

MEI



Nº 145/2019 – DOP

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2019.

Excelentíssima Senhora
Vereadora Nely Aquino
Presidente da Mesa Diretora Câmara de Vereadores de Belo Horizonte

Senhora Presidente,

Em atenção ao Requerimento de Comissão 1469/19 de autoria do Vereador Irlan Melo, esclareceremos que as obras da nova captação no Rio Paraopeba, que estão sendo executadas pela VALE S/A, encontram-se, no momento, em pleno andamento.

A paralisação das obras foi determinada pela justiça em 14/11/2019 por agravo de instrumento interposto por uma das proprietárias, entretanto em 22/11/2019, foi deferida nova ação de desapropriação em favor da COPASA MG, permitindo o reinício das obras em 27/11/2019.

O período em que a obra esteve paralisada, de aproximadamente 13 dias, não foi suficiente para impactar o prazo de conclusão das mesmas, que permanece setembro/2020, conforme compromissos pactuados no Termo de Compromisso assinado com o Ministério Público de Minas Gerais.

A COPASA MG tem acompanhado diariamente os níveis dos reservatórios da bacia do Paraopeba e o andamento do cronograma das obras, de forma a tomar as ações necessárias que possam garantir a segurança no abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte.

Atenciosamente,

Marcio de Castro Brant Moraes
Gestor de Empreendimentos de Grande Porte

A
DIRLEG
27/01/20
[Handwritten signature]

CAMERA DIRLEG-27/jan/20-11-07-47-000097-1

CAMERA MUNICIPAL DE BH - 24-Jan-2020-17:13-000059-1/2

PRESIDENCIA