


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
001	ETAPA 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPR								
Regional - CENTRO SUL (6)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.11.00	SINALIZAÇÃO								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	34,80	0,00	30,00	0,00	1.044,00		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.602,89	0,00	27,74	0,00	44.464,17		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	45.508,17		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	13,15	0,00	600,00	0,00	7.890,00		
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	11,89	0,00	970,00	0,00	11.533,30		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	100,37	0,00	60,00	0,00	6.022,20		
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	56,80	0,00	6,00	0,00	340,80		
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,81	0,00	100,00	0,00	481,00		
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	11,44	0,00	24,00	0,00	274,56		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.03	ARVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	143,83	0,00	3,00	0,00	431,49		
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	7,71	0,00	49,00	0,00	377,79		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	64,22	0,00	1.257,00	0,00	80.724,54		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	112,19	0,00	2.471,00	0,00	277.221,49		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	280,65	0,00	3.316,00	0,00	930.635,40		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	102,95	0,00	310,00	0,00	31.914,50		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	170,06	0,00	662,00	0,00	112.579,72		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	268,45	0,00	878,00	0,00	235.699,10		
21.52.00	SECÇÃO DE RAÍZES								
21.52.01	SECÇÃO DE RAÍZES	UNID	80,16	0,00	3,00	0,00	240,48		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	150,34	0,00	34,00	0,00	5.111,56		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	399,89	0,00	50,00	0,00	19.994,50		
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	149,60	0,00	310,00	0,00	46.376,00		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	249,41	0,00	709,00	0,00	176.831,69		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.944.680,12		
23.00.00	IRRIGAÇÃO								
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO								
23.01.01	ASPERSON SPRAY 1804	UNID	12,71	0,00	110,00	0,00	1.398,10		
23.01.05	BOCAL DA SERIE VAN 10	UNID	7,48	0,00	40,00	0,00	299,20		
23.01.06	BOCAL DA SERIE VAN 12	UNID	7,48	0,00	60,00	0,00	448,80		
23.01.07	BOCAL DA SERIE VAN 15	UNID	7,48	0,00	30,00	0,00	224,40		
23.01.10	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UNID	2,00	0,00	26,00	0,00	52,00		
23.01.13	TUBO DE PVC D=32MM - SOLDA - PN 60	M	2,48	0,00	6,00	0,00	14,88		
23.01.18	T LISO DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,57	0,00	8,00	0,00	4,56		
23.01.21	LUVA SD DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,42	0,00	80,00	0,00	33,60		
23.01.25	ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X 3/4" - CLASSE 15	UNID	0,44	0,00	40,00	0,00	17,60		
23.01.27	JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15	UNID	0,42	0,00	40,00	0,00	16,80		
23.01.33	LUVA DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	1,26	0,00	20,00	0,00	25,20		
23.01.39	ADESIVO PLASTICO(COLA) - 850 KG	UNID	36,82	0,00	4,03	0,00	148,38		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 ETAPA 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPR Regional - CENTRO SUL (6)										
23.01.40	SOLUÇÃO LIMPADORA - 850KG	UNID	46,37	0,00	0,20	0,00	9,27			
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	6,41	0,00	30,00	0,00	192,30			
23.01.42	FOLHA DE LIXA	UNID	1,60	0,00	70,00	0,00	112,00			
23.01.43	VEDA ROSCA 18 MM X 50M	UNID	4,02	0,00	14,00	0,00	56,28			
Total do Grupo: 23.00.00							0,00	3.053,37		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	23,51	0,00	53,50	0,00	1.257,79			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	69,81	0,00	12,00	0,00	837,72			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	182,28	0,00	48,00	0,00	8.749,44			
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	38,73	0,00	12,00	0,00	464,76			
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	318,38	0,00	5,00	0,00	1.591,90			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	78,30	0,00	29,00	0,00	2.270,70			
24.01.16	AGUARRÁZ	L	57,65	0,00	16,00	0,00	922,40			
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	14,85	0,00	2,00	0,00	29,70			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	28,74	0,00	3,00	0,00	86,22			
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	8,00	0,00	16,00	0,00	128,00			
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	10,14	0,00	14,00	0,00	141,96			
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,29	0,00	6,00	0,00	13,74			
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,64	0,00	14,00	0,00	162,96			
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	19,74	0,00	47,00	0,00	927,78			
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,03	0,00	200,00	0,00	606,00			
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	8,78	0,00	1,00	0,00	8,78			
24.01.29	GASOLINA	L	3,80	0,00	4.796,24	0,00	18.225,71			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,53	0,00	108,50	0,00	925,50			
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,29	0,00	24.000,00	0,00	6.960,00			
24.01.36	CORDA DE NYLON 18MM	M	4,38	0,00	260,00	0,00	1.138,80			
24.01.53	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM,ISOLAMENTO 750V	M	2,28	0,00	100,00	0,00	228,00			
24.01.54	CABO FLEXÍVEL 10,0MM,ISOLAMENTO 750V	M	3,91	0,00	30,00	0,00	117,30			
24.01.60	DISJUNTOR MOTOR 10 A 14 AMPERES TRIFÁSICO	UNID	188,80	0,00	2,00	0,00	377,60			
24.01.69	CHAVE BOIA NIVEL INFERIOR / SUPERIOR	UNID	31,95	0,00	6,00	0,00	191,70			
24.01.70	RELÉ FALTA DE FASE COEEL TRIFASICO	UNID	133,50	0,00	1,00	0,00	133,50			
24.01.71	LÂMPADA MISTA 160 W	UNID	18,06	0,00	10,00	0,00	180,60			
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 DENTES	UNID	60,90	0,00	5,00	0,00	304,50			
24.01.94	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF.STHILL OU SIMILAR 38 DENTES	UNID	68,23	0,00	7,00	0,00	477,61			
24.01.95	CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR	UNID	73,73	0,00	5,00	0,00	368,65			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	47.829,32		
29.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
29.85.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS									
29.85.02	OLEO LUBRIFICANTE, PARA MOTOR A GASOLINA, TIPO SAE 20W/40	L	13,03	0,00	100,00	0,00	1.303,00			
29.85.03	LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA 200X4,0MM 7 7/8x5/32"	UND	3,97	0,00	18,00	0,00	71,46			
29.85.04	LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA 200X4,0MM 7 7/8x13/64"	UND	3,97	0,00	18,00	0,00	71,46			
29.85.08	PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM ALTURA DE TRABALHO MINIMO DE 16METROS	H	55,11	0,00	120,00	0,00	6.613,20			
Total do Grupo: 29.00.00							0,00	8.059,12		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	9.730,63	0,00	4,80	0,00	46.707,02			
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	10.399,50	0,00	23,90	0,00	248.548,05			
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	H	65,28	0,00	193,30	0,00	12.618,62			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL EIRELI			CONTRATO Nº AJ-029/17	FOLHA 3/7	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Centro Sul		PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019		
		EMPREENDIMENTO CS-O-MAN-17-2151		Nº MEDIÇÃO 0025OP2					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPR								
Regional - CENTRO SUL (6)									
6 LUGARES - HORA EXTRA									
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	204,56	0,00	3.408,10	0,00	697.160,94		
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	15.524,98	0,00	3,00	0,00	46.574,94		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	1.051.609,57		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	31,42	0,00	9.311,00	0,00	292.551,62		
31.01.02	JARDINEIRO	H	14,93	0,00	12.129,00	0,00	181.085,97		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,17	0,00	58.797,00	0,00	833.153,49		
31.01.04	BOMBEIRO	H	17,04	0,00	3.495,00	0,00	59.554,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,04	0,00	1.838,00	0,00	31.319,52		
31.01.06	SERVENTE	H	12,44	0,00	3.582,00	0,00	44.560,08		
31.01.07	PINTOR	H	17,04	0,00	1.550,00	0,00	26.412,00		
31.01.15	ELETRICISTA	H	17,04	0,00	3.828,00	0,00	65.229,12		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOSERRA/ROÇADEIRA	H	17,24	0,00	20.208,00	0,00	348.385,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.882.252,52		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	47,49	0,00	21,00	0,00	997,29		
32.01.02	JARDINEIRO	H	20,07	0,00	346,00	0,00	6.944,22		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	21,49	0,00	190,00	0,00	4.083,10		
32.01.04	BOMBEIRO	H	23,46	0,00	500,00	0,00	11.730,00		
32.01.07	PINTOR	UN	23,46	0,00	3,00	0,00	70,38		
32.01.08	SERVENTE	H	15,94	0,00	3,00	0,00	47,82		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSSERRA	H	26,57	0,00	106,00	0,00	2.816,42		
32.01.15	ELETRICISTA	H	23,46	0,00	96,00	0,00	2.252,16		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	28.941,39		
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO									
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	31,79	0,00	180,00	0,00	5.722,20		
35.01.03	CALÇADA PORTUGUESA	M2	97,03	0,00	187,00	0,00	18.144,61		
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	23.866,81		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.515,00	0,00	60,62	0,00	152.459,30		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	152.459,30		
Totais "a PI" RegionalCENTRO SUL						0,00	5.188.259,69		
Regional - OP-Praça de Esportes Vila Cafezal-Empr.599 (40)									
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	11,89	250,00	250,00	2.972,50	2.972,50		
Total do Grupo: 21.00.00						2.972,50	2.972,50		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.515,00	0,04	0,04	100,60	100,60		
Total do Grupo: 36.00.00						100,60	100,60		
Totais "a PI" RegionalOP-Praça de Esportes Vila Cafezal-Empr.599						3.073,10	3.073,10		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-029/17

FOLHA

4/7

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Centro Sul

EMPREENDIMENTO
CS-O-MAN-17-2151


Nº MEDIÇÃO
0025OP2

PERÍODO
01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPR Totais "a PI"					3.073,10	5.191.332,79		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 ETAPA 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPR										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	34,80	0,00	30,00	0,00	1.044,00	0,00%	50,00%	
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.602,89	0,00	27,74	0,00	44.464,17	0,00%	95,66%	
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	45.508,17	0,00%	93,22%
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO										
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	13,15	0,00	600,00	0,00	7.890,00	0,00%	15,00%	
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	11,89	250,00	1.220,00	2.972,50	14.505,80	5,56%	27,11%	
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO										
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	100,37	0,00	60,00	0,00	6.022,20	0,00%	100,00%	
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UNID	56,80	0,00	6,00	0,00	340,80	0,00%	5,00%	
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,81	0,00	100,00	0,00	481,00	0,00%	7,14%	
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	11,44	0,00	24,00	0,00	274,56	0,00%	20,00%	
21.37.00 FORNECIMENTO DE MUDAS										
21.37.03	ARVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,	UNID	143,83	0,00	3,00	0,00	431,49	0,00%	75,00%	
21.50.00 PODA										
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	7,71	0,00	49,00	0,00	377,79	0,00%	9,80%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	64,22	0,00	1.257,00	0,00	80.724,54	0,00%	64,46%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	112,19	0,00	2.471,00	0,00	277.221,49	0,00%	41,18%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	280,65	0,00	3.316,00	0,00	930.635,40	0,00%	80,14%	
21.51.00 SUPRESSÃO DE ARVORES										
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	102,95	0,00	310,00	0,00	31.914,50	0,00%	100,00%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	170,06	0,00	662,00	0,00	112.579,72	0,00%	87,11%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	268,45	0,00	878,00	0,00	235.699,10	0,00%	96,48%	
21.52.00 SECÇÃO DE RAÍZES										
21.52.01	SECÇÃO DE RAÍZES	UNID	80,16	0,00	3,00	0,00	240,48	0,00%	30,00%	
21.53.00 DESTOCA										
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	150,34	0,00	34,00	0,00	5.111,56	0,00%	68,00%	
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	399,89	0,00	50,00	0,00	19.994,50	0,00%	100,00%	
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	149,60	0,00	310,00	0,00	46.376,00	0,00%	100,00%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	249,41	0,00	709,00	0,00	176.831,69	0,00%	99,86%	
Total do Grupo: 21.00.00							2.972,50	1.947.652,62	0,11%	69,75%
23.00.00 IRRIGAÇÃO										
23.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO										
23.01.01	ASPERSOR SPRAY 1804	UNID	12,71	0,00	110,00	0,00	1.398,10	0,00%	50,00%	
23.01.05	BOCAL DA SERIE VAN 10	UNID	7,48	0,00	40,00	0,00	299,20	0,00%	50,00%	
23.01.06	BOCAL DA SERIE VAN 12	UNID	7,48	0,00	60,00	0,00	448,80	0,00%	75,00%	
23.01.07	BOCAL DA SERIE VAN 15	UNID	7,48	0,00	30,00	0,00	224,40	0,00%	37,50%	
23.01.10	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UNID	2,00	0,00	26,00	0,00	52,00	0,00%	43,33%	
23.01.13	TUBO DE PVC D=32MM - SOLDA - PN 60	M	2,48	0,00	6,00	0,00	14,88	0,00%	10,00%	
23.01.18	T LISO DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,57	0,00	8,00	0,00	4,56	0,00%	26,67%	
23.01.21	LUVA SD DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,42	0,00	80,00	0,00	33,60	0,00%	100,00%	
23.01.25	ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X 3/4" - CLASSE 15	UNID	0,44	0,00	40,00	0,00	17,60	0,00%	16,67%	
23.01.27	JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15	UNID	0,42	0,00	40,00	0,00	16,80	0,00%	14,55%	
23.01.33	LUVA DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	1,26	0,00	20,00	0,00	25,20	0,00%	80,00%	
23.01.39	ADESIVO PLASTICO(COLA) - 850 KG	UNID	36,82	0,00	4,03	0,00	148,38	0,00%	40,30%	
23.01.40	SOLUÇÃO LIMPADORA - 850KG	UNID	46,37	0,00	0,20	0,00	9,27	0,00%	4,00%	
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	6,41	0,00	30,00	0,00	192,30	0,00%	60,00%	
23.01.42	FOLHA DE LIXA	UNID	1,60	0,00	70,00	0,00	112,00	0,00%	41,18%	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL EIRELI			CONTRATO Nº AJ-029/17		FOLHA 6/7	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Centro Sul		PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019	
		EMPREENDIMENTO CS-O-MAN-17-2151			Nº MEDIÇÃO 0025OP2					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	ETAPA 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPR									
23.01.43	VEDA ROSCA 18 MM X 50M	UNID	4,02	0,00	14,00	0,00	56,28	0,00%	28,00%	
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	3.053,37	0,00%	20,98%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	23,51	0,00	53,50	0,00	1.257,79	0,00%	26,75%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	69,81	0,00	12,00	0,00	837,72	0,00%	48,00%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	182,28	0,00	48,00	0,00	8.749,44	0,00%	48,48%	
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	38,73	0,00	12,00	0,00	464,76	0,00%	4,80%	
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	318,38	0,00	5,00	0,00	1.591,90	0,00%	7,14%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	78,30	0,00	29,00	0,00	2.270,70	0,00%	64,44%	
24.01.16	AGUARRÁZ	L	57,65	0,00	16,00	0,00	922,40	0,00%	32,00%	
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	14,85	0,00	2,00	0,00	29,70	0,00%	5,00%	
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	28,74	0,00	3,00	0,00	86,22	0,00%	7,50%	
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	8,00	0,00	16,00	0,00	128,00	0,00%	40,00%	
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	10,14	0,00	14,00	0,00	141,96	0,00%	35,00%	
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,29	0,00	6,00	0,00	13,74	0,00%	15,00%	
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,64	0,00	14,00	0,00	162,96	0,00%	35,00%	
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	19,74	0,00	47,00	0,00	927,78	0,00%	94,00%	
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,03	0,00	200,00	0,00	606,00	0,00%	20,00%	
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	8,78	0,00	1,00	0,00	8,78	0,00%	20,00%	
24.01.29	GASOLINA	L	3,80	0,00	4.796,24	0,00	18.225,71	0,00%	99,92%	
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,53	0,00	108,50	0,00	925,50	0,00%	43,40%	
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,29	0,00	24.000,00	0,00	6.960,00	0,00%	77,42%	
24.01.36	CORDA DE NYLON 18MM	M	4,38	0,00	260,00	0,00	1.138,80	0,00%	52,00%	
24.01.53	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM,ISOLAMENTO 750V	M	2,28	0,00	100,00	0,00	228,00	0,00%	50,00%	
24.01.54	CABO FLEXÍVEL 10,0MM,ISOLAMENTO 750V	M	3,91	0,00	30,00	0,00	117,30	0,00%	37,50%	
24.01.60	DISJUNTOR MOTOR 10 A 14 AMPERES TRIFÁSICO	UNID	188,80	0,00	2,00	0,00	377,60	0,00%	28,57%	
24.01.69	CHAVE BOIA NIVEL INFERIOR / SUPERIOR	UNID	31,95	0,00	6,00	0,00	191,70	0,00%	42,86%	
24.01.70	RELÉ FALTA DE FASE COEEL TRIFASICO	UNID	133,50	0,00	1,00	0,00	133,50	0,00%	20,00%	
24.01.71	LÂMPADA MISTA 160 W	UNID	18,06	0,00	10,00	0,00	180,60	0,00%	25,00%	
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 D	UNID	60,90	0,00	5,00	0,00	304,50	0,00%	50,00%	
24.01.94	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF.STHILL OU SIMILAR 38 D	UNID	68,23	0,00	7,00	0,00	477,61	0,00%	70,00%	
24.01.95	CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR	UNID	73,73	0,00	5,00	0,00	368,65	0,00%	50,00%	
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	47.829,32	0,00%	30,42%	
29.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
29.85.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS									
29.85.02	OLEO LUBRIFICANTE, PARA MOTOR A GASOLINA, TIPO SAE 2	L	13,03	0,00	100,00	0,00	1.303,00	0,00%	55,56%	
29.85.03	LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA 200X4,0MM 7 7/8x5/32"	UND	3,97	0,00	18,00	0,00	71,46	0,00%	90,00%	
29.85.04	LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA 200X4,0MM 7 7/8x13/64"	UND	3,97	0,00	18,00	0,00	71,46	0,00%	90,00%	
29.85.08	PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM ALTURA DE TRABALHO MINI	H	55,11	0,00	120,00	0,00	6.613,20	0,00%	60,00%	
Total do Grupo: 29.00.00						0,00	8.059,12	0,00%	9,25%	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	9.730,63	0,00	4,80	0,00	46.707,02	0,00%	96,00%	
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	MÊS	10.399,50	0,00	23,90	0,00	248.548,05	0,00%	99,58%	
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	H	65,28	0,00	193,30	0,00	12.618,62	0,00%	96,65%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	204,56	0,00	3.408,10	0,00	697.160,94	0,00%	99,97%	
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	15.524,98	0,00	3,00	0,00	46.574,94	0,00%	75,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	1.051.609,57	0,00%	98,04%	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL EIRELICONTRATO Nº
AJ-029/17FOLHA
7/7

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROREGIONAL
Centro Sul**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**EMPREENDIMENTO
CS-O-MAN-17-2151Nº MEDIÇÃO
0025OP2PERÍODO
01/12/2019 a 31/12/2019**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPR								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	31,42	0,00	9.311,00	0,00	292.551,62	0,00%	35,92%
31.01.02	JARDINEIRO	H	14,93	0,00	12.129,00	0,00	181.085,97	0,00%	46,79%
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,17	0,00	58.797,00	0,00	833.153,49	0,00%	64,29%
31.01.04	BOMBEIRO	H	17,04	0,00	3.495,00	0,00	59.554,80	0,00%	40,45%
31.01.05	PEDREIRO	H	17,04	0,00	1.838,00	0,00	31.319,52	0,00%	28,36%
31.01.06	SERVENTE	H	12,44	0,00	3.582,00	0,00	44.560,08	0,00%	55,28%
31.01.07	PINTOR	H	17,04	0,00	1.550,00	0,00	26.412,00	0,00%	23,92%
31.01.15	ELETRICISTA	H	17,04	0,00	3.828,00	0,00	65.229,12	0,00%	44,31%
31.01.16	OPERADOR DE MOTOSERRA/ROÇADEIRA	H	17,24	0,00	20.208,00	0,00	348.385,92	0,00%	58,47%
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.882.252,52	0,00%	51,02%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	47,49	0,00	21,00	0,00	997,29	0,00%	8,40%
32.01.02	JARDINEIRO	H	20,07	0,00	346,00	0,00	6.944,22	0,00%	69,20%
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	21,49	0,00	190,00	0,00	4.083,10	0,00%	31,67%
32.01.04	BOMBEIRO	H	23,46	0,00	500,00	0,00	11.730,00	0,00%	83,33%
32.01.07	PINTOR	UN	23,46	0,00	3,00	0,00	70,38	0,00%	1,20%
32.01.08	SERVENTE	H	15,94	0,00	3,00	0,00	47,82	0,00%	15,00%
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	26,57	0,00	106,00	0,00	2.816,42	0,00%	15,14%
32.01.15	ELETRICISTA	H	23,46	0,00	96,00	0,00	2.252,16	0,00%	38,40%
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	28.941,39	0,00%	33,43%
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	31,79	0,00	180,00	0,00	5.722,20	0,00%	72,00%
35.01.03	CALÇADA PORTUGUESA	M2	97,03	0,00	187,00	0,00	18.144,61	0,00%	74,80%
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	23.866,81	0,00%	56,67%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.515,00	0,04	60,66	100,60	152.559,90	0,04%	60,66%
Total do Grupo: 36.00.00						100,60	152.559,90	0,04%	60,66%

Valor da Medição nr0025OP2 "aPI"**3.073,10****0,04%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****5.191.332,79****61,82%**

Fiscal

Setor

SÉRGIO ANDRÉ DE SOUZA
OLIVEIRA

GERMACS-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - CENTRO SUL

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-029/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÃO DE RAÍZES

Setor Responsável: GERMACS-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - CEN

Administr. Regional:

Empresa Contratada: CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL EIRELI

CNPJ / CPF: 11.754.138/0001-00

Fiscal do Contrato: SÉRGIO ANDRÉ DE SOUZA OLIVEIRA

Nº da Licitação: SMOBI-010/17 PE

Nº Contrato: AJ-029/17

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 28/11/2017

Data IO: 01/03/2017

Prazo Contratual: 730

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 02/01/2018

Data Término Prev.: 01/01/2020

Rubrica Dot. Orc.: 270202001854123328110001339039280300100

IJ: 01201727000051

Fórmula Reajust.: 0,48C17 + 0,52C46

Data da OS:

Moeda:

Fator K: 1,0683

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 8.399.999,99	-R\$ 2.152,64	R\$ 8.397.847,35	R\$ 5.191.332,79	R\$ 3.206.514,56	R\$ 8.397.847,35		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-029/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	40.043,27	0,48%	40.043,27	0,48%	8.359.956,72	40.043,27	11/06/2018	40.043,27	14/06/2018	40.043,27
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	24.872,76	0,30%	64.916,03	0,77%	8.335.083,96	24.872,76	12/06/2018	5.117,71	18/06/2018	5.117,71
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	24.872,76	0,30%	64.916,03	0,77%	8.335.083,96	24.872,76	12/06/2018	19.755,05	18/06/2018	19.755,05
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	13.780,51	0,16%	78.696,54	0,94%	8.319.150,81	13.780,51	11/06/2018	13.780,51	14/06/2018	13.780,51
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	43.569,30	0,52%	122.265,84	1,46%	8.275.581,51	43.569,30	11/06/2018	43.569,30	14/06/2018	43.569,30
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	108.047,22	1,29%	230.313,06	2,74%	8.167.534,29	108.047,22	04/07/2018	108.047,22	09/07/2018	108.047,22
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	91.218,26	1,09%	321.531,32	3,83%	8.076.316,03	91.218,26	08/08/2018	7.353,99	10/08/2018	7.353,99
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	91.218,26	1,09%	321.531,32	3,83%	8.076.316,03	91.218,26	08/08/2018	83.864,27	10/08/2018	83.864,27

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-029/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	204.347,11	2,43%	525.878,43	6,26%	7.871.968,92	204.347,11	31/08/2018	204.347,11	06/09/2018	204.347,11
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	244.479,92	2,91%	770.358,35	9,17%	7.627.489,00	244.479,92	19/10/2018	117.814,49	24/10/2018	117.814,49
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	244.479,92	2,91%	770.358,35	9,17%	7.627.489,00	244.479,92	19/10/2018	126.665,43	24/10/2018	126.665,43
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	219.851,86	2,62%	990.210,21	11,79%	7.407.637,14	219.851,86	17/10/2018	4.859,52	31/10/2018	4.859,52
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	219.851,86	2,62%	990.210,21	11,79%	7.407.637,14	219.851,86	17/10/2018	50.611,20	31/10/2018	50.611,20
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	219.851,86	2,62%	990.210,21	11,79%	7.407.637,14	219.851,86	17/10/2018	164.381,14	31/10/2018	164.381,14
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	289.617,15	3,45%	1.279.827,36	15,24%	7.118.019,99	289.617,15	27/11/2018	98.329,54	30/11/2018	98.329,54
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	289.617,15	3,45%	1.279.827,36	15,24%	7.118.019,99	289.617,15	27/11/2018	191.287,61	30/11/2018	191.287,61
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	253.121,08	3,01%	1.532.948,44	18,25%	6.864.898,91	253.121,08	13/12/2018	253.121,08	10/01/2019	253.121,08
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	317.927,00	3,79%	1.850.875,44	22,04%	6.546.971,91	317.927,00	06/02/2019	12.958,77	12/02/2019	12.958,77
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	317.927,00	3,79%	1.850.875,44	22,04%	6.546.971,91	317.927,00	06/02/2019	304.968,23	12/02/2019	304.968,23
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	257.347,15	3,06%	2.108.222,59	25,10%	6.289.624,76	257.347,15	27/02/2019	119.826,54	07/03/2019	119.826,54
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	257.347,15	3,06%	2.108.222,59	25,10%	6.289.624,76	257.347,15	27/02/2019	137.520,61	07/03/2019	137.520,61
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	256.871,64	3,06%	2.365.094,23	28,16%	6.032.753,12	256.871,64	28/03/2019	65.991,68	02/04/2019	65.991,68
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	256.871,64	3,06%	2.365.094,23	28,16%	6.032.753,12	256.871,64	28/03/2019	190.879,96	02/04/2019	190.879,96
0015	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	149.209,09	1,78%	2.514.303,32	29,94%	5.883.544,03	149.209,09	22/04/2019	68.650,60	25/04/2019	68.650,60
0015	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	149.209,09	1,78%	2.514.303,32	29,94%	5.883.544,03	149.209,09	22/04/2019	80.558,49	25/04/2019	80.558,49
0016	01/03/2019	31/03/2019	10/04/2019	225.227,94	2,68%	2.739.531,26	32,62%	5.658.316,09	225.227,94	17/05/2019	225.227,94	27/05/2019	225.227,94
0017	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	295.016,52	3,51%	3.034.547,78	36,13%	5.363.299,57	295.016,52	12/06/2019	48.744,46	24/06/2019	48.744,46
0017	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	295.016,52	3,51%	3.034.547,78	36,13%	5.363.299,57	295.016,52	12/06/2019	246.272,06	24/06/2019	246.272,06
0018	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	249.277,54	2,97%	3.283.825,32	39,10%	5.114.022,03	249.277,54	17/07/2019	249.277,54	24/07/2019	249.277,54
0019	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	323.529,92	3,85%	3.607.355,24	42,96%	4.790.492,11	323.529,92	12/08/2019	19.925,57	19/08/2019	19.925,57
0019	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	323.529,92	3,85%	3.607.355,24	42,96%	4.790.492,11	323.529,92	12/08/2019	303.604,35	19/08/2019	303.604,35
0020	01/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	276.619,73	3,29%	3.883.974,97	46,25%	4.513.872,38	276.619,73	04/09/2019	276.619,73	17/09/2019	276.619,73
0021	01/08/2019	31/08/2019	10/09/2019	187.963,94	2,24%	4.071.938,91	48,49%	4.325.908,44	187.963,94	30/10/2019	187.963,94	07/11/2019	187.963,94
0022	01/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	270.632,51	3,22%	4.342.571,42	51,71%	4.055.275,93	270.632,51	19/11/2019	270.632,51	29/11/2019	270.632,51
0023	01/10/2019	31/10/2019	28/11/2019	307.011,78	3,66%	4.649.583,20	55,37%	3.748.264,15	307.011,78	10/12/2019	14.024,38	19/12/2019	14.024,38
0023	01/10/2019	31/10/2019	28/11/2019	307.011,78	3,66%	4.649.583,20	55,37%	3.748.264,15	307.011,78	10/12/2019	307.011,78	19/12/2019	307.011,78
0024	01/11/2019	30/11/2019	16/12/2019	301.039,51	3,58%	4.950.622,71	58,95%	3.447.224,64	301.039,51	07/01/2020	301.039,51	28/01/2020	301.039,51
0025	01/12/2019	31/12/2019	10/01/2020	237.636,98	2,83%	5.188.259,69	61,78%	3.209.587,66	237.636,98	31/01/2020	32.581,06	30/09/2020	32.581,06
0025	01/12/2019	31/12/2019	10/01/2020	237.636,98	2,83%	5.188.259,69	61,78%	3.209.587,66	237.636,98	31/01/2020	205.055,92	30/09/2020	205.055,92
0025OP2	01/12/2019	31/12/2019	10/01/2020	3.073,10	0,04%	5.191.332,79	61,82%	3.206.514,56	3.073,10	31/01/2020	3.073,10	30/09/2020	3.073,10

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-029/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	0,013866	191,08	191,08	191,08	11/06/2018	191,08	14/06/2018	191,08

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-029/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,013866	604,13	795,21	604,13	11/06/2018	604,13	14/06/2018	604,13
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,013866	1.498,18	2.293,39	1.498,18	04/07/2018	1.498,18	09/07/2018	1.498,18
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,013866	1.264,83	3.558,22	1.264,83	08/08/2018	1.264,83	10/08/2018	1.264,83
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,013866	2.833,48	6.391,70	2.833,48	31/08/2018	2.833,48	06/09/2018	2.833,48
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,013866	3.389,96	9.781,66	3.389,96	19/10/2018	3.389,96	24/10/2018	3.389,96
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,013866	3.048,47	12.830,13	3.048,47	17/10/2018	3.048,47	31/10/2018	3.048,47
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,013866	4.015,83	16.845,96	4.015,83	27/11/2018	4.015,83	30/11/2018	4.015,83
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,013866	3.509,78	20.355,74	3.509,78	13/12/2018	3.509,78	10/01/2019	3.509,78
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,013866	4.408,38	24.764,12	4.408,38	06/02/2019	4.408,38	12/02/2019	4.408,38
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,013866	3.568,38	28.332,50	3.568,38	27/02/2019	3.568,38	07/03/2019	3.568,38
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,013866	3.561,78	31.894,28	3.561,78	28/03/2019	3.561,78	02/04/2019	3.561,78
0015	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0,013866	2.068,93	33.963,21	2.068,93	22/04/2019	2.068,93	25/04/2019	2.068,93
0016	01/03/2019	31/03/2019	10/04/2019	0,071067	16.006,27	49.969,48	16.006,27	01/11/2019	16.006,27	12/11/2019	16.006,27
0017	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0,071067	20.965,94	70.935,42	20.965,94	12/06/2019	20.965,94	24/06/2019	20.965,94
0018	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0,071067	17.715,41	88.650,83	17.715,41	17/07/2019	17.715,41	24/07/2019	17.715,41
0019	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	0,071067	22.992,30	111.643,13	22.992,30	12/08/2019	22.992,30	19/08/2019	22.992,30
0020	01/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	0,071067	19.658,53	131.301,66	19.658,53	04/09/2019	19.658,53	17/09/2019	19.658,53
0021	01/08/2019	31/08/2019	10/09/2019	0,071067	13.358,03	144.659,69	13.358,03	30/10/2019	13.358,03	07/11/2019	13.358,03
0022	01/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	0,071067	19.233,04	163.892,73	19.233,04	19/11/2019	19.233,04	29/11/2019	19.233,04
0023	01/10/2019	31/10/2019	28/11/2019	0,071067	21.818,41	185.711,14	21.818,41	10/12/2019	7.794,03	19/12/2019	7.794,03
0024	01/11/2019	30/11/2019	16/12/2019	0,071067	21.393,97	207.105,11	21.393,97	07/01/2020	21.393,97	28/01/2020	21.393,97
0025	01/12/2019	31/12/2019	10/01/2020	0,071067	16.888,15	223.993,26	16.888,15	31/01/2020	16.888,15	30/09/2020	16.888,15
0025OP2	01/12/2019	31/12/2019	10/01/2020	0,071067	218,40	224.211,66	218,40	31/01/2020	218,40	30/09/2020	218,40

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-029/17

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO - R\$ 8.397.847,35	23/03/2018	-2.152,64		15/03/2018	-2.152,64	0,00%
2	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	02/03/2019	0,00		22/02/2019	-2.152,64	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	13/06/2019	0,00		31/05/2019	-2.152,64	0,00%
4	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	17/09/2019	0,00		11/09/2019	-2.152,64	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000510000	ORIGINAL	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.399.999,99	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510100	ADITIVO	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.397.847,35	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510101	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.513.391,78	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510102	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.513.391,78	02/01/2018	01/01/2020

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000510103	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.513.391,78	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510200	ADITIVO	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.513.391,78	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510201	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.513.391,78	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510202	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510203	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510204	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510300	ADITIVO	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510301	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510302	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510303	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510400	ADITIVO	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510401	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510402	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510403	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020
012017270000510404	APOSTILA	000000861805	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SÓCIOAMBIENTAL E	8.850.522,76	02/01/2018	01/01/2020

Histórico de Status do Contrato nº: AJ-029/17

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
18/01/2018	Em Andamento	jose.jorge	José Ribamar Martins Jorge	Contrato cadastrado.

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 ETAPA 75.001 Logradouros - AV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA (311294)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.30.09	BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS	UN	36,89	0,00	150,00	0,00	5.533,50			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	5.533,50		
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA									
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL									
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	556,00	0,00	9.146,20			
55.17.02	BOMBEIRO	H	16,69	0,00	556,00	0,00	9.279,64			
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	556,00	0,00	6.694,24			
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	556,00	0,00	8.323,32			
55.18.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA EXTRA									
55.18.02	BOMBEIRO	H	30,30	0,00	76,00	0,00	2.302,80			
Total do Grupo: 55.00.00							0,00	35.746,20		
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA							0,00	41.279,70		
Logradouros - PCA RAUL SOARES (BARRO PRETO) (58010)										
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS									
15.37.00	CALÇADA PORTUGUESA									
15.37.05	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	95,71	0,00	68,00	0,00	6.508,28			
Total do Grupo: 15.00.00							0,00	6.508,28		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.35.00	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES									
21.35.01	PODA DE ARVORE - TOPIARIA - FUCUS MICROCARPA	UN	41,12	0,00	103,00	0,00	4.235,36			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	4.235,36		
Totais "a PI" LogradourosPCA RAUL SOARES (BARRO PRETO)							0,00	10.743,64		
Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO (311355)										
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.11.00	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO									
02.11.03	CALÇADA PORTUGUESA	M2	4,55	0,00	25,00	0,00	113,75			
Total do Grupo: 02.00.00							0,00	113,75		
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS									
15.37.00	CALÇADA PORTUGUESA									
15.37.05	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	95,71	0,00	80,73	0,00	7.726,67			
Total do Grupo: 15.00.00							0,00	7.726,67		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.30.09	BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS	UN	36,89	0,00	180,00	0,00	6.640,20			
21.35.00	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES									
21.35.01	PODA DE ARVORE - TOPIARIA - FUCUS MICROCARPA	UN	41,12	0,00	157,00	0,00	6.455,84			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	13.096,04		
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA									
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL									
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	1.206,00	0,00	19.838,70			
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	1.199,00	0,00	14.435,96			
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	1.162,00	0,00	17.395,14			
55.18.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA EXTRA									
55.18.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	29,79	0,00	9,00	0,00	268,11			
55.18.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	20,87	0,00	9,00	0,00	187,83			
55.18.15	JARDINEIRO	H	26,75	0,00	9,00	0,00	240,75			

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-016/15

FOLHA

2/11

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL

Centro Sul

EMPREENDIMENTO

CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO

0064

PERÍODO

01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001								
Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO (311355)									
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	52.366,49		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA RAUL SOARES - CENTRO						0,00	73.302,95		
Proprios - PRAÇA RAUL SOARES (1080)									
14.00.00	REVESTIMENTOS								
14.05.00	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA								
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	6,59	0,00	1,80	0,00	11,86		
14.05.21	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	21,72	0,00	1,80	0,00	39,10		
14.17.00	REVESTIMENTO COM CERAMICA								
14.17.05	PASTILHA JATOBA 5X5 CM OU SIMILAR	M2	167,29	0,00	1,80	0,00	301,12		
Total do Grupo: 14.00.00						0,00	352,08		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	18,42	0,00	1.655,25	0,00	30.489,71		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	30.489,71		
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	352,00	0,00	5.790,40		
55.17.02	BOMBEIRO	H	16,69	0,00	352,00	0,00	5.874,88		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	352,00	0,00	4.238,08		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	352,00	0,00	5.269,44		
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	21.172,80		
Totais "a PI" PropriosPRAÇA RAUL SOARES						0,00	52.014,59		
Totais "a PI"						0,00	177.340,88		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-016/15

FOLHA

3/11

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL

Centro Sul

EMPREENDIMENTO

CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO

0064

PERÍODO

01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001								
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.11.00	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO								
02.11.03	CALÇADA PORTUGUESA	M2	4,55	0,00	25,00	0,00	113,75	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	113,75	0,00%	1,10%
14.00.00	REVESTIMENTOS								
14.05.00	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA								
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	6,59	0,00	1,80	0,00	11,86	0,00%	1,80%
14.05.21	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	21,72	0,00	1,80	0,00	39,10	0,00%	1,80%
14.17.00	REVESTIMENTO COM CERAMICA								
14.17.05	PASTILHA JATOBA 5X5 CM OU SIMILAR	M2	167,29	0,00	1,80	0,00	301,12	0,00%	3,60%
Total do Grupo: 14.00.00						0,00	352,08	0,00%	2,04%
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS								
15.37.00	CALÇADA PORTUGUESA								
15.37.05	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHA	M2	95,71	0,00	148,73	0,00	14.234,95	0,00%	77,06%
Total do Grupo: 15.00.00						0,00	14.234,95	0,00%	60,25%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMAÇÃO E AJARDINAMENTO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	18,42	0,00	1.655,25	0,00	30.489,71	0,00%	89,22%
21.30.09	BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS	UN	36,89	0,00	330,00	0,00	12.173,70	0,00%	62,26%
21.35.00	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES								
21.35.01	PODA DE ARVORE - TOPIARIA - FUCUS MICROCARPA	UN	41,12	0,00	260,00	0,00	10.691,20	0,00%	72,22%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	53.354,61	0,00%	63,37%
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	2.114,00	0,00	34.775,30	0,00%	97,87%
55.17.02	BOMBEIRO	H	16,69	0,00	908,00	0,00	15.154,52	0,00%	41,27%
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	2.107,00	0,00	25.368,28	0,00%	32,52%
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	2.070,00	0,00	30.987,90	0,00%	95,83%
55.18.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA EXTRA								
55.18.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	29,79	0,00	9,00	0,00	268,11	0,00%	18,00%
55.18.02	BOMBEIRO	H	30,30	0,00	76,00	0,00	2.302,80	0,00%	30,40%
55.18.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	20,87	0,00	9,00	0,00	187,83	0,00%	18,00%
55.18.15	JARDINEIRO	H	26,75	0,00	9,00	0,00	240,75	0,00%	18,00%
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	109.285,49	0,00%	56,32%

Valor da Medição nr0064 "aPI"**0,00****0,00%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****177.340,88****36,66%**

Fiscal

Setor

Bruni César Destro Batista

GERMACS-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - CENTRO SUL

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-016/15

FOLHA

4/11

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL

Centro Sul

EMPREENDIMENTO
CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO

0064

PERÍODO

01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	ETAPA 75.002 - RENOVADA								
	Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO (311355)								
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	73,49	0,00	15,45	0,00	1.135,42		
21.35.00	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES								
21.35.01	PODA DE ARVORE - TOPIARIA - FUCUS MICROCARPA	UN	41,12	0,00	260,00	0,00	10.691,20		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	11.826,62		
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	1.549,00	0,00	25.481,05		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	819,00	0,00	9.860,76		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	2.160,00	0,00	32.335,20		
55.18.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA EXTRA								
55.18.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	20,87	0,00	40,85	0,00	852,54		
55.18.15	JARDINEIRO	H	26,75	0,00	22,38	0,00	598,67		
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	69.128,22		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA RAUL SOARES - CENTRO						0,00	80.954,84		
Totais "a PI"						0,00	80.954,84		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-016/15

FOLHA

5/11

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL

Centro Sul

EMPREENDIMENTO
CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO

0064

PERÍODO

01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	ETAPA 75.002 - RENOVADA								
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	73,49	0,00	15,45	0,00	1.135,42	0,00%	18,18%
21.35.00	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES								
21.35.01	PODA DE ARVORE - TOPIARIA - FUCUS MICROCARPA	UN	41,12	0,00	260,00	0,00	10.691,20	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	11.826,62	0,00%	36,87%
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	1.549,00	0,00	25.481,05	0,00%	71,71%
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	819,00	0,00	9.860,76	0,00%	12,64%
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	2.160,00	0,00	32.335,20	0,00%	100,00%
55.18.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA EXTRA								
55.18.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	20,87	0,00	40,85	0,00	852,54	0,00%	81,70%
55.18.15	JARDINEIRO	H	26,75	0,00	22,38	0,00	598,67	0,00%	44,76%
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	69.128,22	0,00%	44,71%

Valor da Medição nr0064 "aPI"

0,00

0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI":

80.954,84

20,76%

Fiscal


Setor

Bruni César Destro Batista

Fiscal do Contrato

GERMACS-SD

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - CENTRO SUL

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-016/15	FOLHA 6/11
		OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL	REGIONAL Centro Sul	
		EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-14-1829	Nº MEDIÇÃO 0064	PERÍODO 01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	ETAPA 75.002 - RENOVADA 06/2017								
Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO (311355)									
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS								
10.93.00	IRRIGACAO								
10.93.22	BOCAL RAIN BIRD 15F	UN	14,80	0,00	5,00	0,00	74,00		
10.93.23	BOCAL RAIN BIRD 15H	UN	14,80	0,00	5,00	0,00	74,00		
10.93.24	BOCAL RAIN BIRD 15Q	UN	14,80	0,00	5,00	0,00	74,00		
10.93.33	ASPERSOR RAIN BIRD R500 PLUS	UN	89,47	0,00	5,00	0,00	447,35		
Total do Grupo: 10.00.00						0,00	669,35		
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS								
15.37.00	CALÇADA PORTUGUESA								
15.37.05	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	95,71	0,00	2,00	0,00	191,42		
Total do Grupo: 15.00.00						0,00	191,42		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	18,42	0,00	5,00	0,00	92,10		
21.30.09	BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS	UN	36,89	0,00	5,00	0,00	184,45		
21.30.10	ROSEIRAS VARIADAS	UN	22,22	0,00	5,00	0,00	111,10		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	73,49	0,00	10,75	0,00	790,02		
21.32.03	ADUBO MINERAL 10-10-10	KG	2,07	0,00	9,00	0,00	18,63		
21.35.00	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES								
21.35.01	PODA DE ARVORE - TOPIARIA - FUCUS MICROCARPA	UN	41,12	0,00	144,56	0,00	5.944,31		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	7.140,61		
30.00.00	EQUIPAMENTOS								
30.06.00	FERRAMENTAS								
30.06.01	FERRAMENTAS PARA EQUIPE FIXA	VB	6.259,59	0,00	1,00	0,00	6.259,59		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	6.259,59		
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	2.160,00	0,00	35.532,00		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	3.370,00	0,00	40.574,80		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	2.160,00	0,00	32.335,20		
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	108.442,00		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA RAUL SOARES - CENTRO						0,00	122.702,97		
Totais "a PI"						0,00	122.702,97		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELICONTRATO Nº
AJ-016/15FOLHA
7/11

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAULREGIONAL
Centro Sul**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**EMPREENDIMENTO
CS-S-MAN-14-1829Nº MEDIÇÃO
0064PERÍODO
01/09/2020 a 27/09/2020**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	ETAPA 75.002 - RENOVADA 06/2017								
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS								
10.93.00	IRRIGACAO								
10.93.22	BOCAL RAIN BIRD 15F	UN	14,80	0,00	5,00	0,00	74,00	0,00%	100,00%
10.93.23	BOCAL RAIN BIRD 15H	UN	14,80	0,00	5,00	0,00	74,00	0,00%	100,00%
10.93.24	BOCAL RAIN BIRD 15Q	UN	14,80	0,00	5,00	0,00	74,00	0,00%	100,00%
10.93.33	ASPERSOR RAIN BIRD R500 PLUS	UN	89,47	0,00	5,00	0,00	447,35	0,00%	10,00%
Total do Grupo: 10.00.00						0,00	669,35	0,00%	2,07%
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS								
15.37.00	CALÇADA PORTUGUESA								
15.37.05	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHA	M2	95,71	0,00	2,00	0,00	191,42	0,00%	1,18%
Total do Grupo: 15.00.00						0,00	191,42	0,00%	0,89%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAÇA E AJARDINAMENTO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	18,42	0,00	5,00	0,00	92,10	0,00%	1,67%
21.30.09	BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS	UN	36,89	0,00	5,00	0,00	184,45	0,00%	100,00%
21.30.10	ROSEIRAS VARIADAS	UN	22,22	0,00	5,00	0,00	111,10	0,00%	100,00%
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	73,49	0,00	10,75	0,00	790,02	0,00%	12,65%
21.32.03	ADUBO MINERAL 10-10-10	KG	2,07	0,00	9,00	0,00	18,63	0,00%	3,10%
21.35.00	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES								
21.35.01	PODA DE ARVORE - TOPIARIA - FUCUS MICROCARPA	UN	41,12	0,00	144,56	0,00	5.944,31	0,00%	55,60%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	7.140,61	0,00%	22,26%
30.00.00	EQUIPAMENTOS								
30.06.00	FERRAMENTAS								
30.06.01	FERRAMENTAS PARA EQUIPE FIXA	VB	6.259,59	0,00	1,00	0,00	6.259,59	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	6.259,59	0,00%	7,51%
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	2.160,00	0,00	35.532,00	0,00%	100,00%
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	3.370,00	0,00	40.574,80	0,00%	52,01%
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	2.160,00	0,00	32.335,20	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	108.442,00	0,00%	70,14%
Valor da Medição nr0064 "aPI"							0,00	0,00%	
Valor Acumulado das Medições "aPI":							122.702,97	31,46%	

Fiscal

Setor

Bruni César Destro Batista

GERMACS-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - CENTRO SUL

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-016/15

FOLHA

8/11

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL

Centro Sul

EMPREENDIMENTO

CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO

0064

PERÍODO

01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA RAUL SOARES - RENOVAÇÃO - JULHO / 18.								
Logradouros - PCA RAUL SOARES (BARRO PRETO) (58010)									
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	123,00	0,00	2.023,35		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	246,00	0,00	2.961,84		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	123,00	0,00	1.841,31		
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	6.826,50		
Totais "a PI" LogradourosPCA RAUL SOARES (BARRO PRETO)						0,00	6.826,50		
Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO (311355)									
30.00.00	EQUIPAMENTOS								
30.06.00	FERRAMENTAS								
30.06.01	FERRAMENTAS PARA EQUIPE FIXA	VB	6.259,59	0,00	1,00	0,00	6.259,59		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	6.259,59		
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	2.012,00	0,00	33.097,40		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	4.146,00	0,00	49.917,84		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	1.893,00	0,00	28.338,21		
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	111.353,45		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA RAUL SOARES - CENTRO						0,00	117.613,04		
Totais "a PI"						0,00	124.439,54		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
AJ-016/15

FOLHA
9/11

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL
Centro Sul

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO
0064

PERÍODO
01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA RAUL SOARES - RENOVAÇÃO - JULHO / 18.								
30.00.00	EQUIPAMENTOS								
30.06.00	FERRAMENTAS								
30.06.01	FERRAMENTAS PARA EQUIPE FIXA	VB	6.259,59	0,00	1,00	0,00	6.259,59	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	6.259,59	0,00%	7,51%
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	2.135,00	0,00	35.120,75	0,00%	98,84%
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	4.392,00	0,00	52.879,68	0,00%	67,78%
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	2.016,00	0,00	30.179,52	0,00%	93,33%
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	118.179,95	0,00%	76,44%

Valor da Medição nr0064 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 124.439,54 31,91%

Fiscal

Setor

Bruni César Destro Batista

Fiscal do Contrato

GERMACS-SD

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - CENTRO SUL

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-016/15

FOLHA

10/11

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL

Centro Sul

EMPREENDIMENTO

CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO

0064

PERÍODO

01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA RAUL SOARES - RENOVAÇÃO - JULHO / 19.								
Logradouros - OS 063/17 - AVENIDA AMAZONAS (FAIXAS INTERNAS - PRAÇA RAUL SOARES) (314043)									
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	9,00	0,00	148,05		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	18,00	0,00	216,72		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	9,00	0,00	134,73		
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	499,50		
Totais "a PI" LogradourosOS 063/17 - AVENIDA AMAZONAS (FAIXAS INTERNAS - PRAÇA RAUL SOARES)						0,00	499,50		
Logradouros - PCA RAUL SOARES (BARRO PRETO) (58010)									
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	0,00	379,00	0,00	6.234,55		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	0,00	758,00	0,00	9.126,32		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	0,00	379,00	0,00	5.673,63		
Total do Grupo: 55.00.00						0,00	21.034,50		
Totais "a PI" LogradourosPCA RAUL SOARES (BARRO PRETO)						0,00	21.034,50		
Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO (311355)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.33.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.33.90	CANNA X GENERALIS - FLORES VERMELHAS - H = 20 A 25CM	UN	5,05	2.500,00	2.500,00	12.625,00	12.625,00		
21.33.91	CANNA X GENERALIS - FLORES AMARELAS - H = 20 A 25CM	UN	5,05	2.500,00	2.500,00	12.625,00	12.625,00		
Total do Grupo: 21.00.00						25.250,00	25.250,00		
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	114,00	1.223,00	1.875,30	20.118,35		
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	228,00	3.249,00	2.745,12	39.117,96		
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	114,00	1.734,00	1.706,58	25.957,98		
Total do Grupo: 55.00.00						6.327,00	85.194,29		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA RAUL SOARES - CENTRO						31.577,00	110.444,29		
Totais "a PI"						31.577,00	131.978,29		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
AJ-016/15

FOLHA
11/11

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL

REGIONAL
Centro Sul

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
CS-S-MAN-14-1829

Nº MEDIÇÃO
0064

PERÍODO
01/09/2020 a 27/09/2020

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA RAUL SOARES - RENOVAÇÃO - JULHO / 19.								
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.33.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.33.90	CANNA X GENERALIS - FLORES VERMELHAS - H = 20 A 25CM	UN	5,05	2.500,00	2.500,00	12.625,00	12.625,00	100,00%	100,00%
21.33.91	CANNA X GENERALIS - FLORES AMARELAS - H = 20 A 25CM	UN	5,05	2.500,00	2.500,00	12.625,00	12.625,00	100,00%	100,00%
Total do Grupo: 21.00.00						25.250,00	25.250,00	32,76%	32,76%
55.00.00	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA								
55.17.00	MAO DE OBRA EQUIPE DE JARDINAGEM - HORA NORMAL								
55.17.01	ENCARREGADO DE TURMA	H	16,45	114,00	1.611,00	1.875,30	26.500,95	5,28%	74,58%
55.17.10	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,04	228,00	4.025,00	2.745,12	48.461,00	3,52%	62,11%
55.17.15	JARDINEIRO	H	14,97	114,00	2.122,00	1.706,58	31.766,34	5,28%	98,24%
Total do Grupo: 55.00.00						6.327,00	106.728,29	4,09%	69,03%

Valor da Medição nr0064 "aPI" 31.577,00 8,10%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 131.978,29 33,84%

Fiscal

Setor

Bruni César Destro Batista

Fiscal do Contrato

GERMACS-SD

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - CENTRO SUL

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-028/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÃO DE RAÍZES
 Setor Responsável: GERMAB-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - BARR Administr. Regional: Barreiro
 Empresa Contratada: D.L.A. ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ / CPF: 13.474.618/0001-35 Fiscal do Contrato: DANILO DE OLIVEIRA HELENO
 Nº da Licitação: SMOBI-010/17- PREGÃO Nº Contrato: AJ-028/17
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 21/12/2017 Data IO: 01/03/2017
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 08/01/2018 Data Término Prev.: 07/01/2022
 Rubrica Dot. Orc.: 270201001854123328110001339039280300100 IJ: 01201727000052
 Fórmula Reajust.: 0,37C17 + 0,63C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,0410
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 3.340.000,00	R\$ 61.066,74	R\$ 3.401.066,74	R\$ 3.205.833,15	R\$ 195.233,59	R\$ 3.954.694,38		0,00%
1ª Renovação	R\$ 3.339.290,23	R\$ 318.450,00	R\$ 3.657.740,23	R\$ 2.713.509,98	R\$ 944.230,25	R\$ 8.166.062,25		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-028/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	49.992,48	1,50%	49.992,48	1,50%	3.290.007,52	47.492,86	07/06/2018	47.492,86	14/06/2018	47.492,86
0002	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	32.419,36	0,97%	82.411,84	2,47%	3.256.878,39	30.798,39	07/06/2018	1.260,50	14/06/2018	1.260,50
0002	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	32.419,36	0,97%	82.411,84	2,47%	3.256.878,39	30.798,39	07/06/2018	29.537,89	14/06/2018	29.537,89
0003	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	36.067,82	1,08%	118.479,66	3,55%	3.220.810,57	34.235,13	07/06/2018	34.235,13	14/06/2018	34.235,13
0004	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	70.545,06	2,11%	189.024,72	5,66%	3.150.265,51	66.960,49	25/06/2018	66.960,49	28/06/2018	66.960,49
0005	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	169.268,61	5,07%	358.293,33	10,73%	2.980.996,90	160.667,66	08/08/2018	13.482,99	10/08/2018	13.482,99
0005	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	169.268,61	5,07%	358.293,33	10,73%	2.980.996,90	160.667,66	08/08/2018	147.184,67	10/08/2018	147.184,67

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-028/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0006	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	158.359,11	4,74%	516.652,44	15,47%	2.822.637,79	150.312,50	13/09/2018	16.636,17	17/09/2018	16.636,17
0006	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	158.359,11	4,74%	516.652,44	15,47%	2.822.637,79	150.312,50	13/09/2018	133.676,33	17/09/2018	133.676,33
0007	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	223.834,14	6,70%	740.486,58	22,17%	2.598.803,65	213.293,30	18/09/2018	13.051,86	01/10/2018	13.051,86
0007	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	223.834,14	6,70%	740.486,58	22,17%	2.598.803,65	213.293,30	18/09/2018	200.241,44	01/10/2018	200.241,44
0008	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	175.786,78	5,26%	916.273,36	27,44%	2.423.016,90	167.163,49	17/10/2018	20.328,37	31/10/2018	20.328,37
0008	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	175.786,78	5,26%	916.273,36	27,44%	2.423.016,90	167.163,49	17/10/2018	146.835,12	31/10/2018	146.835,12
0008IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	7.439,95	0,22%	923.713,31	27,66%	2.415.576,95	7.061,91	01/11/2018	7.061,91	06/11/2018	7.061,91
0009	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	353.707,00	10,59%	1.277.420,31	38,25%	2.061.869,95	336.823,74	11/12/2018	44.613,75	14/12/2018	44.613,75
0009	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	353.707,00	10,59%	1.277.420,31	38,25%	2.061.869,95	336.823,74	11/12/2018	292.209,99	14/12/2018	292.209,99
0009IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	12.555,19	0,38%	1.289.975,50	38,63%	2.049.314,76	11.917,23	11/12/2018	11.917,23	14/12/2018	11.917,23
0010	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	248.086,85	7,43%	1.538.062,35	46,06%	1.801.227,91	235.931,23	13/12/2018	3.314,03	10/01/2019	3.314,03
0010	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	248.086,85	7,43%	1.538.062,35	46,06%	1.801.227,91	235.931,23	13/12/2018	22.311,86	10/01/2019	22.311,86
0010	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	248.086,85	7,43%	1.538.062,35	46,06%	1.801.227,91	235.931,23	13/12/2018	210.305,34	10/01/2019	210.305,34
0010IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	4.046,97	0,12%	1.542.109,32	46,18%	1.797.180,94	3.841,33	13/12/2018	3.841,33	10/01/2019	3.841,33
0011	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	218.039,92	6,53%	1.760.149,24	52,71%	1.579.141,02	207.992,85	24/01/2019	84.152,80	30/01/2019	84.152,80
0011	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	218.039,92	6,53%	1.760.149,24	52,71%	1.579.141,02	207.992,85	24/01/2019	123.840,05	30/01/2019	123.840,05
0011IP	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	5.616,70	0,17%	1.765.765,94	52,88%	1.573.524,32	5.331,30	24/01/2019	5.331,30	30/01/2019	5.331,30
0012	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	203.527,75	6,09%	1.969.293,69	58,97%	1.369.996,57	203.527,75	13/02/2019	203.527,75	01/03/2019	203.527,75
0012IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	1.528,05	0,05%	1.970.821,74	59,02%	1.368.468,52	1.528,05	13/02/2019	1.528,05	01/03/2019	1.528,05
0013	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	192.714,05	5,77%	2.163.535,79	64,79%	1.175.754,47	192.714,05	13/03/2019	192.714,05	25/03/2019	192.714,05
0013IP	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	3.606,53	0,11%	2.167.142,32	64,90%	1.172.147,94	3.606,53	15/03/2019	3.606,53	25/03/2019	3.606,53
0014	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	62.017,07	1,86%	2.229.159,39	66,76%	1.110.130,87	62.017,07	25/04/2019	62.017,07	03/05/2019	62.017,07
0015	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	143.399,42	4,29%	2.372.558,81	71,05%	966.731,45	143.399,42	21/05/2019	143.399,42	27/05/2019	143.399,42
0015IP	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	1.995,63	0,06%	2.374.554,44	71,11%	964.735,82	1.995,63	21/05/2019	1.995,63	27/05/2019	1.995,63
0016	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	128.351,07	3,84%	2.502.905,51	74,95%	836.384,75	128.351,07	11/06/2019	128.351,07	14/06/2019	128.351,07
0016IP	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	2.455,02	0,07%	2.505.360,53	75,03%	833.929,73	2.455,02	11/06/2019	2.455,02	25/06/2019	2.455,02
0017	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	109.924,97	3,29%	2.615.285,50	78,32%	724.004,76	109.924,97	17/07/2019	1.881,95	24/07/2019	1.881,95
0017	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	109.924,97	3,29%	2.615.285,50	78,32%	724.004,76	109.924,97	17/07/2019	108.043,02	24/07/2019	108.043,02
0017IP	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	6.225,62	0,19%	2.621.511,12	78,51%	717.779,14	6.225,62	17/07/2019	6.225,62	24/07/2019	6.225,62
0018	01/06/2019	30/06/2019	12/07/2019	87.512,10	2,62%	2.709.023,22	81,13%	630.267,04	87.512,10	12/08/2019	87.512,10	19/08/2019	87.512,10
0018IP	01/06/2019	30/06/2019	12/07/2019	3.082,36	0,09%	2.712.105,58	81,22%	627.184,68	3.082,36	12/08/2019	3.082,36	19/08/2019	3.082,36
0019	01/07/2019	31/07/2019	09/08/2019	120.897,40	3,62%	2.833.002,98	84,84%	506.287,28	120.897,40	11/09/2019	32.791,48	18/09/2019	32.791,48
0019	01/07/2019	31/07/2019	09/08/2019	120.897,40	3,62%	2.833.002,98	84,84%	506.287,28	120.897,40	11/09/2019	88.105,92	18/09/2019	88.105,92
0019IP	01/07/2019	31/07/2019	09/08/2019	1.310,47	0,04%	2.834.313,45	84,88%	504.976,81	1.310,47	10/09/2019	1.310,47	18/09/2019	1.310,47
0020	01/08/2019	31/08/2019	06/09/2019	107.200,82	3,15%	2.941.514,27	86,49%	459.552,47	107.200,82	26/09/2019	107.200,82	16/10/2019	107.200,82
0020IP	01/08/2019	31/08/2019	06/09/2019	1.238,93	0,04%	2.942.753,20	86,52%	458.313,54	1.238,93	27/09/2019	1.238,93	04/10/2019	1.238,93
0021	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	50.136,87	1,47%	2.992.890,07	88,00%	408.176,67	50.136,87	19/11/2019	11.358,04	27/11/2019	11.358,04
0021	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	50.136,87	1,47%	2.992.890,07	88,00%	408.176,67	50.136,87	19/11/2019	42.364,97	27/11/2019	42.364,97

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-028/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0042	01/05/2021	31/05/2021	09/06/2021	94.460,89	2,58%	2.329.498,29	63,69%	1.328.241,94	94.460,89	23/06/2021	26.572,83	15/07/2021	26.572,83
0042	01/05/2021	31/05/2021	09/06/2021	94.460,89	2,58%	2.329.498,29	63,69%	1.328.241,94	94.460,89	23/06/2021	67.888,06	15/07/2021	67.888,06
0043	01/06/2021	30/06/2021	08/07/2021	98.490,42	2,69%	2.427.988,71	66,38%	1.229.751,52	98.490,42	22/07/2021	98.490,42	16/08/2021	98.490,42
0044	01/07/2021	31/07/2021	07/08/2021	76.247,82	2,08%	2.504.236,53	68,46%	1.153.503,70	76.247,82	02/09/2021	76.247,82	15/09/2021	76.247,82
0045	01/08/2021	31/08/2021	22/09/2021	78.726,11	2,15%	2.582.962,64	70,62%	1.074.777,59	78.726,11				
0045OP1	01/08/2021	31/08/2021	22/09/2021	41.267,54	1,13%	2.624.230,18	71,74%	1.033.510,05	41.267,54	21/10/2021	41.267,54	22/10/2021	41.267,54
0046	01/09/2021	30/09/2021	11/10/2021	89.279,80	2,44%	2.713.509,98	74,19%	944.230,25	89.279,80				

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-028/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0002	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	0,016249	526,78	526,78	500,44	07/06/2018	500,44	14/06/2018	500,44
0003	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,016249	586,07	1.112,85	586,07	07/06/2018	586,07	14/06/2018	586,07
0004	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,016249	1.146,29	2.259,14	1.146,29	25/06/2018	1.146,29	28/06/2018	1.146,29
0005	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,016249	2.750,45	5.009,59	2.750,45	08/08/2018	2.750,45	10/08/2018	2.750,45
0006	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,016249	2.573,18	7.582,77	2.573,18	13/09/2018	2.573,18	17/09/2018	2.573,18
0007	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,016249	3.637,08	11.219,85	3.637,08	18/09/2018	3.637,08	01/10/2018	3.637,08
0008	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,016249	2.856,36	14.076,21	2.856,36	17/10/2018	2.856,36	31/10/2018	2.856,36
0008IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,016249	120,89	14.197,10	120,89	01/11/2018	120,89	06/11/2018	120,89
0009	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,016249	5.747,39	19.944,49	5.747,39	11/12/2018	5.747,39	14/12/2018	5.747,39
0009IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,016249	204,01	20.148,50	204,01	11/12/2018	204,01	14/12/2018	204,01
0010	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,016249	4.031,16	24.179,66	4.031,16	13/12/2018	4.031,16	10/01/2019	4.031,16
0010IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,016249	65,76	24.245,42	65,76	13/12/2018	65,76	10/01/2019	65,76
0011	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,016249	3.542,93	27.788,35	3.542,93	24/01/2019	3.542,93	30/01/2019	3.542,93
0011IP	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,016249	91,27	27.879,62	91,27	24/01/2019	91,27	30/01/2019	91,27
0012	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,016249	3.307,12	31.186,74	3.307,12	13/02/2019	3.307,12	01/03/2019	3.307,12
0012IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,016249	24,83	31.211,57	24,83	13/02/2019	24,83	01/03/2019	24,83
0013	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,016249	3.131,41	34.342,98	3.131,41	13/03/2019	3.131,41	25/03/2019	3.131,41
0013IP	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,016249	58,60	34.401,58	58,60	15/03/2019	58,60	25/03/2019	58,60
0014	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0,016249	1.007,72	35.409,30	1.007,72	25/04/2019	1.007,72	03/05/2019	1.007,72
0015	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	0,071527	10.256,93	45.666,23	10.256,93	17/06/2019	10.256,93	26/06/2019	10.256,93
0015IP	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	0,071527	142,74	45.808,97	142,74	17/06/2019	142,74	26/06/2019	142,74
0016	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0,071527	9.180,57	54.989,54	9.180,57	11/06/2019	9.180,57	14/06/2019	9.180,57
0016IP	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0,071527	175,60	55.165,14	175,60	11/06/2019	175,60	25/06/2019	175,60
0017	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0,071527	7.862,60	63.027,74	7.862,60	17/07/2019	7.862,60	24/07/2019	7.862,60
0017IP	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0,071527	445,30	63.473,04	445,30	17/07/2019	445,30	24/07/2019	445,30
0018	01/06/2019	30/06/2019	12/07/2019	0,071527	6.259,48	69.732,52	6.259,48	12/08/2019	6.259,48	19/08/2019	6.259,48
0018IP	01/06/2019	30/06/2019	12/07/2019	0,071527	220,47	69.952,99	220,47	12/08/2019	220,47	19/08/2019	220,47

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-028/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0019	01/07/2019	31/07/2019	09/08/2019	0,071527	8.647,43	78.600,42	8.647,43	11/09/2019	8.647,43	18/09/2019	8.647,43
0019IP	01/07/2019	31/07/2019	09/08/2019	0,071527	93,73	78.694,15	93,73	10/09/2019	93,73	18/09/2019	93,73
0020	01/08/2019	31/08/2019	06/09/2019	0,071527	7.667,75	86.361,90	7.667,75	26/09/2019	7.667,75	16/10/2019	7.667,75
0020IP	01/08/2019	31/08/2019	06/09/2019	0,071527	88,62	86.450,52	88,62	27/09/2019	88,62	04/10/2019	88,62
0021	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	0,071527	3.586,14	90.036,66	3.586,14				
0021IP	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	0,071527	41,95	90.078,61	41,95	13/11/2019	41,95	20/11/2019	41,95
0022	01/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	0,071527	4.695,54	94.774,15	4.695,54	28/11/2019	4.695,54	16/12/2019	4.695,54
0023	01/11/2019	30/11/2019	11/12/2019	0,071527	3.986,96	98.761,11	3.986,96	06/01/2020	3.986,96	16/01/2020	3.986,96
0024	01/12/2019	31/12/2019	06/01/2020	0,071527	3.669,58	102.430,69	3.669,58	31/01/2020	3.669,58	14/02/2020	3.669,58
0025	01/01/2020	07/01/2020	17/01/2020	0,071527	2.837,15	105.267,84	2.837,15	11/03/2020	2.837,15	17/03/2020	2.837,15
0026	08/01/2020	31/01/2020	21/02/2020	0,071527	16.800,52	16.800,52	16.800,52	05/03/2020	16.800,52	16/03/2020	16.800,52
0026OP1	08/01/2020	31/01/2020	21/02/2020	0,071527	6.280,03	23.080,55	6.280,03	20/03/2020	6.280,03	24/03/2020	6.280,03
0027	01/02/2020	29/02/2020	09/03/2020	0,071527	6.099,18	29.179,73	6.099,18	25/03/2020	6.099,18	14/04/2020	6.099,18
0027OP1	01/02/2020	29/02/2020	09/03/2020	0,071527	2.757,02	31.936,75	2.757,02	25/03/2020	2.757,02	14/04/2020	2.757,02
0028	01/03/2020	31/03/2020	28/04/2020	0,105583	16.939,14	48.875,89	16.939,14				
0028OP1	01/03/2020	31/03/2020	28/04/2020	0,105583	30.891,56	79.767,45	30.891,56	18/05/2020	30.891,56	19/05/2020	30.891,56
0029	01/04/2020	30/04/2020	11/05/2020	0,105583	9.262,56	89.030,01	9.262,56	26/05/2020	9.262,56	15/06/2020	9.262,56
0029OP1	01/04/2020	30/04/2020	11/05/2020	0,105583	3.880,55	92.910,56	3.880,55	31/05/2020	3.880,55	15/06/2020	3.880,55
0030	01/05/2020	31/05/2020	05/06/2020	0,105583	8.382,20	101.292,76	8.382,20	19/06/2020	8.382,20	15/07/2020	8.382,20
0031	01/06/2020	30/06/2020	23/07/2020	0,105583	5.265,80	106.558,56	5.265,80	10/08/2020	5.265,80	14/08/2020	5.265,80
0031OP1	01/06/2020	30/06/2020	23/07/2020	0,105583	3.280,99	109.839,55	3.280,99	10/08/2020	3.280,99	14/08/2020	3.280,99
0032	01/07/2020	31/07/2020	06/08/2020	0,105583	6.569,24	116.408,79	6.569,24	28/08/2020	6.569,24	14/09/2020	6.569,24
0032OP1	01/07/2020	31/07/2020	06/08/2020	0,105583	2.885,65	119.294,44	2.885,65	28/08/2020	2.885,65	14/09/2020	2.885,65
0033	01/08/2020	31/08/2020	24/09/2020	0,105583	7.732,11	127.026,55	7.732,11	07/10/2020	7.732,11	15/10/2020	7.732,11
0033OP1	01/08/2020	31/08/2020	24/09/2020	0,105583	1.658,01	128.684,56	1.658,01	07/10/2020	1.658,01	15/10/2020	1.658,01
0034	01/09/2020	30/09/2020	09/10/2020	0,105583	22.193,05	150.877,61	22.193,05	30/10/2020	22.193,05	16/11/2020	22.193,05
0034OP1	01/09/2020	30/09/2020	09/10/2020	0,105583	1.771,66	152.649,27	1.771,66	30/10/2020	1.771,66	16/11/2020	1.771,66
0035	01/10/2020	31/10/2020	12/11/2020	0,105583	6.407,24	159.056,51	6.407,24	30/11/2020	2.199,48	16/12/2020	2.199,48
0035OP1	01/10/2020	31/10/2020	12/11/2020	0,105583	7.846,38	166.902,89	7.846,38				
0036	01/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	0,105583	9.176,43	176.079,32	9.176,43	13/01/2021	9.176,43	20/01/2021	9.176,43
0036OP1	01/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	0,105583	2.008,68	178.088,00	2.008,68	13/01/2021	2.008,68	20/01/2021	2.008,68
0037	01/12/2020	31/12/2020	08/01/2021	0,105583	7.934,54	186.022,54	7.934,54	10/02/2021	7.934,54	18/02/2021	7.934,54
0038	01/01/2021	31/01/2021	08/02/2021	0,105583	8.589,96	194.612,50	8.589,96	17/02/2021	8.589,96	17/03/2021	8.589,96
0039	01/02/2021	28/02/2021	12/03/2021	0,105583	9.199,87	203.812,37	9.199,87	19/03/2021	9.199,87	14/04/2021	9.199,87
0040	01/03/2021	31/03/2021	16/04/2021	0,221093	20.367,74	224.180,11	20.367,74	23/04/2021	20.367,74	17/05/2021	20.367,74
0041	01/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	0,221093	15.154,42	239.334,53	15.154,42	25/05/2021	15.154,42	14/06/2021	15.154,42
0042	01/05/2021	31/05/2021	09/06/2021	0,221093	20.884,64	260.219,17	20.884,64	23/06/2021	20.884,64	15/07/2021	20.884,64
0043	01/06/2021	30/06/2021	08/07/2021	0,221093	21.775,54	281.994,71	21.775,54	22/07/2021	21.775,54	16/08/2021	21.775,54

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-028/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0044	01/07/2021	31/07/2021	07/08/2021	0,221093	16.857,86	298.852,57	16.857,86	02/09/2021	16.857,86	15/09/2021	16.857,86
0045	01/08/2021	31/08/2021	22/09/2021	0,221093	17.405,79	316.258,36	17.405,79				
0045OP1	01/08/2021	31/08/2021	22/09/2021	0,221093	9.123,96	325.382,32	9.123,96	21/10/2021	9.123,96	22/10/2021	9.123,96
0046	01/09/2021	30/09/2021	11/10/2021	0,221093	19.739,14	345.121,46	19.739,14				

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-028/17

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO - R\$3.339.290,23	23/03/2018	-709,77		13/03/2018	-709,77	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	20/09/2018	0,03		11/09/2018	-709,74	0,00%
3	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	02/03/2019	0,00		22/02/2019	-709,74	0,00%
4	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	14/08/2019	61.776,48		06/08/2019	61.066,74	0,00%
5	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	22/11/2019	3.339.290,23	07/01/2022	01/11/2019	3.400.356,97	0,00%
6	TERMO DE CESSÃO DE TITULARIDADE	04/03/2020	0,00		21/02/2020	3.400.356,97	0,00%
7	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	24/03/2020	0,00		16/03/2020	3.400.356,97	0,00%
8	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	19/09/2020	318.450,00		16/09/2020	3.718.806,97	0,00%
9	INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	05/03/2021	0,00		01/03/2021	3.718.806,97	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: AJ-028/17

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
10	ADITIVO 2ª RENOVAÇÃO CONTRATUAL - 08 MESES	1.113.096,13	08/09/2022	0,00%
11	1º ADITIVO - PÓS 2ª RENOVAÇÃO - S/VALOR - OUT / 21	0,00		0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000520000	ORIGINAL	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.340.000,00	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520100	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.339.290,23	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520101	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.393.561,89	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520200	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.393.561,89	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520201	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.393.561,89	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520202	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.393.561,89	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520203	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.393.561,89	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520300	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.393.561,89	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520301	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.455.076,22	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520302	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.455.076,22	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520400	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.516.852,70	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520401	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.521.271,39	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520402	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.521.271,39	08/01/2018	07/01/2020

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000520403	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.521.271,39	08/01/2018	07/01/2020
012017270000520500	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.339.290,23	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520501	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520502	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520503	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520504	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520600	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520700	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520701	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520702	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520703	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.578.139,64	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520704	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.676.645,12	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520800	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	3.995.095,12	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520801	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	4.028.725,12	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520802	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	4.028.725,12	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520900	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	4.028.725,12	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520901	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	4.028.725,12	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520902	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	4.211.367,87	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520903	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	4.211.367,87	08/01/2018	07/01/2022
012017270000520904	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	4.211.367,87	08/01/2018	07/01/2022

Histórico de Status do Contrato nº:

AJ-028/17

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
18/01/2018	Em Andamento	jose.jorge	José Ribamar Martins Jorge	Contrato cadastrado.

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AVE DOIS (VILA PINHO-NOVO SANTA CECILIA) (125301)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	204,00	0,00	3.406,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	81,00	0,00	1.669,41		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.691,45	
Totais "a PI" LogradourosAVE DOIS (VILA PINHO-NOVO SANTA CECILIA)							0,00	5.691,45	
Logradouros - PCA JOSE VERANO DA SILVA (MIRAMAR) (43258)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	27,00	0,00	450,90		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.129,50	
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE VERANO DA SILVA (MIRAMAR)							0,00	1.306,18	
Logradouros - PCA MIGUEL CANDIDO DA ROCHA (ATILA DE PAIVA) (76580)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	154,00	0,00	2.631,86		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	781,00	0,00	13.042,70		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	184,00	0,00	3.792,24		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	19.466,80	
Totais "a PI" LogradourosPCA MIGUEL CANDIDO DA ROCHA (ATILA DE PAIVA)							0,00	19.466,80	
Logradouros - PRAÇA DO CIGANO (312076)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	27,00	0,00	450,90		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	821,88	
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA DO CIGANO							0,00	821,88	
Logradouros - PRAÇA MEMORIAL À BÍBLIA (312074)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	45,00	0,00	751,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.122,48	
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA MEMORIAL À BÍBLIA							0,00	1.122,48	
Logradouros - R. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS (310448)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	2,00	0,00	3.877,04		
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	3.877,04	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - R. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS (310448)									
Totais "a PI" LogradourosR. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS						0,00	3.877,04		
Logradouros - RUA S DOIS (PONGELUPE) (122650)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	45,00	0,00	769,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	245,00	0,00	4.091,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	104,00	0,00	2.143,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.003,99		
Totais "a PI" LogradourosRUA S DOIS (PONGELUPE)						0,00	7.003,99		
Regional - BARREIRO (9)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	42,46	0,00	82.309,56		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	82.309,56		
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.10.00	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO								
02.10.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	7,02	0,00	190,00	0,00	1.333,80		
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	1.333,80		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	22.000,00	0,00	203.940,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	50,00	0,00	4.407,00		
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	48,38	0,00	3,00	0,00	145,14		
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,18	0,00	100,00	0,00	418,00		
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,76	0,00	32,00	0,00	312,32		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.01	ARVORE-QUARESMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	129,32	0,00	23,00	0,00	2.974,36		
21.37.02	ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	122,11	0,00	23,00	0,00	2.808,53		
21.37.03	ARVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	127,62	0,00	23,00	0,00	2.935,26		
21.37.06	FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA	UNID	0,83	0,00	1.000,00	0,00	830,00		
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	200,00	0,00	266,00		
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	50,00	0,00	312,00		
21.37.10	ARBUSTO-ACALIFA	UNID	1,65	0,00	50,00	0,00	82,50		
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	18,97	0,00	50,00	0,00	948,50		
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	2,85	0,00	50,00	0,00	142,50		
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	50,00	0,00	316,00		
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,98	0,00	249,00	0,00	4.726,02		
21.37.27	ARVORE PAU BRASIL TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	127,62	0,00	24,00	0,00	3.062,88		
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	0,00	437,00	0,00	4.050,99		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	2.285,00	0,00	175.830,75		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	3.035,00	0,00	408.207,50		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	1.046,00	0,00	212.526,28		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	123,50	0,00	318,00	0,00	39.273,00		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	0,00	404,00	0,00	83.042,20		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL DO GRUPO: 21.00.00 0,00 1.276.092,58
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Regional - BARREIRO (9)										
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	0,00	365,00	0,00	81.132,20			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	180,63	0,00	49,00	0,00	8.850,87			
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	482,29	0,00	59,00	0,00	28.455,11			
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	114,40	0,00	16,00	0,00	1.830,40			
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	158,01	0,00	27,00	0,00	4.266,27			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	1.276.092,58		
23.00.00 IRRIGAÇÃO										
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO									
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	6,28	0,00	3,00	0,00	18,84			
Total do Grupo: 23.00.00							0,00	18,84		
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	499,00	0,00	9.161,64			
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,75	0,00	50,00	0,00	887,50			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	100,00	0,00	7.417,00			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	150,00	0,00	11.631,00			
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	59,00	0,00	21.668,34			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	59,00	0,00	46.948,07			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	50,00	0,00	11.017,50			
24.01.12	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - DIRECIONAL	M2	36,56	0,00	100,00	0,00	3.656,00			
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	36,56	0,00	50,00	0,00	1.828,00			
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	300,57	0,00	10,00	0,00	3.005,70			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	40,00	0,00	2.956,40			
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	50,00	0,00	2.721,00			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	27,14	0,00	25,00	0,00	678,50			
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	7,55	0,00	20,00	0,00	151,00			
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,16	0,00	20,00	0,00	43,20			
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	20,00	0,00	219,80			
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,36	0,00	100,00	0,00	336,00			
24.01.26	MOURÃO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M D= 12,0 A 14,0CM	UNID	16,52	0,00	199,00	0,00	3.287,48			
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	10,40	0,00	99,00	0,00	1.029,60			
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,78	0,00	500,00	0,00	7.390,00			
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	0,00	559,71	0,00	2.552,27			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	87,23	0,00	896,72			
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	1.098,00	0,00	29.591,10			
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	250,00	0,00	887,50			
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	100,00	0,00	5,00			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	169.966,32		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	0,00	1,00	0,00	7.609,13			
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	50,29	0,00	99,00	0,00	4.978,71			
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	2.587,90	0,00	477.441,71			
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.580,79	0,00	3,00	0,00	22.742,37			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	512.771,92		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Regional - BARREIRO (9)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	4.275,00	0,00	106.875,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	4.020,00	0,00	68.701,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	20.185,00	0,00	337.089,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	3.864,00	0,00	79.637,04		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	2.319,00	0,00	38.518,59		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	1.504,00	0,00	22.529,92		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	4.137,00	0,00	69.749,82		
31.01.16	OPERADOR DE MOTORÇADEIRA	H	16,86	0,00	3.847,00	0,00	64.860,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	787.962,09		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	196,00	0,00	7.841,96		
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	0,00	10,00	0,00	242,70		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	25,24	0,00	158,00	0,00	3.987,92		
32.01.05	PEDREIRO	H	28,38	0,00	10,00	0,00	283,80		
32.01.08	SERVENTE	H	19,18	0,00	10,00	0,00	191,80		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	12.548,18		
35.00.00 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO 35.01.00 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO									
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	26,32	0,00	1.998,00	0,00	52.587,36		
35.01.02	DE LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM	M2	59,29	0,00	5,76	0,00	341,51		
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	52.928,87		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	94,87	0,00	216.765,61		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	216.765,61		
Totais "a PI" RegionalBARREIRO						0,00	3.112.697,77		
Regional - BARREIRO - BH IP (19)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	29,00	0,00	2.231,55		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	161,00	0,00	21.654,50		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	97,00	0,00	19.708,46		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	123,50	0,00	13,00	0,00	1.605,50		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	0,00	5,00	0,00	1.027,75		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	0,00	4,00	0,00	889,12		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	47.116,88		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.01.00 CAMINHÃO									
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	20,00	0,00	3.689,81		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	3.689,81		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	1,33	0,00	3.038,87		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	3.038,87		
Totais "a PI" RegionalBARREIRO - BH IP						0,00	53.845,56		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-028/17

FOLHA

5/26

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Barreiro

EMPREENDIMENTO

B-O-MAN-17-2150

Nº MEDIÇÃO

0046

PERÍODO

01/09/2021 a 30/09/2021


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES
Regional - BARREIRO - BH IP (19)

Totais "a PI"

0,00 3.205.833,15

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-028/17		FOLHA 6/26	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Barreiro			
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-17-2150			Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	44,46	0,00	86.186,60	0,00%	92,63%	
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	86.186,60	0,00%	91,56%	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.10.00	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO									
02.10.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	7,02	0,00	190,00	0,00	1.333,80	0,00%	95,00%	
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	1.333,80	0,00%	42,65%	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	22.000,00	0,00	203.940,00	0,00%	100,00%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	50,00	0,00	4.407,00	0,00%	41,67%	
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UNID	48,38	0,00	3,00	0,00	145,14	0,00%	15,00%	
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,18	0,00	100,00	0,00	418,00	0,00%	20,00%	
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,76	0,00	32,00	0,00	312,32	0,00%	10,67%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.01	ARVORE-QUARESMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (D	UNID	129,32	0,00	23,00	0,00	2.974,36	0,00%	92,00%	
21.37.02	ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	122,11	0,00	23,00	0,00	2.808,53	0,00%	92,00%	
21.37.03	ARVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,	UNID	127,62	0,00	23,00	0,00	2.935,26	0,00%	92,00%	
21.37.06	FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA	UNID	0,83	0,00	1.000,00	0,00	830,00	0,00%	66,67%	
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	200,00	0,00	266,00	0,00%	13,33%	
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	50,00	0,00	312,00	0,00%	10,00%	
21.37.10	ARBUSTO-ACALIFA	UNID	1,65	0,00	50,00	0,00	82,50	0,00%	20,00%	
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	18,97	0,00	50,00	0,00	948,50	0,00%	20,00%	
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	2,85	0,00	50,00	0,00	142,50	0,00%	20,00%	
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	50,00	0,00	316,00	0,00%	20,00%	
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,98	0,00	249,00	0,00	4.726,02	0,00%	99,60%	
21.37.27	ARVORE PAU BRASIL TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN6	UNID	127,62	0,00	24,00	0,00	3.062,88	0,00%	96,00%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	0,00	437,00	0,00	4.050,99	0,00%	70,48%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	2.314,00	0,00	178.062,30	0,00%	99,96%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	3.196,00	0,00	429.862,00	0,00%	99,88%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	1.143,00	0,00	232.234,74	0,00%	99,39%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	123,50	0,00	331,00	0,00	40.878,50	0,00%	91,94%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	205,55	0,00	409,00	0,00	84.069,95	0,00%	99,76%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	222,28	0,00	369,00	0,00	82.021,32	0,00%	99,73%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	180,63	0,00	49,00	0,00	8.850,87	0,00%	81,67%	
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	482,29	0,00	59,00	0,00	28.455,11	0,00%	98,33%	
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	114,40	0,00	16,00	0,00	1.830,40	0,00%	32,00%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	158,01	0,00	27,00	0,00	4.266,27	0,00%	90,00%	
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.323.209,46	0,00%	94,98%	
23.00.00	IRRIGAÇÃO									
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO									
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	6,28	0,00	3,00	0,00	18,84	0,00%	6,00%	
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	18,84	0,00%	0,16%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	499,00	0,00	9.161,64	0,00%	99,80%	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-028/17		FOLHA 7/26	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Barreiro			
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-17-2150			Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,75	0,00	50,00	0,00	887,50	0,00%	16,67%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	100,00	0,00	7.417,00	0,00%	100,00%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	150,00	0,00	11.631,00	0,00%	100,00%	
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	59,00	0,00	21.668,34	0,00%	98,33%	
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	795,73	0,00	59,00	0,00	46.948,07	0,00%	98,33%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	50,00	0,00	11.017,50	0,00%	1000,00%	
24.01.12	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - DIRECIONAL	M2	36,56	0,00	100,00	0,00	3.656,00	0,00%	100,00%	
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	36,56	0,00	50,00	0,00	1.828,00	0,00%	100,00%	
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	300,57	0,00	10,00	0,00	3.005,70	0,00%	100,00%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	40,00	0,00	2.956,40	0,00%	100,00%	
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	50,00	0,00	2.721,00	0,00%	100,00%	
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	27,14	0,00	25,00	0,00	678,50	0,00%	50,00%	
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	7,55	0,00	20,00	0,00	151,00	0,00%	40,00%	
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,16	0,00	20,00	0,00	43,20	0,00%	40,00%	
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	20,00	0,00	219,80	0,00%	40,00%	
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,36	0,00	100,00	0,00	336,00	0,00%	20,00%	
24.01.26	MOURÃO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M	UNID	16,52	0,00	199,00	0,00	3.287,48	0,00%	99,50%	
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	10,40	0,00	99,00	0,00	1.029,60	0,00%	99,00%	
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRA	M2	14,78	0,00	500,00	0,00	7.390,00	0,00%	250,00%	
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	0,00	559,71	0,00	2.552,27	0,00%	55,97%	
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	87,23	0,00	896,72	0,00%	43,62%	
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	1.098,00	0,00	29.591,10	0,00%	99,82%	
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	250,00	0,00	887,50	0,00%	50,00%	
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	100,00	0,00	5,00	0,00%	3,33%	
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	169.966,32	0,00%	94,53%	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	7.609,13	0,00	1,00	0,00	7.609,13	0,00%	100,00%	
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	50,29	0,00	99,00	0,00	4.978,71	0,00%	99,00%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	184,49	0,00	2.607,90	0,00	481.131,52	0,00%	99,93%	
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.580,79	0,00	3,00	0,00	22.742,37	0,00%	75,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	516.461,73	0,00%	95,90%	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	4.275,00	0,00	106.875,00	0,00%	98,96%	
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	4.273,00	0,00	73.025,57	0,00%	98,91%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	21.514,00	0,00	359.283,80	0,00%	99,60%	
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	4.287,00	0,00	88.355,07	0,00%	99,24%	
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	2.319,00	0,00	38.518,59	0,00%	99,96%	
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	1.504,00	0,00	22.529,92	0,00%	3760,00%	
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	4.137,00	0,00	69.749,82	0,00%	95,76%	
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCADEIRA	H	16,86	0,00	3.847,00	0,00	64.860,42	0,00%	59,09%	
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	823.198,19	0,00%	95,73%	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	196,00	0,00	7.841,96	0,00%	98,00%	
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	0,00	10,00	0,00	242,70	0,00%	4,17%	
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	25,24	0,00	165,00	0,00	4.164,60	0,00%	57,29%	
32.01.05	PEDREIRO	H	28,38	0,00	10,00	0,00	283,80	0,00%	10,00%	
32.01.08	SERVENTE	H	19,18	0,00	10,00	0,00	191,80	0,00%	90,91%	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
AJ-028/17

FOLHA
8/26

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Barreiro

EMPREENDIMENTO
B-O-MAN-17-2150

Nº MEDIÇÃO
0046

PERÍODO
01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	12.724,86	0,00%	51,49%
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	26,32	0,00	1.998,00	0,00	52.587,36	0,00%	99,90%
35.01.02	DE LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM	M2	59,29	0,00	5,76	0,00	341,51	0,00%	11,52%
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	52.928,87	0,00%	89,19%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	96,20	0,00	219.804,48	0,00%	96,20%
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	219.804,48	0,00%	96,20%

Valor da Medição nr0046 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 3.205.833,15 94,26%

Fiscal

Setor

DANILO DE OLIVEIRA HELENO

GERMAB-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - BARREIRO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 ÁREAS VERDES - B-GERMA B-Sede Rua Amilcar Cabral (6236)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	6,00	0,00	11.631,12			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	11.631,12		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	0,00	2,00	0,00	18,54			
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	49,00	0,00	3.770,55			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	74,00	0,00	9.953,00			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	29,00	0,00	5.892,22			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	123,50	0,00	4,00	0,00	494,00			
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	0,00	4,00	0,00	822,20			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	0,00	10,00	0,00	2.222,80			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	114,40	0,00	85,00	0,00	9.724,00			
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	158,01	0,00	2,00	0,00	316,02			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	33.213,33		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	13,24	0,00	982,01			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	30,10	0,00	2.333,95			
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	15,00	0,00	5.508,90			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	7,00	0,00	5.570,11			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	72,86	0,00	749,00			
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 DENTES	UNID	67,33	0,00	10,00	0,00	673,30			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	15.817,27		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	63,80	0,00	11.770,46			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	11.770,46		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	381,00	0,00	9.525,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	368,00	0,00	6.289,12			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	1.731,00	0,00	28.907,70			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	322,00	0,00	6.636,42			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	316,00	0,00	4.733,68			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,86	0,00	1.253,00	0,00	21.125,58			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	77.217,50		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	6,46	0,00	14.751,12			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	14.751,12		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-GERMA B-Sede Rua Amilcar Cabral							0,00	164.400,80		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Agapanto (1)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19										
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Agapanto (1)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	27,00	0,00	675,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	45,00	0,00	751,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	45,00	0,00	927,45			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	63,00	0,00	943,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.605,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Agapanto							0,00	3.605,31		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Anelso Alves (4)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	27,00	0,00	675,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	81,00	0,00	1.352,70			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	40,00	0,00	824,40			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	150,00	0,00	2.529,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.996,34		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Anelso Alves							0,00	5.996,34		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Bom Pastor (9)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	21,00	0,00	525,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	63,00	0,00	1.052,10			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	81,00	0,00	1.365,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.806,85		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Bom Pastor							0,00	3.806,85		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Cigano (13)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	36,00	0,00	601,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	63,00	0,00	1.062,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.413,17		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Cigano							0,00	2.413,17		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Conceição (19)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	27,00	0,00	450,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	54,00	0,00	910,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.111,13		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Conceição (19)									
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Conceição						0,00	2.111,13		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-"Praça Cruzeiro"-Rua Coletivo c/ Rua Municipal-Vila Cemig (0526589854)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	27,00	0,00	675,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	72,00	0,00	1.202,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.338,83		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-"Praça Cruzeiro"-Rua Coletivo c/ Rua Municipal-Vila Cemig						0,00	2.338,83		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça da Bíblia (24)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	26,00	0,00	650,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	23,00	0,00	393,07		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	90,00	0,00	1.503,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	62,00	0,00	1.277,82		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	71,00	0,00	1.197,06		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.560,23		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça da Bíblia						0,00	5.560,23		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça da Ecologia (25)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	54,00	0,00	1.350,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	63,00	0,00	1.076,67		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	286,00	0,00	4.776,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	74,00	0,00	1.525,14		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	77,00	0,00	1.153,46		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	145,00	0,00	2.444,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	12.326,17		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça da Ecologia						0,00	12.326,17		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça das Palmeiras (29)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	23,00	0,00	393,07		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	36,00	0,00	601,20		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	81,00	0,00	1.365,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.584,93		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça das Palmeiras						0,00	2.584,93		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Deputado José Raimundo (2268952152)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	36,00	0,00	601,20		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Deputado José Raimundo (2268952152)										
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	10,00	0,00	206,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.455,75		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Deputado José Raimundo							0,00	1.455,75		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Diamantina (30)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	25,00	0,00	625,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	72,00	0,00	1.202,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	45,00	0,00	674,10			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.333,91		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Diamantina							0,00	3.333,91		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Djalma Vieira Cristo (31)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	63,00	0,00	1.575,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	52,00	0,00	888,68			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	270,00	0,00	4.509,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	72,00	0,00	1.483,92			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	77,00	0,00	1.153,46			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,86	0,00	90,00	0,00	1.517,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.127,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Djalma Vieira Cristo							0,00	11.127,46		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Dona Maria Tertuliana (35)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	27,00	0,00	675,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	150,00	0,00	2.505,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	42,00	0,00	865,62			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	63,00	0,00	943,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.450,79		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Dona Maria Tertuliana							0,00	5.450,79		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Ellen Gould White (37)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	45,00	0,00	751,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	27,00	0,00	404,46			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.905,75		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Ellen Gould White							0,00	1.905,75		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Frei Toninho (38)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19									
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Frei Toninho (38)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	5,00	0,00	125,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	18,00	0,00	300,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	3,00	0,00	61,83		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	27,00	0,00	455,22		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.028,10	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Frei Toninho							0,00	1.028,10	
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Irerê (41)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	21,00	0,00	525,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	75,00	0,00	1.252,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	19,00	0,00	284,62		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	54,00	0,00	910,44		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.836,65	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Irerê							0,00	3.836,65	
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça João Francisco Xavier (46)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	5,00	0,00	125,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	18,00	0,00	300,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	796,58	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça João Francisco Xavier							0,00	796,58	
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça José Raimundo (50)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	54,00	0,00	901,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	27,00	0,00	404,46		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.838,88	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça José Raimundo							0,00	1.838,88	
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça José Verano Da Silva (52)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	27,00	0,00	675,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	45,00	0,00	751,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	90,00	0,00	1.517,40		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.744,63	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça José Verano Da Silva (52) Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça José Verano Da Silva									
						0,00	3.744,63		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça L11 (54)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	18,00	0,00	450,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	70,00	0,00	1.169,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	35,00	0,00	721,35		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	35,00	0,00	524,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.172,27		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça L11						0,00	3.172,27		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça L2 (55)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	12,00	0,00	300,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	27,00	0,00	450,90		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	54,00	0,00	910,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.000,64		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça L2						0,00	2.000,64		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça L3 (56)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	12,00	0,00	300,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	30,00	0,00	501,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	54,00	0,00	910,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.050,74		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça L3						0,00	2.050,74		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça L8 (58)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	40,00	0,00	1.000,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	40,00	0,00	683,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	132,00	0,00	2.204,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	54,00	0,00	1.112,94		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	63,00	0,00	943,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.944,68		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça L8						0,00	5.944,68		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Maldonado (60)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	67,00	0,00	1.675,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	54,00	0,00	922,86		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	234,00	0,00	3.907,80		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19										
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Maldonado (60)										
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	82,00	0,00	1.690,02			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	54,00	0,00	808,92			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	162,00	0,00	2.731,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.735,92		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Maldonado							0,00	11.735,92		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Nossa Senhora Aparecida (71)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	27,00	0,00	675,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	108,00	0,00	1.803,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	30,00	0,00	618,30			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	63,00	0,00	943,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.655,88		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Nossa Senhora Aparecida							0,00	4.655,88		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Nossa Senhora Consolação (72)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	5,00	0,00	125,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	18,00	0,00	300,60			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	27,00	0,00	455,22			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	966,27		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Nossa Senhora Consolação							0,00	966,27		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Orlando Camargo (74)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	15,00	0,00	256,35			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	45,00	0,00	751,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.873,47		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Orlando Camargo							0,00	1.873,47		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Pôr do Sol (78)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	27,00	0,00	675,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	150,00	0,00	2.505,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	42,00	0,00	865,62			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	63,00	0,00	943,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.450,79		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Pôr do Sol							0,00	5.450,79		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Reno (82)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19										
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Reno (82)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	5,00	0,00	125,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	18,00	0,00	300,60			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	27,00	0,00	455,22			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	966,27		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Reno							0,00	966,27		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Sagrado Coração de Maria (90)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	30,00	0,00	750,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	54,00	0,00	901,80			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	108,00	0,00	1.820,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.458,90		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Sagrado Coração de Maria							0,00	4.458,90		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Sete Lagoas (94)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	18,00	0,00	450,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	63,00	0,00	1.052,10			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	30,00	0,00	618,30			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	37,00	0,00	554,26			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.982,28		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Sete Lagoas							0,00	2.982,28		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Sudacap (105)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	7,00	0,00	175,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	21,00	0,00	358,89			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	30,00	0,00	501,00			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.169,71		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Sudacap							0,00	1.169,71		
ÁREAS VERDES - B-PRAÇA-Praça Triunfo (98)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	9,00	0,00	225,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	36,00	0,00	601,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	63,00	0,00	1.062,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.227,68		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESB-PRAÇA-Praça Triunfo							0,00	2.227,68		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 Regional - BARREIRO (9)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MÊS	1.938,52	2,00	27,04	3.877,04	52.417,58		
Total do Grupo: 01.00.00						3.877,04	52.417,58		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	200,00	0,00	1.854,00		
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	9,00	187,00	83,43	1.733,49		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	38,00	1.532,00	2.924,10	117.887,40		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	74,00	1.514,00	9.953,00	203.633,00		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	25,00	408,00	5.079,50	82.897,44		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	123,50	0,00	255,00	0,00	31.492,50		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	9,00	299,00	1.849,95	61.459,45		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	5,00	340,00	1.111,40	75.575,20		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	180,63	0,00	3,00	0,00	541,89		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	482,29	0,00	9,00	0,00	4.340,61		
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	114,40	0,00	121,00	0,00	13.842,40		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	158,01	0,00	147,00	0,00	23.227,47		
Total do Grupo: 21.00.00						21.001,38	618.484,85		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	380,00	0,00	6.976,80		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	49,22	0,00	3.650,65		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	19,00	89,00	1.473,26	6.901,06		
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	10,00	25,00	3.672,60	9.181,50		
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	5,00	20,00	3.978,65	15.914,60		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	20,00	87,00	4.407,00	19.170,45		
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	300,57	20,00	40,00	6.011,40	12.022,80		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	5,00	30,00	369,55	2.217,30		
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,78	0,00	140,00	0,00	2.069,20		
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	0,00	496,84	0,00	2.265,61		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	26,00	0,00	267,28		
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,35	0,00	1.000,00	0,00	350,00		
24.01.32	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	7,06	0,00	20,00	0,00	141,20		
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	12,10	0,00	20,00	0,00	242,00		
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 DENTES	UNID	67,33	10,00	10,00	673,30	673,30		
Total do Grupo: 24.00.00						20.585,76	82.043,75		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	50,29	0,00	180,00	0,00	9.052,20		
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	18,00	2.498,30	3.320,82	460.911,38		
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.580,79	0,00	2,00	0,00	15.161,58		
Total do Grupo: 30.00.00						3.320,82	485.125,16		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 Regional - BARREIRO (9)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	11,00	2.464,00	275,00	61.600,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	57,00	1.305,00	974,13	22.302,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	180,00	5.477,00	3.006,00	91.465,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	9,00	898,00	185,49	18.507,78			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	403,00	0,00	6.693,83			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	476,00	0,00	7.130,48			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	1.634,00	0,00	27.549,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	2.785,00	0,00	46.955,10			
Total do Grupo: 31.00.00						4.440,62	282.204,78			
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	26,00	0,00	1.040,26			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	25,24	0,00	52,00	0,00	1.312,48			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	2.352,74			
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	2,16	53,08	4.935,32	121.280,44			
Total do Grupo: 36.00.00						4.935,32	121.280,44			
Totais "a PI" RegionalBARREIRO						58.160,94	1.643.909,30			
Regional - BARREIRO - BH IP (19)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	1,00	0,00	134,50			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	1,00	0,00	203,18			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	0,00	1,00	0,00	205,55			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	543,23			
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,02	0,00	45,70			
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	45,70			
Totais "a PI" RegionalBARREIRO - BH IP						0,00	588,93			
Regional - OP-Academia da Cidade Diamante/Olaria-Empr.1215 (600)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	1,50	0,00	2.907,78			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	2.907,78			
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	2.000,00	0,00	18.540,00			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	18.540,00			
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	9,90	0,00	767,65			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	3,00	0,00	2.387,19			
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	900,00	0,00	24.255,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 Regional - OP-Academia da Cidade Diamante/Olaria-Empr.1215 (600)										
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	27.409,84		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	311,00	0,00	7.775,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	261,00	0,00	4.460,49			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	648,00	0,00	10.821,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	258,00	0,00	5.317,38			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,86	0,00	1.146,00	0,00	19.321,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	47.696,03		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	2,31	0,00	5.278,05			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	5.278,05		
Totais "a PI" RegionalOP-Academia da Cidade Diamante/Olaria-Empr.1215							0,00	101.831,70		
Regional - OP-Avenida Menelick de Carvalho-Empr.2202 (29)										
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	15,00	0,00	2.767,35			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	2.767,35		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,09	0,00	205,64			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	205,64		
Totais "a PI" RegionalOP-Avenida Menelick de Carvalho-Empr.2202							0,00	2.972,99		
Regional - OP-Avenida Senador Levindo Coelho-Empr.1741 (31)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	0,50	0,00	969,26			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	969,26		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	800,00	0,00	7.416,00			
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	34,00	0,00	2.616,30			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	57,00	0,00	7.666,50			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	5,00	0,00	1.015,90			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	0,00	9,00	0,00	1.849,95			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	0,00	5,00	0,00	1.111,40			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	21.676,05		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	5,00	0,00	1.101,75			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	10,00	0,00	739,10			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	1.840,85		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	22,00	0,00	4.058,78			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-028/17	FOLHA 20/26		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Barreiro	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-17-2150		Nº MEDIÇÃO 0046						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19									
Regional - OP-Avenida Senador Levindo Coelho-Empr.1741 (31)										
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	4.058,78		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	27,00	72,00	675,00	1.800,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	74,00	119,00	1.264,66	2.033,71			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	364,00	553,00	6.078,80	9.235,10			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	250,00	304,00	5.152,50	6.265,44			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	185,00	249,00	2.771,30	3.730,02			
Total do Grupo: 31.00.00							15.942,26	23.064,27		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,51	1,66	1.165,28	3.792,88			
Total do Grupo: 36.00.00							1.165,28	3.792,88		
Totais "a PI" RegionalOP-Avenida Senador Levindo Coelho-Empr.1741						17.107,54	55.402,09			
Regional - OP-Complexo de Praças Conjunto Jatoba-Empr.593 (28)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	3,50	0,00	6.784,82			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	6.784,82		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	1.000,00	0,00	9.270,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	9.270,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	101,00	0,00	2.525,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	437,00	0,00	7.468,33			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	861,00	0,00	14.378,70			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	268,00	0,00	5.523,48			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	555,00	0,00	9.357,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	555,00	0,00	9.357,30			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	48.610,11		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	2,05	0,00	4.684,00			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	4.684,00		
Totais "a PI" RegionalOP-Complexo de Praças Conjunto Jatoba-Empr.593						0,00	69.348,93			
Regional - OP-Praça Anelson Alves-Empr.537 (36)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	1,50	0,00	2.907,78			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	2.907,78		
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.10.00	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO									
02.10.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	7,02	0,00	199,00	0,00	1.396,98			
02.11.00	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	10,22	0,00	197,00	0,00	2.013,34			
Total do Grupo: 02.00.00							0,00	3.410,32		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19 Regional - OP-Praça Anelson Alves-Empr.537 (36)									
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA								
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA								
03.25.01	CAÇAMBA	VG	223,00	0,00	30,00	0,00	6.690,00		
Total do Grupo: 03.00.00							0,00	6.690,00	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	2.400,00	0,00	22.248,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	69,00	0,00	6.081,66		
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	28.329,66	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	100,00	0,00	1.836,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	20,00	0,00	1.483,40		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	20,00	0,00	1.550,80		
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	15,00	0,00	5.508,90		
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	5,00	0,00	3.978,65		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	20,00	0,00	4.407,00		
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	10,00	0,00	544,20		
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	499,00	0,00	13.448,05		
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	499,00	0,00	1.771,45		
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	1.000,00	0,00	50,00		
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 DENTES	UNID	67,33	0,00	10,00	0,00	673,30		
24.01.94	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF.STHILL OU SIMILAR 38 DENTES	UNID	73,45	0,00	10,00	0,00	734,50		
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	35.986,25	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	299,00	0,00	7.475,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	279,00	0,00	4.768,11		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	1.265,00	0,00	21.125,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	640,00	0,00	13.190,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	314,00	0,00	5.215,54		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	680,00	0,00	11.464,80		
31.01.16	OPERADOR DE MOTORÇADEIRA	H	16,86	0,00	297,00	0,00	5.007,42		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	68.246,77	
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	26,32	0,00	2.025,00	0,00	53.298,00		
Total do Grupo: 35.00.00							0,00	53.298,00	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	6,44	0,00	14.714,56		
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	14.714,56	
Totais "a PI" RegionalOP-Praça Anelson Alves-Empr.537							0,00	213.583,34	
Regional - OP-Praça José Verano da Silva-Empr.1740 (30)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	1,50	0,00	2.907,78		
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	2.907,78	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-028/17	FOLHA 22/26	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Barreiro			
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-17-2150			Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19								
Regional - OP-Praça José Verano da Silva-Empr.1740 (30)									
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.10.00	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO								
02.10.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	7,02	0,00	1.999,00	0,00	14.032,98		
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	14.032,98		
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA								
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA								
03.25.01	CAÇAMBA	VG	223,00	0,00	35,00	0,00	7.805,00		
Total do Grupo: 03.00.00						0,00	7.805,00		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	3.598,00	0,00	33.353,46		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	134,66	0,00	49,00	0,00	6.598,34		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	39.951,80		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	20,00	0,00	7.345,20		
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	20,00	0,00	15.914,60		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	30,00	0,00	6.610,50		
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	300,57	0,00	40,00	0,00	12.022,80		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	15,00	0,00	1.108,65		
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	20,00	0,00	1.088,40		
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,36	0,00	100,00	0,00	336,00		
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,78	0,00	306,80	0,00	4.534,50		
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	1.098,00	0,00	29.591,10		
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	1.000,00	0,00	50,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	78.601,75		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	50,29	0,00	120,00	0,00	6.034,80		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	6.034,80		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	375,00	0,00	9.375,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	222,00	0,00	3.793,98		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	0,00	699,00	0,00	11.673,30		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	177,00	0,00	3.647,97		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	177,00	0,00	2.939,97		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	383,00	0,00	6.457,38		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	522,00	0,00	8.800,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	46.688,52		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	15,00	0,00	600,15		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	25,24	0,00	9,00	0,00	227,16		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	827,31		
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	26,32	0,00	2.423,00	0,00	63.773,36		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-028/17

FOLHA

23/26

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Barreiro

EMPREENDIMENTO

B-O-MAN-17-2150

Nº MEDIÇÃO

0046

PERÍODO

01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19								
Regional - OP-Praça José Verano da Silva-Empr.1740 (30)									
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	63.773,36		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	8,38	0,00	19.147,21		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	19.147,21		
Totais "a PI" RegionalOP-Praça José Verano da Silva-Empr.1740						0,00	279.770,51		
Regional - TAG 320092 - Manutenção em Quadra Desportiva na Rua Pastor José Batista, Bairro Águas Claras (0234452563)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,78	0,00	1.100,00	0,00	16.258,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	16.258,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	32,00	162,00	800,00	4.050,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	54,00	141,00	922,86	2.409,69		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	328,00	920,00	5.477,60	15.364,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	196,00	616,00	4.039,56	12.695,76		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	185,00	401,00	2.771,30	6.006,98		
Total do Grupo: 31.00.00						14.011,32	40.526,43		
Totais "a PI" RegionalTAG 320092 - Manutenção em Quadra Desportiva na Rua Pastor José Batista, Bairro Águas Claras						14.011,32	56.784,43		
Totais "a PI"						89.279,80	2.713.509,98		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	2,00	41,54	3.877,04	80.526,12	4,17%	86,54%	
Total do Grupo: 01.00.00						3.877,04	80.526,12	4,15%	86,28%	
02.00.00 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
02.10.00	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO									
02.10.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	7,02	0,00	2.198,00	0,00	15.429,96	0,00%	99,91%	
02.11.00	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	10,22	0,00	197,00	0,00	2.013,34	0,00%	9,38%	
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	17.443,30	0,00%	47,26%	
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA										
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA									
03.25.01	CAÇAMBA	VG	223,00	0,00	65,00	0,00	14.495,00	0,00%	65,00%	
Total do Grupo: 03.00.00						0,00	14.495,00	0,00%	65,00%	
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	9.998,00	0,00	92.681,46	0,00%	95,22%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	69,00	0,00	6.081,66	0,00%	98,57%	
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	134,66	0,00	49,00	0,00	6.598,34	0,00%	98,00%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	9,00	189,00	83,43	1.752,03	4,09%	85,91%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	38,00	1.615,00	2.924,10	124.274,25	2,35%	100,00%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	74,00	1.646,00	9.953,00	221.387,00	2,47%	54,87%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	25,00	443,00	5.079,50	90.008,74	2,17%	38,52%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLU	UNID	123,50	0,00	259,00	0,00	31.986,50	0,00%	99,62%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIV	UNID	205,55	9,00	313,00	1.849,95	64.337,15	2,00%	69,56%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUS	UNID	222,28	5,00	355,00	1.111,40	78.909,40	1,25%	88,75%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	180,63	0,00	3,00	0,00	541,89	0,00%	30,00%	
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	482,29	0,00	9,00	0,00	4.340,61	0,00%	90,00%	
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	114,40	0,00	206,00	0,00	23.566,40	0,00%	68,67%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	158,01	0,00	149,00	0,00	23.543,49	0,00%	99,33%	
Total do Grupo: 21.00.00						21.001,38	770.008,92	1,78%	65,41%	
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	480,00	0,00	8.812,80	0,00%	96,00%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	82,46	0,00	6.116,06	0,00%	82,46%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	19,00	149,00	1.473,26	11.553,46	12,67%	99,33%	
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	10,00	75,00	3.672,60	27.544,50	12,50%	93,75%	
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	795,73	5,00	55,00	3.978,65	43.765,15	8,33%	91,67%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	20,00	142,00	4.407,00	31.289,70	13,33%	94,67%	
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	300,57	20,00	80,00	6.011,40	24.045,60	20,00%	80,00%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	5,00	55,00	369,55	4.065,05	8,33%	91,67%	
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	30,00	0,00	1.632,60	0,00%	46,15%	
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,36	0,00	100,00	0,00	336,00	0,00%	25,00%	
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRA	M2	14,78	0,00	1.546,80	0,00	22.861,70	0,00%	77,34%	
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	0,00	496,84	0,00	2.265,61	0,00%	99,37%	
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	98,86	0,00	1.016,28	0,00%	98,86%	
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,35	0,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00%	25,00%	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19										
24.01.32	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	7,06	0,00	20,00	0,00	141,20	0,00%	20,00%	
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	12,10	0,00	20,00	0,00	242,00	0,00%	40,00%	
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	2.497,00	0,00	67.294,15	0,00%	99,88%	
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	499,00	0,00	1.771,45	0,00%	104,05%	
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00%	66,66%	
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 D	UNID	67,33	10,00	30,00	673,30	2.019,90	20,00%	60,00%	
24.01.94	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF.STHILL OU SIMILAR 38 D	UNID	73,45	0,00	10,00	0,00	734,50	0,00%	20,00%	
Total do Grupo: 24.00.00						20.585,76	257.957,71	6,83%	85,53%	
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
30.01.00 CAMINHÃO										
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	50,29	0,00	300,00	0,00	15.087,00	0,00%	99,05%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	184,49	18,00	2.599,10	3.320,82	479.507,97	0,69%	99,97%	
30.02.00 FERRAMENTAS										
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.580,79	0,00	2,00	0,00	15.161,58	0,00%	100,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						3.320,82	509.756,55	0,63%	95,96%	
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	70,00	4.860,00	1.750,00	121.500,00	1,32%	91,35%	
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	185,00	3.861,00	3.161,65	65.984,49	4,28%	89,37%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,70	872,00	14.688,00	14.562,40	245.289,60	4,04%	68,00%	
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	455,00	4.320,00	9.377,55	89.035,20	10,53%	100,00%	
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	894,00	0,00	14.849,34	0,00%	20,69%	
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	370,00	2.236,00	5.542,60	33.495,28	4,28%	25,88%	
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	3.252,00	0,00	54.828,72	0,00%	96,79%	
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,86	0,00	7.959,00	0,00	134.188,74	0,00%	99,99%	
Total do Grupo: 31.00.00						34.394,20	759.171,37	3,02%	66,73%	
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	41,00	0,00	1.640,41	0,00%	41,00%	
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	25,24	0,00	61,00	0,00	1.539,64	0,00%	69,32%	
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	3.180,05	0,00%	34,81%	
35.00.00 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO										
35.01.00 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO										
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	26,32	0,00	4.448,00	0,00	117.071,36	0,00%	98,84%	
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	117.071,36	0,00%	98,84%	
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	2,67	80,49	6.100,60	183.899,60	2,67%	80,49%	
Total do Grupo: 36.00.00						6.100,60	183.899,60	2,67%	80,49%	

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-RENOVAÇÃO 100% SET/19

Valor da Medição nr0046 "aPI" 89.279,80 2,44%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 2.713.509,98 74,19%

Fiscal

Setor

 DANILO DE OLIVEIRA HELENO

 GERMAB-SD

Fiscal do Contrato

 GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - BARREIRO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-031/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÃO DE RAÍZES
 Setor Responsável: GERMAL-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO LESTE Administr. Regional: Leste
 Empresa Contratada: GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ / CPF: 06.964.275/0001-21 Fiscal do Contrato: Maria de Jesus Rocha
 Nº da Licitação: SMOBI - 010/2017 PE Nº Contrato: AJ-031/17
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 29/12/2017 Data IO: 01/03/2017
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 08/01/2018 Data Término Prev.: 07/01/2022
 Rubrica Dot. Orc.: 270200031854123328110001339039280300 IJ: 01201727000054
 Fórmula Reajust.: 0,3C17 + 0,7C46 Data da OS: 08/01/2018
 Moeda: Fator K: 1,0192
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 7.160.000,00	-R\$ 1.653,76	R\$ 7.158.346,24	R\$ 5.102.494,46	R\$ 2.055.851,78	R\$ 8.518.682,39		0,00%
1ª Renovação	R\$ 7.158.346,24	R\$ 0,00	R\$ 7.158.346,24	R\$ 3.398.692,70	R\$ 3.759.653,54	R\$ 17.037.364,78		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-031/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	45.228,37	0,63%	45.228,37	0,63%	7.114.771,63	42.966,95	07/06/2018	5.938,90	14/06/2018	5.938,90
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	45.228,37	0,63%	45.228,37	0,63%	7.114.771,63	42.966,95	07/06/2018	37.028,05	14/06/2018	37.028,05
0002	16/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	22.831,37	0,32%	68.059,74	0,95%	7.091.940,26	21.689,80	07/06/2018	21.689,80	14/06/2018	21.689,80
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	29.514,16	0,41%	97.573,90	1,36%	7.060.772,34	28.012,23	24/05/2018	28.012,23	08/06/2018	28.012,23
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	45.931,06	0,64%	143.504,96	2,00%	7.014.841,28	43.593,71	24/05/2018	43.593,71	08/06/2018	43.593,71
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	89.439,98	1,25%	232.944,94	3,25%	6.925.401,30	84.888,53	20/06/2018	8.038,47	28/06/2018	8.038,47
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	89.439,98	1,25%	232.944,94	3,25%	6.925.401,30	84.888,53	20/06/2018	76.850,06	28/06/2018	76.850,06

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-031/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	239.348,53	3,34%	472.293,47	6,60%	6.686.052,77	227.168,49	08/08/2018	227.168,49	10/08/2018	227.168,49
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	239.694,05	3,35%	711.987,52	9,95%	6.446.358,72	227.496,43	16/08/2018	227.496,43	03/09/2018	227.496,43
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	239.775,86	3,35%	951.763,38	13,30%	6.206.582,86	227.574,07	04/10/2018	66.466,96	10/10/2018	66.466,96
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	239.775,86	3,35%	951.763,38	13,30%	6.206.582,86	227.574,07	04/10/2018	161.107,11	10/10/2018	161.107,11
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	229.037,93	3,20%	1.180.801,31	16,50%	5.977.544,93	217.959,13	23/10/2018	108.235,14	31/10/2018	108.235,14
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	229.037,93	3,20%	1.180.801,31	16,50%	5.977.544,93	217.959,13	23/10/2018	109.723,99	31/10/2018	109.723,99
0009IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	10.915,43	0,15%	1.191.716,74	16,65%	5.966.629,50	10.359,96	21/11/2018	10.359,96	28/11/2018	10.359,96
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	227.029,11	3,17%	1.418.745,85	19,82%	5.739.600,39	215.772,56	21/11/2018	215.772,56	30/11/2018	215.772,56
0010IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	12.523,95	0,17%	1.431.269,80	19,99%	5.727.076,44	11.886,63	21/11/2018	11.886,63	30/11/2018	11.886,63
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	230.532,63	3,22%	1.661.802,43	23,21%	5.496.543,81	219.797,10	13/12/2018	60.430,82	10/01/2019	60.430,82
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	230.532,63	3,22%	1.661.802,43	23,21%	5.496.543,81	219.797,10	13/12/2018	159.366,28	10/01/2019	159.366,28
0011IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	9.348,91	0,13%	1.671.151,34	23,35%	5.487.194,90	8.873,16	13/12/2018	8.873,16	10/01/2019	8.873,16
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	133.465,26	1,86%	1.804.616,60	25,21%	5.353.729,64	127.368,49	14/01/2019	127.368,49	31/01/2019	127.368,49
0012IP	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	4.197,52	0,06%	1.808.814,12	25,27%	5.349.532,12	3.983,92	14/01/2019	3.983,92	31/01/2019	3.983,92
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	223.210,69	3,12%	2.032.024,81	28,39%	5.126.321,43	223.210,69	13/02/2019	10.600,00	01/03/2019	10.600,00
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	223.210,69	3,12%	2.032.024,81	28,39%	5.126.321,43	223.210,69	13/02/2019	97.730,48	01/03/2019	97.730,48
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	223.210,69	3,12%	2.032.024,81	28,39%	5.126.321,43	223.210,69	13/02/2019	114.880,21	01/03/2019	114.880,21
0013IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	2.025,95	0,03%	2.034.050,76	28,42%	5.124.295,48	2.025,95	13/02/2019	2.025,95	01/03/2019	2.025,95
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	227.146,95	3,17%	2.261.197,71	31,59%	4.897.148,53	227.146,95	04/04/2019	48.886,06	10/04/2019	48.886,06
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	227.146,95	3,17%	2.261.197,71	31,59%	4.897.148,53	227.146,95	04/04/2019	178.260,89	10/04/2019	178.260,89
0014IP	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	8.197,00	0,11%	2.269.394,71	31,70%	4.888.951,53	8.197,00	26/03/2019	8.197,00	01/04/2019	8.197,00
0015	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	89.596,51	1,25%	2.358.991,22	32,95%	4.799.355,02	89.596,51	09/05/2019	89.596,51	16/05/2019	89.596,51
0015IP	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	16.016,32	0,22%	2.375.007,54	33,18%	4.783.338,70	16.016,32	09/05/2019	16.016,32	16/05/2019	16.016,32
0016	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	102.139,36	1,43%	2.477.146,90	34,61%	4.681.199,34	102.139,36	20/05/2019	102.139,36	27/05/2019	102.139,36
0016IP	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	11.468,66	0,16%	2.488.615,56	34,77%	4.669.730,68	11.468,66	20/05/2019	11.468,66	27/05/2019	11.468,66
0017	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	211.265,75	2,95%	2.699.881,31	37,72%	4.458.464,93	211.265,75	12/06/2019	211.265,75	18/06/2019	211.265,75
0017IP	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	12.699,52	0,18%	2.712.580,83	37,89%	4.445.765,41	12.699,52	12/06/2019	12.699,52	18/06/2019	12.699,52
0018	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	231.615,11	3,24%	2.944.195,94	41,13%	4.214.150,30	231.615,11	14/06/2019	231.615,11	28/06/2019	231.615,11
0018IP	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	8.010,36	0,11%	2.952.206,30	41,24%	4.206.139,94	8.010,36	14/06/2019	8.010,36	28/06/2019	8.010,36
0019	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	250.138,20	3,49%	3.202.344,50	44,74%	3.956.001,74	250.138,20	12/07/2019	250.138,20	31/07/2019	250.138,20
0019IP	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	29.728,75	0,42%	3.232.073,25	45,15%	3.926.272,99	29.728,75	12/07/2019	7.120,18	31/07/2019	7.120,18
0019IP	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	29.728,75	0,42%	3.232.073,25	45,15%	3.926.272,99	29.728,75	12/07/2019	22.608,57	31/07/2019	22.608,57
0020	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	275.966,24	3,86%	3.508.039,49	49,01%	3.650.306,75	275.966,24	22/08/2019	275.966,24	30/08/2019	275.966,24
0020IP	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	218,30	0,00%	3.508.257,79	49,01%	3.650.088,45	218,30	22/08/2019	218,30	30/08/2019	218,30
0021	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	245.880,08	3,43%	3.754.137,87	52,44%	3.404.208,37	245.880,08	17/09/2019	245.880,08	30/09/2019	245.880,08
0021IP	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	414,92	0,01%	3.754.552,79	52,45%	3.403.793,45	414,92	13/09/2019	414,92	30/09/2019	414,92
0021OP	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	46.579,92	0,65%	3.801.132,71	53,10%	3.357.213,53	46.579,92	11/10/2019	46.579,92	17/10/2019	46.579,92
0022	16/08/2019	31/08/2019	18/09/2019	122.583,94	1,71%	3.923.716,65	54,81%	3.234.629,59	122.583,94	07/10/2019	122.583,94	16/10/2019	122.583,94

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-031/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0022OP	16/08/2019	31/08/2019	18/09/2019	30.067,55	0,42%	3.953.784,20	55,23%	3.204.562,04	30.067,55	11/10/2019	30.067,55	17/10/2019	30.067,55
0023	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	243.764,64	3,41%	4.197.548,84	58,64%	2.960.797,40	243.764,64	04/12/2019	42.350,06	12/12/2019	42.350,06
0023	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	243.764,64	3,41%	4.197.548,84	58,64%	2.960.797,40	243.764,64	04/12/2019	218.921,76	12/12/2019	218.921,76
0023IP	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	2.394,16	0,03%	4.199.943,00	58,67%	2.958.403,24	2.394,16	11/11/2019	2.394,16	19/11/2019	2.394,16
0023OP1	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	42.786,41	0,60%	4.242.729,41	59,27%	2.915.616,83	42.786,41	21/11/2019	42.786,41	03/12/2019	42.786,41
0024	01/10/2019	31/10/2019	20/11/2019	223.758,66	3,13%	4.466.488,07	62,40%	2.691.858,17	223.758,66	09/12/2019	223.758,66	18/12/2019	223.758,66
0024L-OP1	01/10/2019	31/10/2019	20/11/2019	40.364,08	0,56%	4.506.852,15	62,96%	2.651.494,09	40.364,08	11/12/2019	40.364,08	18/12/2019	40.364,08
0024L-OP2	01/10/2019	31/10/2019	20/11/2019	15.103,42	0,21%	4.521.955,57	63,17%	2.636.390,67	15.103,42	20/12/2019	15.103,42	08/01/2020	15.103,42
0025	01/11/2019	30/11/2019	05/12/2019	233.819,40	3,27%	4.755.774,97	66,44%	2.402.571,27	233.819,40	19/12/2019	233.819,40	10/01/2020	233.819,40
0025L-OP1	01/11/2019	30/11/2019	05/12/2019	17.879,29	0,25%	4.773.654,26	66,69%	2.384.691,98	17.879,29	27/12/2019	17.879,29	14/01/2020	17.879,29
0026	01/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	226.806,72	3,17%	5.000.460,98	69,85%	2.157.885,26	226.806,72	24/01/2020	226.806,72	14/02/2020	226.806,72
0026L-OP	01/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	11.793,08	0,16%	5.012.254,06	70,02%	2.146.092,18	11.793,08	24/01/2020	11.793,08	14/02/2020	11.793,08
0026L-OP1	01/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	35.043,15	0,49%	5.047.297,21	70,51%	2.111.049,03	35.043,15	19/02/2020	35.043,15	28/02/2020	35.043,15
0027	01/01/2020	07/01/2020	21/01/2020	52.641,82	0,74%	5.099.939,03	71,24%	2.058.407,21	52.641,82	11/02/2020	52.641,82	28/02/2020	52.641,82
0027OP1	01/01/2020	07/01/2020	21/01/2020	2.555,43	0,04%	5.102.494,46	71,28%	2.055.851,78	2.555,43	27/02/2020	2.555,43	09/03/2020	2.555,43
0028	08/01/2020	31/01/2020	07/02/2020	173.114,67	2,42%	173.114,67	2,42%	6.985.231,57	173.114,67	04/03/2020	173.114,67	17/03/2020	173.114,67
0028OP1	08/01/2020	31/01/2020	07/02/2020	11.957,55	0,17%	185.072,22	2,59%	6.973.274,02	11.957,55	16/03/2020	11.957,55	18/03/2020	11.957,55
0029	01/02/2020	29/02/2020	11/03/2020	229.401,55	3,20%	414.473,77	5,79%	6.743.872,47	229.401,55	01/04/2020	229.401,55	14/04/2020	229.401,55
0029OP1	01/02/2020	29/02/2020	11/03/2020	4.540,57	0,06%	419.014,34	5,85%	6.739.331,90	4.540,57	31/03/2020	4.540,57	14/04/2020	4.540,57
0030	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	143.189,44	2,00%	562.203,78	7,85%	6.596.142,46	143.189,44	13/05/2020	143.189,44	15/05/2020	143.189,44
0030EM	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	63.858,16	0,89%	626.061,94	8,75%	6.532.284,30	63.858,16	13/05/2020	63.858,16	15/05/2020	63.858,16
0031	01/04/2020	30/04/2020	07/04/2020	171.966,64	2,40%	798.028,58	11,15%	6.360.317,66	171.966,64	29/05/2020	171.966,64	15/06/2020	171.966,64
0031L-OP1	01/04/2020	30/04/2020	07/04/2020	11.184,14	0,16%	809.212,72	11,30%	6.349.133,52	11.184,14	29/05/2020	11.184,14	15/06/2020	11.184,14
0032	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	120.008,78	1,68%	929.221,50	12,98%	6.229.124,74	120.008,78	17/06/2020	120.008,78	15/07/2020	120.008,78
0033	01/06/2020	30/06/2020	13/07/2020	121.603,97	1,70%	1.050.825,47	14,68%	6.107.520,77	121.603,97	27/07/2020	121.603,97	13/08/2020	121.603,97
0034	01/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	121.624,21	1,70%	1.172.449,68	16,38%	5.985.896,56	121.624,21	17/08/2020	593,13	14/09/2020	593,13
0034	01/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	121.624,21	1,70%	1.172.449,68	16,38%	5.985.896,56	121.624,21	17/08/2020	116.284,37	14/09/2020	116.284,37
0034	01/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	121.624,21	1,70%	1.172.449,68	16,38%	5.985.896,56	121.624,21	17/08/2020	17.651,89	14/09/2020	17.651,89
0035	01/08/2020	31/08/2020	14/09/2020	121.663,66	1,70%	1.294.113,34	18,08%	5.864.232,90	121.663,66	26/09/2020	121.663,66	15/10/2020	121.663,66
0036	01/09/2020	30/09/2020	06/10/2020	220.079,23	3,07%	1.514.192,57	21,15%	5.644.153,67	220.079,23	06/11/2020	84.288,58	16/11/2020	84.288,58
0036	01/09/2020	30/09/2020	06/10/2020	220.079,23	3,07%	1.514.192,57	21,15%	5.644.153,67	220.079,23	06/11/2020	135.790,65	16/11/2020	135.790,65
0037	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	101.962,12	1,42%	1.616.154,69	22,58%	5.542.191,55	101.962,12	01/12/2020	101.962,12	16/12/2020	101.962,12
0038	01/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	129.974,09	1,82%	1.746.128,78	24,39%	5.412.217,46	129.974,09	30/12/2020	129.974,09	15/01/2021	129.974,09
0039	01/12/2020	31/12/2020	07/01/2021	129.949,35	1,82%	1.876.078,13	26,21%	5.282.268,11	129.949,35	26/01/2021	64.572,73	18/02/2021	64.572,73
0039	01/12/2020	31/12/2020	07/01/2021	129.949,35	1,82%	1.876.078,13	26,21%	5.282.268,11	129.949,35	26/01/2021	65.376,62	18/02/2021	65.376,62
0040	01/01/2021	31/01/2021	04/02/2021	129.973,24	1,82%	2.006.051,37	28,02%	5.152.294,87	129.973,24	09/03/2021	129.973,24	17/03/2021	129.973,24
0041	01/02/2021	28/02/2021	19/03/2021	129.367,34	1,81%	2.135.418,71	29,83%	5.022.927,53	129.367,34	31/03/2021	129.367,34	14/04/2021	129.367,34
0042	01/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	155.776,84	2,18%	2.291.195,55	32,01%	4.867.150,69	155.776,84	06/05/2021	699,88	17/05/2021	699,88

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-031/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0042	01/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	155.776,84	2,18%	2.291.195,55	32,01%	4.867.150,69	155.776,84	06/05/2021	155.076,96	17/05/2021	155.076,96
0043	01/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	156.354,65	2,18%	2.447.550,20	34,19%	4.710.796,04	156.354,65	18/05/2021	59.474,45	14/06/2021	59.474,45
0043	01/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	156.354,65	2,18%	2.447.550,20	34,19%	4.710.796,04	156.354,65	18/05/2021	96.880,20	14/06/2021	96.880,20
0044	01/05/2021	31/05/2021	07/06/2021	155.780,55	2,18%	2.603.330,75	36,37%	4.555.015,49	155.780,55	15/06/2021	155.780,55	12/07/2021	155.780,55
0045	01/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	155.740,52	2,18%	2.759.071,27	38,54%	4.399.274,97	155.740,52	02/08/2021	155.740,52	16/08/2021	155.740,52
0046	01/07/2021	31/07/2021	06/08/2021	155.826,97	2,18%	2.914.898,24	40,72%	4.243.448,00	155.826,97	16/08/2021	53.059,96	13/09/2021	53.059,96
0046	01/07/2021	31/07/2021	06/08/2021	155.826,97	2,18%	2.914.898,24	40,72%	4.243.448,00	155.826,97	16/08/2021	102.767,01	13/09/2021	102.767,01
0047	01/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	155.755,03	2,18%	3.070.653,27	42,90%	4.087.692,97	155.755,03	17/09/2021	155.755,03	18/10/2021	155.755,03
0048	01/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	159.989,89	2,24%	3.230.643,16	45,13%	3.927.703,08	159.989,89				
0049	01/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	168.049,54	2,35%	3.398.692,70	47,48%	3.759.653,54					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-031/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	0,000000	0,00	0,00					
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	0,017766	524,35	524,35	524,35	24/05/2018	524,35	08/06/2018	524,35
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,017766	816,01	1.340,36	816,01	24/05/2018	816,01	08/06/2018	816,01
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,017766	1.588,99	2.929,35	1.588,99	20/06/2018	1.588,99	28/06/2018	1.588,99
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,017766	4.252,27	7.181,62	4.252,27	08/08/2018	4.252,27	10/08/2018	4.252,27
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,017766	4.258,40	11.440,02	4.258,40	16/08/2018	4.258,40	03/09/2018	4.258,40
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,017766	4.259,86	15.699,88	4.259,86	04/10/2018	4.259,86	10/10/2018	4.259,86
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,017766	4.069,09	19.768,97	4.069,09	23/10/2018	4.069,09	31/10/2018	4.069,09
0009IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,017766	193,92	19.962,89	193,92	21/11/2018	193,92	28/11/2018	193,92
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,017766	4.033,40	23.996,29	4.033,40	21/11/2018	4.033,40	30/11/2018	4.033,40
0010IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,017766	222,50	24.218,79	222,50	21/11/2018	222,50	30/11/2018	222,50
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,017766	4.095,64	28.314,43	4.095,64	13/12/2018	4.095,64	10/01/2019	4.095,64
0011IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,017766	166,09	28.480,52	166,09	13/12/2018	166,09	10/01/2019	166,09
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,017766	2.371,14	30.851,66	2.371,14	14/01/2019	2.371,14	31/01/2019	2.371,14
0012IP	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,017766	74,57	30.926,23	74,57	14/01/2019	74,57	31/01/2019	74,57
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,017766	3.965,56	34.891,79	3.965,56	13/02/2019	3.965,56	01/03/2019	3.965,56
0013IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,017766	35,99	34.927,78	35,99	13/02/2019	35,99	01/03/2019	35,99
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,017766	4.035,49	38.963,27	4.035,49	04/04/2019	4.035,49	10/04/2019	4.035,49
0014IP	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,017766	145,63	39.108,90	145,63	26/03/2019	145,63	01/04/2019	145,63
0015	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	0,017766	1.591,77	40.700,67	1.591,77	09/05/2019	1.591,77	16/05/2019	1.591,77
0015IP	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	0,017766	284,55	40.985,22	284,55	09/05/2019	284,55	16/05/2019	284,55
0016	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	0,071820	7.335,65	48.320,87	7.335,65	13/06/2019	7.335,65	25/06/2019	7.335,65
0016IP	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	0,071820	823,68	49.144,55	823,68	13/06/2019	823,68	25/06/2019	823,68
0017	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	0,071820	15.173,11	64.317,66	15.173,11	12/06/2019	15.173,11	18/06/2019	15.173,11

Relações de Reajustamentos do Contrato nº:
AJ-031/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0017IP	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	0,071820	912,08	65.229,74	912,08	12/06/2019	912,08	18/06/2019	912,08
0018	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	0,071820	16.634,60	81.864,34	16.634,60	14/06/2019	16.634,60	28/06/2019	16.634,60
0018IP	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	0,071820	575,30	82.439,64	575,30	14/06/2019	575,30	28/06/2019	575,30
0019	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	0,071820	17.964,93	100.404,57	17.964,93	12/07/2019	17.964,93	31/07/2019	17.964,93
0019IP	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	0,071820	2.135,12	102.539,69	2.135,12	12/07/2019	2.135,12	31/07/2019	2.135,12
0020	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,071820	19.819,90	122.359,59	19.819,90	22/08/2019	19.819,90	30/08/2019	19.819,90
0020IP	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,071820	15,68	122.375,27	15,68	22/08/2019	15,68	30/08/2019	15,68
0021	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	0,071820	17.659,11	140.034,38	17.659,11	17/09/2019	17.659,11	30/09/2019	17.659,11
0021IP	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	0,071820	29,80	140.064,18	29,80	13/09/2019	29,80	30/09/2019	29,80
0021OP	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	0,071820	3.345,37	143.409,55	3.345,37	11/10/2019	3.345,37	17/10/2019	3.345,37
0022	16/08/2019	31/08/2019	18/09/2019	0,071820	8.803,98	152.213,53	8.803,98	07/10/2019	8.803,98	16/10/2019	8.803,98
0022OP	16/08/2019	31/08/2019	18/09/2019	0,071820	2.159,45	154.372,98	2.159,45	11/10/2019	2.159,45	17/10/2019	2.159,45
0023	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	0,071820	17.507,18	171.880,16	17.507,18				
0023IP	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	0,071820	171,95	172.052,11	171,95	11/11/2019	171,95	19/11/2019	171,95
0023OP1	01/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	0,071820	3.072,92	175.125,03	3.072,92	21/11/2019	3.072,92	03/12/2019	3.072,92
0024	01/10/2019	31/10/2019	20/11/2019	0,071820	16.070,35	191.195,38	16.070,35	09/12/2019	16.070,35	18/12/2019	16.070,35
0024L-OP1	01/10/2019	31/10/2019	20/11/2019	0,071820	2.898,95	194.094,33	2.898,95	11/12/2019	2.898,95	18/12/2019	2.898,95
0024L-OP2	01/10/2019	31/10/2019	20/11/2019	0,071820	1.084,73	195.179,06	1.084,73	20/12/2019	1.084,73	08/01/2020	1.084,73
0025	01/11/2019	30/11/2019	05/12/2019	0,071820	16.792,91	211.971,97	16.792,91	19/12/2019	16.792,91	10/01/2020	16.792,91
0025L-OP1	01/11/2019	30/11/2019	05/12/2019	0,071820	1.284,09	213.256,06	1.284,09	27/12/2019	1.284,09	14/01/2020	1.284,09
0026	01/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	0,071820	16.289,26	229.545,32	16.289,26	24/01/2020	16.289,26	14/02/2020	16.289,26
0026L-OP	01/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	0,071820	846,98	230.392,30	846,98	24/01/2020	846,98	14/02/2020	846,98
0026L-OP1	01/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	0,071820	2.516,80	232.909,10	2.516,80	19/02/2020	2.516,80	28/02/2020	2.516,80
0027	01/01/2020	07/01/2020	21/01/2020	0,071820	3.780,74	236.689,84	3.780,74	11/02/2020	3.780,74	28/02/2020	3.780,74
0027OP1	01/01/2020	07/01/2020	21/01/2020	0,071820	183,53	236.873,37	183,53	27/02/2020	183,53	09/03/2020	183,53
0028	08/01/2020	31/01/2020	07/02/2020	0,071820	12.433,10	12.433,10	12.433,10	04/03/2020	12.433,10	17/03/2020	12.433,10
0028OP1	08/01/2020	31/01/2020	07/02/2020	0,071820	858,79	13.291,89	858,79	16/03/2020	858,79	18/03/2020	858,79
0029	01/02/2020	29/02/2020	11/03/2020	0,071820	16.475,62	29.767,51	16.475,62	01/04/2020	16.475,62	14/04/2020	16.475,62
0029OP1	01/02/2020	29/02/2020	11/03/2020	0,071820	326,10	30.093,61	326,10	31/03/2020	326,10	14/04/2020	326,10
0030	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,106107	15.193,40	45.287,01	15.193,40	13/05/2020	15.193,40	15/05/2020	15.193,40
0030EM	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,106107	6.775,80	52.062,81	6.775,80	13/05/2020	6.775,80	15/05/2020	6.775,80
0031	01/04/2020	30/04/2020	07/04/2020	0,106107	18.246,86	70.309,67	18.246,86	29/05/2020	18.246,86	15/06/2020	18.246,86
0031L-OP1	01/04/2020	30/04/2020	07/04/2020	0,106107	1.186,72	71.496,39	1.186,72	29/05/2020	1.186,72	15/06/2020	1.186,72
0032	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	0,106107	12.733,77	84.230,16	12.733,77	17/06/2020	12.733,77	15/07/2020	12.733,77
0033	01/06/2020	30/06/2020	13/07/2020	0,106107	12.903,03	97.133,19	12.903,03	27/07/2020	12.903,03	13/08/2020	12.903,03
0034	01/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	0,106107	12.905,18	110.038,37	12.905,18				
0035	01/08/2020	31/08/2020	14/09/2020	0,106107	12.909,37	122.947,74	12.909,37	26/09/2020	12.909,37	15/10/2020	12.909,37
0036	01/09/2020	30/09/2020	06/10/2020	0,106107	23.351,95	146.299,69	23.351,95	06/11/2020	23.351,95	16/11/2020	23.351,95

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-031/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0037	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	0,106107	10.818,89	157.118,58	10.818,89	01/12/2020	10.818,89	16/12/2020	10.818,89
0038	01/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	0,106107	13.791,16	170.909,74	13.791,16	30/12/2020	13.791,16	15/01/2021	13.791,16
0039	01/12/2020	31/12/2020	07/01/2021	0,106107	13.788,54	184.698,28	13.788,54	26/01/2021	13.788,54	18/02/2021	13.788,54
0040	01/01/2021	31/01/2021	04/02/2021	0,106107	13.791,07	198.489,35	13.791,07	09/03/2021	13.791,07	17/03/2021	13.791,07
0041	01/02/2021	28/02/2021	19/03/2021	0,106107	13.726,78	212.216,13	13.726,78	31/03/2021	13.726,78	14/04/2021	13.726,78
0042	01/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	0,228730	35.630,84	247.846,97	35.630,84	06/05/2021	35.630,84	17/05/2021	35.630,84
0043	01/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	0,228730	35.763,00	283.609,97	35.763,00	18/05/2021	35.763,00	14/06/2021	35.763,00
0044	01/05/2021	31/05/2021	07/06/2021	0,228730	35.631,69	319.241,66	35.631,69	15/06/2021	35.631,69	12/07/2021	35.631,69
0045	01/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	0,228730	35.622,53	354.864,19	35.622,53	02/08/2021	35.622,53	16/08/2021	35.622,53
0046	01/07/2021	31/07/2021	06/08/2021	0,228730	35.642,30	390.506,49	35.642,30	16/08/2021	35.642,30	13/09/2021	35.642,30
0047	01/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	0,228730	35.625,85	426.132,34	35.625,85	17/09/2021	35.625,85	18/10/2021	35.625,85
0048	01/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	0,228730	36.594,49	462.726,83	36.594,49				
0049	01/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	0,228730	38.437,97	501.164,80					

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-031/17

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	23/03/2018	-1.653,76		13/03/2018	-1.653,76	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	08/01/2019	0,00		12/12/2018	-1.653,76	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	02/07/2019	0,00		14/06/2019	-1.653,76	0,00%
4	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	08/08/2019	0,00		01/08/2019	-1.653,76	0,00%
5	ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	14/01/2020	0,00		27/12/2019	-1.653,76	0,00%
6	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	14/01/2020	7.158.346,24	07/01/2022	06/01/2020	7.156.692,48	0,00%
7	INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	05/03/2021	0,00		01/03/2021	7.156.692,48	0,00%
8	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	09/04/2021	0,00		06/04/2021	7.156.692,48	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: AJ-031/17

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
9	2º ADITIVO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - 08 MESES	2.386.115,41	07/09/2022	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000540000	ORIGINAL	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.160.000,00	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540100	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.158.346,24	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540101	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.284.339,52	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540200	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.284.339,52	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540201	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.284.339,52	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540202	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.284.339,52	08/01/2018	07/01/2020

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000540203	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.284.339,52	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540204	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540205	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540206	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540207	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540300	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540400	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540401	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540402	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540403	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540404	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540405	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540406	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540407	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540408	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540500	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.543.301,60	08/01/2018	07/01/2020
012017270000540600	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.158.346,24	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540601	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.158.346,24	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540602	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.158.346,24	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540603	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.158.346,24	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540604	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.672.458,67	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540605	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.903.511,99	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540606	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.903.511,99	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540700	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.903.511,99	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540800	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	7.903.511,99	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540801	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	8.518.714,27	08/01/2018	07/01/2022
012017270000540802	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	8.518.682,39	08/01/2018	07/01/2022

Histórico de Status do Contrato nº: AJ-031/17

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
19/01/2018	Em Andamento	gabriel.guedes	Gabriel Ferreira Guedes	Contrato cadastrado.

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - AV ANDRADAS - ALTO VERA CRUZ (307254)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	117,00	0,00	1.935,18		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.070,89		
Totais "a PI" LogradourosAV ANDRADAS - ALTO VERA CRUZ						0,00	3.070,89		
Logradouros - AV JEQUITINHONHA - VERA CRUZ (307264)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosAV JEQUITINHONHA - VERA CRUZ						0,00	334,35		
Logradouros - AV. BELÉM (311363)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	50,00	0,00	854,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	108,00	0,00	1.786,32		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	35,00	0,00	581,35		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.525,65		
Totais "a PI" LogradourosAV. BELÉM						0,00	3.525,65		
Logradouros - AV. CHURCHIL - SANTA EFIGÊNIA (310690)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.201,41		
Totais "a PI" LogradourosAV. CHURCHIL - SANTA EFIGÊNIA						0,00	1.201,41		
Logradouros - AV. CONTAGEM (307858)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	286,00	0,00	4.887,74		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	678,00	0,00	11.214,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	17.460,59		
Totais "a PI" LogradourosAV. CONTAGEM						0,00	17.460,59		
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS (308376)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	498,00	0,00	8.510,82		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AV. DOS ANDRADAS (308376)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.733,00	0,00	28.663,82		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	172,00	0,00	2.856,92		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	40.756,33		
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS						0,00	40.756,33		
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA (311294)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	61,00	0,00	1.042,49		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	113,00	0,00	1.869,02		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	8,00	0,00	132,88		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	34,00	0,00	509,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.553,71		
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA						0,00	3.553,71		
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS C/ BELÉM - VERA CRUZ (310593)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	447,21		
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS C/ BELÉM - VERA CRUZ						0,00	447,21		
Logradouros - AV. ITAITUBA - BAIRO SÃO GERALDO (310715)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	17,00	0,00	290,53		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	25,00	0,00	413,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	704,03		
Totais "a PI" LogradourosAV. ITAITUBA - BAIRO SÃO GERALDO						0,00	704,03		
Logradouros - AV. JEQUITINHONHA (308363)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	16,00	0,00	264,64		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	429,52		
Totais "a PI" LogradourosAV. JEQUITINHONHA						0,00	429,52		
Logradouros - AV. PETROLINA - SAGRADA FAMÍLIA (310526)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	49,00	0,00	837,41		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	137,00	0,00	2.265,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.252,88		
Totais "a PI" LogradourosAV. PETROLINA - SAGRADA FAMÍLIA						0,00	3.252,88		
Logradouros - AV. SANTA TEREZINHA -VERA CRUZ (311378)									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AV. SANTA TEREZINHA -VERA CRUZ (311378)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	63,00	0,00	1.042,02		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.349,64		
Totais "a PI" LogradourosAV. SANTA TEREZINHA -VERA CRUZ						0,00	1.349,64		
Logradouros - AV. SANTA TEREZINHA - VERA CRUZ (311385)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	302,67		
Totais "a PI" LogradourosAV. SANTA TEREZINHA - VERA CRUZ						0,00	302,67		
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO (309198)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	254,00	0,00	4.340,86		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.274,00	0,00	21.071,96		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	66,00	0,00	1.360,26		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	147,00	0,00	3.029,67		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	89,00	0,00	1.478,29		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	31.281,04		
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO						0,00	31.281,04		
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - FLORESTA (310600)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	299,00	0,00	4.945,46		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	51,00	0,00	1.051,11		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.611,81		
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO - FLORESTA						0,00	6.611,81		
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - HORTO (310569)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	183,00	0,00	3.026,82		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.845,86		
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO - HORTO						0,00	4.845,86		
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - SAGRADA FAMÍLIA (310511)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	25,00	0,00	413,50		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - SAGRADA FAMÍLIA (310511)										
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	716,80		
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO - SAGRADA FAMÍLIA							0,00	716,80		
Logradouros - AV.DOS ANDRADAS - B. CAETANO FURQUIM (307299)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	99,00	0,00	1.637,46			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.240,45		
Totais "a PI" LogradourosAV.DOS ANDRADAS - B. CAETANO FURQUIM							0,00	3.240,45		
Logradouros - AV.SILVIANO BRANDÃO-FLORESTA-SAGRADA FAMÍLIA-HORTO (308345)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	11,00	0,00	181,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	181,94		
Totais "a PI" LogradourosAV.SILVIANO BRANDÃO-FLORESTA-SAGRADA FAMÍLIA -HORTO							0,00	181,94		
Logradouros - AVE ARGELIA (BOA VISTA) (5830)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	80,00	0,00	1.367,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	222,00	0,00	3.671,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.921,66		
Totais "a PI" LogradourosAVE ARGELIA (BOA VISTA)							0,00	5.921,66		
Logradouros - AVE CHURCHILL (SANTA EFIGENIA) (15222)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	451,53		
Totais "a PI" LogradourosAVE CHURCHILL (SANTA EFIGENIA)							0,00	451,53		
Logradouros - AVE SILVIANO BRANDAO (FLORESTA-HORTO) (66002)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	7,00	0,00	115,78			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	115,78		
Totais "a PI" LogradourosAVE SILVIANO BRANDAO (FLORESTA-HORTO)							0,00	115,78		
Logradouros - AVENIDA ITAITUBA - REGIONAL LESTE (308939)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	25,00	0,00	413,50			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS "a PI" Logradouros
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - AVENIDA ITAITUBA - REGIONAL LESTE (308939)										
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	699,71		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA ITAITUBA - REGIONAL LESTE							0,00	699,71		
Logradouros - CEMITÉRIO SAUDADE - SAUDADE (310512)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	10,00	0,00	165,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	250,85		
Totais "a PI" Logradouros CEMITÉRIO SAUDADE - SAUDADE							0,00	250,85		
Logradouros - COMPLEX. LAGOINHA - REG. LESTE - ACESS. TÚNEL (308953)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	96,00	0,00	1.587,84			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.032,18		
Totais "a PI" Logradouros COMPLEX. LAGOINHA - REG. LESTE - ACESS. TÚNEL							0,00	2.032,18		
Logradouros - CONJUNTO GRANJA DE FREITAS - TAQUARIL (309189)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	24,00	0,00	396,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	533,68		
Totais "a PI" Logradouros CONJUNTO GRANJA DE FREITAS - TAQUARIL							0,00	533,68		
Logradouros - GALPÃO DE RECICLAGEM GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL (307494)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	214,00	0,00	3.657,26			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	472,00	0,00	7.806,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.464,14		
Totais "a PI" Logradouros GALPÃO DE RECICLAGEM GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL							0,00	11.464,14		
Logradouros - OP-Complexo Esportivo Antonio de Meneses (Campo da Grota)-Empr.2220 (600016)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	800,00	0,00	11.856,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	11.856,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	70,00	0,00	1.196,30			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	95,00	0,00	1.571,30			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.767,60		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,21	0,00	479,82			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	479,82		
Totais "a PI" Logradouros OP-Complexo Esportivo Antonio de Meneses (Campo da							0,00	45.402,42		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - OP-Complexo Esportivo Antonio de Meneses (Campo da Grota)-Empr.2220 (600016) Totais "a PI" Grota)-Empr.2220									
Logradouros - OP-Praça João Lobeira (Praça Padre Marcelo)-Empr.1744 (600015)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	550,00	0,00	8.151,00		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	50,00	0,00	66,50		
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	10,00	0,00	62,40		
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	18,97	0,00	50,00	0,00	948,50		
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	4,03	0,00	300,00	0,00	1.209,00		
21.37.14	ARBUSTO-CLUSIA	UNID	10,65	0,00	100,00	0,00	1.065,00		
21.37.20	ARBUSTO-JASMIM DO CABO	UNID	4,72	0,00	50,00	0,00	236,00		
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	200,00	0,00	1.264,00		
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,98	0,00	50,00	0,00	949,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	13.951,40		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	3,00	0,00	1.101,78		
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	2,00	0,00	1.591,46		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	13,00	0,00	2.864,55		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	8,00	0,00	591,28		
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	9,00	0,00	489,78		
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,16	0,00	5,00	0,00	10,80		
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	5,00	0,00	54,95		
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,36	0,00	6,00	0,00	20,16		
24.01.32	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	7,06	0,00	10,00	0,00	70,60		
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	14,37	0,00	10,00	0,00	143,70		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	6.939,06		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	0,00	1,00	0,00	7.609,13		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	7.609,13		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	202,00	0,00	3.452,18		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	996,00	0,00	16.473,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	328,00	0,00	6.760,08		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	79,00	0,00	1.312,19		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	337,00	0,00	5.048,26		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	33.046,55		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,89	0,00	2.033,54		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	2.033,54		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça João Lobeira (Praça Padre Marcelo)-Empr.1744						0,00	63.579,68		
Logradouros - OP-Praça Republica do Iraque-Empr.1745 (600014)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	750,00	0,00	11.115,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - OP-Praça Republica do Iraque-Empr.1745 (600014)									
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	1.200,00	0,00	1.596,00		
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	390,00	0,00	2.433,60		
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	18,97	0,00	20,00	0,00	379,40		
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	2,66	0,00	500,00	0,00	1.330,00		
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	50,00	0,00	316,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	17.170,00		
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 24.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE	UNID	0,55	0,00	500,00	0,00	275,00		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	15,00	0,00	3.305,25		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	15,00	0,00	1.108,65		
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	6,00	0,00	326,52		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	5.015,42		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.01.00 CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	0,00	2,50	0,00	19.022,83		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	19.022,83		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	449,00	0,00	7.673,41		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.769,00	0,00	29.259,26		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	161,00	0,00	3.318,21		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	473,00	0,00	9.748,53		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	177,00	0,00	2.939,97		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	508,00	0,00	7.609,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	60.549,22		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	1,47	0,00	3.358,76		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	3.358,76		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça Republica do Iraque-Empr.1745						0,00	105.116,23		
Logradouros - OP-Rua Demergina Maria de Jesus-Empr.1022 (600017)									
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	350,00	0,00	5.187,00		
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO 21.32.01 TERRA VEGETAL									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	10,00	0,00	881,40		
21.37.00 FORNECIMENTO DE MUDAS 21.37.02 ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)									
21.37.02	ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	122,11	0,00	10,00	0,00	1.221,10		
21.37.03	ARVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	127,62	0,00	10,00	0,00	1.276,20		
21.37.27	ARVORE PAU BRASIL TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	127,62	0,00	10,00	0,00	1.276,20		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	9.841,90		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	69,00	0,00	1.141,26		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.585,60		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 8/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste			
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - OP-Rua Demergina Maria de Jesus-Empr.1022 (600017)									
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,16	0,00	365,58		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	365,58		
Totais "a PI" LogradourosOP-Rua Demergina Maria de Jesus-Empr.1022						0,00	11.793,08		
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.11.00	SINALIZAÇÃO								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	39,91	0,00	20,00	0,00	798,20		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	10,73	0,00	20.800,32		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	21.598,52		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	2.440,00	0,00	36.160,80		
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	1.050,00	0,00	9.733,50		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	110,00	0,00	9.695,40		
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	134,66	0,00	70,00	0,00	9.426,20		
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	48,38	0,00	3,00	0,00	145,14		
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,76	0,00	150,00	0,00	1.464,00		
21.32.28	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UNID	18,42	0,00	9,00	0,00	165,78		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	750,00	0,00	997,50		
21.37.08	FORRAÇÃO-PILEIA	UNID	0,64	0,00	260,00	0,00	166,40		
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	600,00	0,00	3.744,00		
21.37.11	ARBUSTO-CAMARÃO	UNID	1,56	0,00	100,00	0,00	156,00		
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	18,97	0,00	32,00	0,00	607,04		
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	4,03	0,00	200,00	0,00	806,00		
21.37.14	ARBUSTO-CLUSIA	UNID	10,65	0,00	368,00	0,00	3.919,20		
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,44	0,00	1.100,00	0,00	484,00		
21.37.16	FORRAÇÃO-ASA DE BARATA	UNID	0,97	0,00	950,00	0,00	921,50		
21.37.17	FORRAÇÃO-SINGONIO	UNID	1,27	0,00	950,00	0,00	1.206,50		
21.37.20	ARBUSTO-JASMIM DO CABO	UNID	4,72	0,00	116,00	0,00	547,52		
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	2,85	0,00	282,00	0,00	803,70		
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	290,00	0,00	1.832,80		
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,98	0,00	900,00	0,00	17.082,00		
21.37.24	ARBUSTO-CAMARÁ	UNID	0,83	0,00	400,00	0,00	332,00		
21.37.25	ARBUSTO-PINGO DE OURO	UNID	0,64	0,00	1.600,00	0,00	1.024,00		
21.37.26	ARBUSTO BELA EMILIA	UNID	1,97	0,00	200,00	0,00	394,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	101.814,98		
23.00.00	IRRIGAÇÃO								
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO								
23.01.01	ASPERSOR SPRAY 1804	UNID	12,46	0,00	90,00	0,00	1.121,40		
23.01.02	ASPERSOR SPRAY 1804 SAM	UNID	12,56	0,00	10,00	0,00	125,60		
23.01.04	BOCAL DA SERIE VAN 8	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90		
23.01.05	BOCAL DA SERIE VAN 10	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90		
23.01.06	BOCAL DA SERIE VAN 12	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90		
23.01.07	BOCAL DA SERIE VAN 15	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
23.01.08	BOCAL 15 SST	UNID	6,86	0,00	30,00	0,00	205,80		
23.01.09	BOCAL 15 EST	UNID	6,86	0,00	30,00	0,00	205,80		
23.01.10	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UNID	1,95	0,00	60,00	0,00	117,00		
23.01.12	SWING PIPI	M	2,06	0,00	200,00	0,00	412,00		
23.01.13	TUBO DE PVC D=32MM - SOLDA - PN 60	M	2,43	0,00	18,00	0,00	43,74		
23.01.14	TUBO DE PVC D=25MM - SOLDA - PN 60	M	1,72	0,00	18,00	0,00	30,96		
23.01.15	TUBO DE PVC D= 20MM - SOLDA - PN 60	M	1,49	0,00	18,00	0,00	26,82		
23.01.16	T LISO DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	3,20	0,00	10,00	0,00	32,00		
23.01.17	T LISO DE PVC D=25MM - CLASSE 15	UNID	1,11	0,00	50,00	0,00	55,50		
23.01.18	T LISO DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,56	0,00	50,00	0,00	28,00		
23.01.19	LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	1,26	0,00	10,00	0,00	12,60		
23.01.20	LUVA SD DE PVC D= 25MM - CLASSE 15	UNID	0,50	0,00	50,00	0,00	25,00		
23.01.21	LUVA SD DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,41	0,00	50,00	0,00	20,50		
23.01.22	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC DE 25X20MM - CLASSE 15	UNID	0,41	0,00	50,00	0,00	20,50		
23.01.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC DE 32X25MM - CLASSE 16	UNID	0,83	0,00	10,00	0,00	8,30		
23.01.24	ADAPTADOR DE PVC DE 32MM X 1" - CLASSE 15	UNID	1,72	0,00	10,00	0,00	17,20		
23.01.25	ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X 3/4" - CLASSE 15	UNID	0,44	0,00	50,00	0,00	22,00		
23.01.26	JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15	UNID	1,62	0,00	15,00	0,00	24,30		
23.01.27	JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15	UNID	0,41	0,00	95,00	0,00	38,95		
23.01.28	UNIÃO DE PVC D=32MM - CLASSE 15	UNID	7,22	0,00	5,00	0,00	36,10		
23.01.29	UNIÃO DE PVC D=25 - CLASSE 15	UNID	4,18	0,00	5,00	0,00	20,90		
23.01.30	T LR DE PVC DE 32MM X 3/4" - CLASSE 15	UNID	5,76	0,00	45,00	0,00	259,20		
23.01.31	T LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	2,61	0,00	45,00	0,00	117,45		
23.01.32	T LR DE PVC DE 20MM X 1/2" 15	UNID	2,09	0,00	45,00	0,00	94,05		
23.01.33	LUVA DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	1,23	0,00	50,00	0,00	61,50		
23.01.34	LUVA LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	1,76	0,00	10,00	0,00	17,60		
23.01.35	LUVA DE PVC DE CORRER 32MM	UNID	12,90	0,00	10,00	0,00	129,00		
23.01.36	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2"	UNID	9,95	0,00	10,00	0,00	99,50		
23.01.37	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"	UNID	15,69	0,00	10,00	0,00	156,90		
23.01.38	REPARO PARA TORNEIRA (BUCHA)	UNID	0,56	0,00	101,00	0,00	56,56		
23.01.39	ADESIVO PLASTICO(COLA) - 850 KG	UNID	36,07	0,00	9,00	0,00	324,63		
23.01.40	SOLUÇÃO LIMPADORA - 850KG	UNID	45,43	0,00	2,00	0,00	90,86		
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	6,28	0,00	10,00	0,00	62,80		
23.01.42	FOLHA DE LIXA	UNID	1,57	0,00	10,00	0,00	15,70		
23.01.43	VEDA ROSCA 18 MM X 50M	UNID	3,94	0,00	4,00	0,00	15,76		
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	5.032,08		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	245,00	0,00	4.498,20		
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,75	0,00	20,00	0,00	355,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	106,38	0,00	7.890,57		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	87,60	0,00	6.792,51		
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	37,00	0,00	13.588,62		
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	9,00	0,00	7.161,57		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	72,00	0,00	15.865,20		
24.01.12	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - DIRECIONAL	M2	36,56	0,00	4,00	0,00	146,24		
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	36,56	0,00	99,00	0,00	3.619,44		
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	300,57	0,00	7,00	0,00	2.103,99		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	79,00	0,00	5.838,89		
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	45,00	0,00	2.448,90		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDICÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI</p> <p>OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO</p> <p>EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº AJ-031/17</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 10/80</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)										
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	14,02	0,00	50,00	0,00	701,00			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	27,14	0,00	35,00	0,00	949,90			
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	7,55	0,00	50,00	0,00	377,50			
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	9,57	0,00	50,00	0,00	478,50			
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,16	0,00	50,00	0,00	108,00			
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	35,00	0,00	384,65			
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	18,64	0,00	36,00	0,00	671,04			
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,36	0,00	700,00	0,00	2.352,00			
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	0,00	1.398,38	0,00	6.376,61			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	100,00	0,00	1.028,00			
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,35	0,00	30.000,00	0,00	10.500,00			
24.01.32	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	7,06	0,00	10,00	0,00	70,60			
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	12,10	0,00	10,00	0,00	121,00			
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	50,00	0,00	1.347,50			
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	1.300,00	0,00	4.615,00			
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	2.000,00	0,00	100,00			
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	624,34	0,00	20,00	0,00	12.486,80			
24.01.49	PEDRA PORTUGUESA	M2	36,32	0,00	40,00	0,00	1.452,80			
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 DENTES	UNID	67,33	0,00	3,00	0,00	201,99			
24.01.94	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 38 DENTES	UNID	73,45	0,00	3,00	0,00	220,35			
24.01.95	CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR	UNID	78,34	0,00	6,00	0,00	470,04			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	115.322,41		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	0,00	22,39	0,00	170.347,90			
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	50,29	0,00	2.440,00	0,00	122.707,60			
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.580,79	0,00	1,00	0,00	7.580,79			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	300.636,29		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	3.592,00	0,00	89.800,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	108,00	0,00	1.845,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	3.892,00	0,00	64.373,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	79,00	0,00	1.628,19			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	158.517,44		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	250,00	0,00	10.002,50			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,98	0,00	55,30	0,00	1.381,39			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	11.383,89		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	23,01	0,00	52.575,30			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	52.575,30		
Totais "a PI" LogradourosPÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA							0,00	766.880,91		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 11/80
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
Logradouros - PCA ABADIA (ESPLANADA) (533)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	194,00	0,00	3.315,46		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.051,00	0,00	17.383,54		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	204,00	0,00	4.204,44		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	40,00	0,00	824,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	98,00	0,00	1.627,78		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	27.793,98		
Totais "a PI" LogradourosPCA ABADIA (ESPLANADA)						0,00	27.793,98		
Logradouros - PCA CAJURI (SANTA INES) (55078)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	88,00	0,00	1.503,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	290,00	0,00	4.796,60		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	96,00	0,00	1.978,56		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	104,00	0,00	1.557,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.470,96		
Totais "a PI" LogradourosPCA CAJURI (SANTA INES)						0,00	10.470,96		
Logradouros - PCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA) (304483)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	146,00	0,00	2.495,14		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	345,00	0,00	5.706,30		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	89,00	0,00	1.478,29		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	52,00	0,00	876,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.092,31		
Totais "a PI" LogradourosPCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA)						0,00	11.092,31		
Logradouros - PCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA) (16395)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	32,00	0,00	546,88		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	3.080,00	0,00	50.943,20		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	227,00	0,00	4.678,47		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	80,00	0,00	1.648,80		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	81,00	0,00	1.345,41		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	59.314,50		
Totais "a PI" LogradourosPCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA)						0,00	59.314,50		
Logradouros - PCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES) (127997)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	97,00	0,00	1.657,73		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI						CONTRATO Nº AJ-031/17		FOLHA 12/80	
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO						REGIONAL Leste			
EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152						Nº MEDIÇÃO 0049		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021	
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES) (127997)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	238,00	0,00	3.936,52		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	26,00	0,00	431,86		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	8,00	0,00	119,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.145,95		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES)						0,00	6.145,95		
Logradouros - PCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA) (17911)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	44,00	0,00	751,96		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	380,00	0,00	6.285,20		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	80,00	0,00	1.648,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.837,70		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA)						0,00	8.837,70		
Logradouros - PCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA) (304754)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	560,00	0,00	9.570,40		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.349,00	0,00	22.312,46		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	32.819,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA)						0,00	32.819,08		
Logradouros - PCA DONA DOLORES (SANTA TEREZA) (304328)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	41,00	0,00	700,69		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	99,00	0,00	1.637,46		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.957,75		
Totais "a PI" LogradourosPCA DONA DOLORES (SANTA TEREZA)						0,00	2.957,75		
Logradouros - PCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA) (24145)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	316,00	0,00	5.400,44		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	8.652,00	0,00	143.104,08		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	1.444,00	0,00	29.760,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	634,00	0,00	13.066,74		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	314,00	0,00	5.215,54		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	441,00	0,00	6.606,18		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	2.176,00	0,00	36.687,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	239.841,18		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA) (24145) Totais "a PI" LogradourosPCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA)									
						0,00	239.841,18		
Logradouros - PCA ELBA ALVARENGA DE ANDRADE (JONAS VEIGA) (303557)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	94,00	0,00	1.554,76		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	35,00	0,00	721,35		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	26,00	0,00	431,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.502,68		
Totais "a PI" LogradourosPCA ELBA ALVARENGA DE ANDRADE (JONAS VEIGA)						0,00	3.502,68		
Logradouros - PCA ENGENHEIRO CHARLES SIMAO (SAGRADA FAMILIA) (79360)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	4,00	0,00	68,36		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	8,00	0,00	132,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	200,68		
Totais "a PI" LogradourosPCA ENGENHEIRO CHARLES SIMAO (SAGRADA FAMILIA)						0,00	200,68		
Logradouros - PCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO) (42100)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	49,00	0,00	837,41		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	141,00	0,00	2.332,14		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.618,02		
Totais "a PI" LogradourosPCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO)						0,00	3.618,02		
Logradouros - PCA ERNESTO CHE GUEVARA (CONJUNTO TAQUARIL) (303387)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	12,00	0,00	205,08		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	32,00	0,00	529,28		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	869,24		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO CHE GUEVARA (CONJUNTO TAQUARIL)						0,00	869,24		
Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI - LESTE (307291)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	32,00	0,00	546,88		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	98,00	0,00	1.620,92		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	12,00	0,00	199,32		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.518,86		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO TASSINI - LESTE						0,00	2.518,86		
Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA) (25829)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA) (25829)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	36,00	0,00	595,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	903,06		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA)							0,00	903,06		
Logradouros - PCA EROTIDES DA SILVA (SAUDADE) (78834)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	56,00	0,00	957,04			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	67,50	0,00	1.116,45			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.073,49		
Totais "a PI" LogradourosPCA EROTIDES DA SILVA (SAUDADE)							0,00	2.073,49		
Logradouros - PCA ESTEVAO LUNARDI (HORTO) (26314)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	111,00	0,00	1.896,99			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.959,00	0,00	32.401,86			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	43,00	0,00	886,23			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	81,00	0,00	1.669,41			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	193,00	0,00	3.205,73			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	17,00	0,00	286,62			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	40.346,84		
Totais "a PI" LogradourosPCA ESTEVAO LUNARDI (HORTO)							0,00	40.346,84		
Logradouros - PCA EUCLYDES JOSE CORREA (SAGRADA FAMILIA) (303092)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	32,00	0,00	546,88			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	90,00	0,00	1.488,60			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.317,85		
Totais "a PI" LogradourosPCA EUCLYDES JOSE CORREA (SAGRADA FAMILIA)							0,00	2.317,85		
Logradouros - PCA FLAMENGO (ALTO VERA CRUZ) (28391)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	749,88		
Totais "a PI" LogradourosPCA FLAMENGO (ALTO VERA CRUZ)							0,00	749,88		
Logradouros - PCA FLOR DE MINAS (BOA VISTA) (39200)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	20,00	0,00	341,80			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	40,00	0,00	661,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.338,38		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA FLOR DE MINAS (BOA VISTA) (39200)									
Totais "a PI" LogradourosPCA FLOR DE MINAS (BOA VISTA)						0,00	1.338,38		
Logradouros - PCA GUARA (HORTO FLORESTAL) (302738)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	70,00	0,00	1.157,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.157,80		
Totais "a PI" LogradourosPCA GUARA (HORTO FLORESTAL)						0,00	1.157,80		
Logradouros - PCA GUARACI (SAO GERALDO) (32138)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	73,00	0,00	1.247,57		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	222,00	0,00	3.671,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	45,00	0,00	927,45		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	34,00	0,00	564,74		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.698,20		
Totais "a PI" LogradourosPCA GUARACI (SAO GERALDO)						0,00	6.698,20		
Logradouros - PCA ITAOCA (VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) (35697)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	12,00	0,00	205,08		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	15,00	0,00	248,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	453,18		
Totais "a PI" LogradourosPCA ITAOCA (VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO)						0,00	453,18		
Logradouros - PCA ITAPIRA (CASA BRANCA) (35845)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	168,00	0,00	2.871,12		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	382,00	0,00	6.318,28		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.162,84		
Totais "a PI" LogradourosPCA ITAPIRA (CASA BRANCA)						0,00	10.162,84		
Logradouros - PCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA) (38944)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	314,00	0,00	5.366,26		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.109,00	0,00	18.342,86		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	202,00	0,00	4.163,22		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	61,00	0,00	1.257,21		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	309,00	0,00	5.132,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	27,00	0,00	455,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	34.852,08		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 16/80
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - PCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA) (38944)									
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA)						0,00	34.852,08		
Logradouros - PCA LOUIS BRAILLE (SAUDADE) (87959)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	72,00	0,00	1.230,48		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	296,00	0,00	4.895,84		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	63,00	0,00	1.046,43		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.618,87		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.05	PEDREIRO	H	28,38	0,00	9,00	0,00	255,42		
32.01.08	SERVENTE	H	19,18	0,00	9,00	0,00	172,62		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	428,04		
Totais "a PI" LogradourosPCA LOUIS BRAILLE (SAUDADE)						0,00	9.046,91		
Logradouros - PCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA) (88000)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	21,00	0,00	358,89		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	51,00	0,00	843,54		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.202,43		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA)						0,00	1.202,43		
Logradouros - PCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA) (47652)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	117,00	0,00	1.935,18		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	36,00	0,00	597,96		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.666,87		
Totais "a PI" LogradourosPCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	3.666,87		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA) (48047)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	59,00	0,00	1.008,31		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	186,00	0,00	3.076,44		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	43,00	0,00	886,23		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	45,00	0,00	747,45		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.870,17		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA)						0,00	5.870,17		
Logradouros - PCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ) (305005)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	110,00	0,00	1.879,90		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ) (305005)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	298,00	0,00	4.928,92		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	97,00	0,00	1.611,17		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.419,99		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ)						0,00	8.419,99		
Logradouros - PCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE) (31857)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	632,70		
Totais "a PI" LogradourosPCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE)						0,00	632,70		
Logradouros - PCA PENEDO (SAGRADA FAMILIA) (53220)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	61,00	0,00	1.042,49		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	162,00	0,00	2.679,48		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	43,00	0,00	714,23		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.972,06		
Totais "a PI" LogradourosPCA PENEDO (SAGRADA FAMILIA)						0,00	4.972,06		
Logradouros - PCA PERRELA (SANTA EFIGENIA) (300738)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	451,53		
Totais "a PI" LogradourosPCA PERRELA (SANTA EFIGENIA)						0,00	451,53		
Logradouros - PCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA) (75360)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	8,00	0,00	132,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	269,04		
Totais "a PI" LogradourosPCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	269,04		
Logradouros - PCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA) (1839)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	316,00	0,00	5.400,44		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.181,00	0,00	19.533,74		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	179,00	0,00	3.689,19		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	29.618,20		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA)						0,00	29.618,20		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA) (1839) Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA)									
						0,00	29.618,20		
Logradouros - PCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA) (127713)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	750,00	0,00	11.115,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	11.115,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	0,00	2,00	0,00	15.218,26		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	15.218,26		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	564,00	0,00	9.638,76		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	2.234,00	0,00	36.950,36		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	59,00	0,00	1.215,99		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	723,00	0,00	14.901,03		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	916,00	0,00	13.721,68		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	53,00	0,00	893,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	77.470,89		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	1,08	0,00	2.467,66		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	2.467,66		
Totais "a PI" LogradourosPCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA)						0,00	106.271,81		
Logradouros - PCA SANTA RITA (ESPLANADA) (61200)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	861,00	0,00	14.240,94		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	426,00	0,00	8.779,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	150,00	0,00	2.491,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	26.408,07		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTA RITA (ESPLANADA)						0,00	26.408,07		
Logradouros - PCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO) (62027)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	55,00	0,00	939,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	145,00	0,00	2.398,30		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	43,00	0,00	714,23		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.740,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO)						0,00	4.740,08		
Logradouros - PCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE) (300099)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE) (300099)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	147,00	0,00	2.512,23		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	466,00	0,00	7.707,64		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	177,00	0,00	3.647,97		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	52,00	0,00	1.071,72		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	89,00	0,00	1.478,29		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	16,00	0,00	239,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	16.657,53		
Totais "a PI" LogradourosPCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE)						0,00	16.657,53		
Logradouros - PRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL (311367)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	126,00	0,00	2.153,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	357,00	0,00	5.904,78		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	97,00	0,00	1.611,17		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.048,18		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL						0,00	11.048,18		
Logradouros - PRAÇA FLOR DE MINAS - B. S. GERALDO (309201)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	24,00	0,00	410,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	72,00	0,00	1.190,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.883,41		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA FLOR DE MINAS - B. S. GERALDO						0,00	1.883,41		
Logradouros - PRAÇA GUARA (309196)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	17,00	0,00	290,53		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	928,00	0,00	15.349,12		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	16,00	0,00	265,76		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	16.040,29		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA GUARA						0,00	16.040,29		
Logradouros - PRAÇA LAMIN (311273)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	110,00	0,00	1.879,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	206,00	0,00	3.407,24		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	8,00	0,00	132,88		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PRAÇA LAMIN (311273)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.757,25		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA LAMIN						0,00	5.757,25		
Logradouros - PRAÇA LUIZ BRAILLE - SAUDADE (311387)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	30,00	0,00	512,70		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	163,00	0,00	2.696,02		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.950,68		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA LUIZ BRAILLE - SAUDADE						0,00	3.950,68		
Logradouros - PRAÇA PEDRO LESSA (309199)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	78,00	0,00	1.333,02		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	183,00	0,00	3.026,82		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	33,00	0,00	548,13		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	35,00	0,00	590,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.869,05		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PEDRO LESSA						0,00	5.869,05		
Logradouros - PRAÇA PENEDO - SAGRADA FAMILIA (309190)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	95,00	0,00	1.571,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.464,11		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PENEDO - SAGRADA FAMILIA						0,00	2.464,11		
Logradouros - PRAÇA PETROLINA (309192)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	90,00	0,00	1.488,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.573,64		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PETROLINA						0,00	2.573,64		
Logradouros - PRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES (313967)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	1.002,00	0,00	17.124,18		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	4.110,00	0,00	67.979,40		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	492,00	0,00	10.140,12		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	307,00	0,00	5.099,27		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 21/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021		
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-17-2152		Nº MEDIÇÃO 0049					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES (313967)									
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	174,00	0,00	2.606,52		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	44,00	0,00	741,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	104.598,17		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES						0,00	104.598,17		
Logradouros - R DOM PEDRITO - NOVA VISTA - LESTE (307285)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	28,00	0,00	463,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	14,00	0,00	288,54		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	751,66		
Totais "a PI" LogradourosR DOM PEDRITO - NOVA VISTA - LESTE						0,00	751,66		
Logradouros - R FURQUIM - POMPEIA - LESTE (307283)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	36,00	0,00	595,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	903,06		
Totais "a PI" LogradourosR FURQUIM - POMPEIA - LESTE						0,00	903,06		
Logradouros - R.CONSELHEIRO ROCHA - B.HORTO (307258)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	14,00	0,00	231,56		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	14,00	0,00	232,54		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	464,10		
Totais "a PI" LogradourosR.CONSELHEIRO ROCHA - B.HORTO						0,00	464,10		
Logradouros - R.GRANJA DE FREITAS (G. DE RECICLAGEM) - REAL 08 (307424)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	25,00	0,00	427,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	49,00	0,00	810,46		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.237,71		
Totais "a PI" LogradourosR.GRANJA DE FREITAS (G. DE RECICLAGEM) - REAL 08						0,00	1.237,71		
Logradouros - R.SAO VICENTE - TAQUARIL (307246)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	3,00	0,00	51,27		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	6,00	0,00	99,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	150,51		
Totais "a PI" LogradourosR.SAO VICENTE - TAQUARIL						0,00	150,51		
Logradouros - RUA ALEGRETE (SAGRADA FAMILIA) (2006)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 22/80
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA ALEGRETE (SAGRADA FAMILIA) (2006)									
Totais "a PI" LogradourosRUA ALEGRETE (SAGRADA FAMILIA)						0,00	334,35		
Logradouros - RUA ALTO DA MATA (SAGRADA FAMILIA) (87643)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	17,00	0,00	281,18		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	631,55		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALTO DA MATA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	631,55		
Logradouros - RUA ALVINOPOLIS (SANTA TEREZA) (2958)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	52,00	0,00	860,08		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.332,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALVINOPOLIS (SANTA TEREZA)						0,00	1.332,58		
Logradouros - RUA ANHANGUERA (SANTA TEREZA-HORTO) (4055)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	600,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANHANGUERA (SANTA TEREZA-HORTO)						0,00	600,39		
Logradouros - RUA APERE (SAO GERALDO-BOA VISTA) (5020)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	4,00	0,00	66,16		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	4,00	0,00	82,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	148,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA APERE (SAO GERALDO-BOA VISTA)						0,00	148,60		
Logradouros - RUA ARGÉLIA - NOVA VISTA (311380)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	63,00	0,00	1.076,67		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	161,00	0,00	2.662,94		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	35,00	0,00	581,35		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.455,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARGÉLIA - NOVA VISTA						0,00	4.455,78		
Logradouros - RUA BARAO DE COCAIS (SAGRADA FAMILIA) (7876)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	48,00	0,00	820,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	106,00	0,00	1.753,24		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA BARAO DE COCAIS (SAGRADA FAMILIA) (7876)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.990,81		
Totais "a PI" LogradourosRUA BARAO DE COCAIS (SAGRADA FAMILIA)						0,00	2.990,81		
Logradouros - RUA BUENOPOLIS (SANTA TEREZA) (10710)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	16,00	0,00	264,64		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	429,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA BUENOPOLIS (SANTA TEREZA)						0,00	429,52		
Logradouros - RUA CAMPESTRE (SAGRADA FAMILIA) (12063)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	26,00	0,00	430,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	583,85		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMPESTRE (SAGRADA FAMILIA)						0,00	583,85		
Logradouros - RUA CAMPINAS (ESPLANADA) (12089)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	61,00	0,00	1.042,49		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	137,00	0,00	2.265,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	45,00	0,00	747,45		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.055,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMPINAS (ESPLANADA)						0,00	4.055,92		
Logradouros - RUA CARAPUCA (ESPLANADA) (13113)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	22,00	0,00	363,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	4,00	0,00	66,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	584,13		
Totais "a PI" LogradourosRUA CARAPUCA (ESPLANADA)						0,00	584,13		
Logradouros - RUA CASA BRANCA (POMPEIA-BELEM PRIMEIRA SECAO) (13848)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	600,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA CASA BRANCA (POMPEIA-BELEM PRIMEIRA SECAO)						0,00	600,39		
Logradouros - RUA COCAES (ESPLANADA) (16140)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	32,00	0,00	546,88		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	73,00	0,00	1.207,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.754,30		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA COCAES (ESPLANADA) (16140)									
Totais "a PI" LogradourosRUA COCAES (ESPLANADA)						0,00	1.754,30		
Logradouros - RUA CONSELHEIRO ROCHA - BAIRRO SANTA TEREZA (310716)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	35,00	0,00	598,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	116,00	0,00	1.918,64		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	60,00	0,00	1.236,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	16,00	0,00	239,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.993,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONSELHEIRO ROCHA - BAIRRO SANTA TEREZA						0,00	3.993,07		
Logradouros - RUA CONTAGEM (SANTA INES) (70293)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	302,67		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONTAGEM (SANTA INES)						0,00	302,67		
Logradouros - RUA CORONEL EGIDIO BENICIO DE ABREU (PARAISO) (17690)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA CORONEL EGIDIO BENICIO DE ABREU (PARAISO)						0,00	334,35		
Logradouros - RUA CORONEL JULIO PINTO (SAGRADA FAMILIA) (17965)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	17,00	0,00	281,18		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	631,55		
Totais "a PI" LogradourosRUA CORONEL JULIO PINTO (SAGRADA FAMILIA)						0,00	631,55		
Logradouros - RUA CORONEL OTAVIO DINIZ (POMPEIA-PARAISO) (13620)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	451,53		
Totais "a PI" LogradourosRUA CORONEL OTAVIO DINIZ (POMPEIA-PARAISO)						0,00	451,53		
Logradouros - RUA COSTA MONTEIRO (SAGRADA FAMILIA) (18347)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	34,00	0,00	581,06		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	68,00	0,00	1.124,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.705,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA COSTA MONTEIRO (SAGRADA FAMILIA)						0,00	1.705,78		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 25/80					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Leste						
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA COSTA MONTEIRO (SAGRADA FAMILIA) (18347)									
Logradouros - RUA CRAVINAS - ESPLANADA (310707)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	44,00	0,00	659,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.194,98		
Totais "a PI" LogradourosRUA CRAVINAS - ESPLANADA						0,00	1.194,98		
Logradouros - RUA CRAVINAS (ESPLANADA) (18510)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	11,00	0,00	181,94		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	11,00	0,00	226,71		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	543,47		
Totais "a PI" LogradourosRUA CRAVINAS (ESPLANADA)						0,00	543,47		
Logradouros - RUA CRISTAL (SANTA TEREZA) (18611)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	34,00	0,00	562,36		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	912,73		
Totais "a PI" LogradourosRUA CRISTAL (SANTA TEREZA)						0,00	912,73		
Logradouros - RUA DEMÉTRIO RIBEIRO - SAUDADE (310701)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	62,00	0,00	1.025,48		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	26,00	0,00	431,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.764,96		
Totais "a PI" LogradourosRUA DEMÉTRIO RIBEIRO - SAUDADE						0,00	1.764,96		
Logradouros - RUA DEMETRIO RIBEIRO (VERA CRUZ-JONAS VEIGA) (19797)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	80,00	0,00	1.367,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	220,00	0,00	3.638,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	35,00	0,00	581,35		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.645,93		
Totais "a PI" LogradourosRUA DEMETRIO RIBEIRO (VERA CRUZ-JONAS VEIGA)						0,00	6.645,93		
Logradouros - RUA DESEMBARGADOR BRAULIO - TAQUARIL (310608)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	13,00	0,00	222,17		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	31,00	0,00	512,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	734,91		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA DESEMBARGADOR BRAULIO - TAQUARIL (310608)									
Totais "a PI" LogradourosRUA DESEMBARGADOR BRAULIO - TAQUARIL						0,00	734,91		
Logradouros - RUA DINIS DIAS (CONJUNTO TAQUARIL-DE FREITAS) (119673)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	3,00	0,00	51,27		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	6,00	0,00	99,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	150,51		
Totais "a PI" LogradourosRUA DINIS DIAS (CONJUNTO TAQUARIL-DE FREITAS)						0,00	150,51		
Logradouros - RUA DIVINOPOLIS (SANTA TEREZA) (21424)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	668,70		
Totais "a PI" LogradourosRUA DIVINOPOLIS (SANTA TEREZA)						0,00	668,70		
Logradouros - RUA DOM HENRIQUE - TAQUARIL (310591)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	99,00	0,00	1.637,46		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.098,89		
Totais "a PI" LogradourosRUA DOM HENRIQUE - TAQUARIL						0,00	2.098,89		
Logradouros - RUA DONA SENHORINHA - BOA VISTA (310657)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	5,00	0,00	82,70		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	10,00	0,00	206,10		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	5,00	0,00	74,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	363,70		
Totais "a PI" LogradourosRUA DONA SENHORINHA - BOA VISTA						0,00	363,70		
Logradouros - RUA DOS FERROVIARIOS (HORTO FLORESTAL) (28288)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	16,00	0,00	239,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	404,56		
Totais "a PI" LogradourosRUA DOS FERROVIARIOS (HORTO FLORESTAL)						0,00	404,56		
Logradouros - RUA EMIDIO GERMANO (BOA VISTA) (25412)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA EMIDIO GERMANO (BOA VISTA)						0,00	334,35		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ESTRELA DO SUL (SANTA TEREZA) (26718)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	600,39	
Totais "a PI" LogradourosRUA ESTRELA DO SUL (SANTA TEREZA)							0,00	600,39	
Logradouros - RUA EURITA (SANTA TEREZA) (26910)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	654,66	
Totais "a PI" LogradourosRUA EURITA (SANTA TEREZA)							0,00	654,66	
Logradouros - RUA FERNÃO DIAS - CASA BRANCA (310726)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	98,00	0,00	1.620,92		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.236,16	
Totais "a PI" LogradourosRUA FERNÃO DIAS - CASA BRANCA							0,00	2.236,16	
Logradouros - RUA FERNAO DIAS (CASA BRANCA-ALTO VERA CRUZ) (28133)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	5,00	0,00	82,70		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	168,15	
Totais "a PI" LogradourosRUA FERNAO DIAS (CASA BRANCA-ALTO VERA CRUZ)							0,00	168,15	
Logradouros - RUA FERROVIARIO OROMAR RIBEIRO (BOA VISTA) (84443)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	8,00	0,00	132,32		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	16,00	0,00	239,68		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	536,88	
Totais "a PI" LogradourosRUA FERROVIARIO OROMAR RIBEIRO (BOA VISTA)							0,00	536,88	
Logradouros - RUA FORMOSA (HORTO-SANTA TEREZA) (29149)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	469,17	
Totais "a PI" LogradourosRUA FORMOSA (HORTO-SANTA TEREZA)							0,00	469,17	
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA (307871)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA (307871)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	53,00	0,00	905,77		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	123,00	0,00	2.034,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.940,19		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUSTAVO DA SILVEIRA						0,00	2.940,19		
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO (307465)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	124,00	0,00	2.119,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	346,00	0,00	5.722,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.993,74		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO						0,00	7.993,74		
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA (HORTO FLORESTAL-SANTA INES) (32617)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	86,00	0,00	1.422,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.866,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUSTAVO DA SILVEIRA (HORTO FLORESTAL-SANTA INES)						0,00	1.866,78		
Logradouros - RUA HONÓRIO BICALHO - REGIONAL LESTE (308935)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA HONÓRIO BICALHO - REGIONAL LESTE						0,00	334,35		
Logradouros - RUA HONORIO BICALHO (NOVA VISTA) (29959)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	302,67		
Totais "a PI" LogradourosRUA HONORIO BICALHO (NOVA VISTA)						0,00	302,67		
Logradouros - RUA ITAITUBA - BOA VISTA (310595)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	39,00	0,00	645,06		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	35,00	0,00	581,35		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.363,13		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAITUBA - BOA VISTA						0,00	1.363,13		
Logradouros - RUA ITAITUBA - SÃO GERALDO (310515)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ITAITUBA - SÃO GERALDO (310515)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	36,00	0,00	595,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.056,87		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAITUBA - SÃO GERALDO							0,00	1.056,87		
Logradouros - RUA ITAITUBA (BOA VISTA) (35454)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	25,00	0,00	413,50			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	699,71		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAITUBA (BOA VISTA)							0,00	699,71		
Logradouros - RUA ITAMAR (ALTO VERA CRUZ) (35527)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	56,00	0,00	957,04			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	176,00	0,00	2.911,04			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.167,06		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAMAR (ALTO VERA CRUZ)							0,00	4.167,06		
Logradouros - RUA JASPE (SANTA TEREZA) (37097)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA JASPE (SANTA TEREZA)							0,00	334,35		
Logradouros - RUA JOAQUIM FELICIO (SAGRADA FAMILIA) (38020)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	632,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOAQUIM FELICIO (SAGRADA FAMILIA)							0,00	632,07		
Logradouros - RUA JOAQUIM TEIXEIRA DOS ANJOS - TAQUARIL (307479)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	451,53		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOAQUIM TEIXEIRA DOS ANJOS - TAQUARIL							0,00	451,53		
Logradouros - RUA JOAQUIM ZENIR LEITE (PARAISO) (25400)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA JOAQUIM ZENIR LEITE (PARAISO) (25400)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	250,00	0,00	4.272,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.260,00	0,00	20.840,40		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	53,00	0,00	880,33		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	27.506,94		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOAQUIM ZENIR LEITE (PARAISO)						0,00	27.506,94		
Logradouros - RUA JONAS VEIGA (CONJUNTO TAQUARIL) (304658)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	185,49		
Totais "a PI" Logradouros RUA JONAS VEIGA (CONJUNTO TAQUARIL)						0,00	185,49		
Logradouros - RUA JUIZ DA COSTA VAL - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA (310663)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	36,00	0,00	595,44		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	966,42		
Totais "a PI" Logradouros RUA JUIZ DA COSTA VAL - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA						0,00	966,42		
Logradouros - RUA JURAMENTO - REG. LESTE (308814)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	109,00	0,00	1.862,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	350,00	0,00	5.789,00		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	27,00	0,00	404,46		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.540,74		
Totais "a PI" Logradouros RUA JURAMENTO - REG. LESTE						0,00	8.540,74		
Logradouros - RUA JURAMENTO - SAUDADE (310564)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	108,00	0,00	1.845,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	292,00	0,00	4.829,68		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	5,00	0,00	103,05		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.930,19		
Totais "a PI" Logradouros RUA JURAMENTO - SAUDADE						0,00	6.930,19		
Logradouros - RUA KIMBERLITA (SANTA TEREZA) (57190)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	4,00	0,00	66,16		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 31/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021		
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152		Nº MEDIÇÃO 0049					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA KIMBERLITA (SANTA TEREZA) (57190)									
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	4,00	0,00	59,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	290,96		
Totais "a PI" LogradourosRUA KIMBERLITA (SANTA TEREZA)						0,00	290,96		
Logradouros - RUA LAMIM (308806)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	63,00	0,00	1.076,67		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	122,00	0,00	2.017,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.244,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA LAMIM						0,00	3.244,04		
Logradouros - RUA LAMIM (CASA BRANCA) (40310)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	54,00	0,00	922,86		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	117,00	0,00	1.935,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.858,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA LAMIM (CASA BRANCA)						0,00	2.858,04		
Logradouros - RUA LATERAL UMEI BALEIA (311279)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	15,00	0,00	248,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	333,55		
Totais "a PI" LogradourosRUA LATERAL UMEI BALEIA						0,00	333,55		
Logradouros - RUA LATERAL UMEI BALEIA - BAIRRO SAUDADE (310662)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	16,00	0,00	264,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	401,36		
Totais "a PI" LogradourosRUA LATERAL UMEI BALEIA - BAIRRO SAUDADE						0,00	401,36		
Logradouros - RUA LILIANA VELLOSO MELO (CASA BRANCA) (117450)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	469,17		
Totais "a PI" LogradourosRUA LILIANA VELLOSO MELO (CASA BRANCA)						0,00	469,17		
Logradouros - RUA MANGARATIBA (SAO GERALDO) (42822)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	8,00	0,00	132,32		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17		FOLHA 32/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Leste			
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152			Nº MEDIÇÃO 0049		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA MANGARATIBA (SAO GERALDO) (42822)										
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	482,69			
Totais "a PI" Logradouros RUA MANGARATIBA (SAO GERALDO)						0,00	482,69			
Logradouros - RUA MARIA FRANCISCA (BOA VISTA) (44074)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	35,00	0,00	578,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	35,00	0,00	721,35			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	26,00	0,00	389,48			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.689,73			
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIA FRANCISCA (BOA VISTA)						0,00	1.689,73			
Logradouros - RUA MARIA MARTINS GUIMARAES (SAGRADA FAMILIA-HORTO FLORESTAL) (44248)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	8,00	0,00	132,32			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	269,04			
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIA MARTINS GUIMARAES (SAGRADA FAMILIA-HORTO FLORESTAL)						0,00	269,04			
Logradouros - RUA MARLIERIA (SANTA INES) (44670)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.578,96			
Totais "a PI" Logradouros RUA MARLIERIA (SANTA INES)						0,00	1.578,96			
Logradouros - RUA MARZAGANIA (BOA VISTA) (45064)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	455,13			
Totais "a PI" Logradouros RUA MARZAGANIA (BOA VISTA)						0,00	455,13			
Logradouros - RUA MATUTINA (SANTA INES) (45253)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	10,00	0,00	165,40			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	250,85			
Totais "a PI" Logradouros RUA MATUTINA (SANTA INES)						0,00	250,85			
Logradouros - RUA OSWALDO CRIVELLARI FILHO (VILA BOA VISTA-MARIANO DE ABREU) (120188)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	60,00	0,00	992,40			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.436,74			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA OSWALDO CRIVELLARI FILHO (VILA BOA VISTA-MARIANO DE ABREU) (120188) Totais "a PI" LogradourosRUA OSWALDO CRIVELLARI FILHO (VILA BOA VISTA-MARIANO DE ABREU)									
						0,00	1.436,74		
Logradouros - RUA PADRE JULIO MARIA (SAUDADE-ALTO VERA CRUZ) (51496)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	600,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA PADRE JULIO MARIA (SAUDADE-ALTO VERA CRUZ)						0,00	600,39		
Logradouros - RUA PARAISÓPOLIS - SANTA TEREZA (310543)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	13,00	0,00	222,17		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	106,00	0,00	1.753,24		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.392,66		
Totais "a PI" LogradourosRUA PARAISÓPOLIS - SANTA TEREZA						0,00	2.392,66		
Logradouros - RUA PARAISOPOLIS (SANTA TEREZA) (52215)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.264,77		
Totais "a PI" LogradourosRUA PARAISOPOLIS (SANTA TEREZA)						0,00	1.264,77		
Logradouros - RUA PEDRO ALEXANDRINO DE MENDONÇA - TAQUARIL (310676)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	81,00	0,00	1.339,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.954,98		
Totais "a PI" LogradourosRUA PEDRO ALEXANDRINO DE MENDONÇA - TAQUARIL						0,00	1.954,98		
Logradouros - RUA PEDRO ALEXANDRINO MENDONCA (CONJUNTO TAQUARIL) (128886)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	600,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA PEDRO ALEXANDRINO MENDONCA (CONJUNTO TAQUARIL)						0,00	600,39		
Logradouros - RUA PIRITE (SANTA TEREZA-POMPEIA) (54280)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	5,00	0,00	85,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	10,00	0,00	165,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	250,85		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA PIRITE (SANTA TEREZA-POMPEIA) (54280) Totais "a PI" LogradourosRUA PIRITE (SANTA TEREZA-POMPEIA)									
						0,00	250,85		
Logradouros - RUA PIROLOZITO (SANTA TEREZA) (54292)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	35,00	0,00	721,35		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	70,00	0,00	1.048,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.769,95		
						0,00	1.769,95		
Logradouros - RUA PITANGUI - SAGRADA FAMÍLIA (308344)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	10,00	0,00	170,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	15,00	0,00	248,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	419,00		
						0,00	419,00		
Logradouros - RUA RAMIRO SIQUEIRA (311358)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	54,00	0,00	893,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.508,40		
						0,00	1.508,40		
Logradouros - RUA RAMIRO SIQUEIRA - TAQUARIL (310654)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.051,92		
						0,00	1.051,92		
Logradouros - RUA SALDANHA DA GAMA (COLEGIO BATISTA) (59910)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	63,00	0,00	1.042,02		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.655,19		
						0,00	1.655,19		
Logradouros - RUA SANTA MARTA - SAGRADA FAMÍLIA (308360)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	39,00	0,00	666,51		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	122,00	0,00	2.017,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	35,00	0,00	581,35		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	27,00	0,00	404,46		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.226,67		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 35/80					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Leste						
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA SANTA MARTA - SAGRADA FAMÍLIA (308360)									
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTA MARTA - SAGRADA FAMÍLIA						0,00	4.226,67		
Logradouros - RUA SANTA MARTA (SAGRADA FAMILIA) (61093)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	24,00	0,00	396,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	533,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTA MARTA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	533,68		
Logradouros - RUA SANTA TEREZINHA - TAQUARIL (311379)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	7,00	0,00	119,63		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	41,00	0,00	678,14		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.096,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTA TEREZINHA - TAQUARIL						0,00	1.096,75		
Logradouros - RUA SANTO AMARO - SAGRADA FAMÍLIA (310709)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTO AMARO - SAGRADA FAMÍLIA						0,00	334,35		
Logradouros - RUA SÃO FIDELIS - REGIONAL LESTE (308932)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	469,17		
Totais "a PI" LogradourosRUA SÃO FIDELIS - REGIONAL LESTE						0,00	469,17		
Logradouros - RUA SAO GOTARDO (SANTA TEREZA) (62691)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	8,00	0,00	132,32		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	297,20		
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO GOTARDO (SANTA TEREZA)						0,00	297,20		
Logradouros - RUA SAO MARCOS (SAGRADA FAMILIA-HORTO FLORESTAL) (80921)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	910,26		
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO MARCOS (SAGRADA FAMILIA-HORTO						0,00	910,26		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA SAO MARCOS (SAGRADA FAMILIA-HORTO FLORESTAL) (80921) <small>Totais "a PI" FLORESTAL)</small>									
						0,00	310,20		
Logradouros - RUA SÃO VICENTE - BAIRRO GRANJA DE FREITAS (311283)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	29,00	0,00	479,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	633,47		
Totais "a PI" LogradourosRUA SÃO VICENTE - BAIRRO GRANJA DE FREITAS						0,00	633,47		
Logradouros - RUA SETE DE ABRIL (ESPLANADA-POMPEIA) (65560)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.154,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA SETE DE ABRIL (ESPLANADA-POMPEIA)						0,00	1.154,52		
Logradouros - RUA SILVA ALVARENGA - SÃO GERALDO (310609)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA SILVA ALVARENGA - SÃO GERALDO						0,00	334,35		
Logradouros - RUA SILVIANÓPOLIS - SANTA TEREZA (310678)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	12,00	0,00	205,08		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	47,00	0,00	777,38		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.653,14		
Totais "a PI" LogradourosRUA SILVIANÓPOLIS - SANTA TEREZA						0,00	1.653,14		
Logradouros - RUA SOUZA BASTOS (FLORESTA) (66374)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	455,13		
Totais "a PI" LogradourosRUA SOUZA BASTOS (FLORESTA)						0,00	455,13		
Logradouros - RUA TAQUARIL (SAUDADE-JONAS VEIGA) (78948)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	79,00	0,00	1.306,66		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA TAQUARIL (SAUDADE-JONAS VEIGA) (78948)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.751,00		
Totais "a PI" LogradourosRUA TAQUARIL (SAUDADE-JONAS VEIGA)						0,00	1.751,00		
Logradouros - RUA VARGINHA (COLEGIO BATISTA) (71302)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	469,17		
Totais "a PI" LogradourosRUA VARGINHA (COLEGIO BATISTA)						0,00	469,17		
Logradouros - RUA VICENTINA DE SOUZA - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA (310610)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	17,00	0,00	281,18		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	631,55		
Totais "a PI" LogradourosRUA VICENTINA DE SOUZA - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA						0,00	631,55		
Logradouros - RUA VIOLETA (309187)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	334,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA VIOLETA						0,00	334,35		
Logradouros - RUA VISTA ALEGRE - PARAÍSO (310643)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	2,00	0,00	34,18		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	13,00	0,00	215,02		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	434,69		
Totais "a PI" LogradourosRUA VISTA ALEGRE - PARAÍSO						0,00	434,69		
Logradouros - RUA XISTO (SANTA TEREZA) (303748)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	668,70		
Totais "a PI" LogradourosRUA XISTO (SANTA TEREZA)						0,00	668,70		
Regional - LESTE (7)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	7,00	0,00	13.569,64		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	13.569,64		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Regional - LESTE (7)									
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	0,00	323,00	0,00	2.994,21		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	3.534,00	0,00	271.941,30		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	3.540,00	0,00	476.130,00		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	1.947,00	0,00	395.591,46		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	123,50	0,00	474,00	0,00	58.539,00		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	0,00	499,00	0,00	102.569,45		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	0,00	1.226,00	0,00	272.515,28		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D < 50CM	UNID	180,63	0,00	37,00	0,00	6.683,31		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D > 50CM	UNID	482,29	0,00	80,00	0,00	38.583,20		
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	114,40	0,00	290,00	0,00	33.176,00		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	158,01	0,00	874,00	0,00	138.100,74		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.796.823,95		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	4.955,97	0,00	914.327,11		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	914.327,11		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	42,72	0,00	97.612,15		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	97.612,15		
Totais "a PI" RegionalLESTE						0,00	2.822.332,85		
Regional - LESTE - BH IP (21)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	0,00	3,00	0,00	27,81		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	150,00	0,00	11.542,50		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	357,00	0,00	48.016,50		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	325,00	0,00	66.033,50		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	125.620,31		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	1,79	0,00	4.082,61		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	4.082,61		
Totais "a PI" RegionalLESTE - BH IP						0,00	129.702,92		
Totais "a PI"						0,00	5.102.494,46		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	39,91	0,00	20,00	0,00	798,20	0,00%	40,00%	
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	17,73	0,00	34.369,96	0,00%	63,32%	
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	35.168,16	0,00%	61,25%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	5.640,00	0,00	83.584,80	0,00%	94,00%	
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	1.050,00	0,00	9.733,50	0,00%	52,50%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	120,00	0,00	10.576,80	0,00%	100,00%	
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	134,66	0,00	70,00	0,00	9.426,20	0,00%	70,00%	
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UNID	48,38	0,00	3,00	0,00	145,14	0,00%	30,00%	
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,76	0,00	150,00	0,00	1.464,00	0,00%	100,00%	
21.32.28	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UNID	18,42	0,00	9,00	0,00	165,78	0,00%	26,47%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.02	ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	122,11	0,00	10,00	0,00	1.221,10	0,00%	100,00%	
21.37.03	ARVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,	UNID	127,62	0,00	10,00	0,00	1.276,20	0,00%	100,00%	
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	2.000,00	0,00	2.660,00	0,00%	100,00%	
21.37.08	FORRAÇÃO-PILEIA	UNID	0,64	0,00	260,00	0,00	166,40	0,00%	26,00%	
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	1.000,00	0,00	6.240,00	0,00%	100,00%	
21.37.11	ARBUSTO-CAMARÃO	UNID	1,56	0,00	100,00	0,00	156,00	0,00%	20,00%	
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	18,97	0,00	102,00	0,00	1.934,94	0,00%	10,20%	
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	4,03	0,00	500,00	0,00	2.015,00	0,00%	50,00%	
21.37.14	ARBUSTO-CLUSIA	UNID	10,65	0,00	468,00	0,00	4.984,20	0,00%	93,60%	
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,44	0,00	1.100,00	0,00	484,00	0,00%	18,33%	
21.37.16	FORRAÇÃO-ASA DE BARATA	UNID	0,97	0,00	950,00	0,00	921,50	0,00%	59,38%	
21.37.17	FORRAÇÃO-SINGONIO	UNID	1,27	0,00	950,00	0,00	1.206,50	0,00%	59,38%	
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	2,66	0,00	500,00	0,00	1.330,00	0,00%	50,00%	
21.37.20	ARBUSTO-JASMIM DO CABO	UNID	4,72	0,00	166,00	0,00	783,52	0,00%	55,33%	
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	2,85	0,00	282,00	0,00	803,70	0,00%	28,20%	
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	540,00	0,00	3.412,80	0,00%	54,00%	
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,98	0,00	950,00	0,00	18.031,00	0,00%	95,00%	
21.37.24	ARBUSTO-CAMARÁ	UNID	0,83	0,00	400,00	0,00	332,00	0,00%	40,00%	
21.37.25	ARBUSTO-PINGO DE OURO	UNID	0,64	0,00	1.600,00	0,00	1.024,00	0,00%	61,54%	
21.37.26	ARBUSTO BELA EMILIA	UNID	1,97	0,00	200,00	0,00	394,00	0,00%	40,00%	
21.37.27	ARVORE PAU BRASIL TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN6	UNID	127,62	0,00	10,00	0,00	1.276,20	0,00%	100,00%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	0,00	326,00	0,00	3.022,02	0,00%	54,33%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	3.684,00	0,00	283.483,80	0,00%	92,10%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	3.897,00	0,00	524.146,50	0,00%	70,84%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	2.272,00	0,00	461.624,96	0,00%	75,73%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	123,50	0,00	474,00	0,00	58.539,00	0,00%	94,80%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	205,55	0,00	499,00	0,00	102.569,45	0,00%	99,80%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	222,28	0,00	1.226,00	0,00	272.515,28	0,00%	81,73%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	180,63	0,00	37,00	0,00	6.683,31	0,00%	37,00%	
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	482,29	0,00	80,00	0,00	38.583,20	0,00%	66,67%	
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	114,40	0,00	290,00	0,00	33.176,00	0,00%	58,00%	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	158,01	0,00	874,00	0,00	138.100,74	0,00%	43,70%	
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	2.088.193,54	0,00%	73,59%	
23.00.00 IRRIGAÇÃO										
23.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO										
23.01.01	ASPERSON SPRAY 1804	UNID	12,46	0,00	90,00	0,00	1.121,40	0,00%	90,00%	
23.01.02	ASPERSON SPRAY 1804 SAM	UNID	12,56	0,00	10,00	0,00	125,60	0,00%	10,00%	
23.01.04	BOCAL DA SERIE VAN 8	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90	0,00%	60,00%	
23.01.05	BOCAL DA SERIE VAN 10	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90	0,00%	60,00%	
23.01.06	BOCAL DA SERIE VAN 12	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90	0,00%	60,00%	
23.01.07	BOCAL DA SERIE VAN 15	UNID	7,33	0,00	30,00	0,00	219,90	0,00%	60,00%	
23.01.08	BOCAL 15 SST	UNID	6,86	0,00	30,00	0,00	205,80	0,00%	60,00%	
23.01.09	BOCAL 15 EST	UNID	6,86	0,00	30,00	0,00	205,80	0,00%	60,00%	
23.01.10	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UNID	1,95	0,00	60,00	0,00	117,00	0,00%	60,00%	
23.01.12	SWING PIPI	M	2,06	0,00	200,00	0,00	412,00	0,00%	50,00%	
23.01.13	TUBO DE PVC D=32MM - SOLDA - PN 60	M	2,43	0,00	18,00	0,00	43,74	0,00%	3,75%	
23.01.14	TUBO DE PVC D=25MM - SOLDA - PN 60	M	1,72	0,00	18,00	0,00	30,96	0,00%	3,75%	
23.01.15	TUBO DE PVC D= 20MM - SOLDA - PN 60	M	1,49	0,00	18,00	0,00	26,82	0,00%	7,50%	
23.01.16	T LISO DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	3,20	0,00	10,00	0,00	32,00	0,00%	10,00%	
23.01.17	T LISO DE PVC D=25MM - CLASSE 15	UNID	1,11	0,00	50,00	0,00	55,50	0,00%	50,00%	
23.01.18	T LISO DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,56	0,00	50,00	0,00	28,00	0,00%	50,00%	
23.01.19	LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	1,26	0,00	10,00	0,00	12,60	0,00%	6,25%	
23.01.20	LUVA SD DE PVC D= 25MM - CLASSE 15	UNID	0,50	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00%	31,25%	
23.01.21	LUVA SD DE PVC D= 20MM - CLASSE 15	UNID	0,41	0,00	50,00	0,00	20,50	0,00%	31,25%	
23.01.22	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC DE 25X20MM - CLASSE 15	UNID	0,41	0,00	50,00	0,00	20,50	0,00%	50,00%	
23.01.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC DE 32X25MM - CLASSE 16	UNID	0,83	0,00	10,00	0,00	8,30	0,00%	10,00%	
23.01.24	ADAPTADOR DE PVC DE 32MM X 1" - CLASSE 15	UNID	1,72	0,00	10,00	0,00	17,20	0,00%	12,50%	
23.01.25	ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X 3/4" - CLASSE 15	UNID	0,44	0,00	50,00	0,00	22,00	0,00%	62,50%	
23.01.26	JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15	UNID	1,62	0,00	15,00	0,00	24,30	0,00%	15,00%	
23.01.27	JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15	UNID	0,41	0,00	95,00	0,00	38,95	0,00%	95,00%	
23.01.28	UNIÃO DE PVC D=32MM - CLASSE 15	UNID	7,22	0,00	5,00	0,00	36,10	0,00%	5,00%	
23.01.29	UNIÃO DE PVC D=25 - CLASSE 15	UNID	4,18	0,00	5,00	0,00	20,90	0,00%	5,00%	
23.01.30	T LR DE PVC DE 32MM X 3/4" - CLASSE 15	UNID	5,76	0,00	45,00	0,00	259,20	0,00%	45,00%	
23.01.31	T LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	2,61	0,00	45,00	0,00	117,45	0,00%	45,00%	
23.01.32	T LR DE PVC DE 20MM X 1/2" 15	UNID	2,09	0,00	45,00	0,00	94,05	0,00%	45,00%	
23.01.33	LUVA DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	1,23	0,00	50,00	0,00	61,50	0,00%	50,00%	
23.01.34	LUVA LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15	UNID	1,76	0,00	10,00	0,00	17,60	0,00%	12,50%	
23.01.35	LUVA DE PVC DE CORRER 32MM	UNID	12,90	0,00	10,00	0,00	129,00	0,00%	10,00%	
23.01.36	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2"	UNID	9,95	0,00	10,00	0,00	99,50	0,00%	10,00%	
23.01.37	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"	UNID	15,69	0,00	10,00	0,00	156,90	0,00%	10,00%	
23.01.38	REPARO PARA TORNEIRA (BUCHA)	UNID	0,56	0,00	101,00	0,00	56,56	0,00%	20,20%	
23.01.39	ADESIVO PLASTICO(COLA) - 850 KG	UNID	36,07	0,00	9,00	0,00	324,63	0,00%	18,00%	
23.01.40	SOLUÇÃO LIMPADORA - 850KG	UNID	45,43	0,00	2,00	0,00	90,86	0,00%	5,00%	
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	6,28	0,00	10,00	0,00	62,80	0,00%	20,00%	
23.01.42	FOLHA DE LIXA	UNID	1,57	0,00	10,00	0,00	15,70	0,00%	5,00%	
23.01.43	VEDA ROSCA 18 MM X 50M	UNID	3,94	0,00	4,00	0,00	15,76	0,00%	8,00%	
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	5.032,08	0,00%	23,78%	
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	245,00	0,00	4.498,20	0,00%	98,00%	
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,75	0,00	20,00	0,00	355,00	0,00%	4,00%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	106,38	0,00	7.890,57	0,00%	88,65%	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 41/80
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Leste	
	EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021	

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	87,60	0,00	6.792,51	0,00%	43,80%
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	40,00	0,00	14.690,40	0,00%	100,00%
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	795,73	0,00	11,00	0,00	8.753,03	0,00%	27,50%
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRE	UNID	0,55	0,00	500,00	0,00	275,00	0,00%	100,00%
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	50,00	0,00	11.017,50	0,00%	100,00%
24.01.12	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - DIRECIONAL	M2	36,56	0,00	4,00	0,00	146,24	0,00%	2,00%
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	36,56	0,00	99,00	0,00	3.619,44	0,00%	99,00%
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	300,57	0,00	7,00	0,00	2.103,99	0,00%	28,00%
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	102,00	0,00	7.538,82	0,00%	92,73%
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	60,00	0,00	3.265,20	0,00%	100,00%
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	14,02	0,00	50,00	0,00	701,00	0,00%	83,33%
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	27,14	0,00	35,00	0,00	949,90	0,00%	58,33%
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	7,55	0,00	50,00	0,00	377,50	0,00%	83,33%
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	9,57	0,00	50,00	0,00	478,50	0,00%	83,33%
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,16	0,00	55,00	0,00	118,80	0,00%	91,67%
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	40,00	0,00	439,60	0,00%	66,67%
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	18,64	0,00	36,00	0,00	671,04	0,00%	72,00%
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,36	0,00	706,00	0,00	2.372,16	0,00%	35,30%
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	0,00	1.398,38	0,00	6.376,61	0,00%	69,92%
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	100,00	0,00	1.028,00	0,00%	50,00%
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,35	0,00	30.000,00	0,00	10.500,00	0,00%	100,00%
24.01.32	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	7,06	0,00	20,00	0,00	141,20	0,00%	40,00%
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	12,10	0,00	10,00	0,00	121,00	0,00%	20,00%
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	14,37	0,00	10,00	0,00	143,70	0,00%	100,00%
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	0,00	50,00	0,00	1.347,50	0,00%	10,00%
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	1.300,00	0,00	4.615,00	0,00%	65,00%
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00%	99,60%
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	624,34	0,00	20,00	0,00	12.486,80	0,00%	62,50%
24.01.49	PEDRA PORTUGUESA	M2	36,32	0,00	40,00	0,00	1.452,80	0,00%	66,67%
24.01.93	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 D	UNID	67,33	0,00	3,00	0,00	201,99	0,00%	15,00%
24.01.94	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 38 D	UNID	73,45	0,00	3,00	0,00	220,35	0,00%	15,00%
24.01.95	CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR	UNID	78,34	0,00	6,00	0,00	470,04	0,00%	30,00%
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	127.276,89	0,00%	57,10%
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	7.609,13	0,00	27,89	0,00	212.198,12	0,00%	92,96%
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	50,29	0,00	2.440,00	0,00	122.707,60	0,00%	100,00%
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	184,49	0,00	4.955,97	0,00	914.327,11	0,00%	80,41%
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.580,79	0,00	1,00	0,00	7.580,79	0,00%	25,00%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	1.256.813,62	0,00%	82,06%
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	3.592,00	0,00	89.800,00	0,00%	59,67%
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9.764,00	0,00	166.866,76	0,00%	79,51%
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	50.662,50	0,00	837.957,75	0,00%	63,81%
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	3.592,00	0,00	74.031,12	0,00%	83,15%
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	4.544,00	0,00	93.651,84	0,00%	76,76%
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	3.583,00	0,00	59.513,63	0,00%	82,94%
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	3.212,00	0,00	48.115,76	0,00%	74,35%
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	2.686,00	0,00	45.285,96	0,00%	62,18%



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
AJ-031/17

FOLHA
42/80

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Leste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-17-2152

Nº MEDIÇÃO
0049

PERÍODO
01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.415.222,82	0,00%	67,58%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	250,00	0,00	10.002,50	0,00%	31,25%
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,98	0,00	55,30	0,00	1.381,39	0,00%	5,76%
32.01.05	PEDREIRO	H	28,38	0,00	9,00	0,00	255,42	0,00%	9,00%
32.01.08	SERVENTE	H	19,18	0,00	9,00	0,00	172,62	0,00%	9,00%
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	11.811,93	0,00%	15,70%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	71,33	0,00	162.975,42	0,00%	71,33%
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	162.975,42	0,00%	71,33%

Valor da Medição nr0049 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 5.102.494,46 71,28%

Fiscal

Setor

Maria de Jesus Rocha

GERMAL-SD


Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO LESTE


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Argélia - Entre Avenida Peti e Rua Aurélia - Boa Vista (357)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	72,00	307,62	1.230,48		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	63,00	261,00	1.042,02	4.316,94		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	27,00	0,00	404,46		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						1.349,64	6.845,58		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Argélia - Entre Avenida Peti e Rua Aurélia - Boa Vista						1.349,64	6.845,58		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Churchill - Entre Avenida do Contorno e Rua Expedicionário Nilo Seabra - Santa Efigênia (355)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	735,21		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Churchill - Entre Avenida do Contorno e Rua Expedicionário Nilo Seabra - Santa Efigên						0,00	735,21		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Contagem - Entre Rua Gomes Pereira / Timóteo e Rua Carmésia - Santa Inês (354)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	90,00	0,00	1.538,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	351,00	0,00	5.805,54		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	45,00	0,00	927,45		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	45,00	0,00	674,10		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	45,00	0,00	758,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.074,87		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Contagem - Entre Rua Gomes Pereira / Timóteo e Rua Carmésia - Santa Inês						0,00	10.074,87		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO CENTRAL-Avenida dos Andradas - Entre Avenida do Contorno e Rua Itamar - Santa Efigênia / Vera Cruz (349)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	102,00	0,00	1.687,08		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.987,65		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO CENTRAL-Avenida dos Andradas - Entre Avenida do Contorno e Rua Itamar - Santa Efigênia / Vera Cruz						0,00	2.987,65		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Santa Terezinha - Entre Rua Antão Gonçalves e Rua Gonçalves Baldaia - Taquaril (358)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	144,00	0,00	2.381,76		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.843,19		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Santa Terezinha - Entre Rua Antão Gonçalves e Rua Gonçalves Baldaia - Taquaril						0,00	2.843,19		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Silviano Brandão - Entre Avenida Cristiano Machado e Rua Gustavo da Silveira - Horto / Floresta / Sagrada Família (351)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	489,00	0,00	8.357,01		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	2.430,00	0,00	40.192,20		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	184,00	0,00	3.792,24		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	300,00	0,00	6.183,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	203,00	0,00	3.371,83		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	574,00	0,00	8.598,52		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	247,00	0,00	4.164,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	74.659,22		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	0,00	9,00	0,00	218,43		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	218,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Silviano Brandão - Entre Avenida Cristiano Machado e Rua Gustavo da Silveira - Horto /						0,00	74.877,65		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO CENTRAL-Rua Conselheiro Rocha e Rua Gustavo da Silveira - Avenida Petrolina e Rua São Bento - Sagrada Família / Horto (350)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	114,00	307,62	1.948,26		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	63,00	427,00	1.042,02	7.062,58		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	16,00	0,00	329,76		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	9,00	26,00	151,74	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						1.501,38	9.778,96		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO CENTRAL-Rua Conselheiro Rocha e Rua Gustavo da Silveira - Avenida Petrolina e Rua São Bento - Sagrad						1.501,38	9.778,96		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO-Rotatória da Avenida Belém - Com Rua Juramento - Jonas Veiga (361)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	68,00	0,00	1.162,12		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	388,00	0,00	6.417,52		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.972,99		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO-Rotatória da Avenida Belém - Com Rua Juramento - Jonas Veiga						0,00	8.972,99		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO-Rotatória da Avenida dos Andradas - Com Avenida Belém - Vera Cruz (360)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	72,00	0,00	1.190,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.652,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-CANTEIRO-Rotatória da Avenida dos Andradas - Com Avenida Belém - Vera Cruz						0,00	1.652,31		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO-Rotatória da Avenida dos Andradas - Com Avenida Jequitinhonha - Vera Cruz (359)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO-Rotatória da Avenida dos Andradas - Com Avenida Jequitinhonha - Vera Cruz (359)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	113,00	0,00	1.931,17		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	389,00	0,00	6.434,06		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	17,00	0,00	254,66		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.594,11		
Totais "a Pl" ÁREAS VERDES L-CANTEIRO-Rotatória da Avenida dos Andradas - Com Avenida Jequitinhonha - Vera Cruz						0,00	9.594,11		
ÁREAS VERDES - L-CANTEIRO-Rotatória da Avenida Elisio de Brito - Com Avenida Itaituba - São Geraldo (362)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	298,98		
Totais "a Pl" ÁREAS VERDES L-CANTEIRO-Rotatória da Avenida Elisio de Brito - Com Avenida Itaituba - São Geraldo						0,00	298,98		
ÁREAS VERDES - L-GERMA L-Sede Rua Coronel Otavio Diniz (5263)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,50	5,50	969,26	10.661,86		
Total do Grupo: 01.00.00						969,26	10.661,86		
14.00.00	REVESTIMENTOS								
14.20.00	FORNECIMENTO DE ARGAMASSA								
14.20.01	FORNECIMENTO DE ARGAMASSA ACIII	KG	1,47	0,00	120,00	0,00	176,40		
Total do Grupo: 14.00.00						0,00	176,40		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	2.200,00	0,00	32.604,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	30,00	0,00	2.644,20		
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	48,38	2,00	5,00	96,76	241,90		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	50,00	0,00	312,00		
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	4,03	0,00	200,00	0,00	806,00		
21.37.14	ARBUSTO-CLUSIA	UNID	10,65	0,00	450,00	0,00	4.792,50		
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	2,85	0,00	300,00	0,00	855,00		
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	100,00	0,00	632,00		
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,98	0,00	200,00	0,00	3.796,00		
Total do Grupo: 21.00.00						96,76	46.683,60		
23.00.00	IRRIGAÇÃO								
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO								
23.01.01	ASPERSOR SPRAY 1804	UNID	12,46	0,00	50,00	0,00	623,00		
23.01.07	BOCAL DA SERIE VAN 15	UNID	7,33	0,00	50,00	0,00	366,50		
23.01.19	LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	1,26	0,00	50,00	0,00	63,00		
23.01.20	LUVA SD DE PVC D= 25MM - CLASSE 15	UNID	0,50	0,00	50,00	0,00	25,00		
23.01.35	LUVA DE PVC DE CORRER 32MM	UNID	12,90	0,00	24,00	0,00	309,60		
23.01.36	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2"	UNID	9,95	0,00	20,00	0,00	199,00		
23.01.37	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"	UNID	15,69	0,00	20,00	0,00	313,80		
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	1.899,90		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGÃO EMITENTE</p> <p>Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA</p> <p>GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI</p> <p>OBJETO</p> <p>MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO</p> <p>EMPREENDIMENTO</p> <p>L-O-MAN-17-2152</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº</p> <p>AJ-031/17</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA</p> <p>46/80</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - L-GERMA L-Sede Rua Coronel Otavio Diniz (5263)										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	210,00	0,00	3.855,60			
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,75	10,00	27,56	177,50	489,19			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	29,77	0,00	2.208,04			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	29,67	0,00	2.300,61			
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	5,00	0,00	1.836,30			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	795,73	0,00	3,00	0,00	2.387,19			
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE	UNID	0,55	0,00	400,00	0,00	220,00			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	22,00	0,00	4.847,70			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	20,00	0,00	1.478,20			
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	15,00	0,00	816,30			
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	14,02	0,00	25,00	0,00	350,50			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	27,14	0,00	20,00	0,00	542,80			
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	7,55	0,00	10,00	0,00	75,50			
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	9,57	0,00	20,00	0,00	191,40			
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,16	0,00	25,00	0,00	54,00			
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	25,00	0,00	274,75			
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	100,00	500,00	456,00	2.280,00			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	20,00	40,00	205,60	411,20			
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,35	0,00	15.000,00	0,00	5.250,00			
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	14,37	0,00	20,00	0,00	287,40			
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	200,00	200,00	5.390,00	5.390,00			
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	100,00	0,00	355,00			
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	600,00	0,00	30,00			
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	624,34	5,00	5,00	3.121,70	3.121,70			
24.01.95	CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR	UNID	78,34	0,00	3,00	0,00	235,02			
Total do Grupo: 24.00.00						9.350,80	39.288,40			
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	2,00	21,92	15.218,26	166.792,13			
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	50,29	136,00	1.230,00	6.839,44	61.856,70			
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES - HORA EXTRA	H	61,89	36,00	210,50	2.228,04	13.027,85			
Total do Grupo: 30.00.00						24.285,74	241.676,68			
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	131,00	1.619,00	3.275,00	40.475,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	8,00	133,00	136,72	2.272,97			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	204,00	1.163,00	3.374,16	19.236,02			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	114,00	0,00	2.349,54			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	43,00	96,00	886,23	1.978,56			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	61,00	0,00	1.013,21			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	123,00	0,00	1.842,54			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	9,00	53,00	151,74	893,58			
Total do Grupo: 31.00.00						7.823,85	70.061,42			
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	15,00	135,00	600,15	5.401,35			
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	9,00	109,50	218,43	2.657,57			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,98	117,00	401,50	2.922,66	10.029,47			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-GERMA L-Sede Rua Coronel Otavio Diniz (5263)										
32.01.04	BOMBEIRO	H	28,38	0,00	9,00	0,00	255,42			
32.01.05	PEDREIRO	H	28,38	0,00	9,00	0,00	255,42			
32.01.08	SERVENTE	H	19,18	0,00	18,00	0,00	345,24			
Total do Grupo: 32.00.00							3.741,24	18.944,47		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	1,26	13,84	2.878,94	31.622,61			
Total do Grupo: 36.00.00							2.878,94	31.622,61		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-GERMA L-Sede Rua Coronel Otavio Diniz							49.146,59	461.015,34		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Belém com Rua Furquim 1) (337)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	164,88		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Belém com Rua Furquim 1)							0,00	164,88		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Belém com Rua Furquim 3) (339)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	72,00	0,00	1.190,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.498,50		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Belém com Rua Furquim 3)							0,00	1.498,50		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Avenida Men de Sá) (319)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	54,00	0,00	893,16			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	45,00	0,00	674,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.578,77		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Avenida Men de Sá)							0,00	2.578,77		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Ana de Sá) (312)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	186,00	0,00	4.650,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.992,35		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	15,00	0,00	600,15			
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	0,00	27,00	0,00	655,29			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,98	0,00	108,00	0,00	2.697,84			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	3.953,28		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17		FOLHA 48/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Leste			
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152			Nº MEDIÇÃO 0049		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
	ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Ana de Sá) (312)									
	Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Ana de Sá)					0,00	9.945,63			
	ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Campinas) (295)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	994,77			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Campinas)					0,00	994,77			
	ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Carapuça e Rua Tulipa) (298)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.051,92			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Carapuça e Rua Tulipa)					0,00	1.051,92			
	ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Itaguá) (342)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	108,00	0,00	1.786,32			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.850,03			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida dos Andradas com Rua Itaguá)					0,00	2.850,03			
	ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Conselheiro Rocha - Acesso à Estação do Metrô de Santa Efigênia) (322)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	35,00	0,00	598,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	176,00	0,00	2.911,04			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.183,65			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Conselheiro Rocha - Acesso à Estação do Metrô de Santa Efigênia)					0,00	4.183,65			
	ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Demergina Maria de Jesus com Rua Senhor Simeone) (302)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.047,60			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Demergina Maria de Jesus com Rua Senhor Simeone)					0,00	1.047,60			
	ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Lamim entre Rua Maracá e Rua Barreiro) (335)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Lamim entre Rua Maracá e Rua Barreiro) (335)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	34,00	0,00	581,06		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	147,00	0,00	2.431,38		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	17,00	0,00	286,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.484,55		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Lamim entre Rua Maracá e Rua Barreiro)						0,00	3.484,55		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Paraisópolis entre Avenida Silviano Brandão e Rua Pouso Alegre) (300)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	52,00	307,62	888,68		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	72,00	236,00	1.190,88	3.903,44		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	9,00	18,00	185,49	370,98		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	9,00	36,00	151,74	606,96		
Total do Grupo: 31.00.00						1.835,73	6.560,17		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Paraisópolis entre Avenida Silviano Brandão e Rua Pouso Alegre)						1.835,73	6.560,17		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Abadia (287)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	43,00	124,00	734,87	2.119,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	182,00	524,00	3.010,28	8.666,96		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	45,00	0,00	927,45		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	35,00	0,00	524,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	17,00	26,00	286,62	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						4.031,77	13.026,60		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Abadia						4.031,77	13.026,60		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Cajuri ou Praça Nossa Senhora de Nazaré (321)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	53,00	0,00	905,77		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	205,00	591,00	3.390,70	9.775,14		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	124,00	548,00	2.555,64	11.294,28		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	98,00	0,00	1.627,78		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	298,00	0,00	4.464,04		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	52,00	0,00	876,72		
Total do Grupo: 31.00.00						5.946,34	29.479,59		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Cajuri ou Praça Nossa Senhora de Nazaré						5.946,34	29.479,59		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Che Guevara (276)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	72,00	0,00	1.190,88		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Che Guevara (276)										
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.172,96		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Che Guevara							0,00	2.172,96		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Comendador Negrão de Lima (299)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	90,00	0,00	1.538,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	9,00	624,00	148,86	10.320,96			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	18,00	328,00	370,98	6.760,08			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	53,00	0,00	1.092,33			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	62,00	0,00	1.029,82			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	63,00	0,00	943,74			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	115,00	0,00	1.938,90			
Total do Grupo: 31.00.00							519,84	23.623,93		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Comendador Negrão de Lima							519,84	23.623,93		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Coronel Assis Duarte (320)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	96,00	307,62	1.640,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	54,00	408,00	893,16	6.748,32			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	27,00	0,00	404,46			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	25,00	0,00	421,50			
Total do Grupo: 31.00.00							1.200,78	10.678,23		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Coronel Assis Duarte							1.200,78	10.678,23		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Coronel José Persilva (327)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	98,00	0,00	1.620,92			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.449,19		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Coronel José Persilva							0,00	2.449,19		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça da Rosa dos Ventos (329)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	16,00	24,00	273,44	410,16			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	64,00	157,00	1.058,56	2.596,78			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	8,00	8,00	164,88	164,88			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	8,00	16,00	134,88	269,76			
Total do Grupo: 31.00.00							1.631,76	3.888,83		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça da Rosa dos Ventos (329) Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça da Rosa dos Ventos									
						1.631,76	3.888,83		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça do Cardoso (277)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	8,00	59,00	136,72	1.008,31		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	48,00	281,00	793,92	4.647,74		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	43,00	0,00	886,23		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	35,00	0,00	524,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	8,00	17,00	134,88	286,62		
Total do Grupo: 31.00.00						1.065,52	8.244,65		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça do Cardoso						1.065,52	8.244,65		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Duque de Caxias (291)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	16,00	238,00	273,44	4.067,42		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	250,00	2.176,00	4.135,00	35.991,04		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	71,00	381,00	1.463,31	7.852,41		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	8,00	113,00	164,88	2.328,93		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	324,00	0,00	5.381,64		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	141,00	0,00	2.112,18		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	61,00	397,00	1.028,46	6.693,42		
Total do Grupo: 31.00.00						7.065,09	64.427,04		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Duque de Caxias						7.065,09	64.427,04		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Elba Alvarenga de Andrade (307)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	108,00	0,00	1.786,32		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.553,30		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Elba Alvarenga de Andrade						0,00	2.553,30		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Ernesto Tassini (324)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	63,00	0,00	1.042,02		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.686,87		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Ernesto Tassini						0,00	1.686,87		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Estevão Lunardi (278)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	69,00	0,00	1.179,21		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	320,00	0,00	5.292,80		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Estevão Lunardi (278)										
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	88,00	0,00	1.813,68			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	53,00	0,00	880,33			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	97,00	0,00	1.453,06			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	54,00	0,00	910,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	12.271,48		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Estevão Lunardi							0,00	12.271,48		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Filarmônica 1º de Maio (279)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	180,00	0,00	2.977,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	36,00	0,00	597,96			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	54,00	0,00	808,92			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.737,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Filarmônica 1º de Maio							0,00	5.737,14		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Flamengo (341)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	43,00	0,00	711,22			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.602,37		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Flamengo							0,00	1.602,37		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Flor de Minas (280)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	17,00	0,00	290,53			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	60,00	0,00	992,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	17,00	0,00	254,66			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	17,00	0,00	286,62			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.174,58		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Flor de Minas							0,00	2.174,58		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Fritz Von Leitgeb (281)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	135,00	0,00	2.232,90			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	26,00	0,00	431,86			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	26,00	0,00	389,48			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Fritz Von Leitgeb (281)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.386,69		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Fritz Von Leitgeb						0,00	4.386,69		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Guará (289)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.337,16		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Guará						0,00	2.337,16		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Guaracy (331)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	153,00	0,00	2.530,62		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.119,39		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Guaracy						0,00	4.119,39		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Itapira – Praça Maria Goretti (332)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	52,00	307,62	888,68		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	72,00	184,00	1.190,88	3.043,36		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	17,00	0,00	254,66		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	17,00	0,00	286,62		
Total do Grupo: 31.00.00						1.498,50	5.272,16		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Itapira – Praça Maria Goretti						1.498,50	5.272,16		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça João Lobeira (293)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	63,00	307,62	1.076,67		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	54,00	225,00	893,16	3.721,50		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48		
Total do Grupo: 31.00.00						1.200,78	5.101,65		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça João Lobeira						1.200,78	5.101,65		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça José de Magalhães (274)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça José de Magalhães (274)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	172,00	0,00	2.939,48		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	850,00	0,00	14.059,00		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	35,00	0,00	721,35		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	88,00	0,00	1.813,68		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	8,00	113,00	132,88	1.876,93		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	113,00	0,00	1.692,74		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	36,00	0,00	606,96		
Total do Grupo: 31.00.00						132,88	23.710,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça José de Magalhães						132,88	23.710,14		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Louis Braille (5692104)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	898,11		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Louis Braille						0,00	898,11		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Marechal Rondon / Joaquim Ferreira da Luz (325)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	27,00	307,62	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	63,00	162,00	1.042,02	2.679,48		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	9,00	18,00	185,49	370,98		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	27,00	0,00	404,46		
Total do Grupo: 31.00.00						1.535,13	4.586,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Marechal Rondon / Joaquim Ferreira da Luz						1.535,13	4.586,31		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Maria Dolores (323)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	90,00	0,00	1.488,60		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.740,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Maria Dolores						0,00	2.740,14		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Mirante da Glória (316)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	42,00	0,00	717,78		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	162,00	0,00	2.679,48		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Mirante da Glória (316)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.300,92		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Mirante da Glória						0,00	4.300,92		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Nilo Peçanha (282)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	81,00	0,00	1.339,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.801,17		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Nilo Peçanha						0,00	1.801,17		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Conceição - Praça da Santinha (333)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	35,00	0,00	598,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	199,00	0,00	3.291,46		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	34,00	0,00	509,32		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.655,52		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Conceição - Praça da Santinha						0,00	5.655,52		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Pedro Lessa (Grécia) (344)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	50,00	0,00	854,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	157,00	0,00	2.596,78		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	17,00	0,00	254,66		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.026,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Pedro Lessa (Grécia)						0,00	4.026,31		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Penedo (283)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	16,00	0,00	273,44		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	107,00	0,00	1.769,78		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	52,00	0,00	778,96		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	17,00	0,00	286,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.350,62		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Penedo						0,00	4.350,62		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Petrolina (284)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Petrolina (284)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	934,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Petrolina							0,00	934,56		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Professor Alberto Mazzoni (288)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	81,00	0,00	1.384,29			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	8,00	420,00	132,32	6.946,80			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	8,00	87,00	164,88	1.793,07			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	53,00	0,00	893,58			
Total do Grupo: 31.00.00							297,20	11.152,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Professor Alberto Mazzoni							297,20	11.152,56		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça República do Iraque (313)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	202,00	0,00	3.452,18			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	36,00	1.240,00	595,44	20.509,60			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	9,00	157,00	185,49	3.235,77			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	71,00	0,00	1.463,31			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	133,00	0,00	1.992,34			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	27,00	177,00	455,22	2.984,22			
Total do Grupo: 31.00.00							1.236,15	34.368,26		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça República do Iraque							1.236,15	34.368,26		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Rua Joaquim Zenir Leite (309)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	52,00	0,00	888,68			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	224,00	0,00	3.704,96			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	35,00	0,00	524,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.724,90		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Rua Joaquim Zenir Leite							0,00	6.724,90		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Santa Rita (285)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	71,00	307,62	1.213,39			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	45,00	364,00	744,30	6.020,56			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	34,00	154,00	700,74	3.173,94			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Santa Rita (285)									
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	26,00	0,00	389,48		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48		
Total do Grupo: 31.00.00						1.752,66	12.182,06		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Santa Rita						1.752,66	12.182,06		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Santuário São Geraldo (292)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	54,00	0,00	922,86		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	198,00	0,00	3.274,92		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.990,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Santuário São Geraldo						0,00	4.990,14		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Senhor Eron (Erotildes José Correia) (303)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	18,00	80,00	307,62	1.367,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	72,00	353,00	1.190,88	5.838,62		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	34,00	0,00	700,74		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	68,00	0,00	1.018,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	35,00	0,00	590,10		
Total do Grupo: 31.00.00						1.498,50	10.596,51		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Senhor Eron (Erotildes José Correia)						1.498,50	10.596,51		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Túnel da Lagoinha (273)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	8,00	17,00	136,72	290,53		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	32,00	77,00	529,28	1.273,58		
Total do Grupo: 31.00.00						666,00	1.564,11		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Túnel da Lagoinha						666,00	1.564,11		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Vereador Antônio Menezes (290)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	72,00	222,00	1.230,48	3.793,98		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	198,00	775,00	3.274,92	12.818,50		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	89,00	0,00	1.478,29		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	36,00	0,00	539,28		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	9,00	44,00	151,74	741,84		
Total do Grupo: 31.00.00						4.657,14	20.484,83		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Vereador Antônio Menezes (290) Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Vereador Antônio Menezes									
						4.657,14	20.484,83		
ÁREAS VERDES - L-PRAÇA-Praça Zumbi dos Palmares (286)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	9,00	27,00	153,81	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	63,00	0,00	1.042,02		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	9,00	9,00	185,49	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	61,00	0,00	1.013,21		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	8,00	0,00	119,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	9,00	9,00	151,74	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						491,04	2.973,73		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESL-PRAÇA-Praça Zumbi dos Palmares						491,04	2.973,73		
Logradouros - AV. CONTAGEM (307858)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	79,00	0,00	1.306,66		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	9,00	0,00	134,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.220,80		
Totais "a PI" LogradourosAV. CONTAGEM						0,00	2.220,80		
Logradouros - AV. DO CONTORNO (311489)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	36,00	0,00	595,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.210,68		
Totais "a PI" LogradourosAV. DO CONTORNO						0,00	1.210,68		
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS (308376)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	189,00	0,00	3.230,01		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	986,00	0,00	16.308,44		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	53,00	0,00	880,33		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	20.722,26		
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS						0,00	20.722,26		
Logradouros - AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA (308371)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	90,00	0,00	1.488,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.950,03		
Totais "a PI" LogradourosAV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA						0,00	1.950,03		
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO (309198)									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI				CONTRATO Nº AJ-031/17		FOLHA 59/80
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO						REGIONAL Leste			
EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152				Nº MEDIÇÃO 0049		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO (309198)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	109,00	0,00	1.802,86		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.247,20	
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO							0,00	2.247,20	
Logradouros - AVE ARGELIA (BOA VISTA) (5830)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	63,00	0,00	1.042,02		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.349,64	
Totais "a PI" LogradourosAVE ARGELIA (BOA VISTA)							0,00	1.349,64	
Logradouros - AVENIDA ITAITUBA - REGIONAL LESTE (308939)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	302,67	
Totais "a PI" LogradourosAVENIDA ITAITUBA - REGIONAL LESTE							0,00	302,67	
Logradouros - GALPÃO DE RECICLAGEM GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL (307494)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	41,00	0,00	700,69		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	105,00	0,00	1.736,70		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.437,39	
Totais "a PI" LogradourosGALPÃO DE RECICLAGEM GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL							0,00	2.437,39	
Logradouros - L-PRAÇA-Praça da Rosa dos Ventos (5211830)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	601,02	
Totais "a PI" LogradourosL-PRAÇA-Praça da Rosa dos Ventos							0,00	601,02	
Logradouros - OP-Praça João Lobeira (Praça Padre Marcelo)-Empr.1744 (600015)									
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	0,00	0,77	0,00	5.859,03		
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	5.859,03	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	45,00	0,00	769,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	444,00	0,00	7.343,76		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	228,00	0,00	3.787,08		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.899,89	


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 60/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste			
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-17-2152			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - OP-Praça João Lobeira (Praça Padre Marcelo)-Empr.1744 (600015)									
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,23	0,00	525,52		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	525,52		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça João Lobeira (Praça Padre Marcelo)-Empr.1744						0,00	18.284,44		
Logradouros - PATIO ABRIGO POMPÉIA - POMPÉIA (311288)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	34,00	0,00	562,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	562,36		
Totais "a PI" LogradourosPATIO ABRIGO POMPÉIA - POMPÉIA						0,00	562,36		
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.11.00	SINALIZAÇÃO								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	39,91	0,00	40,00	0,00	1.596,40		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	0,00	9,77	0,00	18.939,34		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	20.535,74		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	370,00	0,00	5.483,40		
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	210,00	0,00	1.946,70		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	48,38	0,00	2,00	0,00	96,76		
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,76	0,00	56,00	0,00	546,56		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	300,00	0,00	399,00		
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	49,00	0,00	305,76		
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	2,66	0,00	200,00	0,00	532,00		
21.37.24	ARBUSTO-CAMARÁ	UNID	0,83	0,00	300,00	0,00	249,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	9.559,18		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	105,00	0,00	1.927,80		
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,75	0,00	20,00	0,00	355,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	37,00	0,00	2.744,29		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	29,30	0,00	2.271,92		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	35,00	0,00	7.712,25		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	34,00	0,00	2.512,94		
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	12,00	0,00	653,04		
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	27,14	0,00	20,00	0,00	542,80		
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	7,55	0,00	40,00	0,00	302,00		
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	9,57	0,00	20,00	0,00	191,40		
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	20,00	0,00	219,80		
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	18,64	0,00	20,00	0,00	372,80		
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	0,00	600,00	0,00	2.736,00		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	0,00	40,00	0,00	411,20		
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,35	0,00	16.000,00	0,00	5.600,00		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 61/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste			
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-17-2152			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%								
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	100,00	0,00	355,00		
24.01.49	PEDRA PORTUGUESA	M2	36,32	0,00	13,00	0,00	472,16		
Total do Grupo:						24.00.00	0,00	29.380,40	
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00 CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.609,13	0,00	17,31	0,00	131.714,04		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	50,29	0,00	1.439,00	0,00	72.367,31		
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES - HORA EXTRA	H	61,89	0,00	45,00	0,00	2.785,05		
Total do Grupo:						30.00.00	0,00	206.866,40	
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	0,00	1.381,00	0,00	34.525,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	221,00	0,00	3.776,89		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	2.423,00	0,00	40.076,42		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	62,00	0,00	1.277,82		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	124,00	0,00	2.555,64		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	195,00	0,00	3.238,95		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	186,00	0,00	2.786,28		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	62,00	0,00	1.045,32		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	89.282,32	
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	0,00	132,00	0,00	5.281,32		
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	0,00	27,00	0,00	655,29		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,98	0,00	81,00	0,00	2.023,38		
Total do Grupo:						32.00.00	0,00	7.959,99	
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	11,62	0,00	26.550,19		
Total do Grupo:						36.00.00	0,00	26.550,19	
Totais "a PI" LogradourosPÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA						0,00	390.134,22		
Logradouros - PCA ABADIA (ESPLANADA) (533)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	115,00	0,00	1.965,35		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	453,00	0,00	7.492,62		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	18,00	0,00	303,48		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	11.605,23	
Totais "a PI" LogradourosPCA ABADIA (ESPLANADA)						0,00	11.605,23		
Logradouros - PCA CAJURI (SANTA INES) (55078)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	170,00	0,00	2.811,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	61,00	0,00	1.257,21		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA CAJURI (SANTA INES) (55078)										
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	70,00	0,00	1.048,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.882,34		
Totais "a PI" LogradourosPCA CAJURI (SANTA INES)							0,00	5.882,34		
Logradouros - PCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA) (304483)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	117,00	0,00	1.935,18			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.699,91		
Totais "a PI" LogradourosPCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA)							0,00	2.699,91		
Logradouros - PCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA) (16395)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	151,00	0,00	2.580,59			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.001,00	0,00	16.556,54			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	70,00	0,00	1.442,70			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	80,00	0,00	1.328,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	150,00	0,00	2.247,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	25.214,21		
Totais "a PI" LogradourosPCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA)							0,00	25.214,21		
Logradouros - PCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES) (127997)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	40,00	0,00	661,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	798,32		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES)							0,00	798,32		
Logradouros - PCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA) (17911)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	40,00	0,00	661,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	798,32		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA)							0,00	798,32		
Logradouros - PCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA) (304754)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	298,35		
Totais "a PI" LogradourosPCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA)							0,00	298,35		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE									
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI				CONTRATO Nº AJ-031/17		FOLHA 63/80
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021
			EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152			Nº MEDIÇÃO 0049			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA) (24145)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	246,00	0,00	4.204,14		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	2.466,00	0,00	40.787,64		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	449,00	0,00	9.253,89		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	88,00	0,00	1.813,68		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	246,00	0,00	4.086,06		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	105,00	0,00	1.572,90		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	581,00	0,00	9.795,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	71.513,97		
Totais "a PI" LogradourosPCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA)						0,00	71.513,97		
Logradouros - PCA ELBA ALVARENGA DE ANDRADE (JONAS VEIGA) (303557)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.049,85		
Totais "a PI" LogradourosPCA ELBA ALVARENGA DE ANDRADE (JONAS VEIGA)						0,00	1.049,85		
Logradouros - PCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO) (42100)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	80,00	0,00	1.323,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.767,54		
Totais "a PI" LogradourosPCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO)						0,00	1.767,54		
Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI - LESTE (307291)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.051,92		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO TASSINI - LESTE						0,00	1.051,92		
Logradouros - PCA EROTIDES DA SILVA (SAUDADE) (78834)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	195,00	0,00	3.225,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.836,22		
Totais "a PI" LogradourosPCA EROTIDES DA SILVA (SAUDADE)						0,00	3.836,22		
Logradouros - PCA ESTEVAO LUNARDI (HORTO) (26314)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	408,00	0,00	6.748,32		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 64/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021		
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-17-2152		Nº MEDIÇÃO 0049					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA ESTEVAO LUNARDI (HORTO) (26314)									
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	44,00	0,00	659,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.775,71		
Totais "a PI" LogradourosPCA ESTEVAO LUNARDI (HORTO)						0,00	8.775,71		
Logradouros - PCA EUCLYDES JOSE CORREA (SAGRADA FAMILIA) (303092)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	898,11		
Totais "a PI" LogradourosPCA EUCLYDES JOSE CORREA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	898,11		
Logradouros - PCA FLAMENGO (ALTO VERA CRUZ) (28391)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	26,00	0,00	430,04		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.062,78		
Totais "a PI" LogradourosPCA FLAMENGO (ALTO VERA CRUZ)						0,00	1.062,78		
Logradouros - PCA GUARACI (SAO GERALDO) (32138)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	35,00	0,00	598,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	78,00	0,00	1.290,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.888,27		
Totais "a PI" LogradourosPCA GUARACI (SAO GERALDO)						0,00	1.888,27		
Logradouros - PCA ITAOCA (VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) (35697)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	52,00	0,00	860,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	860,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA ITAOCA (VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO)						0,00	860,08		
Logradouros - PCA ITAPIRA (CASA BRANCA) (35845)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	68,00	0,00	1.162,12		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	165,00	0,00	2.729,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.891,22		
Totais "a PI" LogradourosPCA ITAPIRA (CASA BRANCA)						0,00	3.891,22		
Logradouros - PCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA) (38944)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	131,00	0,00	2.238,79		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	569,00	0,00	9.411,26		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 65/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Leste		
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-17-2152			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA) (38944)									
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	35,00	0,00	581,35		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	72,00	0,00	1.078,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	14.051,92		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA)						0,00	14.051,92		
Logradouros - PCA JUNOT COSTA (SAGRADA FAMILIA) (303512)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	17,00	0,00	290,53		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	34,00	0,00	562,36		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.002,38		
Totais "a PI" LogradourosPCA JUNOT COSTA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	1.002,38		
Logradouros - PCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA) (88000)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	90,00	0,00	1.488,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.950,03		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA)						0,00	1.950,03		
Logradouros - PCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA) (47652)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	26,00	0,00	444,34		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	78,00	0,00	1.290,12		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	26,00	0,00	389,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.123,94		
Totais "a PI" LogradourosPCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	2.123,94		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA) (48047)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	35,00	0,00	598,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	263,00	0,00	4.350,02		
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	35,00	0,00	590,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.445,11		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA)						0,00	6.445,11		
Logradouros - PCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ) (305005)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	77,00	0,00	1.315,93		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	312,00	0,00	5.160,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.476,41		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ)						0,00	6.476,41		
Logradouros - PCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE) (31857)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE) (31857)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	36,00	0,00	595,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	749,25		
Totais "a PI" LogradourosPCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE)							0,00	749,25		
Logradouros - PCA PENEDO (SAGRADA FAMILIA) (53220)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	92,00	0,00	1.572,28			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	291,00	0,00	4.813,14			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.385,42		
Totais "a PI" LogradourosPCA PENEDO (SAGRADA FAMILIA)							0,00	6.385,42		
Logradouros - PCA PERRELA (SANTA EFIGENIA) (300738)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	63,00	0,00	1.042,02			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.499,13		
Totais "a PI" LogradourosPCA PERRELA (SANTA EFIGENIA)							0,00	1.499,13		
Logradouros - PCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA) (75360)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	17,00	0,00	290,53			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	33,00	0,00	545,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	836,35		
Totais "a PI" LogradourosPCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA)							0,00	836,35		
Logradouros - PCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA) (1839)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	132,00	0,00	2.255,88			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	431,00	0,00	7.128,74			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	62,00	0,00	1.277,82			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	62,00	0,00	928,76			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.873,57		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA)							0,00	11.873,57		
Logradouros - PCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA) (127713)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	361,00	0,00	6.169,49			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.452,00	0,00	24.016,08			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	353,00	0,00	7.275,33			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	478,00	0,00	7.160,44			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI CONTRATO Nº AJ-031/17 FOLHA 67/80 OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO REGIONAL Leste EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152 Nº MEDIÇÃO 0049 PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021										
ORGÃO EMITENTE PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS Superintendência de Desenvolvimento da Capital										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA) (127713)										
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	71,00	0,00	1.197,06			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	47.456,08		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	0,00	9,00	0,00	218,43			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,98	0,00	27,00	0,00	674,46			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	892,89		
Totais "a PI" LogradourosPCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA)							0,00	48.348,97		
Logradouros - PCA SANTA RITA (ESPLANADA) (61200)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	61,00	0,00	1.042,49			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	710,00	0,00	11.743,40			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	8,00	0,00	132,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	13.269,14		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTA RITA (ESPLANADA)							0,00	13.269,14		
Logradouros - PCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO) (62027)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	451,53		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO)							0,00	451,53		
Logradouros - PCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE) (300099)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	95,00	0,00	1.571,30			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.878,92		
Totais "a PI" LogradourosPCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE)							0,00	1.878,92		
Logradouros - PRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL (311367)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	71,00	0,00	1.213,39			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	247,00	0,00	4.085,38			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.600,00		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL							0,00	5.600,00		
Logradouros - PRAÇA FLOR DE MINAS - B. S. GERALDO (309201)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	35,00	0,00	598,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	168,00	0,00	2.778,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.376,87		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA	CONTRATO Nº		FOLHA					
		GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI		AJ-031/17	68/80					
		OBJETO	REGIONAL							
		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO		Leste						
		EMPREENDIMENTO	Nº MEDIÇÃO	PERÍODO						
		L-O-MAN-17-2152	0049	01/10/2021 a 31/10/2021						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PRAÇA FLOR DE MINAS - B. S. GERALDO (309201)										
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA FLOR DE MINAS - B. S. GERALDO							0,00	3.376,87		
Logradouros - PRAÇA GUARA (309196)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	22,00	0,00	375,98			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	188,00	0,00	3.109,52			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.485,50		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA GUARA							0,00	3.485,50		
Logradouros - PRAÇA LAMIN (311273)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	86,00	0,00	1.469,74			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	225,00	0,00	3.721,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	44,00	0,00	730,84			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.828,92		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA LAMIN							0,00	6.828,92		
Logradouros - PRAÇA LUIZ BRAILLE - SAUDADE (311387)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	72,00	0,00	1.230,48			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	261,00	0,00	4.316,94			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	27,00	0,00	448,47			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.147,63		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA LUIZ BRAILLE - SAUDADE							0,00	6.147,63		
Logradouros - PRAÇA PEDRO LESSA (309199)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	80,00	0,00	1.323,20			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.780,31		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PEDRO LESSA							0,00	1.780,31		
Logradouros - PRAÇA PENEDO - SAGRADA FAMILIA (309190)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	79,00	0,00	1.350,11			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	268,00	0,00	4.432,72			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	17,00	0,00	350,37			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.900,82		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PENEDO - SAGRADA FAMILIA							0,00	6.900,82		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PRAÇA PETROLINA (309192)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	13,00	0,00	222,17			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	47,00	0,00	777,38			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	45,00	0,00	927,45			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	90,00	0,00	1.348,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	8,00	0,00	134,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.410,08		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PETROLINA							0,00	3.410,08		
Logradouros - PRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES (313967)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	178,00	0,00	3.042,02			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	1.581,00	0,00	26.149,74			
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	78,00	0,00	1.607,58			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	53,00	0,00	880,33			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	139,00	0,00	2.082,22			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	34.284,61		
Logradouros - RUA ARGÉLIA - NOVA VISTA (311380)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	34,00	0,00	562,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	699,08		
Totais "a PI" LogradourosR FURQUIM - POMPEIA - LESTE							0,00	699,08		
Logradouros - RUA ARGÉLIA - NOVA VISTA (311380)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	51,00	0,00	871,59			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	134,00	0,00	2.216,36			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	26,00	0,00	389,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.477,43		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARGÉLIA - NOVA VISTA							0,00	3.477,43		
Logradouros - RUA ASTOLFO DUTRA - POMPÉIA (310710)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	600,39		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA ASTOLFO DUTRA - POMPÉIA (310710)									
Totais "a PI" LogradourosRUA ASTOLFO DUTRA - POMPÉIA						0,00	600,39		
Logradouros - RUA BARAO DE COCAIS (SAGRADA FAMILIA) (7876)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	52,00	0,00	888,68		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	139,00	0,00	2.299,06		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.337,23		
Totais "a PI" LogradourosRUA BARAO DE COCAIS (SAGRADA FAMILIA)						0,00	3.337,23		
Logradouros - RUA CAETANO FURQUIM (CONJUNTO TAQUARIL) (304678)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	24,00	0,00	396,96		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	8,00	0,00	132,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	666,56		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAETANO FURQUIM (CONJUNTO TAQUARIL)						0,00	666,56		
Logradouros - RUA CONSELHEIRO ROCHA - BAIRRO SANTA TEREZA (310716)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	79,00	0,00	1.350,11		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	158,00	0,00	2.613,32		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	54,00	0,00	896,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.860,37		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONSELHEIRO ROCHA - BAIRRO SANTA TEREZA						0,00	4.860,37		
Logradouros - RUA CONSELHEIRO ROCHA - FLORESTA (310705)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	26,00	0,00	431,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	431,86		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONSELHEIRO ROCHA - FLORESTA						0,00	431,86		
Logradouros - RUA DEMERGINA MARIA DE JESUS (JONAS VEIGA) (48756)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	33,00	0,00	563,97		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	107,00	0,00	1.769,78		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.333,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA DEMERGINA MARIA DE JESUS (JONAS VEIGA)						0,00	2.333,75		
Logradouros - RUA DEMETRIO RIBEIRO (VERA CRUZ-JONAS VEIGA) (19797)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.205,73		
Totais "a PI" LogradourosRUA DEMETRIO RIBEIRO (VERA CRUZ-JONAS VEIGA)						0,00	1.205,73		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE <small>ORGAO EMITENTE</small> Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 71/80					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Leste						
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-17-2152	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%								
Logradouros - RUA DEMETRIO RIBEIRO (VERA CRUZ-JONAS VEIGA) (19797)									
Logradouros - RUA DIVINOPOLIS (CONJUNTO TAQUARIL) (25831)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	71,00	0,00	1.463,31		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	107,00	0,00	1.602,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.066,17		
Totais "a PI" LogradourosRUA DIVINOPOLIS (CONJUNTO TAQUARIL)						0,00	3.066,17		
Logradouros - RUA DIVINOPOLIS (SANTA TEREZA) (21424)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	45,00	0,00	744,30		
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	79,00	0,00	1.628,19		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	229,00	0,00	3.430,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.802,91		
Totais "a PI" LogradourosRUA DIVINOPOLIS (SANTA TEREZA)						0,00	5.802,91		
Logradouros - RUA DOM HENRIQUE - TAQUARIL (310591)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	59,00	0,00	975,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.112,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA DOM HENRIQUE - TAQUARIL						0,00	1.112,58		
Logradouros - RUA DONA NANCY DE VASCONCELOS GOMES (HORTO-SAGRADA FAMILIA) (47199)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	27,00	0,00	446,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	600,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA DONA NANCY DE VASCONCELOS GOMES (HORTO -SAGRADA FAMILIA)						0,00	600,39		
Logradouros - RUA FERNAO DIAS (CASA BRANCA-ALTO VERA CRUZ) (28133)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	54,00	0,00	893,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.200,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA FERNAO DIAS (CASA BRANCA-ALTO VERA CRUZ)						0,00	1.200,78		
Logradouros - RUA FORMOSA - HORTO (310566)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	8,00	0,00	164,88		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	16,00	0,00	239,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	404,56		
Totais "a PI" LogradourosRUA FORMOSA - HORTO						0,00	404,56		
Logradouros - RUA FORMOSA (HORTO-SANTA TEREZA) (29149)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA FORMOSA (HORTO-SANTA TEREZA) (29149)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	26,00	0,00	535,86			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	26,00	0,00	389,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	925,34		
Totais "a PI" LogradourosRUA FORMOSA (HORTO-SANTA TEREZA)							0,00	925,34		
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA (307871)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	27,00	0,00	461,43			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	116,00	0,00	1.918,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.380,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUSTAVO DA SILVEIRA							0,00	2.380,07		
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO (307465)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	179,00	0,00	2.960,66			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.727,64		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO							0,00	3.727,64		
Logradouros - RUA ITAJUBÁ - FLORESTA (310589)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	17,00	0,00	290,53			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	34,00	0,00	562,36			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.135,26		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAJUBÁ - FLORESTA							0,00	1.135,26		
Logradouros - RUA ITAPIRA (FLORAMAR) (35858)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	18,00	0,00	307,62			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	63,00	0,00	1.042,02			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.648,62		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAPIRA (FLORAMAR)							0,00	1.648,62		
Logradouros - RUA JOAQUIM ZENIR LEITE (PARAISO) (25400)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	138,00	0,00	2.358,42			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	485,00	0,00	8.021,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	53,00	0,00	1.092,33			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	17,00	0,00	282,37			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.755,02		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOAQUIM ZENIR LEITE (PARAISO)							0,00	11.755,02		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA JURAMENTO - REG. LESTE (308814)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	8,00	0,00	136,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	24,00	0,00	396,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	533,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA JURAMENTO - REG. LESTE							0,00	533,68		
Logradouros - RUA JURAMENTO - SAUDADE (310564)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	36,00	0,00	615,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	81,00	0,00	1.339,74			
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.253,96		
Totais "a PI" LogradourosRUA JURAMENTO - SAUDADE							0,00	2.253,96		
Logradouros - RUA LAMIM (CASA BRANCA) (40310)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	35,00	0,00	578,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	578,90		
Totais "a PI" LogradourosRUA LAMIM (CASA BRANCA)							0,00	578,90		
Logradouros - RUA MÁRMORE - BAIRRO SANTA TEREZA (311295)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	455,13		
Totais "a PI" LogradourosRUA MÁRMORE - BAIRRO SANTA TEREZA							0,00	455,13		
Logradouros - RUA MARQUES DE BARBACENA (SAUDADE) (44730)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	44,00	0,00	727,76			
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	44,00	0,00	906,84			
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	44,00	0,00	659,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.293,72		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARQUES DE BARBACENA (SAUDADE)							0,00	2.293,72		
Logradouros - RUA MIRANTE (MARIANO DE ABREU-BOA VISTA) (103979)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	18,00	0,00	297,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	451,53		
Totais "a PI" LogradourosRUA MIRANTE (MARIANO DE ABREU-BOA VISTA)							0,00	451,53		
Logradouros - RUA PARAISÓPOLIS - SANTA TEREZA (310543)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA PARAISÓPOLIS - SANTA TEREZA (310543)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	89,00	0,00	1.472,06		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.625,87	
Totais "a PI" LogradourosRUA PARAISÓPOLIS - SANTA TEREZA							0,00	1.625,87	
Logradouros - RUA PROFESSOR BRESSANE (NOVA VISTA) (55430)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	35,00	0,00	524,30		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	709,79	
Totais "a PI" LogradourosRUA PROFESSOR BRESSANE (NOVA VISTA)							0,00	709,79	
Logradouros - RUA RAMIRO SIQUEIRA (311358)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	302,67	
Totais "a PI" LogradourosRUA RAMIRO SIQUEIRA							0,00	302,67	
Logradouros - RUA RAMIRO SIQUEIRA (CONJUNTO TAQUARIL) (128858)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	16,00	0,00	273,44		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	56,00	0,00	926,24		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	8,00	0,00	132,88		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.332,56	
Totais "a PI" LogradourosRUA RAMIRO SIQUEIRA (CONJUNTO TAQUARIL)							0,00	1.332,56	
Logradouros - RUA SALDANHA DA GAMA (COLEGIO BATISTA) (59910)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	36,00	0,00	595,44		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	9,00	0,00	149,49		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	9,00	0,00	151,74		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.050,48	
Totais "a PI" LogradourosRUA SALDANHA DA GAMA (COLEGIO BATISTA)							0,00	1.050,48	
Logradouros - RUA SAO GOTARDO (SANTA TEREZA) (62691)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	0,00	9,00	0,00	185,49		
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	18,00	0,00	269,64		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	455,13	
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO GOTARDO (SANTA TEREZA)							0,00	455,13	
Logradouros - RUA SILVA FREIRE (HORTO FLORESTAL) (65848)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA SILVA FREIRE (HORTO FLORESTAL) (65848)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	104,00	0,00	1.720,16		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	0,00	26,00	0,00	438,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.158,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA SILVA FREIRE (HORTO FLORESTAL)						0,00	2.158,52		
Logradouros - RUA TULIPA (ESPLANADA) (69851)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	9,00	0,00	153,81		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	9,00	0,00	148,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	302,67		
Totais "a PI" LogradourosRUA TULIPA (ESPLANADA)						0,00	302,67		
Logradouros - VIADUTO LESTE - LAGOINHA (308494)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	0,00	54,00	0,00	922,86		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	0,00	126,00	0,00	2.084,04		
31.01.07	PINTOR	H	16,61	0,00	18,00	0,00	298,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.305,88		
Totais "a PI" LogradourosVIADUTO LESTE - LAGOINHA						0,00	3.305,88		
Regional - LESTE (7)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MÊS	1.938,52	0,50	6,50	969,26	12.600,38		
Total do Grupo: 01.00.00						969,26	12.600,38		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	2,00	169,00	18,54	1.566,63		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	85,00	2.064,00	6.540,75	158.824,80		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	130,00	2.040,00	17.485,00	274.380,00		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	59,00	751,00	11.987,62	152.588,18		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	123,50	11,00	281,00	1.358,50	34.703,50		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	205,55	11,00	288,00	2.261,05	59.198,40		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	5,00	715,00	1.111,40	158.930,20		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	180,63	0,00	47,00	0,00	8.489,61		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	482,29	0,00	19,00	0,00	9.163,51		
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	114,40	2,00	260,00	228,80	29.744,00		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	158,01	7,00	852,00	1.106,07	134.624,52		
21.53.09	DESTOCA MECÂNICA TIPO 3 - 1,0<D<=1,50M INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DE	UN	287,19	4,00	13,00	1.148,76	3.733,47		
21.53.10	DESTOCA MECÂNICA TIPO 4 - 1,50<D<=2,00M INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA D	UN	318,73	1,00	91,00	318,73	29.004,43		
Total do Grupo: 21.00.00						43.565,22	1.054.951,25		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	167,00	2.029,19	30.809,83	374.365,29		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº AJ-031/17	FOLHA 76/80	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Leste	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021		
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-17-2152		Nº MEDIÇÃO 0049					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
Regional - LESTE (7)									
Total do Grupo: 30.00.00						30.809,83	374.365,29		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	1,07	20,73	2.444,81	47.365,36		
Total do Grupo: 36.00.00						2.444,81	47.365,36		
Totais "a PI" RegionalLESTE						77.789,12	1.489.282,28		
Regional - LESTE - BH IP (21)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	5,00	0,00	384,75		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	19,00	0,00	2.555,50		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	5,00	0,00	1.015,90		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	3.956,15		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,05	0,00	118,81		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	118,81		
Totais "a PI" RegionalLESTE - BH IP						0,00	4.074,96		
Regional - LESTE - EMERGENCIAL (66)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	0,00	14,00	0,00	129,78		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	0,00	116,00	0,00	8.926,20		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	108,00	0,00	14.526,00		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	23,00	0,00	4.673,14		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	123,50	0,00	6,00	0,00	741,00		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	222,28	0,00	6,00	0,00	1.333,68		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	158,01	0,00	2,00	0,00	316,02		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	30.645,82		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	169,00	0,00	31.178,81		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	31.178,81		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	0,00	0,89	0,00	2.033,53		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	2.033,53		
Totais "a PI" RegionalLESTE - EMERGENCIAL						0,00	63.858,16		
Regional - Parques - LESTE (152)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	0,00	1,00	0,00	134,50		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	0,00	1,00	0,00	203,18		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	337,68		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
AJ-031/17

FOLHA
77/80

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Leste

EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-17-2152

Nº MEDIÇÃO
0049

PERÍODO
01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%								
Regional - Parques - LESTE (152)									
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	184,49	0,00	43,50	0,00	8.025,32		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	8.025,32		
Totais "a PI" RegionalParques - LESTE						0,00	8.363,00		
Totais "a PI"						168.049,54	3.398.692,70		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL DO GRUPO
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	39,91	0,00	40,00	0,00	1.596,40	0,00%	66,67%	
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.938,52	1,00	21,77	1.938,52	42.201,58	4,17%	90,71%	
Total do Grupo: 01.00.00						1.938,52	43.797,98	3,96%	89,40%	
14.00.00	REVESTIMENTOS									
14.20.00	FORNECIMENTO DE ARGAMASSA									
14.20.01	FORNECIMENTO DE ARGAMASSA ACIII	KG	1,47	0,00	120,00	0,00	176,40	0,00%	60,00%	
Total do Grupo: 14.00.00						0,00	176,40	0,00%	60,00%	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	14,82	0,00	2.570,00	0,00	38.087,40	0,00%	42,83%	
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	9,27	0,00	210,00	0,00	1.946,70	0,00%	10,50%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	88,14	0,00	30,00	0,00	2.644,20	0,00%	25,00%	
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UNID	48,38	2,00	7,00	96,76	338,66	20,00%	70,00%	
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,76	0,00	56,00	0,00	546,56	0,00%	18,67%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,33	0,00	300,00	0,00	399,00	0,00%	10,00%	
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,24	0,00	99,00	0,00	617,76	0,00%	9,90%	
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	4,03	0,00	200,00	0,00	806,00	0,00%	20,00%	
21.37.14	ARBUSTO-CLUSIA	UNID	10,65	0,00	450,00	0,00	4.792,50	0,00%	90,00%	
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	2,66	0,00	200,00	0,00	532,00	0,00%	20,00%	
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	2,85	0,00	300,00	0,00	855,00	0,00%	30,00%	
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	6,32	0,00	100,00	0,00	632,00	0,00%	10,00%	
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,98	0,00	200,00	0,00	3.796,00	0,00%	20,00%	
21.37.24	ARBUSTO-CAMARÁ	UNID	0,83	0,00	300,00	0,00	249,00	0,00%	30,00%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	9,27	2,00	183,00	18,54	1.696,41	0,50%	45,75%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	76,95	85,00	2.185,00	6.540,75	168.135,75	2,13%	54,63%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	134,50	130,00	2.168,00	17.485,00	291.596,00	2,00%	33,35%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	203,18	59,00	780,00	11.987,62	158.480,40	2,04%	26,92%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLU	UNID	123,50	11,00	287,00	1.358,50	35.444,50	3,67%	95,67%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIV	UNID	205,55	11,00	288,00	2.261,05	59.198,40	2,20%	57,60%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUS	UNID	222,28	5,00	721,00	1.111,40	160.263,88	0,50%	72,10%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	180,63	0,00	47,00	0,00	8.489,61	0,00%	78,33%	
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	482,29	0,00	19,00	0,00	9.163,51	0,00%	31,67%	
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	114,40	2,00	260,00	228,80	29.744,00	0,40%	52,00%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	158,01	7,00	854,00	1.106,07	134.940,54	0,35%	42,70%	
21.53.09	DESTOCA MECÂNICA TIPO 3 - 1,0<D<=1,50M INCLUSIVE EQUI	UN	287,19	4,00	13,00	1.148,76	3.733,47	1,60%	5,20%	
21.53.10	DESTOCA MECÂNICA TIPO 4 - 1,50<D<=2,00M INCLUSIVE EQU	UN	318,73	1,00	91,00	318,73	29.004,43	0,50%	45,50%	
Total do Grupo: 21.00.00						43.661,98	1.146.133,68	1,46%	38,40%	
23.00.00	IRRIGAÇÃO									
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO									
23.01.01	ASPERSON SPRAY 1804	UNID	12,46	0,00	50,00	0,00	623,00	0,00%	50,00%	
23.01.07	BOCAL DA SERIE VAN 15	UNID	7,33	0,00	50,00	0,00	366,50	0,00%	100,00%	
23.01.19	LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	1,26	0,00	50,00	0,00	63,00	0,00%	31,25%	
23.01.20	LUVA SD DE PVC D= 25MM - CLASSE 15	UNID	0,50	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00%	31,25%	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.				
										CONTRATADA		CONTRATO Nº	FOLHA
										GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI		AJ-031/17	79/80
ORÇÃO EMITENTE		OBJETO				REGIONAL							
Superintendência de Desenvolvimento da Capital		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				Leste							
		EMPREENHIMENTO			Nº MEDIÇÃO	PERÍODO							
		L-O-MAN-17-2152			0049	01/10/2021 a 31/10/2021							
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS													
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%												
23.01.35	LUVA DE PVC DE CORRER 32MM	UNID	12,90	0,00	24,00	0,00	309,60	0,00%	24,00%				
23.01.36	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2"	UNID	9,95	0,00	20,00	0,00	199,00	0,00%	20,00%				
23.01.37	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"	UNID	15,69	0,00	20,00	0,00	313,80	0,00%	20,00%				
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	1.899,90	0,00%	7,87%				
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS												
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS												
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,36	0,00	315,00	0,00	5.783,40	0,00%	52,07%				
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,75	10,00	47,56	177,50	844,19	1,00%	4,76%				
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	74,17	0,00	66,77	0,00	4.952,33	0,00%	95,39%				
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	77,54	0,00	58,97	0,00	4.572,53	0,00%	79,31%				
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	367,26	0,00	5,00	0,00	1.836,30	0,00%	12,50%				
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	795,73	0,00	3,00	0,00	2.387,19	0,00%	15,00%				
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRE	UNID	0,55	0,00	400,00	0,00	220,00	0,00%	80,00%				
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	220,35	0,00	57,00	0,00	12.559,95	0,00%	81,43%				
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	73,91	0,00	54,00	0,00	3.991,14	0,00%	67,50%				
24.01.16	AGUARRÁZ	L	54,42	0,00	27,00	0,00	1.469,34	0,00%	54,00%				
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	14,02	0,00	25,00	0,00	350,50	0,00%	50,00%				
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	27,14	0,00	40,00	0,00	1.085,60	0,00%	80,00%				
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	7,55	0,00	50,00	0,00	377,50	0,00%	100,00%				
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	9,57	0,00	40,00	0,00	382,80	0,00%	80,00%				
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,16	0,00	25,00	0,00	54,00	0,00%	50,00%				
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,99	0,00	45,00	0,00	494,55	0,00%	90,00%				
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	18,64	0,00	20,00	0,00	372,80	0,00%	40,00%				
24.01.29	GASOLINA	L	4,56	100,00	1.100,00	456,00	5.016,00	6,67%	73,33%				
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	10,28	20,00	80,00	205,60	822,40	10,00%	40,00%				
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,35	0,00	31.000,00	0,00	10.850,00	0,00%	77,50%				
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	14,37	0,00	20,00	0,00	287,40	0,00%	20,00%				
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	26,95	200,00	200,00	5.390,00	5.390,00	20,00%	20,00%				
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,55	0,00	200,00	0,00	710,00	0,00%	10,00%				
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,05	0,00	600,00	0,00	30,00	0,00%	12,00%				
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	624,34	5,00	5,00	3.121,70	3.121,70	50,00%	50,00%				
24.01.49	PEDRA PORTUGUESA	M2	36,32	0,00	13,00	0,00	472,16	0,00%	26,00%				
24.01.95	CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR	UNID	78,34	0,00	3,00	0,00	235,02	0,00%	10,00%				
Total do Grupo: 24.00.00						9.350,80	68.668,80	4,24%	31,13%				
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS												
30.01.00	CAMINHÃO												
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	7.609,13	2,00	40,00	15.218,26	304.365,20	4,35%	86,96%				
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	50,29	136,00	2.669,00	6.839,44	134.224,01	3,06%	60,11%				
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	H	61,89	36,00	255,50	2.228,04	15.812,90	9,00%	63,88%				
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	184,49	167,00	2.241,69	30.809,83	413.569,42	4,62%	62,06%				
Total do Grupo: 30.00.00						55.095,57	867.971,53	4,33%	68,23%				
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL												
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)												
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	25,00	131,00	3.186,00	3.275,00	79.650,00	3,03%	73,75%				
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,09	342,00	7.413,00	5.844,78	126.688,17	1,98%	42,90%				
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,54	1.794,00	38.419,00	29.672,76	635.450,26	2,08%	44,47%				
31.01.04	BOMBEIRO	H	20,61	175,00	2.756,00	3.606,75	56.801,16	4,05%	63,80%				
31.01.05	PEDREIRO	H	20,61	175,00	3.355,00	3.606,75	69.146,55	4,05%	77,66%				
31.01.07	PINTOR	H	16,61	8,00	2.987,00	132,88	49.614,07	0,19%	69,14%				
31.01.08	SERVENTE	H	14,98	0,00	4.266,00	0,00	63.904,68	0,00%	98,75%				
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,86	166,00	2.791,00	2.798,76	47.056,26	4,44%	74,63%				



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
AJ-031/17

FOLHA
80/80

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Leste

EMPREENHIMENTO
L-O-MAN-17-2152

Nº MEDIÇÃO
0049

PERÍODO
01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - RENOVAÇÃO 100%								
Total do Grupo: 31.00.00						48.937,68	1.128.311,15	2,15%	49,68%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	40,01	15,00	282,00	600,15	11.282,82	4,69%	88,13%
32.01.02	JARDINEIRO	H	24,27	9,00	217,50	218,43	5.278,73	1,88%	45,31%
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,98	117,00	644,50	2.922,66	16.099,61	12,19%	67,14%
32.01.04	BOMBEIRO	H	28,38	0,00	9,00	0,00	255,42	0,00%	9,00%
32.01.05	PEDREIRO	H	28,38	0,00	9,00	0,00	255,42	0,00%	9,00%
32.01.08	SERVENTE	H	19,18	0,00	18,00	0,00	345,24	0,00%	18,00%
Total do Grupo: 32.00.00						3.741,24	33.517,24	6,68%	59,82%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.284,87	2,33	47,36	5.323,75	108.216,02	2,33%	47,36%
Total do Grupo: 36.00.00						5.323,75	108.216,02	2,33%	47,36%

Valor da Medição nr0049 "aPI" 168.049,54 2,35%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 3.398.692,70 47,48%

Fiscal

Setor

Maria de Jesus Rocha

GERMAL-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO LESTE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-032/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÃO DE RAÍZES
 Setor Responsável: GERMAVN-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - VEN Administr. Regional: Venda Nova
 Empresa Contratada: VERDAM EIRELI ME
 CNPJ / CPF: 23.162.312/0001-05 Fiscal do Contrato: ROMARLEY JOSÉ MORAIS
 Nº da Licitação: SMOBI-010/2017 - PE Nº Contrato: AJ-032/17
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 29/12/2017 Data IO: 01/03/2017
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 08/01/2018 Data Término Prev.: 07/01/2022
 Rubrica Dot. Orc.: 270209001854123328110001339039280300100 IJ: 01201727000055
 Fórmula Reajust.: 0,21C17 + 0,79C46 Data da OS: 08/01/2018
 Moeda: Fator K: 0,9717
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 3.965.000,00	R\$ 778.979,00	R\$ 4.743.979,00	R\$ 3.496.632,16	R\$ 1.247.346,84	R\$ 5.493.210,03		0,00%
1ª Renovação	R\$ 3.965.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.965.000,00	R\$ 2.205.406,32	R\$ 1.759.593,68	R\$ 10.207.441,06		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-032/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	28.416,30	0,72%	28.416,30	0,72%	3.936.583,70	28.416,30	17/05/2018	28.416,30	18/05/2018	28.416,30
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	12.006,59	0,30%	40.422,89	1,02%	3.924.577,11	12.006,59	17/05/2018	12.006,59	18/05/2018	12.006,59
0003	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	25.405,93	0,64%	66.429,94	1,68%	3.898.570,06	26.007,05	17/05/2018	26.007,05	18/05/2018	26.007,05
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	601,12	0,02%	66.429,94	1,68%	3.898.570,06	26.007,05	17/05/2018	26.007,05	18/05/2018	26.007,05
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	40.725,64	1,03%	107.155,58	2,70%	3.857.844,42	40.725,64	17/05/2018	7.771,31	21/05/2018	7.771,31
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	40.725,64	1,03%	107.155,58	2,70%	3.857.844,42	40.725,64	17/05/2018	32.954,33	21/05/2018	32.954,33
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	149.584,88	3,77%	256.740,46	6,48%	3.708.259,54	149.584,88	03/07/2018	71.279,02	10/07/2018	71.279,02

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-032/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0047	01/08/2021	31/08/2021	09/09/2021	95.839,27	2,42%	1.991.502,68	50,23%	1.973.497,32	95.839,27	20/09/2021	48.494,98	18/10/2021	48.494,98
0048	01/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	95.804,79	2,42%	2.087.307,47	52,64%	1.877.692,53	95.804,79				
0049	01/10/2021	31/10/2021	08/11/2021	118.098,85	2,98%	2.205.406,32	55,62%	1.759.593,68					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-032/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0003	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,019716	512,75	512,75	512,75	17/05/2018	512,75	04/06/2018	512,75
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	0,019716	512,75	512,75	512,75	17/05/2018	512,75	04/06/2018	512,75
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,019716	802,95	1.315,70	802,95	17/05/2018	802,95	21/05/2018	802,95
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,019716	2.949,22	4.264,92	2.949,22	03/07/2018	2.949,22	10/07/2018	2.949,22
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,019716	7.313,29	11.578,21	7.313,29	08/08/2018	7.313,29	10/08/2018	7.313,29
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,019716	6.234,62	17.812,83	6.234,62	16/08/2018	6.234,62	03/09/2018	6.234,62
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,019716	4.341,90	22.154,73	4.341,90	17/09/2018	4.341,90	01/10/2018	4.341,90
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,019716	4.446,78	26.601,51	4.446,78	11/10/2018	4.446,78	30/10/2018	4.446,78
0009IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,019716	352,52	26.954,03	352,52	01/11/2018	352,52	06/11/2018	352,52
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,019716	4.953,90	31.907,93	4.953,90	29/11/2018	4.953,90	04/12/2018	4.953,90
0010IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,019716	1.906,03	33.813,96	1.906,03	29/11/2018	1.906,03	04/12/2018	1.906,03
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,019716	5.163,14	38.977,10	5.163,14	21/12/2018	5.163,14	10/01/2019	5.163,14
0011IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,019716	611,57	39.588,67	611,57	21/12/2018	611,57	10/01/2019	611,57
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,019716	3.627,99	43.216,66	3.627,99	13/02/2019	3.627,99	20/02/2019	3.627,99
0012IP	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,019716	1.181,88	44.398,54	1.181,88	11/02/2019	1.181,88	18/02/2019	1.181,88
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,019716	1.569,64	45.968,18	1.569,64	07/03/2019	1.569,64	14/03/2019	1.569,64
0013IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,019716	153,98	46.122,16	153,98	07/03/2019	153,98	14/03/2019	153,98
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,019716	2.223,46	48.345,62	2.223,46	25/03/2019	2.223,46	29/03/2019	2.223,46
0014IP	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,019716	132,46	48.478,08	132,46	25/03/2019	132,46	29/03/2019	132,46
0015	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	0,019716	834,91	49.312,99	834,91	06/06/2019	834,91	07/06/2019	834,91
0015IP	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	0,019716	7,86	49.320,85	7,86	29/05/2019	7,86	07/06/2019	7,86
0016	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	0,072196	3.454,52	52.775,37	3.454,52	30/09/2019	3.454,52	04/10/2019	3.454,52
0017	16/03/2019	15/04/2019	24/04/2019	0,072196	7.045,81	59.821,18	7.045,81	04/06/2019	7.045,81	14/06/2019	7.045,81
0017IP	16/03/2019	15/04/2019	24/04/2019	0,072196	79,03	59.900,21	79,03	12/06/2019	79,03	17/06/2019	79,03
0018	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	0,072196	3.215,42	63.115,63	3.215,42	24/07/2019	3.215,42	30/07/2019	3.215,42
0018IP	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	0,072196	1.083,77	64.199,40	1.083,77	24/07/2019	1.083,77	30/07/2019	1.083,77
0019	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	0,072196	6.059,84	70.259,24	6.059,84	24/07/2019	6.059,84	31/07/2019	6.059,84
0019IP	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	0,072196	85,96	70.345,20	85,96	24/07/2019	85,96	31/07/2019	85,96
0020	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,072196	5.797,49	76.142,69	5.797,49	30/08/2019	5.797,49	17/09/2019	5.797,49
0020IP	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,072196	21,49	76.164,18	21,49	30/08/2019	21,49	10/09/2019	21,49

Relações de Reajustamentos do Contrato nº:
AJ-032/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0021	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	0,072196	4.237,72	80.401,90	4.237,72	30/09/2019	4.237,72	04/10/2019	4.237,72
0021IP	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	0,072196	11,90	80.413,80	11,90	30/09/2019	11,90	04/10/2019	11,90
0021OP	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	0,072196	1.204,91	81.618,71	1.204,91	09/10/2019	1.204,91	16/10/2019	1.204,91
0022	16/08/2019	31/08/2019	31/08/2019	0,072196	3.402,39	85.021,10	3.402,39	15/10/2019	3.402,39	21/10/2019	3.402,39
0022IP	16/08/2019	31/08/2019	31/08/2019	0,072196	19,18	85.040,28	19,18	14/10/2019	19,18	21/10/2019	19,18
0023	01/09/2019	30/09/2019	09/09/2019	0,072196	10.018,59	95.058,87	10.018,59	18/11/2019	10.018,59	28/11/2019	10.018,59
0023IP	01/09/2019	30/09/2019	09/09/2019	0,072196	11,90	95.070,77	11,90	12/11/2019	11,90	21/11/2019	11,90
0024	01/10/2019	31/10/2019	08/11/2019	0,072196	10.300,67	105.371,44	10.300,67	03/01/2020	10.300,67	15/01/2020	10.300,67
0025	01/11/2019	30/11/2019	05/12/2019	0,072196	8.132,09	113.503,53	8.132,09	27/02/2020	8.132,09	04/03/2020	8.132,09
0026	01/12/2019	31/12/2019	06/01/2020	0,072196	4.135,92	117.639,45	4.135,92	27/02/2020	4.135,92	04/03/2020	4.135,92
0027	01/01/2020	07/01/2020	15/01/2020	0,072196	602,94	118.242,39	602,94	23/03/2020	602,94	30/03/2020	602,94
0028	08/01/2020	31/01/2020	03/03/2020	0,072196	6.631,15	6.631,15	6.631,15	18/03/2020	6.631,15	20/03/2020	6.631,15
0029	01/02/2020	29/02/2020	09/03/2020	0,072196	7.788,12	14.419,27	7.788,12	08/05/2020	7.788,12	13/05/2020	7.788,12
0030	01/03/2020	31/03/2020	13/04/2020	0,106781	12.220,29	26.639,56	12.220,29	08/05/2020	12.220,29	15/05/2020	12.220,29
0030VN-EM	01/03/2020	31/03/2020	13/04/2020	0,106781	238,63	26.878,19	238,63	11/05/2020	238,63	15/05/2020	238,63
0031	01/04/2020	30/04/2020	12/05/2020	0,106781	11.585,24	38.463,43	11.585,24				
0032	01/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	0,106781	11.531,72	49.995,15	11.531,72	24/06/2020	11.531,72	15/07/2020	11.531,72
0033	01/06/2020	30/06/2020	10/07/2020	0,106781	11.558,88	61.554,03	11.558,88	30/07/2020	11.558,88	14/08/2020	11.558,88
0034	01/07/2020	31/07/2020	06/08/2020	0,106781	10.290,70	71.844,73	10.290,70	10/09/2020	10.290,70	14/09/2020	10.290,70
0035	01/08/2020	31/08/2020	25/09/2020	0,106781	11.293,44	83.138,17	11.293,44	10/11/2020	11.293,44	11/11/2020	11.293,44
0036	01/09/2020	30/09/2020	06/10/2020	0,106781	10.898,55	94.036,72	10.898,55	28/12/2020	10.898,55	29/12/2020	10.898,55
0037	01/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	0,106781	11.560,99	105.597,71	11.560,99				
0038	01/11/2020	30/11/2020	07/12/2020	0,106781	10.335,12	115.932,83	10.335,12	29/12/2020	10.335,12	15/01/2021	10.335,12
0039	01/12/2020	31/12/2020	06/01/2021	0,106781	11.570,35	127.503,18	11.570,35	02/02/2021	11.570,35	18/02/2021	11.570,35
0040	01/01/2021	31/01/2021	02/02/2021	0,106781	9.953,22	137.456,40	9.953,22	02/03/2021	9.953,22	17/03/2021	9.953,22
0041	01/02/2021	28/02/2021	04/03/2021	0,106781	9.957,42	147.413,82	9.957,42	25/03/2021	9.957,42	14/04/2021	9.957,42
0042	01/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	0,238548	22.362,02	169.775,84	22.362,02	10/05/2021	22.362,02	17/05/2021	22.362,02
0043	01/04/2021	30/04/2021	12/05/2021	0,238548	21.352,00	191.127,84	21.352,00	15/06/2021	21.352,00	21/06/2021	21.352,00
0044	01/05/2021	31/05/2021	02/06/2021	0,238548	20.804,00	211.931,84	20.804,00	24/06/2021	20.804,00	15/07/2021	20.804,00
0045	01/06/2021	30/06/2021	06/07/2021	0,238548	20.094,37	232.026,21	20.094,37	09/08/2021	20.094,37	16/08/2021	20.094,37
0046	01/07/2021	31/07/2021	08/08/2021	0,238548	22.841,71	254.867,92	22.841,71	01/09/2021	22.841,71	15/09/2021	22.841,71
0047	01/08/2021	31/08/2021	09/09/2021	0,238548	22.862,27	277.730,19	22.862,27	20/09/2021	22.862,27	18/10/2021	22.862,27
0048	01/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	0,238548	22.854,04	300.584,23	22.854,04				
0049	01/10/2021	31/10/2021	08/11/2021	0,238548	28.172,24	328.756,47					

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-032/17

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	04/09/2018	778.979,00		21/08/2018	778.979,00	0,00%

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-032/17

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
2	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	08/08/2019	0,00		01/08/2019	778.979,00	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	03/09/2019	0,00		20/08/2019	778.979,00	0,00%
4	ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	14/01/2020	0,00		27/12/2019	778.979,00	0,00%
5	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	14/01/2020	3.965.000,00	07/01/2022	07/01/2020	4.743.979,00	0,00%
6	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	15/04/2020	0,00		03/04/2020	4.743.979,00	0,00%
7	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	19/09/2020	0,00		04/09/2020	4.743.979,00	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: AJ-032/17

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
8	ADITIVO 2ª RENOVAÇÃO CONTRATUAL - 08 MESES	1.321.653,38	08/09/2022	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000550000	ORIGINAL	000000858403	VERDAM EIRELI ME	3.965.000,00	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550001	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.042.376,96	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550100	ADITIVO	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.821.355,96	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550101	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.836.714,31	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550102	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.836.714,31	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550103	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.836.714,31	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550104	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550105	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550106	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550200	ADITIVO	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550300	ADITIVO	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550301	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550302	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550400	ADITIVO	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.952.422,34	08/01/2018	07/01/2020
012017270000550500	ADITIVO	000000858403	VERDAM EIRELI ME	3.965.000,00	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550501	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	3.965.000,00	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550502	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.251.257,14	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550503	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.251.257,14	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550504	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.251.257,14	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550505	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.251.257,14	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550600	ADITIVO	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.251.257,14	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550601	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.381.474,25	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550700	ADITIVO	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.381.474,25	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550701	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.381.474,25	08/01/2018	07/01/2022

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000550702	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.381.492,63	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550703	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.381.492,63	08/01/2018	07/01/2022
012017270000550704	APOSTILA	000000858403	VERDAM EIRELI ME	4.713.231,03	08/01/2018	07/01/2022

Histórico de Status do Contrato nº: AJ-032/17

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
19/01/2018	Em Andamento	gabriel.guedes	Gabriel Ferreira Guedes	Contrato cadastrado.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-035/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÃO DE RAÍZES
 Setor Responsável: GERMANO-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - NOR Administr. Regional: Noroeste
 Empresa Contratada: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ / CPF: 00.711.110/0001-61 Fiscal do Contrato: RENATA DE CÁSSIA MASCARENHAS SIÚVES
 Nº da Licitação: SMOBI-010/2017-PE Nº Contrato: AJ-035/17
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 29/12/2017 Data IO: 01/03/2017
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 08/01/2018 Data Término Prev.: 07/01/2022
 Rubrica Dot. Orc.: 270205001854123328110001339039280300100 IJ: 01201727000057
 Fórmula Reajust.: 0,37C17 + 0,63C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,0714
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 5.139.000,00	R\$ 789.495,63	R\$ 5.928.495,63	R\$ 3.584.998,70	R\$ 2.343.496,93	R\$ 6.839.748,67		0,00%
1ª Renovação	R\$ 5.139.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.139.000,00	R\$ 2.619.379,34	R\$ 2.519.620,66	R\$ 12.890.001,71		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-035/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	27.101,07	0,53%	27.101,07	0,53%	5.111.898,93	25.746,02	09/04/2018	25.746,02	18/04/2018	25.746,02
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	18.623,06	0,36%	45.724,13	0,89%	5.093.275,87	17.691,91	09/05/2018	17.691,91	14/05/2018	17.691,91
0003	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	13.279,06	0,26%	66.114,96	1,29%	5.072.885,04	19.371,29	27/04/2018	19.371,29	09/05/2018	19.371,29
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	7.111,77	0,14%	66.114,96	1,29%	5.072.885,04	19.371,29	27/04/2018	19.371,29	09/05/2018	19.371,29
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	44.912,31	0,87%	111.027,27	2,16%	5.027.972,73	42.630,21	16/05/2018	10.276,02	21/05/2018	10.276,02
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	44.912,31	0,87%	111.027,27	2,16%	5.027.972,73	42.630,21	16/05/2018	32.354,19	21/05/2018	32.354,19
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	96.847,23	1,88%	207.874,50	4,05%	4.931.125,50	91.926,18	19/06/2018	17.025,62	25/06/2018	17.025,62

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-035/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0038	01/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	109.162,15	2,12%	1.636.321,31	31,84%	3.502.678,69	109.162,15	02/02/2021	14.968,95	18/02/2021	14.968,95
0038	01/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	109.162,15	2,12%	1.636.321,31	31,84%	3.502.678,69	109.162,15	02/02/2021	94.193,20	18/02/2021	94.193,20
0039	01/01/2021	31/01/2021	10/02/2021	91.964,46	1,79%	1.728.285,77	33,63%	3.410.714,23	91.964,46	01/03/2021	30.031,05	17/03/2021	30.031,05
0039	01/01/2021	31/01/2021	10/02/2021	91.964,46	1,79%	1.728.285,77	33,63%	3.410.714,23	91.964,46	01/03/2021	61.933,41	17/03/2021	61.933,41
0040	01/02/2021	28/02/2021	22/03/2021	111.076,04	2,16%	1.839.361,81	35,79%	3.299.638,19	111.076,04	01/04/2021	111.076,04	14/04/2021	111.076,04
0041	01/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	121.874,05	2,37%	1.961.235,86	38,16%	3.177.764,14	121.874,05	04/05/2021	8.208,22	17/05/2021	8.208,22
0041	01/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	121.874,05	2,37%	1.961.235,86	38,16%	3.177.764,14	121.874,05	04/05/2021	113.665,83	17/05/2021	113.665,83
0042	01/04/2021	30/04/2021	13/05/2021	101.736,10	1,98%	2.062.971,96	40,14%	3.076.028,04	101.736,10	22/07/2021	101.736,10	23/07/2021	101.736,10
0043	01/05/2021	31/05/2021	10/06/2021	107.919,47	2,10%	2.170.891,43	42,24%	2.968.108,57	107.919,47	27/07/2021	10.367,04	28/07/2021	10.367,04
0043	01/05/2021	31/05/2021	10/06/2021	107.919,47	2,10%	2.170.891,43	42,24%	2.968.108,57	107.919,47	27/07/2021	97.552,43	28/07/2021	97.552,43
0044	01/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	102.471,78	1,99%	2.273.363,21	44,24%	2.865.636,79	102.471,78	18/08/2021	102.471,78	20/08/2021	102.471,78
0045	01/07/2021	31/07/2021	18/08/2021	109.651,35	2,13%	2.383.014,56	46,37%	2.755.985,44	109.651,35	01/09/2021	109.651,35	15/09/2021	109.651,35
0046	01/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	118.340,73	2,30%	2.501.355,29	48,67%	2.637.644,71	118.340,73	05/10/2021	9.068,65	18/10/2021	9.068,65
0046	01/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	118.340,73	2,30%	2.501.355,29	48,67%	2.637.644,71	118.340,73	05/10/2021	14.056,00	18/10/2021	14.056,00
0046	01/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	118.340,73	2,30%	2.501.355,29	48,67%	2.637.644,71	118.340,73	05/10/2021	95.216,08	18/10/2021	95.216,08
0047	01/09/2021	30/09/2021	11/10/2021	118.024,05	2,30%	2.619.379,34	50,97%	2.519.620,66	118.024,05	03/11/2021	118.024,05	12/11/2021	118.024,05

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-035/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0003	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,016249	331,33	331,33	314,76	16/05/2018	314,76	21/05/2018	314,76
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	0,016249	331,33	331,33	314,76	16/05/2018	314,76	21/05/2018	314,76
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,016249	729,78	1.061,11	729,78	16/05/2018	729,78	21/05/2018	729,78
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,016249	1.573,67	2.634,78	1.573,67	19/06/2018	1.573,67	25/06/2018	1.573,67
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,016249	2.433,23	5.068,01	2.433,23	08/08/2018	2.433,23	10/08/2018	2.433,23
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,016249	2.242,91	7.310,92	2.242,91	13/08/2018	2.242,91	03/09/2018	2.242,91
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,016249	2.432,51	9.743,43	2.432,51	19/09/2018	2.432,51	01/10/2018	2.432,51
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,016249	2.432,67	12.176,10	2.432,67	15/10/2018	2.432,67	31/10/2018	2.432,67
0009IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,016249	6,37	12.182,47	6,37	31/10/2018	6,37	06/11/2018	6,37
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,016249	2.417,79	14.600,26	2.417,79	14/11/2018	2.417,79	30/11/2018	2.417,79
0010IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,016249	17,30	14.617,56	17,30	19/11/2018	17,30	30/11/2018	17,30
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,016249	2.416,62	17.034,18	2.416,62	07/01/2019	2.416,62	10/01/2019	2.416,62
0011IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,016249	164,85	17.199,03	164,85	07/01/2019	164,85	10/01/2019	164,85
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,016249	2.435,86	19.634,89	2.435,86	30/01/2019	2.435,86	31/01/2019	2.435,86
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,016249	2.422,92	22.057,81	2.422,92	11/03/2019	2.422,92	19/03/2019	2.422,92
0013IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,016249	11,28	22.069,09	11,28	11/03/2019	11,28	19/03/2019	11,28
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,016249	3.187,16	25.256,25	3.187,16	26/03/2019	3.187,16	29/03/2019	3.187,16

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-035/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0014IP	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,016249	59,66	25.315,91	59,66	26/03/2019	59,66	29/03/2019	59,66
0015	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0,016249	1.389,48	26.705,39	1.389,48	04/04/2019	1.389,48	10/04/2019	1.389,48
0015IP	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0,016249	7,59	26.712,98	7,59	11/04/2019	7,59	17/04/2019	7,59
0016	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	0,071527	10.273,57	36.986,55	10.273,57	13/11/2019	10.273,57	21/11/2019	10.273,57
0017	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0,071527	11.229,62	48.216,17	11.229,62	11/06/2019	11.229,62	17/06/2019	11.229,62
0018	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0,071527	14.292,14	62.508,31	14.292,14	10/07/2019	14.292,14	17/07/2019	14.292,14
0018IP	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0,071527	48,20	62.556,51	48,20	10/07/2019	48,20	17/07/2019	48,20
0019	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	0,071527	13.676,77	76.233,28	13.676,77	19/07/2019	13.676,77	31/07/2019	13.676,77
0020	01/07/2019	31/07/2019	07/08/2019	0,071527	13.773,71	90.006,99	13.773,71	27/08/2019	13.773,71	17/09/2019	13.773,71
0021	01/08/2019	31/08/2019	09/09/2019	0,071527	12.143,76	102.150,75	12.143,76	25/09/2019	12.143,76	11/10/2019	12.143,76
0021IP	01/08/2019	31/08/2019	09/09/2019	0,071527	172,12	102.322,87	172,12	08/11/2019	172,12	14/11/2019	172,12
0022	01/09/2019	30/09/2019	07/10/2019	0,071527	10.856,39	113.179,26	10.856,39				
0022IP	01/09/2019	30/09/2019	07/10/2019	0,071527	137,54	113.316,80	137,54	30/10/2019	137,54	11/11/2019	137,54
0023	01/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	0,071527	10.464,55	123.781,35	10.464,55	29/11/2019	10.464,55	16/12/2019	10.464,55
0023NO-OP2	01/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	0,071527	92,83	123.874,18	92,83	06/01/2020	92,83	15/01/2020	92,83
0024	01/11/2019	30/11/2019	16/12/2019	0,071527	11.014,10	134.888,28	11.014,10	06/01/2020	11.014,10	15/01/2020	11.014,10
0024NO-OP2	01/11/2019	30/11/2019	16/12/2019	0,071527	5.991,24	140.879,52	5.991,24	08/01/2020	5.991,24	15/01/2020	5.991,24
0025	01/12/2019	31/12/2019	08/01/2020	0,071527	10.379,31	151.258,83	10.379,31	06/02/2020	10.379,31	14/02/2020	10.379,31
0025OP1	01/12/2019	31/12/2019	08/01/2020	0,071527	3.285,84	154.544,67	3.285,84	06/02/2020	3.285,84	14/02/2020	3.285,84
0025OP2	01/12/2019	31/12/2019	08/01/2020	0,071527	5.887,62	160.432,29	5.887,62				
0026	01/01/2020	07/01/2020	21/01/2020	0,071527	1.845,62	162.277,91	1.845,62	17/02/2020	1.845,62	02/03/2020	1.845,62
0027	08/01/2020	31/01/2020	03/03/2020	0,071527	10.953,91	10.953,91	10.953,91				
0027OP1	08/01/2020	31/01/2020	03/03/2020	0,071527	1.514,28	12.468,19	1.514,28	17/03/2020	1.514,28	20/03/2020	1.514,28
0028	01/02/2020	29/02/2020	13/03/2020	0,071527	10.598,92	23.067,11	10.598,92	02/04/2020	10.598,92	14/04/2020	10.598,92
0028OP1	01/02/2020	29/02/2020	13/03/2020	0,071527	2.044,18	25.111,29	2.044,18	01/04/2020	2.044,18	14/04/2020	2.044,18
0029	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,105583	14.350,16	39.461,45	14.350,16	26/05/2020	14.350,16	29/05/2020	14.350,16
0029EM	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,105583	2.658,74	42.120,19	2.658,74	26/05/2020	2.658,74	29/05/2020	2.658,74
0029OP1	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,105583	3.068,59	45.188,78	3.068,59	26/05/2020	3.068,59	29/05/2020	3.068,59
0029OP2	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,105583	1.247,85	46.436,63	1.247,85	26/05/2020	1.247,85	29/05/2020	1.247,85
0030	01/04/2020	30/04/2020	26/05/2020	0,105583	10.769,70	57.206,33	10.769,70	12/06/2020	10.769,70	16/06/2020	10.769,70
0030OP1	01/04/2020	30/04/2020	26/05/2020	0,105583	3.713,42	60.919,75	3.713,42	12/06/2020	3.713,42	16/06/2020	3.713,42
0031	01/05/2020	31/05/2020	18/06/2020	0,105583	10.072,01	70.991,76	10.072,01	03/07/2020	10.072,01	15/07/2020	10.072,01
0031OP1	01/05/2020	31/05/2020	18/06/2020	0,105583	3.195,46	74.187,22	3.195,46	03/07/2020	3.195,46	15/07/2020	3.195,46
0031OP2	01/05/2020	31/05/2020	18/06/2020	0,105583	538,93	74.726,15	538,93	03/07/2020	538,93	15/07/2020	538,93
0032	01/06/2020	30/06/2020	20/07/2020	0,105583	11.085,96	85.812,11	11.085,96	30/07/2020	11.085,96	14/08/2020	11.085,96
0032OP1	01/06/2020	30/06/2020	20/07/2020	0,105583	458,26	86.270,37	458,26	30/07/2020	458,26	14/08/2020	458,26
0033	01/07/2020	31/07/2020	11/08/2020	0,105583	11.016,89	97.287,26	11.016,89	02/09/2020	11.016,89	14/09/2020	11.016,89

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-035/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0033OP2	01/07/2020	31/07/2020	11/08/2020	0,105583	398,33	97.685,59	398,33	28/08/2020	398,33	14/09/2020	398,33
0034	01/08/2020	31/08/2020	23/09/2020	0,105583	11.329,93	109.015,52	11.329,93	03/10/2020	11.329,93	15/10/2020	11.329,93
0034OP2	01/08/2020	31/08/2020	23/09/2020	0,105583	2.528,27	111.543,79	2.528,27	06/10/2020	2.528,27	15/10/2020	2.528,27
0035	01/09/2020	30/09/2020	29/10/2020	0,105583	11.284,48	122.828,27	11.284,48				
0036	01/10/2020	31/10/2020	18/11/2020	0,105583	13.849,55	136.677,82	13.849,55				
0036OP2	01/10/2020	31/10/2020	18/11/2020	0,105583	137,31	136.815,13	137,31	04/12/2020	137,31	16/12/2020	137,31
0037	01/11/2020	30/11/2020	17/12/2020	0,105583	12.470,72	149.285,85	12.470,72	20/01/2021	12.470,72	22/01/2021	12.470,72
0038	01/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	0,105583	11.525,67	160.811,52	11.525,67	02/02/2021	11.525,67	18/02/2021	11.525,67
0039	01/01/2021	31/01/2021	10/02/2021	0,105583	9.709,88	170.521,40	9.709,88	01/03/2021	9.709,88	17/03/2021	9.709,88
0040	01/02/2021	28/02/2021	22/03/2021	0,105583	11.727,74	182.249,14	11.727,74	01/04/2021	11.727,74	14/04/2021	11.727,74
0041	01/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	0,221093	26.945,50	209.194,64	26.945,50	04/05/2021	26.945,50	17/05/2021	26.945,50
0042	01/04/2021	30/04/2021	13/05/2021	0,221093	22.493,14	231.687,78	22.493,14	22/07/2021	22.493,14	23/07/2021	22.493,14
0043	01/05/2021	31/05/2021	10/06/2021	0,221093	23.860,24	255.548,02	23.860,24	27/07/2021	23.860,24	28/07/2021	23.860,24
0044	01/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	0,221093	22.655,79	278.203,81	22.655,79	18/08/2021	22.655,79	20/08/2021	22.655,79
0045	01/07/2021	31/07/2021	18/08/2021	0,221093	24.243,15	302.446,96	24.243,15	01/09/2021	24.243,15	15/09/2021	24.243,15
0046	01/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	0,221093	26.164,31	328.611,27	26.164,31	05/10/2021	26.164,31	18/10/2021	26.164,31
0047	01/09/2021	30/09/2021	11/10/2021	0,221093	26.094,29	354.705,56	26.094,29	03/11/2021	26.094,29	12/11/2021	26.094,29

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-035/17

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	30/11/2018	789.495,63		21/11/2018	789.495,63	0,00%
2	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	02/03/2019	0,00		22/02/2019	789.495,63	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	22/11/2019	0,00		06/11/2019	789.495,63	0,00%
4	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	29/11/2019	5.139.000,00	07/01/2022	22/11/2019	5.928.495,63	0,00%
5	TERMO DE CESSÃO DE TITULARIDADE	03/03/2020	0,00		18/02/2020	5.928.495,63	0,00%
6	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	12/09/2020	0,00		09/09/2020	5.928.495,63	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: AJ-035/17

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
7	2º ADITIVO PÓS RENOVAÇÃO - S / VALOR - AGOSTO / 21	0,00		0,00%
8	ADITIVO - 2º RENOVAÇÃO CONTRATUAL - 08 MESES	1.710.977,52	08/09/2022	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000570000	ORIGINAL	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.139.000,00	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570001	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.221.760,64	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570100	ADITIVO	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.011.256,27	08/01/2018	07/01/2020

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000570101	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.024.084,78	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570102	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.024.084,78	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570103	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.024.084,78	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570200	ADITIVO	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.024.084,78	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570201	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.258.792,51	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570202	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.258.792,51	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570203	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.258.792,51	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570204	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.258.792,51	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570205	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.258.792,51	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570300	ADITIVO	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.258.792,51	08/01/2018	07/01/2020
012017270000570400	ADITIVO	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.139.000,00	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570401	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.139.000,00	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570402	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.139.000,00	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570403	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.506.577,25	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570404	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.506.577,25	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570500	ADITIVO	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.506.577,25	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570501	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.506.577,25	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570502	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.506.577,25	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570503	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.669.615,97	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570504	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.669.615,97	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570600	ADITIVO	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.669.615,97	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570601	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.669.636,31	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570602	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.669.636,31	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570603	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.669.636,31	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570604	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	5.669.636,31	08/01/2018	07/01/2022
012017270000570605	APOSTILA	000000591554	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EI	6.050.253,04	08/01/2018	07/01/2022

Histórico de Status do Contrato nº:
AJ-035/17

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
22/01/2018	Em Andamento	gabriel.guedes	Gabriel Ferreira Guedes	Contrato cadastrado.

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - ALA TOCARI (DOM CABRAL) (67884)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	51,00	0,00	839,46		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	25,00	0,00	500,50		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.680,30	
Totais "a PI" LogradourosALA TOCARI (DOM CABRAL)							0,00	1.680,30	
Logradouros - ATERRO SANITARIO - JD FILADELFIA (310088)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.398,68	
Totais "a PI" LogradourosATERRO SANITARIO - JD FILADELFIA							0,00	2.398,68	
Logradouros - AV. ABILIO MACHADO - B. DOM BOSCO (309212)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	806,94	
Totais "a PI" LogradourosAV. ABILIO MACHADO - B. DOM BOSCO							0,00	806,94	
Logradouros - AV. AMÉRICO VESPÚCIO - BAIRRO APARECIDA (311515)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	104,00	0,00	3.793,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	358,00	0,00	5.892,68		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	45,00	0,00	900,90		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	167,00	0,00	3.343,34		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	14.490,07	
Totais "a PI" LogradourosAV. AMÉRICO VESPÚCIO - BAIRRO APARECIDA							0,00	14.490,07	
Logradouros - AV. ANTÔNIO CARLOS - LAGOINHA (308603)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	51,00	0,00	839,46		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	17,00	0,00	192,95		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.372,75	
Totais "a PI" LogradourosAV. ANTÔNIO CARLOS - LAGOINHA							0,00	1.372,75	
Logradouros - AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - REGIONAL NOROESTE (308222)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - REGIONAL NOROESTE (308222)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	86,00	0,00	3.137,28			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	173,00	0,00	2.847,58			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	26,00	0,00	295,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.279,52		
Totais "a PI" LogradourosAV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - REGIONAL NOROESTE							0,00	7.279,52		
Logradouros - AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - B. SÃO CRISTÓVÃO (311551)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.429,38		
Totais "a PI" LogradourosAV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - B. SÃO CRISTÓVÃO							0,00	1.429,38		
Logradouros - AV. TEREZA CRISTINA (309174)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	197,00	0,00	7.186,56			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	1.340,00	0,00	22.056,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	248,00	0,00	4.359,84			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	54,00	0,00	612,90			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	124,00	0,00	2.482,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	584,00	0,00	11.691,68			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	48.389,86		
Totais "a PI" LogradourosAV. TEREZA CRISTINA							0,00	48.389,86		
Logradouros - AV. TEREZA CRISTINA - CARLOS PRATES - REAL/JUL/08 (310249)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	35,00	0,00	1.276,80			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	140,00	0,00	2.304,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	35,00	0,00	615,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	35,00	0,00	700,70			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	70,00	0,00	1.401,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.298,60		
Totais "a PI" LogradourosAV. TEREZA CRISTINA - CARLOS PRATES - REAL/JUL/08							0,00	6.298,60		
Logradouros - AV. VEREADOR CÍCERO IDELFONSO (311519)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	646,00		
Totais "a PI" LogradourosAV. VEREADOR CÍCERO IDELFONSO							0,00	646,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AVE CORONEL JOSE BENJAMIM (PADRE EUSTAQUIO) (17880)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	63,00	0,00	1.036,98		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.246,40	
Totais "a PI" Logradouros AVE CORONEL JOSE BENJAMIM (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	2.246,40	
Logradouros - AVE DOM JOSE GASPAR (MINAS BRASIL-DOM CABRAL) (22339)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	32,00	0,00	526,72		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	827,52	
Totais "a PI" Logradouros AVE DOM JOSE GASPAR (MINAS BRASIL-DOM CABRAL)							0,00	827,52	
Logradouros - AVE DOS PINHEIROS (JATOBA) (304820)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	306,36	
Totais "a PI" Logradouros AVE DOS PINHEIROS (JATOBA)							0,00	306,36	
Logradouros - AVE IVAI (DOM BOSCO) (80629)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	81,00	0,00	1.333,26		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.777,84	
Totais "a PI" Logradouros AVE IVAI (DOM BOSCO)							0,00	3.777,84	
Logradouros - AVE PAES DE ABREU (APARECIDA SETIMA SECAO-ERMELINDA) (51758)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	34,00	0,00	1.240,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	51,00	0,00	839,46		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.378,64	
Totais "a PI" Logradouros AVE PAES DE ABREU (APARECIDA SETIMA SECAO-ERMELINDA)							0,00	2.378,64	
Logradouros - AVE RESSACA (CORACAO EUCARISTICO-CANADA) (58454)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AVE RESSACA (CORACAO EUCARISTICO-CANADA) (58454)										
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.861,92			
Totais "a PI" Logradouros AVE RESSACA (CORACAO EUCARISTICO-CANADA)						0,00	1.861,92			
Logradouros - AVE SANTA MATILDE (JOAO PINHEIRO-DOM CABRAL) (61125)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	87,00	0,00	1.432,02			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	34,00	0,00	385,90			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.837,00			
Totais "a PI" Logradouros AVE SANTA MATILDE (JOAO PINHEIRO-DOM CABRAL)						0,00	2.837,00			
Logradouros - AVENIDA DOM PEDRO II - BAIRRO JARDIM MONTANHÊS (311755)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.439,46			
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA DOM PEDRO II - BAIRRO JARDIM MONTANHÊS						0,00	1.439,46			
Logradouros - AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - B. CARLOS PRATES (308572)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	45,00	0,00	740,70			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	27,00	0,00	306,45			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.407,51			
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - B. CARLOS PRATES						0,00	1.407,51			
Logradouros - AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ - BAIRRO CAIÇARA (311756)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	231,00	0,00	3.802,26			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	71,00	0,00	1.421,42			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	160,00	0,00	3.203,20			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.743,32			
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ - BAIRRO CAIÇARA						0,00	8.743,32			
Logradouros - BEC PEDRO LESSA (PEDREIRA PRADO LOPES) (300976)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	884,97			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - BEC PEDRO LESSA (PEDREIRA PRADO LOPES) (300976)									
Totais "a PI" LogradourosBEC PEDRO LESSA (PEDREIRA PRADO LOPES)						0,00	884,97		
Logradouros - ENTORNO DA PRAÇA SÃO VICENTE - PADRE EUSTÁQUIO (308598)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	246,00	0,00	8.974,08		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	455,00	0,00	7.489,30		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	158,00	0,00	2.777,64		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	42,00	0,00	476,70		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	120,00	0,00	2.402,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	22.280,28		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	2,00	0,00	110,26		
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	1,00	0,00	27,24		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	137,50		
Totais "a PI" LogradourosENTORNO DA PRAÇA SÃO VICENTE - PADRE EUSTÁQUIO						0,00	22.417,78		
Logradouros - ENTORNO DO CONJUNTO IAPI - SÃO CRISTÓVÃO (308619)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	212,00	0,00	7.733,76		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	578,00	0,00	9.513,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	194,00	0,00	3.410,52		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	192,00	0,00	2.179,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	406,00	0,00	8.128,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	31.303,88		
Totais "a PI" LogradourosENTORNO DO CONJUNTO IAPI - SÃO CRISTÓVÃO						0,00	31.303,88		
Logradouros - OP-Avenida Américo Vespúcio-Empr.1751 (600023)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.20.00	ALAMBRADO								
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	0,00	358,00	0,00	44.341,88		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	44.341,88		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	97,00	0,00	1.596,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.596,62		
Totais "a PI" LogradourosOP-Avenida Américo Vespúcio-Empr.1751						0,00	45.938,50		
Logradouros - OP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161 (600024)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.20.00	ALAMBRADO								
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	0,00	32,00	0,00	3.963,52		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	3.963,52		
Totais "a PI" LogradourosOP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161						0,00	3.963,52		
Logradouros - OP-Praça da Comunidade(Centro Esportivo Bairro Dom Cabral)-Empr.1343 (600025)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - OP-Praça da Comunidade(Centro Esportivo Bairro Dom Cabral)-Empr.1343 (600025)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.20.00	ALAMBRADO									
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	0,00	630,00	0,00	78.031,80			
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	3,00	0,00	164,73			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	153,24	0,00	1,00	0,00	153,24			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	78.349,77		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.01.00 CAMINHÃO 30.01.01 CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F										
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,00	0,03	0,00	344,85			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	344,85		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL) 31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO 31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA 31.01.16 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	952,92		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça da Comunidade(Centro Esportivo Bairro Dom Cabral)-Empr.1343							0,00	79.647,54		
Logradouros - PCA ACOBANE (NOVA ESPERANCA) (300100) 31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL) 31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO 31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO 31.01.05 PEDREIRO 31.01.08 SERVENTE 31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA 31.01.16 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	26,00	0,00	948,48			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	107,00	0,00	1.761,22			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	25,00	0,00	283,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.355,31		
Totais "a PI" LogradourosPCA ACOBANE (NOVA ESPERANCA)							0,00	4.355,31		
Logradouros - PCA ADALMO PASSOS LOPES (PINDORAMA) (89245) 31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL) 31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO 31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO 31.01.05 PEDREIRO 31.01.08 SERVENTE 31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA 31.01.16 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	168,00	0,00	6.128,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	362,00	0,00	5.958,52			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	106,00	0,00	1.863,48			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	51,00	0,00	578,85			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	203,00	0,00	4.064,06			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	18.933,89		
Totais "a PI" LogradourosPCA ADALMO PASSOS LOPES (PINDORAMA)							0,00	18.933,89		
Logradouros - PCA AGOSTINHO MARTINI (LAGOINHA) (1410) 31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL) 31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO 31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO 31.01.05 PEDREIRO										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	108,00	0,00	3.939,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	378,00	0,00	6.221,88			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	54,00	0,00	949,32			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA AGOSTINHO MARTINI (LAGOINHA) (1410)										
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	108,00	0,00	2.162,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	13.273,20		
Totais "a PI" LogradourosPCA AGOSTINHO MARTINI (LAGOINHA)							0,00	13.273,20		
Logradouros - PCA ALZIRO ZARUR (ERMELINDA) (75067)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	79,00	0,00	2.881,92			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	362,00	0,00	5.958,52			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	106,00	0,00	1.863,48			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	63,00	0,00	715,05			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	72,00	0,00	1.441,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	13.380,93		
Totais "a PI" LogradourosPCA ALZIRO ZARUR (ERMELINDA)							0,00	13.380,93		
Logradouros - PCA ANTONIO ANDRE MIRANDA (SANTO ANDRE) (300280)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	786,64		
Totais "a PI" LogradourosPCA ANTONIO ANDRE MIRANDA (SANTO ANDRE)							0,00	786,64		
Logradouros - PCA BERNARDO DA VEIGA (ERMELINDA-NOVA CACHOEIRINHA) (9424)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	53,00	0,00	1.933,44			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	221,00	0,00	3.637,66			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	53,00	0,00	931,74			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	133,00	0,00	2.662,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.934,46		
Totais "a PI" LogradourosPCA BERNARDO DA VEIGA (ERMELINDA-NOVA CACHOEIRINHA)							0,00	11.031,97		
Logradouros - PCA CAPELA NOVA (MINAS BRASIL) (12804)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	263,00	0,00	4.328,98			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	53,00	0,00	931,74			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA CAPELA NOVA (MINAS BRASIL) (12804)										
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	53,00	0,00	601,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	43,00	0,00	860,86			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	143,00	0,00	2.862,86			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.555,91		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	9,00	0,00	496,17			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	36,00	0,00	898,20			
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	9,00	0,00	245,16			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	18,00	0,00	555,48			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	2.195,01		
Totais "a PI" LogradourosPCA CAPELA NOVA (MINAS BRASIL)							0,00	13.750,92		
Logradouros - PCA CHUI (JOAO PINHEIRO) (15210)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	123,00	0,00	4.487,04			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	541,00	0,00	8.904,86			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	89,00	0,00	1.564,62			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	35,00	0,00	615,30			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	27,00	0,00	306,45			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	213,00	0,00	4.264,26			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	20.683,07		
Totais "a PI" LogradourosPCA CHUI (JOAO PINHEIRO)							0,00	20.683,07		
Logradouros - PCA COMENDADOR MANOEL SENDAS (CAICARAS) (38931)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	35,00	0,00	1.276,80			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	88,00	0,00	1.448,48			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	35,00	0,00	615,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	70,00	0,00	1.401,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.741,98		
Totais "a PI" LogradourosPCA COMENDADOR MANOEL SENDAS (CAICARAS)							0,00	4.741,98		
Logradouros - PCA CONQUISTA (CARLOS PRATES) (304735)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.199,34		
Totais "a PI" LogradourosPCA CONQUISTA (CARLOS PRATES)							0,00	1.199,34		
Logradouros - PCA DA COMUNIDADE (DOM CABRAL) (300130)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	460,00	0,00	16.780,80			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA DA COMUNIDADE (DOM CABRAL) (300130)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	709,00	0,00	11.670,14			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	142,00	0,00	2.496,36			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	196,00	0,00	2.224,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	63,00	0,00	1.261,26			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	424,00	0,00	8.488,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	42.921,64		
Totais "a PI" LogradourosPCA DA COMUNIDADE (DOM CABRAL)							0,00	42.921,64		
Logradouros - PCA DINIZ (PADRE EUSTAQUIO) (75385)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	52,00	0,00	1.896,96			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	158,00	0,00	2.600,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	44,00	0,00	773,52			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	43,00	0,00	860,86			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.696,68		
Totais "a PI" LogradourosPCA DINIZ (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	6.696,68		
Logradouros - PCA DOZE DE DEZEMBRO (BONFIM) (24057)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	124,50	0,00	4.541,76			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	198,00	0,00	3.259,08			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	56,50	0,00	993,27			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	25,00	0,00	500,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.294,61		
Totais "a PI" LogradourosPCA DOZE DE DEZEMBRO (BONFIM)							0,00	9.294,61		
Logradouros - PCA FLOR DE CONFREI (PINDORAMA) (115370)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,50	0,00	164,16			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	211,50	0,00	3.481,29			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,50	0,00	79,11			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	45,00	0,00	791,10			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	13,50	0,00	270,27			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.969,16		
Totais "a PI" LogradourosPCA FLOR DE CONFREI (PINDORAMA)							0,00	5.969,16		
Logradouros - PCA GERALDO TORRES (PADRE EUSTAQUIO) (34376)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	24,50	0,00	893,76			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	32,50	0,00	534,95			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,50	0,00	149,43			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	17,00	0,00	192,95			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA GERALDO TORRES (PADRE EUSTAQUIO) (34376)										
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	33,00	0,00	660,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.591,91		
Totais "a PI" LogradourosPCA GERALDO TORRES (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	2.591,91		
Logradouros - PCA JOSE AUGUSTO DIAS COSTA (NOVA ESPERANCA) (300202)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.398,68		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE AUGUSTO DIAS COSTA (NOVA ESPERANCA)							0,00	2.426,25		
Logradouros - PCA MARECHAL ZENOBIO DA COSTA (SAO SALVADOR) (302124)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.064,06		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARECHAL ZENOBIO DA COSTA (SAO SALVADOR)							0,00	2.064,06		
Logradouros - PCA MARIA HELENA FONSECA (PINDORAMA) (77019)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	27,00	0,00	984,96			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	81,00	0,00	1.333,26			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.078,26		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARIA HELENA FONSECA (PINDORAMA)							0,00	4.078,26		
Logradouros - PCA MARIA LUIZA VIGANO (CORACAO EUCARISTICO) (302735)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	8,00	0,00	131,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	16,00	0,00	181,60			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.066,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA MARIA LUIZA VIGANO (CORACAO EUCARISTICO) (302735)									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	2,80	0,00	154,36		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	1,00	0,00	24,95		
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	1,00	0,00	27,24		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	206,55		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARIA LUIZA VIGANO (CORACAO EUCARISTICO)						0,00	1.272,63		
Logradouros - PCA MIRASOL (CAICARA ADELAIDE) (45975)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.439,46		
Totais "a PI" LogradourosPCA MIRASOL (CAICARA ADELAIDE)						0,00	1.439,46		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA GLORIA (NOVO GLORIA) (48176)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	30,50	0,00	1.112,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	108,50	0,00	1.785,91		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	30,50	0,00	536,19		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	61,00	0,00	1.221,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.758,11		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA GLORIA (NOVO GLORIA)						0,00	4.758,11		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DO PILAR (CAICARAS) (106270)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	38,50	0,00	1.404,48		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	150,50	0,00	2.477,23		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	30,50	0,00	536,19		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	95,00	0,00	1.901,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.229,40		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DO PILAR (CAICARAS)						0,00	7.229,40		
Logradouros - PCA ORLANDO SILVA (DOM BOSCO) (77769)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	124,00	0,00	4.523,52		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	178,00	0,00	2.929,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	53,00	0,00	931,74		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.903,72		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 12/79
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Noroeste	
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154	Nº MEDIÇÃO 0047	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PCA ORLANDO SILVA (DOM BOSCO) (77769)										
Totais "a PI" LogradourosPCA ORLANDO SILVA (DOM BOSCO)							0,00	8.903,72		
Logradouros - PCA PRIMEIRO DE OUTUBRO (CALIFORNIA) (120364)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.147,84		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	11,00	0,00	606,43			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	10,00	0,00	249,50			
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	10,00	0,00	272,40			
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	20,00	0,00	370,20			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	20,00	0,00	617,20			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	2.115,73		
Totais "a PI" LogradourosPCA PRIMEIRO DE OUTUBRO (CALIFORNIA)							0,00	3.263,57		
Logradouros - PCA PROFESSOR CORREA NETO (SAO CRISTOVAO) (55469)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	62,00	0,00	2.261,76			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	107,00	0,00	1.761,22			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	53,00	0,00	931,74			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	88,00	0,00	998,80			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	124,00	0,00	2.482,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.436,00		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	6,40	0,00	352,84			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	352,84		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR CORREA NETO (SAO CRISTOVAO)							0,00	8.788,84		
Logradouros - PCA PROFESSOR JOSE AMERICANO (CAICARAS) (79096)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	272,00	0,00	9.922,56			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	625,00	0,00	10.287,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	211,00	0,00	3.709,38			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	106,00	0,00	1.203,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	414,00	0,00	8.288,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	33.771,18		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR JOSE AMERICANO (CAICARAS)							0,00	33.771,18		
Logradouros - PCA QUINZE DE JUNHO (BONFIM-SANTO ANDRE) (57565)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	30,50	0,00	1.112,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	62,00	0,00	1.020,52			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA QUINZE DE JUNHO (BONFIM-SANTO ANDRE) (57565)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	12,50	0,00	219,75		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	16,00	0,00	181,60		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	43,00	0,00	860,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.553,59		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	1,50	0,00	82,70		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	82,70		
Totais "a PI" LogradourosPCA QUINZE DE JUNHO (BONFIM-SANTO ANDRE)						0,00	3.636,29		
Logradouros - PCA RAMATIS (APARECIDA) (24104)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	66,50	0,00	2.425,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	93,50	0,00	1.539,01		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	66,50	0,00	1.169,07		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	133,00	0,00	1.509,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	142,00	0,00	2.842,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.666,57		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	0,50	0,00	27,57		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	27,57		
Totais "a PI" LogradourosPCA RAMATIS (APARECIDA)						0,00	9.694,14		
Logradouros - PCA RIALTO (PADRE EUSTAQUIO) (58530)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	36,00	0,00	1.313,28		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.518,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA RIALTO (PADRE EUSTAQUIO)						0,00	2.518,56		
Logradouros - PCA ROTARY PADRE EUSTAQUIO (CARLOS PRATES) (79143)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	26,00	0,00	948,48		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	60,00	0,00	987,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	35,00	0,00	397,25		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	35,00	0,00	700,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.532,59		
Totais "a PI" LogradourosPCA ROTARY PADRE EUSTAQUIO (CARLOS PRATES)						0,00	3.532,59		
Logradouros - PCA SALERNO (APARECIDA) (59951)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA SALERNO (APARECIDA) (59951)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	27,00	0,00	984,96			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	99,00	0,00	1.629,54			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.651,66		
Totais "a PI" LogradourosPCA SALERNO (APARECIDA)							0,00	3.651,66		
Logradouros - PCA SANTA CRUZ (PEDREIRA PRADO LOPES) (304574)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.199,34		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTA CRUZ (PEDREIRA PRADO LOPES)							0,00	1.199,34		
Logradouros - PCA SAO FRANCISCO DE CHAGAS (CARLOS PRATES) (62487)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	17,00	0,00	620,16			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	68,00	0,00	1.119,28			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	34,00	0,00	385,90			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	51,00	0,00	1.021,02			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.785,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA SAO FRANCISCO DE CHAGAS (CARLOS PRATES)							0,00	4.197,68		
Logradouros - PCA SAO VICENTE DE PAULO (PADRE EUSTAQUIO-MINAS BRASIL) (63902)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	70,00	0,00	2.553,60			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	403,00	0,00	6.633,38			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	53,00	0,00	931,74			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	79,00	0,00	1.581,58			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	140,00	0,00	2.802,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	14.707,40		
Totais "a PI" LogradourosPCA SAO VICENTE DE PAULO (PADRE EUSTAQUIO-MINAS BRASIL)							0,00	14.707,40		
Logradouros - PCA SARGENTO REINALDO BRISON (ERMELINDA) (77696)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - PCA SARGENTO REINALDO BRISON (ERMELINDA) (77696)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	33,00	0,00	1.203,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	57,00	0,00	938,22			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	50,00	0,00	1.001,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.786,86		
Totais "a PI" LogradourosPCA SARGENTO REINALDO BRISON (ERMELINDA)							0,00	3.786,86		
Logradouros - PCA SENHOR BOM JESUS (BOM JESUS) (64798)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	45,00	0,00	1.641,60			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	81,00	0,00	1.333,26			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.734,90		
Totais "a PI" LogradourosPCA SENHOR BOM JESUS (BOM JESUS)							0,00	4.734,90		
Logradouros - PCA TEJO (PADRE EUSTAQUIO) (67235)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	192,00	0,00	7.004,16			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	562,00	0,00	9.250,52			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	157,00	0,00	2.760,06			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	51,00	0,00	578,85			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	210,00	0,00	4.204,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	24.158,15		
Totais "a PI" LogradourosPCA TEJO (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	24.158,15		
Logradouros - PCA TENENTE HENRIQUE LOUREIRO (CARLOS PRATES) (67323)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	123,00	0,00	4.487,04			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	456,00	0,00	7.505,76			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	88,00	0,00	1.547,04			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	52,00	0,00	914,16			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	80,00	0,00	908,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	79,00	0,00	1.581,58			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	186,00	0,00	3.723,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	20.667,30		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	9,00	0,00	496,17			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	496,17		
LogradourosPCA TENENTE HENRIQUE LOUREIRO (CARLOS PRATES)										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 16/79		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Noroeste		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154		Nº MEDIÇÃO 0047						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
	Logradouros - PCA TENENTE HENRIQUE LOUREIRO (CARLOS PRATES) (67323)									
	Totais "a PI" LogradourosPCA TENENTE HENRIQUE LOUREIRO (CARLOS PRATES)						0,00	21.163,47		
	Logradouros - PCA VATICANO (CARLOS PRATES) (71403)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	32,00	0,00	526,72			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.279,52			
Totais "a PI" LogradourosPCA VATICANO (CARLOS PRATES)						0,00	1.279,52			
	Logradouros - PÇA. CAPELA NOVA E R. PADRE VIEIRA - MINAS BRASIL (308552)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	906,93			
Totais "a PI" LogradourosPÇA. CAPELA NOVA E R. PADRE VIEIRA - MINAS BRASIL						0,00	906,93			
	Logradouros - PRAÇA CAPELA NOVA - MINAS BRASIL-REALINH-JUL/08 (310216)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	8,00	0,00	131,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	16,00	0,00	181,60			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.066,08			
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	1,00	0,00	55,13			
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	0,30	0,00	8,17			
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	0,27	0,00	5,00			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	0,68	0,00	20,98			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	89,28			
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA CAPELA NOVA - MINAS BRASIL-REALINH-JUL/08						0,00	1.155,36			
	Logradouros - PRAÇA JABOTICABEIRAS (313978)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	146,50	0,00	5.344,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	253,50	0,00	4.172,61			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	39,50	0,00	694,41			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,16			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	102,50	0,00	2.052,05			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	12.840,21			
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA JABOTICABEIRAS						0,00	12.840,21			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PRAÇA JABOTICABEIRAS (313978)									
Logradouros - R CÍCERO IDELFONSO - ANTIGA R. DELTA - J. PINHEIRO (308120)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	32,00	0,00	526,72		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	847,04	
Totais "a PI" LogradourosR CÍCERO IDELFONSO - ANTIGA R. DELTA - J. PINHEIRO							0,00	847,04	
Logradouros - R.PI ESC.C/R.JOSE SEBASTIAO DAHER - B.CAICARA (309208)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.619,64	
Totais "a PI" LogradourosR.PI ESC.C/R.JOSE SEBASTIAO DAHER - B.CAICARA							0,00	2.320,94	
Logradouros - R.TERESINHA ESQ.R.VASSOURAS - B. BOM JESUS (309221)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.641,60	
Totais "a PI" LogradourosR.TERESINHA ESQ.R.VASSOURAS - B. BOM JESUS							0,00	1.641,60	
Logradouros - RUA ACAIACA (DOM BOSCO) (789)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	144,00	0,00	2.370,24		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	36,00	0,00	632,88		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	72,00	0,00	1.441,44		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.139,52	
Totais "a PI" LogradourosRUA ACAIACA (DOM BOSCO)							0,00	7.139,52	
Logradouros - RUA AGOSTINHO BRETAS (CAICARAS) (1407)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - RUA AGOSTINHO BRETAS (CAICARAS) (1407)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	884,97		
Totais "a PI" LogradourosRUA AGOSTINHO BRETAS (CAICARAS)							0,00	884,97		
Logradouros - RUA ALABANDINA - BAIRRO CAIÇARA (308564)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	61,00	0,00	2.225,28			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	191,00	0,00	3.143,86			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	35,00	0,00	615,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	87,00	0,00	1.741,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.066,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALABANDINA - BAIRRO CAIÇARA							0,00	8.066,52		
Logradouros - RUA ALABANDINA (CAICARAS) (35400)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	51,00	0,00	839,46			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.431,26		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALABANDINA (CAICARAS)							0,00	1.431,26		
Logradouros - RUA ANTONIO CARLOS COUTINHO (NOVO GLORIA-PINDORAMA) (6555)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	26,00	0,00	948,48			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	104,00	0,00	1.711,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.158,44		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANTONIO CARLOS COUTINHO (NOVO GLORIA-PINDORAMA)							0,00	4.158,44		
Logradouros - RUA ANTONIO PEIXOTO GUIMARAES (MONSENHOR MESSIAS-CAICARA ADELAIDE) (12379)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	128,50	0,00	4.687,68			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	365,50	0,00	6.016,13			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	74,50	0,00	1.309,71			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	168,00	0,00	3.363,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	15.761,36		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANTONIO PEIXOTO GUIMARAES (MONSENHOR MESSIAS-CAICARA ADELAIDE)							0,00	15.761,36		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ARARIBÁ - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (308627)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	258,00	0,00	9.411,84		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	1.240,00	0,00	20.410,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	316,00	0,00	5.555,28		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	192,00	0,00	2.179,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	184,00	0,00	3.683,68		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	321,00	0,00	6.426,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	48.123,90		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARARIBÁ - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO						0,00	48.123,90		
Logradouros - RUA AROEIRA NEVES (ALVARO CAMARGOS-CONJUNTO NOVO DOM BOSCO) (92423)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.398,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA AROEIRA NEVES (ALVARO CAMARGOS-CONJUNTO NOVO DOM BOSCO)						0,00	2.398,68		
Logradouros - RUA ASSARAI (DOM BOSCO) (80698)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	624,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA ASSARAI (DOM BOSCO)						0,00	624,60		
Logradouros - RUA BELMIRO BRAGA (CAICARAS-JARDIM MONTANHES) (8982)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	646,00		
Totais "a PI" LogradourosRUA BELMIRO BRAGA (CAICARAS-JARDIM MONTANHES)						0,00	646,00		
Logradouros - RUA BERNARDO CISNEIROS (APARECIDA-NOVA ESPERANCA) (9351)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.439,46		
Totais "a PI" LogradourosRUA BERNARDO CISNEIROS (APARECIDA-NOVA ESPERANCA)						0,00	1.439,46		
Logradouros - RUA BOM RETIRO (JARDIM MONTANHES) (10030)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA BOM RETIRO (JARDIM MONTANHES) (10030)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,50	0,00	164,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	4,50	0,00	74,07		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,50	0,00	79,11		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	599,67		
Totais "a PI" Logradouros RUA BOM RETIRO (JARDIM MONTANHES)						0,00	599,67		
Logradouros - RUA BRAZ BALTAZAR (CAICARAS) (10405)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.767,78		
Totais "a PI" Logradouros RUA BRAZ BALTAZAR (CAICARAS)						0,00	1.767,78		
Logradouros - RUA CAMARUGI (PADRE EUSTAQUIO) (87820)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	39,50	0,00	1.440,96		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	39,50	0,00	650,17		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	39,50	0,00	694,41		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	79,00	0,00	896,65		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	79,00	0,00	1.581,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.263,77		
Totais "a PI" Logradouros RUA CAMARUGI (PADRE EUSTAQUIO)						0,00	5.263,77		
Logradouros - RUA CÂNDIDO LÚCIO - BAIRRO APARECIDA (308640)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	114,00	0,00	4.158,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	132,00	0,00	2.172,72		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	88,00	0,00	1.761,76		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.093,20		
Totais "a PI" Logradouros RUA CÂNDIDO LÚCIO - BAIRRO APARECIDA						0,00	8.093,20		
Logradouros - RUA CARLOS EDUARDO LOTT (PINDORAMA) (92073)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.239,28		
Totais "a PI" Logradouros RUA CARLOS EDUARDO LOTT (PINDORAMA)						0,00	3.239,28		
Logradouros - RUA CARLOS GOES (JARDIM MONTANHES) (13384)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA CARLOS GOES (JARDIM MONTANHES) (13384)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.259,28	
Totais "a PI" LogradourosRUA CARLOS GOES (JARDIM MONTANHES)							0,00	1.259,28	
Logradouros - RUA CARMO DO RIO CLARO (PEDREIRA PRADO LOPES) (13687)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.199,34	
Totais "a PI" LogradourosRUA CARMO DO RIO CLARO (PEDREIRA PRADO LOPES)							0,00	1.199,34	
Logradouros - RUA CATUMBI (CAICARAS) (14305)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,50	0,00	164,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,50	0,00	79,11		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	719,73	
Totais "a PI" LogradourosRUA CATUMBI (CAICARAS)							0,00	719,73	
Logradouros - RUA CELIO CAUTIERO (CALIFORNIA) (92612)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	8,00	0,00	131,68		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	16,00	0,00	181,60		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.066,08	
Totais "a PI" LogradourosRUA CELIO CAUTIERO (CALIFORNIA)							0,00	1.066,08	
Logradouros - RUA CITRINA (JOAO PINHEIRO) (15916)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	726,75	
Totais "a PI" LogradourosRUA CITRINA (JOAO PINHEIRO)							0,00	726,75	
Logradouros - RUA CLEMENTE NASCIMENTO PIRES (CALIFORNIA-CONJUNTO CALIFORNIA DOIS) (92638)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital										
MEDICÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-035/17		FOLHA 22/79	
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154				Nº MEDIÇÃO 0047		REGIONAL Noroeste	
							PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - RUA CLEMENTE NASCIMENTO PIRES (CALIFORNIA-CONJUNTO CALIFORNIA DOIS) (92638)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	726,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA CLEMENTE NASCIMENTO PIRES (CALIFORNIA-CONJUNTO CALIFORNIA DOIS)							0,00	726,75		
Logradouros - RUA CONSELHEIRO LUIZ BARBOSA (CAICARAS) (17054)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONSELHEIRO LUIZ BARBOSA (CAICARAS)							0,00	804,78		
Logradouros - RUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS (CORACAO EUCARISTICO) (17344)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	952,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS (CORACAO EUCARISTICO)							0,00	952,92		
Logradouros - RUA CORNELIO CERQUEIRA (PADRE EUSTAQUIO) (17417)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.398,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA CORNELIO CERQUEIRA (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	2.398,68		
Logradouros - RUA CRUZ ALTA (JOAO PINHEIRO) (18800)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.055,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA CRUZ ALTA (JOAO PINHEIRO)							0,00	1.055,07		
Logradouros - RUA DAS CORNETAS (CONJUNTO CALIFORNIA I) (101715)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA DAS CORNETAS (CONJUNTO CALIFORNIA I) (101715)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	726,75		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS CORNETAS (CONJUNTO CALIFORNIA I)						0,00	726,75		
Logradouros - RUA DAS GARCAS (SANTO ANDRE) (30637)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	16,00	0,00	583,68		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	16,00	0,00	263,36		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	987,68		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS GARCAS (SANTO ANDRE)						0,00	987,68		
Logradouros - RUA DESEMBARGADOR TEOFILIO (CAICARAS) (20015)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,50	0,00	164,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	4,50	0,00	74,07		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,50	0,00	79,11		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	599,67		
Totais "a PI" Logradouros RUA DESEMBARGADOR TEOFILIO (CAICARAS)						0,00	599,67		
Logradouros - RUA DESEMBARGADOR TORRES (CAICARAS) (81344)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.878,92		
Totais "a PI" Logradouros RUA DESEMBARGADOR TORRES (CAICARAS)						0,00	2.878,92		
Logradouros - RUA DOM ARISTIDES PORTO - B. CORACAO EUCARISTICO (310101)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	167,00	0,00	2.748,82		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	88,00	0,00	1.761,76		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.796,94		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOM ARISTIDES PORTO - B. CORACAO EUCARISTICO						0,00	6.796,94		
Logradouros - RUA DOM ARISTIDES PORTO (CORACAO EUCARISTICO) (22080)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.531,53		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA DOM ARISTIDES PORTO (CORACAO EUCARISTICO) (22080)									
Totais "a PI" LogradourosRUA DOM ARISTIDES PORTO (CORACAO EUCARISTICO)						0,00	1.531,53		
Logradouros - RUA DONA CLARA (CACHOEIRINHA-APARECIDA) (22859)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.199,34		
Totais "a PI" LogradourosRUA DONA CLARA (CACHOEIRINHA-APARECIDA)						0,00	1.199,34		
Logradouros - RUA ENEIDA (GLORIA-COQUEIROS) (25494)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.259,28		
Totais "a PI" LogradourosRUA ENEIDA (GLORIA-COQUEIROS)						0,00	1.259,28		
Logradouros - RUA ENGENHO DE DENTRO (ALTO CAICARAS) (25614)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.540,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA ENGENHO DE DENTRO (ALTO CAICARAS)						0,00	2.540,52		
Logradouros - RUA ESTER BATISTA VIEIRA (CALIFORNIA) (83627)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	99,00	0,00	1.629,54		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.992,95		
Totais "a PI" LogradourosRUA ESTER BATISTA VIEIRA (CALIFORNIA)						0,00	2.992,95		
Logradouros - RUA ÉVORA - BAIRRO GLÓRIA (308621)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	90,00	0,00	1.481,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.355,38		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ÉVORA - BAIRRO GLÓRIA (308621) Totais "a PI" LogradourosRUA ÉVORA - BAIRRO GLÓRIA									
						0,00	3.355,38		
Logradouros - RUA FLOR DE CANA (PINDORAMA) (56953)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.199,34		
Totais "a PI" LogradourosRUA FLOR DE CANA (PINDORAMA)						0,00	1.199,34		
Logradouros - RUA FRANCISCO OVIDIO (CAICARAS) (29602)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	952,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA FRANCISCO OVIDIO (CAICARAS)						0,00	952,92		
Logradouros - RUA FRANCISCO TELES (CALIFORNIA) (8894)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	952,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA FRANCISCO TELES (CALIFORNIA)						0,00	952,92		
Logradouros - RUA FEDERICO BRACHER JÚNIOR - PADRE EUSTÁQUIO (308478)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.259,28		
Totais "a PI" LogradourosRUA FEDERICO BRACHER JÚNIOR - PADRE EUSTÁQUIO						0,00	1.259,28		
Logradouros - RUA FREI ANTÔNIO DO DESTERRO - BAIRRO NOVA CACHOEIRINHA (29845)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	16,00	0,00	583,68		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.119,36		
Totais "a PI" LogradourosRUA FREI ANTÔNIO DO DESTERRO - BAIRRO NOVA CACHOEIRINHA						0,00	1.119,36		
Logradouros - RUA FREI CONCEIÇÃO VELOSO - JOÃO PINHEIRO (308578)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA FREI CONCEIÇÃO VELOSO - JOÃO PINHEIRO (308578)										
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	984,96		
Totais "a PI" Logradouros RUA FREI CONCEIÇÃO VELOSO - JOÃO PINHEIRO							0,00	984,96		
Logradouros - RUA FREI LUIZ DE SOUZA (319038)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	828,90		
Totais "a PI" Logradouros RUA FREI LUIZ DE SOUZA							0,00	828,90		
Logradouros - RUA GUAIRA (CAICARAS) (32011)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	884,97		
Totais "a PI" Logradouros RUA GUAIRA (CAICARAS)							0,00	884,97		
Logradouros - RUA GUAJARA - DOM CABRAL (308558)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	726,75		
Totais "a PI" Logradouros RUA GUAJARA - DOM CABRAL							0,00	726,75		
Logradouros - RUA GUAPIARA (DOM CABRAL) (32112)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	13,50	0,00	492,48			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	40,50	0,00	666,63			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	13,50	0,00	237,33			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.039,13		
Totais "a PI" Logradouros RUA GUAPIARA (DOM CABRAL)							0,00	2.039,13		
Logradouros - RUA GUARARAPES - BAIRRO PINDORAMA (311743)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	63,00	0,00	1.036,98			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.572,56		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA GUARARAPES - BAIRRO PINDORAMA (311743)									
Totais "a PI" LogradourosRUA GUARARAPES - BAIRRO PINDORAMA						0,00	2.572,56		
Logradouros - RUA GUARARAPES - GLÓRIA (311544)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.398,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUARARAPES - GLÓRIA						0,00	2.398,68		
Logradouros - RUA GUATAMBU (DOM CABRAL) (32370)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.619,64		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUATAMBU (DOM CABRAL)						0,00	1.619,64		
Logradouros - RUA HEMATITA (CAICARAS-CAICARA ADELAIDE) (33014)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.259,28		
Totais "a PI" LogradourosRUA HEMATITA (CAICARAS-CAICARA ADELAIDE)						0,00	1.259,28		
Logradouros - RUA HEROINA MARIA QUITERIA (ALTO CAICARAS) (73411)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	13,50	0,00	222,21		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	4,50	0,00	51,08		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	4,50	0,00	90,09		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	363,38		
Totais "a PI" LogradourosRUA HEROINA MARIA QUITERIA (ALTO CAICARAS)						0,00	363,38		
Logradouros - RUA HUMAITÁ - PADRE EUSTÁQUIO (308547)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,00	0,00	145,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	4,00	0,00	65,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,00	0,00	70,32		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	533,04		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 28/79	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Noroeste		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154		Nº MEDIÇÃO 0047					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA HUMAITÁ - PADRE EUSTÁQUIO (308547)									
Totais "a PI" LogradourosRUA HUMAITÁ - PADRE EUSTÁQUIO						0,00	533,04		
Logradouros - RUA ILIADA (NOVO GLORIA-GLORIA) (52911)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	952,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA ILIADA (NOVO GLORIA-GLORIA)						0,00	952,92		
Logradouros - RUA IMBUIA (DOM BOSCO) (34247)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.019,16		
Totais "a PI" LogradourosRUA IMBUIA (DOM BOSCO)						0,00	1.019,16		
Logradouros - RUA IPANEMA (BOM JESUS) (130208)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA IPANEMA (BOM JESUS)						0,00	804,78		
Logradouros - RUA ITAGUI (CAICARAS-ALTO CAICARAS) (35353)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	726,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAGUI (CAICARAS-ALTO CAICARAS)						0,00	726,75		
Logradouros - RUA ITANHANDU (CARLOS PRATES) (35656)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	963,00		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITANHANDU (CARLOS PRATES)						0,00	963,00		
Logradouros - RUA JACAREÍ - PINDORAMA (311543)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA JACAREÍ - PINDORAMA (311543)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	108,00	0,00	1.777,68		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.291,30		
Totais "a PI" Logradouros RUA JACAREÍ - PINDORAMA						0,00	3.291,30		
Logradouros - RUA JACAREI (PINDORAMA) (13154)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,50	0,00	164,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	4,50	0,00	74,07		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,50	0,00	79,11		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	599,67		
Totais "a PI" Logradouros RUA JACAREI (PINDORAMA)						0,00	599,67		
Logradouros - RUA JACUTINGA - PADRE EUSTÁQUIO (311520)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	32,00	0,00	526,72		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	847,04		
Totais "a PI" Logradouros RUA JACUTINGA - PADRE EUSTÁQUIO						0,00	847,04		
Logradouros - RUA JEQUITAÍ (313976)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,50	0,00	164,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	4,50	0,00	74,07		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,50	0,00	79,11		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	599,67		
Totais "a PI" Logradouros RUA JEQUITAÍ						0,00	599,67		
Logradouros - RUA JOAO RAMALHO (GLORIA) (26585)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.110,14		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOAO RAMALHO (GLORIA)						0,00	2.110,14		
Logradouros - RUA JOSÉ ALVES DA SILVA - CAIÇARA (308548)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA JOSÉ ALVES DA SILVA - CAIÇARA (308548)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.133,10		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOSÉ ALVES DA SILVA - CAIÇARA							0,00	1.133,10		
Logradouros - RUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS) (18914)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXM E	12,04	0,00	28,70	0,00	345,55			
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	41,99	0,00	6,00	0,00	251,94			
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	0,00	6,73	0,00	8.368,42			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	8.965,91		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.04	GRAMA BATATAIS - PASPALUM NOTATUM	M2	13,46	0,00	120,00	0,00	1.615,20			
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	1.020,00	0,00	13.188,60			
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	19,60	0,00	2.378,85			
21.32.18	INSETICIDA DE CONTATO	L	40,36	0,00	6,00	0,00	242,16			
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	68,07	0,00	12,00	0,00	816,84			
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,60	0,00	200,00	0,00	920,00			
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	13,11	0,00	14,00	0,00	183,54			
21.32.28	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UNID	21,23	0,00	5,00	0,00	106,15			
21.32.31	vassoura piaçava nº 5	UNID	12,47	0,00	5,00	0,00	62,35			
21.32.32	GEL PARA PLANTIO (1,0 KG)	UNID	41,35	0,00	10,00	0,00	413,50			
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,57	0,00	1.000,00	0,00	570,00			
21.37.25	ARBUSTO-PINGO DE OURO	UNID	0,67	0,00	42,00	0,00	28,14			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	20.525,33		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	130,00	0,00	2.349,10			
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,36	0,00	81,00	0,00	1.406,16			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	74,00	0,00	5.974,02			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	0,00	94,00	0,00	7.501,20			
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	377,88	0,00	14,00	0,00	5.290,32			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	800,26	0,00	6,00	0,00	4.801,56			
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE	UNID	0,39	0,00	500,00	0,00	195,00			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	48,00	0,00	10.528,80			
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	380,74	0,00	19,00	0,00	7.234,06			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	91,46	0,00	4,00	0,00	365,84			
24.01.16	AGUARRÁZ	L	66,92	0,00	4,00	0,00	267,68			
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	17,24	0,00	2,00	0,00	34,48			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	33,36	0,00	16,00	0,00	533,76			
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	9,26	0,00	10,00	0,00	92,60			
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,66	0,00	4,00	0,00	10,64			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 31/79	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Noroeste		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENHIMENTO NO-O-MAN-17-2154		Nº MEDIÇÃO 0047					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS) (18914)									
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,51	0,00	14,00	0,00	161,14		
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	19,79	0,00	3,00	0,00	59,37		
24.01.26	MOURÃO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M D= 12,0 A 14,0CM	UNID	16,13	0,00	100,00	0,00	1.613,00		
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	10,20	0,00	30,00	0,00	306,00		
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	18,18	0,00	160,00	0,00	2.908,80		
24.01.29	GASOLINA	L	2,96	0,00	397,10	0,00	1.175,41		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	9,92	0,00	63,50	0,00	629,92		
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,34	0,00	100,00	0,00	34,00		
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	17,66	0,00	12,00	0,00	211,92		
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	27,33	0,00	25,00	0,00	683,25		
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,63	0,00	50,00	0,00	181,50		
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	2.500,00	0,00	150,00		
24.01.55	FIXADOR PARA CAL 150ML	UNID	0,75	0,00	192,00	0,00	144,00		
24.01.80	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28	UNID	11,76	0,00	9,00	0,00	105,84		
24.01.91	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 30 DENTES	UNID	61,42	0,00	1,00	0,00	61,42		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	55.010,79		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,00	7,73	0,00	80.777,73		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	97,96	0,00	112,00	0,00	10.971,52		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	91.749,25		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	850,00	0,00	31.008,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	2.203,00	0,00	36.261,38		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	402,00	0,00	7.067,16		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	561,00	0,00	6.367,35		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	482,00	0,00	9.649,64		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	411,00	0,00	8.228,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	98.898,19		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	215,02	0,00	11.854,06		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	84,72	0,00	2.113,77		
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	45,05	0,00	1.227,16		
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	59,87	0,00	1.108,20		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	100,00	0,00	3.086,00		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	30,86	0,00	38,00	0,00	1.172,68		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	20.561,87		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	0,00	4,04	0,00	7.371,59		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	7.371,59		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS)						0,00	303.082,93		
Logradouros - RUA LEOPOLDO PEREIRA (JARDIM MONTANHES) (40782)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA LEOPOLDO PEREIRA (JARDIM MONTANHES) (40782)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.453,50		
Totais "a PI" LogradourosRUA LEOPOLDO PEREIRA (JARDIM MONTANHES)							0,00	1.453,50		
Logradouros - RUA MANHUMIRIM - BAIRRO CARLOS PRATES (308590)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	88,00	0,00	3.210,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	159,00	0,00	2.617,14			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	44,00	0,00	880,88			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	79,00	0,00	1.581,58			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.652,36		
Totais "a PI" LogradourosRUA MANHUMIRIM - BAIRRO CARLOS PRATES							0,00	8.652,36		
Logradouros - RUA MARAMBAIA (CAICARAS) (43434)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	32,00	0,00	526,72			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.007,20		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARAMBAIA (CAICARAS)							0,00	1.007,20		
Logradouros - RUA MARGARIDA ASSIS FONSECA (CALIFORNIA) (61226)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	8,00	0,00	131,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	16,00	0,00	181,60			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.066,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	2,00	0,00	110,26			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	110,26		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARGARIDA ASSIS FONSECA (CALIFORNIA)							0,00	1.176,34		
Logradouros - RUA MARIANO PROCOPIO (JOAO PINHEIRO) (44424)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	726,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARIANO PROCOPIO (JOAO PINHEIRO)							0,00	726,75		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA MARQUES DE LAVRADIO - JOÃO PINHEIRO (308500)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	27,00	0,00	984,96		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	54,00	0,00	612,90		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.598,02		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	1,00	0,00	55,13		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	55,13		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARQUES DE LAVRADIO - JOÃO PINHEIRO						0,00	3.653,15		
Logradouros - RUA MINERVA (CAICARA ADELAIDE) (45846)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	17,00	0,00	620,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	17,00	0,00	279,82		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	34,00	0,00	385,90		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	34,00	0,00	680,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.265,42		
Totais "a PI" Logradouros RUA MINERVA (CAICARA ADELAIDE)						0,00	2.265,42		
Logradouros - RUA MUQUICABA (PINDORAMA) (65343)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	38,50	0,00	1.404,48		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	158,50	0,00	2.608,91		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	22,50	0,00	395,55		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	25,00	0,00	439,50		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	27,00	0,00	306,45		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	61,00	0,00	1.221,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.536,27		
Totais "a PI" Logradouros RUA MUQUICABA (PINDORAMA)						0,00	6.536,27		
Logradouros - RUA OLINTO MAGALHAES (PADRE EUSTAQUIO-DOM BOSCO) (49834)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	930,96		
Totais "a PI" Logradouros RUA OLINTO MAGALHAES (PADRE EUSTAQUIO-DOM BOSCO)						0,00	930,96		
Logradouros - RUA PADRE EUSTÁQUIO - PADRE EUSTAQUIO (308559)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	52,00	0,00	1.896,96		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA PADRE EUSTÁQUIO - PADRE EUSTAQUIO (308559)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	172,00	0,00	2.831,12			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	34,00	0,00	597,72			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	86,00	0,00	1.721,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.227,70		
Totais "a PI" LogradourosRUA PADRE EUSTÁQUIO - PADRE EUSTAQUIO							0,00	7.227,70		
Logradouros - RUA PADRE EUSTAQUIO (CARLOS PRATES-PADRE EUSTAQUIO) (51294)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	45,00	0,00	1.641,60			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	81,00	0,00	1.333,26			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.552,56		
Totais "a PI" LogradourosRUA PADRE EUSTAQUIO (CARLOS PRATES-PADRE EUSTAQUIO)							0,00	4.552,56		
Logradouros - RUA PADRE PARAISO (CARLOS PRATES) (52202)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	13,50	0,00	222,21			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	4,50	0,00	51,08			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	4,50	0,00	90,09			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	363,38		
Totais "a PI" LogradourosRUA PADRE PARAISO (CARLOS PRATES)							0,00	363,38		
Logradouros - RUA PARÁ DE MINAS - PADRE EUSTÁQUIO (308601)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	56,00	0,00	2.042,88			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	65,00	0,00	1.069,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	21,00	0,00	369,18			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.913,10		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	1,00	0,00	55,13			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	55,13		
Totais "a PI" LogradourosRUA PARÁ DE MINAS - PADRE EUSTÁQUIO							0,00	3.968,23		
Logradouros - RUA PARA DE MINAS (PADRE EUSTAQUIO) (52070)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	108,00	0,00	1.777,68			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.288,14		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDICÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 35/79		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Noroeste		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
		EMPREENHIMENTO NO-O-MAN-17-2154		Nº MEDIÇÃO 0047						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
	Logradouros - RUA PARA DE MINAS (PADRE EUSTAQUIO) (52070)									
	Totais "a PI" LogradourosRUA PARA DE MINAS (PADRE EUSTAQUIO)						0,00	4.288,14		
Logradouros - RUA PASSARO PRETO - CAIÇARA - REAL/JUL/08 (310296)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	4,00	0,00	145,92			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	4,00	0,00	65,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4,00	0,00	70,32			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	533,04			
Totais "a PI" LogradourosRUA PASSARO PRETO - CAIÇARA - REAL/JUL/08						0,00	533,04			
Logradouros - RUA PATROCINIO (CARLOS PRATES) (52574)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	120,00	0,00	1.975,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	34,00	0,00	680,68			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	43,00	0,00	860,86			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.331,60			
Totais "a PI" LogradourosRUA PATROCINIO (CARLOS PRATES)						0,00	4.331,60			
Logradouros - RUA PEÇANHA - BAIRRO CARLOS PRATES (311550)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	49,50	0,00	1.805,76			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	189,00	0,00	3.110,94			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	49,50	0,00	870,21			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	126,00	0,00	2.522,52			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.309,43			
Logradouros - RUA PEDRO LESSA - PEDREIRA PRADO LOPES (308618)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	12,00	0,00	661,56			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	36,00	0,00	898,20			
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	9,00	0,00	245,16			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	18,00	0,00	555,48			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	2.360,40			
Totais "a PI" LogradourosRUA PEÇANHA - BAIRRO CARLOS PRATES						0,00	10.669,83			
Logradouros - RUA PEDRO LESSA - PEDREIRA PRADO LOPES (308618)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	930,96			
Totais "a PI" LogradourosRUA PEDRO LESSA - PEDREIRA PRADO LOPES						0,00	930,96			
Logradouros - RUA PINHEIROS (APARECIDA-ERMELINDA) (53794)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA PINHEIROS (APARECIDA-ERMELINDA) (53794)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	68,00	0,00	1.119,28		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	34,00	0,00	680,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.980,14		
Totais "a PI" LogradourosRUA PINHEIROS (APARECIDA-ERMELINDA)						0,00	1.980,14		
Logradouros - RUA PORTO VELHO - NOVO GLÓRIA (307922)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA PORTO VELHO - NOVO GLÓRIA						0,00	804,78		
Logradouros - RUA PROFESSOR MILTON LAGE (SANTO ANDRE-APARECIDA) (128628)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	198,00	0,00	3.259,08		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	36,00	0,00	632,88		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	45,00	0,00	900,90		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.282,54		
Totais "a PI" LogradourosRUA PROFESSOR MILTON LAGE (SANTO ANDRE-APARECIDA)						0,00	6.282,54		
Logradouros - RUA PROGRESSO - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO (308556)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.135,26		
Totais "a PI" LogradourosRUA PROGRESSO - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO						0,00	1.135,26		
Logradouros - RUA PROGRESSO (PADRE EUSTAQUIO-MONSENHOR MESSIAS) (55759)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	8,00	0,00	90,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	937,84		
Totais "a PI" LogradourosRUA PROGRESSO (PADRE EUSTAQUIO-MONSENHOR MESSIAS)						0,00	937,84		
Logradouros - RUA RIO PETROPOLIS (PINDORAMA) (91893)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA RIO PETROPOLIS (PINDORAMA) (91893)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.079,10		
Totais "a PI" Logradouros RUA RIO PETROPOLIS (PINDORAMA)						0,00	1.079,10		
Logradouros - RUA RODRIGUES DO PRADO (ERMELINDA-NOVA CACHOEIRINHA) (59154)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.199,34		
Totais "a PI" Logradouros RUA RODRIGUES DO PRADO (ERMELINDA-NOVA CACHOEIRINHA)						0,00	1.199,34		
Logradouros - RUA ROSINHA SIGAUD (CAICARAS-JARDIM MONTANHES) (59431)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	16,00	0,00	320,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	875,52		
Totais "a PI" Logradouros RUA ROSINHA SIGAUD (CAICARAS-JARDIM MONTANHES)						0,00	875,52		
Logradouros - RUA TEOFILO OTONI (CARLOS PRATES) (67440)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.439,46		
Totais "a PI" Logradouros RUA TEOFILO OTONI (CARLOS PRATES)						0,00	1.439,46		
Logradouros - RUA VILA RICA - PADRE EUSTÁQUIO (307924)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	70,00	0,00	2.553,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	104,00	0,00	1.711,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	54,00	0,00	949,32		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.735,28		
Totais "a PI" Logradouros RUA VILA RICA - PADRE EUSTÁQUIO						0,00	5.735,28		
Logradouros - RUA VILA RICA (PADRE EUSTAQUIO-CAICARA ADELAIDE) (71992)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA VILA RICA (PADRE EUSTAQUIO-CAICARA ADELAIDE) (71992)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	804,78		
Totais "a PI" Logradouros RUA VILA RICA (PADRE EUSTAQUIO-CAICARA ADELAIDE)						0,00	804,78		
Logradouros - TRE PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE X ANEL RODOVIARIO (ALTO DOS PINHEIROS) (305273)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	140,00	0,00	5.107,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	560,00	0,00	9.217,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	140,00	0,00	2.461,20		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	324,00	0,00	6.486,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	23.272,48		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	36,50	0,00	2.012,25		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	70,00	0,00	1.746,50		
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	16,50	0,00	449,46		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	30,86	0,00	35,00	0,00	1.080,10		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	5.288,31		
Totais "a PI" Logradouros TRE PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE X ANEL RODOVIARIO (ALTO DOS PINHEIROS)						0,00	28.560,79		
Logradouros - VIADUTO A - LAGOINHA (307899)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	36,00	0,00	1.313,28		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.960,91		
Totais "a PI" Logradouros VIADUTO A - LAGOINHA						0,00	2.960,91		
Regional - NOROESTE (2)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.11.00	SINALIZAÇÃO								
01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXM Ê	12,04	0,00	34,50	0,00	415,38		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	0,00	26,77	0,00	33.287,17		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	33.702,55		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	1.435,00	0,00	18.554,55		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	139,52	0,00	16.933,54		
21.32.20	FUNGICIDA DE CONTATO	KG	19,73	0,00	1,00	0,00	19,73		
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	68,07	0,00	7,40	0,00	503,72		
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	13,11	0,00	6,00	0,00	78,66		
21.32.28	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UNID	21,23	0,00	6,00	0,00	127,38		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,06	0,00	4,00	0,00	24,24		
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	3,40	0,00	80,00	0,00	272,00		
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,21	0,00	220,00	0,00	4.006,20		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Regional - NOROESTE (2)									
21.37.25	ARBUSTO-PINGO DE OURO	UNID	0,67	0,00	220,00	0,00	147,40		
21.37.28	ARVORE PALMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	162,04	0,00	10,00	0,00	1.620,40		
21.50.00	PODA								
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	4.069,00	0,00	223.428,79		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	0,00	4.230,00	0,00	407.010,60		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	240,70	0,00	1.621,00	0,00	390.174,70		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	92,70	0,00	221,00	0,00	20.486,70		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	153,24	0,00	662,00	0,00	101.444,88		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	242,15	0,00	711,00	0,00	172.168,65		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	137,52	0,00	23,00	0,00	3.162,96		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	365,82	0,00	103,00	0,00	37.679,46		
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	168,98	0,00	124,00	0,00	20.953,52		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	281,77	0,00	249,00	0,00	70.160,73		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.488.958,81		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	274,00	0,00	4.951,18		
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,36	0,00	160,00	0,00	2.777,60		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	18,00	0,00	1.453,14		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	0,00	49,81	0,00	3.974,84		
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	377,88	0,00	4,00	0,00	1.511,52		
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE	UNID	0,39	0,00	1.000,00	0,00	390,00		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	11,00	0,00	2.412,85		
24.01.12	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - DIRECIONAL	M2	44,95	0,00	30,00	0,00	1.348,50		
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	380,74	0,00	34,00	0,00	12.945,16		
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	33,36	0,00	20,00	0,00	667,20		
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,66	0,00	4,00	0,00	10,64		
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,51	0,00	19,00	0,00	218,69		
24.01.29	GASOLINA	L	2,96	0,00	680,71	0,00	2.014,90		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	9,92	0,00	36,00	0,00	357,12		
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,34	0,00	250,00	0,00	85,00		
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	14,87	0,00	21,00	0,00	312,27		
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	17,66	0,00	6,00	0,00	105,96		
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	27,33	0,00	350,00	0,00	9.565,50		
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	1.820,00	0,00	109,20		
24.01.49	PEDRA PORTUGUESA	M2	44,68	0,00	26,00	0,00	1.161,68		
24.01.55	FIXADOR PARA CAL 150ML	UNID	0,75	0,00	120,00	0,00	90,00		
24.01.81	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30	UNID	11,76	0,00	9,00	0,00	105,84		
24.01.82	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 32	UNID	11,76	0,00	6,00	0,00	70,56		
24.01.90	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 DENTES	UNID	59,41	0,00	3,00	0,00	178,23		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	46.817,58		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,00	15,47	0,00	161.628,60		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	97,96	0,00	790,00	0,00	77.388,40		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI						CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 40/79	
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO						REGIONAL Noroeste		
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154				Nº MEDIÇÃO 0047	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Regional - NOROESTE (2)										
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	223,77	0,00	1.287,00	0,00	287.991,99			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	527.008,99		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	47,70	0,00	2.629,71			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	5,00	0,00	124,75			
32.01.07	PINTOR	H	27,24	0,00	1,00	0,00	27,24			
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	24,50	0,00	756,07			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCADEIRA	H	30,86	0,00	1,50	0,00	46,29			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	3.750,65		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	0,00	66,26	0,00	120.901,33			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	120.901,33		
Totais "a PI" RegionalNOROESTE							0,00	2.221.139,91		
Regional - NOROESTE - BH IP (23)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	44,00	0,00	2.416,04			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	0,00	49,00	0,00	4.714,78			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	240,70	0,00	41,00	0,00	9.868,70			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	153,24	0,00	10,00	0,00	1.532,40			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	242,15	0,00	12,00	0,00	2.905,80			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	21.437,72		
Totais "a PI" RegionalNOROESTE - BH IP							0,00	21.437,72		
Regional - OP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161 (52)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.20.00	ALAMBRADO									
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2", TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	0,00	639,18	0,00	79.168,83			
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	1,00	0,00	54,91			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	0,00	1,00	0,00	96,22			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	92,70	0,00	42,00	0,00	3.893,40			
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	153,24	0,00	2,00	0,00	306,48			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	242,15	0,00	1,00	0,00	242,15			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	83.761,99		
Totais "a PI" RegionalOP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161							0,00	83.761,99		
Totais "a PI"							0,00	3.584.998,70		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.				
										CONTRATADA		CONTRATO Nº	FOLHA
										COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		AJ-035/17	41/79
ORGAO EMITENTE		OBJETO	REGIONAL										
Superintendência de Desenvolvimento da Capital		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	Noroeste										
		EMPREENDIMENTO	Nº MEDIÇÃO	PERIODO									
		NO-O-MAN-17-2154	0047	01/09/2021 a 30/09/2021									
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS													
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES												
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA												
01.11.00	SINALIZAÇÃO												
01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXM Ê	12,04	0,00	63,20	0,00	760,93	0,00%	97,23%				
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	41,99	0,00	6,00	0,00	251,94	0,00%	6,67%				
01.20.00	VEÍCULO												
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	0,00	33,50	0,00	41.655,59	0,00%	69,79%				
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	42.668,46	0,00%	66,41%				
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
21.20.00	ALAMBRADO												
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	0,00	1.659,18	0,00	205.506,03	0,00%	92,18%				
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO												
21.30.04	GRAMA BATATAIS - PASPALUM NOTATUM	M2	13,46	0,00	120,00	0,00	1.615,20	0,00%	28,57%				
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	2.455,00	0,00	31.743,15	0,00%	92,64%				
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO												
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	159,12	0,00	19.312,39	0,00%	66,58%				
21.32.18	INSETICIDA DE CONTATO	L	40,36	0,00	6,00	0,00	242,16	0,00%	23,08%				
21.32.20	FUNGICIDA DE CONTATO	KG	19,73	0,00	1,00	0,00	19,73	0,00%	10,00%				
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UNID	68,07	0,00	19,40	0,00	1.320,56	0,00%	32,33%				
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,60	0,00	200,00	0,00	920,00	0,00%	10,00%				
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	13,11	0,00	20,00	0,00	262,20	0,00%	20,00%				
21.32.28	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UNID	21,23	0,00	11,00	0,00	233,53	0,00%	22,00%				
21.32.31	vassoura piaçava nº 5	UNID	12,47	0,00	5,00	0,00	62,35	0,00%	5,00%				
21.32.32	GEL PARA PLANTIO (1,0 KG)	UNID	41,35	0,00	10,00	0,00	413,50	0,00%	25,00%				
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS												
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	6,06	0,00	4,00	0,00	24,24	0,00%	1,33%				
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,57	0,00	1.000,00	0,00	570,00	0,00%	7,75%				
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	3,40	0,00	80,00	0,00	272,00	0,00%	21,05%				
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	18,21	0,00	220,00	0,00	4.006,20	0,00%	44,00%				
21.37.25	ARBUSTO-PINGO DE OURO	UNID	0,67	0,00	262,00	0,00	175,54	0,00%	13,10%				
21.37.28	ARVORE PALMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/	UNID	162,04	0,00	10,00	0,00	1.620,40	0,00%	2,86%				
21.50.00	PODA												
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	4.117,00	0,00	226.064,47	0,00%	58,40%				
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	0,00	4.280,00	0,00	411.821,60	0,00%	82,31%				
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	240,70	0,00	1.662,00	0,00	400.043,40	0,00%	72,89%				
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES												
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	92,70	0,00	263,00	0,00	24.380,10	0,00%	99,62%				
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	153,24	0,00	675,00	0,00	103.437,00	0,00%	84,38%				
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	242,15	0,00	724,00	0,00	175.316,60	0,00%	68,95%				
21.53.00	DESTOCA												
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	137,52	0,00	23,00	0,00	3.162,96	0,00%	38,33%				
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	365,82	0,00	103,00	0,00	37.679,46	0,00%	21,24%				
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	168,98	0,00	124,00	0,00	20.953,52	0,00%	41,33%				
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	281,77	0,00	249,00	0,00	70.160,73	0,00%	41,50%				
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.741.339,02	0,00%	62,13%				
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS												
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS												
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	404,00	0,00	7.300,28	0,00%	80,80%				
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,36	0,00	241,00	0,00	4.183,76	0,00%	24,10%				
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	92,00	0,00	7.427,16	0,00%	76,67%				
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	0,00	143,81	0,00	11.476,04	0,00%	71,91%				
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	377,88	0,00	18,00	0,00	6.801,84	0,00%	28,13%				

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-035/17		FOLHA 42/79	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Noroeste					
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154			Nº MEDIÇÃO 0047		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	800,26	0,00	6,00	0,00	4.801,56	0,00%	10,53%	
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRE	UNID	0,39	0,00	1.500,00	0,00	585,00	0,00%	26,79%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	59,00	0,00	12.941,65	0,00%	31,05%	
24.01.12	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - DIRECIONAL	M2	44,95	0,00	30,00	0,00	1.348,50	0,00%	15,00%	
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	380,74	0,00	53,00	0,00	20.179,22	0,00%	96,36%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	91,46	0,00	4,00	0,00	365,84	0,00%	5,00%	
24.01.16	AGUARRÁZ	L	66,92	0,00	4,00	0,00	267,68	0,00%	8,00%	
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	17,24	0,00	2,00	0,00	34,48	0,00%	2,86%	
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	33,36	0,00	36,00	0,00	1.200,96	0,00%	51,43%	
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	9,26	0,00	10,00	0,00	92,60	0,00%	14,29%	
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,66	0,00	8,00	0,00	21,28	0,00%	16,00%	
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,51	0,00	33,00	0,00	379,83	0,00%	55,00%	
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	19,79	0,00	3,00	0,00	59,37	0,00%	6,00%	
24.01.26	MOURÃO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M	UNID	16,13	0,00	100,00	0,00	1.613,00	0,00%	50,00%	
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	10,20	0,00	30,00	0,00	306,00	0,00%	60,00%	
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRA	M2	18,18	0,00	160,00	0,00	2.908,80	0,00%	8,00%	
24.01.29	GASOLINA	L	2,96	0,00	1.077,81	0,00	3.190,31	0,00%	69,67%	
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	9,92	0,00	99,50	0,00	987,04	0,00%	49,75%	
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,34	0,00	350,00	0,00	119,00	0,00%	1,75%	
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	14,87	0,00	21,00	0,00	312,27	0,00%	21,00%	
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	17,66	0,00	18,00	0,00	317,88	0,00%	18,00%	
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	27,33	0,00	375,00	0,00	10.248,75	0,00%	37,50%	
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,63	0,00	50,00	0,00	181,50	0,00%	2,50%	
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	4.320,00	0,00	259,20	0,00%	56,84%	
24.01.49	PEDRA PORTUGUESA	M2	44,68	0,00	26,00	0,00	1.161,68	0,00%	17,33%	
24.01.55	FIXADOR PARA CAL 150ML	UNID	0,75	0,00	312,00	0,00	234,00	0,00%	31,20%	
24.01.80	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28	UNID	11,76	0,00	9,00	0,00	105,84	0,00%	30,00%	
24.01.81	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30	UNID	11,76	0,00	9,00	0,00	105,84	0,00%	30,00%	
24.01.82	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 32	UNID	11,76	0,00	6,00	0,00	70,56	0,00%	20,00%	
24.01.90	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 D	UNID	59,41	0,00	3,00	0,00	178,23	0,00%	15,00%	
24.01.91	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 30 D	UNID	61,42	0,00	1,00	0,00	61,42	0,00%	5,00%	
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	101.828,37	0,00%	24,99%	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	10.449,90	0,00	23,23	0,00	242.751,18	0,00%	96,79%	
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	97,96	0,00	902,00	0,00	88.359,92	0,00%	75,17%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	223,77	0,00	1.287,00	0,00	287.991,99	0,00%	61,20%	
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	619.103,09	0,00%	72,66%	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	6.621,00	0,00	241.534,08	0,00%	86,66%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	20.440,00	0,00	336.442,40	0,00%	59,66%	
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	4.384,00	0,00	77.070,72	0,00%	67,65%	
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	334,00	0,00	5.871,72	0,00%	15,46%	
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	3.342,00	0,00	37.931,72	0,00%	77,36%	
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	2.272,00	0,00	45.485,44	0,00%	68,43%	
31.01.16	OPERADOR DE MOTORÇADEIRA	H	20,02	0,00	8.358,00	0,00	167.327,16	0,00%	59,29%	
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	911.663,24	0,00%	62,66%	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	373,42	0,00	20.586,69	0,00%	69,28%	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-035/17

FOLHA

43/79

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Noroeste

EMPREENDIMENTO
NO-O-MAN-17-2154

Nº MEDIÇÃO
0047

PERÍODO

01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	266,72	0,00	6.654,67	0,00%	21,54%
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	98,35	0,00	2.679,05	0,00%	36,97%
32.01.07	PINTOR	H	27,24	0,00	1,00	0,00	27,24	0,00%	0,56%
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	95,14	0,00	1.761,05	0,00%	26,43%
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	126,50	0,00	3.903,79	0,00%	35,14%
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	146,18	0,00	4.511,11	0,00%	28,00%
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	40.123,60	0,00%	32,06%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	0,00	70,30	0,00	128.272,92	0,00%	70,30%
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	128.272,92	0,00%	70,30%

Valor da Medição nr0047 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 3.584.998,70 60,47%

Fiscal


Setor

RENATA DE CÁSSIA
MASCARENHAS SIÚVES
Fiscal do Contrato

GERMANO-SD
GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - NOROESTE

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NO-CANTEIRO-Canteiro Avenida Américo Vespúcio (580)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	60,00	0,00	987,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.028,64		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-CANTEIRO-Canteiro Avenida Américo Vespúcio							0,00	2.028,64		
ÁREAS VERDES - NO-CANTEIRO-Canteiro Avenida Presidente Carlos Luz (579)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.313,28		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	9,00	0,00	277,74			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	277,74		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-CANTEIRO-Canteiro Avenida Presidente Carlos Luz							0,00	1.591,02		
ÁREAS VERDES - NO-CANTEIRO-Canteiro Rua Itaguai (584)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	26,00	0,00	948,48			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	52,00	0,00	914,16			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	35,00	0,00	397,25			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.259,89		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	9,00	0,00	496,17			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	496,17		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-CANTEIRO-Canteiro Rua Itaguai							0,00	2.756,06		
ÁREAS VERDES - NO-CANTEIRO-Rotatória da Rua Flor do Campo (591)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	72,00	72,00	1.185,12	1.185,12			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	18,00	18,00	360,36	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	18,00	18,00	360,36	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							1.905,84	1.905,84		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-CANTEIRO-Rotatória da Rua Flor do Campo							1.905,84	1.905,84		
ÁREAS VERDES - NO-GERMA NO-Sede Rua José Sebastião Daher (6363)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	0,51	7,49	634,16	9.313,44			
Total do Grupo: 01.00.00							634,16	9.313,44		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.20.00	ALAMBRADO									
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	166,00	211,00	20.560,76	26.134,46			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
ÁREAS VERDES - NO-GERMA NO-Sede Rua José Sebastião Daher (6363)									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	35,00	0,00	452,55		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	28,00	0,00	3.398,36		
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,60	0,00	84,00	0,00	386,40		
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	13,11	0,00	10,00	0,00	131,10		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.25	ARBUSTO-PINGO DE OURO	UNID	0,67	0,00	65,00	0,00	43,55		
21.37.28	ARVORE PALMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	162,04	0,00	2,00	0,00	324,08		
21.50.00	PODA								
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	446,00	0,00	24.489,86		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	0,00	264,00	0,00	25.402,08		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	240,70	0,00	36,00	0,00	8.665,20		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	153,24	0,00	19,00	0,00	2.911,56		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	242,15	0,00	13,00	0,00	3.147,95		
Total do Grupo: 21.00.00						20.560,76	95.487,15		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	80,00	0,00	1.445,60		
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,36	0,00	3,50	0,00	60,76		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	6,50	0,00	524,75		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	9,00	24,40	718,20	1.947,12		
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	377,88	0,00	10,00	0,00	3.778,80		
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	800,26	0,00	4,00	0,00	3.201,04		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	19,00	0,00	4.167,65		
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	380,74	8,00	26,00	3.045,92	9.899,24		
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	33,36	0,00	6,00	0,00	200,16		
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,66	0,00	1,00	0,00	2,66		
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,51	0,00	9,00	0,00	103,59		
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	19,79	0,00	1,00	0,00	19,79		
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,50	100,00	100,00	350,00	350,00		
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	18,18	0,00	124,00	0,00	2.254,32		
24.01.29	GASOLINA	L	2,96	20,00	186,47	59,20	551,95		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	9,92	0,00	5,00	0,00	49,60		
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	27,33	0,00	60,00	0,00	1.639,80		
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	1.200,00	0,00	72,00		
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	550,83	0,00	3,00	0,00	1.652,49		
24.01.80	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28	UNID	11,76	0,00	6,00	0,00	70,56		
24.01.90	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 DENTES	UNID	59,41	0,00	2,00	0,00	118,82		
Total do Grupo: 24.00.00						4.173,32	32.110,70		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,51	7,49	5.329,45	78.269,75		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	97,96	0,00	49,50	0,00	4.849,02		
30.01.48	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM 1 1/2"C/COSTURA	M	27,33	0,00	12,40	0,00	338,89		
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.47	MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR	UN	31,80	0,00	26,00	0,00	826,80		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 46/79
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Noroeste	
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154	Nº MEDIÇÃO 0047	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
ÁREAS VERDES - NO-GERMA NO-Sede Rua José Sebastião Daher (6363)									
30.03.00	BLOCO DE CONCRETO								
30.03.01	BLOCO CONCRETO VAZADO 14X19X39 C/ FRETE 4,5MPA	UN	1,67	0,00	550,00	0,00	918,50		
Total do Grupo: 30.00.00						5.329,45	85.202,96		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	18,00	362,00	656,64	13.205,76		
31.01.02	JARDINEIRO	H	16,87	0,00	88,00	0,00	1.484,56		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	452,00	2.497,00	7.439,92	41.100,62		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	54,00	495,00	949,32	8.702,10		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	45,00	124,00	791,10	2.179,92		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	36,00	609,00	408,60	6.912,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	113,00	868,00	2.262,26	17.377,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	113,00	851,00	2.262,26	17.037,02		
Total do Grupo: 31.00.00						14.770,10	107.999,49		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	1,50	30,50	82,70	1.681,47		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	107,00	0,00	2.669,65		
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	5,00	0,00	136,20		
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	41,00	0,00	758,91		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	67,00	0,00	2.067,62		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	58,00	0,00	1.789,88		
Total do Grupo: 32.00.00						82,70	9.103,73		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	1,15	14,81	2.098,35	27.023,07		
Total do Grupo: 36.00.00						2.098,35	27.023,07		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-GERMA NO-Sede Rua José Sebastião Daher						47.648,84	366.240,54		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Parque das Jabuticabeiras (571)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	89,00	0,00	3.246,72		
31.01.02	JARDINEIRO	H	16,87	0,00	9,00	0,00	151,83		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	523,00	0,00	8.608,58		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	89,00	0,00	1.564,62		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	178,00	0,00	2.020,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	133,00	0,00	2.662,66		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	133,00	0,00	2.662,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	20.917,37		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	9,00	0,00	277,74		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	9,00	0,00	277,74		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	555,48		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Parque das Jabuticabeiras						0,00	21.472,85		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Antônio Peixoto Guimarães em frente a Escola Estadual Francisco Brant) (558)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	72,00	72,00	1.185,12	1.185,12		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Antônio Peixoto Guimarães em frente a Escola Estadual Francisco Brant) (558)									
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	18,00	18,00	360,36	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	18,00	18,00	360,36	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						1.905,84	1.905,84		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Antônio Peixoto Guimarães em frente a Escola Estadual Francisco Brant)						1.905,84	1.905,84		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Alameda Tocari/Rua Carcará) (538)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	108,00	0,00	1.898,64		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	54,00	0,00	949,32		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	108,00	0,00	1.225,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.043,68		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Alameda Tocari/Rua Carcará)						0,00	6.043,68		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Bom Retiro/ Avenida Dom Pedro II) (539)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	27,00	0,00	984,96		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	27,00	0,00	306,45		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.210,49		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Bom Retiro/ Avenida Dom Pedro II)						0,00	2.210,49		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Guapiara / Avenida Delta) (544)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	34,00	0,00	559,64		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	899,98		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Guapiara / Avenida Delta)						0,00	899,98		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Pintagol/ Rua Pássaro Preto) (537)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.007,28		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Pintagol/ Rua Pássaro Preto)						0,00	1.007,28		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Adalmo Passos Lopes (458)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	36,00	96,00	592,56	1.580,16		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	9,00	26,00	180,18	520,52		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	9,00	26,00	180,18	520,52		
Total do Grupo: 31.00.00						952,92	2.621,20		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Adalmo Passos Lopes						952,92	2.621,20		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 48/79
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Noroeste	
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154	Nº MEDIÇÃO 0047	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Adalmo Passos Lopes (458)									
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Alzira Zarur (461)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.177,38		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Alzira Zarur						0,00	1.177,38		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Antônio Fernandes dos Reis (464)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	35,00	79,00	1.276,80	2.881,92		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	92,00	171,00	1.617,36	3.006,18		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	35,00	79,00	615,30	1.388,82		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	70,00	158,00	794,50	1.793,30		
Total do Grupo: 31.00.00						4.303,96	9.070,22		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Antônio Fernandes dos Reis									
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Antônio Fernandes dos Reis						4.386,66	10.472,59		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Bernardo da Veiga (466)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	72,00	0,00	2.626,56		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	99,00	0,00	1.629,54		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	36,00	0,00	632,88		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.657,94		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Bernardo da Veiga									
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	18,00	0,00	992,34		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	45,00	0,00	1.122,75		
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	9,00	0,00	245,16		
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	9,00	0,00	277,74		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	2.971,17		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Bernardo da Veiga						0,00	8.629,11		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Chuí (469)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	44,00	0,00	1.605,12		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	98,00	0,00	1.613,08		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Chuí (469)										
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	44,00	0,00	773,52			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	44,00	0,00	499,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.392,02		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Chuí							0,00	5.392,02		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Comendador Manoel Sendis (564)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	16,87	0,00	35,00	0,00	590,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	212,00	0,00	3.489,52			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	53,00	0,00	1.061,06			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	53,00	0,00	1.061,06			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.202,09		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Comendador Manoel Sendis							0,00	6.202,09		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça da Comunidade (471)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	45,00	0,00	1.641,60			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	81,00	0,00	1.333,26			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	45,00	0,00	791,10			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	45,00	0,00	510,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.997,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça da Comunidade							0,00	4.997,43		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Diário do Comércio (476)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	263,00	0,00	9.594,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	307,00	0,00	5.053,22			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	219,00	0,00	3.850,02			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	44,00	0,00	773,52			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	219,00	0,00	2.485,65			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	35,00	0,00	700,70			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	44,00	0,00	880,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	23.338,23		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Diário do Comércio							0,00	23.834,40		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Diniz (477)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	45,00	0,00	740,70			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Diniz (477)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.050,11		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Diniz						0,00	2.050,11		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça do Coliseu (480)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.905,84		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça do Coliseu						0,00	1.905,84		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça do IAPI (482)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	123,00	0,00	4.487,04		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	157,00	0,00	2.584,22		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	88,00	0,00	1.547,04		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	176,00	0,00	1.997,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.615,90		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça do IAPI						0,00	11.231,59		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça do Nino (484)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	36,00	0,00	408,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.974,24		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça do Nino						0,00	1.974,24		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça do Peixe (485)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	26,00	0,00	948,48		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	52,00	0,00	590,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.995,76		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça do Peixe						0,00	1.995,76		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça do Salerno (486)									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 51/79	
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Noroeste		
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154				Nº MEDIÇÃO 0047	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça do Salerno (486)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	476,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça do Salerno						0,00	476,46		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça do Skate (487)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	44,00	0,00	1.605,12		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	80,00	0,00	1.316,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	44,00	0,00	773,52		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	44,00	0,00	499,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.915,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça do Skate						0,00	4.915,56		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Doze de Dezembro (488)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	476,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Doze de Dezembro						0,00	476,46		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Francisco Vieira Filho (492)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	36,00	36,00	592,56	592,56		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	9,00	9,00	180,18	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	9,00	9,00	180,18	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						952,92	952,92		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Francisco Vieira Filho						952,92	952,92		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Geraldo Torres (493)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	457,08		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Geraldo Torres						0,00	457,08		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça José Heiburth Gonçalves (496)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.473,66		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça José Heiburth Gonçalves (496)									
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça José Heiburth Gonçalves						0,00	1.473,66		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Maria Iris Teixeira-Monsenhor Messias (0254868)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	125,00	0,00	4.560,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	36,00	396,00	592,56	6.518,16		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	98,00	0,00	1.722,84		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	133,00	0,00	1.509,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	9,00	135,00	180,18	2.702,70		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	9,00	135,00	180,18	2.702,70		
Total do Grupo: 31.00.00						952,92	19.715,95		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Maria Iris Teixeira-Monsenhor Messias						952,92	19.715,95		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Maria Luiza Viganó (500)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	476,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Maria Luiza Viganó						0,00	476,46		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Glória (505)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.429,38		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Glória						0,00	1.429,38		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Orlando da Silva (507)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	96,00	96,00	3.502,08	3.502,08		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	36,00	79,00	592,56	1.300,34		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	201,00	201,00	3.533,58	3.533,58		
31.01.07	PINTOR	H	17,58	69,00	69,00	1.213,02	1.213,02		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	192,00	192,00	2.179,20	2.179,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	9,00	26,00	180,18	520,52		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	9,00	26,00	180,18	520,52		
Total do Grupo: 31.00.00						11.380,80	12.769,26		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	2,00	2,00	110,26	110,26		
Total do Grupo: 32.00.00						110,26	110,26		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Orlando da Silva						11.491,06	12.879,52		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Pandiá Calógeras (509)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Pandiá Calógeras (509)										
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	13,74	0,00	150,00	0,00	2.061,00			
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	13,00	0,00	1.577,81			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	3.638,81		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	62,00	0,00	2.261,76			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	99,00	0,00	1.629,54			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	124,00	0,00	2.179,92			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	34,00	0,00	597,72			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	124,00	0,00	1.407,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.517,78		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	18,00	0,00	992,34			
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	18,00	0,00	490,32			
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	1.815,84		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Pandiá Calógeras							0,00	14.972,43		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Pietá (510)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	656,64		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Pietá							0,00	656,64		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Primeiro de Outubro (511)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	476,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Primeiro de Outubro							0,00	476,46		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Professor Correa Neto (512)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	17,00	0,00	620,16			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	158,00	0,00	2.600,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	34,00	0,00	385,90			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	62,00	0,00	1.241,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.867,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Professor Correa Neto							0,00	5.867,56		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 54/79
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Noroeste	
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154	Nº MEDIÇÃO 0047	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Professor José Americano (513)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	36,00	0,00	1.313,28		
31.01.02	JARDINEIRO	H	16,87	0,00	17,00	0,00	286,79		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	140,00	0,00	2.304,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	36,00	0,00	632,88		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	72,00	0,00	817,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.035,23		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Professor José Americano						0,00	6.035,23		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Quinze de Junho (514)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	52,00	0,00	855,92		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.896,96		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Quinze de Junho						0,00	1.896,96		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Rotary (518)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.02	JARDINEIRO	H	16,87	0,00	27,00	0,00	455,49		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	135,00	0,00	2.222,10		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.447,35		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Rotary						0,00	4.447,35		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça São Cristóvão (523)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	952,92		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça São Cristóvão						0,00	952,92		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça São Vicente (526)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.609,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça São Vicente						0,00	1.609,56		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Sargento Reinaldo Brisson (527)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Sargento Reinaldo Brisson (527)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	44,00	0,00	773,52			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	773,52		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	8,00	0,00	441,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	441,04		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Sargento Reinaldo Brisson							0,00	1.214,56		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Senhor Bom Jesus (529)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	476,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Senhor Bom Jesus							0,00	476,46		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Tejo (530)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.429,38		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Tejo							0,00	1.429,38		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Tenente Henrique Loureiro (531)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	16,00	0,00	263,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	423,52		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Tenente Henrique Loureiro							0,00	423,52		
ÁREAS VERDES - NO-PRAÇA-Praça Vaticano (532)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	36,00	36,00	1.313,28	1.313,28			
31.01.02	JARDINEIRO	H	16,87	0,00	18,00	0,00	303,66			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	41,00	41,00	720,78	720,78			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	36,00	36,00	632,88	632,88			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	72,00	72,00	817,20	817,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							3.484,14	5.693,64		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-PRAÇA-Praça Vaticano							3.484,14	5.693,64		
ÁREAS VERDES - NO-RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS APÓS DESTOCA (193287)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	86,00	0,00	3.137,28			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NO-RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS APÓS DESTOCA (193287)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	112,00	0,00	1.843,52			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	96,00	0,00	1.687,68			
31.01.07	PINTOR	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	140,00	0,00	1.589,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.573,92		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	9,00	0,00	496,17			
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	829,35		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNO-RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS APÓS DESTOCA							0,00	9.403,27		
Logradouros - - TAG 70368 A - Implantação da Praça Pandiá Calógeras, Jardim Montanhês (314116)										
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 24.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	80,00	0,00	1.445,60			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	40,30	0,00	3.253,42			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	0,00	7,90	0,00	630,42			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	5.329,44		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.01.00 CAMINHÃO										
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,00	0,13	0,00	1.389,84			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	1.389,84		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	88,00	0,00	3.210,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	502,00	0,00	8.262,92			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	274,00	0,00	4.816,92			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	79,00	0,00	896,65			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	61,00	0,00	1.221,22			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	19.448,99		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	1,00	0,00	55,13			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	2,00	0,00	49,90			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	1,00	0,00	30,86			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	135,89		
Totais "a PI" Logradouros- TAG 70368 A - Implantação da Praça Pandiá Calógeras, Jardim Montanhês							0,00	26.304,16		
Logradouros - ALA MATURI (DOM CABRAL) (45240)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	88,00	0,00	3.210,24			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	176,00	0,00	2.896,96			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	44,00	0,00	773,52			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	44,00	0,00	880,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.761,60		
Totais "a PI" LogradourosALA MATURI (DOM CABRAL)							0,00	7.761,60		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - AV. AMÉRICO VESPÚCIO - BAIRRO APARECIDA (311515)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	36,00	0,00	632,88		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.242,44		
Totais "a PI" LogradourosAV. AMÉRICO VESPÚCIO - BAIRRO APARECIDA						0,00	2.242,44		
Logradouros - AV. ANTÔNIO CARLOS - LAGOINHA (308603)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	68,00	0,00	1.119,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	34,00	0,00	680,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.098,82		
Totais "a PI" LogradourosAV. ANTÔNIO CARLOS - LAGOINHA						0,00	2.098,82		
Logradouros - AV. TEREZA CRISTINA (309174)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	89,00	0,00	3.246,72		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	707,00	0,00	11.637,22		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	141,00	0,00	2.478,78		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	45,00	0,00	900,90		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	291,00	0,00	5.825,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	24.089,44		
Totais "a PI" LogradourosAV. TEREZA CRISTINA						0,00	24.089,44		
Logradouros - AVE CORONEL JOSE BENJAMIM (PADRE EUSTAQUIO) (17880)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	18,00	0,00	204,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.473,66		
Totais "a PI" LogradourosAVE CORONEL JOSE BENJAMIM (PADRE EUSTAQUIO)						0,00	1.473,66		
Logradouros - AVE IVAI (DOM BOSCO) (80629)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	97,00	0,00	3.538,56		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	194,00	0,00	3.193,24		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	150,00	0,00	2.637,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.548,98		
Totais "a PI" LogradourosAVE IVAI (DOM BOSCO)						0,00	9.548,98		
Logradouros - AVE SANTA MATILDE (JOAO PINHEIRO-DOM CABRAL) (61125)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AVE SANTA MATILDE (JOAO PINHEIRO-DOM CABRAL) (61125)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	88,00	0,00	3.210,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	236,00	0,00	3.884,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	62,00	0,00	1.089,96		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	79,00	0,00	1.581,58		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	79,00	0,00	1.581,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.450,07		
Totais "a PI" LogradourosAVE SANTA MATILDE (JOAO PINHEIRO-DOM CABRAL)						0,00	11.450,07		
Logradouros - NO-CANTEIRO-Canteiro Avenida Pedro II (5212077)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	45,00	0,00	740,70		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.565,64		
Totais "a PI" LogradourosNO-CANTEIRO-Canteiro Avenida Pedro II						0,00	1.565,64		
Logradouros - NO-CANTEIRO-Canteiro Boulevard Arrudas (5212090)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	26,00	0,00	948,48		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	26,00	0,00	427,96		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	26,00	0,00	295,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.128,62		
Totais "a PI" LogradourosNO-CANTEIRO-Canteiro Boulevard Arrudas						0,00	2.128,62		
Logradouros - NO-PRAÇA-Complexo - Newton Paiva (5212074)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	27,00	0,00	984,96		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	81,00	0,00	1.333,26		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.678,58		
Totais "a PI" LogradourosNO-PRAÇA-Complexo - Newton Paiva						0,00	2.678,58		
Logradouros - NO-PRAÇA-Praça Bernardo da Veiga (5211967)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	70,00	0,00	2.553,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	239,00	0,00	3.933,94		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	70,00	0,00	1.230,60		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	70,00	0,00	794,50		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	62,00	0,00	1.241,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	62,00	0,00	1.241,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.995,12		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	9,00	0,00	496,17		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - NO-PRAÇA-Praça Bernardo da Veiga (5211967)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	9,00	0,00	277,74		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	773,91		
Totais "a PI" LogradourosNO-PRAÇA-Praça Bernardo da Veiga						0,00	11.769,03		
Logradouros - NO-PRAÇA-Praça Diário do Comércio (5211977)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	108,00	0,00	1.777,68		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.219,12		
Totais "a PI" LogradourosNO-PRAÇA-Praça Diário do Comércio						0,00	3.219,12		
Logradouros - NO-PRAÇA-Praça Geraldo Torres (5211994)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	715,36		
Totais "a PI" LogradourosNO-PRAÇA-Praça Geraldo Torres						0,00	715,36		
Logradouros - NO-PRAÇA-Praça Quinze de Junho (5212015)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.609,56		
Totais "a PI" LogradourosNO-PRAÇA-Praça Quinze de Junho						0,00	1.609,56		
Logradouros - NO-PRAÇA-Praça São Vicente (5212027)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosNO-PRAÇA-Praça São Vicente						0,00	804,78		
Logradouros - NOROESTE - REGIONAL NOROESTE (314449)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.11.00	SINALIZAÇÃO								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	41,99	0,00	40,00	0,00	1.679,60		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	0,00	4,51	0,00	5.607,96		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	7.287,56		
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA								
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA								
03.25.01	CAÇAMBA	VG	250,46	0,00	1,00	0,00	250,46		
Total do Grupo: 03.00.00						0,00	250,46		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - NOROESTE - REGIONAL NOROESTE (314449)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	150,00	0,00	1.939,50			
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	27,80	0,00	3.374,09			
21.32.20	FUNGICIDA DE CONTATO	KG	19,73	0,00	2,00	0,00	39,46			
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,57	0,00	512,00	0,00	291,84			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	5.644,89		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	60,00	0,00	1.084,20			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	17,00	0,00	1.372,41			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	0,00	28,30	0,00	2.258,34			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	33,36	0,00	2,00	0,00	66,72			
24.01.29	GASOLINA	L	2,96	0,00	114,49	0,00	338,91			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	9,92	0,00	5,00	0,00	49,60			
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	1.200,00	0,00	72,00			
24.01.91	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 30 DENTES	UNID	61,42	0,00	3,00	0,00	184,26			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	5.426,44		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,00	3,47	0,00	36.229,80			
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	97,96	0,00	301,00	0,00	29.485,96			
30.01.03	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,65 MM 2" C/COSTURA	M	39,42	0,00	120,00	0,00	4.730,40			
30.01.04	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 4,05 MM 3" C/COSTURA	M	65,84	0,00	60,00	0,00	3.950,40			
30.01.47	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM 1" C/ COSTURA	M	16,12	0,00	60,00	0,00	967,20			
30.01.48	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM 1 1/2"C/COSTURA	M	27,33	0,00	107,60	0,00	2.940,71			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	78.304,47		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	104,00	0,00	3.793,92			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	517,00	0,00	8.509,82			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	147,00	0,00	2.942,94			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	16.744,80		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	2,50	0,00	62,38			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	2,50	0,00	77,15			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	139,53		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	0,00	6,50	0,00	11.860,23			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	11.860,23		
Totais "a PI" LogradourosNOROESTE - REGIONAL NOROESTE							0,00	125.658,38		
Logradouros - OP-Avenida Américo Vespúcio-Empr.1751 (600023)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - OP-Avenida Américo Vespúcio-Empr.1751 (600023)										
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	1.515,00	0,00	19.588,95			
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	40,00	0,00	4.854,80			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	24.443,75		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	200,00	0,00	3.614,00			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	56,20	0,00	4.537,03			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	0,00	67,47	0,00	5.384,11			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	800,26	0,00	3,00	0,00	2.400,78			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	9,00	0,00	1.974,15			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	91,46	0,00	1,00	0,00	91,46			
24.01.16	AGUARRÁZ	L	66,92	0,00	1,00	0,00	66,92			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	33,36	0,00	10,00	0,00	333,60			
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	9,26	0,00	2,00	0,00	18,52			
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,51	0,00	2,00	0,00	23,02			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	18.443,59		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	97,96	0,00	63,00	0,00	6.171,48			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	6.171,48		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	775,00	0,00	28.272,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	1.111,00	0,00	18.287,06			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	2.553,00	0,00	44.881,74			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	616,00	0,00	6.991,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	98.432,40		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	44,00	0,00	1.097,80			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	1.097,80		
Totais "a PI" LogradourosOP-Avenida Américo Vespúcio-Empr.1751						0,00	148.589,02			
Logradouros - OP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161 (600024)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.20.00	ALAMBRADO									
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	0,00	10,50	0,00	1.300,53			
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	150,00	0,00	1.939,50			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	3.240,03		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	800,26	0,00	2,00	0,00	1.600,52			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	1.600,52		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,00	0,53	0,00	5.569,80			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE										
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-035/17		FOLHA 62/79	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Noroeste		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021	
			EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154			Nº MEDIÇÃO 0047				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - OP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161 (600024)										
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	97,96	0,00	36,50	0,00	3.575,54			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	9.145,34		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	106,00	0,00	3.866,88			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	332,00	0,00	5.464,72			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	229,00	0,00	4.025,82			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	106,00	0,00	1.203,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	16.642,60		
Totais "a PI" LogradourosOP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161							0,00	30.628,49		
Logradouros - OP-Praça da Comunidade(Centro Esportivo Bairro Dom Cabral)-Empr.1343 (600025)										
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.50.00 PODA										
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	1,00	0,00	54,91			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	0,00	11,00	0,00	1.058,42			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	240,70	0,00	2,00	0,00	481,40			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	1.594,73		
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	16,00	0,00	3.509,60			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	3.509,60		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	388,00	0,00	6.386,48			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	309,00	0,00	5.432,22			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.818,70		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça da Comunidade(Centro Esportivo Bairro Dom Cabral)-Empr.1343							0,00	16.923,03		
Logradouros - PCA ADALMO PASSOS LOPES (PINDORAMA) (89245)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	132,00	0,00	2.172,72			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	79,00	0,00	1.581,58			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.754,30		
Totais "a PI" LogradourosPCA ADALMO PASSOS LOPES (PINDORAMA)							0,00	3.754,30		
Logradouros - PCA ALZIRO ZARUR (ERMELINDA) (75067)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	45,00	0,00	740,70			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.609,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA ALZIRO ZARUR (ERMELINDA)							0,00	1.609,56		
Logradouros - PCA BERNARDO DA VEIGA (ERMELINDA-NOVA CACHOEIRINHA) (9424)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - PCA BERNARDO DA VEIGA (ERMELINDA-NOVA CACHOEIRINHA) (9424)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosPCA BERNARDO DA VEIGA (ERMELINDA-NOVA CACHOEIRINHA)							0,00	804,78		
Logradouros - PCA CHUI (JOAO PINHEIRO) (15210)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.143,18		
Totais "a PI" LogradourosPCA CHUI (JOAO PINHEIRO)							0,00	1.143,18		
Logradouros - PCA DA COMUNIDADE (DOM CABRAL) (300130)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	184,00	0,00	6.712,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	217,00	0,00	3.571,82			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	105,00	0,00	2.102,10			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	12.687,04		
Totais "a PI" LogradourosPCA DA COMUNIDADE (DOM CABRAL)							0,00	12.687,04		
Logradouros - PCA DINIZ (PADRE EUSTAQUIO) (75385)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	135,00	0,00	2.222,10			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.108,12		
Totais "a PI" LogradourosPCA DINIZ (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	6.108,12		
Logradouros - PCA EDUCADOR NEWTON PAIVA FERREIRA (CAICARAS) (304929)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	54,00	0,00	1.969,92			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	162,00	0,00	2.666,52			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	54,00	0,00	1.081,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.015,05		
LogradourosPCA EDUCADOR NEWTON PAIVA FERREIRA										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CONTRATO Nº AJ-035/17 FOLHA 64/79 ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO REGIONAL Noroeste EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154 Nº MEDIÇÃO 0047 PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021									
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
Logradouros - PCA EDUCADOR NEWTON PAIVA FERREIRA (CAICARAS) (304929)									
Totais "a PI" LogradourosPCA EDUCADOR NEWTON PAIVA FERREIRA (CAICARAS)						0,00	7.015,05		
Logradouros - PCA FRANCISCO VIEIRA FILHO (CAICARA ADELAIDE) (131112)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	104,00	0,00	3.793,92		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	192,00	0,00	3.160,32		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	61,00	0,00	1.221,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	70,00	0,00	1.401,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.735,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA FRANCISCO VIEIRA FILHO (CAICARA ADELAIDE)						0,00	9.735,08		
Logradouros - PCA GERALDO TORRES (PADRE EUSTAQUIO) (34376)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	90,00	0,00	1.481,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	45,00	0,00	900,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.049,02		
Totais "a PI" LogradourosPCA GERALDO TORRES (PADRE EUSTAQUIO)						0,00	3.049,02		
Logradouros - PCA MARIA LUIZA VIGANO (CORACAO EUCARISTICO) (302735)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.143,18		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARIA LUIZA VIGANO (CORACAO EUCARISTICO)						0,00	1.143,18		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA GLORIA (NOVO GLORIA) (48176)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA GLORIA (NOVO GLORIA)						0,00	804,78		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DO PILAR (CAICARAS) (106270)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	24,00	0,00	395,04		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	555,20		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DO PILAR (CAICARAS)						0,00	555,20		
Logradouros - PCA PROFESSOR JOSE AMERICANO (CAICARAS) (79096)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital										
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-035/17		FOLHA 65/79	
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Noroeste				PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154			Nº MEDIÇÃO 0047							
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA PROFESSOR JOSE AMERICANO (CAICARAS) (79096)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	78,00	0,00	1.283,88			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	52,00	0,00	914,16			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.239,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR JOSE AMERICANO (CAICARAS)							0,00	3.239,08		
Logradouros - PCA QUINZE DE JUNHO (BONFIM-SANTO ANDRE) (57565)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	27,00	0,00	984,96			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	90,00	0,00	1.481,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	27,00	0,00	474,66			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.022,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA QUINZE DE JUNHO (BONFIM-SANTO ANDRE)							0,00	4.022,10		
Logradouros - PCA RAMATIS (APARECIDA) (24104)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosPCA RAMATIS (APARECIDA)							0,00	804,78		
Logradouros - PCA SAO CRISTOVAO (SAO CRISTOVAO) (62244)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	35,00	0,00	1.276,80			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	70,00	0,00	1.152,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	35,00	0,00	615,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	35,00	0,00	700,70			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	35,00	0,00	700,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.445,70		
Totais "a PI" LogradourosPCA SAO CRISTOVAO (SAO CRISTOVAO)							0,00	4.445,70		
Logradouros - PCA SARGENTO REINALDO BRISON (ERMELINDA) (77696)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosPCA SARGENTO REINALDO BRISON (ERMELINDA)							0,00	804,78		
Logradouros - PCA SEM NOME (DOM CABRAL) (79128)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - PCA SEM NOME (DOM CABRAL) (79128)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	26,00	0,00	427,96			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.264,78		
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME (DOM CABRAL)							0,00	1.264,78		
Logradouros - PCA SEM NOME (NOVA ESPERANCA) (75303)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME (NOVA ESPERANCA)							0,00	804,78		
Logradouros - PCA TEJO (PADRE EUSTAQUIO) (67235)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	106,00	0,00	3.866,88			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	159,00	0,00	2.617,14			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	53,00	0,00	1.061,06			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	53,00	0,00	1.061,06			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.606,14		
Totais "a PI" LogradourosPCA TEJO (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	8.606,14		
Logradouros - PCA TENENTE HENRIQUE LOUREIRO (CARLOS PRATES) (67323)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.461,42		
Totais "a PI" LogradourosPCA TENENTE HENRIQUE LOUREIRO (CARLOS PRATES)							0,00	1.461,42		
Logradouros - PRAÇA DA COMUNIDADE - DOM CABRAL (32000)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	105,00	0,00	1.728,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	35,00	0,00	615,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	70,00	0,00	1.401,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.745,00		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA DA COMUNIDADE - DOM CABRAL							0,00	3.745,00		
Logradouros - PRAÇA JABOTICABEIRAS (313978)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	53,00	0,00	1.933,44			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	159,00	0,00	2.617,14			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	53,00	0,00	1.061,06			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	53,00	0,00	1.061,06			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - PRAÇA JABOTICABEIRAS (313978)										
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.830,92			
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA JABOTICABEIRAS						0,00	6.830,92			
Logradouros - R.TERESINHA ESQ.R.VASSOURAS - B. BOM JESUS (309221)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	68,00	0,00	1.119,28			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	34,00	0,00	680,68			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.098,82			
Totais "a PI" LogradourosR.TERESINHA ESQ.R.VASSOURAS - B. BOM JESUS						0,00	2.098,82			
Logradouros - RUA ALABANDINA - BAIRRO CAIÇARA (308564)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	17,00	0,00	620,16			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	449,00	0,00	7.390,54			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	158,00	0,00	2.777,64			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	17,00	0,00	192,95			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	52,00	0,00	1.041,04			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	212,00	0,00	4.244,24			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	16.266,57			
Totais "a PI" LogradourosRUA ALABANDINA - BAIRRO CAIÇARA						0,00	16.266,57			
Logradouros - RUA ALTAIR (PINDORAMA) (48797)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.439,46			
Totais "a PI" LogradourosRUA ALTAIR (PINDORAMA)						0,00	1.439,46			
Logradouros - RUA ANDRELANDIA (DOM BOSCO) (3862)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	44,00	0,00	1.605,12			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	88,00	0,00	1.448,48			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	44,00	0,00	773,52			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.827,12			
Totais "a PI" LogradourosRUA ANDRELANDIA (DOM BOSCO)						0,00	3.827,12			
Logradouros - RUA BOASSARA (DOM BOSCO) (9701)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	51,00	0,00	839,46			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.520,14			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA BOASSARA (DOM BOSCO) (9701)									
Totais "a PI" LogradourosRUA BOASSARA (DOM BOSCO)						0,00	1.520,14		
Logradouros - RUA BRAZ BALTAZAR (CAICARAS) (10405)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	61,00	0,00	2.225,28		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	183,00	0,00	3.012,18		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	17,00	0,00	298,86		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	61,00	0,00	1.221,22		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	61,00	0,00	1.221,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.978,76		
Totais "a PI" LogradourosRUA BRAZ BALTAZAR (CAICARAS)						0,00	7.978,76		
Logradouros - RUA CARIOCA (PADRE EUSTAQUIO) (13230)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.699,83		
Totais "a PI" LogradourosRUA CARIOCA (PADRE EUSTAQUIO)						0,00	1.699,83		
Logradouros - RUA CONDE DE PRADOS (PADRE EUSTAQUIO) (16704)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.926,00		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONDE DE PRADOS (PADRE EUSTAQUIO)						0,00	1.926,00		
Logradouros - RUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS (CORACAO EUCARISTICO) (17344)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	782,82		
Totais "a PI" LogradourosRUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS (CORACAO EUCARISTICO)						0,00	782,82		
Logradouros - RUA FELISBINA DE OLIVEIRA (ALVARO CAMARGOS-CALIFORNIA) (92389)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	782,82		
Totais "a PI" LogradourosRUA FELISBINA DE OLIVEIRA (ALVARO CAMARGOS-CALIFORNIA)						0,00	782,82		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA FELISBINA DE OLIVEIRA (ALVARO CAMARGOS-CALIFORNIA) (92389)									
Logradouros - RUA FRANCISCO DE PAULA FERREIRA (NOVA ESPERANCA) (13980)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	52,00	0,00	1.896,96		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	104,00	0,00	1.711,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	26,00	0,00	457,08		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.106,92	
Totais "a PI" LogradourosRUA FRANCISCO DE PAULA FERREIRA (NOVA ESPERANCA)							0,00	5.106,92	
Logradouros - RUA FREI ANTÔNIO DO DESTERRO - BAIRRO NOVA CACHOEIRINHA (29845)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	9,00	0,00	148,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	736,83	
Totais "a PI" LogradourosRUA FREI ANTÔNIO DO DESTERRO - BAIRRO NOVA CACHOEIRINHA							0,00	736,83	
Logradouros - RUA FREI ORLANDO - CAIÇARA (308524)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78	
Totais "a PI" LogradourosRUA FREI ORLANDO - CAIÇARA							0,00	804,78	
Logradouros - RUA GUATAMBU (DOM CABRAL) (32370)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	36,00	0,00	1.313,28		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	26,00	0,00	520,52		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.722,64	
Totais "a PI" LogradourosRUA GUATAMBU (DOM CABRAL)							0,00	2.722,64	
Logradouros - RUA IPATINGA DO OESTE (DOM BOSCO) (34739)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	16,00	0,00	263,36		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	8,00	0,00	140,64		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.016,16	
Totais "a PI" LogradourosRUA IPATINGA DO OESTE (DOM BOSCO)							0,00	1.016,16	
Logradouros - RUA ITANHANDU (CARLOS PRATES) (35656)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA ITANHANDU (CARLOS PRATES) (35656)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA ITANHANDU (CARLOS PRATES)							0,00	804,78		
Logradouros - RUA JOSE BENEDITO ANTAO (APARECIDA SETIMA SECAO) (14097)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	51,00	0,00	839,46			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
31.01.16	OPERADOR DE MOTORÇADEIRA	H	20,02	0,00	17,00	0,00	340,34			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.520,14		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOSE BENEDITO ANTAO (APARECIDA SETIMA SECAO)							0,00	1.520,14		
Logradouros - RUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS) (18914)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXM Ê	12,04	0,00	3,00	0,00	36,12			
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	0,00	8,21	0,00	10.208,72			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	10.244,84		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	150,00	0,00	1.939,50			
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	15,23	0,00	1.848,47			
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M	UNID	68,07	0,00	10,00	0,00	680,70			
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,60	0,00	100,00	0,00	460,00			
21.32.28	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UNID	21,23	0,00	2,00	0,00	42,46			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	4.971,13		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	80,00	0,00	1.445,60			
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,36	0,00	40,00	0,00	694,40			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	0,00	13,11	0,00	1.046,18			
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE	UNID	0,39	0,00	500,00	0,00	195,00			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	5,00	0,00	1.096,75			
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	10,20	0,00	50,00	0,00	510,00			
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	18,18	0,00	423,00	0,00	7.690,14			
24.01.29	GASOLINA	L	2,96	0,00	135,71	0,00	401,70			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	9,92	0,00	14,00	0,00	138,88			
24.01.32	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	8,66	0,00	20,00	0,00	173,20			
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	14,87	0,00	20,00	0,00	297,40			
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	17,66	0,00	24,00	0,00	423,84			
24.01.81	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30	UNID	11,76	0,00	6,00	0,00	70,56			
24.01.91	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 30 DENTES	UNID	61,42	0,00	3,00	0,00	184,26			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS) (18914)										
24.01.96	LIMITADOR DE JARDIM - DIVISOR DE SOLO COM BORDA	M	1,99	0,00	150,00	0,00	298,50			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	14.666,41		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.01.00 CAMINHÃO										
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,00	3,44	0,00	35.947,65			
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	97,96	0,00	550,00	0,00	53.878,00			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	89.825,65		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	640,50	0,00	23.365,44			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	1.138,00	0,00	18.731,48			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	174,00	0,00	3.058,92			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	351,00	0,00	7.027,02			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	123,00	0,00	2.462,46			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	54.645,32		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	0,00	101,50	0,00	5.595,70			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	74,00	0,00	1.846,30			
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	22,00	0,00	599,28			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	96,00	0,00	2.962,56			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	10,00	0,00	308,60			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	11.312,44		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	0,00	2,56	0,00	4.671,10			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	4.671,10		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS)							0,00	190.336,89		
Logradouros - RUA LEOPOLDO PEREIRA (JARDIM MONTANHES) (40782)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	8,00	0,00	291,84			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	40,00	0,00	658,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	16,00	0,00	281,28			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.391,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA LEOPOLDO PEREIRA (JARDIM MONTANHES)							0,00	1.391,68		
Logradouros - RUA MAGNOLIA (BONFIM-CAICARAS) (42558)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	54,00	0,00	888,84			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	18,00	0,00	360,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.609,56		
Totais "a PI" LogradourosRUA MAGNOLIA (BONFIM-CAICARAS)							0,00	1.609,56		
Logradouros - RUA PADRE NÓBREGA - MINAS BRASIL (308611)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-035/17	FOLHA 72/79
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Noroeste	
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-17-2154	Nº MEDIÇÃO 0047	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA PADRE NÓBREGA - MINAS BRASIL (308611)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	9,00	0,00	102,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.699,83		
Totais "a PI" Logradouros RUA PADRE NÓBREGA - MINAS BRASIL							0,00	1.699,83		
Logradouros - RUA PARÁ DE MINAS - PADRE EUSTÁQUIO (308601)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" Logradouros RUA PARÁ DE MINAS - PADRE EUSTÁQUIO							0,00	804,78		
Logradouros - RUA PATROCINIO (CARLOS PRATES) (52574)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	72,00	0,00	1.185,12			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	18,00	0,00	316,44			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.550,60		
Totais "a PI" Logradouros RUA PATROCINIO (CARLOS PRATES)							0,00	2.550,60		
Logradouros - RUA PEÇANHA - BAIRRO CARLOS PRATES (311550)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" Logradouros RUA PEÇANHA - BAIRRO CARLOS PRATES							0,00	804,78		
Logradouros - RUA PROGRESSO - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO (308556)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78		
Totais "a PI" Logradouros RUA PROGRESSO - BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO							0,00	804,78		
Logradouros - RUA PROMISSOES (NOVA ESPERANCA) (55761)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA PROMISSOES (NOVA ESPERANCA) (55761)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	81,00	0,00	1.333,26		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	27,00	0,00	540,54		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.414,34	
Totais "a PI" LogradourosRUA PROMISSOES (NOVA ESPERANCA)							0,00	2.414,34	
Logradouros - RUA RIO POMBA (CARLOS PRATES-PADRE EUSTAQUIO) (54567)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	36,00	0,00	592,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.439,46	
Totais "a PI" LogradourosRUA RIO POMBA (CARLOS PRATES-PADRE EUSTAQUIO)							0,00	1.439,46	
Logradouros - RUA RUTILO (PINDORAMA) (55922)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	804,78	
Totais "a PI" LogradourosRUA RUTILO (PINDORAMA)							0,00	820,21	
Logradouros - RUA SEARA (PINDORAMA-COQUEIROS) (68685)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	16,00	0,00	583,68		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	26,00	0,00	427,96		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	8,00	0,00	160,16		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.171,80	
Totais "a PI" LogradourosRUA SEARA (PINDORAMA-COQUEIROS)							0,00	1.171,80	
Logradouros - RUA SEM NOME (NOVA CACHOEIRINHA) (102093)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	18,00	0,00	656,64		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	27,00	0,00	444,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	9,00	0,00	180,18		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.461,42	
Totais "a PI" LogradourosRUA SEM NOME (NOVA CACHOEIRINHA)							0,00	1.461,42	
Logradouros - RUA SEM NOME (NOVA CACHOEIRINHA-VILA NOVA CACHOEIRINHA PRIMEIRA SECAO) (111252)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA SEM NOME (NOVA CACHOEIRINHA-VILA NOVA CACHOEIRINHA PRIMEIRA SECAO) (111252)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	196,00	0,00	7.150,08		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	418,00	0,00	6.880,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	107,00	0,00	1.881,06		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	160,00	0,00	3.203,20		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	20,02	0,00	160,00	0,00	3.203,20		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	22.317,82	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	8,00	0,00	199,60		
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	199,60	
Totais "a PI" LogradourosRUA SEM NOME (NOVA CACHOEIRINHA-VILA NOVA CACHOEIRINHA PRIMEIRA SECAO)							0,00	22.517,42	
Logradouros - RUA VEREADOR GERALDO PEREIRA (PADRE EUSTAQUIO) (71560)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	9,00	0,00	328,32		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	18,00	0,00	296,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	9,00	0,00	158,22		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	782,82	
Totais "a PI" LogradourosRUA VEREADOR GERALDO PEREIRA (PADRE EUSTAQUIO)							0,00	782,82	
Logradouros - RUA VILA RICA - PADRE EUSTÁQUIO (307924)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	72,00	0,00	2.626,56		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	0,00	126,00	0,00	2.073,96		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	36,00	0,00	632,88		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	0,00	36,00	0,00	720,72		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.054,12	
Totais "a PI" LogradourosRUA VILA RICA - PADRE EUSTÁQUIO							0,00	6.054,12	
REGIÕES - NOROESTE (1)									
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	0,00	18,18	0,00	33.172,14		
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	33.172,14	
Totais "a PI" REGIÕESNOROESTE							0,00	33.172,14	
Regional - NOROESTE (2)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	0,49	4,00	609,29	4.973,80		
Total do Grupo: 01.00.00							609,29	4.973,80	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	5,86	0,00	1,00	0,00	5,86		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	199,00	4.405,00	10.927,09	241.878,55		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	74,00	2.922,00	7.120,28	281.154,84		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	240,70	17,00	769,00	4.091,90	185.098,30		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%									
Regional - NOROESTE (2)									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	92,70	0,00	97,00	0,00	8.991,90		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	153,24	12,00	513,00	1.838,88	78.612,12		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	242,15	20,00	292,00	4.843,00	70.707,80		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	168,98	6,00	180,00	1.013,88	30.416,40		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	281,77	11,00	447,00	3.099,47	125.951,19		
Total do Grupo: 21.00.00						32.934,50	1.022.816,96		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00 CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.449,90	0,49	2,51	5.120,45	26.229,25		
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	223,77	16,00	375,00	3.580,32	83.913,75		
Total do Grupo: 30.00.00						8.700,77	110.143,00		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	1,15	8,73	2.098,35	15.929,20		
Total do Grupo: 36.00.00						2.098,35	15.929,20		
Totais "a PI" Regional NOROESTE						44.342,91	1.153.862,96		
Regional - NOROESTE - EMERGENCIAL (69)									
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00 PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	0,00	9,00	0,00	494,19		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	0,00	13,00	0,00	1.250,86		
21.51.00 SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	92,70	0,00	3,00	0,00	278,10		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	153,24	0,00	5,00	0,00	766,20		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	242,15	0,00	13,00	0,00	3.147,95		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	5.937,30		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00 CAMINHÃO									
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	223,77	0,00	86,00	0,00	19.244,22		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	19.244,22		
Totais "a PI" Regional NOROESTE - EMERGENCIAL						0,00	25.181,52		
Regional - OP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161 (52)									
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	18,18	0,00	100,00	0,00	1.818,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	1.818,00		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.02.00 FERRAMENTAS									
30.02.47	MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR	UN	31,80	0,00	30,00	0,00	954,00		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	954,00		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	0,00	96,00	0,00	3.502,08		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	0,00	253,00	0,00	4.447,74		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-035/17

FOLHA

76/79

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Noroeste

EMPREENDIMENTO
NO-O-MAN-17-2154

Nº MEDIÇÃO

0047


PERÍODO

01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
Regional - OP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161 (52)									
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	0,00	280,00	0,00	3.178,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.127,82		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	0,00	0,28	0,00	510,90		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	510,90		
Totais "a PI" RegionalOP-Campo de Futebol Pastoral-Empr.1161						0,00	14.410,72		
Totais "a PI"						118.024,05	2.619.379,34		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXM Ê	12,04	0,00	3,00	0,00	36,12	0,00%	4,17%	
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	41,99	0,00	40,00	0,00	1.679,60	0,00%	100,00%	
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.243,45	1,00	24,21	1.243,45	30.103,92	2,08%	50,44%	
Total do Grupo: 01.00.00						1.243,45	31.819,64	2,00%	51,13%	
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA										
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA									
03.25.01	CAÇAMBA	VG	250,46	0,00	1,00	0,00	250,46	0,00%	5,00%	
Total do Grupo: 03.00.00						0,00	250,46	0,00%	5,00%	
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.20.00	ALAMBRADO									
21.20.01	EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12	M2	123,86	166,00	221,50	20.560,76	27.434,99	16,60%	22,15%	
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	13,74	0,00	150,00	0,00	2.061,00	0,00%	75,00%	
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	12,93	0,00	2.000,00	0,00	25.860,00	0,00%	100,00%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	121,37	0,00	124,03	0,00	15.053,53	0,00%	95,41%	
21.32.20	FUNGICIDA DE CONTATO	KG	19,73	0,00	2,00	0,00	39,46	0,00%	20,00%	
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UNID	68,07	0,00	10,00	0,00	680,70	0,00%	100,00%	
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,60	0,00	184,00	0,00	846,40	0,00%	9,20%	
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	13,11	0,00	10,00	0,00	131,10	0,00%	10,00%	
21.32.28	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UNID	21,23	0,00	2,00	0,00	42,46	0,00%	4,00%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,57	0,00	512,00	0,00	291,84	0,00%	17,07%	
21.37.25	ARBUSTO-PINGO DE OURO	UNID	0,67	0,00	65,00	0,00	43,55	0,00%	3,25%	
21.37.28	ARVORE PALMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/	UNID	162,04	0,00	2,00	0,00	324,08	0,00%	2,00%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	5,86	0,00	1,00	0,00	5,86	0,00%	1,02%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	54,91	199,00	4.861,00	10.927,09	266.917,51	2,82%	68,95%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	96,22	74,00	3.210,00	7.120,28	308.866,20	1,42%	61,73%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	240,70	17,00	807,00	4.091,90	194.244,90	1,01%	48,04%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	92,70	0,00	100,00	0,00	9.270,00	0,00%	100,00%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	153,24	12,00	537,00	1.838,88	82.289,88	1,71%	76,71%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	242,15	20,00	318,00	4.843,00	77.003,70	5,00%	79,50%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	168,98	6,00	180,00	1.013,88	30.416,40	1,33%	40,00%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	281,77	11,00	447,00	3.099,47	125.951,19	1,22%	49,67%	
Total do Grupo: 21.00.00						53.495,26	1.167.774,75	2,44%	53,32%	
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,07	0,00	500,00	0,00	9.035,00	0,00%	100,00%	
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	17,36	0,00	43,50	0,00	755,16	0,00%	4,35%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	80,73	0,00	120,00	0,00	9.687,61	0,00%	100,00%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	79,80	9,00	141,18	718,20	11.266,17	4,50%	70,59%	
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	377,88	0,00	10,00	0,00	3.778,80	0,00%	25,00%	
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	800,26	0,00	9,00	0,00	7.202,34	0,00%	22,50%	
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRE	UNID	0,39	0,00	500,00	0,00	195,00	0,00%	100,00%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	219,35	0,00	49,00	0,00	10.748,15	0,00%	98,00%	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE <small>ORGÃO EMITENTE</small> Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDICÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA					CONTRATO Nº	FOLHA	
		COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI					AJ-035/17	78/79	
		OBJETO					REGIONAL		
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					Noroeste				
EMPREENDIMENTO					Nº MEDIÇÃO	PERÍODO			
NO-O-MAN-17-2154					0047	01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	380,74	8,00	26,00	3.045,92	9.899,24	16,00%	52,00%
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	91,46	0,00	1,00	0,00	91,46	0,00%	1,25%
24.01.16	AGUARRÁZ	L	66,92	0,00	1,00	0,00	66,92	0,00%	2,00%
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	33,36	0,00	18,00	0,00	600,48	0,00%	36,00%
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	9,26	0,00	2,00	0,00	18,52	0,00%	4,00%
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,66	0,00	1,00	0,00	2,66	0,00%	2,00%
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	11,51	0,00	11,00	0,00	126,61	0,00%	22,00%
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	19,79	0,00	1,00	0,00	19,79	0,00%	2,00%
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	3,50	100,00	100,00	350,00	350,00	3,33%	3,33%
24.01.27	ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M	ROLO	10,20	0,00	50,00	0,00	510,00	0,00%	100,00%
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRA	M2	18,18	0,00	647,00	0,00	11.762,46	0,00%	32,35%
24.01.29	GASOLINA	L	2,96	20,00	436,67	59,20	1.292,56	2,00%	43,67%
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	9,92	0,00	24,00	0,00	238,08	0,00%	12,00%
24.01.32	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	8,66	0,00	20,00	0,00	173,20	0,00%	20,00%
24.01.33	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	14,87	0,00	20,00	0,00	297,40	0,00%	20,00%
24.01.34	LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA	PAR	17,66	0,00	24,00	0,00	423,84	0,00%	24,00%
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	27,33	0,00	60,00	0,00	1.639,80	0,00%	6,00%
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	2.400,00	0,00	144,00	0,00%	47,98%
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	550,83	0,00	3,00	0,00	1.652,49	0,00%	5,00%
24.01.80	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28	UNID	11,76	0,00	6,00	0,00	70,56	0,00%	60,00%
24.01.81	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30	UNID	11,76	0,00	6,00	0,00	70,56	0,00%	60,00%
24.01.90	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 D	UNID	59,41	0,00	2,00	0,00	118,82	0,00%	10,00%
24.01.91	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 30 D	UNID	61,42	0,00	6,00	0,00	368,52	0,00%	30,00%
24.01.96	LIMITADOR DE JARDIM - DIVISOR DE SOLO COM BORDA	M	1,99	0,00	150,00	0,00	298,50	0,00%	30,00%
Total do Grupo: 24.00.00						4.173,32	82.904,70	1,22%	24,26%
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	10.449,90	1,00	17,57	10.449,90	183.636,09	4,17%	73,22%
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	97,96	0,00	1.000,00	0,00	97.960,00	0,00%	100,00%
30.01.03	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,65 MM 2" C/COSTURA	M	39,42	0,00	120,00	0,00	4.730,40	0,00%	100,00%
30.01.04	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 4,05 MM 3" C/COSTURA	M	65,84	0,00	60,00	0,00	3.950,40	0,00%	100,00%
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	223,77	16,00	461,00	3.580,32	103.157,97	1,60%	45,96%
30.01.47	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM 1" C/ COSTURA	M	16,12	0,00	60,00	0,00	967,20	0,00%	100,00%
30.01.48	TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM 1 1/2"C/COSTURA	M	27,33	0,00	120,00	0,00	3.279,60	0,00%	100,00%
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.47	MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR	UN	31,80	0,00	56,00	0,00	1.780,80	0,00%	56,00%
30.03.00	BLOCO DE CONCRETO								
30.03.01	BLOCO CONCRETO VAZADO 14X19X39 C/ FRETE 4,5MPA	UN	1,67	0,00	550,00	0,00	918,50	0,00%	55,00%
Total do Grupo: 30.00.00						14.030,22	400.380,96	2,31%	65,82%
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,48	185,00	5.439,50	6.748,80	198.432,96	2,14%	62,96%
31.01.02	JARDINEIRO	H	16,87	0,00	194,00	0,00	3.272,78	0,00%	4,49%
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	16,46	740,00	16.454,00	12.180,40	270.832,84	2,14%	47,61%
31.01.05	PEDREIRO	H	17,58	388,00	7.349,00	6.821,04	129.195,42	4,49%	85,06%
31.01.07	PINTOR	H	17,58	185,00	537,00	3.252,30	9.440,46	4,28%	12,43%
31.01.08	SERVENTE	H	11,35	370,00	3.854,00	4.199,50	43.742,90	7,52%	78,35%
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	20,02	185,00	3.711,00	3.703,70	74.294,22	4,28%	85,90%
31.01.16	OPERADOR DE MOTORÇADEIRA	H	20,02	185,00	4.050,00	3.703,70	81.081,00	2,14%	46,88%
Total do Grupo: 31.00.00						40.609,44	810.292,58	2,51%	49,99%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-035/17

FOLHA

79/79

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Noroeste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO

NO-O-MAN-17-2154

Nº MEDIÇÃO

0047

PERÍODO

01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES -1ª RENOVAÇÃO 100%								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	55,13	5,00	225,50	275,66	12.431,83	1,39%	62,64%
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	24,95	0,00	300,50	0,00	7.497,48	0,00%	50,08%
32.01.05	PEDREIRO	H	27,24	0,00	72,00	0,00	1.961,28	0,00%	33,49%
32.01.08	SERVENTE	H	18,51	0,00	122,00	0,00	2.258,22	0,00%	33,89%
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	30,86	0,00	203,00	0,00	6.264,58	0,00%	56,39%
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	30,86	0,00	77,00	0,00	2.376,22	0,00%	19,25%
Total do Grupo: 32.00.00						275,66	32.789,61	0,29%	34,81%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.824,65	2,30	51,06	4.196,70	93.166,64	2,30%	51,06%
Total do Grupo: 36.00.00						4.196,70	93.166,64	2,30%	51,06%

Valor da Medição nr0047 "aPI" 118.024,05 2,30%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 2.619.379,34 50,97%

Fiscal

Setor

RENATA DE CÁSSIA
MASCARENHAS SIÚVES

Fiscal do Contrato

GERMANO-SD

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - NOROESTE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-036/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÃO DE RAÍZES
 Setor Responsável: GERMAP-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - PAMP Administr. Regional: Pampulha
 Empresa Contratada: PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
 CNPJ / CPF: 11.696.197/0001-61 Fiscal do Contrato: Fabíola Simões Campos de Figueiredo
 Nº da Licitação: SMOBI-010/17-PE Nº Contrato: AJ-036/17
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 29/12/2017 Data IO: 01/03/2017
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 0
 Data de Início: 08/01/2018 Data Término Prev.: 07/01/2020
 Rubrica Dot. Orc.: 270200081854123328110001339039280300 IJ: 01201727000058
 Fórmula Reajust.: 0,32C17 + 0,68C46 Data da OS: 08/01/2018
 Moeda: Fator K: 0,9290
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 7.180.000,00	-R\$ 1.280,02	R\$ 7.178.719,98	R\$ 1.508.479,67	R\$ 5.670.240,31	R\$ 7.178.719,98		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-036/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	16.316,60	0,23%	16.316,60	0,23%	7.163.683,40	16.316,60	09/05/2018	16.316,60	15/05/2018	16.316,60
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	15.844,58	0,22%	32.161,18	0,45%	7.147.838,82	15.844,58	09/05/2018	15.844,58	15/05/2018	15.844,58
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	18.391,65	0,26%	50.552,83	0,70%	7.128.167,15	18.391,65	09/05/2018	18.391,65	15/05/2018	18.391,65
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	34.378,02	0,48%	84.930,85	1,18%	7.093.789,13	34.378,02	07/06/2018	34.378,02	14/06/2018	34.378,02
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	53.908,57	0,75%	138.839,42	1,93%	7.039.880,56	53.908,57	04/07/2018	20.234,02	09/07/2018	20.234,02
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	53.908,57	0,75%	138.839,42	1,93%	7.039.880,56	53.908,57	04/07/2018	33.674,55	09/07/2018	33.674,55
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	140.569,08	1,96%	279.408,50	3,89%	6.899.311,48	140.569,08	08/08/2018	140.569,08	10/08/2018	140.569,08
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	149.294,91	2,08%	428.703,41	5,97%	6.750.016,57	149.294,91	31/08/2018	63.582,47	06/09/2018	63.582,47

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-036/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	149.294,91	2,08%	428.703,41	5,97%	6.750.016,57	149.294,91	31/08/2018	85.712,44	06/09/2018	85.712,44
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	162.833,04	2,27%	591.536,45	8,24%	6.587.183,53	162.833,04	28/09/2018	162.833,04	04/10/2018	162.833,04
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	168.672,98	2,35%	760.209,43	10,59%	6.418.510,55	168.672,98	17/10/2018	168.672,98	31/10/2018	168.672,98
0009IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	7.321,25	0,10%	767.530,68	10,69%	6.411.189,30	7.321,25	01/11/2018	7.321,25	06/11/2018	7.321,25
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	205.746,72	2,87%	973.277,40	13,56%	6.205.442,58	205.746,72	22/11/2018	40.084,16	30/11/2018	40.084,16
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	205.746,72	2,87%	973.277,40	13,56%	6.205.442,58	205.746,72	22/11/2018	66.198,64	30/11/2018	66.198,64
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	205.746,72	2,87%	973.277,40	13,56%	6.205.442,58	205.746,72	22/11/2018	99.463,92	30/11/2018	99.463,92
0010IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	6.477,63	0,09%	979.755,03	13,65%	6.198.964,95	6.477,63	22/11/2018	6.477,63	30/11/2018	6.477,63
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	178.489,20	2,49%	1.158.244,23	16,13%	6.020.475,75	178.489,20	20/12/2018	178.489,20	10/01/2019	178.489,20
0011IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	7.670,59	0,11%	1.165.914,82	16,24%	6.012.805,16	7.670,59	19/12/2018	7.670,59	10/01/2019	7.670,59
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	167.123,97	2,33%	1.333.038,79	18,57%	5.845.681,19	167.123,97	25/01/2019	167.123,97	31/01/2019	167.123,97
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	120.055,92	1,67%	1.453.094,71	20,24%	5.725.625,27	120.055,92	20/03/2019	120.055,92	29/03/2019	120.055,92
0013IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	3.314,18	0,05%	1.456.408,89	20,29%	5.722.311,09	3.314,18	20/03/2019	3.314,18	29/03/2019	3.314,18
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	47.482,83	0,66%	1.503.891,72	20,95%	5.674.828,26					
0015	16/02/2019	20/02/2019	02/10/2019	4.587,95	0,06%	1.508.479,67	21,01%	5.670.240,31					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-036/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0003	01/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	0,017332	318,76	318,76	318,76	07/06/2018	318,76	14/06/2018	318,76
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,017332	595,84	914,60	595,84	07/06/2018	595,84	14/06/2018	595,84
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,017332	934,34	1.848,94	934,34	04/07/2018	934,34	09/07/2018	934,34
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,017332	2.436,34	4.285,28	2.436,34	08/08/2018	2.436,34	10/08/2018	2.436,34
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,017332	2.587,58	6.872,86	2.587,58	31/08/2018	2.587,58	06/09/2018	2.587,58
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,017332	2.822,22	9.695,08	2.822,22	28/09/2018	2.822,22	04/10/2018	2.822,22
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,017332	2.923,44	12.618,52	2.923,44	17/10/2018	2.923,44	31/10/2018	2.923,44
0009IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,017332	126,89	12.745,41	126,89	01/11/2018	126,89	06/11/2018	126,89
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,017332	3.566,00	16.311,41	3.566,00	22/11/2018	3.566,00	30/11/2018	3.566,00
0010IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,017332	112,27	16.423,68	112,27	22/11/2018	112,27	30/11/2018	112,27
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,017332	3.093,57	19.517,25	3.093,57	20/12/2018	3.093,57	10/01/2019	3.093,57
0011IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,017332	132,95	19.650,20	132,95	19/12/2018	132,95	10/01/2019	132,95
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,017332	2.896,59	22.546,79	2.896,59	25/01/2019	2.896,59	31/01/2019	2.896,59
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,017332	2.080,81	24.627,60	2.080,81	20/03/2019	2.080,81	29/03/2019	2.080,81
0013IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,017332	57,44	24.685,04	57,44	20/03/2019	57,44	29/03/2019	57,44
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,017332	822,97	25.508,01					
0015	16/02/2019	20/02/2019	02/10/2019	0,017332	79,52	25.587,53					

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-036/17


Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO - R\$ 7.178.719,98	23/03/2018	-1.280,02		13/03/2018	-1.280,02	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000580000	ORIGINAL	000000859516	PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	7.180.000,00	08/01/2018	07/01/2020
012017270000580100	ADITIVO	000000859516	PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	7.178.719,98	08/01/2018	07/01/2020
012017270000580101	APOSTILA	000000859516	PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	7.302.584,14	08/01/2018	07/01/2020
012017270000580102	APOSTILA	000000859516	PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	7.302.584,14	08/01/2018	07/01/2020
012017270000580103	APOSTILA	000000859516	PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	7.302.584,14	08/01/2018	07/01/2020
012017270000580104	APOSTILA	000000859516	PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	7.302.584,14	08/01/2018	07/01/2020

Histórico de Status do Contrato nº: AJ-036/17

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
22/01/2018	Em Andamento	jose.jorge	José Ribamar Martins Jorge	Contrato cadastrado.

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORÇÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA</p> <p>OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO</p> <p>EMPREENDIMENTO P-O-MAN-17-2157</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº AJ-036/17</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 1/6</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001	ETAPA 75.001- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRE									
Regional - PAMPULHA (4)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	30,26	0,00	10,00	0,00	302,60			
01.11.09	FORNECIMENTO DE ADESIVO DE VINIL MAGNETIZADO MODELO PBH PARA AFIXAR EM VEÍCULOS	UNID	65,06	0,00	6,00	0,00	390,36			
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.394,15	0,00	8,78	0,00	12.240,65			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	12.933,61			
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA									
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA									
03.25.01	CAÇAMBA	VG	217,26	0,00	1,00	0,00	217,26			
Total do Grupo: 03.00.00						0,00	217,26			
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	10,34	0,00	786,00	0,00	8.127,24			
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	87,30	0,00	17,00	0,00	1.484,10			
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,95	0,00	10,00	0,00	99,50			
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,71	0,00	45,00	0,00	301,95			
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	55,83	15,00	1.717,00	837,45	95.860,11			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	97,58	26,00	1.498,00	2.537,08	146.174,84			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	244,08	4,00	842,00	976,32	205.515,36			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	89,42	1,00	160,00	89,42	14.307,20			
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	147,68	1,00	255,00	147,68	37.658,40			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	233,03	0,00	218,00	0,00	50.800,54			
21.52.00	SECÇÃO DE RAÍZES									
21.52.01	SECÇÃO DE RAÍZES	UNID	68,89	0,00	18,00	0,00	1.240,02			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	130,77	0,00	44,00	0,00	5.753,88			
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	347,82	0,00	54,00	0,00	18.782,28			
Total do Grupo: 21.00.00						4.587,95	586.105,42			
23.00.00	IRRIGAÇÃO									
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO									
23.01.19	LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	1,11	0,00	6,00	0,00	6,66			
23.01.26	JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15	UNID	1,45	0,00	4,00	0,00	5,80			
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	5,57	0,00	5,00	0,00	27,85			
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	40,31			
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	20,44	0,00	85,00	0,00	1.737,40			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	58,08	0,00	15,00	0,00	871,20			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	60,72	0,00	20,30	0,00	1.232,62			
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	272,20	0,00	6,00	0,00	1.633,20			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	575,94	0,00	3,00	0,00	1.727,82			
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE	UNID	0,40	0,00	400,00	0,00	160,00			
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	276,92	0,00	16,00	0,00	4.430,72			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	68,10	0,00	4,00	0,00	272,40			
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	1,99	0,00	8,00	0,00	15,92			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 ETAPA 75.001- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRE Regional - PAMPULHA (4)									
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,13	0,00	8,00	0,00	81,04		
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	17,17	0,00	4,00	0,00	68,68		
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	2,63	0,00	30,00	0,00	78,90		
24.01.29	GASOLINA	L	3,30	0,00	2.748,00	0,00	9.068,40		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	7,42	0,00	79,00	0,00	586,18		
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,25	0,00	35,00	0,00	8,75		
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	2,62	0,00	50,00	0,00	131,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	22.104,23		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00 CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	8.463,42	0,00	7,74	0,00	65.506,87		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	70,52	0,00	171,00	0,00	12.058,92		
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES - HORA EXTRA	H	53,38	0,00	9,00	0,00	480,42		
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	9.045,19	0,00	10,67	0,00	96.512,19		
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 PESSOAS - HORA EXTRA	H	56,61	0,00	27,00	0,00	1.528,47		
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	177,92	0,00	932,00	0,00	165.821,44		
30.02.00 FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.040,53	0,00	0,49	0,00	3.449,86		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	345.358,17		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	27,32	0,00	952,00	0,00	26.008,64		
31.01.02	JARDINEIRO	H	12,99	0,00	5.277,00	0,00	68.548,23		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,33	0,00	12.555,00	0,00	154.803,15		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,82	0,00	869,00	0,00	12.878,58		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,82	0,00	1.424,00	0,00	21.103,68		
31.01.08	SERVENTE	H	10,82	0,00	4.867,00	0,00	52.660,94		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	14,99	0,00	9.060,00	0,00	135.809,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	471.812,62		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	41,30	0,00	9,00	0,00	371,70		
32.01.02	JARDINEIRO	H	17,46	0,00	11,00	0,00	192,06		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	18,69	0,00	19,00	0,00	355,11		
32.01.08	SERVENTE	H	13,86	0,00	29,00	0,00	401,94		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	23,11	0,00	26,00	0,00	600,86		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.921,67		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.187,48	0,00	19,75	0,00	43.202,73		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	43.202,73		
Totais "a PI" RegionalPAMPULHA						4.587,95	1.483.696,02		
Regional - PAMPULHA - BH IP (26)									
01.00.00 INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00 VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.394,15	0,00	0,22	0,00	306,70		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	306,70		
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA

CONTRATO Nº

AJ-036/17

FOLHA

3/6

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Pampulha

EMPREENDIMENTO

P-O-MAN-17-2157

Nº MEDIÇÃO

0015

PERÍODO

16/02/2019 a 20/02/2019

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRE								
Regional - PAMPULHA - BH IP (26)									
21.50.00	PODA								
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	55,83	0,00	30,00	0,00	1.674,90		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	97,58	0,00	93,00	0,00	9.074,94		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	244,08	0,00	40,00	0,00	9.763,20		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	147,68	0,00	2,00	0,00	295,36		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	233,03	0,00	2,00	0,00	466,06		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	21.274,46		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	177,92	0,00	3,00	0,00	533,76		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	533,76		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.187,48	0,00	1,22	0,00	2.668,73		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	2.668,73		
Totais "a PI" Regional PAMPULHA - BH IP						0,00	24.783,65		
Totais "a PI"						4.587,95	1.508.479,67		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 ETAPA 75.001- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRE										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	30,26	0,00	10,00	0,00	302,60	0,00%	50,00%	
01.11.09	FORNECIMENTO DE ADESIVO DE VINIL MAGNETIZADO MODE	UNID	65,06	0,00	6,00	0,00	390,36	0,00%	100,00%	
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.394,15	0,00	9,00	0,00	12.547,35	0,00%	18,75%	
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	13.240,31	0,00%	19,47%	
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA										
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA									
03.25.01	CAÇAMBA	VG	217,26	0,00	1,00	0,00	217,26	0,00%	20,00%	
Total do Grupo: 03.00.00						0,00	217,26	0,00%	20,00%	
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	10,34	0,00	786,00	0,00	8.127,24	0,00%	22,46%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	87,30	0,00	17,00	0,00	1.484,10	0,00%	34,00%	
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	9,95	0,00	10,00	0,00	99,50	0,00%	33,33%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,71	0,00	45,00	0,00	301,95	0,00%	4,50%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	55,83	15,00	1.747,00	837,45	97.535,01	0,43%	49,91%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	97,58	26,00	1.591,00	2.537,08	155.249,78	0,58%	35,36%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	244,08	4,00	882,00	976,32	215.278,56	0,07%	14,70%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	89,42	1,00	160,00	89,42	14.307,20	0,29%	45,71%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	147,68	1,00	257,00	147,68	37.953,76	0,08%	21,42%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	233,03	0,00	220,00	0,00	51.266,60	0,00%	11,00%	
21.52.00	SECÇÃO DE RAÍZES									
21.52.01	SECÇÃO DE RAÍZES	UNID	68,89	0,00	18,00	0,00	1.240,02	0,00%	18,00%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	130,77	0,00	44,00	0,00	5.753,88	0,00%	22,00%	
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	347,82	0,00	54,00	0,00	18.782,28	0,00%	13,50%	
Total do Grupo: 21.00.00						4.587,95	607.379,88	0,14%	18,54%	
23.00.00 IRRIGAÇÃO										
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO									
23.01.19	LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15	UNID	1,11	0,00	6,00	0,00	6,66	0,00%	2,83%	
23.01.26	JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15	UNID	1,45	0,00	4,00	0,00	5,80	0,00%	3,77%	
23.01.41	LAMINA DE SERRA	UNID	5,57	0,00	5,00	0,00	27,85	0,00%	7,81%	
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	40,31	0,00%	0,26%	
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	20,44	0,00	85,00	0,00	1.737,40	0,00%	21,25%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	58,08	0,00	15,00	0,00	871,20	0,00%	25,00%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	60,72	0,00	20,30	0,00	1.232,62	0,00%	29,00%	
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	272,20	0,00	6,00	0,00	1.633,20	0,00%	30,00%	
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	575,94	0,00	3,00	0,00	1.727,82	0,00%	30,00%	
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRE	UNID	0,40	0,00	400,00	0,00	160,00	0,00%	40,00%	
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	276,92	0,00	16,00	0,00	4.430,72	0,00%	53,33%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	68,10	0,00	4,00	0,00	272,40	0,00%	16,00%	
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	1,99	0,00	8,00	0,00	15,92	0,00%	80,00%	
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	10,13	0,00	8,00	0,00	81,04	0,00%	80,00%	
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	17,17	0,00	4,00	0,00	68,68	0,00%	13,33%	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 ETAPA 75.001- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRE										
24.01.24	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA	M	2,63	0,00	30,00	0,00	78,90	0,00%	30,00%	
24.01.29	GASOLINA	L	3,30	0,00	2.748,00	0,00	9.068,40	0,00%	76,33%	
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	7,42	0,00	79,00	0,00	586,18	0,00%	98,75%	
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,25	0,00	35,00	0,00	8,75	0,00%	1,75%	
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	2,62	0,00	50,00	0,00	131,00	0,00%	16,67%	
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	22.104,23	0,00%	22,24%	
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
30.01.00 CAMINHÃO										
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	8.463,42	0,00	7,74	0,00	65.506,87	0,00%	32,25%	
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	70,52	0,00	171,00	0,00	12.058,92	0,00%	8,55%	
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	H	53,38	0,00	9,00	0,00	480,42	0,00%	2,50%	
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	MÊS	9.045,19	0,00	10,67	0,00	96.512,19	0,00%	22,23%	
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	H	56,61	0,00	27,00	0,00	1.528,47	0,00%	13,50%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	177,92	0,00	935,00	0,00	166.355,20	0,00%	62,33%	
30.02.00 FERRAMENTAS										
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	7.040,53	0,00	0,49	0,00	3.449,86	0,00%	49,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	345.891,93	0,00%	31,94%	
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	27,32	0,00	952,00	0,00	26.008,64	0,00%	5,51%	
31.01.02	JARDINEIRO	H	12,99	0,00	5.277,00	0,00	68.548,23	0,00%	20,36%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	12,33	0,00	12.555,00	0,00	154.803,15	0,00%	48,44%	
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,82	0,00	869,00	0,00	12.878,58	0,00%	20,12%	
31.01.05	PEDREIRO	H	14,82	0,00	1.424,00	0,00	21.103,68	0,00%	32,96%	
31.01.08	SERVENTE	H	10,82	0,00	4.867,00	0,00	52.660,94	0,00%	18,78%	
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	14,99	0,00	9.060,00	0,00	135.809,40	0,00%	23,30%	
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	471.812,62	0,00%	21,53%	
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	41,30	0,00	9,00	0,00	371,70	0,00%	1,88%	
32.01.02	JARDINEIRO	H	17,46	0,00	11,00	0,00	192,06	0,00%	2,29%	
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	18,69	0,00	19,00	0,00	355,11	0,00%	3,96%	
32.01.08	SERVENTE	H	13,86	0,00	29,00	0,00	401,94	0,00%	6,04%	
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	23,11	0,00	26,00	0,00	600,86	0,00%	0,77%	
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.921,67	0,00%	1,18%	
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.187,48	0,00	20,97	0,00	45.871,46	0,00%	20,97%	
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	45.871,46	0,00%	20,97%	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA

CONTRATO Nº
AJ-036/17

FOLHA
6/6

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Pampulha

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
P-O-MAN-17-2157

Nº MEDIÇÃO
0015

PERÍODO
16/02/2019 a 20/02/2019

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

001 ETAPA 75.001- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRE

Valor da Medição nr0015	"aPI"						4.587,95		0,06%
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	----------	--	-------

Valor Acumulado das Medições "aPI":							1.508.479,67		21,01%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------

Fiscal

Setor

Fabíola Simões Campos de
Figueiredo

GERMAP-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - PAMPULHA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-045/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÃO DE RAÍZES
 Setor Responsável: GERMANE-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - NOR Administr. Regional: Nordeste
 Empresa Contratada: JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ / CPF: 07.823.480/0001-30 Fiscal do Contrato: RICARDO LUIZ DE LIMA
 Nº da Licitação: SMOBI-010/2017-PE Nº Contrato: AJ-045/17
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 29/12/2017 Data IO: 01/03/2017
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 08/01/2018 Data Término Prev.: 07/01/2022
 Rubrica Dot. Orc.: 270204001854123328110001339039280300100 IJ: 01201727000059
 Fórmula Reajust.: 0,37C17 + 0,63C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,0867
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 5.740.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.740.000,00	R\$ 3.508.441,77	R\$ 2.231.558,23	R\$ 6.773.088,46	R\$ 287.000,00	4,24%
1ª Renovação	R\$ 5.740.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.740.000,00	R\$ 3.012.121,62	R\$ 2.727.878,38	R\$ 13.546.176,92	R\$ 287.000,00	2,12%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-045/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	11.219,43	0,20%	11.219,43	0,20%	5.728.780,57	11.219,43	18/04/2018	11.219,43	24/04/2018	11.219,43
0001A	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	26.618,13	0,46%	37.837,56	0,66%	5.702.162,44	26.618,13	18/04/2018	26.618,13	24/04/2018	26.618,13
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	22.772,32	0,40%	60.609,88	1,06%	5.679.390,12	22.772,32	25/04/2018	22.772,32	09/05/2018	22.772,32
0003	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	22.224,56	0,39%	82.834,44	1,44%	5.657.165,56	22.224,56	26/04/2018	22.224,56	09/05/2018	22.224,56
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	51.966,56	0,91%	134.801,00	2,35%	5.605.199,00	51.966,56	11/05/2018	1.265,43	17/05/2018	1.265,43
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	51.966,56	0,91%	134.801,00	2,35%	5.605.199,00	51.966,56	11/05/2018	50.701,13	17/05/2018	50.701,13
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	103.176,84	1,80%	237.977,84	4,15%	5.502.022,16	103.176,84	12/07/2018	40.844,26	23/07/2018	40.844,26

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-045/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0045	01/06/2021	30/06/2021	06/07/2021	118.976,02	2,07%	2.490.933,76	43,40%	3.249.066,24	118.976,02	22/07/2021	118.976,02	16/08/2021	118.976,02
0046	01/07/2021	31/07/2021	08/08/2021	134.642,59	2,35%	2.625.576,35	45,74%	3.114.423,65	134.642,59	16/08/2021	134.642,59	13/09/2021	134.642,59
0047	01/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	123.569,27	2,15%	2.749.145,62	47,89%	2.990.854,38	123.569,27	27/09/2021	39.476,84	18/10/2021	39.476,84
0047	01/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	123.569,27	2,15%	2.749.145,62	47,89%	2.990.854,38	123.569,27	27/09/2021	84.092,43	18/10/2021	84.092,43
0048	01/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	133.878,93	2,33%	2.883.024,55	50,23%	2.856.975,45	133.878,93				
0049	01/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	129.097,07	2,25%	3.012.121,62	52,48%	2.727.878,38					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-045/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,000000	0,00	0,00					
0001A	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,000000	0,00	0,00					
0003	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,016249	361,13	361,13	361,13	11/05/2018	361,13	17/05/2018	361,13
0004	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,016249	844,40	1.205,53	844,40	11/05/2018	844,40	17/05/2018	844,40
0005	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,016249	1.676,52	2.882,05	1.676,52	12/07/2018	1.676,52	23/07/2018	1.676,52
0006	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,016249	2.903,27	5.785,32	2.903,27	08/08/2018	2.903,27	10/08/2018	2.903,27
0007	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,016249	3.243,36	9.028,68	3.243,36	31/08/2018	3.243,36	06/09/2018	3.243,36
0008	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,016249	3.090,37	12.119,05	3.090,37	26/09/2018	3.090,37	01/10/2018	3.090,37
0009	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,016249	2.345,81	14.464,86	2.345,81	10/10/2018	2.345,81	31/10/2018	2.345,81
0009IP	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,016249	763,16	15.228,02	763,16	31/10/2018	763,16	06/11/2018	763,16
0010	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,016249	2.199,10	17.427,12	2.199,10	28/11/2018	2.199,10	30/11/2018	2.199,10
0010IP	16/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,016249	619,39	18.046,51	619,39	28/11/2018	619,39	04/12/2018	619,39
0011	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,016249	2.705,20	20.751,71	2.705,20	20/12/2018	2.705,20	10/01/2019	2.705,20
0011IP	16/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,016249	218,25	20.969,96	218,25	26/12/2018	218,25	10/01/2019	218,25
0012	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,016249	2.557,72	23.527,68	2.557,72	18/01/2019	2.557,72	31/01/2019	2.557,72
0012IP	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,016249	647,50	24.175,18	647,50	18/01/2019	647,50	31/01/2019	647,50
0013	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,016249	1.950,80	26.125,98	1.950,80	07/02/2019	1.950,80	20/02/2019	1.950,80
0013IP	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,016249	650,19	26.776,17	650,19	07/02/2019	650,19	20/02/2019	650,19
0014	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,016249	1.879,98	28.656,15	1.879,98	25/03/2019	1.879,98	29/03/2019	1.879,98
0014IP	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,016249	1.038,33	29.694,48	1.038,33	25/03/2019	1.038,33	29/03/2019	1.038,33
0015	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	0,016249	858,79	30.553,27	858,79	24/04/2019	858,79	03/05/2019	858,79
0015IP	16/02/2019	28/02/2019	31/03/2019	0,016249	652,64	31.205,91	652,64	23/04/2019	652,64	30/04/2019	652,64
0016	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	0,071527	4.826,04	36.031,95	4.826,04	28/05/2019	4.826,04	31/05/2019	4.826,04
0016IP	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	0,071527	1.327,88	37.359,83	1.327,88	28/05/2019	1.327,88	31/05/2019	1.327,88
0017	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	0,071527	12.569,48	49.929,31	12.569,48	07/06/2019	12.569,48	17/06/2019	12.569,48
0017IP	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	0,071527	541,17	50.470,48	541,17	04/06/2019	541,17	14/06/2019	541,17
0018	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	0,071527	12.691,96	63.162,44	12.691,96	14/06/2019	12.691,96	28/06/2019	12.691,96
0019	16/05/2019	15/06/2019	02/07/2019	0,071527	11.735,31	74.897,75	11.735,31	17/07/2019	11.735,31	02/08/2019	11.735,31

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-045/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0019IP	16/05/2019	15/06/2019	02/07/2019	0,071527	1.038,19	75.935,94	1.038,19	26/07/2019	1.038,19	31/07/2019	1.038,19
0020	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,071527	6.556,70	82.492,64	6.556,70	20/08/2019	6.556,70	30/08/2019	6.556,70
0020IP	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,071527	370,29	82.862,93	370,29	21/08/2019	370,29	30/08/2019	370,29
0020OP	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,071527	1.161,95	84.024,88	1.161,95	08/10/2019	1.161,95	15/10/2019	1.161,95
0021	16/07/2019	15/08/2019	03/09/2019	0,071527	9.906,91	93.931,79	9.906,91	20/09/2019	9.906,91	04/10/2019	9.906,91
0021IP	16/07/2019	15/08/2019	03/09/2019	0,071527	401,18	94.332,97	401,18	20/09/2019	401,18	04/10/2019	401,18
0021OP	16/07/2019	15/08/2019	03/09/2019	0,071527	1.277,64	95.610,61	1.277,64	09/10/2019	1.277,64	16/10/2019	1.277,64
0022	16/08/2019	31/08/2019	12/09/2019	0,071527	2.537,71	98.148,32	2.537,71	08/10/2019	2.537,71	16/10/2019	2.537,71
0022OP	16/08/2019	31/08/2019	12/09/2019	0,071527	714,64	98.862,96	714,64	09/10/2019	714,64	14/10/2019	714,64
0023	01/09/2019	30/09/2019	16/10/2019	0,071527	8.693,21	107.556,17	8.693,21	04/11/2019	8.693,21	14/11/2019	8.693,21
0023IP	01/09/2019	30/09/2019	16/10/2019	0,071527	151,45	107.707,62	151,45	01/11/2019	151,45	14/11/2019	151,45
0023OP	01/09/2019	30/09/2019	16/10/2019	0,071527	1.419,53	109.127,15	1.419,53	04/12/2019	1.419,53	11/12/2019	1.419,53
0024	01/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	0,071527	7.395,03	116.522,18	7.395,03				
0024IP	01/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	0,071527	155,76	116.677,94	155,76	25/11/2019	155,76	13/12/2019	155,76
0024OP1	01/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	0,071527	2.369,16	119.047,10	2.369,16	04/12/2019	2.369,16	13/12/2019	2.369,16
0025	01/11/2019	30/11/2019	06/12/2019	0,071527	8.525,92	127.573,02	8.525,92	20/12/2019	8.525,92	14/01/2020	8.525,92
0026	01/12/2019	31/12/2019	09/01/2020	0,071527	10.303,58	137.876,60	10.303,58	21/01/2020	10.303,58	14/02/2020	10.303,58
0027	01/01/2020	07/01/2020	16/01/2020	0,071527	2.576,06	140.452,66	2.576,06	07/02/2020	2.576,06	27/02/2020	2.576,06
0028	08/01/2020	31/01/2020	17/02/2020	0,071527	12.235,58	12.235,58	12.235,58	02/03/2020	12.235,58	16/03/2020	12.235,58
0029	01/02/2020	29/02/2020	30/03/2020	0,071527	9.387,06	21.622,64	9.387,06	15/04/2020	9.387,06	17/04/2020	9.387,06
0030	01/03/2020	31/03/2020	13/04/2020	0,105583	15.006,58	36.629,22	15.006,58	15/05/2020	15.006,58	18/05/2020	15.006,58
0031	01/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	0,105583	14.255,07	50.884,29	14.255,07	29/05/2020	14.255,07	15/06/2020	14.255,07
0032	01/05/2020	31/05/2020	18/06/2020	0,105583	15.778,16	66.662,45	15.778,16	02/07/2020	15.778,16	15/07/2020	15.778,16
0033	01/06/2020	30/06/2020	21/07/2020	0,105583	7.856,91	74.519,36	7.856,91	10/08/2020	7.856,91	13/08/2020	7.856,91
0033OP1	01/06/2020	30/06/2020	21/07/2020	0,105583	5.555,50	80.074,86	5.555,50	10/08/2020	5.555,50	13/08/2020	5.555,50
0034	01/07/2020	31/07/2020	11/08/2020	0,105583	16.183,74	96.258,60	16.183,74	19/08/2020	16.183,74	14/09/2020	16.183,74
0035	01/08/2020	31/08/2020	23/09/2020	0,105583	12.974,61	109.233,21	12.974,61	07/10/2020	12.974,61	15/10/2020	12.974,61
0036	01/09/2020	30/09/2020	23/10/2020	0,105583	14.952,99	124.186,20	14.952,99	16/11/2020	14.952,99	18/11/2020	14.952,99
0037	01/10/2020	31/10/2020	12/11/2020	0,105583	13.110,74	137.296,94	13.110,74	01/12/2020	13.110,74	16/12/2020	13.110,74
0038	01/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	0,105583	14.849,61	152.146,55	14.849,61	29/12/2020	14.849,61	15/01/2021	14.849,61
0039	01/12/2020	31/12/2020	08/01/2021	0,105583	14.270,09	166.416,64	14.270,09	15/01/2021	14.270,09	18/02/2021	14.270,09
0040	01/01/2021	31/01/2021	12/02/2021	0,105583	14.399,62	180.816,26	14.399,62	02/03/2021	14.399,62	17/03/2021	14.399,62
0041	01/02/2021	28/02/2021	12/03/2021	0,105583	14.610,20	195.426,46	14.610,20	22/03/2021	14.610,20	14/04/2021	14.610,20
0042	01/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	0,221093	38.161,14	233.587,60	38.161,14	12/05/2021	38.161,14	17/05/2021	38.161,14
0043	01/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	0,221093	25.311,30	258.898,90	25.311,30	18/05/2021	25.311,30	14/06/2021	25.311,30
0044	01/05/2021	31/05/2021	04/06/2021	0,221093	30.165,54	289.064,44	30.165,54	08/07/2021	30.165,54	15/07/2021	30.165,54
0045	01/06/2021	30/06/2021	06/07/2021	0,221093	26.304,77	315.369,21	26.304,77	22/07/2021	26.304,77	16/08/2021	26.304,77
0046	01/07/2021	31/07/2021	08/08/2021	0,221093	29.768,53	345.137,74	29.768,53	16/08/2021	29.768,53	13/09/2021	29.768,53

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-045/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0047	01/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	0,221093	27.320,30	372.458,04	27.320,30	27/09/2021	27.320,30	18/10/2021	27.320,30
0048	01/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	0,221093	29.599,69	402.057,73	29.599,69				
0049	01/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	0,221093	28.542,46	430.600,19					

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-045/17

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	01/12/2018	0,00		21/11/2018	0,00	0,00%
2	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	08/08/2019	0,00		01/08/2019	0,00	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	21/09/2019	0,00		12/09/2019	0,00	0,00%
4	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	22/11/2019	5.740.000,00	07/01/2022	01/11/2019	5.740.000,00	0,00%
5	TERMO DE CESSÃO DE TITULARIDADE	03/03/2020	0,00		13/02/2020	5.740.000,00	0,00%
6	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	06/06/2020	0,00		03/06/2020	5.740.000,00	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: AJ-045/17

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
7	ADITIVO - 2º RENOVAÇÃO CONTRATUAL - 08 MESES	1.913.333,33	07/09/2022	0,00%

Informações do Contrato no SUCC


IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000590000	ORIGINAL	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	5.740.000,00	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590001	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	5.832.284,41	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590100	ADITIVO	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	5.832.284,41	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590101	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	5.832.284,41	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590102	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	5.832.284,41	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590103	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.040.420,20	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590104	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.040.420,20	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590105	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.040.420,20	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590200	ADITIVO	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.040.420,20	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590300	ADITIVO	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.040.420,20	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590301	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.040.420,20	08/01/2018	07/01/2020
012017270000590400	ADITIVO	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	5.740.000,00	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590401	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	5.740.000,00	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590402	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.150.564,98	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590403	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.150.564,98	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590500	ADITIVO	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.150.564,98	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590501	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.150.564,98	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590502	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.150.564,98	08/01/2018	07/01/2022


Informações do Contrato no SUCC


IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270000590503	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.150.564,98	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590504	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.150.564,98	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590505	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.335.729,84	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590600	ADITIVO	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.335.729,84	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590601	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.335.729,84	08/01/2018	07/01/2022
012017270000590602	APOSTILA	000000765963	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	6.773.088,46	08/01/2018	07/01/2022


Histórico de Status do Contrato nº: AJ-045/17


Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
22/01/2018	Em Andamento	gabriel.guedes	Gabriel Ferreira Guedes	Contrato cadastrado.

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 1/82					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste						
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - AV CRISTIANO MACHADO - REGIONAIS NORTE E NORDESTE (311577)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	108,00	0,00	1.884,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	324,00	0,00	4.843,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.728,40		
Totais "a PI" LogradourosAV CRISTIANO MACHADO - REGIONAIS NORTE E NORDESTE						0,00	6.728,40		
Logradouros - AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA- CIDADE NOVA (307998)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	122,00	0,00	4.024,78		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	8,00	0,00	139,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	241,00	0,00	4.313,90		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	474,00	0,00	7.015,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	16.031,68		
Totais "a PI" LogradourosAV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA- CIDADE NOVA						0,00	16.031,68		
Logradouros - AV. ARTHUR GUIMARÃES - SANTA CRUZ (309033)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	54,00	0,00	1.781,51		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	31,50	0,00	549,67		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	396,00	0,00	5.920,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	63,00	0,00	1.045,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	49,50	0,00	866,25		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.590,93		
Totais "a PI" LogradourosAV. ARTHUR GUIMARÃES - SANTA CRUZ						0,00	10.590,93		
Logradouros - AV. BERNARDO VASCONCELOS - PALMARES (308660)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	41,00	0,00	1.352,59		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	90,00	0,00	1.570,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	189,00	0,00	2.825,55		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	36,00	0,00	597,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.661,24		
Totais "a PI" LogradourosAV. BERNARDO VASCONCELOS - PALMARES						0,00	6.661,24		
Logradouros - AV. BERNARDO VASCONCELOS C/ AV. CRISTIANO MACHADO (308694)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	29,00	0,00	956,71		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	133,00	0,00	1.988,35		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	53,00	0,00	879,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.453,06		
LogradourosAV BERNARDO VASCONCELOS C/ AV. CRISTIANO									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 2/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
	Logradouros - AV. BERNARDO VASCONCELOS C/ AV. CRISTIANO MACHADO (308694)								
	Totais "a PI" Logradouros AV. BERNARDO VASCONCELOS C/ AV. CRISTIANO MACHADO								
						0,00	4.453,06		
	Logradouros - AV. CRISTIANO MACHADO - PALMARES (308691)								
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	85,00	0,00	2.804,15		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	180,00	0,00	3.141,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	360,00	0,00	5.382,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.327,15		
	Totais "a PI" Logradouros AV. CRISTIANO MACHADO - PALMARES								
						0,00	11.327,15		
	Logradouros - AV. DOS SOCIAIS (311709)								
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.121,40		
	Totais "a PI" Logradouros AV. DOS SOCIAIS								
						0,00	1.121,40		
	Logradouros - AV. JOAQUIM JOSÉ DINIZ - BAIRO FERNÃO DIAS (311733)								
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	10,00	0,00	329,90		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	45,00	0,00	785,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	99,00	0,00	1.480,05		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.910,20		
	Totais "a PI" Logradouros AV. JOAQUIM JOSÉ DINIZ - BAIRO FERNÃO DIAS								
						0,00	2.910,20		
	Logradouros - AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA (308371)								
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	14,00	0,00	461,86		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	79,00	0,00	1.378,55		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	176,00	0,00	2.631,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.629,11		
	Totais "a PI" Logradouros AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA								
						0,00	4.629,11		
	Logradouros - AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA - BAIRO CIDADE NOVA (308682)								
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	200,00	0,00	3.600,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	69,00	0,00	20,07	0,00	1.384,83		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	17,50	0,00	1.120,13		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	6.104,96		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.927,57	0,00	0,04	0,00	387,93		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	387,93		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 3/82					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste						
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA - BAIRRO CIDADE NOVA (308682)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	376,00	0,00	12.404,24		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	447,00	0,00	6.682,65		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	675,00	0,00	12.082,50		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	766,00	0,00	11.336,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	42.506,19		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	0,54	0,00	1.397,92		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	1.397,92		
Totais "a PI" LogradourosAV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA - BAIRRO CIDADE NOVA						0,00	50.397,00		
Logradouros - AV. MAGENTA - BELA VITÓRIA (308679)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,00	0,00	428,87		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	368,00	0,00	6.421,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	377,00	0,00	5.636,15		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	302,00	0,00	5.405,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	658,00	0,00	9.738,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	194,00	0,00	3.395,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	31.025,82		
Totais "a PI" LogradourosAV. MAGENTA - BELA VITÓRIA						0,00	31.025,82		
Logradouros - AV. CRISTIANO MACHADO - B. SAO PAULO (309367)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	21,50	0,00	709,29		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	102,00	0,00	1.779,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	142,00	0,00	2.122,90		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	60,00	0,00	1.050,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.662,09		
Totais "a PI" LogradourosAV. CRISTIANO MACHADO - B. SAO PAULO						0,00	5.662,09		
Logradouros - AVE ARTUR GUIMARAES (SANTA CRUZ) (6151)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	964,35		
Totais "a PI" LogradourosAVE ARTUR GUIMARAES (SANTA CRUZ)						0,00	964,35		
Logradouros - AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO) (11206)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.11.00	SINALIZAÇÃO								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	40,10	0,00	8,00	0,00	320,80		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	0,00	21,30	0,00	40.689,69		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	41.010,49		
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS								
18.10.00	BANCOS E MESAS								


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 4/82	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERIODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO) (11206)									
18.10.03	BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE	UN	348,40	0,00	8,00	0,00	2.787,20		
18.10.05	CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS	CJ	691,98	0,00	3,00	0,00	2.075,94		
Total do Grupo: 18.00.00						0,00	4.863,14		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	520,00	0,00	4.108,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,89	0,00	100,00	0,00	489,00		
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,40	0,00	2,00	0,00	12,80		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	60,54	0,00	132,00	0,00	7.991,28		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	130,05	0,00	341,00	0,00	44.347,05		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	202,55	0,00	43,00	0,00	8.709,65		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	0,00	6,00	0,00	719,10		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	57,00	0,00	11.284,29		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	279,07	0,00	182,00	0,00	50.790,74		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	139,89	0,00	5,00	0,00	699,45		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	249,71	0,00	63,00	0,00	15.731,73		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	144.883,09		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	380,00	0,00	6.840,00		
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	11,00	0,00	20,00	0,00	220,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	69,00	0,00	74,79	0,00	5.160,51		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	70,81	0,00	4.531,84		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	144,05	0,00	33,00	0,00	4.753,65		
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	45,86	0,00	50,00	0,00	2.293,00		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	74,00	0,00	12,00	0,00	888,00		
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	2.905,00	0,00	13.363,00		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	0,00	215,50	0,00	1.724,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	39.774,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.927,57	0,00	20,69	0,00	226.140,62		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	59,72	0,00	558,00	0,00	33.323,76		
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	8.380,01	0,00	1,00	0,00	8.380,01		
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	218,45	0,00	106,00	0,00	23.155,70		
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	9.882,25	0,00	1,00	0,00	9.882,25		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	300.882,34		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2.942,00	0,00	97.056,58		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	4.413,00	0,00	77.006,85		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	6.248,00	0,00	93.407,60		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 5/82	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO) (11206)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	1.224,00	0,00	21.909,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	2.104,00	0,00	31.139,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	1.938,00	0,00	33.915,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	354.434,83		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	42,89	0,00	438,00	0,00	18.785,82		
32.01.02	JARDINEIRO	H	22,69	0,00	174,00	0,00	3.948,06		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	19,44	0,00	391,00	0,00	7.601,04		
32.01.05	PEDREIRO	H	23,27	0,00	345,00	0,00	8.028,15		
32.01.08	SERVENTE	H	19,24	0,00	346,00	0,00	6.657,04		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	22,75	0,00	143,00	0,00	3.253,25		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	48.273,36		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	24,35	0,00	63.036,09		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	63.036,09		
Totais "a PI" Logradouros AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO)						0,00	997.157,34		
Logradouros - AVE DOS SOCIAIS (VILA MARIA) (74906)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	14,00	0,00	461,86		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.186,71		
Totais "a PI" Logradouros AVE DOS SOCIAIS (VILA MARIA)						0,00	2.186,71		
Logradouros - AVE JORNALISTA NICOLAU NETO (DOM JOAQUIM) (303361)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	31,00	0,00	1.022,69		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	277,50	0,00	4.148,63		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	36,00	0,00	630,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.743,62		
Totais "a PI" Logradouros AVE JORNALISTA NICOLAU NETO (DOM JOAQUIM)						0,00	6.743,62		
Logradouros - AVE JOSE CANDIDO DA SILVEIRA (CIDADE NOVA-IPE) (12602)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	85,00	0,00	2.804,15		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	140,00	0,00	2.506,00		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	354,00	0,00	5.239,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.549,35		
Totais "a PI" Logradouros AVE JOSE CANDIDO DA SILVEIRA (CIDADE NOVA-IPE)						0,00	10.549,35		
Logradouros - AVE JOSEFINO GONCALVES DA SILVA (GOIANIA) (119200)									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AVE JOSEFINO GONCALVES DA SILVA (GOIANIA) (119200)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.075,78		
Totais "a PI" Logradouros AVE JOSEFINO GONCALVES DA SILVA (GOIANIA)							0,00	1.075,78		
Logradouros - AVE MAGENTA (VILA VITORIA-POUSADA SANTO ANTONIO) (303063)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	984,26		
Totais "a PI" Logradouros AVE MAGENTA (VILA VITORIA-POUSADA SANTO ANTONIO)							0,00	984,26		
Logradouros - AVENIDA BERNARDO VASCONCELOS - BAIRRO CACHOEIRINHA (308706)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,50	0,00	445,38			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	72,00	0,00	1.065,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.155,38		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA BERNARDO VASCONCELOS - BAIRRO CACHOEIRINHA							0,00	2.155,38		
Logradouros - AVENIDA CRISTIANO MACHADO (308688)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	0,00	1,00	0,00	1.910,25			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	1.910,25		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	50,00	0,00	900,00			
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	25,00	0,00	115,00			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	0,00	1,00	0,00	8,00			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	1.023,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.927,57	0,00	1,00	0,00	10.927,57			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	10.927,57		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	352,00	0,00	11.612,48			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	785,00	0,00	13.698,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	1.096,00	0,00	16.385,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	352,00	0,00	6.300,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	352,00	0,00	5.209,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	185,00	0,00	3.237,50			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AVENIDA CRISTIANO MACHADO (308688)										
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	56.443,83			
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	1,55	0,00	4.012,56			
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	4.012,56			
Totais "a PI" LogradourosAVENIDA CRISTIANO MACHADO						0,00	74.317,21			
Logradouros - OP-Avenida José Cândido da Silveira-Empr.1748 (600021)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	354,00	0,00	11.678,46			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	34,00	0,00	593,30			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	1.677,00	0,00	25.071,15			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	344,00	0,00	6.157,60			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	8,00	0,00	132,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	434,00	0,00	6.423,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	50.354,01			
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	1,01	0,00	2.614,64			
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	2.614,64			
Totais "a PI" LogradourosOP-Avenida José Cândido da Silveira-Empr.1748						0,00	52.968,65			
Logradouros - OS 041/15 - AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA - REGIONAL NORDESTE - BAIRRO CIDADE NOVA (311983)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	52,00	0,00	1.715,48			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	152,00	0,00	2.272,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	108,00	0,00	1.933,20			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	216,00	0,00	3.196,80			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.267,28			
Totais "a PI" LogradourosOS 041/15 - AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA - REGIONAL NORDESTE - BAIRRO CIDADE NOVA						0,00	9.267,28			
Logradouros - PCA ANTONIO XAVIER (CIDADE NOVA) (75114)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	26,00	0,00	465,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	52,00	0,00	769,60			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.828,82			
Totais "a PI" LogradourosPCA ANTONIO XAVIER (CIDADE NOVA)						0,00	1.828,82			
Logradouros - PCA BARAKAT ISSA BARAKAT (CIDADE NOVA) (75101)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	30,50	0,00	1.006,05			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	99,00	0,00	1.727,55			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	153,00	0,00	2.287,35			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	72,00	0,00	1.288,80			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 8/82	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PCA BARAKAT ISSA BARAKAT (CIDADE NOVA) (75101)									
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	144,00	0,00	2.131,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	45,00	0,00	787,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.228,45		
Totais "a PI" LogradourosPCA BARAKAT ISSA BARAKAT (CIDADE NOVA)						0,00	9.228,45		
Logradouros - PCA BOLIVIA M VIANA (DOM JOAQUIM) (303359)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	73,00	0,00	2.408,27		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	197,00	0,00	3.437,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	563,00	0,00	8.416,85		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	132,00	0,00	2.191,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	17.651,47		
Totais "a PI" LogradourosPCA BOLIVIA M VIANA (DOM JOAQUIM)						0,00	17.651,47		
Logradouros - PCA CARTUNISTA HENFIL (SANTA CRUZ) (116911)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	25,00	0,00	824,75		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	105,00	0,00	1.832,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	204,00	0,00	3.049,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	13,00	0,00	232,70		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	8,00	0,00	118,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.504,80		
Totais "a PI" LogradourosPCA CARTUNISTA HENFIL (SANTA CRUZ)						0,00	6.504,80		
Logradouros - PCA CICERO JOSE DE ARAUJO (DOM JOAQUIM) (1173)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	20,00	0,00	659,80		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	49,00	0,00	855,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	95,00	0,00	1.420,25		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.390,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA CICERO JOSE DE ARAUJO (DOM JOAQUIM)						0,00	3.390,10		
Logradouros - PCA DA LIBERDADE (SAVASSI) (40870)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	855,00		
Totais "a PI" LogradourosPCA DA LIBERDADE (SAVASSI)						0,00	855,00		
Logradouros - PCA DARI ALVES FRAGA (SANTA CRUZ) (1160)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 9/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PCA DARI ALVES FRAGA (SANTA CRUZ) (1160)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	4,00	0,00	71,60		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	18,00	0,00	298,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	8,00	0,00	118,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	922,85		
Totais "a PI" LogradourosPCA DARI ALVES FRAGA (SANTA CRUZ)						0,00	922,85		
Logradouros - PCA DIVINA PASTORA (SAO GABRIEL) (68846)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	45,00	0,00	785,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	81,00	0,00	1.210,95		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	126,00	0,00	2.255,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	252,00	0,00	3.729,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.402,62		
Totais "a PI" LogradourosPCA DIVINA PASTORA (SAO GABRIEL)						0,00	8.402,62		
Logradouros - PCA DO SAMBA (SAO PAULO) (39975)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	40,00	0,00	1.319,60		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	231,00	0,00	4.030,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	315,00	0,00	4.709,25		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	27,00	0,00	483,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	17,00	0,00	282,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	12.128,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA DO SAMBA (SAO PAULO)						0,00	12.128,10		
Logradouros - PCA DOUTOR ANDRE GUSTAVO (RIBEIRO DE ABREU) (304463)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	86,00	0,00	1.539,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	10,00	0,00	166,00		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	154,00	0,00	2.279,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.522,80		
Totais "a PI" LogradourosPCA DOUTOR ANDRE GUSTAVO (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	4.522,80		
Logradouros - PCA GABRIEL PASSOS (CONCORDIA) (30390)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	11,00	0,00	362,89		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA GABRIEL PASSOS (CONCORDIA) (30390)										
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.362,24		
Totais "a PI" LogradourosPCA GABRIEL PASSOS (CONCORDIA)							0,00	2.362,24		
Logradouros - PCA GERALDO PIRES DE MIRANDA (MARIA GORETTI) (300102)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.885,22		
Totais "a PI" LogradourosPCA GERALDO PIRES DE MIRANDA (MARIA GORETTI)							0,00	2.885,22		
Logradouros - PCA GIORDANO BRUNO (PALMARES) (79925)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	24,00	0,00	791,76			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	71,00	0,00	1.238,95			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	194,00	0,00	2.900,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	27,00	0,00	483,30			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	54,00	0,00	799,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.511,01		
Totais "a PI" LogradourosPCA GIORDANO BRUNO (PALMARES)							0,00	6.511,01		
Logradouros - PCA GUIMARAES ROSA (CIDADE NOVA) (92902)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	163,00	0,00	2.844,35			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	243,00	0,00	3.632,85			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.931,61		
Totais "a PI" LogradourosPCA GUIMARAES ROSA (CIDADE NOVA)							0,00	6.931,61		
Logradouros - PCA INCONFIDENCIA MINEIRA (CONCORDIA) (46082)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	77,00	0,00	2.540,23			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	133,00	0,00	2.320,85			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	380,00	0,00	5.681,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	153,00	0,00	2.738,70			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	124,00	0,00	2.058,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	270,00	0,00	3.996,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	19.650,18		
Totais "a PI" LogradourosPCA INCONFIDENCIA MINEIRA (CONCORDIA)							0,00	19.650,18		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 11/82					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste						
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - PCA IRAJA (SAO CRISTOVAO-CANADA) (34928)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	36,00	0,00	597,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.581,92		
Totais "a PI" LogradourosPCA IRAJA (SAO CRISTOVAO-CANADA)						0,00	2.581,92		
Logradouros - PCA JOAO BALBINO (COLEGIO BATISTA) (66881)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	11,00	0,00	362,89		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.227,69		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOAO BALBINO (COLEGIO BATISTA)						0,00	2.227,69		
Logradouros - PCA JOAQUIM FERNANDES (GOIANIA) (302363)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	25,00	0,00	824,75		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	89,00	0,00	1.553,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	194,00	0,00	2.900,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	53,00	0,00	879,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.612,90		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOAQUIM FERNANDES (GOIANIA)						0,00	6.612,90		
Logradouros - PCA JOSE ASSIS BRASIL (RENASCENCA) (54614)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	853,76		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE ASSIS BRASIL (RENASCENCA)						0,00	853,76		
Logradouros - PCA LUCIA COIMBRA (PALMARES) (300262)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	291,60		
Totais "a PI" LogradourosPCA LUCIA COIMBRA (PALMARES)						0,00	291,60		
Logradouros - PCA MEXICO (CONCORDIA) (45657)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE										
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				CONTRATO Nº AJ-045/17		FOLHA 12/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021	
			EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - PCA MEXICO (CONCORDIA) (45657)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	73,00	0,00	2.408,27			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	70,00	0,00	1.221,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	480,00	0,00	7.176,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	66,50	0,00	1.190,35			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	88,00	0,00	1.460,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	70,00	0,00	1.036,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	43,00	0,00	752,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	15.245,42		
Totais "a PI" LogradourosPCA MEXICO (CONCORDIA)							0,00	15.245,42		
Logradouros - PCA MIGUEL ARCANJO PARREIRAS (SAO MARCOS) (108310)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	125,50	0,00	4.140,25			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	97,00	0,00	1.692,65			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	241,00	0,00	3.602,95			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	94,00	0,00	1.682,60			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	188,00	0,00	2.782,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	63,00	0,00	1.102,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	15.152,75		
Totais "a PI" LogradourosPCA MIGUEL ARCANJO PARREIRAS (SAO MARCOS)							0,00	15.152,75		
Logradouros - PCA MOACYR FERREIRA (UNIAO) (304404)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	61,00	0,00	2.012,39			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	43,00	0,00	750,35			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	168,00	0,00	2.511,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	63,00	0,00	1.127,70			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	80,00	0,00	1.328,00			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	87,00	0,00	1.287,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.472,64		
Totais "a PI" LogradourosPCA MOACYR FERREIRA (UNIAO)							0,00	9.472,64		
Logradouros - PCA MUQUI (RENASCENCA) (46937)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	175,50	0,00	5.789,75			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	43,00	0,00	750,35			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	218,00	0,00	3.259,10			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	167,00	0,00	2.989,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	121,00	0,00	2.008,60			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	392,00	0,00	5.801,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	21.053,70		
Totais "a PI" LogradourosPCA MUQUI (RENASCENCA)							0,00	21.053,70		
Logradouros - PCA PADRE ALOISIO (UNIAO) (302863)										


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA PADRE ALOISIO (UNIAO) (302863)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	72,00	0,00	1.288,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	117,00	0,00	1.731,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.020,40		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE ALOISIO (UNIAO)							0,00	3.020,40		
Logradouros - PCA PAULO HONORATO DE ARAUJO (GOIANIA) (303945)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	90,00	0,00	1.345,50			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	5,00	0,00	83,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.189,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA PAULO HONORATO DE ARAUJO (GOIANIA)							0,00	2.189,56		
Logradouros - PCA PIRAJUBI (CACHOEIRINHA) (54088)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	52,00	0,00	1.715,48			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	105,00	0,00	1.569,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	115,00	0,00	2.058,50			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	142,00	0,00	2.101,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.916,93		
Totais "a PI" LogradourosPCA PIRAJUBI (CACHOEIRINHA)							0,00	7.916,93		
Logradouros - PCA POA (BAIRRO DA GRACA) (54494)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	14,00	0,00	461,86			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.168,26		
Totais "a PI" LogradourosPCA POA (BAIRRO DA GRACA)							0,00	2.168,26		
Logradouros - PCA RENATO VIANA MARTINS (CONCORDIA) (127565)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	29,00	0,00	956,71			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	112,00	0,00	1.674,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	43,00	0,00	769,70			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	35,00	0,00	581,00			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	70,00	0,00	1.036,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.017,81		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 14/82						
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste							
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PCA RENATO VIANA MARTINS (CONCORDIA) (127565)										
Totais "a PI" LogradourosPCA RENATO VIANA MARTINS (CONCORDIA)						0,00	5.017,81			
Logradouros - PCA RUBEM DARIO (SAO MARCOS) (301427)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	28,00	0,00	923,72			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	63,00	0,00	1.099,35			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	198,00	0,00	2.960,10			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	63,00	0,00	1.045,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.501,47			
Totais "a PI" LogradourosPCA RUBEM DARIO (SAO MARCOS)						0,00	6.501,47			
Logradouros - PCA SANTO INACIO (PIRAJA) (302861)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	10,00	0,00	329,90			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	108,00	0,00	1.614,60			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.886,80			
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTO INACIO (PIRAJA)						0,00	2.886,80			
Logradouros - PCA SAO GABRIEL (SAO GABRIEL) (91650)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	827,21			
Totais "a PI" LogradourosPCA SAO GABRIEL (SAO GABRIEL)						0,00	827,21			
Logradouros - PCA SEM NOME - RUA TRES MIL E SETENTA E SEIS (PAULO VI) (172000)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	18,00	0,00	298,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.717,56			
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME - RUA TRES MIL E SETENTA E SEIS (PAULO VI)						0,00	1.717,56			
Logradouros - PCA SEM NOME (GOIANIA) (302857)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	72,00	0,00	1.256,40			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.332,80			
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME (GOIANIA)						0,00	2.332,80			
Logradouros - PCA SEM NOME (RUA TRÊS MIL E SETENTA E QUATRO, PAULO VI) (500002)										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 15/82					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste						
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - PCA SEM NOME (RUA TRÊS MIL E SETENTA E QUATRO, PAULO VI) (500002)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.017,70		
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME (RUA TRÊS MIL E SETENTA E QUATRO, PAULO VI)						0,00	1.017,70		
Logradouros - PCA TRES MARIAS (TRES MARIAS) (305973)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.151,91		
Totais "a PI" LogradourosPCA TRES MARIAS (TRES MARIAS)						0,00	1.151,91		
Logradouros - PCA TREZE DE MAIO (SILVEIRA) (114871)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	68,00	0,00	2.243,32		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	62,00	0,00	1.081,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	187,00	0,00	2.795,65		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	62,00	0,00	1.029,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	63,00	0,00	932,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.041,87		
Totais "a PI" LogradourosPCA TREZE DE MAIO (SILVEIRA)						0,00	9.041,87		
Logradouros - PCA URUPES (RENASCENCA) (71167)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	986,96		
Totais "a PI" LogradourosPCA URUPES (RENASCENCA)						0,00	986,96		
Logradouros - PCA ZOLY FRANCA SILVA (SAO GABRIEL) (128252)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	179,00	0,00	5.905,21		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	420,00	0,00	7.329,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	568,00	0,00	8.491,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	49,50	0,00	886,05		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	8,00	0,00	132,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	23.175,36		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 16/82		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste				
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
	Logradouros - PCA ZOLY FRANCA SILVA (SAO GABRIEL) (128252)									
	Totais "a PI" LogradourosPCA ZOLY FRANCA SILVA (SAO GABRIEL)						0,00	23.175,36		
Logradouros - PRAÇA 3073 - LOCALIZADA NA RUA 3073 (0004)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,50	0,00	148,46			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	162,00	0,00	2.421,90			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	27,00	0,00	448,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	12,00	0,00	210,00			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.542,66			
	Totais "a PI" LogradourosPRAÇA 3073 - LOCALIZADA NA RUA 3073						0,00	3.542,66		
Logradouros - R. DR JÚLIO OTAVIANO FERREIRA - REGIONAL NORDESTE (311609)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	6,00	0,00	197,94			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	27,00	0,00	483,30			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.347,24			
	Totais "a PI" LogradourosR. DR JÚLIO OTAVIANO FERREIRA - REGIONAL NORDESTE						0,00	1.347,24		
Logradouros - RUA ABAIBA (SAO PAULO) (561)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	583,20			
	Totais "a PI" LogradourosRUA ABAIBA (SAO PAULO)						0,00	583,20		
Logradouros - RUA ABSINTIO (BEIRA LINHA-PAULO VI) (105555)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	3,00	0,00	98,97			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	4,50	0,00	78,53			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	17,00	0,00	251,60			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.424,05			
	Totais "a PI" LogradourosRUA ABSINTIO (BEIRA LINHA-PAULO VI)						0,00	1.424,05		
Logradouros - RUA ADVANCE - RIBEIRO DE ABREU (308014)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	56,50	0,00	1.863,94			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	196,00	0,00	2.930,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	147,00	0,00	2.631,30			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	225,00	0,00	3.330,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	12.012,74			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ADVANCE - RIBEIRO DE ABREU (308014) Totais "a PI" LogradourosRUA ADVANCE - RIBEIRO DE ABREU										
							0,00	12.012,74		
Logradouros - RUA AIURUOCA - BAIRRO SÃO PAULO (313746)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	12,00	0,00	395,88			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	42,00	0,00	732,90			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	42,00	0,00	627,90			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	8,00	0,00	132,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.029,48		
							0,00	2.029,48	Totais "a PI" LogradourosRUA AIURUOCA - BAIRRO SÃO PAULO	
Logradouros - RUA AMERICA GARZON FERRARA (CONJUNTO CAPITAO EDUARDO) (28219)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	941,23		
							0,00	941,23	Totais "a PI" LogradourosRUA AMERICA GARZON FERRARA (CONJUNTO CAPITAO EDUARDO)	
Logradouros - RUA ANAPURUS (SAO GABRIEL) (20894)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	43,00	0,00	750,35			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	59,00	0,00	882,05			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.226,81		
							0,00	2.226,81	Totais "a PI" LogradourosRUA ANAPURUS (SAO GABRIEL)	
Logradouros - RUA ANDIROBA (VILA SAO PAULO) (102935)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	962,21		
							0,00	962,21	Totais "a PI" LogradourosRUA ANDIROBA (VILA SAO PAULO)	
Logradouros - RUA ANGATURAMA (SAO PAULO-VILA SAO PAULO) (3935)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	19,00	0,00	626,81			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	26,00	0,00	465,40			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	23,00	0,00	381,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	34,00	0,00	503,20			


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 18/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA ANGATURAMA (SAO PAULO-VILA SAO PAULO) (3935)									
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	3.099,06	
Totais "a PI" LogradourosRUA ANGATURAMA (SAO PAULO-VILA SAO PAULO)						0,00	3.099,06		
Logradouros - RUA ANGELA BENAREGES - B. CAPITÃO EDUARDO (308015)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	3,00	0,00	98,97		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	816,72	
Totais "a PI" LogradourosRUA ANGELA BENAREGES - B. CAPITÃO EDUARDO						0,00	816,72		
Logradouros - RUA ANGOLA - SÃO PAULO (309040)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	0,00	1,00	0,00	1.910,25		
Total do Grupo:						01.00.00	0,00	1.910,25	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	700,00	0,00	5.530,00		
Total do Grupo:						21.00.00	0,00	5.530,00	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	50,00	0,00	900,00		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	144,05	0,00	11,00	0,00	1.584,55		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	74,00	0,00	17,00	0,00	1.258,00		
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	30,00	0,00	138,00		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	0,00	6,00	0,00	48,00		
Total do Grupo:						24.00.00	0,00	3.928,55	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.927,57	0,00	1,00	0,00	10.927,57		
Total do Grupo:						30.00.00	0,00	10.927,57	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	223,50	0,00	7.373,27		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	821,00	0,00	14.326,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	1.050,00	0,00	15.697,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	221,00	0,00	3.955,90		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	26,00	0,00	431,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	442,00	0,00	6.541,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	212,00	0,00	3.710,00		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	52.036,32	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	1,60	0,00	4.142,00		
Total do Grupo:						36.00.00	0,00	4.142,00	
Totais "a PI" LogradourosRUA ANGOLA - SÃO PAULO						0,00	78.474,69		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ANTONIO PEREGRINO NASCIMENTO (PALMARES) (117120)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	81,00	0,00	1.413,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	81,00	0,00	1.210,95		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	72,00	0,00	1.288,80		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	18,00	0,00	298,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	108,00	0,00	1.598,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.264,81		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANTONIO PEREGRINO NASCIMENTO (PALMARES)						0,00	6.264,81		
Logradouros - RUA ANTÔNIO RIBEIRO DE ABREU - B. RIBEIRO DE ABREU (308673)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	45,00	0,00	785,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	99,00	0,00	1.480,05		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.034,71		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANTÔNIO RIBEIRO DE ABREU - B. RIBEIRO DE ABREU						0,00	3.034,71		
Logradouros - RUA ARACY DE ALMEIDA - B. GOIANIA (309375)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	63,00	0,00	941,85		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.834,87		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARACY DE ALMEIDA - B. GOIANIA						0,00	1.834,87		
Logradouros - RUA ARACY DE ALMEIDA (GOIANIA) (85648)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	95,00	0,00	1.657,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	153,00	0,00	2.287,35		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.425,05		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARACY DE ALMEIDA (GOIANIA)						0,00	4.425,05		
Logradouros - RUA ARISTIDES FERREIRA (COLEGIO BATISTA-LAGOINHA) (5956)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,50	0,00	148,46		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	44,00	0,00	657,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.120,36		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARISTIDES FERREIRA (COLEGIO BATISTA-LAGOINHA)						0,00	1.120,36		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - RUA ARTUR DE SA (UNIAO) (6211)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.197,25		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARTUR DE SA (UNIAO)							0,00	1.197,25		
Logradouros - RUA ASA BRANCA (GOIANIA) (95737)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	81,00	0,00	1.210,95			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	14,00	0,00	232,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.683,46		
Totais "a PI" LogradourosRUA ASA BRANCA (GOIANIA)							0,00	2.683,46		
Logradouros - RUA CABEDELO (SAO GABRIEL) (82016)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	16,00	0,00	286,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.935,42		
Totais "a PI" LogradourosRUA CABEDELO (SAO GABRIEL)							0,00	1.935,42		
Logradouros - RUA CACHOEIRINHA (SANTA CRUZ) (11250)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,50	0,00	148,46			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.158,26		
Totais "a PI" LogradourosRUA CACHOEIRINHA (SANTA CRUZ)							0,00	1.158,26		
Logradouros - RUA CACONDE (NOVA FLORESTA-RENASCENCA) (11275)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	427,50		
Totais "a PI" LogradourosRUA CACONDE (NOVA FLORESTA-RENASCENCA)							0,00	427,50		
Logradouros - RUA CAMILO PRATES (UNIAO) (11915)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 21/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA CAMILO PRATES (UNIAO) (11915)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	961,76		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMILO PRATES (UNIAO)						0,00	961,76		
Logradouros - RUA CARLOS TURNER (SILVEIRA) (114714)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	19,00	0,00	626,81		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	34,00	0,00	593,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	136,00	0,00	2.033,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	26,00	0,00	465,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	8,00	0,00	132,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	52,00	0,00	769,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.778,61		
Totais "a PI" LogradourosRUA CARLOS TURNER (SILVEIRA)						0,00	4.778,61		
Logradouros - RUA CIRCULAR - B.SAO GABRIEL (309390)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	3,00	0,00	98,97		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	8,00	0,00	143,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	16,00	0,00	236,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	478,97		
Totais "a PI" LogradourosRUA CIRCULAR - B.SAO GABRIEL						0,00	478,97		
Logradouros - RUA CIRCULAR - SÃO GABRIEL (308663)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,50	0,00	280,42		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	26,00	0,00	453,70		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	104,00	0,00	1.554,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	23,00	0,00	402,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.691,42		
Totais "a PI" LogradourosRUA CIRCULAR - SÃO GABRIEL						0,00	2.691,42		
Logradouros - RUA CONEGO SANTANA - CACHOEIRINHA (308018)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	45,00	0,00	785,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	90,00	0,00	1.345,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.130,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONEGO SANTANA - CACHOEIRINHA						0,00	2.130,75		
Logradouros - RUA COROMANDEL (BAIRRO DA GRACA) (32239)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	26,50	0,00	874,25		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 22/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA COROMANDEL (BAIRRO DA GRACA) (32239)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	54,00	0,00	966,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	108,00	0,00	1.598,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.439,25		
Totais "a PI" Logradouros RUA COROMANDEL (BAIRRO DA GRACA)						0,00	3.439,25		
Logradouros - RUA CORONEL JAIRO PEREIRA (PALMARES-IPIRANGA) (3585)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	830,25		
Totais "a PI" Logradouros RUA CORONEL JAIRO PEREIRA (PALMARES-IPIRANGA)						0,00	830,25		
Logradouros - RUA D (VILA MARIA-JARDIM VITORIA) (79764)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	7,00	0,00	230,93		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	949,13		
Totais "a PI" Logradouros RUA D (VILA MARIA-JARDIM VITORIA)						0,00	949,13		
Logradouros - RUA DA BATALHA DOS PALMARES (DOM SILVERIO) (108884)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,00	0,00	428,87		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	89,00	0,00	1.553,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	262,00	0,00	3.916,90		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.371,32		
Totais "a PI" Logradouros RUA DA BATALHA DOS PALMARES (DOM SILVERIO)						0,00	6.371,32		
Logradouros - RUA DAS MARIAS (EYMARD-MARIA GORETTI) (43752)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	34,00	0,00	1.121,66		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	143,00	0,00	2.495,35		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	384,00	0,00	5.740,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.127,81		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS MARIAS (EYMARD-MARIA GORETTI)						0,00	10.127,81		
Logradouros - RUA DAVID ALVES BARRETO - PALMARES (308657)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	35,50	0,00	1.171,16		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	63,00	0,00	1.127,70		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	16,00	0,00	265,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	126,00	0,00	1.864,80		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 23/82					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste						
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA DAVID ALVES BARRETO - PALMARES (308657)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.832,91		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAVID ALVES BARRETO - PALMARES						0,00	4.832,91		
Logradouros - RUA DO CAMPINHO (VILA MARIA) (74745)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	90,00	0,00	1.345,50		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.923,97		
Totais "a PI" Logradouros RUA DO CAMPINHO (VILA MARIA)						0,00	1.923,97		
Logradouros - RUA DOIS - CAPITÃO EDUARDO (308347)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.438,20		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOIS - CAPITÃO EDUARDO						0,00	1.438,20		
Logradouros - RUA DOM CABRAL (IPIRANGA) (22152)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.278,90		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOM CABRAL (IPIRANGA)						0,00	1.278,90		
Logradouros - RUA DOM LEME (IPIRANGA) (22367)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.174,75		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOM LEME (IPIRANGA)						0,00	1.174,75		
Logradouros - RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA (CIDADE NOVA) (23460)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,50	0,00	148,46		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	26,00	0,00	388,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	694,21		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA (CIDADE NOVA)						0,00	694,21		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - RUA ELAINE LEMOS - BAIRRO ACAIACA (314085)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	43,00	0,00	1.418,57			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	66,00	0,00	1.151,70			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	188,00	0,00	2.810,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	53,00	0,00	879,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	36,00	0,00	630,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.067,87		
Totais "a PI" LogradourosRUA ELAINE LEMOS - BAIRRO ACAIACA							0,00	8.067,87		
Logradouros - RUA ESTÉR DE LIMA - BAIRRO SANTA CRUZ (308684)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,00	0,00	428,87			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	81,00	0,00	1.210,95			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	72,00	0,00	1.065,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.127,87		
Totais "a PI" LogradourosRUA ESTÉR DE LIMA - BAIRRO SANTA CRUZ							0,00	4.127,87		
Logradouros - RUA ESTER DE LIMA (SANTA CRUZ) (26301)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	20,00	0,00	659,80			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	141,00	0,00	2.107,95			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	61,00	0,00	1.012,60			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	63,00	0,00	932,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.985,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA ESTER DE LIMA (SANTA CRUZ)							0,00	5.985,35		
Logradouros - RUA EXPEDICIONÁRIO INOCÊNCIO ROSA - BAIRRO EYMARD (308696)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	10,00	0,00	329,90			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.631,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA EXPEDICIONÁRIO INOCÊNCIO ROSA - BAIRRO EYMARD							0,00	1.631,75		
Logradouros - RUA GALENA (COLEGIO BATISTA) (30491)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	5,00	0,00	89,50			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 25/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021		
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA GALENA (COLEGIO BATISTA) (30491)									
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	10,00	0,00	148,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	237,50		
Totais "a PI" Logradouros RUA GALENA (COLEGIO BATISTA)						0,00	237,50		
Logradouros - RUA GUANABARA (CONCORDIA) (32040)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	649,63		
Totais "a PI" Logradouros RUA GUANABARA (CONCORDIA)						0,00	649,63		
Logradouros - RUA HELE AMARAL VALADAO (MARIA GORETTI-SAO MARCOS) (112747)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	6,00	0,00	197,94		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	16,00	0,00	279,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	32,00	0,00	478,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	955,54		
Totais "a PI" Logradouros RUA HELE AMARAL VALADAO (MARIA GORETTI-SAO MARCOS)						0,00	955,54		
Logradouros - RUA HERCULANO SOARES ROCHA (IPE) (90093)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	19,50	0,00	643,31		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	81,00	0,00	1.210,95		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	27,00	0,00	448,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.358,61		
Totais "a PI" Logradouros RUA HERCULANO SOARES ROCHA (IPE)						0,00	3.358,61		
Logradouros - RUA HORTA BARBOSA - NOVA FLORESTA (308346)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,50	0,00	148,46		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	575,96		
Totais "a PI" Logradouros RUA HORTA BARBOSA - NOVA FLORESTA						0,00	575,96		
Logradouros - RUA IMPÉRIO - EYMARD (308008)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	23,00	0,00	758,77		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	45,00	0,00	785,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA IMPÉRIO - EYMARD (308008)										
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.388,12		
Totais "a PI" LogradourosRUA IMPÉRIO - EYMARD							0,00	3.388,12		
Logradouros - RUA IMPERIO (EYMARD) (34262)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	918,73		
Totais "a PI" LogradourosRUA IMPERIO (EYMARD)							0,00	918,73		
Logradouros - RUA JANETE HELENA (EYMARD) (35530)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	25,50	0,00	841,25			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	100,50	0,00	1.753,72			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	197,00	0,00	2.945,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,50	0,00	463,75			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.003,87		
Totais "a PI" LogradourosRUA JANETE HELENA (EYMARD)							0,00	6.003,87		
Logradouros - RUA JOAQUIM GOUVEIA - SÃO PAULO (309046)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	560,70		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOAQUIM GOUVEIA - SÃO PAULO							0,00	560,70		
Logradouros - RUA JOSÉ CLETO - PALMARES (308692)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.837,46		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOSÉ CLETO - PALMARES							0,00	1.837,46		
Logradouros - RUA JOSE DE ALENCAR (BEIJA FLOR) (116980)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	6,00	0,00	105,00			


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 27/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021		
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA JOSE DE ALENCAR (BEIJA FLOR) (116980)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.358,36		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSE DE ALENCAR (BEIJA FLOR)						0,00	1.358,36		
Logradouros - RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA (CONJUNTO CAPITAO EDUARDO) (28307)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	17,00	0,00	296,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	69,00	0,00	1.031,55		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.741,52		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA (CONJUNTO CAPITAO EDUARDO)						0,00	1.741,52		
Logradouros - RUA JOSÉ MOREIRA BARBOSA- BAIRRO IPÊ (55368)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,50	0,00	148,46		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.112,81		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSÉ MOREIRA BARBOSA- BAIRRO IPÊ						0,00	1.112,81		
Logradouros - RUA JOSE TOLEDO DE OLIVEIRA (SAO GABRIEL) (61907)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	76,00	0,00	1.326,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	147,00	0,00	2.197,65		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	4,50	0,00	80,55		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	23,00	0,00	402,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.700,93		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSE TOLEDO DE OLIVEIRA (SAO GABRIEL)						0,00	4.700,93		
Logradouros - RUA JUIZ MILTON GRANDINETTI (RIBEIRO DE ABREU) (78342)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	695,25		
Totais "a PI" Logradouros RUA JUIZ MILTON GRANDINETTI (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	695,25		
Logradouros - RUA LAJEDO (SAO GABRIEL) (130034)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,50	0,00	280,42		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	17,00	0,00	296,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	68,00	0,00	1.016,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.891,17		
Totais "a PI" Logradouros RUA LAJEDO (SAO GABRIEL)						0,00	1.891,17		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA LAJEDO (SAO GABRIEL) (130034)									
Logradouros - RUA LAURO GOMES VIDAL - DOM JOAQUIM (309038)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,00	0,00	725,78		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	114,00	0,00	1.989,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	237,00	0,00	3.543,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	43,00	0,00	752,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.010,73		
Totais "a PI" LogradourosRUA LAURO GOMES VIDAL - DOM JOAQUIM						0,00	7.010,73		
Logradouros - RUA LUIZ PEÇANHA - SANTA CRUZ (311740)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	738,11		
Totais "a PI" LogradourosRUA LUIZ PEÇANHA - SANTA CRUZ						0,00	738,11		
Logradouros - RUA MANOEL TAVARES DE ABREU - GOIÂNIA (309039)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	165,00	0,00	5.443,35		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	89,00	0,00	1.553,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	530,00	0,00	7.923,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	160,00	0,00	2.864,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	132,00	0,00	2.191,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	293,00	0,00	4.336,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	24.311,50		
Totais "a PI" LogradourosRUA MANOEL TAVARES DE ABREU - GOIÂNIA						0,00	24.311,50		
Logradouros - RUA MANOEL TAVARES DE ABREU (GOIANIA) (1536)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	6,00	0,00	197,94		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	759,99		
Totais "a PI" LogradourosRUA MANOEL TAVARES DE ABREU (GOIANIA)						0,00	759,99		
Logradouros - RUA MARIA ALEIXA DE ABREU (GOIANIA) (119241)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	53,00	0,00	1.748,47		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	131,00	0,00	2.285,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	311,00	0,00	4.649,45		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	79,00	0,00	1.382,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.066,37		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 29/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA MARIA ALEIXA DE ABREU (GOIANIA) (119241)									
Totais "a PI" LogradourosRUA MARIA ALEIXA DE ABREU (GOIANIA)						0,00	10.066,37		
Logradouros - RUA MAURA (308374)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	3,00	0,00	98,97		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	526,47		
Totais "a PI" LogradourosRUA MAURA						0,00	526,47		
Logradouros - RUA MINISTRO BILAC PINTO - DOM JOAQUIM (313993)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	715,61		
Totais "a PI" LogradourosRUA MINISTRO BILAC PINTO - DOM JOAQUIM						0,00	715,61		
Logradouros - RUA MINISTRO BILAC PINTO (PENHA) (3179)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	24,00	0,00	418,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	42,00	0,00	627,90		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	18,00	0,00	298,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.617,46		
Totais "a PI" LogradourosRUA MINISTRO BILAC PINTO (PENHA)						0,00	1.617,46		
Logradouros - RUA MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA (GOIANIA) (48728)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	964,80		
Totais "a PI" LogradourosRUA MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA (GOIANIA)						0,00	964,80		
Logradouros - RUA NELSON - UNIÃO (311726)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	1,00	0,00	32,99		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	62,00	0,00	1.081,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	185,00	0,00	2.765,75		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.020,64		
Totais "a PI" LogradourosRUA NELSON - UNIÃO						0,00	4.020,64		
Logradouros - RUA NOSSA SENHORA AUXILIDORA - BAIRRO SÃO GABRIEL (308026)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA NOSSA SENHORA AUXILIDORA - BAIRRO SÃO GABRIEL (308026)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	1,00	0,00	32,99			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	4,50	0,00	80,55			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	246,74		
Totais "a PI" Logradouros RUA NOSSA SENHORA AUXILIDORA - BAIRRO SÃO GABRIEL							0,00	246,74		
Logradouros - RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA - BAIRRO SÃO GABRIEL (308658)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	695,25		
Totais "a PI" Logradouros RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA - BAIRRO SÃO GABRIEL							0,00	695,25		
Logradouros - RUA PISCES (RIBEIRO DE ABREU) (54311)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.166,40		
Totais "a PI" Logradouros RUA PISCES (RIBEIRO DE ABREU)							0,00	1.166,40		
Logradouros - RUA PITT - BAIRRO UNIÃO (308709)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,50	0,00	577,34			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	74,00	0,00	1.095,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.316,94		
Totais "a PI" Logradouros RUA PITT - BAIRRO UNIÃO							0,00	2.316,94		
Logradouros - RUA QUELUZITA - SÃO PAULO (311706)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,50	0,00	742,28			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	189,00	0,00	2.825,55			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	18,00	0,00	298,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.507,78		
Totais "a PI" Logradouros RUA QUELUZITA - SÃO PAULO							0,00	5.507,78		
Logradouros - RUA QUINTINO SIMAO (RIBEIRO DE ABREU) (96903)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	108,00	0,00	1.614,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	99,00	0,00	1.772,10			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 31/82	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERIODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA QUINTINO SIMAO (RIBEIRO DE ABREU) (96903)									
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	198,00	0,00	2.930,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.631,20		
Totais "a PI" LogradourosRUA QUINTINO SIMAO (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	6.631,20		
Logradouros - RUA QUINZE - VILA MARIA (309002)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	583,20		
Totais "a PI" LogradourosRUA QUINZE - VILA MARIA						0,00	583,20		
Logradouros - RUA RITA (PIRAJA) (58920)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	3,00	0,00	98,97		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	526,47		
Totais "a PI" LogradourosRUA RITA (PIRAJA)						0,00	526,47		
Logradouros - RUA SABARA (COLEGIO BATISTA-CONCORDIA) (59750)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	24,00	0,00	791,76		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	24,00	0,00	418,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	112,00	0,00	1.674,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	60,00	0,00	996,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.020,96		
Totais "a PI" LogradourosRUA SABARA (COLEGIO BATISTA-CONCORDIA)						0,00	4.020,96		
Logradouros - RUA SALOÁ - SÃO GABRIEL (309026)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	827,21		
Totais "a PI" LogradourosRUA SALOÁ - SÃO GABRIEL						0,00	827,21		
Logradouros - RUA SANTA ANA (SAO GABRIEL) (60340)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.187,83		
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTA ANA (SAO GABRIEL)						0,00	1.187,83		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 32/82						
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste							
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA SANTO ESTEVAO (SAO MARCOS) (86190)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	918,73		
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTO ESTEVAO (SAO MARCOS)							0,00	918,73		
Logradouros - RUA SAO BARTOLOMEU (NOVA FLORESTA) (62030)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	6,00	0,00	197,94			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.500,69		
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO BARTOLOMEU (NOVA FLORESTA)							0,00	1.500,69		
Logradouros - RUA SÃO CLARET - SILVEIRA (311724)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	10,00	0,00	329,90			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.349,50		
Totais "a PI" LogradourosRUA SÃO CLARET - SILVEIRA							0,00	2.349,50		
Logradouros - RUA SAO JUVENTINO (PAULO VI) (105495)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	35,00	0,00	1.154,65			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	232,00	0,00	3.468,40			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	70,00	0,00	1.162,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	15,00	0,00	262,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.989,85		
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO JUVENTINO (PAULO VI)							0,00	6.989,85		
Logradouros - RUA SÃO RÔMULO - PAULO VI (308681)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	16,00	0,00	527,84			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	58,50	0,00	1.020,83			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	117,00	0,00	1.749,15			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	6,00	0,00	107,40			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 33/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA SÃO RÔMULO - PAULO VI (308681)									
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	24,00	0,00	420,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.107,82		
Totais "a PI" Logradouros RUA SÃO RÔMULO - PAULO VI						0,00	4.107,82		
Logradouros - RUA SEBASTIAO SANTANA FILHO (IPE) (90078)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	962,21		
Totais "a PI" Logradouros RUA SEBASTIAO SANTANA FILHO (IPE)						0,00	962,21		
Logradouros - RUA TERRACOTA (VILA VITORIA) (303154)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	46,00	0,00	823,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	92,00	0,00	1.361,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.185,00		
Totais "a PI" Logradouros RUA TERRACOTA (VILA VITORIA)						0,00	2.185,00		
Logradouros - RUA UBAI (IPIRANGA) (7100)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	8,00	0,00	139,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	32,00	0,00	478,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	823,98		
Totais "a PI" Logradouros RUA UBAI (IPIRANGA)						0,00	823,98		
Logradouros - RUA VALERIO - B.PIRAJA (309413)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	1,00	0,00	17,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.114,21		
Totais "a PI" Logradouros RUA VALERIO - B.PIRAJA						0,00	1.114,21		
Logradouros - RUA VITORIA (SANTA CRUZ) (73493)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,50	0,00	445,37		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	125,00	0,00	1.868,75		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.314,12		
Totais "a PI" Logradouros RUA VITORIA (SANTA CRUZ)						0,00	2.314,12		
Logradouros - RUA ZAIRA DE PAULA (SILVEIRA) (114768)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ZAIRA DE PAULA (SILVEIRA) (114768)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	63,00	0,00	941,85			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.255,95		
Totais "a PI" LogradourosRUA ZAIRA DE PAULA (SILVEIRA)							0,00	1.255,95		
Logradouros - RUA ZILA (PENHA-DOM JOAQUIM) (73985)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	26,00	0,00	857,74			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	90,00	0,00	1.570,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	153,00	0,00	2.287,35			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	36,00	0,00	630,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.494,99		
Totais "a PI" LogradourosRUA ZILA (PENHA-DOM JOAQUIM)							0,00	5.494,99		
Logradouros - VDT CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (SAO PAULO-PALMARES) (305607)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	324,00	0,00	5.653,80			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	513,00	0,00	7.669,35			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	14.231,97		
Totais "a PI" LogradourosVDT CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (SAO PAULO-PALMARES)							0,00	14.231,97		
Regional - NORDESTE (1)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,40	0,00	10,00	0,00	64,00			
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	60,54	0,00	1.135,00	0,00	68.712,90			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	130,05	0,00	2.101,00	0,00	273.235,05			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	202,55	0,00	244,00	0,00	49.422,20			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	0,00	174,00	0,00	20.853,90			
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	550,00	0,00	108.883,50			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	279,07	0,00	1.091,00	0,00	304.465,37			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	139,89	0,00	284,00	0,00	39.728,76			
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	249,71	0,00	837,00	0,00	209.007,27			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	1.074.372,95		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	69,00	0,00	11,14	0,00	768,66			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	11,67	0,00	746,88			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	144,05	0,00	8,00	0,00	1.152,40			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	74,00	0,00	5,00	0,00	370,00			
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	215,00	0,00	989,00			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 35/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Regional - NORDESTE (1)									
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	0,00	15,00	0,00	120,00		
Total do Grupo:						24.00.00	0,00	4.146,94	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	218,45	0,00	478,00	0,00	104.419,10		
Total do Grupo:						30.00.00	0,00	104.419,10	
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	28,98	0,00	493,76	0,00	14.309,16		
Total do Grupo:						35.00.00	0,00	14.309,16	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	27,72	0,00	71.760,19		
Total do Grupo:						36.00.00	0,00	71.760,19	
Totais "a PI" RegionalNORDESTE						0,00	1.269.008,34		
Regional - NORDESTE - BH IP (22)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,40	0,00	3,00	0,00	19,20		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	60,54	0,00	683,00	0,00	41.348,82		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	130,05	0,00	1.908,00	0,00	248.135,40		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	202,55	0,00	140,00	0,00	28.357,00		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	4,00	0,00	791,88		
Total do Grupo:						21.00.00	0,00	318.652,30	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	7,54	0,00	19.519,20		
Total do Grupo:						36.00.00	0,00	19.519,20	
Totais "a PI" RegionalNORDESTE - BH IP						0,00	338.171,50		
Totais "a PI"						0,00	3.508.441,77		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17		FOLHA 36/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.11.00	SINALIZAÇÃO									
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	40,10	0,00	8,00	0,00	320,80	0,00%	8,00%	
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	0,00	23,30	0,00	44.510,19	0,00%	97,09%	
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	44.830,99	0,00%	86,34%	
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS									
18.10.00	BANCOS E MESAS									
18.10.03	BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQ	UN	348,40	0,00	8,00	0,00	2.787,20	0,00%	13,33%	
18.10.05	CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOG	CJ	691,98	0,00	3,00	0,00	2.075,94	0,00%	15,00%	
Total do Grupo: 18.00.00						0,00	4.863,14	0,00%	6,91%	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	1.220,00	0,00	9.638,00	0,00%	30,49%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	4,89	0,00	100,00	0,00	489,00	0,00%	50,00%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,40	0,00	15,00	0,00	96,00	0,00%	15,00%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	60,54	0,00	1.950,00	0,00	118.053,00	0,00%	81,25%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	130,05	0,00	4.350,00	0,00	565.717,50	0,00%	80,99%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	202,55	0,00	427,00	0,00	86.488,85	0,00%	35,61%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	119,85	0,00	180,00	0,00	21.573,00	0,00%	20,45%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	197,97	0,00	611,00	0,00	120.959,67	0,00%	53,08%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	279,07	0,00	1.273,00	0,00	355.256,11	0,00%	73,58%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	139,89	0,00	289,00	0,00	40.428,21	0,00%	96,33%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	249,71	0,00	900,00	0,00	224.739,00	0,00%	100,00%	
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.543.438,34	0,00%	63,38%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	680,00	0,00	12.240,00	0,00%	52,31%	
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	11,00	0,00	20,00	0,00	220,00	0,00%	13,33%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	69,00	0,00	106,00	0,00	7.314,00	0,00%	39,26%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	99,98	0,00	6.398,85	0,00%	39,99%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	144,05	0,00	52,00	0,00	7.490,60	0,00%	45,22%	
24.01.13	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL	M2	45,86	0,00	50,00	0,00	2.293,00	0,00%	4,17%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	74,00	0,00	34,00	0,00	2.516,00	0,00%	37,78%	
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	3.175,00	0,00	14.605,00	0,00%	90,71%	
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	0,00	237,50	0,00	1.900,00	0,00%	46,57%	
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	54.977,45	0,00%	23,37%	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	10.927,57	0,00	22,73	0,00	248.383,69	0,00%	94,71%	
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	59,72	0,00	558,00	0,00	33.323,76	0,00%	71,54%	
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	MÊS	8.380,01	0,00	1,00	0,00	8.380,01	0,00%	100,00%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	218,45	0,00	584,00	0,00	127.574,80	0,00%	61,47%	
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	9.882,25	0,00	1,00	0,00	9.882,25	0,00%	50,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	427.544,51	0,00%	78,52%	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO Nº
AJ-045/17

FOLHA
37/82

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Nordeste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
NE-O-MAN-17-2153

Nº MEDIÇÃO
0049

PERÍODO
01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	7.141,00	0,00	235.581,64	0,00%	82,65%
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	12.233,00	0,00	213.465,85	0,00%	56,63%
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	26.315,50	0,00	393.416,73	0,00%	69,26%
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	6.115,00	0,00	109.458,50	0,00%	56,62%
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	1.690,00	0,00	28.054,00	0,00%	58,68%
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	10.160,00	0,00	150.368,00	0,00%	61,61%
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	4.193,00	0,00	73.377,50	0,00%	97,06%
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.203.722,22	0,00%	63,39%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	42,89	0,00	438,00	0,00	18.785,82	0,00%	44,51%
32.01.02	JARDINEIRO	H	22,69	0,00	174,00	0,00	3.948,06	0,00%	13,59%
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	19,44	0,00	391,00	0,00	7.601,04	0,00%	14,05%
32.01.05	PEDREIRO	H	23,27	0,00	345,00	0,00	8.028,15	0,00%	28,61%
32.01.08	SERVENTE	H	19,24	0,00	346,00	0,00	6.657,04	0,00%	21,20%
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	22,75	0,00	143,00	0,00	3.253,25	0,00%	33,10%
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	48.273,36	0,00%	23,56%
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	28,98	0,00	493,76	0,00	14.309,16	0,00%	98,75%
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	14.309,16	0,00%	44,91%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	64,31	0,00	166.482,60	0,00%	64,31%
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	166.482,60	0,00%	64,31%

Valor da Medição nr0049 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 3.508.441,77 61,12%

Fiscal

Setor

RICARDO LUIZ DE LIMA


GERMANE-SD

Fiscal do Contrato


GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - NORDESTE

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Arthur Guimarães (384)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	54,00	0,00	799,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.253,36		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Arthur Guimarães							0,00	1.253,36		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Bernardo de Vasconcelos (382)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	79,00	0,00	2.606,21			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	165,00	0,00	2.879,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	783,00	0,00	11.705,85			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	79,00	0,00	1.414,10			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	71,00	0,00	1.178,60			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	97,00	0,00	1.435,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	43,00	0,00	752,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	21.972,11		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Bernardo de Vasconcelos							0,00	21.972,11		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Cristiano Machado (381)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	994,75		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Cristiano Machado							0,00	994,75		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Jornalista Nicolau Neto (379)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	35,00	0,00	1.154,65			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	70,00	0,00	1.221,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	210,00	0,00	3.139,50			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	35,00	0,00	612,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.128,15		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Jornalista Nicolau Neto							0,00	6.128,15		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Rua Angaturama esq. com Av. Cristiano Machado-B. São Paulo (021363562)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	8,00	0,00	139,60			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	48,00	0,00	717,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	989,16		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Rua Angaturama esq. com Av. Cristiano Machado-B. São Paulo							0,00	989,16		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Rua Indianopolis-Renasçença (0325659)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Rua Indianopolis-Renascença (0325659)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	6,00	0,00	197,94			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	26,00	0,00	465,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	96,00	0,00	1.420,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.084,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Rua Indianopolis-Renascença							0,00	2.084,14		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Rua São Benedito - São Marcos (0251556221)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	14,00	14,00	461,86	461,86			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	52,00	52,00	907,40	907,40			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	52,00	52,00	777,40	777,40			
Total do Grupo: 31.00.00							2.146,66	2.146,66		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Rua São Benedito - São Marcos							2.146,66	2.146,66		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO CENTRAL-Rua Taquaril-Renascença (025694)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	626,68		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO CENTRAL-Rua Taquaril-Renascença							0,00	626,68		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Avenida Cristiano Machado com Rua Silveira (364)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	8,00	0,00	139,60			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	40,00	0,00	598,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	869,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Avenida Cristiano Machado com Rua Silveira							0,00	869,56		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rotatória da Rua Batalha dos Palmares (365)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	4,00	21,00	131,96	692,79			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	18,00	88,00	314,10	1.535,60			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	18,00	123,00	269,10	1.838,85			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	35,00	0,00	612,50			
Total do Grupo: 31.00.00							715,16	4.679,74		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rotatória da Rua Batalha dos Palmares							715,16	4.679,74		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Aracy e Almeida com Rua Elias Michel Farah (368)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	12,00	0,00	395,88			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	186,00	0,00	2.780,70			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	8,00	0,00	143,20			


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 40/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Aracy e Almeida com Rua Elias Michel Farah (368)									
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	8,00	0,00	118,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.223,88		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rua Aracy e Almeida com Rua Elias Michel Farah						0,00	4.223,88		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua das Marias (371)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	8,00	23,00	263,92	758,77		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	34,00	61,00	593,30	1.064,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	34,00	169,00	508,30	2.526,55		
Total do Grupo: 31.00.00						1.365,52	4.349,77		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rua das Marias						1.365,52	4.349,77		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Ester de Lima-Santa Cruz (0231568)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	3,00	0,00	98,97		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	659,67		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rua Ester de Lima-Santa Cruz						0,00	659,67		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Joaquim Gouveia com Rua Andiroba (372)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	76,00	0,00	2.507,24		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	97,00	0,00	1.692,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	194,00	0,00	2.900,30		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	96,00	0,00	1.718,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	96,00	0,00	1.420,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	53,00	0,00	927,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.316,29		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rua Joaquim Gouveia com Rua Andiroba						0,00	11.316,29		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Lauro Gomes Vidal(Academia a Céu Aberto) (5210236599)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	19,00	0,00	626,81		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	99,00	0,00	1.480,05		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.521,66		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rua Lauro Gomes Vidal(Academia a Céu Aberto)						0,00	3.521,66		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Marfisa de Souza Raposo (0256325144)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	93,00	0,00	3.068,07		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Marfisa de Souza Raposo (0256325144)										
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	193,00	0,00	3.203,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.699,37		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rua Marfisa de Souza Raposo							0,00	6.699,37		
ÁREAS VERDES - NE-CANTEIRO-Rua Nelson com Rua Arthur de Sá (373)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,00	0,00	725,78			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	71,00	0,00	1.238,95			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	122,00	0,00	1.823,90			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.103,63		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-CANTEIRO-Rua Nelson com Rua Arthur de Sá							0,00	4.103,63		
ÁREAS VERDES - NE-GERMA NE-Sede Avenida Cachoeirinha (9862)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	0,50	6,00	955,13	11.461,55			
Total do Grupo: 01.00.00							955,13	11.461,55		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	240,00	0,00	4.320,00			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	32,80	0,00	2.099,20			
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE	UNID	0,49	0,00	700,00	0,00	343,00			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	144,05	12,00	42,00	1.728,60	6.050,10			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	74,00	6,00	14,00	444,00	1.036,00			
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	90,00	745,00	414,00	3.427,00			
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	4,00	37,00	32,00	296,00			
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,29	0,00	600,00	0,00	174,00			
Total do Grupo: 24.00.00							2.618,60	17.745,30		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.927,57	1,00	11,00	10.927,57	120.203,27			
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	59,72	0,00	1.030,00	0,00	61.511,60			
Total do Grupo: 30.00.00							10.927,57	181.714,87		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	42,89	0,00	216,00	0,00	9.264,24			
32.01.02	JARDINEIRO	H	22,69	36,00	189,00	816,84	4.288,41			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	19,44	144,00	666,00	2.799,36	12.947,04			
32.01.08	SERVENTE	H	19,24	0,00	180,00	0,00	3.463,20			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	22,75	0,00	207,00	0,00	4.709,25			
Total do Grupo: 32.00.00							3.616,20	34.672,14		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	1,22	15,72	3.158,28	40.695,17			
Total do Grupo: 36.00.00							3.158,28	40.695,17		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-GERMA NE-Sede Avenida Cachoeirinha							21.275,78	286.289,03		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 42/82					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste						
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%								
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Bernardo Brasil Tolentino" Rua Waldir Leite Pena com Rua São Claret, Bairro Silveira (8856)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	20,00	0,00	659,80		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	42,00	0,00	732,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	68,00	0,00	1.016,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	34,00	0,00	595,00		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.004,30	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Bernardo Brasil Tolentino" Rua Waldir Leite Pena com Rua São Claret, Bairro Silveira							0,00	3.004,30	
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Bernardo Vasconcelos com Rua Cônego Santana) (389)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	5,00	109,00	164,95	3.595,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	18,00	363,00	314,10	6.334,35		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	18,00	486,00	269,10	7.265,70		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	114,00	0,00	1.995,00		
Total do Grupo: 31.00.00							748,15	19.190,96	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Bernardo Vasconcelos com Rua Cônego Santana)							748,15	19.190,96	
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Josefino Gonçalves da Silva com Rua Maria Aleixa de Abreu) (407)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	148,00	0,00	4.882,52		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	177,00	0,00	3.088,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	536,00	0,00	8.013,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	212,00	0,00	3.794,80		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	17,00	0,00	282,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	212,00	0,00	3.137,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	71,00	0,00	1.242,50		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	24.441,47	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Josefino Gonçalves da Silva com Rua Maria Aleixa de Abreu)							0,00	24.441,47	
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Coromandel com Rua Juruá) (9963)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	54,00	0,00	799,20		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.253,36	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Coromandel com Rua Juruá)							0,00	1.253,36	
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Elaine Lemos com Rua Arthur de Castro Cunha) (448)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	27,00	0,00	890,73		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	81,00	0,00	1.413,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	375,00	0,00	5.606,25		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.786,13	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Elaine Lemos com Rua Arthur de Castro Cunha) (448)										
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Elaine Lemos com Rua Arthur de Castro Cunha)						0,00	8.786,13			
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Expedicionário Inocêncio Rosa com Rua Império) (423)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,00	0,00	428,87			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	16,00	0,00	279,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	24,00	0,00	358,80			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.944,87			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Expedicionário Inocêncio Rosa com Rua Império)						0,00	1.944,87			
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Hele Amaral Valadão com Rua Santo Estevão) (412)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.276,31			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Hele Amaral Valadão com Rua Santo Estevão)						0,00	1.276,31			
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Herculano Soares Rocha com Rua Sebastião Santana Filho) (409)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	24,00	0,00	791,76			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	52,00	0,00	863,20			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.654,96			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Herculano Soares Rocha com Rua Sebastião Santana Filho)						0,00	1.654,96			
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Janete Helena com Império) (424)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	48,00	0,00	1.583,52			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	135,00	0,00	2.355,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	333,00	0,00	4.978,35			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	63,00	0,00	1.102,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.020,12			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Janete Helena com Império)						0,00	10.020,12			
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua José Toledo de Oliveira) (435)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	14,00	0,00	461,86			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	45,00	0,00	785,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.369,41			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 44/82						
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste							
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua José Toledo de Oliveira) (435)										
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua José Toledo de Oliveira)							0,00	2.369,41		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Manoel Tavares De Abreu com Rua Tujutui) (408)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	51,00	0,00	1.682,49			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	151,00	0,00	2.634,95			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	250,00	0,00	3.737,50			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	45,00	0,00	787,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.842,44		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Manoel Tavares De Abreu com Rua Tujutui)							0,00	8.842,44		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Ministro Bilac Pinto) (455)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.172,16		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Ministro Bilac Pinto)							0,00	1.172,16		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Nossa Senhora Auxiliadora com Rua Santa Ana) (438)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	2,00	0,00	65,98			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	492,58		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Nossa Senhora Auxiliadora com Rua Santa Ana)							0,00	492,58		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Paulo Campos Mendes com Rua São Romulo) (420)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	715,61		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Paulo Campos Mendes com Rua São Romulo)							0,00	715,61		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Rita com Santo Inácio) (426)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	23,00	0,00	758,77			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	117,00	0,00	1.731,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.413,67		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Rita com Santo Inácio)							0,00	4.413,67		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 45/82		
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste				
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
	ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Rita com Santo Inácio) (426)									
	Totais "a PI" ÁREAS VERDES-NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Rita com Santo Inácio)						0,00	4.413,67		
	ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua São Teófilo com Rua São Rômulo) (453)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	6,00	0,00	197,94			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	25,00	0,00	436,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	60,00	0,00	897,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.671,19			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDES-NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua São Teófilo com Rua São Rômulo)						0,00	1.671,19		
	ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Sete com Rua Arthur de Castro Cunha) (449)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	426,26			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDES-NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Sete com Rua Arthur de Castro Cunha)						0,00	426,26		
	ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três Mil e Setenta e Seis com Rua São Juvenino) (450)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	40,00	0,00	1.319,60			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	61,00	0,00	1.091,90			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	26,00	0,00	431,60			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	78,00	0,00	1.154,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.872,75			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDES-NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três Mil e Setenta e Seis com Rua São Juvenino)						0,00	4.872,75		
	ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Zilah) (454)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	157,00	0,00	5.179,43			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	52,00	0,00	907,40			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	146,00	0,00	2.182,70			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	237,00	0,00	4.242,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	52,00	0,00	863,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	272,00	0,00	4.025,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	17.855,63			
	Totais "a PI" ÁREAS VERDES-NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Zilah)						0,00	17.855,63		
	ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça 13 de Maio (Preto Velho) (444)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	20,00	0,00	659,80			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	44,00	0,00	730,40			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 46/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça 13 de Maio (Preto Velho) (444)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.390,20		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça 13 de Maio (Preto Velho)						0,00	1.390,20		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Barakat Issa Barakat (392)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	12,00	150,00	395,88	4.948,50		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	50,00	393,00	872,50	6.857,85		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	50,00	481,00	747,50	7.190,95		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	44,00	0,00	787,60		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	53,00	0,00	879,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	79,00	0,00	1.169,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	52,00	0,00	910,00		
Total do Grupo: 31.00.00						2.015,88	22.743,90		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Barakat Issa Barakat						2.015,88	22.743,90		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Bolívia Machado Viana (440)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	6,00	0,00	197,94		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	16,00	0,00	286,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	17,00	0,00	282,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	48,00	0,00	710,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.374,24		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Bolívia Machado Viana						0,00	2.374,24		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Carlindo José Diniz (442)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	12,00	54,00	395,88	1.781,46		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	52,00	228,00	907,40	3.978,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	52,00	456,00	777,40	6.817,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	43,00	0,00	752,50		
Total do Grupo: 31.00.00						2.080,68	13.329,76		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Carlindo José Diniz						2.080,68	13.329,76		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Carlos Toledo (395)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.276,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Carlos Toledo						0,00	1.276,31		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Cartunista Henfil (431)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Cartunista Henfil (431)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	10,00	55,00	329,90	1.814,45		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	36,00	106,00	628,20	1.849,70		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	36,00	192,00	538,20	2.870,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	36,00	0,00	597,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	35,00	0,00	612,50		
Total do Grupo: 31.00.00						1.496,30	8.172,15		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Cartunista Henfil						1.496,30	8.172,15		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Castro Alves-Goiânia (25120248)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.096,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Castro Alves-Goiânia						0,00	1.096,31		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça da Fraternidade (Samba) (441)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	46,00	0,00	1.517,54		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	112,00	0,00	1.954,40		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	265,00	0,00	3.961,75		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	35,00	0,00	581,00		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	43,00	0,00	752,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.327,89		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça da Fraternidade (Samba)						0,00	9.327,89		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça do Ipê (385)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	11,00	0,00	362,89		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	52,00	0,00	907,40		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	52,00	0,00	777,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.047,69		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça do Ipê						0,00	2.047,69		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça do México (397)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	8,00	38,00	263,92	1.253,62		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	36,00	99,00	628,20	1.727,55		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	36,00	180,00	538,20	2.691,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	72,00	0,00	1.065,60		
Total do Grupo: 31.00.00						1.430,32	7.382,17		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 48/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVACÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça do México (397)										
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça do México							1.430,32	7.382,17		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Doutor André Gustavo, Ribeiro de Abreu (0236598423)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	17,00	0,00	304,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	27,00	0,00	448,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	17,00	0,00	251,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.181,12		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Doutor André Gustavo, Ribeiro de Abreu							0,00	2.181,12		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Esmeralda (421)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	37,00	0,00	1.220,63			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	99,00	0,00	1.480,05			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	52,00	0,00	930,80			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	18,00	0,00	298,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	156,00	0,00	2.308,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.553,18		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Esmeralda							0,00	6.553,18		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Geraldo Pires de Miranda (451)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	12,00	139,00	395,88	4.585,61			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	54,00	90,00	942,30	1.570,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	54,00	189,00	807,30	2.825,55			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	141,00	0,00	2.523,90			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	72,00	0,00	1.195,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	353,00	0,00	5.224,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							2.145,48	18.082,66		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Geraldo Pires de Miranda							2.145,48	18.082,66		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Giordano Bruno (416)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	10,00	0,00	329,90			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	25,00	0,00	436,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	74,00	0,00	1.106,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.029,95		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Giordano Bruno							0,00	2.029,95		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Guimarães Rosa (393)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Guimarães Rosa (393)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	46,00	238,00	1.517,54	7.851,62		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	140,00	750,00	2.443,00	13.087,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	140,00	1.208,00	2.093,00	18.059,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	61,00	0,00	1.091,90		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	17,00	43,00	282,20	713,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	61,00	0,00	902,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	140,00	0,00	2.450,00		
Total do Grupo: 31.00.00						6.335,74	44.157,22		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Guimarães Rosa						6.335,74	44.157,22		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Inconfidência Mineira (399)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	103,00	202,00	3.397,97	6.663,98		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	52,00	210,00	907,40	3.664,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	52,00	281,00	777,40	4.200,95		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	106,00	248,00	1.897,40	4.439,20		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	132,00	168,00	2.191,20	2.788,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	106,00	248,00	1.568,80	3.670,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	62,00	0,00	1.085,00		
Total do Grupo: 31.00.00						10.740,17	26.512,83		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Inconfidência Mineira						10.740,17	26.512,83		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Irajá (400)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	35,00	0,00	581,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.351,92		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Irajá						0,00	3.351,92		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Irmã Paulina (445)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	35,00	0,00	1.154,65		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	99,00	0,00	1.480,05		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.638,10		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Irmã Paulina						0,00	4.638,10		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça João Balbino (396)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	35,00	0,00	1.154,65		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	124,00	0,00	2.163,80		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 50/82	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça João Balbino (396)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	152,00	0,00	2.272,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.748,35		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça João Balbino						0,00	5.748,35		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Joaquim Fernandes (405)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	43,00	0,00	1.418,57		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	17,00	0,00	304,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	80,00	0,00	1.328,00		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	35,00	0,00	518,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.116,42		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Joaquim Fernandes						0,00	5.116,42		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça José Assis Brasil (427)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	12,00	88,00	395,88	2.903,12		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	88,00	0,00	1.575,20		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	26,00	132,00	431,60	2.191,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	88,00	0,00	1.302,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						827,48	8.824,67		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça José Assis Brasil						827,48	8.824,67		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Luiz de Melo Viana (414)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	54,00	0,00	799,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.715,22		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Luiz de Melo Viana						0,00	1.715,22		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Maria Lúcia Coimbra (417)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	34,00	0,00	593,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	85,00	0,00	1.270,75		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.425,47		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Maria Lúcia Coimbra						0,00	2.425,47		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Miguel Arcanjo Parreiras (Praça do Lago) (439)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 51/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Miguel Arcanjo Parreiras (Praça do Lago) (439)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	204,00	0,00	6.729,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	122,00	0,00	2.128,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	483,00	0,00	7.220,85		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	141,00	0,00	2.523,90		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	229,00	0,00	3.801,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	423,00	0,00	6.260,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	61,00	0,00	1.067,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	29.732,91		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Miguel Arcanjo Parreiras (Praça do Lago)						0,00	29.732,91		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Moacir Ferreira (394)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	45,00	0,00	1.484,55		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	71,00	0,00	1.238,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	140,00	0,00	2.093,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	26,00	0,00	465,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	36,00	0,00	597,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	78,00	0,00	1.154,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.803,90		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Moacir Ferreira						0,00	7.803,90		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Muqui (428)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	14,00	0,00	461,86		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	90,00	0,00	1.345,50		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.436,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Muqui						0,00	2.436,46		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Rosa Mística (390)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	136,00	0,00	4.486,64		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	193,00	0,00	3.367,85		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	274,00	0,00	4.096,30		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	141,00	0,00	2.523,90		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	79,00	0,00	1.311,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	141,00	0,00	2.086,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	53,00	0,00	927,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	18.800,39		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Rosa Mística						0,00	18.800,39		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Nossa Senhora de Fátima (387)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	29,00	0,00	956,71		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Nossa Senhora de Fátima (387)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	96,00	0,00	1.675,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	123,00	0,00	1.838,85			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.925,76		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Nossa Senhora de Fátima							0,00	4.925,76		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Otacilio de Oliveira (415)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,00	0,00	428,87			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.610,57		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Otacilio de Oliveira							0,00	1.610,57		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Padre Aloísio (446)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	29,00	0,00	956,71			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	62,00	0,00	926,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	35,00	0,00	581,00			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.609,86		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Padre Aloísio							0,00	3.609,86		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Paulo Honorato Araújo (406)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	66,00	75,00	2.177,34	2.474,25			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	16,00	0,00	279,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	16,00	0,00	239,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	244,00	262,00	4.367,60	4.689,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	244,00	262,00	3.611,20	3.877,60			
Total do Grupo: 31.00.00							10.156,14	11.560,05		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Paulo Honorato Araújo							10.156,14	11.560,05		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Pirajubi (388)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	10,00	0,00	329,90			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.034,95		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Pirajubi							0,00	2.034,95		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Poá (402)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Poá (402)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	8,00	281,00	263,92	9.270,19		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	36,00	363,00	628,20	6.334,35		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	36,00	735,00	538,20	10.988,25		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	247,00	0,00	4.421,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	115,00	0,00	1.909,00		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	558,00	0,00	8.258,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	89,00	0,00	1.557,50		
Total do Grupo: 31.00.00						1.430,32	42.738,99		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	42,89	0,00	9,00	0,00	386,01		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	19,44	0,00	9,00	0,00	174,96		
32.01.05	PEDREIRO	H	23,27	0,00	9,00	0,00	209,43		
32.01.08	SERVENTE	H	19,24	0,00	9,00	0,00	173,16		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	943,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Poá						1.430,32	43.682,55		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Raimundo Camilo (430)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	21,00	0,00	692,79		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	51,00	0,00	889,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	69,00	0,00	1.031,55		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.512,99		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Raimundo Camilo						0,00	3.512,99		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Renato Viana Martins (401)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.174,75		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Renato Viana Martins						0,00	1.174,75		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Rotatória 3074, Paulo VI (0250230015)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	27,00	0,00	890,73		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	44,00	0,00	787,60		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	17,00	0,00	282,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	44,00	0,00	651,20		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TÍTULOS
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital										
CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.							CONTRATO Nº AJ-045/17		FOLHA 54/82	
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO							REGIONAL Nordeste			
EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153						Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Rotatória 3074, Paulo VI (0250230015)										
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.194,93		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Rotatória 3074, Paulo VI							0,00	3.194,93		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Ruben Dario (411)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 32,99 14,00 94,00 461,86 3.101,06										
31.01.02 JARDINEIRO H 17,45 52,00 94,00 907,40 1.640,30										
31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 14,95 52,00 242,00 777,40 3.617,90										
31.01.05 PEDREIRO H 17,90 0,00 27,00 0,00 483,30										
31.01.07 PINTOR H 16,60 0,00 106,00 0,00 1.759,60										
31.01.08 SERVENTE H 14,80 0,00 81,00 0,00 1.198,80										
31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 17,50 0,00 17,00 0,00 297,50										
Total do Grupo: 31.00.00							2.146,66	12.098,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Ruben Dario							2.146,66	12.098,46		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça São Gabriel (436)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 32,99 0,00 12,00 0,00 395,88										
31.01.02 JARDINEIRO H 17,45 0,00 54,00 0,00 942,30										
31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 14,95 0,00 117,00 0,00 1.749,15										
31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 17,50 0,00 18,00 0,00 315,00										
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.402,33		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça São Gabriel							0,00	3.402,33		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Clara Nunes) (96635)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 32,99 0,00 18,00 0,00 593,82										
31.01.05 PEDREIRO H 17,90 0,00 18,00 0,00 322,20										
31.01.08 SERVENTE H 14,80 0,00 54,00 0,00 799,20										
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.715,22		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Clara Nunes)							0,00	1.715,22		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Sem Nome (Rua Borba Gato)-Lagoinha (02649414)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 32,99 0,00 4,00 0,00 131,96										
31.01.02 JARDINEIRO H 17,45 0,00 27,00 0,00 471,15										
31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 14,95 0,00 63,00 0,00 941,85										
31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 17,50 0,00 9,00 0,00 157,50										
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.702,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Sem Nome (Rua Borba Gato)-Lagoinha							0,00	1.702,46		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Jacuí/Rua Paru/São Bartolomeu)-Nova Floresta (0314578)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 32,99 4,00 36,00 131,96 1.187,64										
31.01.02 JARDINEIRO H 17,45 18,00 36,00 314,10 628,20										
31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 14,95 18,00 63,00 269,10 941,85										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 55/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Jacuí/Rua Paru/São Bartolomeu)-Nova Floresta (0314578)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	35,00	0,00	626,50		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	17,00	0,00	282,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	105,00	0,00	1.554,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						715,16	5.377,89		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Jacuí/Rua Paru/São Bartolomeu)-Nova Floresta						715,16	5.377,89		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Sem Nome(Rua Antônio Peregrino Nascimento)-Palmares (02365985)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	12,00	0,00	395,88		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	162,00	0,00	2.421,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.288,93		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Sem Nome(Rua Antônio Peregrino Nascimento)-Palmares						0,00	3.288,93		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Três Marias (413)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	135,00	0,00	4.453,65		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	212,00	0,00	3.794,80		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	71,00	0,00	1.178,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	265,00	0,00	3.922,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.349,05		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Três Marias						0,00	13.349,05		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Urupes (429)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	12,00	169,00	395,88	5.575,31		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	52,00	261,00	907,40	4.554,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	52,00	377,00	777,40	5.636,15		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	158,00	0,00	2.828,20		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	80,00	0,00	1.328,00		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	174,00	0,00	2.575,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00						2.080,68	23.267,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Urupes						2.080,68	23.267,31		
ÁREAS VERDES - NE-PRAÇA-Praça Zolly França Silva (437)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	107,00	0,00	3.529,93		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	457,00	0,00	7.974,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	981,00	0,00	14.665,95		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	89,00	0,00	1.557,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	27.728,03		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESNE-PRAÇA-Praça Zolly França Silva						0,00	27.728,03		
Logradouros - AV BERNARDO VASCONCELOS - CACHOEIRINHA (307994)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AV BERNARDO VASCONCELOS - CACHOEIRINHA (307994)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	219,00	0,00	7.224,81		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	657,00	0,00	11.464,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	1.031,00	0,00	15.413,45		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	290,00	0,00	5.075,00		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	39.177,91	
Totais "a PI" LogradourosAV BERNARDO VASCONCELOS - CACHOEIRINHA							0,00	39.177,91	
Logradouros - AV. BERNARDO VASCONCELOS - CACHOEIRINHA (311704)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	57,00	0,00	1.880,43		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	43,00	0,00	750,35		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	61,00	0,00	911,95		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	44,00	0,00	787,60		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	36,00	0,00	597,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	132,00	0,00	1.953,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.179,03	
Totais "a PI" LogradourosAV. BERNARDO VASCONCELOS - CACHOEIRINHA							0,00	7.179,03	
Logradouros - AV. BERNARDO VASCONCELOS - PALMARES (308660)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	220,00	0,00	3.289,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.059,00	
Totais "a PI" LogradourosAV. BERNARDO VASCONCELOS - PALMARES							0,00	4.059,00	
Logradouros - AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO) (11206)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	0,00	8,27	0,00	15.797,78		
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	15.797,78	
Logradouros - AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO) (11206)									
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS								
18.10.00	BANCOS E MESAS								
18.10.03	BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE	UN	348,40	0,00	16,00	0,00	5.574,40		
Total do Grupo: 18.00.00							0,00	5.574,40	
Logradouros - AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO) (11206)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.05.00	PASSEIOS								
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	29,43	0,00	186,85	0,00	5.499,00		
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	500,00	0,00	3.950,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	59,91	0,00	12,30	0,00	736,89		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.04	FORRAÇÃO-CLOROFITO	UNID	0,80	0,00	370,00	0,00	296,00		
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	4,99	0,00	30,00	0,00	149,70		
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	10,50	0,00	20,00	0,00	210,00		
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	2,79	0,00	20,00	0,00	55,80		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 57/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO) (11206)									
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	10.897,39		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	70,00	0,00	1.260,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	69,00	0,00	8,00	0,00	552,00		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	53,89	0,00	3.448,96		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	144,05	0,00	17,00	0,00	2.448,85		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	74,00	0,00	22,00	0,00	1.628,00		
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	780,00	0,00	3.588,00		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	0,00	38,00	0,00	304,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	13.229,81		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.927,57	0,00	9,77	0,00	106.762,36		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	59,72	0,00	1.301,00	0,00	77.695,72		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	184.458,08		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	24,00	0,00	418,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	456,00	0,00	6.817,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	12,00	0,00	177,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	120,00	0,00	2.100,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.513,60		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	42,89	0,00	240,00	0,00	10.293,60		
32.01.02	JARDINEIRO	H	22,69	0,00	219,00	0,00	4.969,11		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	19,44	0,00	474,00	0,00	9.214,56		
32.01.05	PEDREIRO	H	23,27	0,00	40,00	0,00	930,80		
32.01.08	SERVENTE	H	19,24	0,00	157,00	0,00	3.020,68		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	22,75	0,00	204,00	0,00	4.641,00		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	33.069,75		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	14,12	0,00	36.553,17		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	36.553,17		
Totais "a PI" Logradouros AVE CACHOEIRINHA (SAO PAULO)						0,00	309.093,98		
Logradouros - AVE DOS SOCIAIS (VILA MARIA) (74906)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.453,72		
Totais "a PI" Logradouros AVE DOS SOCIAIS (VILA MARIA)						0,00	1.453,72		
Logradouros - AVE MAGENTA (VILA VITORIA-POUSADA SANTO ANTONIO) (303063)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - AVE MAGENTA (VILA VITORIA-POUSADA SANTO ANTONIO) (303063)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	746,01		
Totais "a PI" LogradourosAVE MAGENTA (VILA VITORIA-POUSADA SANTO ANTONIO)							0,00	746,01		
Logradouros - NE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Bernardo de Vasconcelos (5211883)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	124,00	0,00	2.163,80			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.341,72		
Totais "a PI" LogradourosNE-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Bernardo de Vasconcelos							0,00	3.341,72		
Logradouros - NE-CANTEIRO-Rua das Marias (5211872)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	72,00	0,00	1.256,40			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	90,00	0,00	1.345,50			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.510,72		
Totais "a PI" LogradourosNE-CANTEIRO-Rua das Marias							0,00	3.510,72		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça - "Sem Nome" (Rua Ministro Bilac Pinto) (5211957)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	628,20		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça - "Sem Nome" (Rua Ministro Bilac Pinto)							0,00	628,20		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Elaine Lemos com Rua Arthur de Castro Cunha) (5211949)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.492,02		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Elaine Lemos com Rua Arthur de Castro Cunha)							0,00	1.492,02		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Janete Helena com Império) (5211925)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	78,00	0,00	2.573,22			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	32,00	0,00	558,40			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	76,00	0,00	1.136,20			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 59/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Janete Helena com Império) (5211925)										
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	70,00	0,00	1.253,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	44,00	0,00	730,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	324,00	0,00	4.795,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.186,42		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Janete Helena com Império)							0,00	11.186,42		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua José Toledo de Oliveira) (5211936)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.217,16		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua José Toledo de Oliveira)							0,00	1.217,16		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Manoel Tavares De Abreu com Rua Tujutui) (5211909)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	70,00	0,00	1.046,50			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	61,00	0,00	1.012,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.670,56		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Manoel Tavares De Abreu com Rua Tujutui)							0,00	2.670,56		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Nossa Senhora Auxiliadora com Rua Santa Ana) (5211939)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.037,61		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Nossa Senhora Auxiliadora com Rua Santa Ana)							0,00	1.037,61		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Rita com Santo Inácio) (5211927)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.889,91		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Rita com Santo Inácio)							0,00	1.889,91		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três Mil e Setenta e Seis com Rua São Juventino) (5211951)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 60/82	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERIODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três Mil e Setenta e Seis com Rua São Juventino) (5211951)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	44,00	0,00	730,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.134,05		
Totais "a PI" Logradouros						NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três Mil e Setenta e Seis com Rua São Juventino)	0,00	1.134,05	
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Zilah) (5211955)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	314,10		
Totais "a PI" Logradouros						NE-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Zilah)	0,00	314,10	
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Barakat Issa Barakat (5211893)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	34,00	0,00	593,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	593,30		
Totais "a PI" Logradouros						NE-PRAÇA-Praça Barakat Issa Barakat	0,00	593,30	
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Bolívia Machado Viana (5211941)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.217,16		
Totais "a PI" Logradouros						NE-PRAÇA-Praça Bolívia Machado Viana	0,00	1.217,16	
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Carlindo José Diniz (5211943)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	97,00	0,00	1.692,65		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.281,61		
Totais "a PI" Logradouros						NE-PRAÇA-Praça Carlindo José Diniz	0,00	2.281,61	
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Cartunista Henfil (5211932)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	27,00	0,00	890,73		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	98,00	0,00	1.465,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	44,00	0,00	730,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.501,03		
Totais "a PI" Logradouros						NE-PRAÇA-Praça Cartunista Henfil	0,00	4.501,03	
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Divina Pastora (5211934)									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 61/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Divina Pastora (5211934)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	628,20		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Divina Pastora						0,00	628,20		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça do México (5211898)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	45,00	0,00	1.484,55		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	162,00	0,00	2.826,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	63,00	0,00	941,85		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	17,00	0,00	282,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	45,00	0,00	787,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.323,00		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça do México						0,00	6.323,00		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Geraldo Pires de Miranda (5211952)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	26,00	0,00	857,74		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	52,00	0,00	907,40		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	52,00	0,00	777,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.997,54		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Geraldo Pires de Miranda						0,00	2.997,54		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Guimarães Rosa (5211894)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	52,00	0,00	907,40		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	34,00	0,00	508,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	88,00	0,00	1.460,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.734,83		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Guimarães Rosa						0,00	3.734,83		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Inconfidência Mineira (5211900)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	68,00	0,00	1.186,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	17,00	0,00	254,15		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.299,08		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Inconfidência Mineira						0,00	2.299,08		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Irmã Paulina (5211946)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 62/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Irmã Paulina (5211946)									
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	27,00	0,00	448,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	448,20		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Irmã Paulina						0,00	448,20		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Miguel Arcanjo Parreiras (Praça do Lago) (5211940)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	114,00	0,00	3.760,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	114,00	0,00	2.040,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	509,00	0,00	7.533,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.334,66		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Miguel Arcanjo Parreiras (Praça do Lago)						0,00	13.334,66		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Otacilio de Oliveira (5211916)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	27,00	0,00	448,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	919,35		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Otacilio de Oliveira						0,00	919,35		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Três Marias (5211914)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	34,00	0,00	593,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	34,00	0,00	508,30		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.959,93		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Três Marias						0,00	1.959,93		
Logradouros - NE-PRAÇA-Praça Zolly França Silva (5211938)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	79,00	0,00	1.378,55		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.691,02		
Totais "a PI" LogradourosNE-PRAÇA-Praça Zolly França Silva						0,00	2.691,02		
Logradouros - NORDESTE - REGIONAL NORDESTE (314451)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	100,00	0,00	1.800,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	69,00	0,00	21,15	0,00	1.459,35		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	14,79	0,00	946,56		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	4.205,91		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	0,99	0,00	2.562,86		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 63/82	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO			REGIONAL Nordeste		PERIODO 01/10/2021 a 31/10/2021		
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - NORDESTE - REGIONAL NORDESTE (314451)									
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	2.562,86		
Totais "a PI" LogradourosNORDESTE - REGIONAL NORDESTE						0,00	6.768,77		
Logradouros - NORDESTE - TAG 130799 - Revitalização da Praça na Rua Angola, Bairro São Paulo (25463)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.03.00	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP								
21.03.16	CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	31,26	0,00	30,00	0,00	937,80		
21.05.00	PASSEIOS								
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	29,43	0,00	452,98	0,00	13.331,20		
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	300,00	0,00	2.370,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	59,91	0,00	23,57	0,00	1.412,08		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	18.051,08		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	458,00	0,00	15.109,42		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	602,00	0,00	8.999,90		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	431,00	0,00	7.714,90		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	27,00	0,00	448,20		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	1.321,00	0,00	19.550,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	52.765,52		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	1,03	0,00	2.666,41		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	2.666,41		
Totais "a PI" LogradourosNORDESTE - TAG 130799 - Revitalização da Praça na Rua Angola, Bairro São Paulo						0,00	73.483,01		
Logradouros - OP-Av. Bernardo Vasconcelos-Pista de Caminhada-Empr.1749 (5211423)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.03.00	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP								
21.03.16	CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	31,26	0,00	220,00	0,00	6.877,20		
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	1.000,13	0,00	7.901,03		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	14.778,23		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	59,72	0,00	62,00	0,00	3.702,64		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	3.702,64		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	229,00	0,00	7.554,71		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	521,00	0,00	9.091,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	477,00	0,00	7.131,15		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	79,00	0,00	1.311,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	285,00	0,00	4.218,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	168,00	0,00	2.940,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	32.246,71		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 64/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - OP-Av. Bernardo Vasconcelos-Pista de Caminhada-Empr.1749 (5211423)										
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	0,00	0,73	0,00	1.889,79			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	1.889,79		
Totais "a PI" LogradourosOP-Av. Bernardo Vasconcelos-Pista de Caminhada-Empr.1749							0,00	52.617,37		
Logradouros - PCA BARAKAT ISSA BARAKAT (CIDADE NOVA) (75101)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	26,00	0,00	857,74			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	53,00	0,00	924,85			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	53,00	0,00	792,35			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	35,00	0,00	612,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.187,44		
Totais "a PI" LogradourosPCA BARAKAT ISSA BARAKAT (CIDADE NOVA)							0,00	3.187,44		
Logradouros - PCA BOLIVIA M VIANA (DOM JOAQUIM) (303359)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	40,00	0,00	1.319,60			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	116,00	0,00	2.024,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	107,00	0,00	1.599,65			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.274,15		
Totais "a PI" LogradourosPCA BOLIVIA M VIANA (DOM JOAQUIM)							0,00	6.274,15		
Logradouros - PCA CARTUNISTA HENFIL (SANTA CRUZ) (116911)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	35,00	0,00	581,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.775,66		
Totais "a PI" LogradourosPCA CARTUNISTA HENFIL (SANTA CRUZ)							0,00	1.775,66		
Logradouros - PCA DIVINA PASTORA (SAO GABRIEL) (68846)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.037,61		
Totais "a PI" LogradourosPCA DIVINA PASTORA (SAO GABRIEL)							0,00	1.037,61		
Logradouros - PCA DO SAMBA (SAO PAULO) (39975)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 65/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA DO SAMBA (SAO PAULO) (39975)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	53,00	0,00	1.748,47			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	159,00	0,00	2.774,55			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	124,00	0,00	1.853,80			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	53,00	0,00	927,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.014,42		
Totais "a PI" LogradourosPCA DO SAMBA (SAO PAULO)							0,00	8.014,42		
Logradouros - PCA GERALDO PIRES DE MIRANDA (MARIA GORETTI) (300102)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	24,00	0,00	418,80			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	48,00	0,00	717,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.540,32		
Totais "a PI" LogradourosPCA GERALDO PIRES DE MIRANDA (MARIA GORETTI)							0,00	1.540,32		
Logradouros - PCA GIORDANO BRUNO (PALMARES) (79925)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	292,00	0,00	4.365,40			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	62,00	0,00	1.085,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.367,86		
Totais "a PI" LogradourosPCA GIORDANO BRUNO (PALMARES)							0,00	6.367,86		
Logradouros - PCA GUIMARAES ROSA (CIDADE NOVA) (92902)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	14,00	0,00	461,86			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.494,61		
Totais "a PI" LogradourosPCA GUIMARAES ROSA (CIDADE NOVA)							0,00	1.494,61		
Logradouros - PCA INCONFIDENCIA MINEIRA (CONCORDIA) (46082)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	33,00	0,00	1.088,67			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	91,00	0,00	1.587,95			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	126,00	0,00	1.883,70			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	8,00	0,00	143,20			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	60,00	0,00	996,00			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	24,00	0,00	355,20			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	33,00	0,00	577,50			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - PCA INCONFIDENCIA MINEIRA (CONCORDIA) (46082)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.632,22		
Totais "a PI" LogradourosPCA INCONFIDENCIA MINEIRA (CONCORDIA)						0,00	6.632,22		
Logradouros - PCA IRAJA (SAO CRISTOVAO-CANADA) (34928)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	45,00	0,00	785,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.491,33		
Totais "a PI" LogradourosPCA IRAJA (SAO CRISTOVAO-CANADA)						0,00	2.491,33		
Logradouros - PCA JOAO BALBINO (COLEGIO BATISTA) (66881)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	40,00	0,00	598,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	738,00		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOAO BALBINO (COLEGIO BATISTA)						0,00	738,00		
Logradouros - PCA JOAQUIM FERNANDES (GOIANIA) (302363)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	40,00	0,00	1.319,60		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	108,00	0,00	1.884,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	197,00	0,00	2.945,15		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	44,00	0,00	730,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.649,75		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOAQUIM FERNANDES (GOIANIA)						0,00	7.649,75		
Logradouros - PCA LUCIA COIMBRA (PALMARES) (300262)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	54,00	0,00	942,30		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	108,00	0,00	1.614,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.465,72		
Totais "a PI" LogradourosPCA LUCIA COIMBRA (PALMARES)						0,00	3.465,72		
Logradouros - PCA MEXICO (CONCORDIA) (45657)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	12,00	0,00	395,88		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	33,00	0,00	575,85		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	380,00	0,00	5.681,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	88,00	0,00	1.540,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.192,73		
Totais "a PI" LogradourosPCA MEXICO (CONCORDIA)						0,00	8.192,73		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 67/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA MEXICO (CONCORDIA) (45657)										
Logradouros - PCA MIGUEL ARCANJO PARREIRAS (SAO MARCOS) (108310)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	221,00	0,00	7.290,79			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	81,00	0,00	1.413,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	153,00	0,00	2.287,35			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	360,00	0,00	6.444,00			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	1.115,00	0,00	16.502,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	45,00	0,00	787,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	34.725,09		
Totais "a PI" LogradourosPCA MIGUEL ARCANJO PARREIRAS (SAO MARCOS)							0,00	34.725,09		
Logradouros - PCA MOACYR FERREIRA (UNIAO) (304404)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,00	0,00	725,78			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	34,00	0,00	508,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	17,00	0,00	304,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	8,00	0,00	132,80			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	33,00	0,00	488,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.788,23		
Totais "a PI" LogradourosPCA MOACYR FERREIRA (UNIAO)							0,00	2.788,23		
Logradouros - PCA PADRE ALOISIO (UNIAO) (302863)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.783,62		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE ALOISIO (UNIAO)							0,00	1.783,62		
Logradouros - PCA PAULO HONORATO DE ARAUJO (GOIANIA) (303945)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	36,00	0,00	628,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	54,00	0,00	807,30			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.905,02		
Totais "a PI" LogradourosPCA PAULO HONORATO DE ARAUJO (GOIANIA)							0,00	2.905,02		
Logradouros - PCA PIRAJUBI (CACHOEIRINHA) (54088)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDICÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 68/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA PIRAJUBI (CACHOEIRINHA) (54088)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	13,00	0,00	428,87		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.038,07	
Totais "a PI" LogradourosPCA PIRAJUBI (CACHOEIRINHA)							0,00	2.038,07	
Logradouros - PCA POA (BAIRRO DA GRACA) (54494)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	16,00	0,00	527,84		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	35,00	0,00	610,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	35,00	0,00	523,25		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.116,84	
Totais "a PI" LogradourosPCA POA (BAIRRO DA GRACA)							0,00	2.116,84	
Logradouros - PCA RUBEM DARIO (SAO MARCOS) (301427)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	31,00	0,00	1.022,69		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	104,00	0,00	1.814,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	88,00	0,00	1.315,60		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	35,00	0,00	581,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	35,00	0,00	612,50		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.346,59	
Totais "a PI" LogradourosPCA RUBEM DARIO (SAO MARCOS)							0,00	5.346,59	
Logradouros - PCA SANTO INACIO (PIRAJA) (302861)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	72,00	0,00	1.076,40		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.076,40	
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTO INACIO (PIRAJA)							0,00	1.076,40	
Logradouros - PCA SAO GABRIEL (SAO GABRIEL) (91650)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	26,00	0,00	857,74		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	104,00	0,00	1.814,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	26,00	0,00	388,70		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.516,24	
Totais "a PI" LogradourosPCA SAO GABRIEL (SAO GABRIEL)							0,00	3.516,24	
Logradouros - PCA TREZE DE MAIO (SILVEIRA) (114871)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 69/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA TREZE DE MAIO (SILVEIRA) (114871)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	10,00	0,00	329,90		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	42,00	0,00	732,90		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	25,00	0,00	373,75		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	17,00	0,00	282,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	25,00	0,00	437,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.156,25		
Totais "a PI" LogradourosPCA TREZE DE MAIO (SILVEIRA)						0,00	2.156,25		
Logradouros - PCA ZOLY FRANCA SILVA (SAO GABRIEL) (128252)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	24,00	0,00	791,76		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	59,00	0,00	1.029,55		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	83,00	0,00	1.240,85		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	34,00	0,00	595,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.657,16		
Totais "a PI" LogradourosPCA ZOLY FRANCA SILVA (SAO GABRIEL)						0,00	3.657,16		
Logradouros - RUA ADVANCE - RIBEIRO DE ABREU (308014)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	423,00	0,00	13.954,77		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	267,00	0,00	4.659,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	349,00	0,00	5.217,55		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	349,00	0,00	6.247,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	273,00	0,00	4.531,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	1.436,00	0,00	21.252,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	89,00	0,00	1.557,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	57.420,67		
Totais "a PI" LogradourosRUA ADVANCE - RIBEIRO DE ABREU						0,00	57.420,67		
Logradouros - RUA ANGATURAMA (SAO PAULO-VILA SAO PAULO) (3935)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	60,00	0,00	1.047,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	34,00	0,00	508,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	8,00	0,00	132,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.546,43		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANGATURAMA (SAO PAULO-VILA SAO PAULO)						0,00	2.546,43		
Logradouros - RUA ANGELA BENAREGES - B. CAPITÃO EDUARDO (308015)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	903,06		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 70/82						
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste							
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA ANGELA BENAREGES - B. CAPITÃO EDUARDO (308015)										
Totais "a PI" Logradouros RUA ANGELA BENAREGES - B. CAPITÃO EDUARDO							0,00	903,06		
Logradouros - RUA ANGOLA - SÃO PAULO (309040)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	51,00	0,00	889,95			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	34,00	0,00	508,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.116,58		
Totais "a PI" Logradouros RUA ANGOLA - SÃO PAULO							0,00	2.116,58		
Logradouros - RUA ARACY DE ALMEIDA - B. GOIANIA (309375)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	50,00	0,00	1.649,50			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	90,00	0,00	1.570,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	230,00	0,00	3.438,50			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	62,00	0,00	1.085,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.743,50		
Totais "a PI" Logradouros RUA ARACY DE ALMEIDA - B. GOIANIA							0,00	7.743,50		
Logradouros - RUA ARTUR DE CASTRO CUNHA (ACAIACA) (125428)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	301,00	0,00	9.929,99			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	336,00	0,00	5.863,20			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	257,00	0,00	3.842,15			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	189,00	0,00	3.383,10			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	265,00	0,00	4.399,00			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	741,00	0,00	10.966,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	124,00	0,00	2.170,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	40.554,24		
Totais "a PI" Logradouros RUA ARTUR DE CASTRO CUNHA (ACAIACA)							0,00	40.554,24		
Logradouros - RUA ASA BRANCA (GOIANIA) (95737)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	746,01		
Totais "a PI" Logradouros RUA ASA BRANCA (GOIANIA)							0,00	746,01		
Logradouros - RUA CARLOS TURNER (SILVEIRA) (114714)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	62,00	0,00	2.045,38			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	186,00	0,00	3.245,70			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	168,00	0,00	2.511,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	9,00	0,00	161,10			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA CARLOS TURNER (SILVEIRA) (114714)										
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	62,00	0,00	1.085,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.048,78		
Totais "a PI" LogradourosRUA CARLOS TURNER (SILVEIRA)							0,00	9.048,78		
Logradouros - RUA CODAJAS (SAO GABRIEL) (77898)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	581,06		
Totais "a PI" LogradourosRUA CODAJAS (SAO GABRIEL)							0,00	581,06		
Logradouros - RUA CONCEICAO TEODORO (NAZARE) (22921)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	32,00	0,00	558,40			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	8,00	0,00	119,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.081,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONCEICAO TEODORO (NAZARE)							0,00	1.081,92		
Logradouros - RUA DA BATALHA DOS PALMARES (DOM SILVERIO) (108884)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.478,61		
Totais "a PI" LogradourosRUA DA BATALHA DOS PALMARES (DOM SILVERIO)							0,00	1.478,61		
Logradouros - RUA DAS CAPOEIRAS (SAO GABRIEL) (82132)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	614,05		
Totais "a PI" LogradourosRUA DAS CAPOEIRAS (SAO GABRIEL)							0,00	614,05		
Logradouros - RUA DAS MARIAS (EYMARD-MARIA GORETTI) (43752)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	27,00	0,00	890,73			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	81,00	0,00	1.413,45			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	162,00	0,00	2.421,90			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA DAS MARIAS (EYMARD-MARIA GORETTI) (43752)										
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.198,58		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS MARIAS (EYMARD-MARIA GORETTI)							0,00	5.198,58		
Logradouros - RUA DOIS - PAULO VI (311735)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	258,00	0,00	8.511,42			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	35,00	0,00	523,25			
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	255,00	0,00	4.564,50			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	282,00	0,00	4.681,20			
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	661,00	0,00	9.782,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	28.063,17		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOIS - PAULO VI							0,00	35.926,21		
Logradouros - RUA ESTÉR DE LIMA - BAIRRO SANTA CRUZ (308684)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	34,00	0,00	593,30			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	34,00	0,00	508,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	26,00	0,00	431,60			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.391,53		
Totais "a PI" Logradouros RUA ESTÉR DE LIMA - BAIRRO SANTA CRUZ							0,00	2.391,53		
Logradouros - RUA ESTER DE LIMA (SANTA CRUZ) (26301)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.194,66		
Totais "a PI" Logradouros RUA ESTER DE LIMA (SANTA CRUZ)							0,00	1.194,66		
Logradouros - RUA FLORIANOPOLIS (RIBEIRO DE ABREU) (96566)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	265,00	0,00	2.093,50			
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	59,91	0,00	13,88	0,00	831,55			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA FLORIANOPOLIS (RIBEIRO DE ABREU) (96566)									
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	2.925,05		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	44,00	0,00	1.451,56		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	132,00	0,00	2.303,40		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	132,00	0,00	1.973,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	44,00	0,00	770,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.498,36		
Totais "a PI" LogradourosRUA FLORIANOPOLIS (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	9.423,41		
Logradouros - RUA GALENA (COLEGIO BATISTA) (30491)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	51,00	0,00	889,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	102,00	0,00	1.524,90		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.273,18		
Totais "a PI" LogradourosRUA GALENA (COLEGIO BATISTA)						0,00	3.273,18		
Logradouros - RUA HORTA BARBOSA - NOVA FLORESTA (308346)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.194,66		
Totais "a PI" LogradourosRUA HORTA BARBOSA - NOVA FLORESTA						0,00	1.194,66		
Logradouros - RUA IMPÉRIO - EYMARD (308008)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	614,05		
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	28,98	0,00	2,20	0,00	63,76		
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	63,76		
Totais "a PI" LogradourosRUA IMPÉRIO - EYMARD						0,00	677,81		
Logradouros - RUA JANETE HELENA (EYMARD) (35530)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,00	0,00	725,78		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	63,00	0,00	1.099,35		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	63,00	0,00	941,85		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA JANETE HELENA (EYMARD) (35530)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.239,48		
Totais "a PI" Logradouros RUA JANETE HELENA (EYMARD)						0,00	3.239,48		
Logradouros - RUA JOAQUIM GOUVEIA - SÃO PAULO (309046)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.478,61		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOAQUIM GOUVEIA - SÃO PAULO						0,00	1.478,61		
Logradouros - RUA JOSE TOLEDO DE OLIVEIRA (SAO GABRIEL) (61907)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,00	0,00	725,78		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	53,00	0,00	924,85		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	53,00	0,00	792,35		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	35,00	0,00	612,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.204,88		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSE TOLEDO DE OLIVEIRA (SAO GABRIEL)						0,00	3.204,88		
Logradouros - RUA JUIZ MILTON GRANDINETTI (RIBEIRO DE ABREU) (78342)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.478,61		
Totais "a PI" Logradouros RUA JUIZ MILTON GRANDINETTI (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	1.478,61		
Logradouros - RUA LAJEDO (SAO GABRIEL) (130034)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	614,05		
Totais "a PI" Logradouros RUA LAJEDO (SAO GABRIEL)						0,00	614,05		
Logradouros - RUA LAURO GOMES VIDAL - DOM JOAQUIM (309038)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	27,00	0,00	890,73		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	63,00	0,00	1.099,35		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE									
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				CONTRATO Nº AJ-045/17		FOLHA 75/82
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021
			EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA LAURO GOMES VIDAL - DOM JOAQUIM (309038)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	90,00	0,00	1.345,50		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.808,08		
Totais "a PI" Logradouros RUA LAURO GOMES VIDAL - DOM JOAQUIM						0,00	3.808,08		
Logradouros - RUA MANOEL ALEXANDRINO - B. SÃO PAULO - NORDESTE (311597)									
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	28,98	0,00	0,38	0,00	11,01		
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	11,01		
Totais "a PI" Logradouros RUA MANOEL ALEXANDRINO - B. SÃO PAULO - NORDESTE						0,00	11,01		
Logradouros - RUA MANOEL TAVARES DE ABREU - GOIÂNIA (309039)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	59,00	0,00	1.946,41		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	141,00	0,00	2.460,45		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	230,00	0,00	3.438,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	26,00	0,00	465,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	26,00	0,00	431,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	62,00	0,00	1.085,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.226,96		
Totais "a PI" Logradouros RUA MANOEL TAVARES DE ABREU - GOIÂNIA						0,00	10.226,96		
Logradouros - RUA MARIA ALEIXA DE ABREU (GOIANIA) (119241)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	31,00	0,00	1.022,69		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	87,00	0,00	1.518,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	87,00	0,00	1.300,65		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	35,00	0,00	612,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.603,39		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIA ALEIXA DE ABREU (GOIANIA)						0,00	4.603,39		
Logradouros - RUA MARIO MACHADO (NAZARE-TRES MARIAS) (84484)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	8,00	0,00	139,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	8,00	0,00	119,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	531,16		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIO MACHADO (NAZARE-TRES MARIAS)						0,00	531,16		
Logradouros - RUA NELSON - UNIÃO (311726)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA NELSON - UNIÃO (311726)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	18,00	0,00	315,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.918,17		
Totais "a PI" Logradouros RUA NELSON - UNIÃO						0,00	1.918,17		
Logradouros - RUA OTÁVIO OTONI - UNIÃO (308654)									
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	28,98	0,00	5,04	0,00	146,06		
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	146,06		
Totais "a PI" Logradouros RUA OTÁVIO OTONI - UNIÃO						0,00	146,06		
Logradouros - RUA PRADO PIMENTEL (SÃO SEBASTIÃO) (314463)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	45,00	0,00	1.484,55		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	18,00	0,00	269,10		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	36,00	0,00	644,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	36,00	0,00	597,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	180,00	0,00	2.664,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.288,30		
Totais "a PI" Logradouros RUA PRADO PIMENTEL (SÃO SEBASTIÃO)						0,00	6.288,30		
Logradouros - RUA PRADO PIMENTEL (VILA MARIA VIRGINIA) (54999)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	18,00	0,00	593,82		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	36,00	0,00	538,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	18,00	0,00	322,20		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	18,00	0,00	298,80		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.285,82		
Totais "a PI" Logradouros RUA PRADO PIMENTEL (VILA MARIA VIRGINIA)						0,00	2.285,82		
Logradouros - RUA SABARA (COLEGIO BATISTA-CONCORDIA) (59750)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	24,00	0,00	418,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	8,00	0,00	119,60		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	942,32		
Totais "a PI" Logradouros RUA SABARA (COLEGIO BATISTA-CONCORDIA)						0,00	942,32		
Logradouros - RUA SANTA ANA (SAO GABRIEL) (60340)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	4,00	0,00	131,96		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE										
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 77/82		
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
EMPREENHIMENTO NE-O-MAN-17-2153						Nº MEDIÇÃO 0049	PERIODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA SANTA ANA (SAO GABRIEL) (60340)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	581,06			
Totais "a PI" Logradouros RUA SANTA ANA (SAO GABRIEL)						0,00	581,06			
Logradouros - RUA SANTO INACIO (SAO MARCOS-MARIA GORETTI) (61875)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,00	0,00	725,78			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	63,00	0,00	1.099,35			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	45,00	0,00	672,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	27,00	0,00	472,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.970,38			
Totais "a PI" Logradouros RUA SANTO INACIO (SAO MARCOS-MARIA GORETTI)						0,00	2.970,38			
Logradouros - RUA SAO BARTOLOMEU (NOVA FLORESTA) (62030)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	18,00	0,00	314,10			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	903,06			
Totais "a PI" Logradouros RUA SAO BARTOLOMEU (NOVA FLORESTA)						0,00	903,06			
Logradouros - RUA SAO JUVENTINO (PAULO VI) (105495)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	17,00	0,00	560,83			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	33,00	0,00	575,85			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	33,00	0,00	493,35			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	8,00	0,00	132,80			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	17,00	0,00	297,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.060,33			
Totais "a PI" Logradouros RUA SAO JUVENTINO (PAULO VI)						0,00	2.060,33			
Logradouros - RUA SÃO RÔMULO - PAULO VI (308681)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	9,00	0,00	296,91			
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	27,00	0,00	471,15			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	27,00	0,00	403,65			
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	9,00	0,00	149,40			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.478,61			
Totais "a PI" Logradouros RUA SÃO RÔMULO - PAULO VI						0,00	1.478,61			
Logradouros - RUA SETE (PAULO VI) (300263)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	106,00	0,00	3.496,94			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 78/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA SETE (PAULO VI) (300263)									
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	106,00	0,00	1.897,40		
31.01.07	PINTOR	H	16,60	0,00	106,00	0,00	1.759,60		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	398,00	0,00	5.890,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.044,34		
Totais "a PI" LogradourosRUA SETE (PAULO VI)						0,00	13.044,34		
Logradouros - RUA TUJUTUI (GOIANIA) (95812)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	40,00	0,00	1.319,60		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	51,00	0,00	889,95		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	128,00	0,00	1.913,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	0,00	27,00	0,00	483,30		
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	0,00	81,00	0,00	1.198,80		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	52,00	0,00	910,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.715,25		
Totais "a PI" LogradourosRUA TUJUTUI (GOIANIA)						0,00	6.715,25		
Logradouros - RUA WALDIR LEITE PENA (SILVEIRA) (114730)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	5,00	0,00	164,95		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	9,00	0,00	157,05		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	9,00	0,00	134,55		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	9,00	0,00	157,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	614,05		
Totais "a PI" LogradourosRUA WALDIR LEITE PENA (SILVEIRA)						0,00	614,05		
Logradouros - RUA ZAIRA DE PAULA (SILVEIRA) (114768)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	8,00	0,00	263,92		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	8,00	0,00	139,60		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	16,00	0,00	239,20		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	8,00	0,00	140,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	782,72		
Totais "a PI" LogradourosRUA ZAIRA DE PAULA (SILVEIRA)						0,00	782,72		
Logradouros - RUA ZILA (PENHA-DOM JOAQUIM) (73985)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	0,00	22,00	0,00	725,78		
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	0,00	44,00	0,00	767,80		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	0,00	80,00	0,00	1.196,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	26,00	0,00	455,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.144,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA ZILA (PENHA-DOM JOAQUIM)						0,00	3.144,58		
Regional - NORDESTE (1)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 79/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153		Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVACÃO 100%								
Regional - NORDESTE (1)									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	0,50	7,50	955,13	14.326,94		
Total do Grupo: 01.00.00						955,13	14.326,94		
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.11.00	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO								
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,55	0,00	149,87	0,00	2.929,96		
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	2.929,96		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,40	0,00	31,00	0,00	198,40		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	60,54	110,00	1.367,00	6.659,40	82.758,18		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	130,05	174,00	2.845,00	22.628,70	369.992,25		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	202,55	4,00	172,00	810,20	34.838,60		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	15,00	144,00	1.797,75	17.258,40		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	38,00	476,00	7.522,86	94.233,72		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	279,07	27,00	602,00	7.534,89	168.000,14		
21.52.00	SECÇÃO DE RAÍZES								
21.52.01	SECÇÃO DE RAÍZES	UNID	55,00	0,00	1,00	0,00	55,00		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	141,93	0,00	3,00	0,00	425,79		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	299,89	0,00	3,00	0,00	899,67		
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	139,89	12,00	226,00	1.678,68	31.615,14		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	249,71	7,00	516,00	1.747,97	128.850,36		
Total do Grupo: 21.00.00						50.380,45	929.125,65		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	20,00	0,00	92,00		
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	0,00	1,00	0,00	8,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	100,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	10.927,57	0,00	1,00	0,00	10.927,57		
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA PRODUTIVA HORA NORMAL	H	59,72	0,00	185,00	0,00	11.048,20		
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	218,45	24,00	589,00	5.242,80	128.667,05		
Total do Grupo: 30.00.00						5.242,80	150.642,82		
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA, E=6,0CM, JUNTA SECA 3M, MANUAL	M2	28,98	0,00	178,20	0,00	5.164,24		
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	5.164,24		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	1,03	17,68	2.666,41	45.769,13		
Total do Grupo: 36.00.00						2.666,41	45.769,13		
Totais "a PI" Regional NORDESTE						59.244,79	1.148.058,74		
Regional - Parques - NORDESTE (153)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO Nº

AJ-045/17

FOLHA

80/82

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Nordeste

EMPREENDIMENTO
NE-O-MAN-17-2153

Nº MEDIÇÃO


0049


PERÍODO

01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%								
Regional - Parques - NORDESTE (153)									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	60,54	0,00	4,00	0,00	242,16		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	130,05	0,00	22,00	0,00	2.861,10		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	202,55	0,00	24,00	0,00	4.861,20		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	7,00	0,00	1.385,79		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	279,07	0,00	13,00	0,00	3.627,91		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	139,89	0,00	5,00	0,00	699,45		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	249,71	0,00	6,00	0,00	1.498,26		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	15.175,87		
Totais "a PI" RegionalParques - NORDESTE						0,00	15.175,87		
Totais "a PI"						129.097,07	3.012.121,62		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.			CONTRATO Nº AJ-045/17		FOLHA 81/82	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153			Nº MEDIÇÃO 0049		PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.910,25	1,00	21,77	1.910,26	41.586,27	4,17%	90,71%	
Total do Grupo: 01.00.00						1.910,26	41.586,27	3,68%	80,20%	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.11.00	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,55	0,00	149,87	0,00	2.929,96	0,00%	99,91%	
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	2.929,96	0,00%	48,08%	
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS									
18.10.00	BANCOS E MESAS									
18.10.03	BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQ	UN	348,40	0,00	16,00	0,00	5.574,40	0,00%	80,00%	
Total do Grupo: 18.00.00						0,00	5.574,40	0,00%	26,91%	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.03.00	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP									
21.03.16	CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BAS	M	31,26	0,00	250,00	0,00	7.815,00	0,00%	41,67%	
21.05.00	PASSEIOS									
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	29,43	0,00	639,83	0,00	18.830,20	0,00%	31,99%	
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	7,90	0,00	2.065,13	0,00	16.314,53	0,00%	51,63%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	59,91	0,00	49,75	0,00	2.980,52	0,00%	99,50%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.04	FORRAÇÃO-CLOROFITO	UNID	0,80	0,00	370,00	0,00	296,00	0,00%	46,25%	
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	4,99	0,00	30,00	0,00	149,70	0,00%	30,00%	
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	10,50	0,00	20,00	0,00	210,00	0,00%	6,67%	
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	2,79	0,00	20,00	0,00	55,80	0,00%	13,33%	
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UNID	6,40	0,00	31,00	0,00	198,40	0,00%	62,00%	
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	60,54	110,00	1.371,00	6.659,40	83.000,34	4,58%	57,13%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	130,05	174,00	2.867,00	22.628,70	372.853,35	3,35%	55,13%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	202,55	4,00	196,00	810,20	39.699,80	0,25%	12,25%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	119,85	15,00	144,00	1.797,75	17.258,40	2,14%	20,57%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	197,97	38,00	483,00	7.522,86	95.619,51	3,73%	47,35%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	279,07	27,00	615,00	7.534,89	171.628,05	1,35%	30,75%	
21.52.00	SECÇÃO DE RAÍZES									
21.52.01	SECÇÃO DE RAÍZES	UNID	55,00	0,00	1,00	0,00	55,00	0,00%	20,00%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	141,93	0,00	3,00	0,00	425,79	0,00%	7,50%	
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	299,89	0,00	3,00	0,00	899,67	0,00%	30,00%	
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	139,89	12,00	231,00	1.678,68	32.314,59	3,00%	57,75%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	249,71	7,00	522,00	1.747,97	130.348,62	1,17%	87,00%	
Total do Grupo: 21.00.00						50.380,45	990.953,27	2,15%	42,31%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	18,00	0,00	410,00	0,00	7.380,00	0,00%	41,00%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	69,00	0,00	29,15	0,00	2.011,35	0,00%	6,48%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	64,00	0,00	101,48	0,00	6.494,72	0,00%	24,16%	
24.01.10	TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRE	UNID	0,49	0,00	700,00	0,00	343,00	0,00%	41,18%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	144,05	12,00	59,00	1.728,60	8.498,95	12,00%	59,00%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	74,00	6,00	36,00	444,00	2.664,00	10,00%	60,00%	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº AJ-045/17	FOLHA 82/82
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Nordeste	
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-17-2153	Nº MEDIÇÃO 0049	PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES-1ª RENOVAÇÃO 100%								
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	90,00	1.545,00	414,00	7.107,00	3,60%	61,80%
24.01.30	OLEO 2 TEMPOS	L	8,00	4,00	76,00	32,00	608,00	2,38%	45,24%
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,29	0,00	600,00	0,00	174,00	0,00%	16,76%
Total do Grupo: 24.00.00						2.618,60	35.281,02	1,22%	16,50%
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	10.927,57	1,00	21,77	10.927,57	237.893,20	4,17%	90,71%
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA)-HORA P	H	59,72	0,00	2.578,00	0,00	153.958,16	0,00%	99,92%
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	218,45	24,00	589,00	5.242,80	128.667,05	2,67%	65,44%
Total do Grupo: 30.00.00						16.170,37	520.518,41	1,94%	62,43%
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	32,99	350,00	7.835,00	11.546,50	258.476,65	4,05%	90,68%
31.01.02	JARDINEIRO	H	17,45	700,00	12.373,00	12.215,00	215.908,85	3,24%	57,28%
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,95	700,00	21.384,00	10.465,00	319.690,80	2,04%	62,27%
31.01.05	PEDREIRO	H	17,90	350,00	5.061,00	6.265,00	90.591,90	3,24%	46,86%
31.01.07	PINTOR	H	16,60	175,00	3.814,00	2.905,00	63.312,40	4,05%	88,29%
31.01.08	SERVENTE	H	14,80	350,00	12.137,00	5.180,00	179.627,60	1,91%	66,11%
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,50	0,00	4.320,00	0,00	75.600,00	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 31.00.00						48.576,50	1.203.208,20	2,67%	66,21%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	42,89	0,00	512,00	0,00	21.959,68	0,00%	98,46%
32.01.02	JARDINEIRO	H	22,69	36,00	488,00	816,84	11.072,72	2,54%	34,37%
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	19,44	144,00	1.252,00	2.799,36	24.338,88	4,62%	40,13%
32.01.05	PEDREIRO	H	23,27	0,00	83,00	0,00	1.931,41	0,00%	10,20%
32.01.08	SERVENTE	H	19,24	0,00	395,00	0,00	7.599,80	0,00%	28,92%
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	22,75	0,00	424,00	0,00	9.646,00	0,00%	53,00%
Total do Grupo: 32.00.00						3.616,20	76.548,49	2,01%	42,59%
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO								
35.01.01	DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL	M2	28,98	0,00	185,82	0,00	5.385,07	0,00%	75,84%
Total do Grupo: 35.00.00						0,00	5.385,07	0,00%	34,12%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.588,75	2,25	50,27	5.824,69	130.136,53	2,25%	50,27%
Total do Grupo: 36.00.00						5.824,69	130.136,53	2,25%	50,27%

Valor da Medição nr0049 "aPI" 129.097,07 2,25%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 3.012.121,62 52,48%

Fiscal

Setor

RICARDO LUIZ DE LIMA


GERMANE-SD

Fiscal do Contrato


GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - NORDESTE

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - ACS ESTACAO VILARINHO (VILA CLORIS) (305647)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	30,00	0,00	441,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.192,80		
Totais "a PI" LogradourosACS ESTACAO VILARINHO (VILA CLORIS)						0,00	1.192,80		
Logradouros - AV. CRISTIANO MACHADO (308340)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	35,00	0,00	840,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	35,00	0,00	525,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	245,00	0,00	3.603,95		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	105,00	0,00	1.686,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.655,25		
Totais "a PI" LogradourosAV. CRISTIANO MACHADO						0,00	6.655,25		
Logradouros - AV. CRISTIANO MACHADO - B. VILA CLÓRIS / FLORAMAR (308772)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	27,00	0,00	648,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	54,00	0,00	810,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	189,00	0,00	2.780,19		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.404,67		
Totais "a PI" LogradourosAV. CRISTIANO MACHADO - B. VILA CLÓRIS / FLORAMAR						0,00	6.404,67		
Logradouros - AV. DAS GAIVOTAS - B. VILA CLORIS - REAL/JUL/08 (309997)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	50,00	0,00	250,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	250,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	221,00	0,00	5.304,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	415,00	0,00	6.225,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	1.531,00	0,00	22.521,01		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	71,00	0,00	1.136,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	123,00	0,00	1.968,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	88,00	0,00	1.413,28		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	908,00	0,00	14.582,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	53.149,77		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	1,00	0,00	36,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AV. DAS GAIVOTAS - B. VILA CLORIS - REAL/JUL/08 (309997)										
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	6,00	0,00	106,02			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	277,06		
Totais "a PI" LogradourosAV. DAS GAIVOTAS - B. VILA CLORIS - REAL/JUL/08							0,00	53.676,83		
Logradouros - AV. FAZENDA VELHA - B. JARDIM FELICIDADE (309325)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.147,04		
Totais "a PI" LogradourosAV. FAZENDA VELHA - B. JARDIM FELICIDADE							0,00	2.147,04		
Logradouros - AV. RISOLETA NEVES (VIA 240) - NOVO AARÃO REIS (309330)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	7,00	0,00	168,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.231,43		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	35,34		
Totais "a PI" LogradourosAV. RISOLETA NEVES (VIA 240) - NOVO AARÃO REIS							0,00	2.266,77		
Logradouros - AV. WALDOMIRO LOBO (308332)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	9,00	0,00	135,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	45,00	0,00	661,95			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.302,03		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	72,00		
Totais "a PI" LogradourosAV. WALDOMIRO LOBO							0,00	1.374,03		
Logradouros - AV. RISOLETA NEVES-B.PROVIDÊNCIA/NOVO AARÃO RJUL/08 (310081)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 3/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - AV.RISOLETA NEVES-B.PROVIDÊNCIA/NOVO AARÃO RJUL/08 (310081)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	20,00	0,00	294,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	450,20		
Totais "a PI" LogradourosAV.RISOLETA NEVES-B.PROVIDÊNCIA/NOVO AARÃO RJUL/08						0,00	450,20		
Logradouros - AVE DESEMBARGADOR CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA (GRANJA WERNECK-LAJEDO) (129403)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	90,00	0,00	2.160,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	153,00	0,00	2.295,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	666,00	0,00	9.796,86		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	36,00	0,00	576,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	63,00	0,00	1.008,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	54,00	0,00	867,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	423,00	0,00	6.793,38		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	23.496,48		
Totais "a PI" LogradourosAVE DESEMBARGADOR CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA (GRANJA WERNECK-LAJEDO)						0,00	23.496,48		
Logradouros - AVE GENERAL CARLOS GUEDES (PLANALTO) (404)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	156,00	0,00	2.294,76		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	78,00	0,00	1.252,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.561,44		
Totais "a PI" LogradourosAVE GENERAL CARLOS GUEDES (PLANALTO)						0,00	4.561,44		
Logradouros - AVE GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO (ITAPOA) (329)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	58,00	0,00	853,18		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	41,00	0,00	658,46		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.141,64		
Totais "a PI" LogradourosAVE GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO (ITAPOA)						0,00	2.141,64		
Logradouros - AVE JOAQUIM CLEMENTE (FLORAMAR) (38018)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	7,00	0,00	168,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	14,00	0,00	210,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	68,00	0,00	1.000,28		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	41,00	0,00	658,46		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.244,98		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - AVE JOAQUIM CLEMENTE (FLORAMAR) (38018)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	35,34		
Totais "a PI" Logradouros AVE JOAQUIM CLEMENTE (FLORAMAR)						0,00	2.280,32		
Logradouros - AVE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (AARAO REIS) (48311)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	82,00	0,00	1.206,22		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	61,00	0,00	979,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.095,88		
Totais "a PI" Logradouros AVE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (AARAO REIS)						0,00	3.095,88		
Logradouros - AVE WASHINGTON LUIZ (SAO BERNARDO) (73701)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	48,00	0,00	706,08		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	40,00	0,00	642,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.908,48		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	72,00		
Totais "a PI" Logradouros AVE WASHINGTON LUIZ (SAO BERNARDO)						0,00	1.980,48		
Logradouros - AVENIDA CRISTIANO MACHADO (308688)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	44,00	0,00	1.056,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	88,00	0,00	1.320,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	264,00	0,00	3.883,44		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	44,00	0,00	704,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	176,00	0,00	2.826,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.790,00		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA CRISTIANO MACHADO						0,00	9.790,00		
Logradouros - AVENIDA CRISTIANO MACHADO - BAIRRO FLORAMAR (308769)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	20,00	0,00	294,20		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 5/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155		Nº MEDIÇÃO 0048					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - AVENIDA CRISTIANO MACHADO - BAIRRO FLORAMAR (308769)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	959,64		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA CRISTIANO MACHADO - BAIRRO FLORAMAR						0,00	959,64		
Logradouros - AVENIDA WALDOMIRO LOBO - BAIRRO GUARANI (308784)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	34,00	0,00	510,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	110,00	0,00	1.618,10		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	77,00	0,00	1.236,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.189,26		
Logradouros - AVENIDA WASHINGTON LUIZ - S. BERNARDO - NORTE (311600)									
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	5,00	0,00	88,35		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	320,15		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA WALDOMIRO LOBO - BAIRRO GUARANI						0,00	4.509,41		
Logradouros - AVENIDA WASHINGTON LUIZ - S. BERNARDO - NORTE (311600)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	34,00	0,00	510,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	119,00	0,00	1.750,49		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	85,00	0,00	1.365,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.578,61		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA WASHINGTON LUIZ - S. BERNARDO - NORTE						0,00	4.578,61		
Logradouros - BEC BARAO DE COROMANDEL (SAO TOMAZ) (302746)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	948,84		
Totais "a PI" Logradouros BEC BARAO DE COROMANDEL (SAO TOMAZ)						0,00	948,84		
Logradouros - BEC VAQUEIRO DE BUFALO (JULIANA) (305723)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - BEC VAQUEIRO DE BUFALO (JULIANA) (305723)										
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.291,58		
Totais "a PI" LogradourosBEC VAQUEIRO DE BUFALO (JULIANA)							0,00	2.291,58		
Logradouros - FMS - Recuperação de encosta e recuperação de margem do córrego Isidoro da Rua Gaivotas em gabião. - COM CCG (313965)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	2.500,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	0,17	0,00	1.328,64			
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	7.642,99	0,00	0,17	0,00	1.299,31			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	2.627,95		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	35,00	0,00	840,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	70,00	0,00	1.050,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	350,00	0,00	5.148,50			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	35,00	0,00	560,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	35,00	0,00	562,10			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	140,00	0,00	2.248,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	10.409,00		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,33	0,00	672,41			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	672,41		
Totais "a PI" LogradourosFMS - Recuperação de encosta e recuperação de margem do córrego Isidoro da Rua Gaivotas em gabião. - COM CCG							0,00	16.209,36		
Logradouros - NORTE - BH IP (100009)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	56,00	0,00	163,00	0,00	9.128,00			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	0,00	207,00	0,00	20.314,98			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	0,00	60,00	0,00	14.728,20			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	0,00	5,00	0,00	599,25			
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	12,00	0,00	2.375,64			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	312,52	0,00	7,00	0,00	2.187,64			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	49.333,71		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	1,11	0,00	2.261,77			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	2.261,77		
Totais "a PI" LogradourosNORTE - BH IP							0,00	51.595,48		
Logradouros - OP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543 (600026)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - OP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543 (600026)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	250,00	0,00	1.250,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	1.250,00		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	160,00	0,00	2,00	0,00	320,00			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	373,00	0,00	2,00	0,00	746,00			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	1.066,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	0,25	0,00	1.953,88			
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	7.642,99	0,00	0,25	0,00	1.910,75			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	3.864,63		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	69,00	0,00	1.656,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	90,00	0,00	1.350,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	522,00	0,00	7.678,62			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	371,00	0,00	5.936,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	54,00	0,00	864,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	54,00	0,00	867,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	234,00	0,00	3.758,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	22.109,90		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.05	PEDREIRO	H	21,71	0,00	1,50	0,00	32,57			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	32,57		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,60	0,00	1.222,57			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	1.222,57		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543							0,00	29.545,67		
Logradouros - OP-Praça do Mariquinhas-Empr.2235 (600028)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	250,00	0,00	1.250,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	1.250,00		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	160,00	0,00	4,00	0,00	640,00			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	373,00	0,00	3,00	0,00	1.119,00			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	1.759,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	0,07	0,00	547,09			
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	7.642,99	0,00	0,07	0,00	535,01			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	1.082,10		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - OP-Praça do Mariquinhas-Empr.2235 (600028)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	37,00	0,00	888,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	70,00	0,00	1.050,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	344,00	0,00	5.060,24		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	149,00	0,00	2.384,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	44,00	0,00	704,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	44,00	0,00	706,64		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	220,00	0,00	3.533,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	14.326,08		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,39	0,00	794,67		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	794,67		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça do Mariquinhas-Empr.2235						0,00	19.211,85		
Logradouros - PCA ALDEYDA FERREIRA DUARTE (PROVIDENCIA) (303762)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	52,00	0,00	1.248,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	75,00	0,00	1.125,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	361,00	0,00	5.310,31		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	197,00	0,00	3.163,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.503,85		
Totais "a PI" LogradourosPCA ALDEYDA FERREIRA DUARTE (PROVIDENCIA)						0,00	11.503,85		
Logradouros - PCA AUSTREGESIO DE ATHAYDE (LAJEDO) (129214)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	31,00	0,00	744,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	62,00	0,00	930,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	200,00	0,00	2.942,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	137,00	0,00	2.200,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.521,00		
Totais "a PI" LogradourosPCA AUSTREGESIO DE ATHAYDE (LAJEDO)						0,00	7.521,00		
Logradouros - PCA CANDIDO PORTINARI (TUPI A) (12596)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	55,00	0,00	1.320,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	97,00	0,00	1.455,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	372,00	0,00	5.472,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA CANDIDO PORTINARI (TUPI A) (12596)										
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	229,00	0,00	3.677,74			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	12.998,48		
Logradouros - PCA CINCO DE MARCO (JARDIM FELICIDADE) (306705)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	35,34		
Totais "a PI" LogradourosPCA CANDIDO PORTINARI (TUPI A)							0,00	13.033,82		
Logradouros - PCA DAS ANDORINHAS (VILA CLORIS) (3759)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	108,00	0,00	1.588,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	81,00	0,00	1.300,86			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.294,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA CINCO DE MARCO (JARDIM FELICIDADE)							0,00	4.294,08		
Logradouros - PCA DEPUTADO TARGINO RAIMUNDO (VILA CLORIS) (43198)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	28,00	0,00	672,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	47,00	0,00	705,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	186,00	0,00	2.736,06			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	10,00	0,00	160,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	116,00	0,00	1.862,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.488,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA DAS ANDORINHAS (VILA CLORIS)							0,00	6.488,56		
Logradouros - PCA DEPUTADO TARGINO RAIMUNDO (VILA CLORIS) (43198)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	24,00	0,00	576,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	39,00	0,00	585,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	145,00	0,00	2.132,95			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	10,00	0,00	160,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	88,00	0,00	1.413,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.027,53		
Totais "a PI" LogradourosPCA DEPUTADO TARGINO RAIMUNDO (VILA CLORIS)							0,00	5.027,53		
Logradouros - PCA DOS ABACATEIROS (VILA CLORIS) (127971)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	28,00	0,00	672,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA DOS ABACATEIROS (VILA CLORIS) (127971)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	56,00	0,00	840,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	179,00	0,00	2.633,09			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	25,00	0,00	400,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	22,00	0,00	353,32			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	117,00	0,00	1.879,02			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.825,43		
Totais "a PI" LogradourosPCA DOS ABACATEIROS (VILA CLORIS)							0,00	6.825,43		
Logradouros - PCA ENGENHEIRO LENINE SAVINI (PLANALTO) (106775)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	22,00	0,00	528,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	43,00	0,00	645,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	165,00	0,00	2.427,15			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	86,00	0,00	1.381,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.317,79		
Totais "a PI" LogradourosPCA ENGENHEIRO LENINE SAVINI (PLANALTO)							0,00	5.850,42		
Logradouros - PCA FRANCISCO BARRETO (CAMPO ALEGRE) (106674)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	47,00	0,00	1.128,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	94,00	0,00	1.410,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	325,00	0,00	4.780,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	35,00	0,00	560,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	30,00	0,00	481,80			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	206,00	0,00	3.308,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.860,91		
Totais "a PI" LogradourosPCA FRANCISCO BARRETO (CAMPO ALEGRE)							0,00	11.860,91		
Logradouros - PCA IRMAS DOMINICANAS DA ANUNCIATA (AARAO REIS) (303472)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	79,00	0,00	1.162,09			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	1,00	0,00	16,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 11/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155		Nº MEDIÇÃO 0048					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PCA IRMAS DOMINICANAS DA ANUNCIATA (AARAO REIS) (303472)									
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	64,00	0,00	1.027,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.244,47		
Totais "a PI" LogradourosPCA IRMAS DOMINICANAS DA ANUNCIATA (AARAO REIS)						0,00	3.244,47		
Logradouros - PCA JOAO CANDIDO FELISBERTO (CAMPO ALEGRE) (68111)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	52,00	0,00	1.248,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	104,00	0,00	1.560,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	360,00	0,00	5.295,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	35,00	0,00	560,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	31,00	0,00	497,86		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	225,00	0,00	3.613,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.046,96		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOAO CANDIDO FELISBERTO (CAMPO ALEGRE)						0,00	13.046,96		
Logradouros - PCA JORGE ALVES (GUARANI) (302807)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	29,00	0,00	696,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	60,00	0,00	900,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	202,00	0,00	2.971,42		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	26,00	0,00	416,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	129,00	0,00	2.071,74		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.392,18		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	35,34		
Totais "a PI" LogradourosPCA JORGE ALVES (GUARANI)						0,00	7.427,52		
Logradouros - PCA JOSE MARTINS OLIVEIRA (FLORAMAR) (43002)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	37,00	0,00	888,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	60,00	0,00	900,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	267,00	0,00	3.927,57		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	7,00	0,00	112,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	23,00	0,00	368,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	14,00	0,00	224,84		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	165,00	0,00	2.649,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.070,31		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE MARTINS OLIVEIRA (FLORAMAR)						0,00	9.070,31		
Logradouros - PCA MARIA DO SABIA (JARDIM GUANABARA) (302731)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - PCA MARIA DO SABIA (JARDIM GUANABARA) (302731)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	30,00	0,00	481,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.506,95		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARIA DO SABIA (JARDIM GUANABARA)							0,00	1.506,95		
Logradouros - PCA MARUM PATRUS DE SOUSA (JARDIM GUANABARA) (79940)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	25,00	0,00	600,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	42,00	0,00	630,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	158,00	0,00	2.324,18			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	109,00	0,00	1.750,54			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.769,20		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARUM PATRUS DE SOUSA (JARDIM GUANABARA)							0,00	5.769,20		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA PAZ (PLANALTO) (78166)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	120,00	0,00	2.880,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	174,00	0,00	2.610,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	924,00	0,00	13.592,04			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	22,00	0,00	352,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	90,00	0,00	1.440,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	78,00	0,00	1.252,68			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	506,00	0,00	8.126,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	30.253,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA PAZ (PLANALTO)							0,00	30.802,64		
Logradouros - PCA OSWALDO ARANHA (CAMPO ALEGRE) (68124)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	52,00	0,00	1.248,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	104,00	0,00	1.560,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	369,00	0,00	5.427,99			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	21,00	0,00	336,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	31,00	0,00	496,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	221,00	0,00	3.549,26			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA OSWALDO ARANHA (CAMPO ALEGRE) (68124)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.050,87		
Totais "a PI" LogradourosPCA OSWALDO ARANHA (CAMPO ALEGRE)						0,00	13.050,87		
Logradouros - PCA PADRE JULIO MARIA (PLANALTO) (52808)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	13,00	0,00	195,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	69,00	0,00	1.014,99		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.372,99		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE JULIO MARIA (PLANALTO)						0,00	2.372,99		
Logradouros - PCA PADRE LAGE (HELIOPOLIS) (94113)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	84,00	0,00	2.016,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	169,00	0,00	2.535,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	581,00	0,00	8.546,51		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	58,00	0,00	928,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	35,00	0,00	560,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	35,00	0,00	562,10		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	381,00	0,00	6.118,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	21.266,47		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE LAGE (HELIOPOLIS)						0,00	21.907,43		
Logradouros - PCA PAOLA ZANONI CARNEIRO (PLANALTO) (307131)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	69,00	0,00	1.656,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	121,00	0,00	1.815,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	396,00	0,00	5.825,16		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	52,00	0,00	832,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	286,00	0,00	4.593,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	14.865,86		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	1,00	0,00	18,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	3,00	0,00	53,01		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 14/109
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO						REGIONAL Norte			
EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155						Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PCA PAOLA ZANONI CARNEIRO (PLANALTO) (307131)									
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	120,53		
Totais "a PI" LogradourosPCA PAOLA ZANONI CARNEIRO (PLANALTO)						0,00	14.986,39		
Logradouros - PCA PLACIDO DE CASTRO (CAMPO ALEGRE) (128482)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	43,00	0,00	1.032,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	86,00	0,00	1.290,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	275,00	0,00	4.045,25		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	31,00	0,00	496,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	19,00	0,00	305,14		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	186,00	0,00	2.987,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.347,55		
Totais "a PI" LogradourosPCA PLACIDO DE CASTRO (CAMPO ALEGRE)						0,00	10.347,55		
Logradouros - PCA RICARDO BERNARDO VIANA (SAO BERNARDO) (306692)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	10,00	0,00	240,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	20,00	0,00	300,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	65,00	0,00	956,15		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.378,85		
Totais "a PI" LogradourosPCA RICARDO BERNARDO VIANA (SAO BERNARDO)						0,00	2.378,85		
Logradouros - PCA RODRIGUES DA CUNHA (MONTE AZUL) (104767)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	29,00	0,00	696,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	49,00	0,00	735,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	176,00	0,00	2.588,96		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	107,00	0,00	1.718,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.202,92		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	84,86		
Totais "a PI" LogradourosPCA RODRIGUES DA CUNHA (MONTE AZUL)						0,00	6.287,78		
Logradouros - PCA RONAN LASMAR (JAQUELINE) (300554)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	28,00	0,00	672,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	47,00	0,00	705,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA RONAN LASMAR (JAQUELINE) (300554)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	183,00	0,00	2.691,93			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	14,00	0,00	224,84			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	116,00	0,00	1.862,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.508,73		
Totais "a PI" LogradourosPCA RONAN LASMAR (JAQUELINE)							0,00	6.508,73		
Logradouros - PCA SANTO AGOSTINHO (JAQUELINE) (303499)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	28,00	0,00	672,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	48,00	0,00	720,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	183,00	0,00	2.691,93			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	7,00	0,00	112,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	16,00	0,00	256,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	115,00	0,00	1.846,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.427,31		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTO AGOSTINHO (JAQUELINE)							0,00	6.427,31		
Logradouros - PCA SILVINO HOYOS PILOTO (CAMPO ALEGRE) (306691)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	50,00	0,00	1.200,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	91,00	0,00	1.365,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	304,00	0,00	4.471,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	32,00	0,00	512,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	14,00	0,00	224,84			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	205,00	0,00	3.292,30			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.209,98		
Totais "a PI" LogradourosPCA SILVINO HOYOS PILOTO (CAMPO ALEGRE)							0,00	11.494,79		
Logradouros - PCA SILVINO PINHEIRO DA SILVA (JARDIM GUANABARA) (79979)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	44,00	0,00	1.056,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	78,00	0,00	1.170,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	309,00	0,00	4.545,39			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	28,00	0,00	448,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	23,00	0,00	369,38			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	207,00	0,00	3.324,42			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - PCA SILVINO PINHEIRO DA SILVA (JARDIM GUANABARA) (79979)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.201,19		
Totais "a PI" LogradourosPCA SILVINO PINHEIRO DA SILVA (JARDIM GUANABARA)						0,00	11.201,19		
Logradouros - PCA SYLVIO FONSECA (JAQUELINE) (120074)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	11,00	0,00	264,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	13,00	0,00	195,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	59,00	0,00	867,89		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	2,00	0,00	32,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	26,00	0,00	417,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.776,45		
Totais "a PI" LogradourosPCA SYLVIO FONSECA (JAQUELINE)						0,00	1.776,45		
Logradouros - PCA TIO MARIO (SAO GONCALO) (300157)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	1,00	0,00	24,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	2,00	0,00	30,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	7,00	0,00	102,97		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	1,00	0,00	16,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	237,21		
Totais "a PI" LogradourosPCA TIO MARIO (SAO GONCALO)						0,00	237,21		
Logradouros - PCA VICENTE SALLES REZENDE (PLANALTO) (303927)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	21,00	0,00	504,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	42,00	0,00	630,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	134,00	0,00	1.971,14		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	14,00	0,00	224,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	7,00	0,00	112,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	84,00	0,00	1.349,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.854,42		
Totais "a PI" LogradourosPCA VICENTE SALLES REZENDE (PLANALTO)						0,00	4.854,42		
Logradouros - PCA WALDEMAR CUSTODIO CORREA (VILA CLORIS) (12441)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	948,84		
Totais "a PI" LogradourosPCA WALDEMAR CUSTODIO CORREA (VILA CLORIS)						0,00	948,84		
Logradouros - PRAÇA BICO DE LACRE - VILA CLÓRIS (310818)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - PRAÇA BICO DE LACRE - VILA CLÓRIS (310818)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	41,00	0,00	984,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	64,00	0,00	960,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	270,00	0,00	3.971,70		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	10,00	0,00	160,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	160,00	0,00	2.569,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.142,08		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA BICO DE LACRE - VILA CLÓRIS						0,00	9.142,08		
Logradouros - PRAÇA DOS TRABALHADORES - BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO (308793)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	711,63		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA DOS TRABALHADORES - BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO						0,00	711,63		
Logradouros - PRACA JORGE ALVES - PLAN.REALINHADA-JUL/08 (309936)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	954,24		
Totais "a PI" LogradourosPRACA JORGE ALVES - PLAN.REALINHADA-JUL/08						0,00	954,24		
Logradouros - PRACA MARIA DO SABIA - B. JARDIM GUANABARA (309884)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	20,00	0,00	480,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	31,00	0,00	465,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	132,00	0,00	1.941,72		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	7,00	0,00	112,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	78,00	0,00	1.252,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.363,58		
Totais "a PI" LogradourosPRACA MARIA DO SABIA - B. JARDIM GUANABARA						0,00	4.363,58		
Logradouros - R. JOAQUIM CLEMENTE - XODÓ MARIZE (310801)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - R. JOAQUIM CLEMENTE - XODÓ MARIZE (310801)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	36,00	0,00	529,56			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.135,00		
Totais "a PI" LogradourosR. JOAQUIM CLEMENTE - XODÓ MARIZE							0,00	1.135,00		
Logradouros - R. MARIA VITALINA DE JESUS - JAQUELINE - REAL/JUL (310046)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	30,00	0,00	441,30			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	25,00	0,00	401,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.273,10		
Totais "a PI" LogradourosR. MARIA VITALINA DE JESUS - JAQUELINE - REAL/JUL							0,00	1.273,10		
Logradouros - RUA ADEMAR DIAS DUARTE (HELIOPOLIS) (99870)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	2,00	0,00	48,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	14,00	0,00	205,94			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	2,00	0,00	32,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	474,42		
Totais "a PI" LogradourosRUA ADEMAR DIAS DUARTE (HELIOPOLIS)							0,00	474,42		
Logradouros - RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA (JULIANA-JAQUELINE) (86250)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.774,89		
Logradouros - RUA ALEXANDRE DE GUSMAO (CAMPO ALEGRE) (36384)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	40,00	0,00	960,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	80,00	0,00	1.200,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ALEXANDRE DE GUSMAO (CAMPO ALEGRE) (36384)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	290,00	0,00	4.265,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	22,00	0,00	352,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	183,00	0,00	2.938,98			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	10.421,90		
Totais "a PI" Logradouros RUA ALEXANDRE DE GUSMAO (CAMPO ALEGRE)							0,00	10.421,90		
Logradouros - RUA ALEXANDRE GUSMÃO - BAIRRO CAMPO ALEGRE (310963)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	150,00	0,00	750,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	750,00		
Logradouros - RUA AMELIA CLEMENTE ROCHA (TUPI B) (302672)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	48,00	0,00	1.152,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	96,00	0,00	1.440,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	323,00	0,00	4.751,33			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	26,00	0,00	416,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	22,00	0,00	352,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	196,00	0,00	3.147,76			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.467,87		
Totais "a PI" Logradouros RUA ALEXANDRE GUSMÃO - BAIRRO CAMPO ALEGRE							0,00	12.217,87		
Logradouros - RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (JARDIM FELICIDADE) (33231)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	52,00	0,00	780,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	156,00	0,00	2.294,76			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	26,00	0,00	416,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	104,00	0,00	1.670,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.785,00		
Totais "a PI" Logradouros RUA AMELIA CLEMENTE ROCHA (TUPI B)							0,00	5.785,00		
Logradouros - RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (JARDIM FELICIDADE) (33231)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	35,00	0,00	840,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	35,00	0,00	525,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	175,00	0,00	2.574,25			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	70,00	0,00	1.124,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.063,45		
Logradouros - RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (JARDIM FELICIDADE)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	4,00	0,00	144,00			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	144,00		
Totais "a PI" Logradouros RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (JARDIM FELICIDADE)							0,00	5.207,45		
Logradouros - RUA ARACITABA (MINASLANDIA) (127032)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA ARACITABA (MINASLANDIA) (127032)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	25,00	0,00	600,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	47,00	0,00	705,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	188,00	0,00	2.765,48		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	16,00	0,00	256,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	20,00	0,00	320,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	131,00	0,00	2.103,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.071,54		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARACITABA (MINASLANDIA)						0,00	7.071,54		
Logradouros - RUA ARANTINA - B.MINASLANDIA (309864)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	61,00	0,00	1.464,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	65,00	0,00	975,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	325,00	0,00	4.780,75		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	146,00	0,00	2.344,76		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.756,75		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	6,00	0,00	216,00		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	216,00		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARANTINA - B.MINASLANDIA						0,00	9.972,75		
Logradouros - RUA BARÃO DE COROMANDEL - BAIRRO SÃO TOMAZ (310893)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.435,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA BARÃO DE COROMANDEL - BAIRRO SÃO TOMAZ						0,00	2.435,58		
Logradouros - RUA BRILHANTINA (JULIANA) (82766)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	150,00	0,00	750,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	750,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	23,00	0,00	552,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	37,00	0,00	555,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	183,00	0,00	2.691,93		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 21/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA BRILHANTINA (JULIANA) (82766)									
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	25,00	0,00	400,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	25,00	0,00	401,50		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	119,00	0,00	1.911,14		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.559,57		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	35,34		
Totais "a PI" LogradourosRUA BRILHANTINA (JULIANA)						0,00	7.344,91		
Logradouros - RUA CALIANDRA (JULIANA) (98404)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	32,00	0,00	768,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	46,00	0,00	690,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	242,00	0,00	3.559,82		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	144,00	0,00	2.312,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.003,48		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	35,34		
Totais "a PI" LogradourosRUA CALIANDRA (JULIANA)						0,00	8.038,82		
Logradouros - RUA CAMPO VERDE - BAIRRO JULIANA (310933)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	57,00	0,00	1.368,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	96,00	0,00	1.440,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	328,00	0,00	4.824,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	21,00	0,00	336,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	201,00	0,00	3.228,06		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.774,02		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	1,00	0,00	18,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	3,00	0,00	53,01		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	120,53		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMPO VERDE - BAIRRO JULIANA						0,00	11.894,55		
Logradouros - RUA CAMPO VERDE (JULIANA) (300401)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	12,00	0,00	288,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - RUA CAMPO VERDE (JULIANA) (300401)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	21,00	0,00	315,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	90,00	0,00	1.323,90			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	54,00	0,00	867,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.082,32		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMPO VERDE (JULIANA)							0,00	3.082,32		
Logradouros - RUA CARMEM MIRANDA (TUPI A) (13605)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.002,50		
Totais "a PI" LogradourosRUA CARMEM MIRANDA (TUPI A)							0,00	2.002,50		
Logradouros - RUA CARNAUBA (JAQUELINE-VILA ZILAH SPOSITO) (113390)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	46,00	0,00	1.104,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	65,00	0,00	975,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	376,00	0,00	5.530,96			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	33,00	0,00	528,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	44,00	0,00	704,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	35,00	0,00	562,10			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	254,00	0,00	4.079,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	13.483,30		
Totais "a PI" LogradourosRUA CARNAUBA (JAQUELINE-VILA ZILAH SPOSITO)							0,00	13.483,30		
Logradouros - RUA CECILIA PINTO (VILA AEROPORTO-SAO BERNARDO) (14447)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	52,00	0,00	764,92			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.967,32		
Totais "a PI" LogradourosRUA CECILIA PINTO (VILA AEROPORTO-SAO BERNARDO)							0,00	1.967,32		
Logradouros - RUA CHEFLERA - B. JULIANA (309875)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	53,00	0,00	1.272,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	97,00	0,00	1.455,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	371,00	0,00	5.457,41			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 23/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA CHEFLERA - B. JULIANA (309875)									
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	35,00	0,00	560,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	53,00	0,00	848,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	44,00	0,00	706,64		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	300,00	0,00	4.818,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	15.117,05		
Totais "a PI" Logradouros RUA CHEFLERA - B. JULIANA						0,00	15.117,05		
Logradouros - RUA CHEFLERA - ETELVINA CARNEIRO (312027)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	2.500,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	0,20	0,00	1.563,10		
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	7.642,99	0,00	0,20	0,00	1.528,60		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	3.091,70		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	62,00	0,00	1.488,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	115,00	0,00	1.725,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	531,00	0,00	7.811,01		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	53,00	0,00	848,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	53,00	0,00	851,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	239,00	0,00	3.838,34		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	16.561,53		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,44	0,00	896,55		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	896,55		
Totais "a PI" Logradouros RUA CHEFLERA - ETELVINA CARNEIRO						0,00	23.049,78		
Logradouros - RUA CHEFLERA (ETELVINA CARNEIRO-JAQUELINE) (124500)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.186,05		
Totais "a PI" Logradouros RUA CHEFLERA (ETELVINA CARNEIRO-JAQUELINE)						0,00	1.186,05		
Logradouros - RUA COMPOSITOR DUNGA (TUPI B) (129646)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	150,00	0,00	750,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	750,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA COMpositor DUNGA (TUPI B) (129646)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	24,00	0,00	576,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	48,00	0,00	720,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	168,00	0,00	2.471,28			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	24,00	0,00	384,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	102,00	0,00	1.638,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.885,58		
Totais "a PI" Logradouros RUA COMpositor DUNGA (TUPI B)							0,00	6.635,58		
Logradouros - RUA DA PEDREIRA - B. PROVIDENCIA (309888)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	21,00	0,00	504,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	31,00	0,00	465,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	145,00	0,00	2.132,95			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	15,00	0,00	240,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	7,00	0,00	112,42			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	94,00	0,00	1.509,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.044,01		
Totais "a PI" Logradouros RUA DA PEDREIRA - B. PROVIDENCIA							0,00	5.044,01		
Logradouros - RUA DA PEDREIRA (GRANJA WERNECK) (306049)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.291,58		
Totais "a PI" Logradouros RUA DA PEDREIRA (GRANJA WERNECK)							0,00	2.291,58		
Logradouros - RUA DAS AMOREIRAS (VILA CLORIS) (3469)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	24,00	0,00	576,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	39,00	0,00	585,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	146,00	0,00	2.147,66			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	82,00	0,00	1.316,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.994,06		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	1,00	0,00	18,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	3,00	0,00	53,01			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA DAS AMOREIRAS (VILA CLORIS) (3469)									
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	120,53		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS AMOREIRAS (VILA CLORIS)						0,00	5.114,59		
Logradouros - RUA DAS CARMELITAS (PLANALTO) (121401)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	954,24		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS CARMELITAS (PLANALTO)						0,00	954,24		
Logradouros - RUA DAS GAIVOTAS (VILA CLORIS-XODO MARIZE) (30450)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	72,00	0,00	1.059,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	54,00	0,00	867,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.844,90		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS GAIVOTAS (VILA CLORIS-XODO MARIZE)						0,00	2.844,90		
Logradouros - RUA DOMINGOS DE SOUZA (NOVO TUPI) (99510)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	27,00	0,00	405,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	100,00	0,00	1.471,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	62,00	0,00	995,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.704,20		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOMINGOS DE SOUZA (NOVO TUPI)						0,00	3.704,20		
Logradouros - RUA DOS BACURAUS (PLANALTO-CAMPO ALEGRE) (7517)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	132,00	0,00	3.168,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	264,00	0,00	3.960,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	792,00	0,00	11.650,32		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	132,00	0,00	2.112,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	528,00	0,00	8.479,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	29.370,00		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES										
Logradouros - RUA DOS BACURAUS (PLANALTO-CAMPO ALEGRE) (7517)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	4,00	0,00	72,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	12,00	0,00	212,04			
32.01.05	PEDREIRO	H	21,71	0,00	2,00	0,00	43,42			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	8,00	0,00	198,08			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	597,54		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS BACURAUS (PLANALTO-CAMPO ALEGRE)							0,00	29.967,54		
Logradouros - RUA DOS BENEDITINOS - BAIRRO SÃO BERNARDO (310897)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	948,84		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS BENEDITINOS - BAIRRO SÃO BERNARDO							0,00	948,84		
Logradouros - RUA DOS MELOES (VILA CLORIS) (45382)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	16,00	0,00	384,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	32,00	0,00	480,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	108,00	0,00	1.588,68			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	68,00	0,00	1.092,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.929,24		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS MELOES (VILA CLORIS)							0,00	3.929,24		
Logradouros - RUA DOS MORANGOS (VILA CLORIS) (46748)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	72,00	0,00	1.059,12			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	54,00	0,00	867,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.844,90		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS MORANGOS (VILA CLORIS)							0,00	2.844,90		
Logradouros - RUA DOS SALESIANOS (PLANALTO) (9087)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	11,00	0,00	264,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	81,00	0,00	1.191,51			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA DOS SALESIANOS (PLANALTO) (9087)										
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	11,00	0,00	176,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	52,00	0,00	835,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.800,87		
Totais "a PI" LogradourosRUA DOS SALESIANOS (PLANALTO)							0,00	2.800,87		
Logradouros - RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER - BAIRRO GUARANI (310899)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	46,00	0,00	1.104,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	80,00	0,00	1.200,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	306,00	0,00	4.501,26			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	21,00	0,00	336,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	30,00	0,00	480,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	30,00	0,00	481,80			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	211,00	0,00	3.388,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.491,72		
Totais "a PI" LogradourosRUA DOUTOR BENEDITO XAVIER - BAIRRO GUARANI							0,00	11.491,72		
Logradouros - RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER (PRIMEIRO DE MAIO-GUARANI) (12252)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	16,00	0,00	384,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	19,00	0,00	285,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	102,00	0,00	1.500,42			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	50,00	0,00	803,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.148,66		
Totais "a PI" LogradourosRUA DOUTOR BENEDITO XAVIER (PRIMEIRO DE MAIO-GUARANI)							0,00	3.148,66		
Logradouros - RUA EDNA QUENTEL - BAIRRO SÃO BERNARDO (307846)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	32,00	0,00	768,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	46,00	0,00	690,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	179,00	0,00	2.633,09			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	14,00	0,00	224,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	92,00	0,00	1.477,52			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.937,15		
Logradouros - RUA EDNA QUENTEL - BAIRRO SÃO BERNARDO										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	6,00	0,00	106,02			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	313,06		
Totais "a PI" LogradourosRUA EDNA QUENTEL - BAIRRO SÃO BERNARDO							0,00	6.250,21		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA EDNA QUENTEL (SAO BERNARDO) (25034)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.423,97		
Totais "a PI" LogradourosRUA EDNA QUENTEL (SAO BERNARDO)						0,00	2.423,97		
Logradouros - RUA EWERTON CAMARGOS GAZOLLA (RIBEIRO DE ABREU) (99536)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	69,00	0,00	1.656,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	119,00	0,00	1.785,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	497,00	0,00	7.310,87		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	37,00	0,00	592,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	45,00	0,00	720,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	314,00	0,00	5.042,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	17.829,41		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	35,34		
Totais "a PI" LogradourosRUA EWERTON CAMARGOS GAZOLLA (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	17.864,75		
Logradouros - RUA FAIA (CAMPO ALEGRE) (106659)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	150,00	0,00	750,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	750,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	101,00	0,00	2.424,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	202,00	0,00	3.030,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	700,00	0,00	10.297,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	50,00	0,00	800,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	56,00	0,00	896,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	31,00	0,00	497,86		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	430,00	0,00	6.905,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	24.850,66		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	18,00	0,00	318,06		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	439,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA FAIA (CAMPO ALEGRE)						0,00	26.040,24		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA FANNY MARTINS DE BARROS (JARDIM GUANABARA) (113825)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	788,84		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	1,00	0,00	18,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	4,00	0,00	70,68			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	212,48		
Totais "a PI" LogradourosRUA FANNY MARTINS DE BARROS (JARDIM GUANABARA)							0,00	1.001,32		
Logradouros - RUA GASTAO DA COSTA PINHEIRO (FLORAMAR-JARDIM GUANABARA) (111211)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	36,00	0,00	864,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	63,00	0,00	945,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	248,00	0,00	3.648,08			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	23,00	0,00	368,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	22,00	0,00	352,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	22,00	0,00	353,32			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	175,00	0,00	2.810,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.340,90		
Totais "a PI" LogradourosRUA GASTAO DA COSTA PINHEIRO (FLORAMAR-JARDIM GUANABARA)							0,00	9.340,90		
Logradouros - RUA HOMERO DE RENAULT BAETA - B. JARDIM GUANABARA (310883)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	34,00	0,00	510,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	102,00	0,00	1.500,42			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	68,00	0,00	1.092,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.782,50		
Totais "a PI" LogradourosRUA HOMERO DE RENAULT BAETA - B. JARDIM GUANABARA							0,00	3.782,50		
Logradouros - RUA IGARAUNAS (FLORAMAR) (34060)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	22,00	0,00	528,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	35,00	0,00	525,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	154,00	0,00	2.265,34			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	11,00	0,00	176,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	7,00	0,00	112,42			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	93,00	0,00	1.493,58			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.180,34		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA IGARAUNAS (FLORAMAR) (34060)									
Totais "a PI" LogradourosRUA IGARAUNAS (FLORAMAR)						0,00	5.180,34		
Logradouros - RUA IMBARE (GUARANI) (82491)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	44,00	0,00	1.056,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	90,00	0,00	1.350,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	292,00	0,00	4.295,32		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	45,00	0,00	720,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	203,00	0,00	3.260,18		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.890,28		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	4,00	0,00	144,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	5,00	0,00	88,35		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	392,15		
Totais "a PI" LogradourosRUA IMBARE (GUARANI)						0,00	11.282,43		
Logradouros - RUA IPE DO CAMPO (ETELVINA CARNEIRO) (124453)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	22,00	0,00	330,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	78,00	0,00	1.147,38		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	57,00	0,00	915,42		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.848,80		
Totais "a PI" LogradourosRUA IPE DO CAMPO (ETELVINA CARNEIRO)						0,00	2.848,80		
Logradouros - RUA IRETE (VILA CLORIS) (34984)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	17,00	0,00	255,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	78,00	0,00	1.147,38		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	47,00	0,00	754,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.597,44		
Totais "a PI" LogradourosRUA IRETE (VILA CLORIS)						0,00	2.597,44		
Logradouros - RUA JAGUARIBA (GUARANI) (36810)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA JAGUARIBA (GUARANI) (36810)										
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.186,05		
Totais "a PI" Logradouros RUA JAGUARIBA (GUARANI)							0,00	1.186,05		
Logradouros - RUA JOAQUIM ANTONIO - B. JAQUELINE (309863)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	14,00	0,00	336,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	28,00	0,00	420,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	97,00	0,00	1.426,87			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	70,00	0,00	1.124,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.707,61		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOAQUIM ANTONIO - B. JAQUELINE							0,00	3.707,61		
Logradouros - RUA JORGE FRANCISCO DOS SANTOS (VILA PRIMEIRO DE MAIO) (170012)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	43,00	0,00	645,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	159,00	0,00	2.338,89			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	102,00	0,00	1.638,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.854,79		
Totais "a PI" Logradouros RUA JORGE FRANCISCO DOS SANTOS (VILA PRIMEIRO DE MAIO)							0,00	5.939,65		
Logradouros - RUA JOSE AMBROSIO DINIZ (MINASLANDIA) (110956)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	45,00	0,00	661,95			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	30,00	0,00	481,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.654,05		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSE AMBROSIO DINIZ (MINASLANDIA)							0,00	1.654,05		
Logradouros - RUA JOSÉ CLEMENTE - TUPI (310973)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA JOSÉ CLEMENTE - TUPI (310973)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	31,00	0,00	744,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	62,00	0,00	930,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	205,00	0,00	3.015,55			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	19,00	0,00	304,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	136,00	0,00	2.184,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.417,89		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSÉ CLEMENTE - TUPI							0,00	7.417,89		
Logradouros - RUA JOSE DA COSTA VIANA (JAQUELINE) (120061)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	10,00	0,00	240,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	20,00	0,00	300,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	73,00	0,00	1.073,83			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	10,00	0,00	160,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	7,00	0,00	112,42			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	54,00	0,00	867,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.817,49		
Totais "a PI" Logradouros RUA JOSE DA COSTA VIANA (JAQUELINE)							0,00	2.817,49		
Logradouros - RUA MADRE BEATRIZ - PLANALTO (310873)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	60,00	0,00	882,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	40,00	0,00	642,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.213,24		
Totais "a PI" Logradouros RUA MADRE BEATRIZ - PLANALTO							0,00	2.213,24		
Logradouros - RUA MADRE BEATRIZ (PLANALTO-BIQUINHAS) (42330)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	929,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	35,34		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA MADRE BEATRIZ (PLANALTO-BIQUINHAS) (42330) Totais "a PI" LogradourosRUA MADRE BEATRIZ (PLANALTO-BIQUINHAS) 0,00 964,42									
Logradouros - RUA MAJOR AVILA GOULART (PLANALTO) (72071)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	711,63		
Totais "a PI" LogradourosRUA MAJOR AVILA GOULART (PLANALTO)						0,00	711,63		
Logradouros - RUA MAJOR WALTER MESQUITA (PLANALTO) (72390)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	30,00	0,00	441,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.192,80		
Totais "a PI" LogradourosRUA MAJOR WALTER MESQUITA (PLANALTO)						0,00	1.192,80		
Logradouros - RUA MAR DE ROSAS (ETELVINA CARNEIRO) (124425)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	126,00	0,00	1.853,46		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.425,02		
Totais "a PI" LogradourosRUA MAR DE ROSAS (ETELVINA CARNEIRO)						0,00	5.425,02		
Logradouros - RUA MARCO POLO - BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO (310901)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	2,00	0,00	48,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	14,00	0,00	205,94		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	2,00	0,00	32,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	474,42		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARCO POLO - BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO						0,00	474,42		
Logradouros - RUA MARCOS DONATO DE LIMA - B. RIBEIRO DE ABREU (310888)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 34/109
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte	
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA MARCOS DONATO DE LIMA - B. RIBEIRO DE ABREU (310888)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	126,00	0,00	1.853,46		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.425,02		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARCOS DONATO DE LIMA - B. RIBEIRO DE ABREU						0,00	5.425,02		
Logradouros - RUA MARCOS DONATO DE LIMA - RIB. DE ABREU - NORTE (311624)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	43,00	0,00	645,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	160,00	0,00	2.353,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	90,00	0,00	1.445,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.404,24		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARCOS DONATO DE LIMA - RIB. DE ABREU - NORTE						0,00	5.446,67		
Logradouros - RUA MARIA MANOELA BRAZ (HELIOPOLIS) (97468)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	19,00	0,00	456,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	46,00	0,00	690,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	170,00	0,00	2.500,70		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	21,00	0,00	336,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.054,20		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	11,00	0,00	194,37		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	8,00	0,00	198,08		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	574,73		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIA MANOELA BRAZ (HELIOPOLIS)						0,00	6.628,93		
Logradouros - RUA MARIA POLICARPO (JAQUELINE) (120059)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 35/109						
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte							
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA MARIA POLICARPO (JAQUELINE) (120059)										
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	14,00	0,00	336,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	28,00	0,00	420,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	97,00	0,00	1.426,87			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	70,00	0,00	1.124,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.707,61		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARIA POLICARPO (JAQUELINE)							0,00	3.707,61		
Logradouros - RUA MARIA QUITERIA (MINASLANDIA) (44291)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	25,00	0,00	600,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	41,00	0,00	615,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	195,00	0,00	2.868,45			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	47,00	0,00	752,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	22,00	0,00	352,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	22,00	0,00	353,32			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	131,00	0,00	2.103,86			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.644,63		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARIA QUITERIA (MINASLANDIA)							0,00	7.644,63		
Logradouros - RUA MONTE ARARAT - RIB. DE ABREU - NORTE (311614)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	43,00	0,00	1.032,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	68,00	0,00	1.020,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	257,00	0,00	3.780,47			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	144,00	0,00	2.312,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.673,59		
Totais "a PI" LogradourosRUA MONTE ARARAT - RIB. DE ABREU - NORTE							0,00	8.673,59		
Logradouros - RUA MONTE ARARAT - RIBEIRO DE ABREU (310949)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	109,00	0,00	2.616,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	181,00	0,00	2.715,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	969,00	0,00	14.253,99			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	70,00	0,00	1.120,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	102,00	0,00	1.632,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	102,00	0,00	1.638,12			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	502,00	0,00	8.062,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	32.037,23		
Totais "a PI" LogradourosRUA MONTE ARARAT - RIBEIRO DE ABREU							0,00	32.037,23		
Logradouros - RUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃE - HELIÓPOLIS - REAL/JUL (309976)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃE - HELIÓPOLIS - REAL/JUL (309976)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	32,00	0,00	470,72			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	24,00	0,00	385,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.264,40		
Totais "a PI" LogradourosRUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃE - HELIÓPOLIS - REAL/JUL							0,00	1.264,40		
Logradouros - RUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃES - HELIÓPOLIS (307819)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	44,00	0,00	1.056,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	70,00	0,00	1.050,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	276,00	0,00	4.059,96			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	7,00	0,00	112,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	19,00	0,00	304,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	154,00	0,00	2.473,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.199,74		
Totais "a PI" LogradourosRUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃES - HELIÓPOLIS							0,00	9.591,89		
Logradouros - RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES (HELIOPOLIS) (97657)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	986,05		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	4,00	0,00	70,68			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	219,24		
Totais "a PI" LogradourosRUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES (HELIOPOLIS)							0,00	1.205,29		
Logradouros - RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE (TUPI B) (304334)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 37/109					
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte						
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE (TUPI B) (304334)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	48,00	0,00	706,08		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.908,48		
Totais "a PI" LogradourosRUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE (TUPI B)						0,00	1.908,48		
Logradouros - RUA PASTOR MURYLLO CASSETE - SÃO BERNARDO (310917)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.11.00	SINALIZAÇÃO								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	42,10	0,00	30,00	0,00	1.263,00		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.865,96	0,00	43,46	0,00	81.094,62		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	82.357,62		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	6,50	0,00	500,00	0,00	3.250,00		
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	5,00	0,00	600,00	0,00	3.000,00		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.02	ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	131,00	0,00	43,00	0,00	5.633,00		
21.37.06	FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA	UNID	0,90	0,00	1.200,00	0,00	1.080,00		
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,50	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00		
21.37.10	ARBUSTO-ACALIFA	UNID	1,80	0,00	300,00	0,00	540,00		
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	2,90	0,00	200,00	0,00	580,00		
21.37.14	ARBUSTO-CLUSIA	UNID	7,00	0,00	300,00	0,00	2.100,00		
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,50	0,00	1.000,00	0,00	500,00		
21.37.17	FORRAÇÃO-SINGONIO	UNID	1,30	0,00	500,00	0,00	650,00		
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	3,00	0,00	300,00	0,00	900,00		
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	4,00	0,00	100,00	0,00	400,00		
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	10,00	0,00	50,00	0,00	500,00		
21.50.00	PODA								
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	56,00	0,00	2.576,00	0,00	144.256,00		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	0,00	3.761,00	0,00	369.104,54		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	0,00	1.903,00	0,00	467.129,41		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	0,00	210,00	0,00	25.168,50		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	382,00	0,00	75.624,54		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	312,52	0,00	384,00	0,00	120.007,68		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	133,39	0,00	54,00	0,00	7.203,06		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	354,78	0,00	50,00	0,00	17.739,00		
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	142,29	0,00	175,00	0,00	24.900,75		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	237,23	0,00	392,00	0,00	92.994,16		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.367.260,64		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA PASTOR MURYLLO CASSETE - SÃO BERNARDO (310917)									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	370,00	0,00	6.290,00		
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	68,00	0,00	80,00	0,00	5.440,00		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	100,00	0,00	6.500,00		
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	160,00	0,00	7,00	0,00	1.120,00		
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	373,00	0,00	6,00	0,00	2.238,00		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	94,00	0,00	17.860,00		
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	180,00	0,00	2,00	0,00	360,00		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	75,00	0,00	8,00	0,00	600,00		
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,00	0,00	240,80	0,00	3.371,20		
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,00	0,00	240,00	0,00	720,00		
Total do Grupo:							24.00.00	0,00	44.499,20
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.01.00 CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	21,04	0,00	164.438,13		
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES - HORA EXTRA	H	49,85	0,00	20,00	0,00	997,00		
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	7.642,99	0,00	18,04	0,00	137.879,55		
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 PESSOAS - HORA EXTRA	H	50,68	0,00	81,00	0,00	4.105,08		
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	182,76	0,00	906,00	0,00	165.580,56		
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	6.818,91	0,00	2,00	0,00	13.637,82		
Total do Grupo:							30.00.00	0,00	486.638,14
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	394,00	0,00	9.456,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	702,00	0,00	10.530,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	2.994,00	0,00	44.041,74		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	1.017,00	0,00	16.272,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	273,00	0,00	4.368,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	81,00	0,00	1.300,86		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	2.520,00	0,00	40.471,20		
Total do Grupo:							31.00.00	0,00	126.439,80
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	34,00	0,00	1.224,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	22,00	0,00	396,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	128,00	0,00	2.261,76		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	152,00	0,00	3.763,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	77,00	0,00	1.906,52		
Total do Grupo:							32.00.00	0,00	9.551,80
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	62,96	0,00	128.288,55		
Total do Grupo:							36.00.00	0,00	128.288,55
Totais "a PI" LogradourosRUA PASTOR MURYLLO CASSETE - SÃO BERNARDO						0,00	2.245.035,75		
Logradouros - RUA PASTOR MURYLLO CASSETE (SAO BERNARDO) (559) 24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 39/109
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte	
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA PASTOR MURYLLO CASSETE (SAO BERNARDO) (559)									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,00	0,00	300,00	0,00	4.200,00		
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	20,00	0,00	53,00	0,00	1.060,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	5.260,00		
Totais "a PI" LogradourosRUA PASTOR MURYLLO CASSETE (SAO BERNARDO)						0,00	5.260,00		
Logradouros - RUA PLÁCIDO DE CASTRO - CAMPO ALEGRE (308791)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	44,00	0,00	1.056,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	88,00	0,00	1.320,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	335,00	0,00	4.927,85		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	35,00	0,00	560,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	176,00	0,00	2.826,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.978,95		
Totais "a PI" LogradourosRUA PLÁCIDO DE CASTRO - CAMPO ALEGRE						0,00	10.978,95		
Logradouros - RUA PROFESSOR CARLOS DE ALMEIDA (MONTE AZUL) (55443)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.291,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA PROFESSOR CARLOS DE ALMEIDA (MONTE AZUL)						0,00	2.291,58		
Logradouros - RUA PROFESSOR CARLOS DE ALMEIDA -BAIRRO MONTE AZUL (310894)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	48,00	0,00	1.152,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	78,00	0,00	1.170,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	308,00	0,00	4.530,68		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	7,00	0,00	112,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	164,00	0,00	2.633,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.094,76		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	84,86		
Totais "a PI" LogradourosRUA PROFESSOR CARLOS DE ALMEIDA -BAIRRO MONTE AZUL						0,00	10.179,62		
Logradouros - RUA QUARENTA E DOIS (NOVO AARAO REIS) (302838)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 40/109	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155		Nº MEDIÇÃO 0048					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA QUARENTA E DOIS (NOVO AARAO REIS) (302838)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	18,00	0,00	264,78		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	763,86		
Totais "a PI" LogradourosRUA QUARENTA E DOIS (NOVO AARAO REIS)						0,00	763,86		
Logradouros - RUA ROSALINA BANDEIRA (PRIMEIRO DE MAIO-MINASLANDIA) (59302)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	2,00	0,00	48,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	14,00	0,00	205,94		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	2,00	0,00	32,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	474,42		
Totais "a PI" LogradourosRUA ROSALINA BANDEIRA (PRIMEIRO DE MAIO-MINASLANDIA)						0,00	474,42		
Logradouros - RUA SANTA ROSA (SAO TOMAZ) (61314)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.423,97		
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTA ROSA (SAO TOMAZ)						0,00	2.423,97		
Logradouros - RUA SAO SEBASTIAO (MINASLANDIA) (82104)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.423,97		
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO SEBASTIAO (MINASLANDIA)						0,00	2.423,97		
Logradouros - RUA SEIS - TUPI (308796)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	37,00	0,00	888,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	76,00	0,00	1.140,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	243,00	0,00	3.574,53		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - RUA SEIS - TUPI (308796)										
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	25,00	0,00	400,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	31,00	0,00	496,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	31,00	0,00	497,86			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	178,00	0,00	2.858,68			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.855,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA SEIS - TUPI							0,00	9.855,07		
Logradouros - RUA SEIS - ZILAH SPÓSITO - REG. NORTE (311618)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	9,00	0,00	135,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	45,00	0,00	661,95			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.302,03		
Totais "a PI" LogradourosRUA SEIS - ZILAH SPÓSITO - REG. NORTE							0,00	1.302,03		
Logradouros - RUA TABOCAS (AARAO REIS) (76725)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	18,00	0,00	264,78			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	715,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA TABOCAS (AARAO REIS)							0,00	715,68		
Logradouros - RUA TRÊS (308325)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	6,00	0,00	144,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	12,00	0,00	180,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	42,00	0,00	617,82			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	6,00	0,00	96,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	24,00	0,00	385,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.423,26		
Totais "a PI" LogradourosRUA TRÊS							0,00	1.423,26		
Logradouros - RUA TRES (NOVO AARAO REIS) (302811)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.435,58		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 42/109
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte	
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Logradouros - RUA TRES (NOVO AARAO REIS) (302811)										
Totais "a PI" LogradourosRUA TRES (NOVO AARAO REIS)							0,00	2.435,58		
Logradouros - RUA TRES (NOVO TUPI) (303632)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	18,00	0,00	264,78			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	715,68		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	18,00	0,00	318,06			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	439,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA TRES (NOVO TUPI)							0,00	1.155,26		
Logradouros - RUA TRINTA E SEIS (NOVO AARAO REIS) (302834)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	2,00	0,00	48,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	14,00	0,00	205,94			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	2,00	0,00	32,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	474,42		
Totais "a PI" LogradourosRUA TRINTA E SEIS (NOVO AARAO REIS)							0,00	474,42		
Logradouros - RUA VAQUEIRO DE BUFALO (MARIQUINHAS) (300373)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	20,00	0,00	480,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	32,00	0,00	480,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	124,00	0,00	1.824,04			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	64,00	0,00	1.027,84			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.003,88		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	2,00	0,00	35,34			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	84,86		
Totais "a PI" LogradourosRUA VAQUEIRO DE BUFALO (MARIQUINHAS)							0,00	4.088,74		
Logradouros - RUA VASCO DA GAMA (SAO BERNARDO) (71330)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 43/109
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte	
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Logradouros - RUA VASCO DA GAMA (SAO BERNARDO) (71330)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	80,00	0,00	1.176,80		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.379,20		
Totais "a PI" Logradouros RUA VASCO DA GAMA (SAO BERNARDO)						0,00	2.379,20		
Logradouros - RUA VEREDA TROPICAL - JAQUELINE (308780)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	30,00	0,00	720,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	55,00	0,00	825,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	209,00	0,00	3.074,39		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	20,00	0,00	320,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	11,00	0,00	176,66		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	138,00	0,00	2.216,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.460,33		
Totais "a PI" Logradouros RUA VEREDA TROPICAL - JAQUELINE						0,00	7.709,03		
Logradouros - RUA VOLTS (PRIMEIRO DE MAIO) (73626)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.147,04		
Totais "a PI" Logradouros RUA VOLTS (PRIMEIRO DE MAIO)						0,00	2.147,04		
Logradouros - RUA WANDER ROCHA VARGAS (MINASLANDIA) (109732)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	25,00	0,00	600,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	39,00	0,00	585,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	160,00	0,00	2.353,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	12,00	0,00	192,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	95,00	0,00	1.525,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.512,78		
Totais "a PI" Logradouros RUA WANDER ROCHA VARGAS (MINASLANDIA)						0,00	5.512,78		
Logradouros - TRE WALDOMIRO LOBO X CRISTIANO MACHADO (GUARANI) (305258)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES Logradouros - TRE WALDOMIRO LOBO X CRISTIANO MACHADO (GUARANI) (305258)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	62,00	0,00	1.488,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	106,00	0,00	1.590,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	390,00	0,00	5.736,90		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	26,00	0,00	416,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	212,00	0,00	3.404,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	12.923,62		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	4,00	0,00	144,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	5,00	0,00	88,35		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	392,15		
Totais "a PI" Logradouros TRE WALDOMIRO LOBO X CRISTIANO MACHADO (GUARANI)						0,00	13.315,77		
Logradouros - VIA 240 - NOVO AARÃO REIS (308767)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	30,00	0,00	441,30		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.192,80		
Totais "a PI" Logradouros VIA 240 - NOVO AARÃO REIS						0,00	1.192,80		
Logradouros - VIA 240 - NOVO AARÃO REIS / PROVIDÊNCIA (310800)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	711,63		
Totais "a PI" Logradouros VIA 240 - NOVO AARÃO REIS / PROVIDÊNCIA						0,00	711,63		
Regional - NORTE (5)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	0,00	136,00	0,00	13.347,04		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	0,00	39,00	0,00	9.573,33		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	0,00	2,00	0,00	239,70		
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	6,00	0,00	1.187,82		
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	312,52	0,00	9,00	0,00	2.812,68		
21.53.00	DESTOCA								




TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES								
Regional - NORTE (5)									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	142,29	0,00	18,00	0,00	2.561,22		
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	237,23	0,00	42,00	0,00	9.963,66		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	39.685,45		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	182,76	0,00	54,00	0,00	9.869,04		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	9.869,04		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	2,51	0,00	5.114,43		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	5.114,43		
Totais "a PI" RegionalNORTE						0,00	54.668,92		
Regional - NORTE - BH IP (24)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	0,00	11,00	0,00	1.079,54		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	0,00	7,00	0,00	1.718,29		
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES								
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	0,00	1,00	0,00	119,85		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	2.917,68		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,06	0,00	122,26		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	122,26		
Totais "a PI" RegionalNORTE - BH IP						0,00	3.039,94		
Totais "a PI"						0,00	3.349.234,21		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.										
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
										001 75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA																		
01.11.00	SINALIZAÇÃO																		
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	42,10	0,00	30,00	0,00	1.263,00	0,00%	50,00%										
01.20.00	VEÍCULO																		
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.865,96	0,00	43,46	0,00	81.094,62	0,00%	90,54%										
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	82.357,62	0,00%	88,57%									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES																		
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO																		
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	6,50	0,00	500,00	0,00	3.250,00	0,00%	62,50%										
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	2.650,00	0,00	13.250,00	0,00%	13,95%										
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO																		
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M	UNID	5,00	0,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00%	60,00%										
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS																		
21.37.02	ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010)	UNID	131,00	0,00	43,00	0,00	5.633,00	0,00%	26,88%										
21.37.06	FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA	UNID	0,90	0,00	1.200,00	0,00	1.080,00	0,00%	60,00%										
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,50	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00%	100,00%										
21.37.10	ARBUSTO-ACALIFA	UNID	1,80	0,00	300,00	0,00	540,00	0,00%	60,00%										
21.37.13	ARBUSTO-MOREIA	UNID	2,90	0,00	200,00	0,00	580,00	0,00%	100,00%										
21.37.14	ARBUSTO-CLUSIA	UNID	7,00	0,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00%	60,00%										
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,50	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00%	50,00%										
21.37.17	FORRAÇÃO-SINGONIO	UNID	1,30	0,00	500,00	0,00	650,00	0,00%	50,00%										
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	3,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00%	30,00%										
21.37.22	ARBUSTO-DRASCENA FOGO	UNID	4,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00%	50,00%										
21.37.23	ARBUSTO-AGÁVEA	UNID	10,00	0,00	50,00	0,00	500,00	0,00%	16,67%										
21.50.00	PODA																		
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	56,00	0,00	2.739,00	0,00	153.384,00	0,00%	78,23%										
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	0,00	4.115,00	0,00	403.846,10	0,00%	91,44%										
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	0,00	2.009,00	0,00	493.149,23	0,00%	74,41%										
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES																		
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	119,85	0,00	218,00	0,00	26.127,30	0,00%	99,09%										
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	197,97	0,00	400,00	0,00	79.188,00	0,00%	100,00%										
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	312,52	0,00	400,00	0,00	125.008,00	0,00%	100,00%										
21.53.00	DESTOCA																		
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM	UNID	133,39	0,00	54,00	0,00	7.203,06	0,00%	90,00%										
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM	UNID	354,78	0,00	50,00	0,00	17.739,00	0,00%	83,33%										
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	142,29	0,00	193,00	0,00	27.461,97	0,00%	38,60%										
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	237,23	0,00	434,00	0,00	102.957,82	0,00%	86,80%										
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	1.469.947,48	0,00%	73,13%									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS																		
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS																		
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	370,00	0,00	6.290,00	0,00%	61,67%										
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	68,00	0,00	80,00	0,00	5.440,00	0,00%	61,07%										
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	100,00	0,00	6.500,00	0,00%	76,92%										
24.01.08	BANCO DE CONCRETO	UNID	160,00	0,00	13,00	0,00	2.080,00	0,00%	43,33%										
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	373,00	0,00	11,00	0,00	4.103,00	0,00%	36,67%										
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	94,00	0,00	17.860,00	0,00%	62,67%										
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	180,00	0,00	2,00	0,00	360,00	0,00%	6,67%										
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	75,00	0,00	8,00	0,00	600,00	0,00%	26,67%										
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRA	M2	14,00	0,00	540,80	0,00	7.571,20	0,00%	67,60%										
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	20,00	0,00	53,00	0,00	1.060,00	0,00%	6,63%										
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,00	0,00	240,00	0,00	720,00	0,00%	48,00%										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 47/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte			
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES									
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	52.584,20	0,00%	28,22%
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	7.815,50	0,00	21,73	0,00	169.830,84	0,00%	90,54%	
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	H	49,85	0,00	20,00	0,00	997,00	0,00%	5,00%	
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	MÊS	7.642,99	0,00	18,73	0,00	143.153,22	0,00%	78,04%	
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	H	50,68	0,00	81,00	0,00	4.105,08	0,00%	81,00%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	182,76	0,00	960,00	0,00	175.449,60	0,00%	100,00%	
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	6.818,91	0,00	2,00	0,00	13.637,82	0,00%	100,00%	
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	507.173,56	0,00%	77,07%
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4.293,00	0,00	103.032,00	0,00%	99,40%	
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	7.634,00	0,00	114.510,00	0,00%	88,36%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	29.859,00	0,00	439.225,89	0,00%	57,60%	
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	3.040,00	0,00	48.640,00	0,00%	55,07%	
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	2.508,00	0,00	40.128,00	0,00%	58,06%	
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	1.805,00	0,00	28.988,30	0,00%	41,78%	
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	19.001,00	0,00	305.156,06	0,00%	73,31%	
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.079.680,25	0,00%	63,86%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	93,00	0,00	3.348,00	0,00%	46,50%	
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	51,00	0,00	918,00	0,00%	34,00%	
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	306,00	0,00	5.407,02	0,00%	61,20%	
32.01.05	PEDREIRO	H	21,71	0,00	3,50	0,00	75,99	0,00%	3,50%	
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	166,00	0,00	4.110,16	0,00%	66,40%	
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	172,00	0,00	4.258,72	0,00%	57,33%	
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	18.117,89	0,00%	47,31%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	68,40	0,00	139.373,21	0,00%	68,40%	
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	139.373,21	0,00%	68,40%
Valor da Medição nr0048 "aPI"							0,00		0,00%	
Valor Acumulado das Medições "aPI":							3.349.234,21		68,35%	
Fiscal					Setor					
Giovanni Nazareno Assunção do Carmo					GERMAN-SD					
Fiscal do Contrato					GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - NORTE					

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORÇÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI</p> <p>OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO</p> <p>EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº AJ-046/17</p> <p>REGIONAL Norte</p> <p>Nº MEDIÇÃO 0048</p> <p>PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021</p> </div> <div style="width: 5%;"> <p>FOLHA 48/109</p> </div> </div>									
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - N-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Cristiano Machado (694)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	61,00	0,00	1.464,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	156,00	0,00	2.340,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	459,00	0,00	6.751,89		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	78,00	0,00	1.252,68		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	381,00	0,00	6.118,86		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	17.927,43	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Cristiano Machado							0,00	17.927,43	
ÁREAS VERDES - N-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Gaivotas (691)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	9,00	89,00	216,00	2.136,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	36,00	178,00	540,00	2.670,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	72,00	579,00	1.059,12	8.517,09		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	18,00	98,00	289,08	1.573,88		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	54,00	321,00	867,24	5.155,26		
Total do Grupo: 31.00.00							2.971,44	20.052,23	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	16,00	0,00	282,72		
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	282,72	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Gaivotas							2.971,44	20.334,95	
ÁREAS VERDES - N-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida General Carlos Guedes (685)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	660,00	0,00	3.300,00		
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	3.300,00	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	2,00	0,00	15.631,00		
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	15.631,00	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	8,00	788,00	192,00	18.912,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	16,00	343,00	240,00	5.145,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	40,00	1.319,00	588,40	19.402,49		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	1.092,00	0,00	17.472,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	563,00	0,00	9.008,00		
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	1.980,00	0,00	23.760,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	8,00	207,00	128,48	3.324,42		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	24,00	815,00	385,44	13.088,90		
Total do Grupo: 31.00.00							1.534,32	110.112,81	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	1,50	0,00	54,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	1,50	0,00	27,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	23,30	0,00	411,71		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA SERVCOPO PODA DE ÁRVORES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 49/109
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO						REGIONAL Norte			
EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155					Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - N-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida General Carlos Guedes (685)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	1,50	0,00	37,14		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	24,76	0,00	4,50	0,00	111,42		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	641,27		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida General Carlos Guedes						1.534,32	129.685,08		
ÁREAS VERDES - N-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Nossa Senhora da Piedade (687)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.135,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Nossa Senhora da Piedade						0,00	2.135,43		
ÁREAS VERDES - N-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Piero de La Francesca (695)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.931,58		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-CANTEIRO CENTRAL-Canteiro Central Avenida Piero de La Francesca						0,00	1.931,58		
ÁREAS VERDES - N-GERMA N-Sede Rua Pastor Muryllo Cassete (5632)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.865,96	2,00	20,00	3.731,92	37.319,20		
Total do Grupo: 01.00.00						3.731,92	37.319,20		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	-510,00	0,00	-2.550,00		
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO								
21.32.04	ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	1,90	0,00	250,00	0,00	475,00		
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	13,84	0,00	20,00	0,00	276,80		
21.32.33	FORNECIMENTO DE GRAMA SÃO CARLOS (AXONAPUS)	M2	5,55	365,00	365,00	2.025,75	2.025,75		
21.32.34	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDAS EM PLACAS	M2	4,49	423,75	2.044,75	1.902,64	9.180,93		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.04	FORRAÇÃO-CLOROFITO	UNID	0,80	0,00	1.000,00	0,00	800,00		
21.37.05	FORRAÇÃO-GRAMA PELO DE URSO	UNID	1,80	0,00	1.000,00	0,00	1.800,00		
21.37.06	FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA	UNID	0,90	0,00	1.000,00	0,00	900,00		
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	5,30	0,00	500,00	0,00	2.650,00		
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,50	0,00	1.500,00	0,00	750,00		
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	2,50	0,00	300,00	0,00	750,00		
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	3,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00		
21.50.00	PODA								
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	56,00	93,00	942,00	5.208,00	52.752,00		
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	178,00	1.119,00	17.468,92	109.818,66		
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	83,00	729,00	20.374,01	178.947,63		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA SERV COPA PODA DE ÁRVORES EIRELI</p> <p>OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO</p> <p>EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº AJ-046/17</p> <p>REGIONAL Norte</p> <p>Nº MEDIÇÃO 0048</p> <p>PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021</p> </div> <div style="width: 5%;"> <p>FOLHA 50/109</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - N-GERMA N-Sede Rua Pastor Muryilo Cassete (5632)										
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	4,00	42,00	479,40	5.033,70			
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	35,00	85,00	6.928,95	16.827,45			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	312,52	19,00	143,00	5.937,88	44.690,36			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	142,29	33,00	196,00	4.695,57	27.888,84			
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	237,23	12,00	112,00	2.846,76	26.569,76			
Total do Grupo: 21.00.00						67.867,88	481.086,88			
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	29,00	0,00	493,00			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	68,00	0,00	40,00	0,00	2.720,00			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	88,63	0,00	5.760,95			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	373,00	0,00	7,00	0,00	2.611,00			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	29,00	0,00	5.510,00			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	75,00	0,00	5,00	0,00	375,00			
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	720,00	0,00	3.312,00			
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	20,00	200,00	805,00	4.000,00	16.100,00			
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,00	0,00	200,00	0,00	600,00			
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	400,00	0,00	24,00			
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	370,36	0,00	5,00	0,00	1.851,80			
Total do Grupo: 24.00.00						4.000,00	39.357,75			
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	1,00	0,00	7.815,50			
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES - HORA EXTRA	H	49,85	0,00	103,00	0,00	5.134,55			
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	7.642,99	1,00	10,00	7.642,99	76.429,90			
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 PESSOAS - HORA EXTRA	H	50,68	0,00	117,00	0,00	5.929,56			
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	182,76	12,00	307,00	2.193,12	56.107,32			
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	6.818,91	0,00	1,00	0,00	6.818,91			
Total do Grupo: 30.00.00						9.836,11	158.235,74			
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	12,00	820,00	288,00	19.680,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	24,00	547,00	360,00	8.205,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	68,00	1.960,00	1.000,28	28.831,60			
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	740,00	0,00	8.880,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	12,00	304,00	192,72	4.882,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	44,00	1.239,00	706,64	19.898,34			
Total do Grupo: 31.00.00						2.547,64	90.377,18			
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	164,00	0,00	5.904,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	146,00	0,00	2.628,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	499,00	0,00	8.817,33			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	183,50	0,00	4.543,46			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 51/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - N-GERMA N-Sede Rua Pastor Muryllo Cassete (5632)									
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	24,76	0,00	242,75	0,00	6.010,49		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	27.903,28		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	3,18	28,73	6.479,63	58.540,82		
Total do Grupo: 36.00.00						6.479,63	58.540,82		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-GERMA N-Sede Rua Pastor Muryllo Cassete						94.463,18	892.820,85		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Rua Jorge Francisco dos Santos-Primeiro de Maio) (653)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	12,00	0,00	288,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	24,00	0,00	360,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	81,00	0,00	1.191,51		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	51,00	0,00	819,06		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.851,29		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Rua Jorge Francisco dos Santos-Primeiro de Maio)						0,00	2.851,29		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Rua Maria Manoela Brás-Heliópolis) (617)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	45,00	0,00	661,95		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.015,19		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Rua Maria Manoela Brás-Heliópolis)						0,00	2.015,19		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Rua Nair Pentagna Guimarães-Heliópolis) (616)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	9,00	31,00	216,00	744,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	18,00	62,00	270,00	930,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	45,00	181,00	661,95	2.662,51		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	9,00	31,00	144,54	497,86		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	27,00	124,00	433,62	1.991,44		
Total do Grupo: 31.00.00						1.726,11	6.825,81		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Rua Nair Pentagna Guimarães-Heliópolis)						1.726,11	6.825,81		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Fazenda Velha com Rua Quarenta e Dois-Jardim Felicidade) (629)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	280,00	0,00	4.760,00		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	12,60	0,00	819,00		
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	20,00	0,00	24,00	0,00	480,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	6.059,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	1,00	0,00	7.815,50		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Fazenda Velha com Rua Quarenta e Dois-Jardim Felicidade) (629)									
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	7.815,50		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	179,00	0,00	4.296,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	18,00	0,00	264,78		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	240,00	0,00	3.840,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	176,00	0,00	2.816,00		
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	704,00	0,00	8.448,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	20.043,86		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.05	PEDREIRO	H	21,71	0,00	1,00	0,00	21,71		
32.01.08	SERVENTE	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	69,71		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,71	0,00	1.446,71		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	1.446,71		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Fazenda Velha com Rua Quarenta e Dois-Jardim Felicidade)						0,00	35.434,78		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Waldomiro Lobo com Rua Doutor Benedito Xavier-Aarão Reis) (598)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.135,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Waldomiro Lobo com Rua Doutor Benedito Xavier-Aarão Reis)						0,00	2.135,43		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Final da Rua dos Melões-Vila Clóris) (683)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	7,00	0,00	168,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	14,00	0,00	210,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	44,00	0,00	647,24		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	7,00	0,00	112,42		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	33,00	0,00	529,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.667,64		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Final da Rua dos Melões-Vila Clóris)						0,00	1.667,64		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Amélia Clemente Rocha com Rua Marieta Clemente Rocha e Rua Flor de Cacao-Tupi) (677)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	44,00	0,00	1.056,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	88,00	0,00	1.320,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	265,00	0,00	3.898,15		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Amélia Clemente Rocha com Rua Marieta Clemente Rocha e Rua Flor de Cacau-Tupi) (677)										
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	44,00	0,00	706,64			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	184,00	0,00	2.955,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.935,83		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Amélia Clemente Rocha com Rua Marieta Clemente Rocha e Rua Flor de Cacau-Tupi)							0,00	9.935,83		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Benedito Xavier com Rua Pedreira-Providência) (657)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	52,00	0,00	764,92			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.839,32		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Benedito Xavier com Rua Pedreira-Providência)							0,00	1.839,32		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Campo Verde-Juliana) (635)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	4,00	17,00	96,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	8,00	34,00	120,00	510,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	20,00	98,00	294,20	1.441,58			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	4,00	17,00	64,24	273,02			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	16,00	55,00	256,96	883,30			
Total do Grupo: 31.00.00							831,40	3.515,90		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Campo Verde-Juliana)							831,40	3.515,90		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Cheflera com Rua Isabel Raso-Etelvina Carneiro) (608)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	25,00	0,00	367,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	958,95		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Cheflera com Rua Isabel Raso-Etelvina Carneiro)							0,00	958,95		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua das Amoreiras-Vila Clóris) (682)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	11,00	0,00	264,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	22,00	0,00	330,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	68,00	0,00	1.000,28			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	11,00	0,00	176,66			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	53,00	0,00	851,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.622,12		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua das Amoreiras-Vila Clóris)							0,00	2.622,12		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Domingos de Souza com Rua Pintor Renato Lima-Tupi) (674)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 54/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Domingos de Souza com Rua Pintor Renato Lima-Tupi) (674)									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo:		31.00.00				0,00	949,08		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Domingos de Souza com Rua Pintor Renato Lima-Tupi)						0,00	949,08		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua dos Bacurus com Rua Adolfo Bezerra de Menezes e Rua Alexandre de Gusmão-Campo Alegre) (605)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	26,00	65,00	624,00	1.560,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	52,00	130,00	780,00	1.950,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	130,00	335,00	1.912,30	4.927,85		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	26,00	65,00	417,56	1.043,90		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	78,00	239,00	1.252,68	3.838,34		
Total do Grupo:		31.00.00				4.986,54	13.320,09		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua dos Bacurus com Rua Adolfo Bezerra de Menezes e Rua Alexandre de Gusmão-Ca						4.986,54	13.320,09		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua dos Bacurus com Rua Faia e Rua Adolfo Lutz-Campo Alegre) (604)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	40,00	0,00	960,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	80,00	0,00	1.200,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	227,00	0,00	3.339,17		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	40,00	0,00	642,40		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	164,00	0,00	2.633,84		
Total do Grupo:		31.00.00				0,00	8.775,41		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua dos Bacurus com Rua Faia e Rua Adolfo Lutz-Campo Alegre)						0,00	8.775,41		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Ewerton Camargos Gazolla-Ribeiro de Abreu) (662)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	4,00	26,00	96,00	624,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	8,00	52,00	120,00	780,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	24,00	151,00	353,04	2.221,21		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	352,00	0,00	5.632,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	176,00	0,00	2.816,00		
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	704,00	0,00	8.448,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	4,00	26,00	64,24	417,56		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	16,00	104,00	256,96	1.670,24		
Total do Grupo:		31.00.00				890,24	22.609,01		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Ewerton Camargos Gazolla-Ribeiro de Abreu)						890,24	22.609,01		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Ipê Do Campo com Rua Ipê Claro-Etelvina Carneiro) (607)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Ipê Do Campo com Rua Ipê Claro-Etelvina Carneiro) (607)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	18,00	0,00	264,78			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	715,86		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Ipê Do Campo com Rua Ipê Claro-Etelvina Carneiro)							0,00	715,86		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Joaquim Clemente com Rua Igarauñas-Floramar) (611)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	48,00	0,00	706,08			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.780,48		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Joaquim Clemente com Rua Igarauñas-Floramar)							0,00	1.780,48		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Marcos Donato de Lima com Rua G-Ribeiro De Abreu) (661)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	49,00	0,00	1.176,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	98,00	0,00	1.470,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	291,00	0,00	4.280,61			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	49,00	0,00	786,94			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	168,00	0,00	2.698,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	10.411,63		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Marcos Donato de Lima com Rua G-Ribeiro De Abreu)							0,00	10.411,63		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Marcos Donato de Lima com Rua Monte Gilgal-Ribeiro de Abreu) (663)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	5,00	14,00	120,00	336,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	10,00	28,00	150,00	420,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	30,00	75,00	441,30	1.103,25			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	5,00	14,00	80,30	224,84			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	20,00	56,00	321,20	899,36			
Total do Grupo: 31.00.00							1.112,80	2.983,45		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Marcos Donato de Lima com Rua Monte Gilgal-Ribeiro de Abreu)							1.112,80	2.983,45		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Seis-Jaqueline) (621)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	949,08		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Seis-Jaqueline)							0,00	949,08		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três-Aarão Reis) (597)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três-Aarão Reis) (597)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	90,00	0,00	1.323,90			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	90,00	0,00	1.445,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.598,38		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	4,00	0,00	72,00			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	13,00	0,00	321,88			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	468,16		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Três-Aarão Reis)							0,00	4.066,54		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Vaqueiro de Bufalo com Rua Serro Azul e Rua Cassiolandia-Juliana) (634)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	30,00	0,00	441,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.112,80		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Vaqueiro de Bufalo com Rua Serro Azul e Rua Cassiolandia-Juliana)							0,00	1.112,80		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Vereda Tropical-Jaqueline) (623)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	59,00	0,00	867,89			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	40,00	0,00	642,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.140,83		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Vereda Tropical-Jaqueline)							0,00	2.140,83		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Wander Rocha Vargas com Rua José Ambrósio Diniz-Minaslândia) (637)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	890,24		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Wander Rocha Vargas com Rua José Ambrósio Diniz-Minaslândia)							0,00	890,24		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Abacateiros (678)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Abacateiros (678)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	15,00	0,00	360,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	30,00	0,00	450,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	88,00	0,00	1.294,48			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	65,00	0,00	1.043,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.389,28		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Abacateiros							0,00	3.389,28		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Aldeyda Ferreira Duarte (656)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	9,00	21,00	216,00	504,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	18,00	42,00	270,00	630,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	45,00	117,00	661,95	1.721,07			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	9,00	21,00	144,54	337,26			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	27,00	78,00	433,62	1.252,68			
Total do Grupo: 31.00.00							1.726,11	4.445,01		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Aldeyda Ferreira Duarte							1.726,11	4.445,01		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Andorinhas (679)										
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	7,99	0,00	519,35			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	519,35		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Aparecida Diniz Leite (650)										
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	1,00	0,00	7.815,50			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	7.815,50		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	10,00	72,00	150,00	1.080,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	20,00	221,00	294,20	3.250,91			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	370,00	0,00	5.920,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	185,00	0,00	2.960,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	5,00	36,00	80,30	578,16			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	15,00	165,00	240,90	2.649,90			
Total do Grupo: 31.00.00							765,40	16.558,97		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,70	0,00	48,60			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,40	0,00	84,18			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	231,82		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Andorinhas							765,40	25.125,64		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Aparecida Diniz Leite (650)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	19,00	0,00	456,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Aparecida Diniz Leite (650)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	38,00	0,00	570,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	118,00	0,00	1.735,78			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	19,00	0,00	305,14			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	71,00	0,00	1.140,26			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.207,18		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Aparecida Diniz Leite							0,00	4.207,18		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Austregésilo de Athayde (670)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	91,00	0,00	1.338,61			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	52,00	0,00	835,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.084,51		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	13,00	0,00	229,71			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	229,71		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Austregésilo de Athayde							0,00	3.314,22		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Bico de Lacre (680)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	949,08		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Bico de Lacre							0,00	949,08		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Cândido Portinari (671)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	5,00	5,00	120,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	10,00	10,00	150,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	25,00	25,00	367,75	367,75			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	5,00	5,00	80,30	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	20,00	20,00	321,20	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							1.039,25	1.039,25		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Cândido Portinari							1.039,25	1.039,25		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Cinco de Março (625)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	9,00	0,00	135,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	30,00	0,00	441,30			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	25,00	0,00	401,50			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Cinco de Março (625)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.058,10		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Cinco de Março						0,00	1.058,10		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Deputado Raimundo Targino (681)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	6,00	0,00	144,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	12,00	0,00	180,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	38,00	0,00	558,98		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	6,00	0,00	96,36		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	28,00	0,00	449,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.429,02		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Deputado Raimundo Targino						0,00	1.429,02		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Engenheiro Lenine Savini (643)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	108,00	0,00	1.588,68		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	72,00	0,00	1.156,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.006,08		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Engenheiro Lenine Savini						0,00	4.006,08		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Francisco Barreto (600)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	38,00	0,00	912,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	8,00	84,00	120,00	1.260,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	16,00	239,00	235,36	3.515,69		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	4,00	42,00	64,24	674,52		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	12,00	169,00	192,72	2.714,14		
Total do Grupo: 31.00.00						612,32	9.076,35		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Francisco Barreto						612,32	9.076,35		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Gabriel Cipriano da Cruz (672)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.135,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Gabriel Cipriano da Cruz						0,00	2.135,43		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Irmãs Domicianas Anunciata (594)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Irmãs Domicianas Anunciata (594)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	45,00	0,00	661,95			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.799,19		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Irmãs Domicianas Anunciata							0,00	1.799,19		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça João Cândido Felisberto (601)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	65,00	0,00	956,15			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	39,00	0,00	626,34			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.493,27		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça João Cândido Felisberto							0,00	2.493,27		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Jorge Alves (614)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	34,00	0,00	510,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	102,00	0,00	1.500,42			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	68,00	0,00	1.092,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.783,52		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Jorge Alves							0,00	3.783,52		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça José Clemente (595)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	40,00	0,00	960,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	80,00	0,00	1.200,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	219,00	0,00	3.221,49			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	40,00	0,00	642,40			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	151,00	0,00	2.425,06			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.448,95		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça José Clemente							0,00	8.448,95		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça José Martins De Oliveira (609)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	9,00	39,00	216,00	936,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	18,00	61,00	270,00	915,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	45,00	247,00	661,95	3.633,37			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	9,00	39,00	144,54	626,34			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	27,00	143,00	433,62	2.296,58			
Total do Grupo: 31.00.00							1.726,11	8.407,29		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	14,00	0,00	247,38			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça José Martins De Oliveira (609)									
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	247,38		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça José Martins De Oliveira						1.726,11	8.654,67		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Lions (644)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	17,00	0,00	255,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	119,00	0,00	1.750,49		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	68,00	0,00	1.092,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.778,59		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Lions						0,00	3.778,59		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Maria do Sabiá (630)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	4,00	4,00	96,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	8,00	17,00	120,00	255,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	20,00	44,00	294,20	647,24		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	4,00	8,00	64,24	128,48		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	12,00	32,00	192,72	513,92		
Total do Grupo: 31.00.00						767,16	1.640,64		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Maria do Sabiá						767,16	1.640,64		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Mariquinhas (698)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	5,00	5,00	120,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	10,00	44,00	150,00	660,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	25,00	110,00	367,75	1.618,10		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	5,00	22,00	80,30	353,32		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	15,00	100,00	240,90	1.606,00		
Total do Grupo: 31.00.00						958,95	4.357,42		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Marum Patrus de Souza (631)									
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	1,00	0,00	7.815,50		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	7.815,50		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	35,00	264,00	840,00	6.336,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	70,00	149,00	1.050,00	2.235,00		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 62/109
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte	
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%								
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Marum Patrus de Souza (631)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	175,00	374,00	2.574,25	5.501,54		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	388,00	0,00	6.208,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	194,00	0,00	3.104,00		
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	776,00	0,00	9.312,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	35,00	74,00	562,10	1.188,44		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	105,00	230,00	1.686,30	3.693,80		
Total do Grupo: 31.00.00						6.712,65	37.578,78		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Marum Patrus de Souza						6.712,65	45.394,28		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Paz (645)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	22,00	0,00	528,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	35,00	0,00	525,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	137,00	0,00	2.015,27		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	22,00	0,00	353,32		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	84,00	0,00	1.349,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.770,63		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	13,00	0,00	229,71		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	229,71		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Nossa Senhora da Paz						0,00	5.000,34		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Oswaldo Aranha (602)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	117,00	0,00	1.721,07		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	63,00	0,00	1.011,78		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.993,93		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Oswaldo Aranha						0,00	3.993,93		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Padre Lage (615)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.135,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Padre Lage						0,00	2.135,43		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Paola Zanoni Carneiro (647)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	52,00	0,00	780,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Paola Zanoni Carneiro (647)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	166,00	0,00	2.441,86			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	26,00	0,00	417,56			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	114,00	0,00	1.830,84			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.094,26		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Paola Zanoni Carneiro							0,00	6.094,26		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Plácido de Castro (603)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	36,00	0,00	864,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	72,00	0,00	1.080,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	198,00	0,00	2.912,58			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	144,00	0,00	2.312,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.747,38		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Plácido de Castro							0,00	7.747,38		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Rodrigues da Cunha (639)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	87,00	0,00	1.279,77			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	47,00	0,00	754,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.945,37		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Rodrigues da Cunha							0,00	2.945,37		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Santo Agostinho (619)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.003,04		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Santo Agostinho							0,00	2.003,04		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Sempre Viva (638)										
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	1,00	1,00	7.815,50	7.815,50			
Total do Grupo: 30.00.00							7.815,50	7.815,50		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	194,00	206,00	4.656,00	4.944,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	18,00	42,00	270,00	630,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	45,00	129,00	661,95	1.897,59			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	344,00	344,00	5.504,00	5.504,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	185,00	185,00	2.960,00	2.960,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVACÃO 100% ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Sempre Viva (638)									
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	669,00	669,00	8.028,00	8.028,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	9,00	21,00	144,54	337,26		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	27,00	75,00	433,62	1.204,50		
Total do Grupo: 31.00.00						22.658,11	25.505,35		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Sempre Viva						30.473,61	33.320,85		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Silvino Hoyos Piloto (606)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.135,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Silvino Hoyos Piloto						0,00	2.135,43		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Silvino Pinheiro da Silva (633)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	27,00	0,00	405,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	102,00	0,00	1.500,42		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	14,00	0,00	224,84		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	70,00	0,00	1.124,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.470,46		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Silvino Pinheiro da Silva						0,00	3.470,46		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Sílvio Fonseca (624)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	5,00	14,00	120,00	336,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	10,00	28,00	150,00	420,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	25,00	70,00	367,75	1.029,70		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	5,00	14,00	80,30	224,84		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	15,00	60,00	240,90	963,60		
Total do Grupo: 31.00.00						958,95	2.974,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Sílvio Fonseca						958,95	2.974,14		
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Tia Lourdes (665)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	9,00	44,00	216,00	1.056,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	18,00	160,00	270,00	2.400,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	45,00	389,00	661,95	5.722,19		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	9,00	80,00	144,54	1.284,80		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	27,00	347,00	433,62	5.572,82		
Total do Grupo: 31.00.00						1.726,11	16.035,81		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	6,60	0,00	118,80		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 65/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
ÁREAS VERDES - N-PRAÇA-Praça Tia Lourdes (665)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,30	0,00	106,47		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	21,50	0,00	532,34		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	757,61		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-PRAÇA-Praça Tia Lourdes						1.726,11	16.793,42		
ÁREAS VERDES - N-ROÇADA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS (9653)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	32,00	0,00	768,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	64,00	0,00	960,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	192,00	0,00	2.824,32		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	114,00	0,00	1.830,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.897,08		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESN-ROÇADA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS						0,00	6.897,08		
ÁREAS VERDES - TAG 79787-N-PRAÇA-"Sem Nome"(Rua dos Inhambus)-Vila Clóris (2036588)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	1.700,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	1,00	0,00	7.815,50		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	7.815,50		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	185,00	0,00	4.440,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	27,00	0,00	405,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	75,00	0,00	1.103,25		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	334,00	0,00	5.344,00		
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	528,00	0,00	6.336,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	14,00	0,00	224,84		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	52,00	0,00	835,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	18.688,21		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,54	0,00	1.100,31		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	1.100,31		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESTAG 79787-N-PRAÇA-"Sem Nome"(Rua dos Inhambus)-Vila Clóris						0,00	29.304,02		
Logradouros - AV CRISTIANO MACHADO - REGIONAIS NORTE E NORDESTE (311577)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	27,00	0,00	648,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	54,00	0,00	810,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	189,00	0,00	2.780,19		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.406,29		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - AV CRISTIANO MACHADO - REGIONAIS NORTE E NORDESTE (311577)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	9,00	0,00	324,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	7,00	0,00	126,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	15,00	0,00	265,05			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	7,00	0,00	173,32			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	11,00	0,00	272,36			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	1.160,73		
Totais "a PI" LogradourosAV CRISTIANO MACHADO - REGIONAIS NORTE E NORDESTE							0,00	7.567,02		
Logradouros - AV. CRISTIANO MACHADO - HELIÓPOLIS (310846)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	32,00	0,00	470,72			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	24,00	0,00	385,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.104,64		
Totais "a PI" LogradourosAV. CRISTIANO MACHADO - HELIÓPOLIS							0,00	1.104,64		
Logradouros - AV. RISOLETA NEVES (VIA 240) - NOVO AARÃO REIS (309330)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	61,00	0,00	915,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	192,00	0,00	2.824,32			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	35,00	0,00	562,10			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	122,00	0,00	1.959,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.884,74		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosAV. RISOLETA NEVES (VIA 240) - NOVO AARÃO REIS							0,00	6.934,26		
Logradouros - AV. WALDOMIRO LOBO (308332)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	884,60		
Totais "a PI" LogradourosAV. WALDOMIRO LOBO							0,00	884,60		
Logradouros - AV.RISOLETA NEVES-B.PROVIDÊNCIA/NOVO AARÃO RJUL/08 (310081)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE										
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 67/109		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte			
EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155						Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - AV.RISOLETA NEVES-B.PROVIDÊNCIA/NOVO AARÃO RJUL/08 (310081)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.990,35		
Totais "a PI" Logradouros						AV.RISOLETA NEVES-B.PROVIDÊNCIA/NOVO AARÃO RJUL/08				
							0,00	1.990,35		
Logradouros - AVE DESEMBARGADOR CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA (GRANJA WERNECK-LAJEDO) (129403)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	56,00	0,00	823,76			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.906,16		
Totais "a PI" Logradouros						AVE DESEMBARGADOR CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA (GRANJA WERNECK-LAJEDO)				
							0,00	1.906,16		
Logradouros - AVE GENERAL CARLOS GUEDES (PLANALTO) (404)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	177,00	0,00	4.248,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	256,00	0,00	3.840,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	1.042,00	0,00	15.327,82			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	84,00	0,00	1.344,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	172,00	0,00	2.762,32			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	688,00	0,00	11.049,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	38.571,42		
Totais "a PI" Logradouros						AVE GENERAL CARLOS GUEDES (PLANALTO)				
							0,00	41.274,33		
Logradouros - AVE JOAQUIM CLEMENTE (FLORAMAR) (38018)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	72,00	0,00	1.059,12			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.411,82		
Totais "a PI" Logradouros						AVE JOAQUIM CLEMENTE (FLORAMAR)				
							0,00	2.411,82		
Logradouros - AVE LUCAS DE OLIVEIRA (VILA CLORIS-GRANJA WERNECK) (110679)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - AVE LUCAS DE OLIVEIRA (VILA CLORIS-GRANJA WERNECK) (110679)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	52,00	0,00	780,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	182,00	0,00	2.677,22			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	26,00	0,00	416,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	26,00	0,00	417,56			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	78,00	0,00	1.252,68			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.167,46		
Totais "a PI" Logradouros AVE LUCAS DE OLIVEIRA (VILA CLORIS-GRANJA WERNECK)							0,00	6.167,46		
Logradouros - AVE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (AARAO REIS) (48311)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	35,00	0,00	525,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	182,00	0,00	2.677,22			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	26,00	0,00	416,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	95,00	0,00	1.525,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.040,94		
Totais "a PI" Logradouros AVE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (AARAO REIS)							0,00	6.040,94		
Logradouros - AVE RISOLETA NEVES (PROVIDENCIA-GUARANI) (303751)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	954,24		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	9,00	0,00	159,03			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	379,59		
Totais "a PI" Logradouros AVE RISOLETA NEVES (PROVIDENCIA-GUARANI)							0,00	1.333,83		
Logradouros - AVENIDA CRISTIANO MACHADO (308688)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	27,00	0,00	648,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	133,00	0,00	1.995,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	505,00	0,00	7.428,55			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	106,00	0,00	1.702,36			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	266,00	0,00	4.271,96			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
CONTRATADA SERVCOPO PODA DE ÁRVORES EIRELI						CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 69/109	
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO						REGIONAL Norte			
EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155						Nº MEDIÇÃO 0048		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021	
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AVENIDA CRISTIANO MACHADO (308688)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	16.477,87		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	18,00	0,00	445,68		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	445,68		
Totais "a PI" LogradourosAVENIDA CRISTIANO MACHADO						0,00	16.923,55		
Logradouros - AVENIDA SARAMENHA - BAIRRO GUARANI (310960)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.990,35		
Totais "a PI" LogradourosAVENIDA SARAMENHA - BAIRRO GUARANI						0,00	1.990,35		
Logradouros - AVENIDA WALDOMIRO LOBO - BAIRRO GUARANI (308784)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	25,00	0,00	375,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	92,00	0,00	1.353,32		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	50,00	0,00	803,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.124,34		
Totais "a PI" LogradourosAVENIDA WALDOMIRO LOBO - BAIRRO GUARANI						0,00	3.482,11		
Logradouros - AVENIDA WASHINGTON LUIZ - S. BERNARDO - NORTE (311600)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.147,04		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	9,00	0,00	159,03		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 70/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AVENIDA WASHINGTON LUIZ - S. BERNARDO - NORTE (311600)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	379,59		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA WASHINGTON LUIZ - S. BERNARDO - NORTE						0,00	2.526,63		
Logradouros - BEC VINTE E OITO A (JARDIM FELICIDADE) (33285)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	24,00	0,00	576,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	48,00	0,00	720,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	160,00	0,00	2.353,60		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	24,00	0,00	384,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	24,00	0,00	385,44		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	88,00	0,00	1.413,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.832,32		
Totais "a PI" Logradouros BEC VINTE E OITO A (JARDIM FELICIDADE)						0,00	6.385,12		
Logradouros - NORTE - TAG 174685 - Manutenção de Alambrados Quadra de Esportes da Praça Jorge Alves (213652)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	8,00	0,00	1.520,00		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	75,00	0,00	7,00	0,00	525,00		
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,00	0,00	159,72	0,00	2.236,08		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	4.281,08		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,09	0,00	183,39		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	183,39		
Totais "a PI" Logradouros NORTE - TAG 174685 - Manutenção de Alambrados Quadra de Esportes da Praça Jorge Alves						0,00	4.464,47		
Logradouros - NORTE-EMERGENCIAL (521255)									
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES - HORA EXTRA	H	49,85	0,00	25,00	0,00	1.246,25		
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 PESSOAS - HORA EXTRA	H	50,68	0,00	5,00	0,00	253,40		
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	182,76	0,00	86,00	0,00	15.717,36		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	17.217,01		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	30,00	0,00	1.080,00		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	40,00	0,00	990,40		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	2.194,20		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 71/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155		Nº MEDIÇÃO 0048					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - NORTE-EMERGENCIAL (521255)									
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,41	0,00	835,42		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	835,42		
Totais "a PI" LogradourosNORTE-EMERGENCIAL						0,00	20.246,63		
Logradouros - NORTE-OP-Praca Jose Clemente-Empr.2240 (325152)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	373,00	0,00	4,00	0,00	1.492,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	1.492,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	1,00	0,00	7.815,50		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	7.815,50		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	203,00	0,00	4.872,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	760,00	0,00	11.179,60		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	370,00	0,00	5.920,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	54,00	0,00	867,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	23.378,84		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,70	0,00	1.426,33		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	1.426,33		
Totais "a PI" LogradourosNORTE-OP-Praca Jose Clemente-Empr.2240						0,00	34.112,67		
Logradouros - OP-Avenida Risoleta Neves (Via 240)-Empr.1746 (600029)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.105,75		
Totais "a PI" LogradourosOP-Avenida Risoleta Neves (Via 240)-Empr.1746						0,00	1.105,75		
Logradouros - OP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543 (600026)									
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.09.00	QUADRA								
21.09.02	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	44,41	0,00	608,00	0,00	27.001,28		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	27.001,28		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	6,00	0,00	1.140,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	1.140,00		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - OP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543 (600026)										
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,60	0,00	1.222,57			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	1.222,57		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543							0,00	29.363,85		
Logradouros - OP-Praça Jose Clemente-Empr.2240 (312542)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	900,00	0,00	4.500,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	4.500,00		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	15,00	0,00	2.850,00			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	2.850,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	26,00	0,00	624,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	52,00	0,00	780,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	156,00	0,00	2.294,76			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	26,00	0,00	417,56			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	104,00	0,00	1.670,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.786,56		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	4,00	0,00	72,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	12,00	0,00	212,04			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	8,00	0,00	198,08			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	603,64		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,29	0,00	590,91			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	590,91		
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça Jose Clemente-Empr.2240							0,00	14.331,11		
Logradouros - OP-Praça José Clemente-Empr.2240 (600030)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.09.00	QUADRA									
21.09.02	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	44,41	0,00	98,76	0,00	4.385,93			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	4.385,93		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	161,00	0,00	2.737,00			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	2.737,00		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	2,00	0,00	15.631,00			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	15.631,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE									
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 73/109
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021
			EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - OP-Praça José Clemente-Empr.2240 (600030)									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	228,00	0,00	5.472,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	1.556,00	0,00	22.888,76		
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	579,00	0,00	9.264,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	184,00	0,00	2.944,00		
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	184,00	0,00	2.208,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	44,00	0,00	706,64		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	176,00	0,00	2.826,56		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	46.309,96	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	47,25	0,00	834,91		
32.01.05	PEDREIRO	H	21,71	0,00	31,50	0,00	683,87		
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	1.518,78	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	1,50	0,00	3.056,43		
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	3.056,43	
Totais "a PI" LogradourosOP-Praça José Clemente-Empr.2240							0,00	73.639,10	
Logradouros - PCA ALDEYDA FERREIRA DUARTE (PROVIDENCIA) (303762)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	100,00	0,00	1.471,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	48,00	0,00	770,88		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.360,66	
Totais "a PI" LogradourosPCA ALDEYDA FERREIRA DUARTE (PROVIDENCIA)							0,00	3.360,66	
Logradouros - PCA AUSTREGESIO DE ATHAYDE (LAJEDO) (129214)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	13,00	0,00	195,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	51,00	0,00	750,21		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.907,61	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	1,00	0,00	36,00		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	1,00	0,00	24,76		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	159,80	
Totais "a PI" LogradourosPCA AUSTREGESIO DE ATHAYDE (LAJEDO)							0,00	2.067,41	
Logradouros - PCA BICO DE LACRE (VILA CLORIS) (9581)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA BICO DE LACRE (VILA CLORIS) (9581)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	759,81		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosPCA BICO DE LACRE (VILA CLORIS)						0,00	809,33		
Logradouros - PCA CANDIDO PORTINARI (TUPI A) (12596)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	27,00	0,00	648,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	45,00	0,00	675,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	171,00	0,00	2.515,41		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.438,51		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	220,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA CANDIDO PORTINARI (TUPI A)						0,00	6.659,07		
Logradouros - PCA DAS ANDORINHAS (VILA CLORIS) (3759)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	91,00	0,00	1.338,61		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	43,00	0,00	690,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.147,97		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	7,00	0,00	123,69		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	333,01		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 75/109
		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO	REGIONAL Norte	
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155	Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA DAS ANDORINHAS (VILA CLORIS) (3759)										
Totais "a PI" LogradourosPCA DAS ANDORINHAS (VILA CLORIS)							0,00	3.480,98		
Logradouros - PCA DEPUTADO TARGINO RAIMUNDO (VILA CLORIS) (43198)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	5,00	0,00	75,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.191,35		
Totais "a PI" LogradourosPCA DEPUTADO TARGINO RAIMUNDO (VILA CLORIS)							0,00	1.191,35		
Logradouros - PCA FRANCISCO BARRETO (CAMPO ALEGRE) (106674)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	91,00	0,00	1.338,61			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	43,00	0,00	690,58			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.147,97		
Totais "a PI" LogradourosPCA FRANCISCO BARRETO (CAMPO ALEGRE)							0,00	3.438,22		
Logradouros - PCA IRMAS DOMINICANAS DA ANUNCIATA (AARAO REIS) (303472)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	3,00	0,00	45,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	714,81		
Totais "a PI" LogradourosPCA IRMAS DOMINICANAS DA ANUNCIATA (AARAO REIS)							0,00	714,81		
Logradouros - PCA JOAO CANDIDO FELISBERTO (CAMPO ALEGRE) (68111)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA JOAO CANDIDO FELISBERTO (CAMPO ALEGRE) (68111)										
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.134,89		
Logradouros - PCA JOSE MARTINS OLIVEIRA (FLORAMAR) (43002)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	14,00	0,00	336,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	28,00	0,00	420,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	102,00	0,00	1.500,42			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	14,00	0,00	224,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	14,00	0,00	224,84			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	56,00	0,00	899,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.604,62		
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	247,49		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOAO CANDIDO FELISBERTO (CAMPO ALEGRE)							0,00	2.382,38		
Logradouros - PCA JOAO CANDIDO FELISBERTO (CAMPO ALEGRE) (68111)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	7,00	0,00	123,69			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	247,49		
Logradouros - PCA JOSE MARTINS OLIVEIRA (FLORAMAR) (43002)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	3,00	0,00	54,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	9,00	0,00	159,03			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	483,11		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE MARTINS OLIVEIRA (FLORAMAR)							0,00	4.087,73		
Logradouros - PCA MARIA DO SABIA (JARDIM GUANABARA) (302731)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	32,00	0,00	470,72			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.071,92		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARIA DO SABIA (JARDIM GUANABARA)							0,00	1.071,92		
Logradouros - PCA MARUM PATRUS DE SOUSA (JARDIM GUANABARA) (79940)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	32,00	0,00	470,72			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.071,92		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE										
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 77/109		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte			
EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155						Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - PCA MARUM PATRUS DE SOUSA (JARDIM GUANABARA) (79940)										
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.071,92		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARUM PATRUS DE SOUSA (JARDIM GUANABARA)						0,00	1.071,92			
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA PAZ (PLANALTO) (78166)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	45,00	0,00	1.080,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	90,00	0,00	1.350,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	333,00	0,00	4.898,43			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	36,00	0,00	576,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	45,00	0,00	722,70			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	171,00	0,00	2.746,26			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.373,39		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA PAZ (PLANALTO)						0,00	12.737,53			
Logradouros - PCA OSWALDO ARANHA (CAMPO ALEGRE) (68124)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.279,43		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosPCA OSWALDO ARANHA (CAMPO ALEGRE)						0,00	2.328,95			
Logradouros - PCA PADRE JULIO MARIA (PLANALTO) (52808)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	5,00	0,00	75,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.191,35		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE									
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 78/109
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021
			EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA PADRE JULIO MARIA (PLANALTO) (52808)									
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE JULIO MARIA (PLANALTO)							0,00	1.191,35	
Logradouros - PCA PAOLA ZANONI CARNEIRO (PLANALTO) (307131)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 24,00 0,00 20,00 0,00 480,00									
31.01.02 JARDINEIRO H 15,00 0,00 37,00 0,00 555,00									
31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 14,71 0,00 140,00 0,00 2.059,40									
31.01.07 PINTOR H 16,00 0,00 3,00 0,00 48,00									
31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 16,06 0,00 20,00 0,00 321,20									
31.01.16 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA H 16,06 0,00 80,00 0,00 1.284,80									
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.748,40	
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 36,00 0,00 10,00 0,00 360,00									
32.01.02 JARDINEIRO H 18,00 0,00 10,00 0,00 180,00									
32.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 17,67 0,00 31,00 0,00 547,77									
32.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 24,76 0,00 10,00 0,00 247,60									
32.01.10 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA H 24,76 0,00 10,00 0,00 247,60									
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	1.582,97	
Totais "a PI" LogradourosPCA PAOLA ZANONI CARNEIRO (PLANALTO)							0,00	6.331,37	
Logradouros - PCA PLACIDO DE CASTRO (CAMPO ALEGRE) (128482)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 24,00 0,00 9,00 0,00 216,00									
31.01.02 JARDINEIRO H 15,00 0,00 18,00 0,00 270,00									
31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 14,71 0,00 63,00 0,00 926,73									
31.01.07 PINTOR H 16,00 0,00 9,00 0,00 144,00									
31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 16,06 0,00 9,00 0,00 144,54									
31.01.16 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA H 16,06 0,00 27,00 0,00 433,62									
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.134,89	
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02 JARDINEIRO H 18,00 0,00 1,00 0,00 18,00									
32.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 17,67 0,00 7,00 0,00 123,69									
32.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 24,76 0,00 2,00 0,00 49,52									
32.01.10 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA H 24,76 0,00 3,00 0,00 74,28									
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	265,49	
Totais "a PI" LogradourosPCA PLACIDO DE CASTRO (CAMPO ALEGRE)							0,00	2.400,38	
Logradouros - PCA RODRIGUES DA CUNHA (MONTE AZUL) (104767)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 24,00 0,00 8,00 0,00 192,00									
31.01.02 JARDINEIRO H 15,00 0,00 12,00 0,00 180,00									
31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO H 14,71 0,00 52,00 0,00 764,92									
31.01.07 PINTOR H 16,00 0,00 8,00 0,00 128,00									
31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA H 16,06 0,00 8,00 0,00 128,48									
31.01.16 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA H 16,06 0,00 32,00 0,00 513,92									
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.907,32	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - PCA RODRIGUES DA CUNHA (MONTE AZUL) (104767)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	3,00	0,00	54,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	10,00	0,00	176,70			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	476,02		
Totais "a PI" LogradourosPCA RODRIGUES DA CUNHA (MONTE AZUL)							0,00	2.383,34		
Logradouros - PCA SANTO AGOSTINHO (JAQUELINE) (303499)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	135,00	0,00	1.985,85			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	72,00	0,00	1.156,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.475,79		
Logradouros - PCA SILVINO HOYOS PILOTO (CAMPO ALEGRE) (306691)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	28,00	0,00	672,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	56,00	0,00	840,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	196,00	0,00	2.883,16			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	28,00	0,00	448,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	28,00	0,00	449,68			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	104,00	0,00	1.670,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.963,08		
Logradouros - PCA SILVINO HOYOS PILOTO (CAMPO ALEGRE)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	4,00	0,00	72,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	17,00	0,00	300,39			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	6,00	0,00	148,56			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	8,00	0,00	198,08			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	791,03		
Totais "a PI" LogradourosPCA SILVINO HOYOS PILOTO (CAMPO ALEGRE)							0,00	7.754,11		
Logradouros - PCA SILVINO PINHEIRO DA SILVA (JARDIM GUANABARA) (79979)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA SILVINO PINHEIRO DA SILVA (JARDIM GUANABARA) (79979)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	95,00	0,00	1.397,45		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	43,00	0,00	690,58		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.206,81		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	7,00	0,00	123,69		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	308,25		
Totais "a PI" LogradourosPCA SILVINO PINHEIRO DA SILVA (JARDIM GUANABARA)						0,00	3.515,06		
Logradouros - R. DOS BACURAUS - VILA CLÓRIS (310802)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	27,00	0,00	405,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	108,00	0,00	1.588,68		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	81,00	0,00	1.300,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.728,16		
Totais "a PI" LogradourosR. DOS BACURAUS - VILA CLÓRIS						0,00	3.728,16		
Logradouros - RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA - BAIRRO JAQUELINE (308774)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	820,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA AGENOR DE PAULA ESTRELA - BAIRRO JAQUELINE						0,00	820,60		
Logradouros - RUA 42 - BAIRRO FELICIDADE (310880)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.279,43		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	14,00	0,00	247,38		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	8,00	0,00	198,08		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	555,74		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA 42 - BAIRRO FELICIDADE (310880)									
Totais "a PI" LogradourosRUA 42 - BAIRRO FELICIDADE						0,00	2.835,17		
Logradouros - RUA ALEXANDRE DE GUSMAO (CAMPO ALEGRE) (36384)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.013,08		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALEXANDRE DE GUSMAO (CAMPO ALEGRE)						0,00	1.013,08		
Logradouros - RUA ALEXANDRE GUSMÃO - BAIRRO CAMPO ALEGRE (310963)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	91,00	0,00	1.338,61		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	39,00	0,00	626,34		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.955,49		
Logradouros - RUA ALEXANDRE GUSMÃO - BAIRRO CAMPO ALEGRE (310963)									
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	7,00	0,00	123,69		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	283,49		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALEXANDRE GUSMÃO - BAIRRO CAMPO ALEGRE						0,00	3.238,98		
Logradouros - RUA ALGA VERDE (JARDIM GUANABARA) (73768)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	820,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALGA VERDE (JARDIM GUANABARA)						0,00	820,60		
Logradouros - RUA AMELIA CLEMENTE ROCHA (TUPI B) (302672)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	36,00	0,00	864,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	54,00	0,00	810,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	198,00	0,00	2.912,58		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 82/109	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021		
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155		Nº MEDIÇÃO 0048					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA AMELIA CLEMENTE ROCHA (TUPI B) (302672)									
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.187,22		
Totais "a PI" LogradourosRUA AMELIA CLEMENTE ROCHA (TUPI B)						0,00	7.187,22		
Logradouros - RUA ARACITABA (MINASLANDIA) (127032)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	16,00	0,00	235,36		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	488,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARACITABA (MINASLANDIA)						0,00	537,60		
Logradouros - RUA ARANTINA - B.MINASLANDIA (309864)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	949,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	7,00	0,00	252,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	5,00	0,00	90,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	15,00	0,00	265,05		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	7,00	0,00	173,32		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	904,17		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARANTINA - B.MINASLANDIA						0,00	1.853,25		
Logradouros - RUA AREIA BRANCA (RIBEIRO DE ABREU) (75707)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	884,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA AREIA BRANCA (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	884,60		
Logradouros - RUA BARÃO DE COROMANDEL - BAIRRO SÃO TOMAZ (310893)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA BARÃO DE COROMANDEL - BAIRRO SÃO TOMAZ (310893)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	9,00	0,00	135,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	36,00	0,00	529,56			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.242,72		
Totais "a PI" Logradouros RUA BARÃO DE COROMANDEL - BAIRRO SÃO TOMAZ							0,00	1.242,72		
Logradouros - RUA BARAO DE COROMANDEL (SAO TOMAZ) (7910)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	953,08		
Totais "a PI" Logradouros RUA BARAO DE COROMANDEL (SAO TOMAZ)							0,00	953,08		
Logradouros - RUA BRILHANTINA (JULIANA) (82766)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	953,08		
Totais "a PI" Logradouros RUA BRILHANTINA (JULIANA)							0,00	953,08		
Logradouros - RUA CALIANDRA (JULIANA) (98404)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	3,00	0,00	45,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	714,81		
Totais "a PI" Logradouros RUA CALIANDRA (JULIANA)							0,00	714,81		
Logradouros - RUA CAMPO VERDE (JULIANA) (300401)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	22,00	0,00	330,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	91,00	0,00	1.338,61			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA CAMPO VERDE (JULIANA) (300401)										
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	47,00	0,00	754,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.087,91		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMPO VERDE (JULIANA)							0,00	3.087,91		
Logradouros - RUA CHEFLERA - B. JULIANA (309875)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	32,00	0,00	470,72			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.071,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA CHEFLERA - B. JULIANA							0,00	1.071,92		
Logradouros - RUA COMPOSITOR DUNGA (TUPI B) (129646)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.109,08		
Totais "a PI" LogradourosRUA COMPOSITOR DUNGA (TUPI B)							0,00	1.109,08		
Logradouros - RUA COQUILHO (JAQUELINE) (300548)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	56,00	0,00	823,76			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.785,56		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA COQUILHO (JAQUELINE)							0,00	1.835,08		
Logradouros - RUA DA PEDREIRA - B. PROVIDENCIA (309888)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 85/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte			
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA DA PEDREIRA - B. PROVIDENCIA (309888)									
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	954,24		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	220,56		
Totais "a PI" Logradouros RUA DA PEDREIRA - B. PROVIDENCIA						0,00	1.174,80		
Logradouros - RUA DAS AMOREIRAS (VILA CLORIS) (3469)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	953,08		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS AMOREIRAS (VILA CLORIS)						0,00	953,08		
Logradouros - RUA DAS CLARISSAS (PLANALTO) (47955)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.990,35		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS CLARISSAS (PLANALTO)						0,00	1.990,35		
Logradouros - RUA DAS GAIVOTAS (VILA CLORIS-XODO MARIZE) (30450)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	126,00	0,00	1.853,46		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	72,00	0,00	1.156,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.558,86		
Totais "a PI" Logradouros RUA DAS GAIVOTAS (VILA CLORIS-XODO MARIZE)						0,00	4.558,86		
Logradouros - RUA DOM CARLOTO TAVORA (PLANALTO) (22200)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA DOM CARLOTO TAVORA (PLANALTO) (22200)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.105,75		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOM CARLOTO TAVORA (PLANALTO)							0,00	1.105,75		
Logradouros - RUA DOMINGOS DE SOUZA (NOVO TUPI) (99510)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	954,24		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOMINGOS DE SOUZA (NOVO TUPI)							0,00	1.333,83		
Logradouros - RUA DOS BACURAUS (PLANALTO-CAMPO ALEGRE) (7517)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	47,00	0,00	1.128,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	50,00	0,00	750,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	285,00	0,00	4.192,35			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	47,00	0,00	754,82			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	188,00	0,00	3.019,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.892,45		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS BACURAUS (PLANALTO-CAMPO ALEGRE)							0,00	9.892,45		
Logradouros - RUA DOS BEM-TE-VIS (VILA CLORIS-PLANALTO) (9046)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	759,81		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
CONTRATADA SERV COPA PODA DE ÁRVORES EIRELI						CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 87/109	
OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO						REGIONAL Norte			
EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155						Nº MEDIÇÃO 0048		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021	
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA DOS BEM-TE-VIS (VILA CLORIS-PLANALTO) (9046)									
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS BEM-TE-VIS (VILA CLORIS-PLANALTO)						0,00	809,33		
Logradouros - RUA DOS BENEDITINOS - BAIRRO SÃO BERNARDO (310897)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	27,00	0,00	648,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	54,00	0,00	810,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	216,00	0,00	3.177,36		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	108,00	0,00	1.734,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.235,46		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	49,52		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS BENEDITINOS - BAIRRO SÃO BERNARDO						0,00	7.284,98		
Logradouros - RUA DOS BENEDITINOS (SAO BERNARDO-PLANALTO) (63310)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	4,00	0,00	60,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	830,24		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	1,00	0,00	36,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	1,00	0,00	18,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	5,00	0,00	88,35		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	1,00	0,00	24,76		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	266,15		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS BENEDITINOS (SAO BERNARDO-PLANALTO)						0,00	1.096,39		
Logradouros - RUA DOS JAMBOS (VILA CLORIS) (36863)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	949,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	7,00	0,00	252,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	6,00	0,00	108,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	17,00	0,00	300,39		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 88/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte			
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA DOS JAMBOS (VILA CLORIS) (36863)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	9,00	0,00	222,84		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	982,27		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS JAMBOS (VILA CLORIS)						0,00	1.931,35		
Logradouros - RUA DOS MELÕES - VILA CLÓRIS - REAL-JUL/08 (310055)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	5,00	0,00	75,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.191,35		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS MELÕES - VILA CLÓRIS - REAL-JUL/08						0,00	1.191,35		
Logradouros - RUA DOS PERIQUITOS (VILA CLORIS) (53450)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	820,60		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS PERIQUITOS (VILA CLORIS)						0,00	820,60		
Logradouros - RUA DOS SABIAS (VILA CLORIS) (59762)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	820,60		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS SABIAS (VILA CLORIS)						0,00	820,60		
Logradouros - RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER - BAIRRO GUARANI (310899)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.147,04		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	3,00	0,00	54,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVACÃO 100%										
Logradouros - RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER - BAIRRO GUARANI (310899)										
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	10,00	0,00	176,70			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	476,02		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER - BAIRRO GUARANI							0,00	2.623,06		
Logradouros - RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER (PRIMEIRO DE MAIO-GUARANI) (12252)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	32,00	0,00	470,72			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.071,92		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER (PRIMEIRO DE MAIO-GUARANI)							0,00	1.071,92		
Logradouros - RUA EDNA QUENTEL (SAO BERNARDO) (25034)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	45,00	0,00	675,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	166,00	0,00	2.441,86			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	31,00	0,00	497,86			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	107,00	0,00	1.718,42			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.909,14		
Totais "a PI" Logradouros RUA EDNA QUENTEL (SAO BERNARDO)							0,00	7.019,36		
Logradouros - RUA EWERTON CAMARGOS GAZOLLA (RIBEIRO DE ABREU) (99536)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	30,00	0,00	450,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	110,00	0,00	1.618,10			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCÁDEIRA	H	16,06	0,00	68,00	0,00	1.092,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.113,20		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPO PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 90/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA EWERTON CAMARGOS GAZOLLA (RIBEIRO DE ABREU) (99536)									
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	3,00	0,00	54,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	9,00	0,00	159,03		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	458,35		
Totais "a PI" LogradourosRUA EWERTON CAMARGOS GAZOLLA (RIBEIRO DE ABREU)						0,00	4.571,55		
Logradouros - RUA FAIA (CAMPO ALEGRE) (106659)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	31,00	0,00	744,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	62,00	0,00	930,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	208,00	0,00	3.059,68		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	26,00	0,00	417,56		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	110,00	0,00	1.766,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.189,84		
Logradouros - RUA FANNY MARTINS DE BARROS (JARDIM GUANABARA) (113825)									
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	2,00	0,00	36,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	7,00	0,00	123,69		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	283,49		
Totais "a PI" LogradourosRUA FAIA (CAMPO ALEGRE)						0,00	7.473,33		
Logradouros - RUA FANNY MARTINS DE BARROS (JARDIM GUANABARA) (113825)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	31,00	0,00	744,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	62,00	0,00	930,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	226,00	0,00	3.324,46		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	22,00	0,00	352,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	22,00	0,00	353,32		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	106,00	0,00	1.702,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.406,14		
Logradouros - RUA FURQUIM WERNECK - BAIRRO TUPI (308799)									
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA FANNY MARTINS DE BARROS (JARDIM GUANABARA)						0,00	7.455,66		
Logradouros - RUA FURQUIM WERNECK - BAIRRO TUPI (308799)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	24,00	0,00	353,04		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 91/109	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte		
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA FURQUIM WERNECK - BAIRRO TUPI (308799)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	954,24		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	1,00	0,00	36,00		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	1,00	0,00	24,76		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	135,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA FURQUIM WERNECK - BAIRRO TUPI						0,00	1.089,28		
Logradouros - RUA GASTAO DA COSTA PINHEIRO (FLORAMAR-JARDIM GUANABARA) (111211)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	17,00	0,00	255,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	64,00	0,00	941,44		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	39,00	0,00	626,34		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.127,32		
Totais "a PI" LogradourosRUA GASTAO DA COSTA PINHEIRO (FLORAMAR-JARDIM GUANABARA)						0,00	2.127,32		
Logradouros - RUA IMBARE (GUARANI) (82491)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	29,00	0,00	696,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	58,00	0,00	870,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	203,00	0,00	2.986,13		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	25,00	0,00	400,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	25,00	0,00	401,50		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	95,00	0,00	1.525,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.879,33		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	14,00	0,00	247,38		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	6,00	0,00	148,56		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	494,98		
Totais "a PI" LogradourosRUA IMBARE (GUARANI)						0,00	7.374,31		
Logradouros - RUA IPE DO CAMPO (ETELVINA CARNEIRO) (124453)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	884,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA IPE DO CAMPO (ETELVINA CARNEIRO)						0,00	884,60		
Logradouros - RUA JOÃO ÁLVARES CABRAL - JARDIM GUANABARA (307814)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA JOÃO ÁLVARES CABRAL - JARDIM GUANABARA (307814)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	56,00	0,00	823,76		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.026,16	
Totais "a PI" LogradourosRUA JOÃO ÁLVARES CABRAL - JARDIM GUANABARA							0,00	2.026,16	
Logradouros - RUA JORGE FRANCISCO DOS SANTOS (VILA PRIMEIRO DE MAIO) (170012)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	68,00	0,00	1.000,28		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.224,50	
Totais "a PI" LogradourosRUA JORGE FRANCISCO DOS SANTOS (VILA PRIMEIRO DE MAIO)							0,00	2.224,50	
Logradouros - RUA JOSE AMBROSIO DINIZ (MINASLANDIA) (110956)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.134,89	
Logradouros - RUA JOSE CLEMENTE (TUPI A) (38667)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	40,00	0,00	960,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	44,00	0,00	660,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	158,00	0,00	2.324,18		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	22,00	0,00	352,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	22,00	0,00	353,32		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	88,00	0,00	1.413,28		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.062,78	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17	FOLHA 93/109		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte			
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
	Logradouros - RUA JOSE CLEMENTE (TUPI A) (38667)									
	Totais "a PI" LogradourosRUA JOSE CLEMENTE (TUPI A)						0,00	6.062,78		
Logradouros - RUA LINDOLFO COLLOR - BAIRRO CAMPO ALEGRE (310962)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	6,00	0,00	90,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	21,00	0,00	308,91			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	3,00	0,00	48,18			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	759,81			
Totais "a PI" LogradourosRUA LINDOLFO COLLOR - BAIRRO CAMPO ALEGRE						0,00	759,81			
Logradouros - RUA MAR DE ROSAS (ETELVINA CARNEIRO) (124425)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	14,00	0,00	336,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	28,00	0,00	420,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	103,00	0,00	1.515,13			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	47,00	0,00	754,82			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.186,25			
Totais "a PI" LogradourosRUA MAR DE ROSAS (ETELVINA CARNEIRO)						0,00	3.186,25			
Logradouros - RUA MARCELINA FRANCISCA DA FONSECA (JAQUELINE) (124655)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.186,05			
Totais "a PI" LogradourosRUA MARCELINA FRANCISCA DA FONSECA (JAQUELINE)						0,00	1.186,05			
Logradouros - RUA MARCOS DONATO DE LIMA - B. RIBEIRO DE ABREU (310888)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	31,00	0,00	465,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	117,00	0,00	1.721,07			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	18,00	0,00	288,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	72,00	0,00	1.156,32			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.351,47			
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	3,00	0,00	54,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA MARCOS DONATO DE LIMA - B. RIBEIRO DE ABREU (310888)										
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	9,00	0,00	159,03			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	433,59		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARCOS DONATO DE LIMA - B. RIBEIRO DE ABREU							0,00	4.785,06		
Logradouros - RUA MARIA AMELIA MAIA (SAO TOMAZ-HELIOPOLIS) (43812)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.013,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIA AMELIA MAIA (SAO TOMAZ-HELIOPOLIS)							0,00	1.062,60		
Logradouros - RUA MARIA MANOELA BRAZ (HELIOPOLIS) (97468)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	64,00	0,00	941,44			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.143,84		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIA MANOELA BRAZ (HELIOPOLIS)							0,00	2.193,36		
Logradouros - RUA MARIA QUITERIA (MINASLANDIA) (44291)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	23,00	0,00	345,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	74,00	0,00	1.088,54			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	14,00	0,00	224,84			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	46,00	0,00	738,76			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.757,14		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA MARIA QUITERIA (MINASLANDIA) (44291)										
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	3,00	0,00	54,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	10,00	0,00	176,70			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	525,54		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARIA QUITERIA (MINASLANDIA)							0,00	3.282,68		
Logradouros - RUA MONTE ARARAT - RIBEIRO DE ABREU (310949)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	31,00	0,00	744,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	53,00	0,00	795,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	199,00	0,00	2.927,29			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	31,00	0,00	496,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	31,00	0,00	497,86			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	124,00	0,00	1.991,44			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.451,59		
Totais "a PI" LogradourosRUA MONTE ARARAT - RIBEIRO DE ABREU							0,00	7.885,18		
Logradouros - RUA MONTE GILGAL (RIBEIRO DE ABREU) (99463)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	28,00	0,00	672,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	51,00	0,00	765,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	196,00	0,00	2.883,16			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	28,00	0,00	448,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	28,00	0,00	449,68			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	94,00	0,00	1.509,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.727,48		
Totais "a PI" LogradourosRUA MONTE GILGAL (RIBEIRO DE ABREU)							0,00	7.172,94		
Logradouros - RUA MOURA COSTA (PLANALTO) (72711)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	13,00	0,00	312,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	17,00	0,00	255,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	73,00	0,00	1.073,83			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA MOURA COSTA (PLANALTO) (72711)										
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	48,00	0,00	770,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.620,25		
Totais "a PI" LogradourosRUA MOURA COSTA (PLANALTO)							0,00	2.620,25		
Logradouros - RUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃES - HELIÓPOLIS (307819)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	100,00	0,00	1.471,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	13,00	0,00	208,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	52,00	0,00	835,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.520,90		
Totais "a PI" LogradourosRUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃES - HELIÓPOLIS							0,00	3.570,42		
Logradouros - RUA NORMA GUILHERMINA DA SILVA (JARDIM GUANABARA) (110511)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	12,00	0,00	192,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	820,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA NORMA GUILHERMINA DA SILVA (JARDIM GUANABARA)							0,00	820,60		
Logradouros - RUA OLIVEIRA FORTES (PROVIDENCIA-SAO GONCALO) (60860)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	13,00	0,00	195,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	48,00	0,00	706,08			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	26,00	0,00	417,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.719,18		
Totais "a PI" LogradourosRUA OLIVEIRA FORTES (PROVIDENCIA-SAO GONCALO)							0,00	1.768,70		
Logradouros - RUA OLIVEIRA LIMA (PLANALTO) (50871)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEI)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA OLIVEIRA LIMA (PLANALTO) (50871)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	82,00	0,00	1.206,22			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	13,00	0,00	208,78			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	52,00	0,00	835,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.112,12		
Totais "a PI" LogradourosRUA OLIVEIRA LIMA (PLANALTO)							0,00	3.112,12		
Logradouros - RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA - BAIRRO CAMPO ALEGRE (310955)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.025,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA - BAIRRO CAMPO ALEGRE							0,00	1.025,75		
Logradouros - RUA OSORIO DUQUE ESTRADA (PLANALTO-CAMPO ALEGRE) (128136)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.003,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA OSORIO DUQUE ESTRADA (PLANALTO-CAMPO ALEGRE)							0,00	2.003,04		
Logradouros - RUA OTÁVIO TARQUINO DE SOUZA (TUPI A) - NORTE (314103)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	27,00	0,00	405,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	117,00	0,00	1.721,07			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	63,00	0,00	1.011,78			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.714,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA OTÁVIO TARQUINO DE SOUZA (TUPI A) - NORTE							0,00	3.714,39		
Logradouros - RUA PACAEMBU - GUARANI (310931)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	8,00	0,00	120,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	28,00	0,00	411,88			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	4,00	0,00	64,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	16,00	0,00	256,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.013,08		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA PACAEMBU - GUARANI (310931)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA PACAEMBU - GUARANI							0,00	1.062,60		
Logradouros - RUA PASTOR MURYLLO CASSETE - SÃO BERNARDO (310917)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MÊS	1.865,96	0,00	21,54	0,00	40.192,78			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	40.192,78		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	6,50	0,00	150,00	0,00	975,00			
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	2.150,00	0,00	10.750,00			
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.04	FORRAÇÃO-CLOROFITO	UNID	0,80	0,00	500,00	0,00	400,00			
21.37.05	FORRAÇÃO-GRAMA PELO DE URSO	UNID	1,80	0,00	500,00	0,00	900,00			
21.37.06	FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA	UNID	0,90	0,00	500,00	0,00	450,00			
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,50	0,00	500,00	0,00	750,00			
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	5,30	0,00	250,00	0,00	1.325,00			
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	12,00	0,00	50,00	0,00	600,00			
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	56,00	0,00	692,00	0,00	38.752,00			
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	0,00	892,00	0,00	87.540,88			
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	0,00	486,00	0,00	119.298,42			
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	119,85	0,00	151,00	0,00	18.097,35			
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	197,97	0,00	95,00	0,00	18.807,15			
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UNID	312,52	0,00	144,00	0,00	45.002,88			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	142,29	0,00	217,00	0,00	30.876,93			
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UNID	237,23	0,00	168,00	0,00	39.854,64			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	414.380,25		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	11,02	0,00	20,00	0,00	220,40			
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	68,00	0,00	10,00	0,00	680,00			
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCRETO	UNID	373,00	0,00	3,00	0,00	1.119,00			
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	35,00	0,00	6.650,00			
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	180,00	0,00	5,00	0,00	900,00			
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	75,00	0,00	13,00	0,00	975,00			
24.01.16	AGUARRÁZ	L	8,00	0,00	20,00	0,00	160,00			
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	13,00	0,00	20,00	0,00	260,00			
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	26,00	0,00	20,00	0,00	520,00			
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	9,68	0,00	20,00	0,00	193,60			
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	12,27	0,00	20,00	0,00	245,40			
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,78	0,00	20,00	0,00	55,60			
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	14,09	0,00	20,00	0,00	281,80			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA PASTOR MURYLLO CASSETE - SÃO BERNARDO (310917)										
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	23,89	0,00	20,00	0,00	477,80			
24.01.26	MOURÃO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M D= 12,0 A 14,0CM	UNID	10,00	0,00	260,00	0,00	2.600,00			
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO	M2	14,00	0,00	377,80	0,00	5.289,20			
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	1.818,93	0,00	8.367,08			
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,29	0,00	200,00	0,00	58,00			
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	20,00	0,00	720,00	0,00	14.400,00			
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,00	0,00	250,00	0,00	750,00			
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	200,00	0,00	12,00			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	44.214,88		
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
30.01.00 CAMINHÃO										
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	6,27	0,00	49.003,19			
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES - HORA EXTRA	H	49,85	0,00	82,00	0,00	4.087,70			
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL	MÊS	7.642,99	0,00	7,77	0,00	59.386,03			
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 PESSOAS - HORA EXTRA	H	50,68	0,00	64,00	0,00	3.243,52			
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTO	H	182,76	0,00	443,50	0,00	81.054,06			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	196.774,50		
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	441,00	0,00	10.584,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	613,00	0,00	9.195,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	1.936,00	0,00	28.478,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	334,00	0,00	5.344,00			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	362,00	0,00	5.792,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	189,00	0,00	3.035,34			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	1.163,00	0,00	18.677,78			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	81.106,68		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	113,00	0,00	4.068,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	42,00	0,00	756,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	283,50	0,00	5.009,45			
32.01.08	SERVENTE	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	108,00	0,00	2.674,08			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	119,00	0,00	2.946,44			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	15.597,97		
36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	25,55	0,00	52.061,18			
Total do Grupo: 36.00.00							0,00	52.061,18		
Totais "a PI" Logradouros RUA PASTOR MURYLLO CASSETE - SÃO BERNARDO							0,00	844.328,24		
Logradouros - RUA PLÁCIDO DE CASTRO - CAMPO ALEGRE (308791)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA PLÁCIDO DE CASTRO - CAMPO ALEGRE (308791)										
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.266,35		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" Logradouros RUA PLÁCIDO DE CASTRO - CAMPO ALEGRE							0,00	1.315,87		
Logradouros - RUA PROFESSOR CARLOS DE ALMEIDA -BAIRRO MONTE AZUL (310894)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	14,00	0,00	210,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	58,00	0,00	853,18			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.145,88		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	3,00	0,00	54,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	10,00	0,00	176,70			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	5,00	0,00	123,80			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	476,02		
Totais "a PI" Logradouros RUA PROFESSOR CARLOS DE ALMEIDA -BAIRRO MONTE AZUL							0,00	2.621,90		
Logradouros - RUA QUARENTA E DOIS (NOVO AARAO REIS) (302838)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	16,00	0,00	240,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	48,00	0,00	706,08			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	8,00	0,00	128,48			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	32,00	0,00	513,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.908,48		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	1,00	0,00	36,00			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	3,00	0,00	74,28			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	110,28		
Totais "a PI" Logradouros RUA QUARENTA E DOIS (NOVO AARAO REIS)							0,00	2.018,76		
Logradouros - RUA QUARENTA E SEIS-A (NOVO AARAO REIS) (302842)										
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL DO GRUPO
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA QUARENTA E SEIS-A (NOVO AARAO REIS) (302842)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	54,00	0,00	794,34			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.147,04		
Logradouros - RUA RAIMUNDO ARRUDA (HELIOPOLIS) (103575)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	9,00	0,00	159,03			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	379,59		
Totais "a PI" Logradouros RUA QUARENTA E SEIS-A (NOVO AARAO REIS)							0,00	2.526,63		
Logradouros - RUA RODOLFO BERNADELLI - TUPI (310827)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.495,43		
Totais "a PI" Logradouros RUA RAIMUNDO ARRUDA (HELIOPOLIS)							0,00	2.495,43		
Logradouros - RUA ROSALINA BANDEIRA (PRIMEIRO DE MAIO-MINASLANDIA) (59302)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	20,00	0,00	321,20			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.266,35		
Totais "a PI" Logradouros RUA ROSALINA BANDEIRA (PRIMEIRO DE MAIO-MINASLANDIA)							0,00	1.266,35		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE										
MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI				CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 102/10	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital			OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO				REGIONAL Norte		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021	
			EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA RUBENS GUELLI - BAIRRO JARDIM GUANABARA (308773)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	17,00	0,00	408,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	31,00	0,00	465,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	133,00	0,00	1.956,43			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	17,00	0,00	272,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	17,00	0,00	273,02			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	68,00	0,00	1.092,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.466,53		
Totais "a PI" LogradourosRUA RUBENS GUELLI - BAIRRO JARDIM GUANABARA							0,00	4.466,53		
Logradouros - RUA SANTA ROSA (SAO TOMAZ) (61314)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	14,00	0,00	210,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	59,00	0,00	867,89			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.096,59		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA SANTA ROSA (SAO TOMAZ)							0,00	2.146,11		
Logradouros - RUA SAO SEBASTIAO (MINASLANDIA) (82104)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	36,00	0,00	540,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	126,00	0,00	1.853,46			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	14,00	0,00	224,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	63,00	0,00	1.011,78			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.205,78		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	7,00	0,00	252,00			
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	6,00	0,00	108,00			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	17,00	0,00	300,39			
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	8,00	0,00	198,08			
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	7,00	0,00	173,32			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	1.031,79		
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO SEBASTIAO (MINASLANDIA)							0,00	5.237,57		
Logradouros - RUA SEIS - TUPI (308796)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	10,00	0,00	240,00			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA SEIS - TUPI (308796)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	15,00	0,00	225,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	65,00	0,00	956,15		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	10,00	0,00	160,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	10,00	0,00	160,60		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	40,00	0,00	642,40		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.384,15	
Logradouros - RUA SERRA DOURADA (RIBEIRO DE ABREU) (96998)									
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	2,00	0,00	72,00		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	9,00	0,00	159,03		
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52		
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04		
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	379,59	
Totais "a PI" Logradouros RUA SEIS - TUPI							0,00	2.763,74	
Logradouros - RUA TABOCAS (AARAO REIS) (76725)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	27,00	0,00	648,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	54,00	0,00	810,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	189,00	0,00	2.780,19		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	27,00	0,00	432,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	27,00	0,00	433,62		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	90,00	0,00	1.445,40		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.549,21	
Totais "a PI" Logradouros RUA SERRA DOURADA (RIBEIRO DE ABREU)							0,00	6.549,21	
Logradouros - RUA TRES (SAO GONCALO) (303635)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	9,00	0,00	216,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	72,00	0,00	1.059,12		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.411,82	
Totais "a PI" Logradouros RUA TABOCAS (AARAO REIS)							0,00	2.411,82	
Logradouros - RUA TRES (SAO GONCALO) (303635)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	3,00	0,00	72,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	11,00	0,00	165,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	53,00	0,00	779,63		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	3,00	0,00	48,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	11,00	0,00	176,66		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	28,00	0,00	449,68		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.690,97	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA TRES (SAO GONCALO) (303635)										
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	2,00	0,00	49,52			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	49,52		
Totais "a PI" LogradourosRUA TRES (SAO GONCALO)							0,00	1.740,49		
Logradouros - RUA UM - B. NOVO AARÃO REIS (310876)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	5,00	0,00	120,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	10,00	0,00	150,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	35,00	0,00	514,85			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	5,00	0,00	80,00			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	15,00	0,00	240,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.105,75		
Totais "a PI" LogradourosRUA UM - B. NOVO AARÃO REIS							0,00	1.105,75		
Logradouros - RUA VAQUEIRO DE BUFALO (MARIQUINHAS) (300373)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	14,00	0,00	336,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	28,00	0,00	420,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	103,00	0,00	1.515,13			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	14,00	0,00	224,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	5,00	0,00	80,30			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	47,00	0,00	754,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.330,25		
Totais "a PI" LogradourosRUA VAQUEIRO DE BUFALO (MARIQUINHAS)							0,00	3.330,25		
Logradouros - RUA VEREDA TROPICAL - JAQUELINE (308780)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	4,00	0,00	96,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	26,00	0,00	390,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	100,00	0,00	1.471,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	18,00	0,00	289,08			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	48,00	0,00	770,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.016,96		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	4,00	0,00	99,04			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	99,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA VEREDA TROPICAL - JAQUELINE							0,00	3.116,00		
Logradouros - RUA VOLTS - BAIRRO 1º DE MAIO (309354)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	18,00	0,00	432,00			
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	18,00	0,00	270,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	63,00	0,00	926,73			
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	9,00	0,00	144,00			
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	9,00	0,00	144,54			
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	0,00	36,00	0,00	578,16			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS CONTRATADA SERVICOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI CONTRATO Nº AJ-046/17 FOLHA 105/10 ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO REGIONAL Norte EMPREENDIMENTO N-O-MAN-17-2155 Nº MEDIÇÃO 0048 PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021									
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA VOLTS - BAIRRO 1º DE MAIO (309354)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.495,43		
Totais "a PI" LogradourosRUA VOLTS - BAIRRO 1º DE MAIO						0,00	2.495,43		
Logradouros - RUA WANDER ROCHA VARGAS (MINASLANDIA) (109732)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	8,00	0,00	192,00		
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	0,00	12,00	0,00	180,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	0,00	56,00	0,00	823,76		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	8,00	0,00	128,00		
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	0,00	4,00	0,00	64,24		
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA	H	16,06	0,00	28,00	0,00	449,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.837,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA WANDER ROCHA VARGAS (MINASLANDIA)						0,00	1.837,68		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543 (133)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	68,00	0,00	50,00	0,00	3.400,00		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	10,00	0,00	650,00		
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	7,00	0,00	1.330,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	5.380,00		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	0,11	0,00	224,14		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	224,14		
Totais "a PI" MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSOP-Praça Antônio Ribeiro de Abreu-Empr.1543						0,00	5.604,14		
Regional - NORTE - TAG 130942 - Revitalização de Praça na Rua Quarenta e Dois, Bairro Jardim Felicidade (76)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	280,00	0,00	4.760,00		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	19,00	0,00	1.235,00		
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	180,00	0,00	5,00	0,00	900,00		
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	75,00	0,00	5,00	0,00	375,00		
24.01.16	AGUARRÁZ	L	8,00	0,00	9,00	0,00	72,00		
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	13,00	0,00	9,00	0,00	117,00		
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	26,00	0,00	9,00	0,00	234,00		
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	9,68	0,00	9,00	0,00	87,12		
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	12,27	0,00	9,00	0,00	110,43		
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,78	0,00	9,00	0,00	25,02		
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	14,09	0,00	9,00	0,00	126,81		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	8.042,38		
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE F	MÊS	7.815,50	0,00	2,00	0,00	15.631,00		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	15.631,00		
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	0,00	362,00	0,00	8.688,00		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI

CONTRATO Nº

AJ-046/17

FOLHA

106/10

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL

Norte

EMPREENDIMENTO

N-O-MAN-17-2155

Nº MEDIÇÃO

0048


PERÍODO

01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVACÃO 100%								
Regional - NORTE - TAG 130942 - Revitalização de Praça na Rua Quarenta e Dois, Bairro Jardim Felicidade (76)									
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	0,00	724,00	0,00	11.584,00		
31.01.07	PINTOR	H	16,00	0,00	362,00	0,00	5.792,00		
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	0,00	1.448,00	0,00	17.376,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	43.440,00		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	45,00	0,00	1.620,00		
32.01.05	PEDREIRO	H	21,71	0,00	19,40	0,00	421,17		
32.01.08	SERVENTE	H	16,00	0,00	83,80	0,00	1.340,80		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	3.381,97		
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	0,00	1,50	0,00	3.056,43		
Total do Grupo: 36.00.00						0,00	3.056,43		
Totais "a PI" RegionalNORTE - TAG 130942 - Revitalização de Praça na Rua Quarenta e Dois, Bairro Jardim Felicidade						0,00	73.551,78		
Totais "a PI"						155.982,65	2.979.247,31		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL DO GRUPO: 01.00.00
002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	1.865,96	2,00	41,54	3.731,92	77.511,98	4,17%	86,54%	
Total do Grupo: 01.00.00						3.731,92	77.511,98	4,01%	83,36%	
21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.09.00	QUADRA									
21.09.02	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	44,41	0,00	706,76	0,00	31.387,21	0,00%	78,53%	
21.30.00	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	6,50	0,00	150,00	0,00	975,00	0,00%	100,00%	
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	5,00	0,00	3.200,00	0,00	16.000,00	0,00%	100,00%	
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO									
21.32.04	ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	1,90	0,00	250,00	0,00	475,00	0,00%	83,33%	
21.32.27	VASSOURA DE NYLON	UNID	13,84	0,00	20,00	0,00	276,80	0,00%	40,00%	
21.32.33	FORNECIMENTO DE GRAMA SÃO CARLOS (AXONAPUS)	M2	5,55	365,00	365,00	2.025,75	2.025,75	24,33%	24,33%	
21.32.34	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDAS EM PLACAS	M2	4,49	423,75	2.044,75	1.902,64	9.180,93	4,24%	20,45%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.04	FORRAÇÃO-CLOROFITO	UNID	0,80	0,00	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00%	75,00%	
21.37.05	FORRAÇÃO-GRAMA PELO DE URSO	UNID	1,80	0,00	1.500,00	0,00	2.700,00	0,00%	75,00%	
21.37.06	FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA	UNID	0,90	0,00	1.500,00	0,00	1.350,00	0,00%	75,00%	
21.37.07	FORRAÇÃO-LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE)	UNID	1,50	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00%	50,00%	
21.37.09	ARBUSTO-AZALEIA	UNID	5,30	0,00	750,00	0,00	3.975,00	0,00%	75,00%	
21.37.12	ARBUSTO-ESTRELITZIA	UNID	12,00	0,00	50,00	0,00	600,00	0,00%	25,00%	
21.37.15	FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM	UNID	0,50	0,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00%	75,00%	
21.37.18	FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM	UNID	2,50	0,00	300,00	0,00	750,00	0,00%	60,00%	
21.37.21	ARBUSTO-ALAMANDA	UNID	3,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00%	50,00%	
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UNID	56,00	93,00	1.634,00	5.208,00	91.504,00	3,72%	65,36%	
21.50.04	PODA TIPO 3	UNID	98,14	178,00	2.011,00	17.468,92	197.359,54	3,96%	44,69%	
21.50.05	PODA TIPO 4	UNID	245,47	83,00	1.215,00	20.374,01	298.246,05	2,61%	38,22%	
21.51.00	SUPRESSÃO DE ARVORES									
21.51.01	TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE,INCLU	UNID	119,85	4,00	193,00	479,40	23.131,05	1,82%	87,73%	
21.51.02	TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE,INCLUSIV	UNID	197,97	35,00	180,00	6.928,95	35.634,60	8,75%	45,00%	
21.51.03	TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE,INCLUS	UNID	312,52	19,00	287,00	5.937,88	89.693,24	4,75%	71,75%	
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	142,29	33,00	413,00	4.695,57	58.765,77	7,33%	91,78%	
21.53.04	DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHÃ	UNID	237,23	12,00	280,00	2.846,76	66.424,40	2,67%	62,22%	
Total do Grupo: 21.00.00						67.867,88	934.654,34	3,50%	48,21%	
24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	17,00	0,00	850,00	0,00	14.450,00	0,00%	45,95%	
24.01.03	CAL HIDRATADA SC DE 20KG	SC	11,02	0,00	20,00	0,00	220,40	0,00%	66,67%	
24.01.06	BRITA COM FRETE(0,1,2,3)	M3	68,00	0,00	100,00	0,00	6.800,00	0,00%	37,04%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	65,00	0,00	138,22	0,00	8.984,30	0,00%	51,19%	
24.01.09	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE CONCR	UNID	373,00	0,00	14,00	0,00	5.222,00	0,00%	28,00%	
24.01.11	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	190,00	0,00	100,00	0,00	19.000,00	0,00%	71,43%	
24.01.14	TINTA ACRILICA	LATA	180,00	0,00	10,00	0,00	1.800,00	0,00%	33,33%	
24.01.15	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	75,00	0,00	30,00	0,00	2.250,00	0,00%	50,00%	
24.01.16	AGUARRÁZ	L	8,00	0,00	29,00	0,00	232,00	0,00%	48,33%	
24.01.17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	13,00	0,00	29,00	0,00	377,00	0,00%	22,31%	
24.01.18	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UNID	26,00	0,00	29,00	0,00	754,00	0,00%	22,31%	
24.01.19	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UNID	9,68	0,00	29,00	0,00	280,72	0,00%	22,14%	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA SERVCOPO PODA DE ÁRVORES EIRELI			CONTRATO Nº AJ-046/17		FOLHA 108/10	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO					REGIONAL Norte			
		EMPREENHIMENTO N-O-MAN-17-2155			Nº MEDIÇÃO 0048		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%									
24.01.20	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UNID	12,27	0,00	29,00	0,00	355,83	0,00%	22,31%	
24.01.21	TRINCHA 1"	UNID	2,78	0,00	29,00	0,00	80,62	0,00%	22,31%	
24.01.22	TRINCHA 2"	UNID	14,09	0,00	29,00	0,00	408,61	0,00%	22,31%	
24.01.23	CADEADO 50MM	UNID	23,89	0,00	20,00	0,00	477,80	0,00%	66,67%	
24.01.26	MOURÃO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M	UNID	10,00	0,00	260,00	0,00	2.600,00	0,00%	52,00%	
24.01.28	TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA ALAMBRA	M2	14,00	0,00	537,52	0,00	7.525,28	0,00%	67,19%	
24.01.29	GASOLINA	L	4,60	0,00	2.538,93	0,00	11.679,08	0,00%	66,12%	
24.01.31	SACO DE LIXO 100L	UNID	0,29	0,00	200,00	0,00	58,00	0,00%	20,02%	
24.01.41	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10	M	20,00	200,00	1.549,00	4.000,00	30.980,00	11,10%	86,01%	
24.01.42	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	3,00	0,00	450,00	0,00	1.350,00	0,00%	29,98%	
24.01.43	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	0,06	0,00	600,00	0,00	36,00	0,00%	49,50%	
24.01.44	BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO	UNID	370,36	0,00	5,00	0,00	1.851,80	0,00%	100,00%	
Total do Grupo: 24.00.00						4.000,00	117.773,44	1,74%	51,14%	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	MÊS	7.815,50	1,00	19,27	7.815,50	150.604,69	4,17%	80,29%	
30.01.03	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE	H	49,85	0,00	210,00	0,00	10.468,50	0,00%	52,50%	
30.01.04	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	MÊS	7.642,99	1,00	17,77	7.642,99	135.815,93	4,17%	74,04%	
30.01.05	CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA	H	50,68	0,00	186,00	0,00	9.426,48	0,00%	46,50%	
30.01.06	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	182,76	12,00	836,50	2.193,12	152.878,74	1,25%	87,14%	
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	UNID	6.818,91	0,00	1,00	0,00	6.818,91	0,00%	50,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						17.651,61	466.013,25	2,90%	76,47%	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	24,00	352,00	6.340,00	8.448,00	152.160,00	4,74%	85,44%	
31.01.02	JARDINEIRO	H	15,00	370,00	7.143,00	5.550,00	107.145,00	4,28%	82,67%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,71	915,00	26.557,00	13.459,65	390.653,47	2,41%	69,95%	
31.01.05	PEDREIRO	H	16,00	344,00	5.127,00	5.504,00	82.032,00	4,90%	73,03%	
31.01.07	PINTOR	H	16,00	185,00	3.505,00	2.960,00	56.080,00	4,28%	81,13%	
31.01.08	SERVENTE	H	12,00	669,00	7.733,00	8.028,00	92.796,00	6,36%	73,51%	
31.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,06	185,00	3.663,00	2.971,10	58.827,78	4,28%	84,79%	
31.01.16	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	16,06	581,00	15.002,00	9.330,86	240.932,12	2,24%	57,88%	
Total do Grupo: 31.00.00						56.251,61	1.180.626,37	3,39%	71,15%	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	36,00	0,00	450,50	0,00	16.218,00	0,00%	48,76%	
32.01.02	JARDINEIRO	H	18,00	0,00	309,80	0,00	5.576,40	0,00%	42,85%	
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	17,67	0,00	1.385,05	0,00	24.473,84	0,00%	71,21%	
32.01.05	PEDREIRO	H	21,71	0,00	51,90	0,00	1.126,75	0,00%	51,90%	
32.01.08	SERVENTE	H	16,00	0,00	95,80	0,00	1.532,80	0,00%	95,80%	
32.01.09	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	24,76	0,00	553,30	0,00	13.699,71	0,00%	58,24%	
32.01.10	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA	H	24,76	0,00	658,15	0,00	16.295,79	0,00%	64,40%	
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	78.923,29	0,00%	59,21%	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
36.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2.037,62	3,18	60,73	6.479,63	123.744,64	3,18%	60,73%	
Total do Grupo: 36.00.00						6.479,63	123.744,64	3,18%	60,73%	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI

CONTRATO Nº
AJ-046/17

FOLHA
109/10

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIRO

REGIONAL
Norte

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
N-O-MAN-17-2155

Nº MEDIÇÃO
0048

PERÍODO
01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

002 MANUT., CONS., LIMPEZA PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES - 1ª RENOVAÇÃO 100%

Valor da Medição nr0048	"aPI"						155.982,65		3,18%
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	------------	--	-------

Valor Acumulado das Medições "aPI":							2.979.247,31		60,80%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------

Fiscal

Setor

Giovanni Nazareno Assunção do Carmo

GERMAN-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - NORTE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: AJ-016/15
12/11/2021

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA RAUL SOARES E ENTORNO.

Setor Responsável: GERMACS-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - CEN

Administr. Regional: Centro Sul

Empresa Contratada: GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ / CPF: 06.964.275/0001-21

Fiscal do Contrato: Bruni César Destro Batista

Nº da Licitação: SMOBI - 003/15 - TP

Nº Contrato: AJ-016/15

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 29/06/2015

Data IO: 01/11/2014

Prazo Contratual: 366

Prazo Aditado: 1461

Data de Início: 28/09/2015

Data Término Prev.: 27/09/2020

Rubrica Dot. Orc.: 270202001854123328110002339039280300100

IJ: 01201527000027

Fórmula Reajust.: 0,39C17 + 0,23C35 + 0,17C46 + 0,21C74

Data da OS: 28/09/2015

Moeda:

Fator K: 1,5209

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 390.021,64	R\$ 93.768,29	R\$ 483.789,93	R\$ 177.340,88	R\$ 306.449,05	R\$ 574.856,52		0,00%
1ª Renovação	R\$ 390.021,64	R\$ 0,00	R\$ 390.021,64	R\$ 80.954,84	R\$ 309.066,80	R\$ 1.055.944,75		0,00%
2ª Renovação	R\$ 390.021,64	R\$ 0,00	R\$ 390.021,64	R\$ 122.702,97	R\$ 267.318,67	R\$ 1.537.032,98		0,00%
3ª Renovação	R\$ 390.021,64	R\$ 0,00	R\$ 390.021,64	R\$ 124.439,54	R\$ 265.582,10	R\$ 2.018.121,21		0,00%
4ª Renovação	R\$ 390.021,64	R\$ 0,00	R\$ 390.021,64	R\$ 131.978,29	R\$ 258.043,35	R\$ 2.499.209,44		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-016/15

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/10/2015	31/10/2015	30/11/2015	5.293,20	1,36%	5.293,20	1,36%	384.728,44	5.028,54	18/03/2016	5.028,54	22/03/2016	5.028,54
0002	01/11/2015	15/11/2015	30/11/2015	4.751,85	1,22%	10.045,05	2,58%	379.976,59	4.502,93	18/03/2016	4.502,93	07/04/2016	4.502,93

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-016/15

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0003	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	41.969,54	10,76%	52.014,59	13,34%	338.007,05	39.771,05	18/03/2016	39.771,05	14/04/2016	39.771,05
0004	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	8.401,20	2,15%	60.415,79	15,49%	329.605,85	7.961,12	18/03/2016	7.961,12	14/04/2016	7.961,12
0005	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	18.101,40	4,64%	78.517,19	20,13%	311.504,45	17.153,19	17/03/2016	17.153,19	14/04/2016	17.153,19
0006	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	17.873,25	4,58%	96.390,44	24,71%	293.631,20	16.937,00	18/04/2016	16.937,00	19/04/2016	16.937,00
0007	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	22.304,27	5,72%	118.694,71	30,43%	271.326,93	21.135,91	05/05/2016	21.135,91	06/05/2016	21.135,91
0008	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	8.431,24	2,16%	127.125,95	32,59%	262.895,69	7.989,59	19/05/2016	7.989,59	06/06/2016	7.989,59
0009	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	8.345,65	2,14%	135.471,60	34,73%	254.550,04	7.908,48	22/07/2016	1.457,16	27/07/2016	1.457,16
0009	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	8.345,65	2,14%	135.471,60	34,73%	254.550,04	7.908,48	22/07/2016	6.451,32	27/07/2016	6.451,32
0010	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	8.383,08	2,15%	143.854,68	36,88%	246.166,96	7.943,95	26/09/2016	7.943,95	27/09/2016	7.943,95
0011	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	8.387,02	2,15%	152.241,70	39,03%	237.779,94	7.947,68	07/12/2016	7.947,68	09/12/2016	7.947,68
0012	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	8.405,78	2,16%	160.647,48	41,19%	229.374,16	7.965,46	07/12/2016	7.965,46	09/12/2016	7.965,46
0013	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	8.395,12	1,74%	169.042,60	34,94%	314.747,33	7.955,36	28/12/2016	480,40	29/12/2016	480,40
0013	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	8.395,12	1,74%	169.042,60	34,94%	314.747,33	7.955,36	28/12/2016	7.474,96	29/12/2016	7.474,96
0014	16/09/2016	27/09/2016	31/10/2016	8.298,28	1,72%	177.340,88	36,66%	306.449,05	7.863,59	28/12/2016	7.863,59	29/12/2016	7.863,59
0015	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	18.444,64	4,73%	18.444,64	4,73%	371.577,00	17.429,76	19/04/2017	17.429,76	16/05/2017	17.429,76
0016	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	8.164,64	2,09%	26.609,28	6,82%	363.412,36	7.715,40	05/05/2017	7.715,40	16/05/2017	7.715,40
0017	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	8.582,15	2,20%	35.191,43	9,02%	354.830,21	8.109,94	24/05/2017	94,80	31/05/2017	94,80
0017	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	8.582,15	2,20%	35.191,43	9,02%	354.830,21	8.109,94	24/05/2017	8.015,14	31/05/2017	8.015,14
0018	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	8.582,15	2,20%	43.773,58	11,22%	346.248,06	8.109,94	14/06/2017	8.109,94	22/06/2017	8.109,94
0019	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	8.999,66	2,31%	52.773,24	13,53%	337.248,40	8.504,47	17/07/2017	2.419,72	19/07/2017	2.419,72
0019	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	8.999,66	2,31%	52.773,24	13,53%	337.248,40	8.504,47	17/07/2017	6.084,75	19/07/2017	6.084,75
0020	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	8.535,63	2,19%	61.308,87	15,72%	328.712,77	8.065,98	24/08/2017	8.065,98	28/08/2017	8.065,98
0021	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	7.399,43	1,90%	68.708,30	17,62%	321.313,34	6.992,29	02/10/2017	6.992,29	04/10/2017	6.992,29
0022	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	8.952,57	2,30%	77.660,87	19,91%	312.360,77	8.459,97	19/10/2017	8.459,97	26/10/2017	8.459,97
0023	16/09/2017	27/09/2017	31/10/2017	3.293,97	0,84%	80.954,84	20,76%	309.066,80	3.112,73	06/12/2017	372,89	13/12/2017	372,89
0023	16/09/2017	27/09/2017	31/10/2017	3.293,97	0,84%	80.954,84	20,76%	309.066,80	3.112,73	06/12/2017	2.739,84	13/12/2017	2.739,84
0024	28/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	3.890,88	1,00%	3.890,88	1,00%	386.130,76	3.676,79	11/12/2017	3.676,79	14/12/2017	3.676,79
0025	16/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	7.783,12	2,00%	11.674,00	2,99%	378.347,64	7.354,87	04/01/2018	2.493,26	09/01/2018	2.493,26
0025	16/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	7.783,12	2,00%	11.674,00	2,99%	378.347,64	7.354,87	04/01/2018	4.861,61	09/01/2018	4.861,61
0026	01/11/2017	15/11/2017	30/11/2017	3.032,19	0,78%	14.706,19	3,77%	375.315,45	2.880,58	04/01/2018	2.880,58	09/01/2018	2.880,58
0027	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	9.902,15	2,54%	24.608,34	6,31%	365.413,30	9.326,55	19/02/2018	9.326,55	22/02/2018	9.326,55
0028	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	7.257,82	1,86%	31.866,16	8,17%	358.155,48	6.835,93	10/04/2018	6.835,93	24/04/2018	6.835,93
0029	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	10.741,16	2,75%	42.607,32	10,92%	347.414,32	10.116,79	05/04/2018	10.116,79	18/04/2018	10.116,79
0030	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	14.233,63	3,65%	56.840,95	14,57%	333.180,69	13.406,25	16/04/2018	13.406,25	24/04/2018	13.406,25
0031	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	10.212,00	2,62%	67.052,95	17,19%	322.968,69	9.618,39	07/06/2018	9.618,39	14/06/2018	9.618,39
0032	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	10.267,50	2,63%	77.320,45	19,82%	312.701,19	9.670,66	20/06/2018	1.638,78	28/06/2018	1.638,78
0032	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	10.267,50	2,63%	77.320,45	19,82%	312.701,19	9.670,66	20/06/2018	8.031,88	28/06/2018	8.031,88
0033	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	10.711,50	2,75%	88.031,95	22,57%	301.989,69	10.088,86	17/07/2018	10.088,86	31/07/2018	10.088,86

Relações de Medições do Contrato nº: AJ-016/15

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0034	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	9.768,00	2,50%	97.799,95	25,08%	292.221,69	9.200,20	09/08/2018	9.200,20	31/08/2018	9.200,20
0035	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	10.767,00	2,76%	108.566,95	27,84%	281.454,69	10.141,13	18/09/2018	10.141,13	01/10/2018	10.141,13
0036	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	10.267,50	2,63%	118.834,45	30,47%	271.187,19	9.670,66	16/10/2018	9.670,66	31/10/2018	9.670,66
0037	16/09/2018	27/09/2018	31/10/2018	3.868,52	0,99%	122.702,97	31,46%	267.318,67	3.643,65	22/11/2018	3.643,65	30/11/2018	3.643,65
0038	28/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	5.383,50	1,38%	5.383,50	1,38%	384.638,14	5.070,56	06/12/2018	5.070,56	11/12/2018	5.070,56
0039	16/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	5.883,00	1,51%	11.266,50	2,89%	378.755,14	5.541,03	13/12/2018	5.541,03	10/01/2019	5.541,03
0040	01/11/2018	15/11/2018	30/11/2018	4.440,00	1,14%	15.706,50	4,03%	374.315,14	4.218,00	13/12/2018	4.218,00	10/01/2019	4.218,00
0041	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	10.212,00	2,62%	25.918,50	6,65%	364.103,14	9.598,02	01/02/2019	9.598,02	08/02/2019	9.598,02
0042	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	9.768,00	2,50%	35.686,50	9,15%	354.335,14	9.180,72	13/02/2019	3.064,55	01/03/2019	3.064,55
0042	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	9.768,00	2,50%	35.686,50	9,15%	354.335,14	9.180,72	13/02/2019	6.116,17	01/03/2019	6.116,17
0043	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	8.024,94	2,06%	43.711,44	11,21%	346.310,20	8.024,94	15/03/2019	8.024,94	25/03/2019	8.024,94
0044	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	4.440,00	1,14%	48.151,44	12,35%	341.870,20	4.440,00	22/04/2019	4.440,00	25/04/2019	4.440,00
0045	01/03/2019	31/03/2019	03/04/2019	10.212,00	2,62%	58.363,44	14,96%	331.658,20	10.212,00	24/05/2019	10.212,00	17/06/2019	10.212,00
0046	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	10.323,00	2,65%	68.686,44	17,61%	321.335,20	10.323,00	12/06/2019	10.323,00	19/06/2019	10.323,00
0047	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	16.971,09	4,35%	85.657,53	21,96%	304.364,11	16.971,09	16/07/2019	16.971,09	22/07/2019	16.971,09
0048	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	9.268,50	2,38%	94.926,03	24,34%	295.095,61	9.268,50	17/09/2019	9.268,50	24/09/2019	9.268,50
0049	01/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	9.641,87	2,47%	104.567,90	26,81%	285.453,74	9.641,87	17/09/2019	9.641,87	24/09/2019	9.641,87
0050	01/08/2019	31/08/2019	05/09/2019	10.103,64	2,59%	114.671,54	29,40%	275.350,10	10.103,64	24/09/2019	10.103,64	16/10/2019	10.103,64
0051	01/09/2019	27/09/2019	07/10/2019	9.768,00	2,50%	124.439,54	31,91%	265.582,10	9.768,00	12/11/2019	9.768,00	18/11/2019	9.768,00
0052	28/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	499,50	0,13%	499,50	0,13%	389.522,14	499,50	12/11/2019	499,50	25/11/2019	499,50
0053	01/10/2019	31/10/2019	18/11/2019	11.266,50	2,89%	11.766,00	3,02%	378.255,64	11.266,50	19/12/2019	11.266,50	10/01/2020	11.266,50
0054	01/11/2019	30/11/2019	17/12/2019	8.600,05	2,21%	20.366,05	5,22%	369.655,59	8.600,05	20/01/2020	3.067,35	30/01/2020	3.067,35
0054	01/11/2019	30/11/2019	17/12/2019	8.600,05	2,21%	20.366,05	5,22%	369.655,59	8.600,05	20/01/2020	5.532,70	30/01/2020	5.532,70
0055	01/12/2019	31/12/2019	13/01/2020	10.267,50	2,63%	30.633,55	7,85%	359.388,09	10.267,50	27/01/2020	10.267,50	14/02/2020	10.267,50
0056	01/01/2020	31/01/2020	03/03/2020	10.711,50	2,75%	41.345,05	10,60%	348.676,59	10.711,50	16/03/2020	10.711,50	18/03/2020	10.711,50
0057	01/02/2020	29/02/2020	13/03/2020	7.168,90	1,84%	48.513,95	12,44%	341.507,69	7.168,90	09/04/2020	7.168,90	16/04/2020	7.168,90
0058	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	6.442,88	1,65%	54.956,83	14,09%	335.064,81	6.442,88	18/05/2020	904,86	19/05/2020	904,86
0058	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	6.442,88	1,65%	54.956,83	14,09%	335.064,81	6.442,88	18/05/2020	6.442,88	19/05/2020	6.442,88
0059	01/04/2020	30/04/2020	25/05/2020	7.855,50	2,01%	62.812,33	16,10%	327.209,31	7.855,50	01/06/2020	7.855,50	15/06/2020	7.855,50
0060	01/05/2020	31/05/2020	18/06/2020	9.768,00	2,50%	72.580,33	18,61%	317.441,31	9.768,00	30/06/2020	9.768,00	15/07/2020	9.768,00
0061	01/06/2020	30/06/2020	21/07/2020	10.267,50	2,63%	82.847,83	21,24%	307.173,81	10.267,50	06/08/2020	10.267,50	14/08/2020	10.267,50
0062	01/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	9.091,96	2,33%	91.939,79	23,57%	298.081,85	9.091,96	17/08/2020	2.753,02	14/09/2020	2.753,02
0062	01/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	9.091,96	2,33%	91.939,79	23,57%	298.081,85	9.091,96	17/08/2020	8.594,26	14/09/2020	8.594,26
0063	01/08/2020	31/08/2020	14/08/2020	8.461,50	2,17%	100.401,29	25,74%	289.620,35	8.461,50	26/09/2020	8.461,50	15/10/2020	8.461,50
0064	01/09/2020	27/09/2020	22/10/2020	31.577,00	8,10%	131.978,29	33,84%	258.043,35	31.577,00	11/11/2020	2.723,31	13/11/2020	2.723,31
0064	01/09/2020	27/09/2020	22/10/2020	31.577,00	8,10%	131.978,29	33,84%	258.043,35	31.577,00	11/11/2020	28.853,69	13/11/2020	28.853,69

Relações de Reajustamentos do Contrato nº:

AJ-016/15

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/10/2015	31/10/2015	30/11/2015	0,000000	0,00	0,00					
0002	01/11/2015	15/11/2015	30/11/2015	0,047660	226,47	226,47	226,47	18/03/2016	226,47	07/04/2016	226,47
0003	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	0,047660	2.000,27	2.226,74	2.000,27	18/03/2016	2.000,27	14/04/2016	2.000,27
0004	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,047660	400,40	2.627,14	400,40	18/03/2016	400,40	14/04/2016	400,40
0005	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	0,047660	862,71	3.489,85	862,71	17/03/2016	862,71	14/04/2016	862,71
0006	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	0,047660	851,84	4.341,69	851,84	18/04/2016	851,84	19/04/2016	851,84
0007	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	0,047660	1.063,02	5.404,71	1.063,02	05/05/2016	1.063,02	06/05/2016	1.063,02
0008	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	0,047660	401,83	5.806,54	401,83	19/05/2016	401,83	06/06/2016	401,83
0009	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	0,047660	397,75	6.204,29	397,75	22/07/2016	397,75	27/07/2016	397,75
0010	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	0,047660	399,54	6.603,83	399,54	26/09/2016	399,54	27/09/2016	399,54
0011	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	0,047660	399,73	7.003,56	399,73	07/12/2016	399,73	09/12/2016	399,73
0012	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	0,047660	400,62	7.404,18	400,62	07/12/2016	400,62	09/12/2016	400,62
0013	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	0,047660	400,11	7.804,29	400,11	28/12/2016	400,11	29/12/2016	400,11
0014	16/09/2016	27/09/2016	31/10/2016	0,047660	395,50	8.199,79	395,50	28/12/2016	395,50	29/12/2016	395,50
0015	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	0,100455	1.852,86	1.852,86	1.852,86	19/04/2017	1.852,86	16/05/2017	1.852,86
0016	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	0,100455	820,18	2.673,04	820,18	05/05/2017	820,18	16/05/2017	820,18
0017	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,100455	862,12	3.535,16	862,12	24/05/2017	862,12	31/05/2017	862,12
0018	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,100455	862,12	4.397,28	862,12	14/06/2017	862,12	22/06/2017	862,12
0019	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	0,100455	904,06	5.301,34	904,06	17/07/2017	904,06	19/07/2017	904,06
0020	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,100455	857,45	6.158,79	857,45	24/08/2017	857,45	28/08/2017	857,45
0021	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	0,100455	743,31	6.902,10	743,31	02/10/2017	743,31	04/10/2017	743,31
0022	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,100455	899,33	7.801,43	899,33	19/10/2017	899,33	26/10/2017	899,33
0023	16/09/2017	27/09/2017	31/10/2017	0,100455	330,90	8.132,33	330,90	06/12/2017	330,90	13/12/2017	330,90
0024	28/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,100455	390,86	390,86	390,86	11/12/2017	390,86	14/12/2017	390,86
0025	16/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	0,100455	781,85	1.172,71	781,85	04/01/2018	781,85	09/01/2018	781,85
0026	01/11/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,162572	492,95	1.665,66	468,30	22/02/2018	468,30	27/02/2018	468,30
0027	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,162572	1.609,81	3.275,47	1.609,81	19/02/2018	1.609,81	22/02/2018	1.609,81
0028	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,162572	1.179,92	4.455,39	1.179,92	10/04/2018	1.179,92	24/04/2018	1.179,92
0029	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,162572	1.746,21	6.201,60	1.746,21	05/04/2018	1.746,21	18/04/2018	1.746,21
0030	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,162572	2.313,99	8.515,59	2.313,99	16/04/2018	2.313,99	24/04/2018	2.313,99
0031	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,162572	1.660,19	10.175,78	1.660,19	07/06/2018	1.660,19	14/06/2018	1.660,19
0032	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,162572	1.669,21	11.844,99	1.669,21	20/06/2018	1.669,21	28/06/2018	1.669,21
0033	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	0,162572	1.741,39	13.586,38	1.741,39	17/07/2018	1.741,39	31/07/2018	1.741,39
0034	16/06/2018	15/07/2018	31/07/2018	0,162572	1.588,00	15.174,38	1.588,00	09/08/2018	1.588,00	31/08/2018	1.588,00
0035	16/07/2018	15/08/2018	31/08/2018	0,162572	1.750,41	16.924,79	1.750,41	18/09/2018	1.750,41	01/10/2018	1.750,41
0036	16/08/2018	15/09/2018	30/09/2018	0,162572	1.669,21	18.594,00	1.669,21	16/10/2018	1.669,21	31/10/2018	1.669,21
0037	16/09/2018	27/09/2018	31/10/2018	0,162572	628,91	19.222,91	628,91	22/11/2018	628,91	30/11/2018	628,91
0038	28/09/2018	15/10/2018	31/10/2018	0,162572	875,21	875,21	875,21	06/12/2018	875,21	11/12/2018	875,21

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: AJ-016/15

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0039	16/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	0,162572	956,41	1.831,62	956,41	13/12/2018	956,41	10/01/2019	956,41
0040	01/11/2018	15/11/2018	30/11/2018	0,202460	898,92	2.730,54	853,97	01/02/2019	853,97	08/02/2019	853,97
0041	16/11/2018	15/12/2018	31/12/2018	0,202460	2.067,52	4.798,06	2.067,52	01/02/2019	2.067,52	08/02/2019	2.067,52
0042	16/12/2018	15/01/2019	31/01/2019	0,202460	1.977,63	6.775,69	1.977,63	13/02/2019	1.977,63	01/03/2019	1.977,63
0043	16/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	0,202460	1.624,73	8.400,42	1.624,73	15/03/2019	1.624,73	25/03/2019	1.624,73
0044	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0,202460	898,92	9.299,34	898,92	22/04/2019	898,92	25/04/2019	898,92
0045	01/03/2019	31/03/2019	03/04/2019	0,202460	2.067,52	11.366,86	2.067,52	24/05/2019	2.067,52	17/06/2019	2.067,52
0046	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0,202460	2.089,99	13.456,85	2.089,99	12/06/2019	2.089,99	19/06/2019	2.089,99
0047	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0,202460	3.435,97	16.892,82	3.435,97	16/07/2019	3.435,97	22/07/2019	3.435,97
0048	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	0,202460	1.876,50	18.769,32	1.876,50	17/09/2019	1.876,50	24/09/2019	1.876,50
0049	01/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	0,202460	1.952,09	20.721,41	1.952,09	17/09/2019	1.952,09	24/09/2019	1.952,09
0050	01/08/2019	31/08/2019	05/09/2019	0,202460	2.045,58	22.766,99	2.045,58	24/09/2019	2.045,58	16/10/2019	2.045,58
0051	01/09/2019	27/09/2019	07/10/2019	0,202460	1.977,63	24.744,62	1.977,63	12/11/2019	1.977,63	18/11/2019	1.977,63
0052	28/09/2019	30/09/2019	21/10/2019	0,202460	101,13	101,13	101,13	12/11/2019	101,13	25/11/2019	101,13
0053	01/10/2019	31/10/2019	18/11/2019	0,202460	2.281,02	2.382,15	2.281,02	19/12/2019	2.281,02	10/01/2020	2.281,02
0054	01/11/2019	30/11/2019	17/12/2019	0,248056	2.133,29	4.515,44	2.133,29	20/01/2020	2.133,29	30/01/2020	2.133,29
0055	01/12/2019	31/12/2019	13/01/2020	0,248056	2.546,91	7.062,35	2.546,91	27/01/2020	2.546,91	14/02/2020	2.546,91
0056	01/01/2020	31/01/2020	03/03/2020	0,248056	2.657,05	9.719,40	2.657,05	16/03/2020	2.657,05	18/03/2020	2.657,05
0057	01/02/2020	29/02/2020	13/03/2020	0,248056	1.778,29	11.497,69	1.778,29	09/04/2020	1.778,29	16/04/2020	1.778,29
0058	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,248056	1.598,20	13.095,89	1.598,20	18/05/2020	693,34	19/05/2020	693,34
0059	01/04/2020	30/04/2020	25/05/2020	0,248056	1.948,60	15.044,49	1.948,60	01/06/2020	1.948,60	15/06/2020	1.948,60
0060	01/05/2020	31/05/2020	18/06/2020	0,248056	2.423,01	17.467,50	2.423,01	30/06/2020	2.423,01	15/07/2020	2.423,01
0061	01/06/2020	30/06/2020	21/07/2020	0,248056	2.546,91	20.014,41	2.546,91	06/08/2020	2.546,91	14/08/2020	2.546,91
0062	01/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	0,248056	2.255,32	22.269,73	2.255,32				
0063	01/08/2020	31/08/2020	14/08/2020	0,248056	2.098,93	24.368,66	2.098,93	26/09/2020	2.098,93	15/10/2020	2.098,93
0064	01/09/2020	27/09/2020	22/10/2020	0,248056	7.832,86	32.201,52	7.832,86	11/11/2020	7.832,86	13/11/2020	7.832,86

Relações de Aditivos ao Contrato nº: AJ-016/15

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	SERVIÇO - REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA	24/09/2016	93.768,29		07/06/2016	93.768,29	0,00%
2	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	02/12/2016	390.021,64	27/09/2017	27/09/2016	483.789,93	0,00%
3	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	14/09/2017	390.021,64	27/09/2018	05/09/2017	873.811,57	0,00%
4	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	18/10/2018	390.021,64	27/09/2019	27/09/2018	1.263.833,21	0,00%
5	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	08/03/2019	0,00		28/02/2019	1.263.833,21	0,00%
6	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	29/08/2019	390.021,64	27/09/2020	23/08/2019	1.653.854,85	0,00%
7	TERMO DE CESSÃO DE TITULARIDADE	13/02/2020	0,00		05/02/2020	1.653.854,85	0,00%
8	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	23/09/2020	0,00		18/09/2020	1.653.854,85	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012015270000270000	ORIGINAL	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	390.021,64	28/09/2015	27/09/2016
012015270000270001	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	390.021,64	28/09/2015	27/09/2016
012015270000270002	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	408.357,80	28/09/2015	27/09/2016
012015270000270003	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	408.357,80	28/09/2015	27/09/2016
012015270000270100	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	502.126,09	28/09/2015	27/09/2016
012015270000270101	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	506.595,09	28/09/2015	27/09/2016
012015270000270200	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	390.021,64	28/09/2016	27/09/2017
012015270000270201	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	408.610,07	28/09/2016	27/09/2017
012015270000270202	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	447.789,69	28/09/2016	27/09/2017
012015270000270300	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	390.021,64	28/09/2017	27/09/2018
012015270000270301	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	429.201,26	28/09/2017	27/09/2018
012015270000270302	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	490.709,99	28/09/2017	27/09/2018
012015270000270303	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	490.709,99	28/09/2017	27/09/2018
012015270000270400	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	390.021,64	28/09/2017	27/09/2019
012015270000270401	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	453.428,24	28/09/2017	27/09/2019
012015270000270402	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	468.659,70	28/09/2017	27/09/2019
012015270000270500	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	468.659,70	28/09/2017	27/09/2019
012015270000270501	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	468.659,70	28/09/2017	27/09/2019
012015270000270502	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	468.659,70	28/09/2017	27/09/2019
012015270000270503	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	468.659,70	28/09/2017	27/09/2019
012015270000270600	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	390.021,64	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270601	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	468.985,42	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270602	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	481.105,79	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270603	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	481.105,79	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270604	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	481.105,79	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270605	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	481.105,79	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270700	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	481.105,79	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270800	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	481.105,79	28/09/2017	27/09/2020
012015270000270801	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	481.088,23	28/09/2017	27/09/2020

Histórico de Status do Contrato nº:
AJ-016/15

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
30/11/2015	Em Andamento	wilton.marques	Wilton Tadeu Gomes Marques	Contrato cadastrado.
26/01/2021	Concluído	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	



26/01/2021	Em Andamento	hebert.aguiar	Hebert Eugenio Aguiar	ABERTO POR CAUSA DO SISOP
------------	--------------	---------------	-----------------------	---------------------------

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-001/17
12/11/2021

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, RETIRADA DO TOCO E REPAROS NA CALÇADA

Setor Responsável: -

Administr. Regional:

Empresa Contratada: M.A. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ / CPF: 26.383.935/0001-98

Fiscal do Contrato: SÉRGIO ANDRÉ DE SOUZA OLIVEIRA

Nº da Licitação:

Nº Contrato: DJ-001/17

Situação do Contrato: Concluído

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 07/04/2017

Data IO:

Prazo Contratual: 135

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 07/04/2017

Data Término Prev.: 19/08/2017

Rubrica Dot. Orc.: 2702.0002.18.541.233.2.8114.0001

IJ: 01201727020006

Fórmula Reajust.:

Data da OS:

Moeda:

Fator K: 1,1597

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 2.219.367,90	R\$ 0,00	R\$ 2.219.367,90	R\$ 863.079,38	R\$ 1.356.288,52	R\$ 2.219.367,90		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-001/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	07/04/2017	15/04/2017	31/05/2017	80.607,39	3,63%	80.607,39	3,63%	2.138.760,51	80.607,39	30/08/2017	80.607,39	12/09/2017	80.607,39
0001A	07/04/2017	15/04/2017	31/05/2017	12.170,40	0,55%	92.777,79	4,18%	2.126.590,11	12.170,40	30/08/2017	12.170,40	12/09/2017	12.170,40
0001B	07/04/2017	15/04/2017	31/05/2017	4.040,67	0,18%	96.818,46	4,36%	2.122.549,44	4.040,67	30/08/2017	4.040,67	12/09/2017	4.040,67
0002	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	8.456,50	0,38%	105.274,96	4,74%	2.114.092,94	8.456,50	29/08/2017	8.456,50	12/09/2017	8.456,50
0002A	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	56.172,84	2,53%	161.447,80	7,27%	2.057.920,10	56.172,84	29/08/2017	56.172,84	12/09/2017	56.172,84
0002B	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	14.389,37	0,65%	175.837,17	7,92%	2.043.530,73	14.389,37	29/08/2017	14.389,37	12/09/2017	14.389,37
0002C	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	29.520,31	1,33%	205.357,48	9,25%	2.014.010,42	29.520,31	29/08/2017	29.520,31	12/09/2017	29.520,31
0002D	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	816,07	0,04%	206.173,55	9,29%	2.013.194,35	816,07	29/08/2017	816,07	12/09/2017	816,07

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-001/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0003	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	76.691,38	3,46%	282.864,93	12,75%	1.936.502,97	76.691,38	29/08/2017	76.691,38	12/09/2017	76.691,38
0003A	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	12.184,69	0,55%	295.049,62	13,29%	1.924.318,28	12.184,69	29/08/2017	12.184,69	12/09/2017	12.184,69
0003B	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	23.521,57	1,06%	318.571,19	14,35%	1.900.796,71	23.521,57	29/08/2017	23.521,57	12/09/2017	23.521,57
0003C	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	7.596,20	0,34%	326.167,39	14,70%	1.893.200,51	7.596,20	29/08/2017	7.596,20	12/09/2017	7.596,20
0003D	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	15.345,92	0,69%	341.513,31	15,39%	1.877.854,59	15.345,92	29/08/2017	15.345,92	12/09/2017	15.345,92
0003E	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	20.438,53	0,92%	361.951,84	16,31%	1.857.416,06	20.438,53	29/08/2017	20.438,53	12/09/2017	20.438,53
0004	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	18.920,20	0,85%	380.872,04	17,16%	1.838.495,86	18.920,20	14/12/2017	18.920,20	20/12/2017	18.920,20
0004A	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	19.213,28	0,87%	400.085,32	18,03%	1.819.282,58	19.213,28	15/12/2017	19.213,28	20/12/2017	19.213,28
0004B	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	24.370,54	1,10%	424.455,86	19,13%	1.794.912,04	24.370,54	15/12/2017	24.370,54	20/12/2017	24.370,54
0004C	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	13.779,07	0,62%	438.234,93	19,75%	1.781.132,97	13.779,07	15/12/2017	13.779,07	20/12/2017	13.779,07
0004D	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	45.085,07	2,03%	483.320,00	21,78%	1.736.047,90	45.085,07	27/12/2017	45.085,07	04/01/2018	45.085,07
0004E	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	24.827,44	1,12%	508.147,44	22,90%	1.711.220,46	24.827,44	27/12/2017	24.827,44	04/01/2018	24.827,44
0004F	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	48.737,62	2,20%	556.885,06	25,09%	1.662.482,84	48.737,62	27/12/2017	48.737,62	04/01/2018	48.737,62
0005	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	6.944,41	0,31%	563.829,47	25,40%	1.655.538,43	6.944,41	12/12/2017	2.929,30	18/12/2017	2.929,30
0005	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	6.944,41	0,31%	563.829,47	25,40%	1.655.538,43	6.944,41	12/12/2017	4.015,11	18/12/2017	4.015,11
0005A	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	49.894,46	2,25%	613.723,93	27,65%	1.605.643,97	49.894,46	14/12/2017	20.114,11	20/12/2017	20.114,11
0005A	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	49.894,46	2,25%	613.723,93	27,65%	1.605.643,97	49.894,46	14/12/2017	29.780,35	20/12/2017	29.780,35
0005B	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	15.808,30	0,71%	629.532,23	28,37%	1.589.835,67	15.808,30	14/12/2017	15.808,30	20/12/2017	15.808,30
0005C	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	30.507,89	1,37%	660.040,12	29,74%	1.559.327,78	30.507,89	14/12/2017	4.910,28	20/12/2017	4.910,28
0005C	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	30.507,89	1,37%	660.040,12	29,74%	1.559.327,78	30.507,89	14/12/2017	25.597,61	20/12/2017	25.597,61
0005D	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	8.594,09	0,39%	668.634,21	30,13%	1.550.733,69	8.594,09	14/12/2017	8.594,09	20/12/2017	8.594,09
0005E	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	4.975,61	0,22%	673.609,82	30,35%	1.545.758,08	4.975,61	14/12/2017	4.975,61	20/12/2017	4.975,61
0005F	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	172.956,21	7,79%	846.566,03	38,14%	1.372.801,87	172.956,21	15/12/2017	172.956,21	20/12/2017	172.956,21
0005G	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	2.929,89	0,13%	849.495,92	38,28%	1.369.871,98	2.929,89	14/12/2017	2.929,89	20/12/2017	2.929,89
0006	16/08/2017	19/08/2017	30/11/2017	961,89	0,04%	850.457,81	38,32%	1.368.910,09	961,89	10/04/2018	961,89	24/04/2018	961,89
0006A	16/08/2017	19/08/2017	30/11/2017	9.826,75	0,44%	860.284,56	38,76%	1.359.083,34	9.826,75	19/01/2018	9.826,75	23/01/2018	9.826,75
0006B	16/08/2017	19/08/2017	30/11/2017	2.794,82	0,13%	863.079,38	38,89%	1.356.288,52	2.794,82	19/01/2018	2.794,82	23/01/2018	2.794,82

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-001/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	07/04/2017	15/04/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					
0001A	07/04/2017	15/04/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					
0001B	07/04/2017	15/04/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					
0002A	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					
0002B	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					
0002C	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					
0002D	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,000000	0,00	0,00					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-001/17

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0003	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,000000	0,00	0,00					
0003A	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,000000	0,00	0,00					
0003B	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,000000	0,00	0,00					
0003C	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,000000	0,00	0,00					
0003D	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,000000	0,00	0,00					
0003E	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,000000	0,00	0,00					
0004	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	0,000000	0,00	0,00					
0004A	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	0,000000	0,00	0,00					
0004B	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	0,000000	0,00	0,00					
0004C	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	0,000000	0,00	0,00					
0004D	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	0,000000	0,00	0,00					
0004E	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	0,000000	0,00	0,00					
0004F	16/06/2017	15/07/2017	30/09/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005A	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005B	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005C	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005D	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005E	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005F	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0005G	16/07/2017	15/08/2017	31/10/2017	0,000000	0,00	0,00					
0006	16/08/2017	19/08/2017	30/11/2017	0,000000	0,00	0,00					
0006A	16/08/2017	19/08/2017	30/11/2017	0,000000	0,00	0,00					
0006B	16/08/2017	19/08/2017	30/11/2017	0,000000	0,00	0,00					

Informações do Contrato no SUCC


IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012017270200060000	ORIGINAL	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.219.367,90	07/04/2017	19/08/2017
012017270200060001	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.219.367,90	07/04/2017	19/08/2017
012017270200060002	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.219.367,90	07/04/2017	19/08/2017
012017270200060003	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.219.367,90	07/04/2017	19/08/2017
012017270200060004	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.219.367,90	07/04/2017	19/08/2017
012017270200060005	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.219.367,90	07/04/2017	19/08/2017


Histórico de Status do Contrato nº: DJ-001/17


Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação





05/05/2017	Em Andamento	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	Contrato cadastrado.
16/04/2019	Concluído	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	ALTERAÇÃO DE STATUS DEVIDO A OTERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DATADO EM 16/04/2019.

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº DJ-001/17	FOLHA 1/8	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R				REGIONAL Diversos			
		EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-17-2112		Nº MEDIÇÃO 0006B	PERÍODO 16/08/2017 a 19/08/2017				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001								
Regional - BARREIRO (9)									
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	1,00	0,00	296,62		
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	296,62		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	168,71	0,00	1,00	0,00	168,71		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	4,00	0,00	1.125,24		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.293,95		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	68,00	0,00	14.768,24		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	14.768,24		
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,00	0,77	0,00	691,78		
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	691,78		
Totais "a PI" Regional BARREIRO						0,00	17.050,59		
Regional - CENTRO SUL (6)									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.04.00	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)								
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	2,73	0,00	732,00	0,00	1.998,36		
01.10.00	BANHEIRO QUIMICO								
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	656,18	0,00	15,00	0,00	9.842,70		
01.11.00	Tarefa sem Nome								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	36,95	0,00	40,00	0,00	1.478,00		
01.11.10	PLACA 1,0X0,60 M DUPLA FACE CH GALV.26 EM CAVALETE	UNME	14,55	0,00	180,00	0,00	2.619,00		
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.343,57	0,00	4,00	0,00	9.374,28		
01.21.00	ADESIVO								
01.21.01	FORNECIMENTO DE ADESIVO DE VINIL MAGNETIZADO, MODELO PBH - PARA AFIXAR EM VEICULOS, 60x40	UN	78,98	0,00	10,00	0,00	789,80		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	26.102,14		
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO								
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	147,45	0,00	2.872,33		
02.12.00	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO								
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2,08	0,00	181,58	0,00	377,68		
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
02.31.01	SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA	UN	112,74	0,00	2,00	0,00	225,48		
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	26,00	0,00	4.859,14		
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	26,00	0,00	7.712,12		
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	16.046,75		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	168,71	0,00	22,00	0,00	3.711,62		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	123,00	0,00	34.601,13		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	38.312,75		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº DJ-001/17		FOLHA 2/8	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R					REGIONAL Diversos			
		EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-17-2112			Nº MEDIÇÃO 0006B		PERÍODO 16/08/2017 a 19/08/2017			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	ETAPA 75.001									
Regional - CENTRO SUL (6)										
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	14.426,50	0,00	2,00	0,00	28.853,00			
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	774,60	0,00	168.227,63			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	197.080,63			
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	0,00	240,76	0,00	8.708,29			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	8.708,29			
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,00	14,07	0,00	12.640,76			
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	12.640,76			
Totais "a PI" RegionalCENTRO SUL						0,00	298.891,32			
Regional - LESTE (7)										
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	51,55	0,00	1.004,19			
02.12.00	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO									
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2,08	0,00	118,00	0,00	245,44			
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	3,00	0,00	560,67			
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	8,00	0,00	2.372,96			
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	4.183,26			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	168,71	0,00	1,00	0,00	168,71			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	18,00	0,00	5.063,58			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	5.232,29			
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	244,80	0,00	53.165,66			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	53.165,66			
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	0,00	88,20	0,00	3.190,19			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	3.190,19			
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,00	3,09	0,00	2.776,11			
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	2.776,11			
Totais "a PI" RegionalLESTE						0,00	68.547,51			
Regional - NORDESTE (1)										
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	29,95	0,00	583,42			
02.12.00	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº DJ-001/17		FOLHA 3/8	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R					REGIONAL Diversos			
		EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-17-2112			Nº MEDIÇÃO 0006B		PERÍODO 16/08/2017 a 19/08/2017			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 ETAPA 75.001										
Regional - NORDESTE (1)										
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2,08	0,00	36,75	0,00	76,44			
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
02.31.01	SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA	UN	112,74	0,00	5,00	0,00	563,70			
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	13,00	0,00	2.429,57			
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	12,00	0,00	3.559,44			
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	7.212,57			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	168,71	0,00	14,00	0,00	2.361,94			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	124,00	0,00	34.882,44			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	37.244,38			
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	837,10	0,00	181.801,38			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	181.801,38			
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	74,04	99,12	2.678,03	3.585,18			
Total do Grupo: 32.00.00						2.678,03	3.585,18			
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,13	10,79	116,79	9.693,95			
Total do Grupo: 33.00.00						116,79	9.693,95			
Totais "a PI" RegionalNORDESTE						2.794,82	239.537,46			
Regional - NOROESTE (2)										
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	12,45	0,00	242,53			
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	9,00	0,00	1.682,01			
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	3,00	0,00	889,86			
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	2.814,40			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	168,71	0,00	11,00	0,00	1.855,81			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	22,00	0,00	6.188,82			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	8.044,63			
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	288,50	0,00	62.656,43			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	62.656,43			
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	0,00	27,81	0,00	1.005,89			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.005,89			
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº DJ-001/17		FOLHA 4/8	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R					REGIONAL Diversos			
		EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-17-2112			Nº MEDIÇÃO 0006B		PERÍODO 16/08/2017 a 19/08/2017			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 ETAPA 75.001										
Regional - NOROESTE (2)										
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,00	3,50	0,00	3.144,48			
Total do Grupo: 33.00.00							0,00	3.144,48		
Totais "a PI" RegionalNOROESTE							0,00	77.665,83		
Regional - OESTE (8)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.04.00	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)									
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	2,73	0,00	183,00	0,00	499,59			
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.343,57	0,00	1,00	0,00	2.343,57			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	2.843,16		
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	36,70	0,00	714,91			
02.12.00	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO									
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2,08	0,00	48,36	0,00	100,58			
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	5,00	0,00	934,45			
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	7,00	0,00	2.076,34			
Total do Grupo: 02.00.00							0,00	3.826,28		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	168,71	0,00	2,00	0,00	337,42			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	35,00	0,00	9.845,85			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	10.183,27		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	261,65	0,00	56.825,14			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	56.825,14		
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	0,00	64,82	0,00	2.344,54			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	2.344,54		
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,00	3,57	0,00	3.207,36			
Total do Grupo: 33.00.00							0,00	3.207,36		
Totais "a PI" RegionalOESTE							0,00	79.229,75		
Regional - PAMPULHA (4)										
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA									
01.04.00	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)									
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	2,73	0,00	183,00	0,00	499,59			
01.10.00	BANHEIRO QUIMICO									
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	656,18	0,00	3,00	0,00	1.968,54			
01.20.00	VEÍCULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.343,57	0,00	1,00	0,00	2.343,57			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	4.811,70		
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-001/17	FOLHA 5/8
		OBJETO SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R	REGIONAL Diversos	
		EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-17-2112	Nº MEDIÇÃO 0006B	PERÍODO 16/08/2017 a 19/08/2017

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001								
Regional - PAMPULHA (4)									
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO								
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	4,50	0,00	87,66		
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	3,00	0,00	560,67		
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	10,00	0,00	2.966,20		
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	3.614,53		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.53.00	DESTOCA								
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	8,00	0,00	2.250,48		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	2.250,48		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	14.426,50	0,00	1,00	0,00	14.426,50		
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	103,00	0,00	22.369,54		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	36.796,04		
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	0,00	14,70	0,00	531,70		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	531,70		
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,00	2,25	0,00	2.021,45		
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	2.021,45		
Totais "a PI" RegionalPAMPULHA						0,00	50.025,90		
Regional - VENDA NOVA (3)									
02.00.00	DEMOLICOES E REMOÇOES								
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO								
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	17,17	0,00	334,47		
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	1,00	0,00	186,89		
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	296,62	0,00	6,00	0,00	1.779,72		
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	2.301,08		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.53.00	DESTOCA								
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	281,31	0,00	17,00	0,00	4.782,27		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	4.782,27		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	217,18	0,00	102,20	0,00	22.195,80		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	22.195,80		
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	0,00	42,83	0,00	1.549,16		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.549,16		
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,00	1,45	0,00	1.302,71		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº

DJ-001/17

FOLHA

6/8

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R

REGIONAL

Diversos

EMPREENDIMENTO

DV-S-MAN-17-2112

Nº MEDIÇÃO


0006B

PERÍODO

16/08/2017 a 19/08/2017

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001								
	Regional - VENDA NOVA (3)								
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	1.302,71		
Totais "a PI" RegionalVENDA NOVA						0,00	32.131,02		
Totais "a PI"						2.794,82	863.079,38		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº DJ-001/17	FOLHA 7/8
		OBJETO SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R	REGIONAL Diversos	
		EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-17-2112	Nº MEDIÇÃO 0006B	PERÍODO 16/08/2017 a 19/08/2017

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	ETAPA 75.001								
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.04.00	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)								
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	2,73	0,00	1.098,00	0,00	2.997,54	0,00%	99,82%
01.10.00	BANHEIRO QUIMICO								
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	656,18	0,00	18,00	0,00	11.811,24	0,00%	100,00%
01.11.00	Tarefa sem Nome								
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	36,95	0,00	40,00	0,00	1.478,00	0,00%	100,00%
01.11.10	PLACA 1,0X0,60 M DUPLA FACE CH GALV.26 EM CAVALETE	UNME	14,55	0,00	180,00	0,00	2.619,00	0,00%	100,00%
01.20.00	VEÍCULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.343,57	0,00	6,00	0,00	14.061,42	0,00%	100,00%
01.21.00	ADESIVO								
01.21.01	FORNECIMENTO DE ADESIVO DE VINIL MAGNETIZADO, MODE	UN	78,98	0,00	10,00	0,00	789,80	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	33.757,00	0,00%	99,98%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO								
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,48	0,00	299,77	0,00	5.839,51	0,00%	13,23%
02.12.00	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO								
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALT	M	2,08	0,00	384,69	0,00	800,14	0,00%	5,48%
02.31.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
02.31.01	SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA	UN	112,74	0,00	7,00	0,00	789,18	0,00%	28,00%
02.31.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	186,89	0,00	60,00	0,00	11.213,40	0,00%	7,74%
02.31.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENH	UN	296,62	0,00	73,00	0,00	21.653,26	0,00%	8,59%
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	40.295,49	0,00%	8,56%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	168,71	0,00	51,00	0,00	8.604,21	0,00%	8,16%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	281,31	0,00	351,00	0,00	98.739,81	0,00%	18,72%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	107.344,02	0,00%	16,96%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	14.426,50	0,00	3,00	0,00	43.279,50	0,00%	100,00%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	217,18	0,00	2.679,85	0,00	582.009,82	0,00%	78,82%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	625.289,32	0,00%	79,99%
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	36,17	74,04	578,24	2.678,03	20.914,95	3,27%	25,53%
Total do Grupo: 32.00.00						2.678,03	20.914,95	1,27%	9,93%
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	898,42	0,13	39,49	116,79	35.478,60	0,13%	39,49%
Total do Grupo: 33.00.00						116,79	35.478,60	0,13%	39,49%



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº

DJ-001/17

FOLHA

8/8

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, R

REGIONAL

Diversos

EMPREENDIMENTO

DV-S-MAN-17-2112

Nº MEDIÇÃO

0006B

PERÍODO

16/08/2017 a 19/08/2017

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

001 ETAPA 75.001

Valor da Medição nr0006B	"aPI"						2.794,82		0,13%
--------------------------	-------	--	--	--	--	--	----------	--	-------

Valor Acumulado das Medições "aPI":							863.079,38		38,89%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------

Fiscal

Setor

SÉRGIO ANDRÉ DE SOUZA
OLIVEIRA

M.A. ENGENHARIA LTDA.

Fiscal do Contrato

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-006/19
12/11/2021

Objeto do Contrato: SERVIÇOS REMANESCENTES E URGENTES DE PODAS, SUPRESSÕES, SECÇÕES DE RAÍZES E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Setor Responsável: GERMAP-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - PAMP

Administr. Regional: Pampulha

Empresa Contratada: SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI

CNPJ / CPF: 11.673.627/0001-20

Fiscal do Contrato:

Nº da Licitação: PE-SMOBI-010/17

Nº Contrato: DJ-006/19

Situação do Contrato: Concluído

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 01/03/2019

Data IO: 01/03/2017

Prazo Contratual: 180

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 01/03/2019

Data Término Prev.: 27/08/2019

Rubrica Dot. Orc.: 270000081854123328110001339039280300

IJ: 01201927000007

Fórmula Reajust.: 0,32C17 + 0,68C46

Data da OS:

Moeda:

Fator K:

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 3.792.308,11	R\$ 0,00	R\$ 3.792.308,11	R\$ 1.379.949,53	R\$ 2.412.358,58	R\$ 3.792.308,11		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-006/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	188.778,22	4,98%	188.778,22	4,98%	3.603.529,89	188.778,22	26/07/2019	188.778,22	01/08/2019	188.778,22
0002	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	222.660,34	5,87%	411.438,56	10,85%	3.380.869,55	222.660,34	14/08/2019	29.706,83	21/08/2019	29.706,83
0002	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	222.660,34	5,87%	411.438,56	10,85%	3.380.869,55	222.660,34	14/08/2019	192.953,51	21/08/2019	192.953,51
0003	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	216.289,40	5,70%	627.727,96	16,55%	3.164.580,15	216.289,40	26/07/2019	216.289,40	07/08/2019	216.289,40
0004	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	233.811,20	6,17%	861.539,16	22,72%	2.930.768,95	233.811,20	12/09/2019	53.741,35	20/09/2019	53.741,35
0004	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	233.811,20	6,17%	861.539,16	22,72%	2.930.768,95	233.811,20	12/09/2019	180.069,85	20/09/2019	180.069,85
0005	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	264.881,44	6,98%	1.126.420,60	29,70%	2.665.887,51	264.881,44	09/10/2019	264.881,44	16/10/2019	264.881,44
0006	16/08/2019	27/08/2019	11/10/2019	235.427,22	6,21%	1.361.847,82	35,91%	2.430.460,29	235.427,22	03/12/2019	81.440,89	05/12/2019	81.440,89

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-006/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0006	16/08/2019	27/08/2019	11/10/2019	235.427,22	6,21%	1.361.847,82	35,91%	2.430.460,29	235.427,22	03/12/2019	153.986,33	05/12/2019	153.986,33
0006P-OP1	16/08/2019	27/08/2019	11/10/2019	18.101,71	0,48%	1.379.949,53	36,39%	2.412.358,58	18.101,71	08/11/2019	18.101,71	25/11/2019	18.101,71

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-006/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/03/2019	15/04/2019	30/04/2019	0,071736	13.542,19	13.542,19	13.542,19	26/07/2019	13.542,19	01/08/2019	13.542,19
0002	16/04/2019	15/05/2019	31/05/2019	0,071736	15.972,76	29.514,95	15.972,76	14/08/2019	15.972,76	21/08/2019	15.972,76
0003	16/05/2019	15/06/2019	30/06/2019	0,071736	15.515,74	45.030,69	15.515,74	26/07/2019	15.515,74	07/08/2019	15.515,74
0004	16/06/2019	15/07/2019	31/07/2019	0,071736	16.772,68	61.803,37	16.772,68	12/09/2019	16.772,68	20/09/2019	16.772,68
0005	16/07/2019	15/08/2019	31/08/2019	0,071736	19.001,53	80.804,90	19.001,53	09/10/2019	19.001,53	16/10/2019	19.001,53
0006	16/08/2019	27/08/2019	11/10/2019	0,071736	16.888,61	97.693,51	16.888,61	03/12/2019	16.888,61	05/12/2019	16.888,61
0006P-OP1	16/08/2019	27/08/2019	11/10/2019	0,071736	1.298,54	98.992,05	1.298,54	08/11/2019	1.298,54	25/11/2019	1.298,54

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-006/19

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO	08/08/2019	0,00		01/08/2019	0,00	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012019270000070000	ORIGINAL	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	3.792.308,07	01/03/2019	27/08/2019
012019270000070001	APOSTILA	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	3.792.308,07	01/03/2019	27/08/2019
012019270000070002	APOSTILA	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	3.792.308,07	01/03/2019	27/08/2019
012019270000070003	APOSTILA	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	3.858.036,35	01/03/2019	27/08/2019
012019270000070004	APOSTILA	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	4.064.684,35	01/03/2019	27/08/2019
012019270000070100	ADITIVO	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	4.064.684,35	01/03/2019	27/08/2019
012019270000070101	APOSTILA	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	4.064.684,35	01/03/2019	27/08/2019
012019270000070102	APOSTILA	000000859457	SERVCOPA PODA DE ÁRVORES EIRELI	4.064.684,35	01/03/2019	27/08/2019

Histórico de Status do Contrato nº: DJ-006/19

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
14/03/2019	Em Andamento	gabriel.guedes	Gabriel Ferreira Guedes	Contrato cadastrado.
05/11/2020	Concluído	hebert.aguiar	Hebert Eugenio Aguiar	Termo 02/03/2020

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-056/19
12/11/2021

Objeto do Contrato: PODAS, SUPRESSÕES, PLANT DE ARV. E SECÇ. DE RAÍZES, MAN E CONS E LIMP DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS

Setor Responsável: GERMAP-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - PAMP

Administr. Regional:

Empresa Contratada: VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI

CNPJ / CPF: 03.637.779/0001-49

Fiscal do Contrato: SHARON SEVIA GOMES DE ALMEIDA

Nº da Licitação: PE SMOBI 022/2019

Nº Contrato: DJ-056/19

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 18/10/2019

Data IO: 01/02/2019

Prazo Contratual: 730

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 18/10/2019

Data Término Prev.: 16/10/2021

Rubrica Dot. Orc.: 270208001854123328110001339039280300100

IJ: 01201927000082

Fórmula Reajust.: 0,22C16 + 0,3C17 + 0,48C46

Data da OS: 18/10/2019

Moeda:

Fator K: 1,0566

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 6.198.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.198.000,00	R\$ 2.613.417,66	R\$ 3.584.582,34	R\$ 6.391.333,06		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-056/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	11/11/2019	30/11/2019	11/12/2019	168.695,34	2,72%	168.695,34	2,72%	6.029.304,66	168.695,34	23/01/2020	168.695,34	31/01/2020	168.695,34
0002	01/12/2019	31/12/2019	28/01/2020	238.047,39	3,84%	406.742,73	6,56%	5.791.257,27	238.047,39	20/02/2020	238.047,39	27/02/2020	238.047,39
0003	01/01/2020	31/01/2020	12/02/2020	182.197,80	2,94%	588.940,53	9,50%	5.609.059,47	182.197,80	09/03/2020	182.197,80	18/03/2020	182.197,80
0004	01/02/2020	29/02/2020	17/03/2020	200.094,78	3,23%	789.035,31	12,73%	5.408.964,69	200.094,78	20/04/2020	200.094,78	24/04/2020	200.094,78
0005	01/03/2020	31/03/2020	17/04/2020	165.369,77	2,67%	954.405,08	15,40%	5.243.594,92	165.369,77	18/05/2020	10.085,28	19/05/2020	10.085,28
0005	01/03/2020	31/03/2020	17/04/2020	165.369,77	2,67%	954.405,08	15,40%	5.243.594,92	165.369,77	18/05/2020	155.284,49	19/05/2020	155.284,49
0005OP	01/03/2020	31/03/2020	17/04/2020	34.461,28	0,56%	988.866,36	15,95%	5.209.133,64	34.461,28	18/05/2020	34.461,28	19/05/2020	34.461,28
0006	01/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	166.156,69	2,68%	1.155.023,05	18,64%	5.042.976,95	166.156,69	09/06/2020	39.408,56	15/06/2020	39.408,56

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-056/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0006	01/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	166.156,69	2,68%	1.155.023,05	18,64%	5.042.976,95	166.156,69	09/06/2020	126.748,13	15/06/2020	126.748,13
0007	01/05/2020	31/05/2020	15/06/2020	195.904,95	3,16%	1.350.928,00	21,80%	4.847.072,00	195.904,95	08/07/2020	195.904,95	15/07/2020	195.904,95
0008	01/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	196.050,35	3,16%	1.546.978,35	24,96%	4.651.021,65	196.050,35	04/08/2020	196.050,35	14/08/2020	196.050,35
0009	01/07/2020	31/07/2020	14/08/2020	191.811,38	3,09%	1.738.789,73	28,05%	4.459.210,27	191.811,38	03/09/2020	13.297,10	14/09/2020	13.297,10
0009	01/07/2020	31/07/2020	14/08/2020	191.811,38	3,09%	1.738.789,73	28,05%	4.459.210,27	191.811,38	03/09/2020	178.514,28	14/09/2020	178.514,28
0010	01/08/2020	31/08/2020	17/09/2020	235.531,15	3,80%	1.974.320,88	31,85%	4.223.679,12	235.531,15	09/10/2020	235.531,15	15/10/2020	235.531,15
0011	01/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	225.063,07	3,63%	2.199.383,95	35,49%	3.998.616,05	225.063,07	06/11/2020	225.063,07	20/11/2020	225.063,07
0012	01/10/2020	31/10/2020	18/11/2020	225.386,58	3,64%	2.424.770,53	39,12%	3.773.229,47	225.386,58	16/12/2020	88.682,61	29/12/2020	88.682,61
0012	01/10/2020	31/10/2020	18/11/2020	225.386,58	3,64%	2.424.770,53	39,12%	3.773.229,47	225.386,58	16/12/2020	136.703,97	29/12/2020	136.703,97
0013	01/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	188.647,13	3,04%	2.613.417,66	42,17%	3.584.582,34	188.647,13	13/01/2021	71.296,03	15/01/2021	71.296,03
0013	01/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	188.647,13	3,04%	2.613.417,66	42,17%	3.584.582,34	188.647,13	13/01/2021	117.351,10	15/01/2021	117.351,10

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-056/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	11/11/2019	30/11/2019	11/12/2019	0,000000	0,00	0,00					
0002	01/12/2019	31/12/2019	28/01/2020	0,000000	0,00	0,00					
0003	01/01/2020	31/01/2020	12/02/2020	0,000000	0,00	0,00					
0004	01/02/2020	29/02/2020	17/03/2020	0,034469	6.897,07	6.897,07	6.897,07	20/04/2020	6.897,07	24/04/2020	6.897,07
0005	01/03/2020	31/03/2020	17/04/2020	0,034469	5.700,13	12.597,20	5.700,13	18/05/2020	5.700,13	19/05/2020	5.700,13
0005OP	01/03/2020	31/03/2020	17/04/2020	0,034469	1.187,85	13.785,05	1.187,85	18/05/2020	1.187,85	19/05/2020	1.187,85
0006	01/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	0,034469	5.727,25	19.512,30	5.727,25	09/06/2020	5.727,25	15/06/2020	5.727,25
0007	01/05/2020	31/05/2020	15/06/2020	0,034469	6.752,65	26.264,95	6.752,65	08/07/2020	6.752,65	15/07/2020	6.752,65
0008	01/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	0,034469	6.757,66	33.022,61	6.757,66	04/08/2020	6.757,66	14/08/2020	6.757,66
0009	01/07/2020	31/07/2020	14/08/2020	0,034469	6.611,55	39.634,16	6.611,55	03/09/2020	6.611,55	14/09/2020	6.611,55
0010	01/08/2020	31/08/2020	17/09/2020	0,034469	8.118,52	47.752,68	8.118,52	09/10/2020	8.118,52	15/10/2020	8.118,52
0011	01/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	0,034469	7.757,70	55.510,38	7.757,70	06/11/2020	7.757,70	20/11/2020	7.757,70
0012	01/10/2020	31/10/2020	18/11/2020	0,034469	7.768,85	63.279,23	7.768,85	16/12/2020	7.768,85	29/12/2020	7.768,85
0013	01/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	0,034469	6.502,48	69.781,71	6.502,48	13/01/2021	6.502,48	15/01/2021	6.502,48

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-056/19

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	TERMO DE CESSÃO DE TITULARIDADE	21/03/2020	0,00		16/03/2020	0,00	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012019270000820000	ORIGINAL	000000883403	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI	6.198.000,00	18/10/2019	16/10/2021
012019270000820001	APOSTILA	000000883403	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI	6.198.000,00	18/10/2019	16/10/2021

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012019270000820002	APOSTILA	000000883403	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI	6.198.000,00	18/10/2019	16/10/2021
012019270000820003	APOSTILA	000000883403	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI	6.198.000,00	18/10/2019	16/10/2021
012019270000820004	APOSTILA	000000883403	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI	6.391.333,06	18/10/2019	16/10/2021
012019270000820100	ADITIVO	000000883403	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI	6.391.333,06	18/10/2019	16/10/2021
012019270000820101	APOSTILA	000000883403	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI	6.391.333,06	18/10/2019	16/10/2021

Histórico de Status do Contrato nº: DJ-056/19

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
24/10/2019	Em Andamento	lucas.ribeiro	LUCAS MATEUS CAMPOS RIBEIRO	Contrato cadastrado.
05/12/2020	Cancelado	deborah.luiza	DEBORAH LUIZA EVANGELISTA DIAS	
05/12/2020	Em Andamento	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-061/20
12/11/2021

Objeto do Contrato: PODAS, SUPRESSÕES, PLANT DE ARV. E SECÇ. DE RAÍZES, MAN E CONS E LIMP DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS

Setor Responsável: GERMAP-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - PAMP

Administr. Regional:

Empresa Contratada: PALMACEA JARDINS LTDA-EPP

CNPJ / CPF: 00.658.799/0001-08

Fiscal do Contrato: DANIEL GOMES BRUGNOLI RIBEIRO

Nº da Licitação: PE SMOBI 022/2019

Nº Contrato: DJ-061/20

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 21/12/2020

Data IO: 01/02/2019

Prazo Contratual: 300

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 21/12/2020

Data Término Prev.: 16/10/2021

Rubrica Dot. Orc.:

IJ: 01202027020025

Fórmula Reajust.: 0,22C16 + 0,3C17 + 0,48C46

Data da OS: 28/12/2020

Moeda:

Fator K: 1,0566

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 3.584.582,34	R\$ 859.005,01	R\$ 4.443.587,35	R\$ 2.120.850,71	R\$ 2.322.736,64	R\$ 5.125.212,48	R\$ 273.829,31	5,34%

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-061/20

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	01/01/2021	31/01/2021	16/02/2021	205.609,06	5,74%	205.609,06	5,74%	3.378.973,28	205.609,06	09/04/2021	205.609,06	12/04/2021	205.609,06
0002	01/02/2021	28/02/2021	12/03/2021	187.499,88	5,23%	393.108,94	10,97%	3.191.473,40	187.499,88	09/04/2021	187.499,88	14/04/2021	187.499,88
0003	01/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	297.118,87	8,29%	690.227,81	19,26%	2.894.354,53	297.118,87	04/05/2021	297.118,87	17/05/2021	297.118,87
0004	01/04/2021	30/04/2021	20/05/2021	207.760,44	5,80%	897.988,25	25,05%	2.686.594,09	207.760,44	10/06/2021	207.760,44	14/06/2021	207.760,44
0005	01/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	268.168,76	6,03%	1.166.157,01	26,24%	3.277.430,34	268.168,76	04/10/2021	30.835,29	06/10/2021	30.835,29
0005	01/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	268.168,76	6,03%	1.166.157,01	26,24%	3.277.430,34	268.168,76	04/10/2021	237.333,47	06/10/2021	237.333,47
0006	01/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	236.592,59	5,32%	1.402.749,60	31,57%	3.040.837,75	236.592,59	06/08/2021	5.855,44	16/08/2021	5.855,44
0006	01/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	236.592,59	5,32%	1.402.749,60	31,57%	3.040.837,75	236.592,59	06/08/2021	230.737,15	16/08/2021	230.737,15

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-061/20

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	01/07/2021	31/07/2021	13/08/2021	258.843,07	5,83%	1.661.592,67	37,39%	2.781.994,68	258.843,07	01/09/2021	258.843,07	15/09/2021	258.843,07
0008	01/08/2021	31/08/2021	27/09/2021	244.196,24	5,50%	1.905.788,91	42,89%	2.537.798,44	244.196,24	08/10/2021	244.196,24	18/10/2021	244.196,24
0009	01/09/2021	30/09/2021	08/10/2021	215.061,80	4,84%	2.120.850,71	47,73%	2.322.736,64	215.061,80				

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-061/20

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	01/01/2021	31/01/2021	16/02/2021	0,034469	7.087,14	7.087,14	7.087,14	09/04/2021	7.087,14	12/04/2021	7.087,14
0002	01/02/2021	28/02/2021	12/03/2021	0,159171	29.844,54	36.931,68	29.844,54	09/04/2021	29.844,54	14/04/2021	29.844,54
0003	01/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	0,159171	47.292,71	84.224,39	47.292,71	04/05/2021	47.292,71	17/05/2021	47.292,71
0004	01/04/2021	30/04/2021	20/05/2021	0,159171	33.069,44	117.293,83	33.069,44	10/06/2021	33.069,44	14/06/2021	33.069,44
0005	01/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	0,159171	42.684,69	159.978,52	42.684,69	04/10/2021	42.684,69	06/10/2021	42.684,69
0006	01/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	0,159171	37.658,68	197.637,20	37.658,68	06/08/2021	37.658,68	16/08/2021	37.658,68
0007	01/07/2021	31/07/2021	13/08/2021	0,159171	41.200,31	238.837,51	41.200,31	01/09/2021	41.200,31	15/09/2021	41.200,31
0008	01/08/2021	31/08/2021	27/09/2021	0,159171	38.868,96	277.706,47	38.868,96	08/10/2021	38.868,96	18/10/2021	38.868,96
0009	01/09/2021	30/09/2021	08/10/2021	0,159171	34.231,60	311.938,07	34.231,60				

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-061/20

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	02/06/2021	859.005,01		28/05/2021	859.005,01	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: DJ-061/20

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
2	1ª RENOVAÇÃO CONTRATUAL - 04 MESES - OUTUBRO / 21	1.032.998,98	16/02/2022	0,00%

Informações do Contrato no SUCC


IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012020270200250000	ORIGINAL	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	3.584.582,34	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250001	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	3.708.185,91	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250002	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	3.708.185,91	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250003	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	3.708.185,91	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250004	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	4.129.504,04	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250100	ADITIVO	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	4.988.509,05	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250101	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	5.125.212,48	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250102	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	5.125.212,48	21/12/2020	16/10/2021
012020270200250200	ADITIVO	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	1.032.998,98	21/12/2020	16/02/2022
012020270200250201	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	1.197.443,24	21/12/2020	16/02/2022




Histórico de Status do Contrato nº:


DJ-061/20

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
29/12/2020	Em Andamento	lucas.ribeiro	LUCAS MATEUS CAMPOS RIBEIRO	Contrato cadastrado.

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP			CONTRATO Nº DJ-061/20	FOLHA 1/24	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ				REGIONAL Pampulha			
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470			Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES								
ÁREAS VERDES - OP-Parque Ecológico do Brejinho-Empr.2675 (0254125632)									
18.00.00	SubProjeto18								
18.52.00	Etapa18.52								
18.52.29	GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES	UN	1.233,80	0,00	1,00	0,00	1.233,80		
18.52.30	ZANGA BURRINHO COM 2 PRANCHAS	UN	974,70	0,00	1,00	0,00	974,70		
18.52.31	BALANCIM COM CINCO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND	UN	1.418,87	0,00	2,00	0,00	2.837,74		
Total do Grupo: 18.00.00						0,00	5.046,24		
21.00.00	SubProjeto21								
21.30.00	Etapa21.30								
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	13,57	0,00	550,00	0,00	7.463,50		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	7.463,50		
30.00.00	SubProjeto30								
30.03.00	Etapa30.03								
30.03.01	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	1.228,08	0,00	1,00	0,00	1.228,08		
30.04.00	Etapa30.04								
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	0,00	190,04	0,00	999,61		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	2.227,69		
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	35,00	0,00	1.252,30		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	70,00	0,00	1.295,70		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	70,00	0,00	1.122,80		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	102,00	0,00	1.888,02		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	102,00	0,00	1.384,14		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	70,00	0,00	1.381,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.324,76		
33.00.00	SubProjeto33								
33.01.00	Etapa33.01								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.539,14	0,00	0,42	0,00	2.746,44		
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	2.746,44		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESOP-Parque Ecológico do Brejinho-Empr.2675						0,00	25.808,63		
ÁREAS VERDES - P-CASA DO BAILE-Jardim Burle Marx-Pampulha (0235698)									
30.00.00	SubProjeto30								
30.03.00	Etapa30.03								
30.03.02	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	3.040,96	0,00	1,00	0,00	3.040,96		
30.04.00	Etapa30.04								
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	0,00	102,60	0,00	539,68		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	3.580,64		
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	286,00	0,00	5.293,86		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	328,00	0,00	7.688,32		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	498,00	0,00	7.987,92		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	259,00	0,00	4.794,09		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	198,00	0,00	2.686,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	28.451,05		
33.00.00	SubProjeto33								
33.01.00	Etapa33.01								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.539,14	0,00	0,77	0,00	5.035,13		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES ÁREAS VERDES - P-CASA DO BAILE-Jardim Burle Marx-Pampulha (0235698)										
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	5.035,13			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-CASA DO BAILE-Jardim Burle Marx-Pampulha						0,00	37.066,82			
ÁREAS VERDES - P-GERMA P-Sede Rua Castelo de Veiros (56326)										
01.00.00	SubProjeto01									
01.04.00	Etapa01.04									
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	2,78	0,00	39,00	0,00	108,42			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	108,42			
18.00.00	SubProjeto18									
18.10.00	Etapa18.10									
18.10.03	BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE	UN	370,14	0,00	9,00	0,00	3.331,26			
18.10.05	CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS	CJ	801,97	0,00	5,00	0,00	4.009,85			
Total do Grupo: 18.00.00						0,00	7.341,11			
21.00.00	SubProjeto21									
21.30.00	Etapa21.30									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	13,57	0,00	78,00	0,00	1.058,46			
21.32.00	Etapa21.32									
21.32.07	INSETICIDA DE CONTATO	L	24,56	0,00	3,50	0,00	85,96			
21.32.12	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7 MM X 72 M	UN	160,24	0,00	3,00	0,00	480,72			
21.32.14	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UN	61,99	0,00	4,00	0,00	247,96			
21.32.19	VASSOURA GARI PET CANALETA - 40CM	UN	14,04	2,00	2,00	28,08	28,08			
21.32.25	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 DENTES	UN	44,44	3,00	19,00	133,32	844,36			
21.33.00	Etapa21.33									
21.33.30	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE	UN	1,52	0,00	50,00	0,00	76,00			
21.33.51	ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA	UN	0,94	0,00	40,00	0,00	37,60			
21.33.59	ARBUSTO-ALAMANDA	UN	7,41	0,00	42,00	0,00	311,22			
21.33.62	ARBUSTO-CAMBARÁ	UN	1,56	0,00	45,00	0,00	70,20			
Total do Grupo: 21.00.00						161,40	3.240,56			
24.00.00	SubProjeto24									
24.01.00	Etapa24.01									
24.01.02	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	LATA	156,06	10,00	40,00	1.560,60	6.242,40			
24.01.20	CIMENTO PORTLAND COMUM (CIII-40) SC 50KG	KG	0,27	8.999,00	12.999,00	2.429,73	3.509,73			
24.01.24	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,87	0,00	350,00	0,00	304,50			
24.01.27	BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA 0,1,2,3	M3	74,60	0,00	6,03	0,00	449,84			
24.01.28	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	59,94	7,72	13,83	462,74	828,97			
24.01.44	BLOCO CONCRETO VAZADO 19X19X39 C/ FRETE 4,5MPA	UN	1,87	100,00	100,00	187,00	187,00			
24.01.58	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	10,21	0,00	6,00	0,00	61,26			
24.01.65	Óleo 2 Tempos 500 ml 8017H - Stihl	UN	21,33	0,00	40,00	0,00	853,20			
Total do Grupo: 24.00.00						4.640,07	12.436,90			
30.00.00	SubProjeto30									
30.01.00	Etapa30.01									
30.01.01	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA - COM MOTORISTA, CABINE, COMBUSTÍVEL + KIT FERRAMENTA	MES	12.338,00	1,00	3,00	12.338,00	37.014,00			
30.01.02	LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK, COM CARROCERIA, CABINE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	MES	13.571,80	0,00	1,00	0,00	13.571,80			
30.03.00	Etapa30.03									
30.03.01	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	1.228,08	1,00	3,00	1.228,08	3.684,24			
30.03.02	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	3.040,96	1,00	2,00	3.040,96	6.081,92			
30.04.00	Etapa30.04									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-061/20</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 3/24</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES									
ÁREAS VERDES - P-GERMA P-Sede Rua Castelo de Veiros (56326)										
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	292,93	855,63	1.540,81	4.500,62			
30.05.00	Etapa30.05									
30.05.01	LOCAÇÃO DE MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3.4/4.6 (KW	MES	643,28	0,00	2,00	0,00	1.286,56			
30.05.02	LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2.0/2.7 (KW/CV);	MES	526,32	3,00	9,00	1.578,96	4.736,88			
30.05.03	LOCAÇÃO DE SERRA MÁRMORE 4.3/8" 4100NH3Z - 1400W (127V)	MES	105,26	1,00	3,00	105,26	315,78			
Total do Grupo: 30.00.00						19.832,07	71.191,80			
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,74	183,00	689,00	3.612,42	13.600,86			
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	308,00	0,00	11.020,24			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	434,00	0,00	8.033,34			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	283,00	283,00	6.633,52	6.633,52			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	132,00	0,00	2.443,32			
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	132,00	0,00	2.443,32			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	228,00	0,00	4.220,28			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	634,00	0,00	8.603,38			
Total do Grupo: 31.00.00						10.245,94	56.998,26			
33.00.00	SubProjeto33									
33.01.00	Etapa33.01									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.539,14	3,47	18,23	22.690,82	119.208,53			
Total do Grupo: 33.00.00						22.690,82	119.208,53			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-GERMA P-Sede Rua Castelo de Veiros						57.570,30	270.525,58			
ÁREAS VERDES - P-GERMA P-Sede Rua Castelo de Veiros-Castelo (56320015)										
21.00.00	SubProjeto21									
21.32.00	Etapa21.32									
21.32.12	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7 MM X 72 M	UN	160,24	0,00	3,00	0,00	480,72			
21.32.14	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UN	61,99	0,00	2,00	0,00	123,98			
21.32.25	CORRENTE PARA MOTOSSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 DENTES	UN	44,44	0,00	2,00	0,00	88,88			
21.33.00	Etapa21.33									
21.33.28	GRAMA SAO CARLOS (AXONAPUS)	M2	5,26	0,00	65,00	0,00	341,90			
21.33.59	ARBUSTO-ALAMANDA	UN	7,41	0,00	50,00	0,00	370,50			
21.50.00	Etapa21.50									
21.50.01	PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	24,68	0,00	24,00	0,00	592,32			
21.50.02	PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	86,75	0,00	87,00	0,00	7.547,25			
21.50.03	PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	159,16	0,00	394,00	0,00	62.709,04			
21.50.04	PODA TIPO 4 ,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	345,46	0,00	223,00	0,00	77.037,58			
21.50.05	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAME	H	167,80	0,00	60,50	0,00	10.151,90			
21.51.00	Etapa21.51									
21.51.01	SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	178,90	0,00	38,00	0,00	6.798,20			
21.51.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	240,59	0,00	49,00	0,00	11.788,91			
21.51.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	302,28	0,00	42,00	0,00	12.695,76			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	190.726,94			
24.00.00	SubProjeto24									
24.01.00	Etapa24.01									
24.01.03	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	GL	76,60	0,00	9,00	0,00	689,40			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	CONTRATO Nº DJ-061/20	FOLHA 4/24
		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ	REGIONAL Pampulha	
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470	Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES								
ÁREAS VERDES - P-GERMA P-Sede Rua Castelo de Veiros-Castelo (56320015)									
24.01.58	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	10,21	0,00	2,00	0,00	20,42		
24.01.59	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	27,16	0,00	1,00	0,00	27,16		
24.01.60	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UN	4,38	0,00	2,00	0,00	8,76		
24.01.65	Óleo 2 Tempos 500 ml 8017H - Stihl	UN	21,33	0,00	40,00	0,00	853,20		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	1.598,94		
30.00.00	SubProjeto30								
30.01.00	Etapa30.01								
30.01.01	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA - COM MOTORISTA, CABINE, COMBUSTÍVEL + KIT FERRAMENTA	MES	12.338,00	0,00	6,00	0,00	74.028,00		
30.01.02	LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK, COM CARROCERIA, CABINE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	MES	13.571,80	0,00	3,00	0,00	40.715,40		
30.02.00	Etapa30.02								
30.02.01	KIT FERRAMENTA - PARA EQUIPE FIXA	UN	7.602,40	0,00	1,00	0,00	7.602,40		
30.03.00	Etapa30.03								
30.03.01	LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	1.228,08	0,00	5,00	0,00	6.140,40		
30.03.02	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	3.040,96	0,00	2,00	0,00	6.081,92		
30.04.00	Etapa30.04								
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	0,00	1.803,01	0,00	9.483,82		
30.05.00	Etapa30.05								
30.05.01	LOCAÇÃO DE MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3.4/4.6 (KW	MES	643,28	0,00	8,00	0,00	5.146,24		
30.05.02	LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2.0/2.7 (KW/CV);	MES	526,32	0,00	18,00	0,00	9.473,76		
30.05.03	LOCAÇÃO DE SERRA MÁRMORE 4.3/8" 4100NH3Z - 1400W (127V)	MES	105,26	0,00	6,00	0,00	631,56		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	159.303,50		
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,74	0,00	860,00	0,00	16.976,40		
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	458,00	0,00	16.387,24		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	305,00	0,00	5.645,55		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	301,00	0,00	7.055,44		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	176,00	0,00	3.257,76		
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	167,00	0,00	3.091,17		
31.01.23	OPERADOR DE ROÇADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	352,00	0,00	6.515,52		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	791,00	0,00	10.733,87		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	113,00	0,00	2.230,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	71.893,57		
32.00.00	SubProjeto32								
32.01.00	Etapa32.01								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	54,29	0,00	47,00	0,00	2.551,63		
32.01.04	BOMBEIRO - HORA EXTRA	H	27,14	0,00	13,00	0,00	352,82		
32.01.09	SERVENTE HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20%	H	20,97	0,00	88,00	0,00	1.845,36		
32.01.12	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	27,14	0,00	63,00	0,00	1.709,82		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	6.459,63		
33.00.00	SubProjeto33								
33.01.00	Etapa33.01								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.539,14	0,00	13,59	0,00	88.866,92		
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	88.866,92		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-GERMA P-Sede Rua Castelo de Veiros-Castelo						0,00	518.849,50		
ÁREAS VERDES - P-IGREJA DA PAMPULHA-Jardim Burle Marx-Pampulha (020100236)									
30.00.00	SubProjeto30								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP			CONTRATO Nº DJ-061/20		FOLHA 5/24	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ				REGIONAL Pampulha				
		EMPREENHIMENTO P-S-MAN-19-2470			Nº MEDIÇÃO 0009		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-IGREJA DA PAMPULHA-Jardim Burle Marx-Pampulha (020100236)										
30.03.00	Etapa30.03									
30.03.02	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	3.040,96	0,00	1,00	0,00	3.040,96			
30.04.00	Etapa30.04									
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	0,00	145,12	0,00	763,33			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	3.804,29			
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	661,00	0,00	12.235,11			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	242,00	0,00	3.881,68			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	209,00	0,00	3.868,59			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	195,00	0,00	2.646,15			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	22.631,53			
33.00.00	SubProjeto33									
33.01.00	Etapa33.01									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.539,14	0,00	0,41	0,00	2.681,05			
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	2.681,05			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-IGREJA DA PAMPULHA-Jardim Burle Marx-Pampulha						0,00	29.116,87			
ÁREAS VERDES - P-MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA-Jardim Burle Marx-Pampulha (12030102)										
30.00.00	SubProjeto30									
30.03.00	Etapa30.03									
30.03.02	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	3.040,96	0,00	3,00	0,00	9.122,88			
30.04.00	Etapa30.04									
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	0,00	97,44	0,00	512,53			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	9.635,41			
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	1.307,00	0,00	24.192,57			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	328,00	0,00	7.688,32			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	351,00	0,00	6.497,01			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	268,00	0,00	3.636,76			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	42.014,66			
33.00.00	SubProjeto33									
33.01.00	Etapa33.01									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.539,14	0,00	0,80	0,00	5.231,31			
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	5.231,31			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA-Jardim Burle Marx-Pampulha						0,00	56.881,38			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Presidente Tancredo Neves com Avenida Heráclito Mourão de Miranda - Paquetá) (891)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	25,00	25,00	586,00	586,00			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	28,00	28,00	518,28	518,28			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	38,00	38,00	515,66	515,66			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	35,00	35,00	561,40	561,40			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	32,00	32,00	592,32	592,32			
Total do Grupo: 31.00.00						2.773,66	2.773,66			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Presidente Tancredo Neves com Avenida Heráclito Mourão de Miranda - Paquetá)						2.773,66	2.773,66			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	CONTRATO Nº DJ-061/20	FOLHA 6/24
		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ	REGIONAL Pampulha	
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470	Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES								
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Avenida Sebastião de Brito - Dona Clara) (908)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	18,00	0,00	644,04		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	36,00	0,00	577,44		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	54,00	0,00	732,78		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	36,00	0,00	710,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.997,62		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida Cristiano Machado com Avenida Sebastião de Brito - Dona Clara)						0,00	3.997,62		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida João XXIII com Rua Wiver Hernandes da Silva e Rua Matilde Souza Boy - Vila Jardim São José) (903)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	27,00	0,00	632,88		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.476,26		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Avenida João XXIII com Rua Wiver Hernandes da Silva e Rua Matilde Souza Boy - Vila Jar						0,00	2.476,26		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Monteiro Lobato com Rua Apucarana - Ouro Preto) (878)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	9,00	0,00	322,02		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	9,00	0,00	122,13		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.632,42		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Monteiro Lobato com Rua Apucarana - Ouro Preto)						0,00	1.632,42		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Benito Masci com Rua Viterbo - Bandeirantes) (867)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	35,00	35,00	820,40	820,40		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	17,00	17,00	314,67	314,67		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	26,00	26,00	352,82	352,82		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	17,00	17,00	272,68	272,68		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	26,00	26,00	481,26	481,26		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	17,00	17,00	335,58	335,58		
Total do Grupo: 31.00.00						2.577,41	2.577,41		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua Benito Masci com Rua Viterbo - Bandeirantes)						2.577,41	2.577,41		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua dos Geólogos com Wiver Hernandes da Silva - Manacás) (875)									
31.00.00	SubProjeto31								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGAO EMITENTE</p> <p>Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-061/20</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 7/24</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>REGIONAL Pampulha</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>Nº MEDIÇÃO 0009</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua dos Geólogos com Wiver Hernandes da Silva - Manacás) (875)										
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	75,00	0,00	1.758,00			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	28,00	0,00	518,28			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	81,00	0,00	1.099,17			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	54,00	0,00	866,16			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	81,00	0,00	1.499,31			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	54,00	0,00	1.065,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.806,88		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça "Sem Nome" (Rua dos Geólogos com Wiver Hernandes da Silva - Manacás)							0,00	6.806,88		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Alberto Dalva Simão (897)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	113,00	0,00	4.043,14			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	137,00	0,00	2.535,87			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	238,00	0,00	3.817,52			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	150,00	0,00	2.776,50			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	181,00	0,00	2.456,17			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	131,00	0,00	2.585,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	18.215,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Alberto Dalva Simão							0,00	18.215,14		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Alfredo Camaratti (899)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	18,00	18,00	421,92	421,92			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	30,00	30,00	555,30	555,30			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	36,00	36,00	488,52	488,52			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	34,00	34,00	545,36	545,36			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	32,00	32,00	592,32	592,32			
Total do Grupo: 31.00.00							2.603,42	2.603,42		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Alfredo Camaratti							2.603,42	2.603,42		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Carlota Martins Paiva (858)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	27,00	0,00	966,06			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	31,00	0,00	573,81			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	54,00	0,00	1.065,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.471,53		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Carlota Martins Paiva							0,00	4.471,53		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Celso Machado (932)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	25,00	0,00	586,00			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Celso Machado (932)										
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	20,00	0,00	271,40			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	25,00	0,00	462,75			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.297,37		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Celso Machado							0,00	2.297,37		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Chorinho (857)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	23,00	0,00	822,94			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	19,00	0,00	351,69			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	32,00	0,00	592,32			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	32,00	0,00	434,24			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	36,00	0,00	710,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.245,01		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Chorinho							0,00	3.245,01		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça da Saudade (862)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	7,00	0,00	250,46			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	24,00	0,00	384,96			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	21,00	0,00	388,71			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.290,07		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça da Saudade							0,00	2.290,07		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Desembargador Luciano de Souza Lima (914)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	33,00	0,00	1.180,74			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	96,00	0,00	1.776,96			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	41,00	0,00	758,91			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	36,00	0,00	488,52			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	43,00	0,00	848,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.387,13		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Desembargador Luciano de Souza Lima							0,00	5.387,13		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça do Apostolado da Oração-Ouro Preto (0120023652)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	26,00	26,00	609,44	609,44			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	31,00	31,00	573,81	573,81			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça do Apostolado da Oração-Ouro Preto (0120023652)									
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	184,00	184,00	2.496,88	2.496,88		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	184,00	184,00	3.632,16	3.632,16		
Total do Grupo: 31.00.00						7.312,29	7.312,29		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça do Apostolado da Oração-Ouro Preto						7.312,29	7.312,29		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Dona Diva Nava (876)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	18,00	18,00	421,92	421,92		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	30,00	30,00	555,30	555,30		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	36,00	36,00	488,52	488,52		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	34,00	34,00	545,36	545,36		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	32,00	32,00	592,32	592,32		
Total do Grupo: 31.00.00						2.603,42	2.603,42		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Dona Diva Nava						2.603,42	2.603,42		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça dos Agricultores (928)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	54,00	0,00	1.265,76		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	105,00	0,00	1.424,85		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	36,00	0,00	577,44		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	50,00	0,00	987,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.920,95		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça dos Agricultores						0,00	5.920,95		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça dos Compositores (927)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	18,00	0,00	644,04		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	54,00	0,00	1.265,76		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	86,00	0,00	1.167,02		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	90,00	0,00	1.665,90		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	36,00	0,00	710,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.319,06		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça dos Compositores						0,00	7.319,06		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Doutor Alberto Cambraia Neto (880)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	18,00	18,00	421,92	421,92		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	30,00	30,00	555,30	555,30		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	38,00	38,00	515,66	515,66		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-061/20</p> <p>REGIONAL Pampulha</p> <p>PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 10/24</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Doutor Alberto Cambraia Neto (880)										
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	34,00	34,00	545,36	545,36			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	32,00	32,00	592,32	592,32			
Total do Grupo: 31.00.00						2.630,56	2.630,56			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Doutor Alberto Cambraia Neto						2.630,56	2.630,56			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Doutor Celestino Marra (854)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	17,00	0,00	608,26			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	36,00	0,00	577,44			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	54,00	0,00	732,78			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	36,00	0,00	710,64			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.295,48			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Doutor Celestino Marra						0,00	3.295,48			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Doutor Fernando Scarpelli (828)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	9,00	0,00	322,02			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	45,00	0,00	610,65			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	9,00	0,00	177,66			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.065,41			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Doutor Fernando Scarpelli						0,00	2.065,41			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Elias kalil (841)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	5,00	0,00	178,90			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	5,00	0,00	92,55			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	9,00	0,00	144,36			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	5,00	0,00	98,70			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	925,36			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Elias kalil						0,00	925,36			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Engenho do Leste (871)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	7,00	0,00	250,46			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	28,00	0,00	518,28			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	22,00	0,00	352,88			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	16,00	0,00	296,16			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	37,00	0,00	502,09			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Engenho do Leste (871)										
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	9,00	0,00	177,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.097,53		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Engenho do Leste							0,00	2.097,53		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Engenho do Oeste (869)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	7,00	0,00	250,46			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	21,00	0,00	336,84			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	37,00	0,00	502,09			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	15,00	0,00	296,10			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.385,03		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Engenho do Oeste							0,00	2.385,03		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Expedicionário Lourival Pereira (893)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	27,00	0,00	966,06			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	54,00	0,00	1.065,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.397,49		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Expedicionário Lourival Pereira							0,00	4.397,49		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Flávio de Araújo Motta (865)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	18,00	0,00	644,04			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	54,00	0,00	866,16			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	54,00	0,00	732,78			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	36,00	0,00	710,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.452,93		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Flávio de Araújo Motta							0,00	4.452,93		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Geralda Damata Pimentel (900)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	44,00	0,00	1.574,32			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	44,00	0,00	814,44			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	88,00	0,00	1.628,88			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	44,00	0,00	597,08			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	44,00	0,00	868,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.983,05		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Geralda Damata Pimentel (900)									
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Geralda Damata Pimentel						0,00	5.983,05		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Irmão Suplício (837)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	17,00	0,00	608,26		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	9,00	0,00	177,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.151,85		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Irmão Suplício						0,00	2.151,85		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Jarbas de Oliveira Souto (874)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	18,00	18,00	421,92	421,92		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	30,00	30,00	555,30	555,30		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	38,00	38,00	515,66	515,66		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	34,00	34,00	545,36	545,36		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	32,00	32,00	592,32	592,32		
Total do Grupo: 31.00.00						2.630,56	2.630,56		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Jarbas de Oliveira Souto						2.630,56	2.630,56		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Joaquim Inácio de Barros (835)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	4,00	0,00	143,12		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	4,00	0,00	74,04		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	9,00	0,00	144,36		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	4,00	0,00	78,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.140,05		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Joaquim Inácio de Barros						0,00	1.140,05		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Leonísio Niginho Fantoni (833)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	4,00	0,00	143,12		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	5,00	0,00	92,55		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	9,00	0,00	144,36		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	9,00	0,00	177,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.257,26		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Leonísio Niginho Fantoni						0,00	1.257,26		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDICÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	CONTRATO Nº DJ-061/20	FOLHA 13/24
		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ	REGIONAL Pampulha	
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470	Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES								
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Lucílio Ribeiro (931)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	102,00	0,00	2.390,88		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	70,00	0,00	1.295,70		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	105,00	0,00	1.424,85		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	70,00	0,00	1.122,80		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	105,00	0,00	1.943,55		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	70,00	0,00	1.381,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.559,58		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Lucílio Ribeiro						0,00	9.559,58		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Luiz Benedito Bertucci (918)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	12,00	0,00	429,36		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	21,00	0,00	388,71		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	35,00	0,00	561,40		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	107,00	0,00	1.451,99		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	30,00	0,00	592,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.923,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Luiz Benedito Bertucci						0,00	3.923,43		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Luiza Chequer dos Santos (885)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	29,00	0,00	1.037,62		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	9,00	0,00	144,36		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	48,00	0,00	888,48		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	74,00	0,00	1.004,18		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	45,00	0,00	888,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.129,07		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Luiza Chequer dos Santos						0,00	5.129,07		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Manoel Antônio de Carvalho (855)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	16,00	0,00	572,48		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	63,00	0,00	1.243,62		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.848,39		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Manoel Antônio de Carvalho						0,00	3.848,39		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Manoel Souza Barros (873)									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	CONTRATO Nº DJ-061/20	FOLHA 14/24
		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ	REGIONAL Pampulha	
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470	Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES								
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Manoel Souza barros (873)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	59,00	0,00	2.111,02		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	45,00	0,00	832,95		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	72,00	0,00	1.154,88		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	90,00	0,00	1.665,90		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	45,00	0,00	610,65		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	110,00	0,00	2.171,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.879,98		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Manoel Souza barros						0,00	8.879,98		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Maria Deusa Marra (849)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	9,00	0,00	322,02		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	45,00	0,00	610,65		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	9,00	0,00	177,66		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.065,41		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Maria Deusa Marra						0,00	2.065,41		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Miriam Brandão (904)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	46,00	0,00	1.645,88		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	70,00	0,00	1.295,70		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	44,00	0,00	814,44		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	81,00	0,00	1.499,31		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	86,00	0,00	1.167,02		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	79,00	0,00	1.559,46		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.270,53		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Miriam Brandão						0,00	8.270,53		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Mohamed V (877)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	18,00	18,00	421,92	421,92		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	30,00	30,00	555,30	555,30		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	36,00	36,00	488,52	488,52		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	34,00	34,00	545,36	545,36		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	32,00	32,00	592,32	592,32		
Total do Grupo: 31.00.00						2.603,42	2.603,42		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Mohamed V						2.603,42	2.603,42		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Museu de Arte (846)									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Museu de Arte (846)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	27,00	0,00	966,06			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	70,00	0,00	1.122,80			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	36,00	0,00	488,52			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	36,00	0,00	710,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.954,38		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Museu de Arte							0,00	3.954,38		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Nelson Santana de Jesus (920)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	24,00	0,00	858,72			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	81,00	0,00	1.898,64			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	90,00	0,00	1.665,90			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	105,00	0,00	1.424,85			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	90,00	0,00	1.443,60			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	129,00	0,00	2.387,79			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	48,00	0,00	651,36			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	81,00	0,00	1.598,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	11.929,80		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Nelson Santana de Jesus							0,00	11.929,80		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Padre Dino Barbiero (896)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	9,00	0,00	166,59			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	9,00	0,00	122,13			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.476,99		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Padre Dino Barbiero							0,00	1.476,99		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Paulo VI (926)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	81,00	0,00	1.898,64			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	105,00	0,00	1.424,85			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	54,00	0,00	866,16			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	54,00	0,00	1.065,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.254,69		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Paulo VI							0,00	7.254,69		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Pedro Mello (870)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORÇÃO EMITENTE</p> <p>Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-061/20</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 16/24</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Pedro Mello (870)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	27,00	0,00	966,06			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	45,00	0,00	832,95			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	72,00	0,00	1.154,88			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	81,00	0,00	1.499,31			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	108,00	0,00	1.465,56			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	90,00	0,00	1.776,60			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.695,36			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Pedro Mello						0,00	7.695,36			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça República Árabe da Síria-Céu Azul (0236598320)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	36,00	36,00	843,84	843,84			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	61,00	61,00	1.129,11	1.129,11			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	64,00	64,00	868,48	868,48			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	53,00	53,00	850,12	850,12			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	58,00	58,00	1.073,58	1.073,58			
Total do Grupo: 31.00.00						4.765,13	4.765,13			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça República Árabe da Síria-Céu Azul						4.765,13	4.765,13			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Rodrigo Emilio Campos (933)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	18,00	0,00	644,04			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	18,00	38,00	421,92	890,72			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	18,00	58,00	333,18	1.073,58			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	27,00	50,00	366,39	678,50			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	18,00	100,00	288,72	1.604,00			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	27,00	72,00	499,77	1.332,72			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	54,00	0,00	732,78			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	18,00	75,00	355,32	1.480,50			
Total do Grupo: 31.00.00						2.265,30	8.436,84			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Rodrigo Emilio Campos						2.265,30	8.436,84			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Santa Amélia (853)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	27,00	0,00	966,06			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	31,00	0,00	573,81			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	54,00	0,00	1.065,96			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.471,53			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Santa Amélia						0,00	4.471,53			
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Santa Catarina Labouré (906)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORÇÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-061/20</p> </div> <div style="width: 5%;"> <p>FOLHA 17/24</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Santa Catarina Labouré (906)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	25,00	25,00	586,00	586,00			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	28,00	28,00	518,28	518,28			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	37,00	37,00	502,09	502,09			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	34,00	34,00	545,36	545,36			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	31,00	31,00	573,81	573,81			
Total do Grupo: 31.00.00							2.725,54	2.725,54		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Santa Catarina Labouré							2.725,54	2.725,54		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Santo Antônio (915)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	8,00	0,00	148,08			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	16,00	0,00	296,16			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	8,00	0,00	108,56			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	16,00	0,00	315,84			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.368,41		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Santo Antônio							0,00	1.368,41		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Seresta (859)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	27,00	0,00	966,06			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	54,00	0,00	999,54			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	54,00	0,00	1.065,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.897,26		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Seresta							0,00	4.897,26		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Sol Nascente (929)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	0,00	54,00	0,00	1.265,76			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	15,00	0,00	277,65			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	43,00	0,00	583,51			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	35,00	0,00	647,85			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.418,81		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Sol Nascente							0,00	3.418,81		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Três Poderes (845)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	14,00	0,00	500,92			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	CONTRATO Nº DJ-061/20	FOLHA 18/24					
		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ	REGIONAL Pampulha						
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470	Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES								
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Praça Três Poderes (845)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	19,00	0,00	304,76		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	9,00	0,00	122,13		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.615,85		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Praça Três Poderes						0,00	2.615,85		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória - Carmo Camilo Soares (838)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	7,00	0,00	250,46		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	30,00	0,00	481,20		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.497,37		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Rotatória - Carmo Camilo Soares						0,00	2.497,37		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória - Ércia Barbosa dos Santos (843)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	14,00	0,00	500,92		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	19,00	0,00	304,76		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.238,21		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Rotatória - Ércia Barbosa dos Santos						0,00	2.238,21		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória - Paulo Gustavo do Valle (863)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	27,00	0,00	966,06		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	54,00	0,00	866,16		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	53,00	0,00	981,03		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	27,00	0,00	366,39		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	27,00	0,00	532,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.212,39		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Rotatória - Paulo Gustavo do Valle						0,00	4.212,39		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória (Alexandre Montenari) (921)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	18,00	0,00	644,04		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES										
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória (Alexandre Montenari) (921)										
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.909,52		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Rotatória (Alexandre Montenari)							0,00	2.909,52		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória (Pedro Caram Zurquim) (872)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	27,00	27,00	632,88	632,88			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	30,00	30,00	555,30	555,30			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	38,00	38,00	515,66	515,66			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	34,00	34,00	545,36	545,36			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	32,00	32,00	592,32	592,32			
Total do Grupo: 31.00.00							2.841,52	2.841,52		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Rotatória (Pedro Caram Zurquim)							2.841,52	2.841,52		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória (Rua Copenhague com Istambul -Trevo) (834)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	18,00	0,00	644,04			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	18,00	0,00	333,18			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	18,00	0,00	288,72			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	45,00	0,00	610,65			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	9,00	0,00	177,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.554,02		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Rotatória (Rua Copenhague com Istambul - Trevo)							0,00	2.554,02		
ÁREAS VERDES - P-PRAÇA-Rotatória Santa Bárbara (844)										
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	14,00	0,00	500,92			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	36,00	0,00	666,36			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	0,00	36,00	0,00	577,44			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	0,00	27,00	0,00	499,77			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	18,00	0,00	244,26			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	0,00	18,00	0,00	355,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.844,07		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESP-PRAÇA-Rotatória Santa Bárbara							0,00	2.844,07		
Regional - PAMPULHA (4)										
21.00.00	SubProjeto21									
21.50.00	Etapa21.50									
21.50.01	PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	24,68	3,00	120,00	74,04	2.961,60			
21.50.02	PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	86,75	98,00	697,00	8.501,50	60.464,75			
21.50.03	PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	159,16	0,00	1.199,00	0,00	190.832,84			
21.50.04	PODA TIPO 4 ,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	345,46	146,00	800,00	50.437,16	276.368,00			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP			CONTRATO Nº DJ-061/20	FOLHA 20/24	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ				REGIONAL Pampulha			
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470		Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES									
Regional - PAMPULHA (4)									
21.50.05	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAME	H	167,80	73,50	321,60	12.333,30	53.964,48		
21.51.00	Etapa21.51								
21.51.01	SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	178,90	8,00	121,00	1.431,20	21.646,90		
21.51.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERR	UN	240,59	16,00	273,00	3.849,44	65.681,07		
21.51.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATER	UN	302,28	11,00	137,00	3.325,08	41.412,36		
21.53.00	Etapa21.53								
21.53.03	DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D<=50CM - INCLUSIVE PREENCIMENO DO ESPAÇO GERADO, COM CARGA, DES	UN	146,82	7,00	127,00	1.027,74	18.646,14		
21.53.04	DESTOCA MECANICA TIPO 2. D>50 CM, ,INCLUSIVE PREENCIMENO DO ESPAÇO GERADO, COM CARGA, DESL	UN	245,53	5,00	222,00	1.227,65	54.507,66		
Total do Grupo: 21.00.00						82.207,11	786.485,80		
30.00.00	SubProjeto30								
30.01.00	Etapa30.01								
30.01.02	LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK, COM CARROCERIA, CABINE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	MES	13.571,80	1,00	1,00	13.571,80	13.571,80		
30.03.00	Etapa30.03								
30.03.01	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	1.228,08	1,00	7,00	1.228,08	8.596,56		
30.04.00	Etapa30.04								
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	166,99	632,65	878,37	3.327,74		
Total do Grupo: 30.00.00						15.678,25	25.496,10		
Totais "a PI" RegionalPAMPULHA						97.885,36	811.981,90		
Regional - PAMPULHA - EMERGENCIAL (72)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	157,00	0,00	5.617,46		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	226,00	618,00	5.297,44	14.485,92		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	576,50	576,50	7.823,11	7.823,11		
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	212,00	1.602,00	3.924,12	29.653,02		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	3.439,00	0,00	46.667,23		
Total do Grupo: 31.00.00						17.044,67	104.246,74		
32.00.00	SubProjeto32								
32.01.00	Etapa32.01								
32.01.04	BOMBEIRO - HORA EXTRA	H	27,14	0,00	81,60	0,00	2.214,62		
32.01.09	SERVENTE HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20%	H	20,97	0,00	18,00	0,00	377,46		
32.01.12	OPERADOR DE MOTOSERRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	27,14	0,00	48,67	0,00	1.320,90		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	3.912,98		
Totais "a PI" RegionalPAMPULHA - EMERGENCIAL						17.044,67	108.159,72		
Regional - Parques - PAMPULHA (158)									
31.00.00	SubProjeto31								
31.01.00	Etapa31.01								
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	133,00	0,00	4.758,74		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	56,00	56,00	1.312,64	1.312,64		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	144,00	144,00	1.954,08	1.954,08		
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,51	52,00	200,00	962,52	3.702,00		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	295,00	0,00	4.003,15		
Total do Grupo: 31.00.00						4.229,24	15.730,61		
Totais "a PI" RegionalParques - PAMPULHA						4.229,24	15.730,61		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

PALMACEA JARDINS LTDA-EPP

CONTRATO Nº

DJ-061/20

FOLHA

21/24

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ

REGIONAL

Pampulha

EMPREENDIMENTO

P-S-MAN-19-2470

Nº MEDIÇÃO

0009

PERÍODO

01/09/2021 a 30/09/2021


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totais "a PI"

215.061,80 2.120.850,71

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP			CONTRATO Nº DJ-061/20		FOLHA 22/24	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ					REGIONAL Pampulha			
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2470			Nº MEDIÇÃO 0009		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES									
01.00.00	SubProjeto01									
01.04.00	Etapa01.04									
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	2,78	0,00	39,00	0,00	108,42	0,00%	39,00%	
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	108,42	0,00%	24,39%	
18.00.00	SubProjeto18									
18.10.00	Etapa18.10									
18.10.03	BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQ	UN	370,14	0,00	9,00	0,00	3.331,26	0,00%	37,50%	
18.10.05	CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOG	CJ	801,97	0,00	5,00	0,00	4.009,85	0,00%	83,33%	
18.52.00	Etapa18.52									
18.52.29	GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES	UN	1.233,80	0,00	1,00	0,00	1.233,80	0,00%	20,00%	
18.52.30	ZANGA BURRINHO COM 2 PRANCHAS	UN	974,70	0,00	1,00	0,00	974,70	0,00%	20,00%	
18.52.31	BALANCIM COM CINCO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGRO	UN	1.418,87	0,00	2,00	0,00	2.837,74	0,00%	40,00%	
Total do Grupo: 18.00.00						0,00	12.387,35	0,00%	23,93%	
21.00.00	SubProjeto21									
21.30.00	Etapa21.30									
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	13,57	0,00	78,00	0,00	1.058,46	0,00%	31,20%	
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	13,57	0,00	550,00	0,00	7.463,50	0,00%	52,33%	
21.32.00	Etapa21.32									
21.32.07	INSETICIDA DE CONTATO	L	24,56	0,00	3,50	0,00	85,96	0,00%	23,33%	
21.32.12	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UN	160,24	0,00	6,00	0,00	961,44	0,00%	60,00%	
21.32.14	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UN	61,99	0,00	6,00	0,00	371,94	0,00%	12,50%	
21.32.19	VASSOURA GARI PET CANALETA - 40CM	UN	14,04	2,00	2,00	28,08	28,08	16,67%	16,67%	
21.32.25	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 D	UN	44,44	3,00	21,00	133,32	933,24	10,00%	70,00%	
21.33.00	Etapa21.33									
21.33.28	GRAMA SAO CARLOS (AXONAPUS)	M2	5,26	0,00	65,00	0,00	341,90	0,00%	8,72%	
21.33.30	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZ	UN	1,52	0,00	50,00	0,00	76,00	0,00%	25,00%	
21.33.51	ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA	UN	0,94	0,00	40,00	0,00	37,60	0,00%	80,00%	
21.33.59	ARBUSTO-ALAMANDA	UN	7,41	0,00	92,00	0,00	681,72	0,00%	61,33%	
21.33.62	ARBUSTO-CAMBARÁ	UN	1,56	0,00	45,00	0,00	70,20	0,00%	30,00%	
21.50.00	Etapa21.50									
21.50.01	PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	24,68	3,00	144,00	74,04	3.553,92	1,64%	78,69%	
21.50.02	PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	86,75	98,00	784,00	8.501,50	68.012,00	10,93%	87,40%	
21.50.03	PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	159,16	0,00	1.593,00	0,00	253.541,88	0,00%	99,94%	
21.50.04	PODA TIPO 4 ,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	345,46	146,00	1.023,00	50.437,16	353.405,58	7,29%	51,05%	
21.50.05	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	167,80	73,50	382,10	12.333,30	64.116,38	9,12%	47,41%	
21.51.00	Etapa21.51									
21.51.01	SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, C	UN	178,90	8,00	159,00	1.431,20	28.445,10	1,94%	38,59%	
21.51.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	240,59	16,00	322,00	3.849,44	77.469,98	2,93%	58,97%	
21.51.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENH	UN	302,28	11,00	179,00	3.325,08	54.108,12	1,85%	30,13%	
21.53.00	Etapa21.53									
21.53.03	DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D<=50CM - INCLUSIVE PREENC	UN	146,82	7,00	127,00	1.027,74	18.646,14	1,46%	26,46%	
21.53.04	DESTOCA MECANICA TIPO 2. D>50 CM, ,INCLUSIVE PREENCI	UN	245,53	5,00	222,00	1.227,65	54.507,66	2,00%	88,80%	
Total do Grupo: 21.00.00						82.368,51	987.916,80	4,28%	51,30%	
24.00.00	SubProjeto24									
24.01.00	Etapa24.01									
24.01.02	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	LATA	156,06	10,00	40,00	1.560,60	6.242,40	4,17%	16,67%	
24.01.03	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	GL	76,60	0,00	9,00	0,00	689,40	0,00%	9,00%	
24.01.20	CIMENTO PORTLAND COMUM (CIII-40) SC 50KG	KG	0,27	8.999,00	12.999,00	2.429,73	3.509,73	69,22%	99,99%	
24.01.24	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,87	0,00	350,00	0,00	304,50	0,00%	12,50%	
24.01.27	BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA 0,1,2,3	M3	74,60	0,00	6,03	0,00	449,84	0,00%	4,47%	
24.01.28	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	59,94	7,72	13,83	462,74	828,97	6,63%	11,88%	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP			CONTRATO Nº DJ-061/20		FOLHA 23/24	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital				OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ			REGIONAL Pampulha			
				EMPREENHIMENTO P-S-MAN-19-2470		Nº MEDIÇÃO 0009	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003	75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES									
24.01.44	BLOCO CONCRETO VAZADO 19X19X39 C/ FRETE 4,5MPA	UN	1,87	100,00	100,00	187,00	187,00	10,00%	10,00%	
24.01.58	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	10,21	0,00	8,00	0,00	81,68	0,00%	16,67%	
24.01.59	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	27,16	0,00	1,00	0,00	27,16	0,00%	2,63%	
24.01.60	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UN	4,38	0,00	2,00	0,00	8,76	0,00%	4,17%	
24.01.65	Óleo 2 Tempos 500 ml 8017H - Stihl	UN	21,33	0,00	80,00	0,00	1.706,40	0,00%	25,16%	
Total do Grupo: 24.00.00						4.640,07	14.035,84	2,44%	7,38%	
30.00.00	SubProjeto30									
30.01.00	Etapa30.01									
30.01.01	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA - COM MOTORISTA, C	MES	12.338,00	1,00	9,00	12.338,00	111.042,00	8,80%	79,23%	
30.01.02	LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK, COM CARROCERIA, CABINE, M	MES	13.571,80	1,00	5,00	13.571,80	67.859,00	6,65%	33,27%	
30.02.00	Etapa30.02									
30.02.01	KIT FERRAMENTA - PARA EQUIPE FIXA	UN	7.602,40	0,00	1,00	0,00	7.602,40	0,00%	100,00%	
30.03.00	Etapa30.03									
30.03.01	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO S	MES	1.228,08	2,00	16,00	2.456,16	19.649,28	8,80%	70,42%	
30.03.02	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ S	MES	3.040,96	1,00	9,00	3.040,96	27.368,64	9,65%	86,87%	
30.04.00	Etapa30.04									
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	459,92	3.826,49	2.419,18	20.127,33	2,24%	18,62%	
30.05.00	Etapa30.05									
30.05.01	LOCAÇÃO DE MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA CO	MES	643,28	0,00	10,00	0,00	6.432,80	0,00%	96,53%	
30.05.02	LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL COM POTÊNCIA IG	MES	526,32	3,00	27,00	1.578,96	14.210,64	5,08%	45,70%	
30.05.03	LOCAÇÃO DE SERRA MÁRMORE 4.3/8" 4100NH3Z - 1400W (12	MES	105,26	1,00	9,00	105,26	947,34	6,67%	60,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						35.510,32	275.239,43	6,05%	46,93%	
31.00.00	SubProjeto31									
31.01.00	Etapa31.01									
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,74	183,00	1.549,00	3.612,42	30.577,26	7,08%	59,90%	
31.01.08	ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL	H	35,78	0,00	1.931,00	0,00	69.091,18	0,00%	98,87%	
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	18,51	0,00	3.573,00	0,00	66.136,23	0,00%	82,71%	
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	23,44	847,00	2.769,00	19.853,68	64.905,36	19,61%	64,10%	
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	18,51	363,00	2.131,00	6.719,13	39.444,81	12,27%	72,04%	
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDAD	H	13,57	1.318,50	2.018,50	17.892,05	27.391,05	12,24%	18,73%	
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,04	361,00	2.593,00	5.790,44	41.591,72	4,09%	29,41%	
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRID	H	18,51	264,00	2.101,00	4.886,64	38.889,51	9,37%	74,58%	
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDA	H	18,51	366,00	4.007,00	6.774,66	74.169,57	3,58%	39,15%	
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	13,57	0,00	7.539,00	0,00	102.304,23	0,00%	96,58%	
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	19,74	219,00	2.154,00	4.323,06	42.519,96	5,60%	55,05%	
Total do Grupo: 31.00.00						69.852,08	597.020,88	5,65%	48,29%	
32.00.00	SubProjeto32									
32.01.00	Etapa32.01									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	54,29	0,00	47,00	0,00	2.551,63	0,00%	41,96%	
32.01.04	BOMBEIRO - HORA EXTRA	H	27,14	0,00	94,60	0,00	2.567,44	0,00%	39,42%	
32.01.09	SERVENTE HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20%	H	20,97	0,00	106,00	0,00	2.222,82	0,00%	54,92%	
32.01.12	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRI	H	27,14	0,00	111,67	0,00	3.030,72	0,00%	46,53%	
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	10.372,61	0,00%	18,49%	
33.00.00	SubProjeto33									
33.01.00	Etapa33.01									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.539,14	3,47	34,22	22.690,82	223.769,38	6,00%	59,16%	
Total do Grupo: 33.00.00						22.690,82	223.769,38	6,00%	59,16%	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
PALMACEA JARDINS LTDA-EPP

CONTRATO Nº
DJ-061/20

FOLHA
24/24

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ

REGIONAL
Pampulha

EMPREENDIMENTO
P-S-MAN-19-2470

Nº MEDIÇÃO
0009

PERÍODO
01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

003 75.003 - REMANESCENTE DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA E PLANTIO DE ARVORES

Valor da Medição nr0009	"aPI"						215.061,80	4,84%	
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	------------	-------	--

Valor Acumulado das Medições "aPI":							2.120.850,71	47,73%	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	--

Fiscal

Setor

DANIEL GOMES BRUGNOLI
RIBEIRO

GERMAP-SD

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - PAMPULHA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-066/19
12/11/2021

Objeto do Contrato: PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE PRAÇAS, JARDINS

Setor Responsável: GERMACS-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - CEN

Administr. Regional:

Empresa Contratada: PALMACEA JARDINS LTDA-EPP

CNPJ / CPF: 00.658.799/0001-08

Fiscal do Contrato: SÉRGIO ANDRÉ DE SOUZA OLIVEIRA

Nº da Licitação: PE SMOBI 022/2019

Nº Contrato: DJ-066/19

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇOS CONTINUADOS

Data do Contrato: 18/12/2019

Data IO: 01/02/2019

Prazo Contratual: 730

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 18/12/2019

Data Término Prev.: 16/12/2021

Rubrica Dot. Orc.: 270202001854123328110001339039280300100

IJ: 01201927000102

Fórmula Reajust.: 0,07C16 + 0,42C17 + 0,51C46

Data da OS: 02/01/2020

Moeda:

Fator K: 1,2263

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 9.523.299,99	R\$ 0,00	R\$ 9.523.299,99	R\$ 5.769.679,09	R\$ 3.753.620,90	R\$ 10.455.230,06	R\$ 476.164,99	4,55%

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-066/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	02/01/2020	31/01/2020	27/02/2020	299.175,37	3,14%	299.175,37	3,14%	9.224.124,62	299.175,37	13/04/2020	299.175,37	15/04/2020	299.175,37
0002	01/02/2020	29/02/2020	07/04/2020	325.590,28	3,42%	624.765,65	6,56%	8.898.534,34	325.590,28	27/04/2020	325.590,28	29/04/2020	325.590,28
0003	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	272.033,55	2,86%	896.799,20	9,42%	8.626.500,79	272.033,55	29/05/2020	71.710,83	02/06/2020	71.710,83
0003	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	272.033,55	2,86%	896.799,20	9,42%	8.626.500,79	272.033,55	29/05/2020	200.322,72	02/06/2020	200.322,72
0003EM	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	87.585,06	0,92%	984.384,26	10,34%	8.538.915,73	87.585,06	29/05/2020	12.929,59	02/06/2020	12.929,59
0003EM	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	87.585,06	0,92%	984.384,26	10,34%	8.538.915,73	87.585,06	29/05/2020	74.655,47	02/06/2020	74.655,47
0004	01/04/2020	30/04/2020	26/05/2020	296.552,21	3,11%	1.280.936,47	13,45%	8.242.363,52	296.552,21	30/06/2020	296.552,21	02/07/2020	296.552,21
0005	01/05/2020	31/05/2020	05/07/2020	198.090,34	2,08%	1.479.026,81	15,53%	8.044.273,18	198.090,34	06/08/2020	198.090,34	13/08/2020	198.090,34

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-066/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0006	01/06/2020	30/06/2020	28/07/2020	215.996,52	2,27%	1.695.023,33	17,80%	7.828.276,66	215.996,52	23/09/2020	3.657,09	28/09/2020	3.657,09
0006	01/06/2020	30/06/2020	28/07/2020	215.996,52	2,27%	1.695.023,33	17,80%	7.828.276,66	215.996,52	23/09/2020	69.782,45	28/09/2020	69.782,45
0006	01/06/2020	30/06/2020	28/07/2020	215.996,52	2,27%	1.695.023,33	17,80%	7.828.276,66	215.996,52	23/09/2020	142.556,98	28/09/2020	142.556,98
0007	01/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	203.962,39	2,14%	1.898.985,72	19,94%	7.624.314,27	203.962,39	30/10/2020	203.962,39	05/11/2020	203.962,39
0008	01/08/2020	31/08/2020	14/09/2020	184.161,23	1,93%	2.083.146,95	21,87%	7.440.153,04	184.161,23	12/11/2020	184.161,23	16/11/2020	184.161,23
0009	01/09/2020	30/09/2020	22/10/2020	190.983,26	2,01%	2.274.130,21	23,88%	7.249.169,78	190.983,26	13/11/2020	52.138,49	18/11/2020	52.138,49
0009	01/09/2020	30/09/2020	22/10/2020	190.983,26	2,01%	2.274.130,21	23,88%	7.249.169,78	190.983,26	13/11/2020	138.844,77	18/11/2020	138.844,77
0010	01/10/2020	31/10/2020	05/11/2020	230.453,91	2,42%	2.504.584,12	26,30%	7.018.715,87	230.453,91	04/12/2020	230.453,91	16/12/2020	230.453,91
0011	01/11/2020	30/11/2020	17/12/2020	299.152,23	3,14%	2.803.736,35	29,44%	6.719.563,64	299.152,23	05/01/2021	299.152,23	15/01/2021	299.152,23
0012	01/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	280.991,06	2,95%	3.084.727,41	32,39%	6.438.572,58	280.991,06	10/02/2021	63.299,39	18/02/2021	63.299,39
0012	01/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	280.991,06	2,95%	3.084.727,41	32,39%	6.438.572,58	280.991,06	10/02/2021	217.691,67	18/02/2021	217.691,67
0013	01/01/2021	31/01/2021	19/02/2021	324.714,54	3,41%	3.409.441,95	35,80%	6.113.858,04	324.714,54	15/03/2021	69.640,20	22/03/2021	69.640,20
0013	01/01/2021	31/01/2021	19/02/2021	324.714,54	3,41%	3.409.441,95	35,80%	6.113.858,04	324.714,54	15/03/2021	255.074,34	22/03/2021	255.074,34
0014	01/02/2021	28/02/2021	19/03/2021	310.232,38	3,26%	3.719.674,33	39,06%	5.803.625,66	310.232,38	01/04/2021	42.647,99	14/04/2021	42.647,99
0014	01/02/2021	28/02/2021	19/03/2021	310.232,38	3,26%	3.719.674,33	39,06%	5.803.625,66	310.232,38	01/04/2021	267.584,39	14/04/2021	267.584,39
0015	01/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	308.744,50	3,24%	4.028.418,83	42,30%	5.494.881,16	308.744,50	06/05/2021	308.744,50	17/05/2021	308.744,50
0016	01/04/2021	30/04/2021	10/05/2021	252.833,02	2,65%	4.281.251,85	44,96%	5.242.048,14	252.833,02	24/05/2021	25.198,53	14/06/2021	25.198,53
0016	01/04/2021	30/04/2021	10/05/2021	252.833,02	2,65%	4.281.251,85	44,96%	5.242.048,14	252.833,02	24/05/2021	227.634,49	14/06/2021	227.634,49
0017	01/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	239.970,60	2,52%	4.521.222,45	47,48%	5.002.077,54	239.970,60	02/07/2021	239.970,60	15/07/2021	239.970,60
0018	01/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	301.167,35	3,16%	4.822.389,80	50,64%	4.700.910,19	301.167,35	04/08/2021	301.167,35	16/08/2021	301.167,35
0019	01/07/2021	31/07/2021	11/08/2021	299.911,07	3,15%	5.122.300,87	53,79%	4.400.999,12	299.911,07	02/09/2021	110.947,43	15/09/2021	110.947,43
0019	01/07/2021	31/07/2021	11/08/2021	299.911,07	3,15%	5.122.300,87	53,79%	4.400.999,12	299.911,07	02/09/2021	188.963,64	15/09/2021	188.963,64
0020	01/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	319.617,31	3,36%	5.441.918,18	57,14%	4.081.381,81	319.617,31	01/10/2021	319.617,31	18/10/2021	319.617,31
0021	01/09/2021	30/09/2021	19/10/2021	327.760,91	3,44%	5.769.679,09	60,58%	3.753.620,90					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-066/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	02/01/2020	31/01/2020	27/02/2020	0,000000	0,00	0,00					
0002	01/02/2020	29/02/2020	07/04/2020	0,034459	11.219,52	11.219,52	11.219,52	27/04/2020	11.219,52	29/04/2020	11.219,52
0003	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,034459	9.374,00	20.593,52	9.374,00	29/05/2020	9.374,00	02/06/2020	9.374,00
0003EM	01/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	0,034459	3.018,09	23.611,61	3.018,09	29/05/2020	3.018,09	02/06/2020	3.018,09
0004	01/04/2020	30/04/2020	26/05/2020	0,034459	10.218,89	33.830,50	10.218,89	30/06/2020	10.218,89	02/07/2020	10.218,89
0005	01/05/2020	31/05/2020	05/07/2020	0,034459	6.826,00	40.656,50	6.826,00	06/08/2020	6.826,00	13/08/2020	6.826,00
0006	01/06/2020	30/06/2020	28/07/2020	0,034459	7.443,02	48.099,52	7.443,02	23/09/2020	7.443,02	28/09/2020	7.443,02
0007	01/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	0,034459	7.028,34	55.127,86	7.028,34	30/10/2020	7.028,34	05/11/2020	7.028,34
0008	01/08/2020	31/08/2020	14/09/2020	0,034459	6.346,01	61.473,87	6.346,01	12/11/2020	6.346,01	16/11/2020	6.346,01
0009	01/09/2020	30/09/2020	22/10/2020	0,034459	6.581,09	68.054,96	6.581,09	13/11/2020	6.581,09	18/11/2020	6.581,09
0010	01/10/2020	31/10/2020	05/11/2020	0,034459	7.941,21	75.996,17	7.941,21	04/12/2020	7.941,21	16/12/2020	7.941,21

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-066/19

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0011	01/11/2020	30/11/2020	17/12/2020	0,034459	10.308,49	86.304,66	10.308,49	05/01/2021	10.308,49	15/01/2021	10.308,49
0012	01/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	0,034459	9.682,67	95.987,33	9.682,67	10/02/2021	9.682,67	18/02/2021	9.682,67
0013	01/01/2021	31/01/2021	19/02/2021	0,034459	11.189,34	107.176,67	11.189,34	15/03/2021	11.189,34	22/03/2021	11.189,34
0014	01/02/2021	28/02/2021	19/03/2021	0,134898	41.849,73	149.026,40	41.849,73	01/04/2021	41.849,73	14/04/2021	41.849,73
0015	01/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	0,134898	41.649,02	190.675,42	41.649,02	06/05/2021	41.649,02	17/05/2021	41.649,02
0016	01/04/2021	30/04/2021	10/05/2021	0,134898	34.106,67	224.782,09	34.106,67	24/05/2021	34.106,67	14/06/2021	34.106,67
0017	01/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	0,134898	32.371,55	257.153,64	32.371,55	02/07/2021	32.371,55	15/07/2021	32.371,55
0018	01/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	0,134898	40.626,87	297.780,51	40.626,87	04/08/2021	40.626,87	16/08/2021	40.626,87
0019	01/07/2021	31/07/2021	11/08/2021	0,134898	40.457,40	338.237,91	40.457,40	02/09/2021	40.457,40	15/09/2021	40.457,40
0020	01/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	0,134898	43.115,74	381.353,65	43.115,74	01/10/2021	43.115,74	18/10/2021	43.115,74
0021	01/09/2021	30/09/2021	19/10/2021	0,134898	44.214,29	425.567,94					

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-066/19

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	TERMO DE CESSÃO DE TITULARIDADE	18/03/2020	0,00		13/03/2020	0,00	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	12/02/2021	0,00		09/02/2021	0,00	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	10/09/2021	0,00		06/09/2021	0,00	0,00%
4	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	04/11/2021	0,00		28/10/2021	0,00	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: DJ-066/19

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
5	1ª ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL - SETEMBRO / 21	9.523.299,99	16/12/2023	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012019270001020000	ORIGINAL	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	9.523.299,99	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020001	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	9.523.299,99	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020100	ADITIVO	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	9.523.299,99	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020101	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	9.841.154,10	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020102	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	9.841.154,10	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020200	ADITIVO	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	9.841.154,10	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020201	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	9.841.154,10	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020202	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	10.455.223,89	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020300	ADITIVO	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	10.455.223,89	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020301	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	10.455.223,89	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020302	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	10.455.234,85	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020303	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	10.455.234,85	18/12/2019	16/12/2021


Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012019270001020400	ADITIVO	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	10.455.234,85	18/12/2019	16/12/2021
012019270001020401	APOSTILA	000000886530	PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	10.455.230,06	18/12/2019	16/12/2021

Histórico de Status do Contrato nº: DJ-066/19

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
07/01/2020	Em Andamento	lucas.ribeiro	LUCAS MATEUS CAMPOS RIBEIRO	Contrato cadastrado.

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Afonso Pena (129)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	17,00	0,00	350,71		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	14,00	172,50	445,48	5.488,95		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	62,00	693,50	1.030,44	11.525,97		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	68,00	278,50	1.401,48	5.739,89		
Total do Grupo: 31.00.00							2.877,40	23.105,52	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Afonso Pena							2.877,40	23.105,52	
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Agulhas Negras (130)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	4,50	0,00	143,19		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	22,50	0,00	463,73		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	906,08	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Agulhas Negras							0,00	906,08	
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Álvares Cabral (132)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	26,00	0,00	827,32		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	123,00	0,00	2.044,26		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	105,00	0,00	2.164,05		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.406,97	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Álvares Cabral							0,00	5.406,97	
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Augusto de Lima (133)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	70,00	0,00	2.227,40		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	263,00	0,00	4.371,06		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.598,46	
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Augusto de Lima (134)									
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	0,00	1,50	0,00	68,37		
32.01.03	ENCARREGADO GERAL - HORA EXTRA	H	44,54	0,00	4,00	0,00	178,16		
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	246,53	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Augusto de Lima							0,00	6.844,99	
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Bias Fortes (135)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	3,00	0,00	95,46		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	15,00	0,00	249,30		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	15,00	0,00	309,15		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	653,91	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-066/19</p> <p>REGIONAL Centro Sul</p> <p>Nº MEDIÇÃO 0021</p> <p>PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 2/37</p> </div> </div>									
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE								
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Bias Fortes (135)									
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Bias Fortes						0,00	653,91		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Brasil (136)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	53,00	0,00	1.093,39		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	35,00	97,00	581,70	1.612,14		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	35,00	97,00	794,50	2.201,90		
Total do Grupo: 31.00.00						1.376,20	4.907,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Brasil						1.376,20	4.907,43		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Carandaí (137)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	18,00	54,00	572,76	1.718,28		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	54,00	162,00	897,48	2.692,44		
Total do Grupo: 31.00.00						1.470,24	4.410,72		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Carandaí						1.470,24	4.410,72		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Cônsul Antônio Cadar (138)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	54,00	0,00	897,48		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.639,44		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Cônsul Antônio Cadar						0,00	1.639,44		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Contorno (139)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	4,00	8,00	82,52	165,04		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	97,00	362,00	3.086,54	11.518,84		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	343,00	1.493,00	5.700,66	24.813,66		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	135,00	243,00	2.782,35	5.008,23		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	149,00	0,00	2.476,38		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	167,00	0,00	3.790,90		
Total do Grupo: 31.00.00						11.652,07	47.773,05		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	1,00	1,00	45,58	45,58		
Total do Grupo: 32.00.00						45,58	45,58		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Contorno						11.697,65	47.818,63		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Cristóvão Colombo (140)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	7,00	0,00	144,41		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	8,00	12,50	254,56	397,75		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	48,00	61,50	797,76	1.022,13		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL -	H	20,61	40,00	62,50	824,40	1.288,13		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Cristóvão Colombo (140) INSALUBRIDADE 20%									
Total do Grupo: 31.00.00						1.876,72	2.852,42		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Cristóvão Colombo						1.876,72	2.852,42		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Francisco Sales (141)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	5,00	8,00	159,10	254,56		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	25,00	76,00	415,50	1.263,12		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	25,00	40,00	515,25	824,40		
Total do Grupo: 31.00.00						1.089,85	2.342,08		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Francisco Sales						1.089,85	2.342,08		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Getúlio Vargas (142)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	5,00	5,00	103,15	103,15		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	71,00	230,00	2.259,22	7.318,60		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	267,00	903,00	4.437,54	15.007,86		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	117,00	117,00	2.411,37	2.411,37		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	27,00	27,00	448,74	448,74		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	27,00	27,00	612,90	612,90		
Total do Grupo: 31.00.00						10.272,92	25.902,62		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Getúlio Vargas						10.272,92	25.902,62		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida João Pinheiro (144)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	8,00	0,00	165,04		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	24,00	0,00	398,88		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	16,00	0,00	329,76		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	893,68		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida João Pinheiro						0,00	893,68		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida José do Patrocínio Pontes (145)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	36,00	0,00	598,32		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	45,00	0,00	927,45		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.997,82		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida José do Patrocínio Pontes						0,00	1.997,82		
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Olegário Maciel (147)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	6,00	6,00	123,78	123,78		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	45,00	45,00	747,90	747,90		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Olegário Maciel (147)										
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	45,00	45,00	1.021,50	1.021,50			
Total do Grupo: 31.00.00						1.893,18	1.893,18			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Olegário Maciel						1.893,18	1.893,18			
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Paraná (148)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	27,00	0,00	859,14			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	108,00	0,00	1.794,96			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.654,10			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Paraná						0,00	2.654,10			
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Prudente de Moraes (149)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	59,00	0,00	1.877,38			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	281,00	0,00	4.670,22			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	97,00	0,00	1.999,17			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.732,44			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Prudente de Moraes						0,00	8.732,44			
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Santos Dumont (150)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	35,00	0,00	1.113,70			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	132,00	0,00	2.193,84			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.307,54			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Santos Dumont						0,00	3.307,54			
ÁREAS VERDES - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Sílvio de Vasconcelos (151)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	17,00	0,00	350,71			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	34,00	0,00	565,08			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	34,00	0,00	700,74			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.616,53			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Sílvio de Vasconcelos						0,00	1.616,53			
ÁREAS VERDES - CS-CENTRO DE SAUDE-Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida (56363)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	27,00	0,00	448,74			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	27,00	0,00	556,47			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.291,59			
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CENTRO DE SAUDE-Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida						0,00	1.291,59			
ÁREAS VERDES - CS-CENTRO DE SAÚDE-Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição / Padre Tarcísio (96363)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP CONTRATO Nº DJ-066/19 FOLHA 5/37 ORÇÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ REGIONAL Centro Sul EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469 Nº MEDIÇÃO 0021 PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-CENTRO DE SAÚDE-Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição / Padre Tarcísio (96363)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	18,00	0,00	572,76			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	90,00	0,00	1.495,80			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	90,00	0,00	1.854,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.294,80		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-CENTRO DE SAÚDE-Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição / Padre Tarcísio							0,00	4.294,80		
ÁREAS VERDES - CS-GERMA CS-Sede Avenida dos Andradas (65316)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,35	185,00	1.673,00	3.579,75	32.372,55			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	4,00	0,00	82,52			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	66,00	84,00	1.699,50	2.163,00			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	41,00	177,00	1.304,62	5.632,14			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	208,00	815,00	3.456,96	13.545,30			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	160,00	450,00	3.297,60	9.274,50			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	149,00	202,00	2.476,38	3.357,24			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	148,00	201,00	3.359,60	4.562,70			
Total do Grupo: 31.00.00							19.174,41	70.989,95		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-GERMA CS-Sede Avenida dos Andradas							19.174,41	71.774,21		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-"Sem Nome" (Confl. R. Rádio c/ R. Rio Doce) (231)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	8,00	0,00	132,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	132,96		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-"Sem Nome" (Confl. R. Rádio c/ R. Rio Doce)							0,00	132,96		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-"Sem Nome" (Confluência das Ruas Equador e Bolívia) (235)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	8,00	0,00	181,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	181,60		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-"Sem Nome" (Confluência das Ruas Equador e Bolívia)							0,00	181,60		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Abílio Nunes de Figueiredo (245)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	3,00	70,00	95,46	2.227,40			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	18,00	277,00	299,16	4.603,74			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	15,00	242,00	309,15	4.987,62			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Abílio Nunes de Figueiredo (245)									
Total do Grupo: 31.00.00						703,77	12.004,43		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Abílio Nunes de Figueiredo						703,77	12.004,43		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Acácia Amarela (249)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	52,00	0,00	864,24		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	52,00	0,00	1.180,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.044,64		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Acácia Amarela						0,00	2.044,64		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Adélia Menezes Naves (152)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	49,00	0,00	1.559,18		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	169,00	0,00	2.808,78		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	191,00	0,00	3.936,51		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.304,47		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Adélia Menezes Naves						0,00	8.304,47		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Antonio Mariano (do esporte) (239)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	17,00	0,00	350,71		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	61,00	0,00	1.941,02		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	299,00	0,00	4.969,38		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	303,00	0,00	6.244,83		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.505,94		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Antonio Mariano (do esporte)						0,00	13.505,94		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Arcângelo Maleta (154)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	3,00	0,00	95,46		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	48,00	0,00	797,76		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	51,00	0,00	1.051,11		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.944,33		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Arcângelo Maleta						0,00	1.944,33		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Ayrton Senna (157)									
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	35,00	0,00	722,05		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	47,00	0,00	1.495,54		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	309,00	0,00	5.135,58		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	304,00	0,00	6.265,44		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.618,61		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Ayrton Senna						0,00	13.618,61		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Ayrton Senna (157)									
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Carmo Couri (265)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	11,50	0,00	365,93		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	64,00	0,00	1.063,68		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	71,50	0,00	1.473,62		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.088,90	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Carmo Couri							0,00	3.088,90	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Catedral da Boa Viagem (158)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	8,00	0,00	165,04		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	35,00	88,00	1.113,70	2.800,16		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	105,00	333,00	1.745,10	5.534,46		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	104,00	0,00	2.143,44		
Total do Grupo: 31.00.00							2.858,80	10.643,10	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Catedral da Boa Viagem							2.858,80	10.643,10	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Chafic Kassis (159)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	21,00	0,00	668,22		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	177,00	0,00	2.941,74		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	186,00	0,00	3.833,46		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.443,42	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Chafic Kassis							0,00	7.443,42	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-CHAFIC KASSIS (035228)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	36,00	0,00	598,32		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.711,62	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-CHAFIC KASSIS							0,00	1.711,62	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Coronel Benjamin Guimarães (162)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	26,00	0,00	827,32		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	104,00	0,00	1.728,48		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.555,80	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Coronel Benjamin Guimarães							0,00	2.555,80	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-da Imprensa (do Anjo) (255)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	CONTRATO Nº DJ-066/19	FOLHA 8/37
		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ	REGIONAL Centro Sul	
		EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469	Nº MEDIÇÃO 0021	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE								
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-da Imprensa (do Anjo) (255)									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	44,00	0,00	731,28		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	96,00	0,00	2.179,20		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.766,29	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-da Imprensa (do Anjo)							0,00	3.766,29	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Das Constelações (163)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	10,00	0,00	318,20		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	61,00	0,00	1.013,82		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	68,00	0,00	1.401,48		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.733,50	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Das Constelações							0,00	2.733,50	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Deputado Renato Azeredo (Praça Alaska) (164)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	4,50	0,00	92,84		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	2,00	6,50	63,64	206,83		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	10,00	28,00	166,20	465,36		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	10,00	37,00	206,10	762,57		
Total do Grupo: 31.00.00							435,94	1.527,60	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Deputado Renato Azeredo (Praça Alaska)							435,94	1.527,60	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Desembargador César Silveira (165)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	5,00	9,00	159,10	286,38		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	25,00	41,00	415,50	681,42		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	25,00	45,00	515,25	927,45		
Total do Grupo: 31.00.00							1.089,85	1.895,25	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Desembargador César Silveira							1.089,85	1.895,25	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Dimas Perrin (166)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	2,00	0,00	41,26		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	41,26	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Dimas Perrin							0,00	41,26	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Do Sol (167)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	14,00	0,00	445,48		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Do Sol (167)									
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	52,00	0,00	864,24		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	52,00	0,00	1.071,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.567,11		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Do Sol						0,00	2.567,11		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Dom Bosco (168)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	3,00	3,00	95,46	95,46		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	18,00	18,00	299,16	299,16		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	15,00	15,00	309,15	309,15		
Total do Grupo: 31.00.00						703,77	703,77		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Dom Bosco						703,77	703,77		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Doutor Tardieu Pereira (169)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	2,00	22,00	63,64	700,04		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	10,00	113,00	166,20	1.878,06		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	10,00	104,00	206,10	2.143,44		
Total do Grupo: 31.00.00						435,94	4.907,21		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Doutor Tardieu Pereira						435,94	4.907,21		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Eduardo Borges da Costa (170)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	2,00	0,00	63,64		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	12,00	0,00	199,44		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	15,00	0,00	309,15		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	572,23		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Eduardo Borges da Costa						0,00	572,23		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Engenheiro José Nogueira de Sá (222)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	18,00	0,00	572,76		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	88,00	0,00	1.462,56		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	88,00	0,00	1.813,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.849,00		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Engenheiro José Nogueira de Sá						0,00	3.849,00		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Estado de Israel (172)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	13,50	0,00	429,57		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	54,00	0,00	897,48		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TÍTULOS
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-066/19</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 10/37</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE										
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Estado de Israel (172)										
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	67,50	0,00	1.391,18			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.903,90		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Estado de Israel							0,00	2.903,90		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Hugo Werneck (173)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	36,00	0,00	742,68			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	71,00	0,00	2.259,22			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	373,00	0,00	6.199,26			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	180,00	0,00	3.709,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	12.910,96		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Hugo Werneck							0,00	12.910,96		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Iraci Ferreira Cunha (224)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	3,00	0,00	95,46			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	12,00	0,00	199,44			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	15,00	0,00	309,15			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	604,05		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Iraci Ferreira Cunha							0,00	604,05		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Jornalista Achilles Reis (246)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	13,00	0,00	268,19			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	268,19		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Jornalista Achilles Reis							0,00	268,19		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-José Cavalini (223)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	36,00	0,00	598,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	884,70		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-José Cavalini							0,00	884,70		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Júlio Garcia (225)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	4,00	13,00	127,28	413,66			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	19,00	71,00	315,78	1.180,02			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	20,00	20,00	412,20	412,20			
Total do Grupo: 31.00.00							855,26	2.377,22		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Júlio Garcia							855,26	2.377,22		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Levi Coelho da Rocha (176)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	45,00	0,00	747,90		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	8,00	0,00	132,96		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	8,00	0,00	181,60		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.720,18	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Levi Coelho da Rocha							0,00	1.720,18	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Lia Salgado (261)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	4,00	13,00	127,28	413,66		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	24,00	60,00	398,88	997,20		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	20,00	20,00	412,20	412,20		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	44,00	0,00	731,28		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	44,00	0,00	998,80		
Total do Grupo: 31.00.00							938,36	3.553,14	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Lia Salgado							938,36	3.553,14	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Lucas Machado (trecho da Santa Casa) (177)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	52,00	0,00	864,24		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	44,00	0,00	998,80		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.718,85	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Lucas Machado (trecho da Santa Casa)							0,00	2.718,85	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Luiz Otávio Fraga (178)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	4,50	0,00	92,84		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	1,00	5,50	31,82	175,01		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	9,00	27,00	149,58	448,74		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	3,00	21,00	61,83	432,81		
Total do Grupo: 31.00.00							243,23	1.149,40	
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Luiz Otávio Fraga							243,23	1.149,40	
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Maria das Graças de Souza (258)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	45,00	0,00	928,35		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	35,00	0,00	1.113,70		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	301,00	0,00	5.002,62		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Maria das Graças de Souza (258)									
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	292,00	0,00	6.018,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	13.062,79		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Maria das Graças de Souza						0,00	13.062,79		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Milton Campos (181)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	22,00	0,00	700,04		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	111,00	0,00	1.844,82		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	45,00	0,00	927,45		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.657,98		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Milton Campos						0,00	3.657,98		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Nova York (227)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	31,00	50,00	639,53	1.031,50		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	8,00	34,50	165,04	711,74		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	2,00	27,50	63,64	875,05		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	10,00	137,50	166,20	2.285,25		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	10,00	146,50	206,10	3.019,37		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	36,00	148,00	598,32	2.459,76		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	18,00	112,00	408,60	2.542,40		
Total do Grupo: 31.00.00						2.247,43	12.925,07		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Nova York						2.247,43	12.925,07		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Osmar Guimarães (182)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	2,00	2,00	63,64	63,64		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	10,00	10,00	166,20	166,20		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	10,00	10,00	206,10	206,10		
Total do Grupo: 31.00.00						435,94	435,94		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Osmar Guimarães						435,94	435,94		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Arquiteto Ney Werneck (183)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	35,00	0,00	722,05		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	85,00	0,00	1.412,70		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	77,00	0,00	1.586,97		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.721,72		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Arquiteto Ney Werneck						0,00	3.721,72		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Carlos Chagas (185)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Carlos Chagas (185)										
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	91,00	147,00	1.877,33	3.032,61			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	50,00	55,00	1.287,50	1.416,25			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	151,00	169,00	3.115,13	3.486,47			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	65,00	74,00	1.080,30	1.229,88			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	65,00	74,00	1.475,50	1.679,80			
Total do Grupo: 31.00.00							8.835,76	10.845,01		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Carlos Chagas							8.835,76	10.845,01		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça da Liberdade (220)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	25,00	657,00	515,75	13.553,91			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	15,00	683,50	386,25	17.600,13			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	237,00	0,00	4.889,31			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	32,00	32,00	531,84	531,84			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	150,00	0,00	2.493,00			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	80,00	0,00	1.816,00			
Total do Grupo: 31.00.00							1.433,84	40.884,19		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça da Liberdade							1.433,84	43.177,21		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Desembargador Correia Almeida (0225896532)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	2,00	0,00	63,64			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	8,00	0,00	132,96			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	15,00	0,00	309,15			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	505,75		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Desembargador Correia Almeida							0,00	505,75		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Diogo de Vasconcelos (188)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	14,00	154,00	288,82	3.177,02			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	10,00	423,50	257,50	10.905,13			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	49,00	112,00	814,38	1.861,44			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	185,00	1.524,00	3.511,30	28.925,52			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	48,00	0,00	797,76			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	48,00	0,00	1.089,60			
Total do Grupo: 31.00.00							4.872,00	47.127,45		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.03	ENCARREGADO GERAL - HORA EXTRA	H	44,54	0,00	20,00	0,00	890,80			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Diogo de Vasconcelos (188)										
32.01.11	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	22,52	0,00	9,00	0,00	202,68			
32.01.21	HORA EXTRA ELETRICISTA	H	40,96	0,00	1,00	0,00	40,96			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	1.134,44		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Diogo de Vasconcelos							4.872,00	48.261,89		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Doutor Íris Valadares (191)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	26,00	35,00	536,38	722,05			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	8,00	0,00	132,96			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	5,00	94,00	83,10	1.562,28			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	5,00	129,00	113,50	2.928,30			
Total do Grupo: 31.00.00							732,98	5.345,59		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Doutor Íris Valadares							732,98	5.345,59		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Governador Israel Pinheiro (193)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	27,00	0,00	557,01			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	18,00	0,00	463,50			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	370,00	0,00	7.633,10			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	18,00	372,00	572,76	11.837,04			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	81,00	1.991,00	1.346,22	33.090,42			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADREIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	45,00	1.638,00	927,45	33.759,18			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	62,00	0,00	1.030,44			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	62,00	0,00	1.407,40			
Total do Grupo: 31.00.00							2.846,43	89.778,09		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.13	OPERADOR DE MOTOROCADREIRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	0,00	0,50	0,00	14,25			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	14,25		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Governador Israel Pinheiro							2.846,43	89.792,34		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Jairo Pereira da Costa, São Bento (0216323521)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	4,00	4,00	127,28	127,28			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	20,00	20,00	332,40	332,40			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADREIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	20,00	20,00	412,20	412,20			
Total do Grupo: 31.00.00							871,88	871,88		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Jairo Pereira da Costa, São Bento							871,88	871,88		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Lions (196)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	18,00	0,00	408,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	707,76		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Lions (196) Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Lions									
						0,00	707,76		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Pedro Agnaldo Fulgencio (0256320000)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	2,00	2,00	63,64	63,64		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	10,00	10,00	166,20	166,20		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	10,00	25,00	206,10	515,25		
Total do Grupo: 31.00.00						435,94	745,09		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Pedro Agnaldo Fulgencio						435,94	745,09		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Professor Godoy Betônico (198)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	9,00	44,00	286,38	1.400,08		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	40,00	162,00	664,80	2.692,44		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	47,00	195,00	968,67	4.018,95		
Total do Grupo: 31.00.00						1.919,85	8.111,47		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Professor Godoy Betônico						1.919,85	8.111,47		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Tiradentes (201)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	17,00	0,00	350,71		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	2,00	16,00	63,64	509,12		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	12,00	72,00	199,44	1.196,64		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	10,00	10,00	206,10	206,10		
Total do Grupo: 31.00.00						469,18	2.262,57		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Tiradentes						469,18	2.262,57		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Praça Venâncio Machado, São Pedro (0133200025)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	3,00	3,00	95,46	95,46		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	15,00	15,00	249,30	249,30		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	15,00	15,00	309,15	309,15		
Total do Grupo: 31.00.00						653,91	653,91		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Praça Venâncio Machado, São Pedro						653,91	653,91		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Professor Godoy Betônico (204)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	48,50	0,00	1.543,27		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	185,00	0,00	3.074,70		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	76,50	0,00	1.576,67		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.565,98		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Professor Godoy Betônico						0,00	6.565,98		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP	CONTRATO Nº DJ-066/19	FOLHA 16/37
		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ	REGIONAL Centro Sul	
		EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469	Nº MEDIÇÃO 0021	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Professor Hilton Rocha (205)								
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	45,00	0,00	747,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.034,28		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Professor Hilton Rocha						0,00	1.034,28		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Raul Soares (207)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	9,00	233,00	185,67	4.806,79		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	44,00	446,00	1.133,00	11.484,50		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	111,50	0,00	2.300,25		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	1.427,50	0,00	45.423,05		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	9,00	3.168,00	149,58	52.652,16		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	1.112,00	0,00	21.105,76		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	749,50	0,00	15.447,20		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	208,00	0,00	3.456,96		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	248,00	0,00	5.629,60		
Total do Grupo: 31.00.00						1.468,25	162.306,27		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Raul Soares						1.468,25	163.952,78		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-República do Líbano (208)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	7,00	81,50	222,74	2.593,33		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	44,00	437,00	731,28	7.262,94		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	37,00	228,50	762,57	4.709,39		
Total do Grupo: 31.00.00						1.716,59	14.937,00		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-República do Líbano						1.716,59	14.937,00		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-RICARDO ALVARES MAGALHÃES (186359)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	13,50	0,00	429,57		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	63,00	0,00	1.047,06		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	22,50	0,00	463,73		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.940,36		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-RICARDO ALVARES MAGALHÃES						0,00	1.940,36		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Romeu Moreira Godoi (210)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Romeu Moreira Godoi (210)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	18,00	0,00	370,98		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	855,81		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Romeu Moreira Godoi						0,00	855,81		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Rotary Club (211)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	26,00	0,00	536,38		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	26,00	0,00	827,32		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	147,00	0,00	2.443,14		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	130,00	0,00	2.679,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.486,14		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Rotary Club						0,00	6.486,14		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-RUA MARTE (8329614)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	4,00	0,00	127,28		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	20,00	0,00	332,40		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	20,00	0,00	412,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	871,88		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-RUA MARTE						0,00	871,88		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Rui Barbosa (212)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	30,00	0,00	618,90		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	242,00	0,00	7.700,44		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	967,50	0,00	16.079,85		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	269,00	0,00	5.544,09		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	45,00	0,00	747,90		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	27,00	0,00	612,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	31.304,08		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	0,00	6,00	0,00	273,48		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	273,48		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Rui Barbosa						0,00	31.577,56		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Silva Guimarães (216)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	35,00	0,00	722,05		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	4,00	4,00	127,28	127,28		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	19,00	19,00	315,78	315,78		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	20,00	20,00	412,20	412,20		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAIS
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Silva Guimarães (216)										
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	158,00	0,00	2.625,96			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	148,50	0,00	3.370,95			
Total do Grupo: 31.00.00							855,26	7.574,22		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Silva Guimarães							855,26	7.574,22		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Violeta Soter Vargas (218)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	4,00	30,00	127,28	954,60			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	24,00	154,00	398,88	2.559,48			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	20,00	20,00	412,20	412,20			
Total do Grupo: 31.00.00							938,36	3.926,28		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Violeta Soter Vargas							938,36	3.926,28		
ÁREAS VERDES - CS-PRAÇA-Zamenhof (219)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	16,00	0,00	330,08			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	18,00	0,00	572,76			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	169,00	0,00	2.808,78			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.639,25		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-PRAÇA-Zamenhof							0,00	4.639,25		
ÁREAS VERDES - CS-RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS APÓS DESTOCA (186974)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	44,00	0,00	907,72			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	44,00	0,00	731,28			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	44,00	0,00	998,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.637,80		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS APÓS DESTOCA							0,00	2.637,80		
ÁREAS VERDES - CS-ROÇADA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS (153695)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	131,00	0,00	2.702,53			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	232,00	0,00	7.382,24			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	1.165,00	0,00	19.362,30			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	705,00	0,00	14.530,05			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	43.977,12		
Totais "a PI" ÁREAS VERDESCS-ROÇADA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS							0,00	43.977,12		
Logradouros - AV ARTHUR BERNARDES (BARRAGEM SANTA LUCIA) (100061)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	17,00	0,00	385,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	385,90		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
PREFETURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP						CONTRATO Nº DJ-066/19		FOLHA 19/37	
OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ						REGIONAL Centro Sul			
EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469						Nº MEDIÇÃO 0021		PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021	
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - AV ARTHUR BERNARDES (BARRAGEM SANTA LUCIA) (100061)									
Totais "a PI" LogradourosAV ARTHUR BERNARDES (BARRAGEM SANTA LUCIA)						0,00	385,90		
Logradouros - AV. AFONSO PENA (308865)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	26,00	0,00	827,32		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	121,00	0,00	2.011,02		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.838,34		
Totais "a PI" LogradourosAV. AFONSO PENA						0,00	2.838,34		
Logradouros - AV. AFONSO PENA - CENTRO (311470)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	3,00	0,00	95,46		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	15,00	0,00	249,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	344,76		
Totais "a PI" LogradourosAV. AFONSO PENA - CENTRO						0,00	344,76		
Logradouros - AV. AUGUSTO DE LIMA - CENTRO SUL (308840)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	26,00	0,00	827,32		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	130,00	0,00	2.160,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.987,92		
Totais "a PI" LogradourosAV. AUGUSTO DE LIMA - CENTRO SUL						0,00	2.987,92		
Logradouros - AV. CARANDAÍ (308385)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	18,00	0,00	572,76		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	135,00	0,00	2.243,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.816,46		
Totais "a PI" LogradourosAV. CARANDAÍ						0,00	2.816,46		
Logradouros - AV. DO CONTORNO (311489)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	19,00	0,00	604,58		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	95,00	0,00	1.578,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.183,48		
Totais "a PI" LogradourosAV. DO CONTORNO						0,00	2.183,48		
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA (311294)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,35	0,00	370,00	0,00	7.159,50		
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	17,00	0,00	350,71		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	27,00	0,00	695,25		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	54,60	0,00	1.126,40		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	45,60	0,00	1.450,99		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - AV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA (311294)									
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	128,80	0,00	2.140,66		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADORA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	168,40	0,00	3.470,72		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	27,00	0,00	612,90		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	17.306,29		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	0,00	7,00	0,00	319,06		
32.01.06	PINTOR - HORA EXTRA	H	29,16	0,00	2,00	0,00	58,32		
32.01.11	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	22,52	0,00	4,00	0,00	90,08		
32.01.13	OPERADOR DE MOTOROCADORA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	0,00	7,00	0,00	199,50		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	666,96		
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA							0,00	17.973,25	
Logradouros - AVE BIAS FORTES (SAVASSI-CARLOS PRATES) (9553)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	3,00	0,00	61,89		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	61,89		
Totais "a PI" LogradourosAVE BIAS FORTES (SAVASSI-CARLOS PRATES)							0,00	61,89	
Logradouros - AVENIDA AFONSO PENA (311514)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	26,00	0,00	432,12		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	26,00	0,00	590,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.022,32		
Totais "a PI" LogradourosAVENIDA AFONSO PENA							0,00	1.022,32	
Logradouros - CENTRO SUL - REGIONAL CENTRO SUL (314455)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	149,00	0,00	4.741,18		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	439,00	0,00	7.296,18		
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	149,00	0,00	3.070,89		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	15.108,25		
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.11	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	22,52	0,00	15,00	0,00	337,80		
32.01.12	OPERADOR DE MOTOSERRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	0,00	5,00	0,00	142,50		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	480,30		
Totais "a PI" LogradourosCENTRO SUL - REGIONAL CENTRO SUL							0,00	15.588,55	
Logradouros - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Álvares Cabral (5211633)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	17,00	0,00	350,71		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Álvares Cabral (5211633)									
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	9,00	0,00	149,58		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	9,00	0,00	204,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	890,26		
Totais "a PI" LogradourosCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Álvares Cabral						0,00	890,26		
Logradouros - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Contorno (5211640)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	44,00	0,00	1.400,08		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	211,00	0,00	3.506,82		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	9,00	0,00	170,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.449,06		
Totais "a PI" LogradourosCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Contorno						0,00	5.585,80		
Logradouros - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Getúlio Vargas (5211643)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	6,00	0,00	123,78		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	123,78		
Totais "a PI" LogradourosCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Getúlio Vargas						0,00	123,78		
Logradouros - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Paraná (5211649)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	4,00	0,00	82,52		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	39,00	0,00	1.240,98		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	158,00	0,00	2.625,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.949,46		
Totais "a PI" LogradourosCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Paraná						0,00	3.949,46		
Logradouros - CS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Santos Dumont (5211651)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	53,00	0,00	1.686,46		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	194,00	0,00	3.224,28		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	9,00	0,00	170,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.081,56		
Totais "a PI" LogradourosCS-CANTEIRO CENTRAL-Avenida Santos Dumont						0,00	5.081,56		
Logradouros - CS-PRAÇA-Catedral da Boa Viagem (5211659)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	26,00	0,00	827,32		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	130,00	0,00	2.160,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.987,92		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - CS-PRAÇA-Catedral da Boa Viagem (5211659)									
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Catedral da Boa Viagem						0,00	2.987,92		
Logradouros - CS-PRAÇA-Deputado Renato Azeredo (Praça Alaska) (5211665)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	3,00	0,00	95,46		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	15,00	0,00	249,30		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	344,76		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Deputado Renato Azeredo (Praça Alaska)						0,00	344,76		
Logradouros - CS-PRAÇA-Dimas Perrin (5211667)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	38,00	0,00	783,94		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	10,00	0,00	257,50		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	79,00	0,00	1.629,77		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	35,00	0,00	581,70		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	62,00	0,00	1.407,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.660,31		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Dimas Perrin						0,00	4.660,31		
Logradouros - CS-PRAÇA-Luiz Otávio Fraga (5211679)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	14,00	0,00	288,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	288,82		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Luiz Otávio Fraga						0,00	288,82		
Logradouros - CS-PRAÇA-Miguel Chiquilloff (5211681)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	4,00	0,00	127,28		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	20,00	0,00	332,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	459,68		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Miguel Chiquilloff						0,00	459,68		
Logradouros - CS-PRAÇA-Milton Campos (5211682)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	5,00	0,00	159,10		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	25,00	0,00	415,50		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	574,60		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Milton Campos						0,00	574,60		
Logradouros - CS-PRAÇA-Praça Carlos Chagas (5211686)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	60,00	0,00	1.237,80		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	15,00	0,00	386,25		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - CS-PRAÇA-Praça Carlos Chagas (5211686)										
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	18,00	0,00	408,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.331,81		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Praça Carlos Chagas							0,00	2.331,81		
Logradouros - CS-PRAÇA-Praça da Liberdade (5211721)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	12,00	0,00	247,56			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	55,00	0,00	1.416,25			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.849,48		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Praça da Liberdade							0,00	1.849,48		
Logradouros - CS-PRAÇA-Praça Diogo de Vasconcelos (5211689)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	31,00	0,00	639,53			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	65,00	0,00	1.673,75			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	317,00	0,00	6.016,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.515,61		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Praça Diogo de Vasconcelos							0,00	8.515,61		
Logradouros - CS-PRAÇA-Praça Floriano Peixoto (5211693)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	9,00	0,00	185,67			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	185,67		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Praça Floriano Peixoto							0,00	185,67		
Logradouros - CS-PRAÇA-Praça Governador Israel Pinheiro (5211694)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	1,60	0,00	33,01			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	1,60	0,00	50,91			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	4,80	0,00	79,78			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADREIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	6,40	0,00	131,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	295,60		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Praça Governador Israel Pinheiro							0,00	295,60		
Logradouros - CS-PRAÇA-Professor Alberto Deodato (5211703)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	35,00	0,00	722,05			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	722,05		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Professor Alberto Deodato							0,00	722,05		
Logradouros - CS-PRAÇA-Raul Soares (5211708)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - CS-PRAÇA-Raul Soares (5211708)										
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,35	0,00	176,00	0,00	3.405,60			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	138,00	0,00	2.846,94			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	76,00	0,00	1.957,00			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	36,00	0,00	742,68			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	504,00	0,00	16.037,28			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	1.134,00	0,00	18.847,08			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	369,00	0,00	7.003,62			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADREIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	504,00	0,00	10.387,44			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	9,00	0,00	149,58			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	9,00	0,00	204,30			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	61.581,52		
Logradouros - CS-PRAÇA-Raul Soares (5211708)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	0,00	20,00	0,00	911,60			
32.01.13	OPERADOR DE MOTOROCADREIRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	0,00	1,00	0,00	28,50			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	940,10		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Raul Soares							0,00	62.521,62		
Logradouros - CS-PRAÇA-Rotary Club (5211712)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	17,00	0,00	540,94			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	85,00	0,00	1.412,70			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.953,64		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Rotary Club							0,00	1.953,64		
Logradouros - CS-PRAÇA-Rui Barbosa (5211713)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	20,00	0,00	412,60			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	22,00	0,00	453,86			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	97,00	0,00	3.086,54			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	399,00	0,00	6.631,38			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADREIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	170,00	0,00	3.503,70			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	8,00	0,00	132,96			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	8,00	0,00	181,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	14.402,64		
Logradouros - CS-PRAÇA-Rui Barbosa (5211713)										
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	0,00	5,50	0,00	250,69			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	250,69		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Rui Barbosa							0,00	14.653,33		
Logradouros - CS-PRAÇA-Violeta Soter Vargas (5211719)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	45,00	0,00	747,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.034,28		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - CS-PRAÇA-Violeta Soter Vargas (5211719)									
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Violeta Soter Vargas						0,00	1.034,28		
Logradouros - CS-PRAÇA-Zamenhof (5211720)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	35,00	0,00	722,05		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	722,05		
Totais "a PI" LogradourosCS-PRAÇA-Zamenhof						0,00	722,05		
Logradouros - PCA CARLOS CHAGAS (SANTO AGOSTINHO) (13328)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	18,00	0,00	371,34		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	6,00	0,00	154,50		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	18,00	0,00	408,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.233,60		
Totais "a PI" LogradourosPCA CARLOS CHAGAS (SANTO AGOSTINHO)						0,00	1.233,60		
Logradouros - PCA DA LIBERDADE (SAVASSI) (40870)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	5,00	0,00	103,15		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	5,00	0,00	128,75		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	231,90		
Totais "a PI" LogradourosPCA DA LIBERDADE (SAVASSI)						0,00	231,90		
Logradouros - PCA DIMAS PERRIN (MANGABEIRAS) (304602)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	5,00	0,00	103,15		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	103,15		
Totais "a PI" LogradourosPCA DIMAS PERRIN (MANGABEIRAS)						0,00	103,15		
Logradouros - PCA DIOGO DE VASCONCELOS (SAVASSI) (21349)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	53,00	0,00	1.093,39		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	68,00	0,00	1.751,00		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	184,00	0,00	3.492,32		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	53,00	0,00	880,86		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	53,00	0,00	1.203,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.420,67		
Totais "a PI" LogradourosPCA DIOGO DE VASCONCELOS (SAVASSI)						0,00	8.420,67		
Logradouros - PCA JOSE MENDES JUNIOR (SAVASSI) (79358)									
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	3,00	0,00	61,89		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	61,89		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE MENDES JUNIOR (SAVASSI)						0,00	61,89		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - PCA JOSE MENDES JUNIOR (SAVASSI) (79358)										
Logradouros - PCA NOVA YORK (SION) (48500)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	11,00	0,00	350,02			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	55,00	0,00	914,10			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.264,12		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOVA YORK (SION)							0,00	1.264,12		
Logradouros - PCA PROFESSOR GODOI BETONICO (CIDADE JARDIM) (55503)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	90,00	0,00	1.495,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.782,18		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR GODOI BETONICO (CIDADE JARDIM)							0,00	1.782,18		
Logradouros - PCA RAUL SOARES (BARRO PRETO) (58010)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	4,00	0,00	82,52			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	2,00	0,00	51,50			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	62,00	0,00	1.279,06			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	18,00	0,00	299,16			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	9,00	0,00	170,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.169,44		
Totais "a PI" LogradourosPCA RAUL SOARES (BARRO PRETO)							0,00	2.169,44		
Logradouros - PCA RICARDO ALVARES MAGALHAES (CIDADE JARDIM) (304316)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	35,00	0,00	722,05			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	8,00	0,00	254,56			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	40,00	0,00	664,80			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	17,00	0,00	282,54			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	17,00	0,00	385,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.309,85		
Totais "a PI" LogradourosPCA RICARDO ALVARES MAGALHAES (CIDADE JARDIM)							0,00	2.309,85		
Logradouros - PCA ROTARY CLUB (SION) (81574)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	8,00	0,00	254,56			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	40,00	0,00	664,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	919,36		
Totais "a PI" LogradourosPCA ROTARY CLUB (SION)							0,00	919,36		
Logradouros - PRAÇA DA LIBERDADE (312072)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP			CONTRATO Nº DJ-066/19	FOLHA 27/37	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ				REGIONAL Centro Sul			
		EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469			Nº MEDIÇÃO 0021	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - PRAÇA DA LIBERDADE (312072)								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	3,00	0,00	77,25		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	77,25	
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA DA LIBERDADE						0,00	77,25		
001	31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL Logradouros - PRAÇA NOVA YORK - SION (311505)								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	3,00	0,00	61,89		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	61,89	
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA NOVA YORK - SION						0,00	61,89		
001	31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO (311355)								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	54,00	0,00	1.114,02		
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	55,00	0,00	1.416,25		
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	8,00	0,00	165,04		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	245,00	0,00	7.795,90		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	630,00	0,00	10.470,60		
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	105,00	0,00	1.992,90		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	551,00	0,00	11.356,11		
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	17,00	0,00	282,54		
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	17,00	0,00	385,90		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	34.979,26	
001	32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA Logradouros - PRAÇA RAUL SOARES - CENTRO								
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.11	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	22,52	0,00	5,00	0,00	112,60		
32.01.13	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	0,00	5,00	0,00	142,50		
Total do Grupo:						32.00.00	0,00	255,10	
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA RAUL SOARES - CENTRO						0,00	35.234,36		
001	31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL Logradouros - RUA AJAX CORREA RABELLO (MANGABEIRAS) (114440)								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	1,60	0,00	33,01		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	1,60	0,00	50,91		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	4,80	0,00	79,78		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	6,40	0,00	131,90		
Total do Grupo:						31.00.00	0,00	295,60	
Totais "a PI" LogradourosRUA AJAX CORREA RABELLO (MANGABEIRAS)						0,00	295,60		
001	31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL Logradouros - RUA CORONEL MURTA (COMITECO) (17980)								
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	1,60	0,00	33,01		
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	1,60	0,00	50,91		
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	4,80	0,00	79,78		
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	6,40	0,00	131,90		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP CONTRATO Nº DJ-066/19 FOLHA 28/37 ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ REGIONAL Centro Sul EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469 Nº MEDIÇÃO 0021 PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Logradouros - RUA CORONEL MURTA (COMITECO) (17980)										
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	295,60		
Totais "a PI" LogradourosRUA CORONEL MURTA (COMITECO)							0,00	295,60		
Logradouros - RUA MANGABEIRA DA SERRA (MARCOLA-MANGABEIRAS) (301623)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	1,60	0,00	33,01			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	4,60	0,00	146,37			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	13,80	0,00	229,36			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	18,40	0,00	379,22			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	35,00	0,00	581,70			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	35,00	0,00	794,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.164,16		
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	0,00	1,50	0,00	68,37			
32.01.06	PINTOR - HORA EXTRA	H	29,16	0,00	2,00	0,00	58,32			
32.01.11	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	22,52	0,00	2,00	0,00	45,04			
32.01.13	OPERADOR DE MOTOROCHEIRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	0,00	4,00	0,00	114,00			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	285,73		
Totais "a PI" LogradourosRUA MANGABEIRA DA SERRA (MARCOLA-MANGABEIRAS)							0,00	2.449,89		
Logradouros - RUA MARANHÃO - REGIONAL CENTRO SUL (308870)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	9,00	0,00	286,38			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	45,00	0,00	747,90			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.034,28		
Totais "a PI" LogradourosRUA MARANHÃO - REGIONAL CENTRO SUL							0,00	1.034,28		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CENTRO SUL (92)										
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	71,00	0,00	2.259,22			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	186,00	0,00	3.091,32			
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	71,00	0,00	1.463,31			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.813,85		
Totais "a PI" MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCENRO SUL							0,00	6.813,85		
Regional - CENTRO SUL (6)										
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS									
10.80.00	BOMBA									
10.80.11	MOTO-BOMBA 0,5CV Vm=5M3/H,SUC=1 1/2"/R=1 1/2",TRIF	UN	1.138,42	0,00	1,00	0,00	1.138,42			
Total do Grupo: 10.00.00							0,00	1.138,42		
11.00.00	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA									
11.05.00	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES									
11.05.02	D= 3/4"	M	26,86	0,00	30,00	0,00	805,80			
11.17.00	CONDULETE									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL DO GRUPO: 11.00.00
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Regional - CENTRO SUL (6)										
11.17.02	CONDULETE D= 3/4"	UN	19,75	0,00	6,00	0,00	118,50			
11.17.30	CJ TAMP A C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL	UN	21,62	0,00	3,00	0,00	64,86			
11.18.00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA									
11.18.17	BIPOLAR 10KA 50A	UN	100,71	0,00	1,00	0,00	100,71			
11.24.00	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊN O									
11.24.05	# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	2,69	150,00	200,00	403,50	538,00			
11.24.06	# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	3,97	50,00	100,00	198,50	397,00			
11.24.07	# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	5,53	50,00	150,00	276,50	829,50			
11.24.09	# 16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	13,45	60,00	160,00	807,00	2.152,00			
Total do Grupo: 11.00.00							1.685,50	5.006,37		
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS									
18.10.00	BANCOS E MESAS									
18.10.05	CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS	CJ	793,44	0,00	2,00	0,00	1.586,88			
Total do Grupo: 18.00.00							0,00	1.586,88		
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:									
21.32.12	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7 MM X 72 M	UN	196,06	0,00	28,00	0,00	5.489,68			
21.32.14	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UN	86,49	0,00	12,00	0,00	1.037,88			
21.32.15	TUTOR PARA PLANTIO DE MUDAS (PADRÃO DN69/2010)	UN	18,45	0,00	40,00	0,00	738,00			
21.32.19	VASSOURA GARI PET CANALETA - 40CM	UN	21,91	0,00	70,00	0,00	1.533,70			
21.32.22	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28	UN	11,53	12,00	46,00	138,36	530,38			
21.32.23	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30	UN	11,53	0,00	18,00	0,00	207,54			
21.32.24	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 32	UN	11,53	0,00	22,00	0,00	253,66			
21.32.25	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 DENTES	UN	60,71	0,00	26,00	0,00	1.578,46			
21.32.26	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 30 DENTES	UN	65,04	0,00	20,00	0,00	1.300,80			
21.32.27	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 32 DENTES	UN	69,38	0,00	11,00	0,00	763,18			
21.32.28	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 DENTES	UN	78,28	5,00	19,00	391,40	1.487,32			
21.32.29	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 38 DENTES	UN	82,39	0,00	12,00	0,00	988,68			
21.33.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.33.57	ARBUSTO ESTRELITZIA	UN	21,66	0,00	6,00	0,00	129,96			
21.50.00	PODA									
21.50.01	PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	32,35	2,00	57,00	64,70	1.843,95			
21.50.02	PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	112,91	100,00	817,00	11.291,00	92.247,47			
21.50.03	PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	186,77	136,00	1.911,00	25.400,72	356.917,47			
21.50.04	PODA TIPO 4 ,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	389,78	127,00	2.618,00	49.502,06	1.020.444,04			
21.50.05	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAME	H	202,87	178,00	2.627,00	36.110,86	532.939,49			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORES									
21.51.01	SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	207,78	5,00	281,00	1.038,90	58.386,18			
21.51.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	292,87	19,00	494,00	5.564,53	144.677,78			
21.51.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	415,32	23,00	578,00	9.552,36	240.054,96			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D<=50CM - INCLUSIVE PREENCIMENO DO ESPAÇO GERADO, COM CARGA, DES	UN	163,25	27,00	221,00	4.407,75	36.078,25			
21.53.04	DESTOCA MECANICA TIPO 2. D>50 CM, ,INCLUSIVE PREENCIMENO DO ESPAÇO GERADO, COM CARGA, DESL	UN	269,21	100,00	684,00	26.921,00	184.139,64			
Total do Grupo: 21.00.00							170.383,64	2.683.768,47		
23.00.00	IRRIGAÇÃO									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										001
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO									
23.01.24	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UN	2,31	0,00	2,00	0,00	4,62			
Total do Grupo: 23.00.00							0,00	4,62		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	LATA	196,73	21,00	39,00	4.131,33	7.672,47			
24.01.03	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	GL	96,55	3,00	40,00	289,65	3.862,00			
24.01.04	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	GL	99,43	8,00	9,00	795,44	894,87			
24.01.06	SELADOR PARA MADEIRAS CORAL OU EQUIVALENTE	GL	102,53	6,00	16,00	615,18	1.640,48			
24.01.07	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LATA	79,75	0,00	16,00	0,00	1.276,00			
24.01.08	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,79	0,00	30,00	0,00	53,70			
24.01.09	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,68	0,00	40,00	0,00	27,20			
24.01.18	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	11,41	0,00	10,00	0,00	114,10			
24.01.19	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L	M	2,09	300,00	300,00	627,00	627,00			
24.01.20	CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG	KG	0,37	4.000,00	16.000,00	1.480,00	5.920,00			
24.01.22	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	0,92	0,00	980,00	0,00	901,60			
24.01.25	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	PCTE	1,57	0,00	50,00	0,00	78,50			
24.01.28	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	75,56	0,00	33,40	0,00	2.523,70			
24.01.29	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO,	UN	16,15	0,00	6,00	0,00	96,90			
24.01.33	FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M	UN	13,10	0,00	50,00	0,00	655,00			
24.01.34	ADESIVO PARA TUBOS DE PVC	KG	49,80	0,00	10,00	0,00	498,00			
24.01.45	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL	M	32,87	0,00	2,00	0,00	65,74			
24.01.49	CORDA SISAL 10 MM	M	1,93	0,00	20,00	0,00	38,60			
24.01.50	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	103,45	0,00	40,00	0,00	4.138,00			
24.01.52	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	111,20	0,00	16,00	0,00	1.779,20			
24.01.54	CALCADA PORTUGUESA	M2	61,38	0,00	230,50	0,00	14.148,09			
24.01.57	"TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - P	M2	2,13	100,00	100,00	213,00	213,00			
24.01.58	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	14,30	0,00	6,00	0,00	85,80			
24.01.59	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	38,05	0,00	5,00	0,00	190,25			
24.01.60	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UN	6,15	0,00	10,00	0,00	61,50			
24.01.61	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UN	9,53	0,00	10,00	0,00	95,30			
24.01.62	TRINCHA 1"	UN	4,01	0,00	15,00	0,00	60,15			
24.01.63	TRINCHA 2"	UN	7,40	0,00	15,00	0,00	111,00			
24.01.64	ABRACADEIRA TIPO ROSCA SEM FIM 1/2" a 3/4"	UN	1,58	0,00	31,00	0,00	48,98			
24.01.65	Óleo 2 Tempos 500 ml 8017H - Stihl	UN	29,87	0,00	117,00	0,00	3.494,79			
24.01.66	SACO DE LIXO 100L -	UN	0,31	0,00	25.100,00	0,00	7.781,00			
24.01.69	CORDA DE NYLON 18MM	M	5,65	0,00	100,00	0,00	565,00			
24.01.70	BROXA EM MADEIRA PARA CAIAÇÃO	UN	5,56	0,00	18,00	0,00	100,08			
24.01.74	CLORO GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE PISCINAS, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE CÁLCIO, ESTABILIZA	PCTE	144,15	0,00	5,00	0,00	720,75			
Total do Grupo: 24.00.00							8.151,60	60.538,75		
25.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
25.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ADITIVO 01									
25.01.01	CHAVE BOIA AUTOM.20A P/ RESERVATORIO (LENZ) OU EQUIVALENTE	UN	46,34	2,00	4,00	92,68	185,36			
25.01.02	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A 3KA 220/380V CURVA C - GE OU SIMILAR	UN	46,06	0,00	1,00	0,00	46,06			
25.01.07	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	7,51	0,00	100,00	0,00	751,00			
25.01.08	LONA PLASTICA TRANÇADA COM NYLON, POLIETILENO COM BAINHA E ILHÓS DE METRO EM METRO, 3X3M	UN.	90,09	0,00	6,00	0,00	540,54			
25.01.09	ESTOPA BRANCA EXTRA- 500G	PCTE	4,51	0,00	6,00	0,00	27,06			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>MEDICÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-066/19</p> </div> <div style="width: 5%;"> <p>FOLHA 31/37</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE Regional - CENTRO SUL (6)									
25.01.10	LIMPA CONTATO ELÉTRICO AEROSOL - 300L	UN	9,35	0,00	8,00	0,00	74,80			
25.01.12	SOMBRITE 80%, 4,20 DE LARGURA, PRETA	M	15,19	0,00	40,00	0,00	607,60			
25.01.13	VASSOURA METÁLICA 160CM, COM HASTE REGULAGEM, CABO MADEIRA, TRAMONTINA OU SIMILAR	UN	37,71	0,00	20,00	0,00	754,20			
25.01.14	ÓLEO LUBRIFICANTE CORRNT E MOTOSSERRA - 20L - POTENZA OU SIMILAR	UN	149,66	0,00	3,00	0,00	448,98			
25.01.15	LUBRIFICANTE MULTI USO TRADICIONAL - 300ML - WD40 OU SIMILAR	UN	28,15	0,00	8,00	0,00	225,20			
25.01.16	CORDA DE POLIAMIDA 12MM - "LINHA DE VIDA"	M	3,82	0,00	203,50	0,00	777,37			
25.01.17	FITA ADESIVA ISOLANTE, 19MMX20M 33+ - SCOTCH 3M OU SIMILAR	UN	7,90	0,00	3,00	0,00	23,70			
25.01.18	FITA ISOLANTE 23BR AUTO FUSÃO 19MMX2M - 3M OU SIMILAR	UN	6,41	0,00	10,00	0,00	64,10			
25.01.20	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATÃO MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 35MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO,	UN	18,92	0,00	1,00	0,00	18,92			
25.01.21	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATÃO MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 50MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO,	UN	42,74	0,00	4,00	0,00	170,96			
25.01.30	LAMPADA TUBULAR LED 18W, LUZ BRANCA FRIA, 1800 LUMENS, SOQUETE G13, 120CM, T8 OU EQUIVA	UN	27,64	0,00	24,00	0,00	663,36			
25.01.31	LAMPADA TUBULAR LED 9W, LUZ BRANCA FRIA, 900 LUMENS, SOQUETE G13, 60CM, T8 OU EQUIVALEN	UN	22,26	8,00	8,00	178,08	178,08			
Total do Grupo: 25.00.00						270,76	5.557,29			
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
30.02.00	FERRAMENTA									
30.02.01	KIT FERRAMENTA - PARA EQUIPE FIXA	UN	9.550,41	0,00	1,00	0,00	9.550,41			
30.03.00	VEICULO									
30.03.01	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	1.342,05	2,00	41,00	2.684,10	55.024,05			
30.04.00	COMBUSTÍVEL									
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	221,49	6.643,12	1.165,04	34.942,82			
30.05.00	FERRAMENTAS									
30.05.01	LOCAÇÃO DE MOTOSERRA PROF. A GASOLINA COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3.4/4.6 (KW/CV),	MES	749,62	2,00	25,70	1.499,24	19.265,23			
30.05.02	LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2.0/2.7 (KW/CV);	MES	576,63	2,00	33,50	1.153,26	19.317,11			
Total do Grupo: 30.00.00						6.501,64	138.099,62			
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,35	0,00	1.612,00	0,00	31.192,20			
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	1.670,00	0,00	34.452,10			
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	0,00	1.673,00	0,00	43.079,75			
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	0,00	1.510,00	0,00	31.151,30			
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	185,00	6.391,00	5.886,70	203.361,62			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	697,00	29.205,00	11.584,14	485.387,10			
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	0,00	3.197,00	0,00	60.679,06			
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	185,00	3.704,00	3.812,85	76.339,44			
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	7.789,50	0,00	160.541,60			
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	1.450,00	0,00	24.099,00			
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	0,00	1.660,00	0,00	37.682,00			
Total do Grupo: 31.00.00						21.283,69	1.187.965,17			
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	3,00	49,00	136,74	2.233,42			
32.01.03	ENCARREGADO GERAL - HORA EXTRA	H	44,54	0,00	7,50	0,00	334,05			
32.01.04	BOMBEIRO - HORA EXTRA	H	29,16	0,00	208,00	0,00	6.065,28			
32.01.06	PINTOR - HORA EXTRA	H	29,16	0,00	18,50	0,00	539,46			
32.01.09	SERVENTE HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20%	H	22,52	0,00	1,00	0,00	22,52			
32.01.10	PEDREIRO HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20%	H	31,16	0,00	1,00	0,00	31,16			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORÇÃO EMITENTE</p> <p>Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP</p> <p>OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ</p> <p>EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº DJ-066/19</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA 32/37</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE										
Regional - CENTRO SUL (6)										
32.01.11	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	22,52	4,00	198,50	90,08	4.470,22			
32.01.12	OPERADOR DE MOTOSERRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	0,00	56,50	0,00	1.610,25			
32.01.13	OPERADOR DE MOTORÇAQUEIRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE	H	28,50	1,00	14,00	28,50	399,00			
Total do Grupo: 32.00.00						255,32	15.705,36			
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.753,85	3,38	59,05	22.828,01	398.814,85			
Total do Grupo: 33.00.00						22.828,01	398.814,85			
Totais "a PI" RegionalCENTRO SUL						231.360,16	4.498.185,80			
Regional - CENTRO-SUL - EMERGENCIAL (67)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.04	PODA TIPO 4 ,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	389,78	0,00	15,00	0,00	5.846,70			
21.50.05	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAME	H	202,87	0,00	196,00	0,00	39.762,52			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORES									
21.51.01	SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	207,78	0,00	14,00	0,00	2.908,92			
21.51.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	292,87	0,00	21,00	0,00	6.150,27			
21.51.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATER	UN	415,32	0,00	53,00	0,00	22.011,96			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D<=50CM - INCLUSIVE PREENCIMENTO DO ESPAÇO GERADO, COM CARGA, DES	UN	163,25	0,00	4,00	0,00	653,00			
21.53.04	DESTOCA MECANICA TIPO 2. D>50 CM, ,INCLUSIVE PREENCIMENTO DO ESPAÇO GERADO, COM CARGA, DESL	UN	269,21	0,00	15,00	0,00	4.038,15			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	81.371,52			
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.753,85	0,00	0,92	0,00	6.213,54			
Total do Grupo: 33.00.00						0,00	6.213,54			
Totais "a PI" RegionalCENTRO-SUL - EMERGENCIAL						0,00	87.585,06			
Regional - Parques - CENTRO SUL (151)										
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	112,91	2,00	30,00	225,82	3.387,30			
21.50.03	PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	186,77	3,00	46,00	560,31	8.591,42			
21.50.04	PODA TIPO 4 ,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO "	UN	389,78	0,00	36,00	0,00	14.032,08			
21.50.05	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAME	H	202,87	18,00	73,00	3.651,66	14.809,51			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORES									
21.51.01	SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	207,78	0,00	16,00	0,00	3.324,48			
21.51.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO	UN	292,87	0,00	17,00	0,00	4.978,79			
21.51.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA , DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATER	UN	415,32	2,00	15,00	830,64	6.229,80			
Total do Grupo: 21.00.00						5.268,43	55.353,38			
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	0,00	36,00	0,00	1.145,52			
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	0,00	99,00	0,00	1.645,38			



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
PALMACEA JARDINS LTDA-EPP

CONTRATO Nº

DJ-066/19

FOLHA

33/37

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ

REGIONAL
Centro Sul

EMPREENDIMENTO
CS-S-MAN-19-2469


Nº MEDIÇÃO
0021

PERÍODO
01/09/2021 a 30/09/2021

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE									
Regional - Parques - CENTRO SUL (151)										
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	20,61	0,00	36,00	0,00	741,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.532,86		
33.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.753,85	0,06	0,62	405,23	4.187,39			
Total do Grupo: 33.00.00							405,23	4.187,39		
Totais "a PI" RegionalParques - CENTRO SUL						5.673,66	63.073,63			
Totais "a PI"						327.760,91	5.769.679,09			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.				
										CONTRATADA		CONTRATO Nº	FOLHA
										PALMACEA JARDINS LTDA-EPP		DJ-066/19	34/37
ORGÃO EMITENTE		OBJETO					REGIONAL						
Superintendência de Desenvolvimento da Capital		PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ					Centro Sul						
EMPREENDIMENTO						Nº MEDIÇÃO	PERÍODO						
CS-S-MAN-19-2469						0021	01/09/2021 a 30/09/2021						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS													
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE												
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS												
10.80.00	BOMBA												
10.80.11	MOTO-BOMBA 0,5CV Vm=5M3/H,SUC=1 1/2"/R=1 1/2",TRIF	UN	1.138,42	0,00	1,00	0,00	1.138,42	0,00%	100,00%				
Total do Grupo:							0,00	1.138,42	0,00%	44,23%			
11.00.00	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA												
11.05.00	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES												
11.05.02	D= 3/4"	M	26,86	0,00	30,00	0,00	805,80	0,00%	100,00%				
11.17.00	CONDULETE												
11.17.02	CONDULETE D= 3/4"	UN	19,75	0,00	6,00	0,00	118,50	0,00%	30,00%				
11.17.30	CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL	UN	21,62	0,00	3,00	0,00	64,86	0,00%	30,00%				
11.18.00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA												
11.18.17	BIPOLAR 10KA 50A	UN	100,71	0,00	1,00	0,00	100,71	0,00%	20,00%				
11.24.00	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO												
11.24.05	# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	2,69	150,00	200,00	403,50	538,00	55,56%	74,07%				
11.24.06	# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	3,97	50,00	100,00	198,50	397,00	25,00%	50,00%				
11.24.07	# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	5,53	50,00	150,00	276,50	829,50	20,00%	60,00%				
11.24.09	# 16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	13,45	60,00	160,00	807,00	2.152,00	20,00%	53,33%				
Total do Grupo:							1.685,50	5.006,37	12,36%	36,71%			
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS												
18.10.00	BANCOS E MESAS												
18.10.05	CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOG	CJ	793,44	0,00	2,00	0,00	1.586,88	0,00%	20,00%				
Total do Grupo:							0,00	1.586,88	0,00%	6,84%			
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:												
21.32.12	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE COR	UN	196,06	0,00	28,00	0,00	5.489,68	0,00%	28,00%				
21.32.14	LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS	UN	86,49	0,00	12,00	0,00	1.037,88	0,00%	20,00%				
21.32.15	TUTOR PARA PLANTIO DE MUDAS (PADRÃO DN69/2010)	UN	18,45	0,00	40,00	0,00	738,00	0,00%	25,00%				
21.32.19	VASSOURA GARI PET CANALETA - 40CM	UN	21,91	0,00	70,00	0,00	1.533,70	0,00%	70,00%				
21.32.22	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28	UN	11,53	12,00	46,00	138,36	530,38	5,00%	19,17%				
21.32.23	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30	UN	11,53	0,00	18,00	0,00	207,54	0,00%	7,50%				
21.32.24	LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 32	UN	11,53	0,00	22,00	0,00	253,66	0,00%	9,17%				
21.32.25	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 28 D	UN	60,71	0,00	26,00	0,00	1.578,46	0,00%	52,00%				
21.32.26	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 30 D	UN	65,04	0,00	20,00	0,00	1.300,80	0,00%	40,00%				
21.32.27	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 32 D	UN	69,38	0,00	11,00	0,00	763,18	0,00%	22,00%				
21.32.28	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 D	UN	78,28	5,00	19,00	391,40	1.487,32	20,83%	79,17%				
21.32.29	CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 38 D	UN	82,39	0,00	12,00	0,00	988,68	0,00%	50,00%				
21.33.00	FORNECIMENTO DE MUDAS												
21.33.57	ARBUSTO ESTRELITZIA	UN	21,66	0,00	6,00	0,00	129,96	0,00%	6,67%				
21.50.00	PODA												
21.50.01	PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	32,35	2,00	57,00	64,70	1.843,95	0,51%	14,39%				
21.50.02	PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	112,91	102,00	847,00	11.516,82	95.634,77	6,00%	49,82%				
21.50.03	PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	186,77	139,00	1.957,00	25.961,03	365.508,89	2,66%	37,43%				
21.50.04	PODA TIPO 4 ,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOC	UN	389,78	127,00	2.669,00	49.502,06	1.040.322,82	3,22%	67,57%				
21.50.05	EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL I	H	202,87	196,00	2.896,00	39.762,52	587.511,52	5,94%	87,76%				
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORES												
21.51.01	SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, C	UN	207,78	5,00	311,00	1.038,90	64.619,58	1,00%	62,20%				
21.51.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	UN	292,87	19,00	532,00	5.564,53	155.806,84	2,88%	80,61%				
21.51.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENH	UN	415,32	25,00	646,00	10.383,00	268.296,72	3,13%	80,75%				
21.53.00	DESTOCA												
21.53.03	DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D<=50CM - INCLUSIVE PREENC	UN	163,25	27,00	225,00	4.407,75	36.731,25	7,71%	64,29%				
21.53.04	DESTOCA MECANICA TIPO 2. D>50 CM, ,INCLUSIVE PREENCI	UN	269,21	100,00	699,00	26.921,00	188.177,79	10,00%	69,90%				

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS			CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP			CONTRATO Nº DJ-066/19		FOLHA 35/37
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ					REGIONAL Centro Sul			
EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469					Nº MEDIÇÃO 0021	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE									
Total do Grupo: 21.00.00						175.652,07	2.820.493,37	3,86%	62,02%	
23.00.00	IRRIGAÇÃO									
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO									
23.01.24	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UN	2,31	0,00	2,00	0,00	4,62	0,00%	20,00%	
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	4,62	0,00%	0,06%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	LATA	196,73	21,00	39,00	4.131,33	7.672,47	21,00%	39,00%	
24.01.03	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	GL	96,55	3,00	40,00	289,65	3.862,00	3,00%	40,00%	
24.01.04	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	GL	99,43	8,00	9,00	795,44	894,87	16,00%	18,00%	
24.01.06	SELADOR PARA MADEIRAS CORAL OU EQUIVALENTE	GL	102,53	6,00	16,00	615,18	1.640,48	15,00%	40,00%	
24.01.07	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LATA	79,75	0,00	16,00	0,00	1.276,00	0,00%	32,00%	
24.01.08	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,79	0,00	30,00	0,00	53,70	0,00%	11,54%	
24.01.09	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (C	UN	0,68	0,00	40,00	0,00	27,20	0,00%	12,46%	
24.01.18	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	11,41	0,00	10,00	0,00	114,10	0,00%	100,00%	
24.01.19	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO,	M	2,09	300,00	300,00	627,00	627,00	100,00%	100,00%	
24.01.20	CIMENTO PORTLAND COMUM (CIII-40) SC 50KG	KG	0,37	4.000,00	16.000,00	1.480,00	5.920,00	22,22%	88,89%	
24.01.22	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	0,92	0,00	980,00	0,00	901,60	0,00%	51,04%	
24.01.25	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	PCTE	1,57	0,00	50,00	0,00	78,50	0,00%	25,25%	
24.01.28	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	75,56	0,00	33,40	0,00	2.523,70	0,00%	13,92%	
24.01.29	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO,	UN	16,15	0,00	6,00	0,00	96,90	0,00%	23,08%	
24.01.33	FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M	UN	13,10	0,00	50,00	0,00	655,00	0,00%	50,00%	
24.01.34	ADESIVO PARA TUBOS DE PVC	KG	49,80	0,00	10,00	0,00	498,00	0,00%	20,00%	
24.01.45	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR	M	32,87	0,00	2,00	0,00	65,74	0,00%	20,00%	
24.01.49	CORDA SISAL 10 MM	M	1,93	0,00	20,00	0,00	38,60	0,00%	4,00%	
24.01.50	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NB	UN	103,45	0,00	40,00	0,00	4.138,00	0,00%	50,00%	
24.01.52	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	111,20	0,00	16,00	0,00	1.779,20	0,00%	40,00%	
24.01.54	CALCADA PORTUGUESA	M2	61,38	0,00	230,50	0,00	14.148,09	0,00%	41,76%	
24.01.57	"TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L	M2	2,13	100,00	100,00	213,00	213,00	100,00%	100,00%	
24.01.58	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	14,30	0,00	6,00	0,00	85,80	0,00%	30,00%	
24.01.59	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA PINTURA	UN	38,05	0,00	5,00	0,00	190,25	0,00%	25,00%	
24.01.60	ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM	UN	6,15	0,00	10,00	0,00	61,50	0,00%	50,00%	
24.01.61	ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM	UN	9,53	0,00	10,00	0,00	95,30	0,00%	50,00%	
24.01.62	TRINCHA 1"	UN	4,01	0,00	15,00	0,00	60,15	0,00%	75,00%	
24.01.63	TRINCHA 2"	UN	7,40	0,00	15,00	0,00	111,00	0,00%	75,00%	
24.01.64	ABRAÇADEIRA TIPO ROSCA SEM FIM 1/2" a 3/4"	UN	1,58	0,00	31,00	0,00	48,98	0,00%	51,67%	
24.01.65	Óleo 2 Tempos 500 ml 8017H - Stihl	UN	29,87	0,00	117,00	0,00	3.494,79	0,00%	58,21%	
24.01.66	SACO DE LIXO 100L -	UN	0,31	0,00	25.100,00	0,00	7.781,00	0,00%	58,07%	
24.01.69	CORDA DE NYLON 18MM	M	5,65	0,00	100,00	0,00	565,00	0,00%	66,67%	
24.01.70	BROXA EM MADEIRA PARA CAIAÇÃO	UN	5,56	0,00	18,00	0,00	100,08	0,00%	42,86%	
24.01.74	COLORADO GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE PISCINAS, COM	PCTE	144,15	0,00	5,00	0,00	720,75	0,00%	9,80%	
Total do Grupo: 24.00.00						8.151,60	60.538,75	4,31%	32,01%	
25.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
25.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ADITIVO 01									
25.01.01	CHAVE BOIA AUTOM.20A P/ RESERVATORIO (LENZ) OU EQUI	UN	46,34	2,00	4,00	92,68	185,36	20,00%	40,00%	
25.01.02	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A 3KA 220/380V CURVA C - GE O	UN	46,06	0,00	1,00	0,00	46,06	0,00%	10,00%	
25.01.07	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM P	M2	7,51	0,00	100,00	0,00	751,00	0,00%	4,35%	
25.01.08	LONA PLASTICA TRANÇADA COM NYLON, POLIETILENO COM	UN.	90,09	0,00	6,00	0,00	540,54	0,00%	40,00%	
25.01.09	ESTOPA BRANCA EXTRA- 500G	PCTE	4,51	0,00	6,00	0,00	27,06	0,00%	17,14%	
25.01.10	LIMPA CONTATO ELÉTRICO AEROSOL - 300L	UN	9,35	0,00	8,00	0,00	74,80	0,00%	53,33%	
25.01.12	SOMBRITE 80%, 4,20 DE LARGURA, PRETA	M	15,19	0,00	40,00	0,00	607,60	0,00%	40,00%	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE										
25.01.13	VASSOURA METÁLICA 160CM, COM HASTE REGULAGEM, CAB	UN	37,71	0,00	20,00	0,00	754,20	0,00%	16,67%	
25.01.14	ÓLEO LUBRIFICANTE CORRNT E MOTOSSERRA - 20L - POTEN	UN	149,66	0,00	3,00	0,00	448,98	0,00%	20,00%	
25.01.15	LUBRIFICANTE MULTI USO TRADICIONAL - 300ML - WD40 OU	UN	28,15	0,00	8,00	0,00	225,20	0,00%	29,63%	
25.01.16	CORDA DE POLIAMIDA 12MM - "LINHA DE VIDA"	M	3,82	0,00	203,50	0,00	777,37	0,00%	33,92%	
25.01.17	FITA ADESIVA ISOLANTE, 19MMX20M 33+ - SCOTCH 3M OU SI	UN	7,90	0,00	3,00	0,00	23,70	0,00%	25,00%	
25.01.18	FITA ISOLANTE 23BR AUTO FUSÃO 19MMX2M - 3M OU SIMILA	UN	6,41	0,00	10,00	0,00	64,10	0,00%	83,33%	
25.01.20	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATÃO MACIÇO CROMADO,	UN	18,92	0,00	1,00	0,00	18,92	0,00%	3,70%	
25.01.21	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATÃO MACIÇO CROMADO,	UN	42,74	0,00	4,00	0,00	170,96	0,00%	19,05%	
25.01.30	LAMPADA TUBULAR LED 18W, LUZ BRANCA FRIA, 1800 LUME	UN	27,64	0,00	24,00	0,00	663,36	0,00%	50,00%	
25.01.31	LAMPADA TUBULAR LED 9W, LUZ BRANCA FRIA, 900 LUMENS	UN	22,26	8,00	8,00	178,08	178,08	16,67%	16,67%	
Total do Grupo: 25.00.00						270,76	5.557,29	0,64%	13,16%	
30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
30.02.00 FERRAMENTA										
30.02.01	KIT FERRAMENTA - PARA EQUIPE FIXA	UN	9.550,41	0,00	1,00	0,00	9.550,41	0,00%	50,00%	
30.03.00 VEICULO										
30.03.01	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO S	MES	1.342,05	2,00	41,00	2.684,10	55.024,05	4,17%	85,42%	
30.04.00 COMBUSTÍVEL										
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	5,26	221,49	6.643,12	1.165,04	34.942,82	2,46%	73,81%	
30.05.00 FERRAMENTAS										
30.05.01	LOCAÇÃO DE MOTOSERRA PROF. A GASOLINA COM POTÊNC	MES	749,62	2,00	25,70	1.499,24	19.265,23	6,06%	77,88%	
30.05.02	LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL COM POTÊNCIA IG	MES	576,63	2,00	33,50	1.153,26	19.317,11	3,13%	52,34%	
Total do Grupo: 30.00.00						6.501,64	138.099,62	3,31%	70,34%	
31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.07	ALMOXARIFE - HORA NORMAL	H	19,35	185,00	3.831,00	3.579,75	74.129,85	4,18%	86,48%	
31.01.09	BOMBEIRO - HORA NORMAL	H	20,63	185,00	3.536,00	3.816,55	72.947,68	4,00%	76,54%	
31.01.10	ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE	H	25,75	185,00	3.770,00	4.763,75	97.077,51	4,11%	83,78%	
31.01.13	PINTOR - HORA NORMAL	H	20,63	185,00	3.659,00	3.816,55	75.485,20	4,23%	83,73%	
31.01.17	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL	H	31,82	555,00	12.434,00	17.660,10	395.649,87	3,52%	78,90%	
31.01.19	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDAD	H	16,62	2.317,00	51.908,00	38.508,54	862.710,98	2,44%	54,62%	
31.01.20	JARDINEIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	18,98	185,00	6.835,00	3.511,30	129.728,30	1,07%	39,55%	
31.01.21	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - INSALUBRID	H	20,61	185,00	3.960,00	3.812,85	81.615,60	2,14%	45,83%	
31.01.23	OPERADOR DE ROCADEIRA - HORA NORMAL - INSALUBRIDA	H	20,61	907,00	17.972,50	18.693,27	370.413,26	3,79%	75,14%	
31.01.24	SERVENTE - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	16,62	362,00	3.482,00	6.016,44	57.870,84	6,68%	64,24%	
31.01.25	PEDREIRO - HORA NORMAL - INSALUBRIDADE 20%	H	22,70	343,00	3.755,50	7.786,10	85.249,85	6,10%	66,81%	
Total do Grupo: 31.00.00						111.965,20	2.302.878,94	3,04%	62,50%	
32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00 MÃO DE OBRA - (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA	H	45,58	4,00	163,50	182,32	7.452,33	1,11%	45,42%	
32.01.03	ENCARREGADO GERAL - HORA EXTRA	H	44,54	0,00	48,00	0,00	2.137,92	0,00%	96,00%	
32.01.04	BOMBEIRO - HORA EXTRA	H	29,16	0,00	209,50	0,00	6.109,02	0,00%	41,90%	
32.01.06	PINTOR - HORA EXTRA	H	29,16	0,00	22,50	0,00	656,10	0,00%	22,50%	
32.01.09	SERVENTE HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20%	H	22,52	0,00	1,00	0,00	22,52	0,00%	0,67%	
32.01.10	PEDREIRO HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20%	H	31,16	0,00	1,00	0,00	31,16	0,00%	0,67%	
32.01.11	AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRID	H	22,52	4,00	233,50	90,08	5.258,42	0,73%	42,45%	
32.01.12	OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRI	H	28,50	0,00	61,50	0,00	1.752,75	0,00%	12,81%	
32.01.13	OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA - HORA EXTRA - 20% INSAL	H	28,50	1,00	31,50	28,50	897,75	0,21%	6,56%	
32.01.20	HORA EXTRA ALMOXARIFE	H	44,10	0,00	16,75	0,00	738,68	0,00%	41,88%	
32.01.21	HORA EXTRA ELETRICISTA	H	40,96	0,00	2,50	0,00	102,40	0,00%	3,13%	
Total do Grupo: 32.00.00						300,90	25.159,05	0,29%	24,44%	
33.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA PALMACEA JARDINS LTDA-EPP		CONTRATO Nº DJ-066/19	FOLHA 37/37
OBJETO PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍ		REGIONAL Centro Sul	
EMPREENDIMENTO CS-S-MAN-19-2469	Nº MEDIÇÃO 0021	PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021	

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	75.001 - PODAS SUPR., DESTOCA, PLANTIO DE ÁRV., SECÇÃO DE RAÍZES, MAN., CONS. E LIMP. DE								
33.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6.753,85	3,44	60,59	23.233,24	409.215,78	3,44%	60,59%
Total do Grupo: 33.00.00						23.233,24	409.215,78	3,44%	60,59%

Valor da Medição nr0021 "aPI" 327.760,91 3,44%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 5.769.679,09 60,58%

Fiscal


Setor

SÉRGIO ANDRÉ DE SOUZA
OLIVEIRA

Fiscal do Contrato

GERMACS-SD

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - CENTRO SUL

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA			CONTRATO Nº SC-026/14		FOLHA 1/5	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL B					REGIONAL Barreiro			
		EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1642			Nº MEDIÇÃO 0039		PERÍODO 16/12/2017 a 15/01/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES									
Logradouros - R. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS (310448)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	1,00	0,00	2.733,11			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	2.733,11		
Totais "a PI" LogradourosR. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS							0,00	2.733,11		
Outros - SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECÇÕES (25)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	8,00	0,00	21.864,89			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	21.864,89		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	18,00	0,00	109,80			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	576,00	0,00	33.102,72			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	907,00	0,00	91.307,69			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	288,00	0,00	72.521,28			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	0,00	52,00	0,00	5.388,76			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	0,00	153,00	0,00	25.876,89			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	0,00	183,00	0,00	47.949,66			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	134,91	0,00	4,00	0,00	539,64			
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	134,87	0,00	14,00	0,00	1.888,18			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	224,54	0,00	43,00	0,00	9.655,22			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	288.339,84		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	9.179,81	0,00	2,00	0,00	18.359,62			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	18.359,62		
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECÇÕES							0,00	328.564,35		
Regional - BARREIRO (9)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	7,00	0,00	19.131,79			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	19.131,79		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	28,00	0,00	170,80			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	747,00	0,00	42.930,09			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	1.056,00	0,00	106.307,52			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	399,00	0,00	100.472,19			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	0,00	23,00	0,00	2.383,49			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	0,00	97,00	0,00	16.405,61			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	0,00	70,00	0,00	18.341,40			
21.53.00	DESTOCA									



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA

CONTRATO Nº
SC-026/14

FOLHA
2/5

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL B

REGIONAL
Barreiro

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
B-O-MAN-13-1642

Nº MEDIÇÃO
0039

PERÍODO
16/12/2017 a 15/01/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
Regional - BARREIRO (9)									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	134,87	0,00	31,00	0,00	4.180,97		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	224,54	0,00	75,00	0,00	16.840,50		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	308.032,57		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	177,27	0,00	449,16	0,00	79.622,58		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	79.622,58		
Totais "a PI" RegionalBARREIRO						0,00	406.786,94		
Totais "a PI"						0,00	738.084,40		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDACONTRATO Nº
SC-026/14FOLHA
3/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL BREGIONAL
BarreiroEMPREENDIMENTO
B-O-MAN-13-1642Nº MEDIÇÃO
0039PERIODO
16/12/2017 a 15/01/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	16,00	0,00	43.729,79	0,00%	66,67%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	43.729,79	0,00%	59,60%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	46,00	0,00	280,60	0,00%	5,97%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	1.323,00	0,00	76.032,81	0,00%	87,33%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	1.963,00	0,00	197.615,21	0,00%	70,11%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	687,00	0,00	172.993,47	0,00%	54,96%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	103,63	0,00	75,00	0,00	7.772,25	0,00%	150,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	169,13	0,00	250,00	0,00	42.282,50	0,00%	125,00%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	262,02	0,00	253,00	0,00	66.291,06	0,00%	506,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	134,91	0,00	4,00	0,00	539,64	0,00%	13,33%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	134,87	0,00	45,00	0,00	6.069,15	0,00%	40,91%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	224,54	0,00	118,00	0,00	26.495,72	0,00%	131,11%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	596.372,41	0,00%	75,18%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	9.179,81	0,00	2,00	0,00	18.359,62	0,00%	8,33%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	177,27	0,00	449,16	0,00	79.622,58	0,00%	1952,87%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	97.982,20	0,00%	43,67%

Valor da Medição nr0039 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 738.084,40 67,03%

Fiscal

Setor

DANILO OLIVEIRA HELENO

GERMA-B

VALE VERDE ARVORES E
JARDINS LTDA

Fiscal do Contrato

GERENCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO BARREIRO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL
002 SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - RENOVAÇÃO 100% Outros - SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECÇÕES (25)										
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	22,00	0,00	134,20			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	262,00	0,00	15.057,14			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	164,00	0,00	16.509,88			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	19,00	0,00	4.784,39			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	0,00	42,00	0,00	4.352,46			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	0,00	72,00	0,00	12.177,36			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	0,00	44,00	0,00	11.528,88			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	134,91	0,00	1,00	0,00	134,91			
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	358,79	0,00	1,00	0,00	358,79			
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	134,87	0,00	4,00	0,00	539,48			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	224,54	0,00	8,00	0,00	1.796,32			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	67.373,81			
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	177,27	0,00	20,00	0,00	3.545,40			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	3.545,40			
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECÇÕES						0,00	70.919,21			
Regional - BARREIRO (9)										
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	1,00	12,00	6,10	73,20			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	18,00	271,00	1.034,46	15.574,37			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	10,00	335,00	1.006,70	33.724,45			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	8,00	144,00	2.014,48	36.260,64			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	0,00	8,00	0,00	829,04			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	12,00	102,00	2.029,56	17.251,26			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	0,00	6,00	0,00	1.572,12			
Total do Grupo: 21.00.00						6.091,30	105.285,08			
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	9.179,81	0,00	2,00	0,00	18.359,62			
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	177,27	0,00	3,00	0,00	531,81			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	18.891,43			
Totais "a PI" RegionalBARREIRO						6.091,30	124.176,51			
Totais "a PI"						6.091,30	195.095,72			

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDACONTRATO Nº
SC-026/14FOLHA
5/5

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL BREGIONAL
Barreiro**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**EMPREENDIMENTO
B-O-MAN-13-1642Nº MEDIÇÃO
0039PERÍODO
16/12/2017 a 15/01/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - RENOVAÇÃO 100%								
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	1,00	34,00	6,10	207,40	0,13%	4,42%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	18,00	533,00	1.034,46	30.631,51	1,19%	35,18%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	10,00	499,00	1.006,70	50.234,33	0,36%	17,82%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	8,00	163,00	2.014,48	41.045,03	0,64%	13,04%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	103,63	0,00	50,00	0,00	5.181,50	0,00%	100,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	169,13	12,00	174,00	2.029,56	29.428,62	6,00%	87,00%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	262,02	0,00	50,00	0,00	13.101,00	0,00%	100,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	134,91	0,00	1,00	0,00	134,91	0,00%	3,33%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	358,79	0,00	1,00	0,00	358,79	0,00%	3,33%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	134,87	0,00	4,00	0,00	539,48	0,00%	3,64%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	224,54	0,00	8,00	0,00	1.796,32	0,00%	8,89%
Total do Grupo: 21.00.00						6.091,30	172.658,89	0,77%	21,77%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	9.179,81	0,00	2,00	0,00	18.359,62	0,00%	8,33%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	177,27	0,00	23,00	0,00	4.077,21	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	22.436,83	0,00%	10,00%

Valor da Medição nr0039 "aPI"**6.091,30****0,55%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****195.095,72****17,72%**

Fiscal

Setor

DANILO OLIVEIRA HELENO

GERMA-B

VALE VERDE ARVORES E
JARDINS LTDA

Fiscal do Contrato

GERENCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO BARREIRO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-026/14
12/11/2021

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES - BARREIRO
 Setor Responsável: GERMA-B - GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO BARREIRO Administr. Regional: Barreiro
 Empresa Contratada: VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA
 CNPJ / CPF: 11.858.789/0001-32 Fiscal do Contrato: DANILO OLIVEIRA HELENO
 Nº da Licitação: Nº Contrato: SC-026/14
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 10/04/2014 Data IO: 01/03/2013
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 16/12/2014 Data Término Prev.: 15/12/2018
 Rubrica Dot. Orc.: 270200011854123328110001339039280300 IJ: 01201427000035
 Fórmula Reajust.: 1C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,1704
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 1.101.135,39	R\$ 0,00	R\$ 1.101.135,39	R\$ 738.084,40	R\$ 363.050,99	R\$ 1.101.135,39		0,00%
1ª Renovação	R\$ 1.101.135,39	R\$ 0,00	R\$ 1.101.135,39	R\$ 195.095,72	R\$ 906.039,67	R\$ 2.202.270,78		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: SC-026/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	76.594,97	6,96%	76.594,97	6,96%	1.024.540,42	72.506,24	14/04/2015	72.506,24	23/04/2015	72.506,24
0002	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	19.181,94	1,74%	95.776,91	8,70%	1.005.358,48	18.157,98	14/04/2015	18.157,98	23/04/2015	18.157,98
0003	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	3.207,25	0,29%	98.984,16	8,99%	1.002.151,23	3.046,88	29/04/2015	3.046,88	30/04/2015	3.046,88
0004	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	4.139,35	0,38%	103.123,51	9,37%	998.011,88	3.932,38	09/06/2015	1.096,44	24/06/2015	1.096,44
0004	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	4.139,35	0,38%	103.123,51	9,37%	998.011,88	3.932,38	09/06/2015	2.835,94	24/06/2015	2.835,94
0005	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	67.337,59	6,12%	170.461,10	15,48%	930.674,29	63.587,19	23/06/2015	63.587,19	04/08/2015	63.587,19
0006	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	22.677,21	2,06%	193.138,31	17,54%	907.997,08	22.677,21	28/07/2015	22.677,21	26/01/2016	22.677,21

Relações de Medições do Contrato nº: SC-026/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	19.882,66	1,81%	213.020,97	19,35%	888.114,42	18.888,53	12/08/2015	18.888,53	26/01/2016	18.888,53
0008	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	71.274,61	6,47%	284.295,58	25,82%	816.839,81	67.710,88	28/08/2015	67.710,88	26/01/2016	67.710,88
0009	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	22.174,68	2,01%	306.470,26	27,83%	794.665,13	21.065,95	24/09/2015	21.065,95	26/01/2016	21.065,95
0010	16/08/2015	15/09/2015	30/11/2015	10.487,94	0,95%	316.958,20	28,78%	784.177,19	9.903,81	15/12/2015	9.903,81	23/12/2015	9.903,81
0011	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	50.092,05	4,55%	367.050,25	33,33%	734.085,14	47.302,15	05/01/2016	47.302,15	12/01/2016	47.302,15
0012	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	29.311,67	2,66%	396.361,92	36,00%	704.773,47	27.679,14	11/01/2016	27.679,14	14/01/2016	27.679,14
0013	16/11/2015	04/12/2015	15/12/2015	31.453,28	2,86%	427.815,20	38,85%	673.320,19	29.701,47	11/01/2016	29.701,47	11/02/2016	29.701,47
0014	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	23.835,28	2,16%	451.650,48	41,02%	649.484,91	22.507,76	26/02/2016	22.507,76	15/03/2016	22.507,76
0015	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	50.469,52	4,58%	502.120,00	45,60%	599.015,39	47.658,59	02/03/2016	47.658,59	14/04/2016	47.658,59
0016	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	31.646,25	2,87%	533.766,25	48,47%	567.369,14	29.883,70	02/06/2016	29.883,70	06/06/2016	29.883,70
0017	16/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	14.619,05	1,33%	548.385,30	49,80%	552.750,09	13.804,83	15/06/2016	13.804,83	16/06/2016	13.804,83
0018	01/03/2016	15/03/2016	31/03/2016	10.756,77	0,98%	559.142,07	50,78%	541.993,32	10.218,93	15/06/2016	10.218,93	16/06/2016	10.218,93
0019	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	40.043,37	3,64%	599.185,44	54,42%	501.949,95	37.748,79	27/06/2016	37.748,79	05/07/2016	37.748,79
0020	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	16.883,51	1,53%	616.068,95	55,95%	485.066,44	15.916,05	26/07/2016	15.916,05	27/07/2016	15.916,05
0021	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	13.534,81	1,23%	629.603,76	57,18%	471.531,63	12.759,23	16/09/2016	12.759,23	19/09/2016	12.759,23
0022	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	12.987,69	1,18%	642.591,45	58,36%	458.543,94	12.243,47	07/12/2016	12.243,47	09/12/2016	12.243,47
0023	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	21.992,49	2,00%	664.583,94	60,35%	436.551,45	20.732,27	07/12/2016	20.732,27	09/12/2016	20.732,27
0024	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	29.413,32	2,67%	693.997,26	63,03%	407.138,13	27.727,87	28/12/2016	27.727,87	29/12/2016	27.727,87
0025	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	21.993,05	2,00%	715.990,31	65,02%	385.145,08	20.732,80	09/02/2017	20.732,80	14/02/2017	20.732,80
0026	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	19.308,79	1,75%	735.299,10	66,78%	365.836,29	18.202,35	09/02/2017	18.202,35	14/02/2017	18.202,35
0027	16/11/2016	14/12/2016	15/12/2016	2.785,30	0,25%	738.084,40	67,03%	363.050,99	2.625,70	09/02/2017	2.625,70	14/02/2017	2.625,70
0028	16/02/2017	28/02/2017	31/03/2017	16.686,90	1,52%	16.686,90	1,52%	1.084.448,49	15.730,70	01/11/2017	15.730,70	09/11/2017	15.730,70
0029	01/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	13.160,54	1,20%	29.847,44	2,71%	1.071.287,95	12.502,51	01/11/2017	1.486,99	09/11/2017	1.486,99
0029	01/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	13.160,54	1,20%	29.847,44	2,71%	1.071.287,95	12.502,51	01/11/2017	11.015,52	09/11/2017	11.015,52
0030	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	24.998,71	2,27%	54.846,15	4,98%	1.046.289,24	23.520,69	01/11/2017	23.520,69	09/11/2017	23.520,69
0031	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	16.073,06	1,46%	70.919,21	6,44%	1.030.216,18	16.073,06	25/03/2019	16.073,06	02/04/2019	16.073,06
0032	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	17.973,30	1,63%	88.892,51	8,07%	1.012.242,88	17.973,30	25/03/2019	17.973,30	04/04/2019	17.973,30
0033	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	17.147,17	1,56%	106.039,68	9,63%	995.095,71	17.147,17	25/03/2019	17.147,17	02/04/2019	17.147,17
0034	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	17.994,17	1,63%	124.033,85	11,26%	977.101,54	17.994,17	25/03/2019	17.994,17	02/04/2019	17.994,17
0035	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	17.984,96	1,63%	142.018,81	12,90%	959.116,58	17.984,96	25/03/2019	17.984,96	02/04/2019	17.984,96
0036	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	13.352,65	1,21%	155.371,46	14,11%	945.763,93	13.352,65	25/03/2019	13.352,65	29/03/2019	13.352,65
0037	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	17.872,62	1,62%	173.244,08	15,73%	927.891,31	17.872,62	25/03/2019	17.872,62	29/03/2019	17.872,62
0038	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	15.760,34	1,43%	189.004,42	17,16%	912.130,97	15.760,34	25/03/2019	15.760,34	29/03/2019	15.760,34
0039	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	6.091,30	0,55%	195.095,72	17,72%	906.039,67	6.091,30	08/04/2019	6.091,30	12/04/2019	6.091,30

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-026/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	0,067625	5.179,73	5.179,73	5.179,73	14/04/2015	5.179,73	23/04/2015	5.179,73

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: **SC-026/14**

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0002	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	0,067625	1.297,18	6.476,91	1.297,18	14/04/2015	1.297,18	23/04/2015	1.297,18
0003	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	0,067625	216,89	6.693,80	206,05	29/04/2015	206,05	30/04/2015	206,05
0004	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	0,113910	471,51	7.165,31	447,93	23/06/2015	447,93	21/07/2015	447,93
0005	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	0,113910	7.670,42	14.835,73	7.670,42	23/06/2015	7.670,42	04/08/2015	7.670,42
0006	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	0,113910	2.583,16	17.418,89	1.320,14	28/07/2015	1.320,14	26/01/2016	1.320,14
0007	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	0,113910	2.264,83	19.683,72	2.151,59	12/08/2015	2.151,59	26/01/2016	2.151,59
0008	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	0,113910	8.118,89	27.802,61	7.712,95	28/08/2015	7.712,95	26/01/2016	7.712,95
0009	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	0,113910	2.525,92	30.328,53	2.399,62	24/09/2015	2.399,62	26/01/2016	2.399,62
0010	16/08/2015	15/09/2015	30/11/2015	0,113910	1.194,68	31.523,21	1.194,68	15/12/2015	1.194,68	23/12/2015	1.194,68
0011	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	0,113910	5.705,99	37.229,20	5.705,99	05/01/2016	5.705,99	12/01/2016	5.705,99
0012	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	0,113910	3.338,89	40.568,09	3.338,89	11/01/2016	3.338,89	14/01/2016	3.338,89
0013	16/11/2015	04/12/2015	15/12/2015	0,113910	3.582,84	44.150,93	3.582,84	11/01/2016	3.582,84	11/02/2016	3.582,84
0014	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,113910	2.715,08	46.866,01	2.715,08	26/02/2016	2.715,08	15/03/2016	2.715,08
0015	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	0,113910	5.748,98	52.614,99	5.748,98	02/03/2016	5.748,98	14/04/2016	5.748,98
0016	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	0,113910	3.604,82	56.219,81	3.604,82	02/06/2016	3.604,82	06/06/2016	3.604,82
0017	16/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	0,113910	1.665,26	57.885,07	1.665,26	15/06/2016	1.665,26	16/06/2016	1.665,26
0018	01/03/2016	15/03/2016	31/03/2016	0,146046	1.570,98	59.456,05	1.492,43	16/06/2016	1.492,43	20/06/2016	1.492,43
0019	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	0,146046	5.848,17	65.304,22	5.848,17	27/06/2016	5.848,17	05/07/2016	5.848,17
0020	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	0,146046	2.465,77	67.769,99	2.465,77	26/07/2016	2.465,77	27/07/2016	2.465,77
0021	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	0,146046	1.976,70	69.746,69	1.976,70	16/09/2016	1.976,70	19/09/2016	1.976,70
0022	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	0,146046	1.896,80	71.643,49	1.896,80	07/12/2016	1.896,80	09/12/2016	1.896,80
0023	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	0,146046	3.211,92	74.855,41	3.211,92	07/12/2016	3.211,92	09/12/2016	3.211,92
0024	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	0,146046	4.295,70	79.151,11	4.295,70	28/12/2016	4.295,70	29/12/2016	4.295,70
0025	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	0,146046	3.212,00	82.363,11	3.212,00	09/02/2017	3.212,00	14/02/2017	3.212,00
0026	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	0,146046	2.819,97	85.183,08	2.819,97	09/02/2017	2.819,97	14/02/2017	2.819,97
0027	16/11/2016	14/12/2016	15/12/2016	0,146046	406,78	85.589,86	406,78	09/02/2017	406,78	14/02/2017	406,78
0028	16/02/2017	28/02/2017	31/03/2017	0,146046	2.437,05	2.437,05	2.437,05	01/11/2017	2.437,05	09/11/2017	2.437,05
0029	01/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	0,182475	2.401,47	4.838,52	2.281,40	01/11/2017	2.281,40	09/11/2017	2.281,40
0030	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,182475	4.561,64	9.400,16	4.561,64	01/11/2017	4.561,64	09/11/2017	4.561,64
0031	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,182475	2.932,93	12.333,09	2.932,93	25/03/2019	2.932,93	02/04/2019	2.932,93
0032	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	0,182475	3.279,68	15.612,77	3.279,68	25/03/2019	3.279,68	04/04/2019	3.279,68
0033	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,182475	3.128,93	18.741,70	3.128,93	25/03/2019	3.128,93	02/04/2019	3.128,93
0034	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	0,182475	3.283,49	22.025,19	3.283,49	25/03/2019	3.283,49	02/04/2019	3.283,49
0035	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,182475	3.281,81	25.307,00	3.281,81	25/03/2019	3.281,81	02/04/2019	3.281,81
0036	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,182475	2.436,52	27.743,52	2.436,52	25/03/2019	2.436,52	29/03/2019	2.436,52
0037	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,182475	3.261,31	31.004,83	3.261,31	25/03/2019	3.261,31	29/03/2019	3.261,31
0038	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,182475	2.875,87	33.880,70	2.875,87	25/03/2019	2.875,87	29/03/2019	2.875,87
0039	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,182475	1.111,51	34.992,21	1.111,51	08/04/2019	1.111,51	12/04/2019	1.111,51

Relações de Aditivos ao Contrato nº: SC-026/14

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	31/01/2017	1.101.135,39	15/12/2018	16/01/2017	1.101.135,39	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: SC-026/14


Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
2	SERVIÇO - REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA	0,01		0,00%


Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000350000	ORIGINAL	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.101.135,39	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350001	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.175.599,67	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350002	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.175.599,67	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350003	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.175.599,67	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350004	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.175.599,67	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350005	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.289.754,72	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350006	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.289.754,72	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350007	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.370.481,66	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350008	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.370.481,66	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350009	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.370.481,66	16/12/2014	15/12/2016
012014270000350100	ADITIVO	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.101.135,39	16/12/2016	15/12/2018
012014270000350101	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.261.951,81	16/12/2016	15/12/2018
012014270000350102	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.459.836,55	16/12/2016	15/12/2018
012014270000350103	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.459.836,55	16/12/2016	15/12/2018
012014270000350104	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.489.734,67	16/12/2016	15/12/2018
012014270000350105	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.489.734,67	16/12/2016	15/12/2018
012014270000350106	APOSTILA	000000825916	VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	1.489.734,67	16/12/2016	15/12/2018

Histórico de Status do Contrato nº: SC-026/14

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/02/2015	Em Andamento	mig	Migração	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA			CONTRATO Nº SC-027/14	FOLHA 1/4	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL C				REGIONAL Centro Sul			
EMPREENDIMENTO CS-O-MAN-13-1643				Nº MEDIÇÃO 0042	PERÍODO 16/12/2017 a 04/01/2018				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
Logradouros - RUA COBRE (311480)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	1,00	0,00	2.733,11		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	2.733,11		
Totais "a PI" LogradourosRUA COBRE						0,00	2.733,11		
Regional - CENTRO SUL (6)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	22,60	0,00	61.768,33		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	61.768,33		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	215,00	0,00	1.311,50		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	1.854,00	0,00	106.549,38		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	3.406,00	0,00	342.882,02		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	2.678,00	0,00	674.347,18		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	0,00	139,00	0,00	14.404,57		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	0,00	223,00	0,00	37.715,99		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	0,00	302,00	0,00	79.130,04		
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	72,35	0,00	2,00	0,00	144,70		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	358,79	0,00	31,00	0,00	11.122,49		
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	134,87	0,00	257,00	0,00	34.661,59		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	224,54	0,00	442,00	0,00	99.246,68		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.401.516,14		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO - EQUIPE								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	9.179,81	0,00	31,92	0,00	293.019,54		
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	177,27	0,00	1.569,00	0,00	278.136,63		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	571.156,17		
31.00.00	MAO DE OBRA - PARA SERVICOS COMPLEMENTARES								
31.01.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL COM PERICULOSIDADE								
31.01.01	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,06	0,00	2.431,00	0,00	41.472,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	41.472,86		
Totais "a PI" RegionalCENTRO SUL						0,00	2.075.913,50		
Totais "a PI"						0,00	2.078.646,61		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA	CONTRATO Nº	FOLHA
		VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	SC-027/14	2/4
		OBJETO	REGIONAL	
		SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL C	Centro Sul	
		EMPREENHIMENTO	Nº MEDIÇÃO	PERÍODO
		CS-O-MAN-13-1643	0042	16/12/2017 a 04/01/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	23,60	0,00	64.501,44	0,00%	98,33%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	64.501,44	0,00%	80,39%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	215,00	0,00	1.311,50	0,00%	87,76%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	1.854,00	0,00	106.549,38	0,00%	97,58%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	3.406,00	0,00	342.882,02	0,00%	49,87%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	2.678,00	0,00	674.347,18	0,00%	30,11%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	103,63	0,00	139,00	0,00	14.404,57	0,00%	139,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	169,13	0,00	223,00	0,00	37.715,99	0,00%	111,50%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	262,02	0,00	302,00	0,00	79.130,04	0,00%	75,50%
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	72,35	0,00	2,00	0,00	144,70	0,00%	2,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	358,79	0,00	31,00	0,00	11.122,49	0,00%	12,40%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	134,87	0,00	257,00	0,00	34.661,59	0,00%	36,71%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	224,54	0,00	442,00	0,00	99.246,68	0,00%	88,40%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.401.516,14	0,00%	40,00%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO - EQUIPE								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	9.179,81	0,00	31,92	0,00	293.019,54	0,00%	66,50%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	177,27	0,00	1.569,00	0,00	278.136,63	0,00%	4754,55%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	571.156,17	0,00%	127,92%
31.00.00	MAO DE OBRA - PARA SERVICOS COMPLEMENTARES								
31.01.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL COM PERICULOSIDADE								
31.01.01	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,06	0,00	2.431,00	0,00	41.472,86	0,00%	109,50%
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	41.472,86	0,00%	97,94%

Valor da Medição nr0042 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 2.078.646,61 50,91%

Fiscal

Setor

SHOITI MILTON TAKEUCHI

GERUB-CS

VALE VERDE ARVORES E
JARDINS LTDA

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Centro Sul



TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
Regional - CENTRO SUL (6)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	2,71	0,00	7.406,73		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	7.406,73		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	51,00	0,00	311,10		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	17,00	442,00	976,99	25.401,74		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	7,00	636,00	704,69	64.026,12		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	4,00	458,00	1.007,24	115.328,98		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	0,00	98,00	0,00	10.155,74		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	2,00	199,00	338,26	33.656,87		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	1,00	94,00	262,02	24.629,88		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	134,87	3,00	114,00	404,61	15.375,18		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	224,54	10,00	186,00	2.245,40	41.764,44		
Total do Grupo: 21.00.00						5.939,21	330.650,05		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO - EQUIPE								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	9.179,81	0,00	6,69	0,00	61.385,39		
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	177,27	0,00	33,00	0,00	5.849,91		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	67.235,30		
31.00.00	MAO DE OBRA - PARA SERVICOS COMPLEMENTARES								
31.01.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL COM PERICULOSIDADE								
31.01.01	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,06	36,00	1.744,00	614,16	29.752,64		
Total do Grupo: 31.00.00						614,16	29.752,64		
Totais "a PI" RegionalCENTRO SUL						6.553,37	435.044,72		
Totais "a PI"						6.553,37	435.044,72		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA	CONTRATO Nº SC-027/14	FOLHA 4/4
OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL C	REGIONAL Centro Sul	
EMPREENDIMENTO CS-O-MAN-13-1643	Nº MEDIÇÃO 0042	PERÍODO 16/12/2017 a 04/01/2018

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital****TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	2,71	0,00	7.406,73	0,00%	11,29%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	7.406,73	0,00%	10,48%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	51,00	0,00	311,10	0,00%	20,82%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	17,00	442,00	976,99	25.401,74	2,43%	63,14%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	7,00	636,00	704,69	64.026,12	0,12%	10,60%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	4,00	458,00	1.007,24	115.328,98	0,06%	6,50%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	103,63	0,00	98,00	0,00	10.155,74	0,00%	98,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	169,13	2,00	199,00	338,26	33.656,87	0,29%	28,43%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	262,02	1,00	94,00	262,02	24.629,88	0,08%	7,83%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	134,87	3,00	114,00	404,61	15.375,18	0,38%	14,25%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	224,54	10,00	186,00	2.245,40	41.764,44	0,83%	15,50%
Total do Grupo: 21.00.00						5.939,21	330.650,05	0,18%	10,14%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHÃO - EQUIPE								
30.01.03	CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	9.179,81	0,00	6,69	0,00	61.385,39	0,00%	27,86%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	177,27	0,00	33,00	0,00	5.849,91	0,00%	1,43%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	67.235,30	0,00%	10,69%
31.00.00	MAO DE OBRA - PARA SERVICOS COMPLEMENTARES								
31.01.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL COM PERICULOSIDADE								
31.01.01	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	17,06	36,00	1.744,00	614,16	29.752,64	0,78%	37,84%
Total do Grupo: 31.00.00						614,16	29.752,64	0,74%	35,80%

Valor da Medição nr0042 "aPI"**6.553,37 0,16%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****435.044,72 10,65%**

Fiscal

Setor

SHOITI MILTON TAKEUCHI

GERUB-CS

VALE VERDE ARVORES E
JARDINS LTDA

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Centro Sul



TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
Regional - LESTE (7)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	15,80	0,00	43.183,14		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	43.183,14		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	142,00	0,00	866,20		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	1.781,00	0,00	102.354,07		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	2.894,00	0,00	291.338,98		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	1.266,00	0,00	318.791,46		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	0,00	102,00	0,00	10.570,26		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	0,00	246,00	0,00	41.605,98		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	0,00	477,00	0,00	124.983,54		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	134,91	0,00	35,00	0,00	4.721,85		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	358,79	0,00	128,00	0,00	45.925,12		
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	134,87	0,00	225,00	0,00	30.345,75		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	224,54	0,00	358,00	0,00	80.385,32		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.051.888,53		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	9.179,81	0,00	1,13	0,00	10.373,19		
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	177,27	0,00	951,04	0,00	168.590,98		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	178.964,17		
Totais "a PI" RegionalLESTE						0,00	1.274.035,84		
Totais "a PI"						0,00	1.274.035,84		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA

CONTRATO Nº
SC-028/14

FOLHA
2/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL LE

REGIONAL
Leste

EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1644

Nº MEDIÇÃO
0040

PERIODO
16/12/2017 a 15/01/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	15,80	0,00	43.183,14	0,00%	65,83%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	43.183,14	0,00%	53,21%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	142,00	0,00	866,20	0,00%	47,33%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	0,00	1.781,00	0,00	102.354,07	0,00%	59,37%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	0,00	2.894,00	0,00	291.338,98	0,00%	56,66%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	0,00	1.266,00	0,00	318.791,46	0,00%	28,13%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	103,63	0,00	102,00	0,00	10.570,26	0,00%	62,96%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	169,13	0,00	246,00	0,00	41.605,98	0,00%	82,00%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	262,02	0,00	477,00	0,00	124.983,54	0,00%	61,95%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	134,91	0,00	35,00	0,00	4.721,85	0,00%	58,33%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	358,79	0,00	128,00	0,00	45.925,12	0,00%	100,00%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	134,87	0,00	225,00	0,00	30.345,75	0,00%	67,98%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	224,54	0,00	358,00	0,00	80.385,32	0,00%	68,19%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.051.888,53	0,00%	45,47%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	9.179,81	0,00	1,13	0,00	10.373,19	0,00%	4,71%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	177,27	0,00	951,04	0,00	168.590,98	0,00%	59,59%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	178.964,17	0,00%	35,56%

Valor da Medição nr0040 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 1.274.035,84 43,74%

Fiscal

Setor


MARIA DE JESUS ROCHA

GERMA-L

VALE VERDE ARVORES E
JARDINS LTDA

Fiscal do Contrato

GERENCIA REGIONAL DE
MANUTENCAO LESTE

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA			CONTRATO Nº SC-028/14	FOLHA 3/4		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL LE				REGIONAL Leste				
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-13-1644		Nº MEDIÇÃO 0040	PERÍODO 16/12/2017 a 15/01/2018					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)										
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	9.179,81	0,00	1,00	0,00	9.179,81			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	9.179,81		
Totais "a PI" LogradourosPÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA						0,00	9.179,81			
Regional - LESTE (7)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	1,50	0,00	4.099,67			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	4.099,67		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	31,00	0,00	189,10			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	4,00	236,00	229,88	13.562,92			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	18,00	319,00	1.812,06	32.113,73			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	4,00	164,00	1.007,24	41.296,84			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	103,63	1,00	95,00	103,63	9.844,85			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	169,13	6,00	179,00	1.014,78	30.274,27			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	262,02	0,00	100,00	0,00	26.202,00			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	134,87	0,00	9,00	0,00	1.213,83			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	224,54	0,00	41,00	0,00	9.206,14			
Total do Grupo: 21.00.00							4.167,59	163.903,68		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	9.179,81	0,00	9,00	0,00	82.618,30			
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	177,27	0,00	65,15	0,00	11.549,14			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	94.167,44		
Totais "a PI" RegionalLESTE						4.167,59	262.170,79			
Totais "a PI"						4.167,59	271.350,60			

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDACONTRATO Nº
SC-028/14FOLHA
4/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL LEREGIONAL
LesteEMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1644Nº MEDIÇÃO
0040PERIODO
16/12/2017 a 15/01/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - RENOVAÇÃO 100%								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.733,11	0,00	1,50	0,00	4.099,67	0,00%	12,50%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	4.099,67	0,00%	12,03%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,10	0,00	31,00	0,00	189,10	0,00%	155,00%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	57,47	4,00	236,00	229,88	13.562,92	0,21%	12,42%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	100,67	18,00	319,00	1.812,06	32.113,73	0,37%	6,54%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	251,81	4,00	164,00	1.007,24	41.296,84	0,09%	3,81%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	103,63	1,00	95,00	103,63	9.844,85	0,33%	31,67%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	169,13	6,00	179,00	1.014,78	30.274,27	1,00%	29,83%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	262,02	0,00	100,00	0,00	26.202,00	0,00%	16,67%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	134,87	0,00	9,00	0,00	1.213,83	0,00%	9,00%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	224,54	0,00	41,00	0,00	9.206,14	0,00%	41,00%
Total do Grupo: 21.00.00						4.167,59	163.903,68	0,21%	8,14%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.03	CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	9.179,81	0,00	10,00	0,00	91.798,11	0,00%	83,33%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	177,27	0,00	65,15	0,00	11.549,14	0,00%	6,71%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	103.347,25	0,00%	36,61%

Valor da Medição nr0040 "aPI"**4.167,59 0,18%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****271.350,60 11,64%**

Fiscal

Setor

MARIA DE JESUS ROCHA

GERMA-L

VALE VERDE ARVORES E
JARDINS LTDA

Fiscal do Contrato

GERENCIA REGIONAL DE
MANUTENCAO LESTE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-029/14
12/11/2021

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES - NORDESTE

Setor Responsável: GERUB-NE - Gerência de Infraestrutura Urbana - Nor

Administr. Regional: Nordeste

Empresa Contratada: D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CNPJ / CPF: 13.474.618/0001-35

Fiscal do Contrato: LEANDRO VIANNA

Nº da Licitação:

Nº Contrato: SC-029/14

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 10/04/2014

Data IO: 01/03/2013

Prazo Contratual: 730

Prazo Aditado: 730

Data de Início: 04/06/2014

Data Término Prev.: 02/06/2018

Rubrica Dot. Orc.: 270200041854123328110001339039280300

IJ: 01201427000031

Fórmula Reajust.: 1C46

Data da OS:

Moeda:

Fator K: 1,0309

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 1.121.657,26	R\$ 0,00	R\$ 1.121.657,26	R\$ 952.538,99	R\$ 169.118,27	R\$ 1.121.657,26		0,00%
1ª Renovação	R\$ 1.121.657,26	R\$ 0,00	R\$ 1.121.657,26	R\$ 901.333,90	R\$ 220.323,36	R\$ 2.243.314,52		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: SC-029/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	04/06/2014	15/06/2014	30/06/2014	22.509,25	2,01%	22.509,25	2,01%	1.099.148,01	21.383,79	08/10/2014	21.383,79	24/10/2014	21.383,79
0002	16/06/2014	15/07/2014	31/07/2014	55.464,90	4,94%	77.974,15	6,95%	1.043.683,11	52.691,66	08/10/2014	52.691,66	24/10/2014	52.691,66
0003	16/07/2014	15/08/2014	31/08/2014	61.535,01	5,49%	139.509,16	12,44%	982.148,10	58.458,26	13/10/2014	0,02	15/10/2014	0,02
0003	16/07/2014	15/08/2014	31/08/2014	61.535,01	5,49%	139.509,16	12,44%	982.148,10	58.458,26	13/10/2014	58.458,24	15/10/2014	58.458,24
0004	16/08/2014	15/09/2014	30/09/2014	45.987,91	4,10%	185.497,07	16,54%	936.160,19	43.533,02	05/11/2014	43.533,02	12/11/2014	43.533,02
0005	16/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	34.977,14	3,12%	220.474,21	19,66%	901.183,05	33.228,28	02/12/2014	33.228,28	11/12/2014	33.228,28
0006	16/10/2014	15/11/2014	30/11/2014	56.411,50	5,03%	276.885,71	24,69%	844.771,55	53.590,92	22/12/2014	53.590,92	13/01/2015	53.590,92

Relações de Medições do Contrato nº: SC-029/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/11/2014	15/12/2014	31/12/2014	12.893,92	1,15%	289.779,63	25,83%	831.877,63	12.205,63	22/01/2015	12.205,63	12/02/2015	12.205,63
0008	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	43.380,09	3,87%	333.159,72	29,70%	788.497,54	41.211,09	04/03/2015	41.211,09	10/03/2015	41.211,09
0009	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	40.204,39	3,58%	373.364,11	33,29%	748.293,15	38.194,17	08/04/2015	38.194,17	10/04/2015	38.194,17
0010	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	14.252,05	1,27%	387.616,16	34,56%	734.041,10	13.539,45	08/05/2015	9.130,29	14/05/2015	9.130,29
0010	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	14.252,05	1,27%	387.616,16	34,56%	734.041,10	13.539,45	08/05/2015	4.409,16	14/05/2015	4.409,16
0011	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	7.134,13	0,64%	394.750,29	35,19%	726.906,97	6.777,42	15/05/2015	6.777,42	19/05/2015	6.777,42
0012	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	36.399,95	3,25%	431.150,24	38,44%	690.507,02	34.579,96	17/06/2015	34.579,96	07/08/2015	34.579,96
0013	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	40.948,79	3,65%	472.099,03	42,09%	649.558,23	38.901,35	29/06/2015	38.901,35	26/01/2016	38.901,35
0014	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	28.708,83	2,56%	500.807,86	44,65%	620.849,40	27.273,39	24/07/2015	27.273,39	20/08/2015	27.273,39
0015	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	44.302,44	3,95%	545.110,30	48,60%	576.546,96	42.087,32	31/08/2015	42.087,32	26/01/2016	42.087,32
0016	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	30.864,00	2,75%	575.974,30	51,35%	545.682,96	29.320,80	07/10/2015	29.320,80	26/01/2016	29.320,80
0017	16/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	27.359,01	2,44%	603.333,31	53,79%	518.323,95	27.359,01	27/11/2015	27.359,01	19/01/2016	27.359,01
0018	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	47.150,25	4,20%	650.483,56	57,99%	471.173,70	44.524,19	23/02/2016	44.524,19	15/03/2016	44.524,19
0019	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	36.814,64	3,28%	687.298,20	61,28%	434.359,06	34.764,23	24/02/2016	34.764,23	15/03/2016	34.764,23
0020	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	37.432,49	3,34%	724.730,69	64,61%	396.926,57	35.347,67	25/02/2016	35.347,67	15/03/2016	35.347,67
0021	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	20.531,02	1,83%	745.261,71	66,44%	376.395,55	19.387,53	25/05/2016	19.387,53	08/06/2016	19.387,53
0022	01/01/2016	15/01/2016	30/04/2016	17.398,62	1,55%	762.660,33	67,99%	358.996,93	16.429,59	16/05/2016	16.429,59	17/05/2016	16.429,59
0023	16/01/2016	15/02/2016	30/04/2016	44.587,42	3,98%	807.247,75	71,97%	314.409,51	42.104,10	16/05/2016	42.104,10	17/05/2016	42.104,10
0024	16/02/2016	29/02/2016	30/04/2016	22.049,47	1,97%	829.297,22	73,93%	292.360,04	20.821,41	19/05/2016	20.821,41	20/05/2016	20.821,41
0025	01/03/2016	15/03/2016	30/04/2016	40.372,84	3,60%	869.670,06	77,53%	251.987,20	38.059,38	25/05/2016	16.372,41	08/06/2016	16.372,41
0025	01/03/2016	15/03/2016	30/04/2016	40.372,84	3,60%	869.670,06	77,53%	251.987,20	38.059,38	25/05/2016	21.686,97	08/06/2016	21.686,97
0026	16/03/2016	15/04/2016	31/05/2016	45.181,39	4,03%	914.851,45	81,56%	206.805,81	42.592,39	29/06/2016	42.592,39	05/07/2016	42.592,39
0027	16/04/2016	15/05/2016	30/09/2016	19.691,04	1,76%	934.542,49	83,32%	187.114,77	18.562,70	07/11/2016	18.562,70	10/11/2016	18.562,70
0028	16/05/2016	02/06/2016	30/11/2016	17.996,50	1,60%	952.538,99	84,92%	169.118,27	16.965,26	28/12/2016	16.965,26	29/12/2016	16.965,26
0029	03/06/2016	15/06/2016	30/11/2016	1.508,38	0,13%	1.508,38	0,13%	1.120.148,88	1.421,95	15/02/2017	1.421,95	08/03/2017	1.421,95
0030	16/06/2016	15/07/2016	30/11/2016	35.066,61	3,13%	36.574,99	3,26%	1.085.082,27	33.057,21	15/02/2017	33.057,21	08/03/2017	33.057,21
0031	16/07/2016	15/08/2016	30/11/2016	41.186,88	3,67%	77.761,87	6,93%	1.043.895,39	38.826,78	15/02/2017	38.826,78	08/03/2017	38.826,78
0032	16/08/2016	15/09/2016	30/11/2016	29.344,61	2,62%	107.106,48	9,55%	1.014.550,78	27.663,10	15/02/2017	27.663,10	08/03/2017	27.663,10
0033	16/09/2016	15/10/2016	30/11/2016	52.833,53	4,71%	159.940,01	14,26%	961.717,25	49.806,05	15/02/2017	49.806,05	08/03/2017	49.806,05
0034	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	56.495,30	5,04%	216.435,31	19,30%	905.221,95	53.257,99	15/02/2017	53.257,99	08/03/2017	53.257,99
0035	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	47.328,42	4,22%	263.763,73	23,52%	857.893,53	44.616,39	15/02/2017	44.616,39	08/03/2017	44.616,39
0036	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	23.517,42	2,10%	287.281,15	25,61%	834.376,11	22.169,82	23/02/2017	7.054,93	08/03/2017	7.054,93
0036	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	23.517,42	2,10%	287.281,15	25,61%	834.376,11	22.169,82	23/02/2017	15.114,89	08/03/2017	15.114,89
0037	01/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	22.914,50	2,04%	310.195,65	27,66%	811.461,61	21.601,45	29/03/2017	21.601,45	07/04/2017	21.601,45
0038	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	12.493,60	1,11%	322.689,25	28,77%	798.968,01	11.777,69	07/04/2017	11.777,69	17/04/2017	11.777,69
0039	16/02/2017	28/02/2017	30/04/2017	9.704,44	0,87%	332.393,69	29,63%	789.263,57	9.148,35	31/05/2017	9.148,35	02/06/2017	9.148,35
0040	01/03/2017	15/03/2017	30/04/2017	18.049,94	1,61%	350.443,63	31,24%	771.213,63	16.982,76	06/06/2017	16.982,76	07/06/2017	16.982,76
0041	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	24.071,48	2,15%	374.515,11	33,39%	747.142,15	22.648,28	06/06/2017	22.648,28	07/06/2017	22.648,28

Relações de Medições do Contrato nº: SC-029/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0042	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	22.056,16	1,97%	396.571,27	35,36%	725.085,99	20.752,12	20/06/2017	20.752,12	27/06/2017	20.752,12
0043	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	37.977,77	3,39%	434.549,04	38,74%	687.108,22	35.732,38	22/08/2017	35.732,38	25/08/2017	35.732,38
0044	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	34.845,13	3,11%	469.394,17	41,85%	652.263,09	32.784,95	22/08/2017	28.783,27	25/08/2017	28.783,27
0044	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	34.845,13	3,11%	469.394,17	41,85%	652.263,09	32.784,95	22/08/2017	4.001,68	25/08/2017	4.001,68
0045	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	22.949,92	2,05%	492.344,09	43,89%	629.313,17	21.593,03	26/09/2017	21.593,03	29/09/2017	21.593,03
0046	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	41.940,47	3,74%	534.284,56	47,63%	587.372,70	39.460,79	19/10/2017	14.429,25	26/10/2017	14.429,25
0046	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	41.940,47	3,74%	534.284,56	47,63%	587.372,70	39.460,79	19/10/2017	25.031,54	26/10/2017	25.031,54
0047	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	49.798,50	4,44%	584.083,06	52,07%	537.574,20	46.854,23	27/11/2017	46.854,23	01/12/2017	46.854,23
0048	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	55.790,31	4,97%	639.873,37	57,05%	481.783,89	52.491,78	26/12/2017	13.145,45	03/01/2018	13.145,45
0048	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	55.790,31	4,97%	639.873,37	57,05%	481.783,89	52.491,78	26/12/2017	39.346,33	03/01/2018	39.346,33
0049	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	38.009,14	3,39%	677.882,51	60,44%	443.774,75	35.761,90	23/02/2018	35.761,90	02/03/2018	35.761,90
0050	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	51.783,20	4,62%	729.665,71	65,05%	391.991,55	48.721,58	06/04/2018	27.551,87	18/04/2018	27.551,87
0050	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	51.783,20	4,62%	729.665,71	65,05%	391.991,55	48.721,58	06/04/2018	21.169,71	18/04/2018	21.169,71
0051	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	42.283,49	3,77%	771.949,20	68,82%	349.708,06	39.783,53	06/04/2018	39.783,53	18/04/2018	39.783,53
0052	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	30.771,36	2,74%	802.720,56	71,57%	318.936,70	28.952,04	07/05/2018	28.952,04	14/05/2018	28.952,04
0053	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	15.801,65	1,41%	818.522,21	72,97%	303.135,05	15.011,57	04/05/2018	15.011,57	16/05/2018	15.011,57
0054	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	49.202,69	4,39%	867.724,90	77,36%	253.932,36	46.223,05	16/05/2018	26.926,61	21/05/2018	26.926,61
0054	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	49.202,69	4,39%	867.724,90	77,36%	253.932,36	46.223,05	16/05/2018	19.296,44	21/05/2018	19.296,44
0055	16/04/2018	30/04/2018	31/05/2018	33.609,00	3,00%	901.333,90	80,36%	220.323,36	31.573,69	20/06/2018	31.573,69	28/06/2018	31.573,69

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-029/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	04/06/2014	15/06/2014	30/06/2014	0,067625	1.522,19	1.522,19	1.446,08	08/10/2014	1.446,08	24/10/2014	1.446,08
0002	16/06/2014	15/07/2014	31/07/2014	0,067625	3.750,81	5.273,00	3.563,26	08/10/2014	3.563,26	24/10/2014	3.563,26
0003	16/07/2014	15/08/2014	31/08/2014	0,067625	4.161,31	9.434,31	3.953,24	13/10/2014	3.953,24	15/10/2014	3.953,24
0004	16/08/2014	15/09/2014	30/09/2014	0,067625	3.109,93	12.544,24	3.109,93	05/11/2014	3.109,93	12/11/2014	3.109,93
0005	16/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	0,067625	2.365,33	14.909,57	2.247,07	02/12/2014	2.247,07	11/12/2014	2.247,07
0006	16/10/2014	15/11/2014	30/11/2014	0,067625	3.814,83	18.724,40	3.624,09	22/12/2014	3.624,09	13/01/2015	3.624,09
0007	16/11/2014	15/12/2014	31/12/2014	0,067625	871,95	19.596,35	871,95	22/01/2015	871,95	12/02/2015	871,95
0008	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	0,067625	2.933,58	22.529,93	2.786,90	04/03/2015	2.786,90	10/03/2015	2.786,90
0009	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	0,067625	2.718,82	25.248,75	2.582,88	08/04/2015	2.582,88	10/04/2015	2.582,88
0010	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	0,067625	963,79	26.212,54	915,60	08/05/2015	915,60	14/05/2015	915,60
0011	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	0,113910	812,65	27.025,19	772,02	15/05/2015	772,02	19/05/2015	772,02
0012	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	0,113910	4.146,32	31.171,51	3.939,00	17/06/2015	3.939,00	07/08/2015	3.939,00
0013	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	0,113910	4.664,48	35.835,99	4.431,26	29/06/2015	4.431,26	26/01/2016	4.431,26
0014	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	0,113910	3.270,22	39.106,21	3.106,71	24/07/2015	3.106,71	20/08/2015	3.106,71
0015	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	0,113910	5.046,49	44.152,70	4.794,16	31/08/2015	4.794,16	26/01/2016	4.794,16
0016	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	0,113910	3.515,72	47.668,42	3.339,93	07/10/2015	3.339,93	26/01/2016	3.339,93

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-029/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0017	16/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	0,113910	3.116,46	50.784,88	1.592,69	27/11/2015	1.592,69	19/01/2016	1.592,69
0018	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	0,113910	5.370,88	56.155,76	5.370,88	23/02/2016	5.370,88	15/03/2016	5.370,88
0019	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	0,113910	4.193,56	60.349,32	4.193,56	24/02/2016	4.193,56	15/03/2016	4.193,56
0020	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	0,113910	4.263,93	64.613,25	4.263,93	25/02/2016	4.263,93	15/03/2016	4.263,93
0021	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,113910	2.338,69	66.951,94	2.338,69	25/05/2016	2.338,69	08/06/2016	2.338,69
0022	01/01/2016	15/01/2016	30/04/2016	0,113910	1.981,88	68.933,82	1.981,88	16/05/2016	1.981,88	17/05/2016	1.981,88
0023	16/01/2016	15/02/2016	30/04/2016	0,113910	5.078,95	74.012,77	5.078,95	16/05/2016	5.078,95	17/05/2016	5.078,95
0024	16/02/2016	29/02/2016	30/04/2016	0,113910	2.511,66	76.524,43	2.511,66	19/05/2016	2.511,66	20/05/2016	2.511,66
0025	01/03/2016	15/03/2016	30/04/2016	0,146046	5.896,29	82.420,72	5.896,29	25/05/2016	5.896,29	08/06/2016	5.896,29
0026	16/03/2016	15/04/2016	31/05/2016	0,146046	6.598,56	89.019,28	6.598,56	29/06/2016	6.598,56	05/07/2016	6.598,56
0027	16/04/2016	15/05/2016	30/09/2016	0,146046	2.875,80	91.895,08	2.875,80	07/11/2016	2.875,80	10/11/2016	2.875,80
0028	16/05/2016	02/06/2016	30/11/2016	0,146046	2.628,32	94.523,40	2.628,32	28/12/2016	2.628,32	29/12/2016	2.628,32
0029	03/06/2016	15/06/2016	30/11/2016	0,146046	220,29	220,29	220,29	15/02/2017	220,29	08/03/2017	220,29
0030	16/06/2016	15/07/2016	30/11/2016	0,146046	5.121,34	5.341,63	5.121,34	15/02/2017	5.121,34	08/03/2017	5.121,34
0031	16/07/2016	15/08/2016	30/11/2016	0,146046	6.015,18	11.356,81	6.015,18	15/02/2017	6.015,18	08/03/2017	6.015,18
0032	16/08/2016	15/09/2016	30/11/2016	0,146046	4.285,66	15.642,47	4.285,66	15/02/2017	4.285,66	08/03/2017	4.285,66
0033	16/09/2016	15/10/2016	30/11/2016	0,146046	7.716,13	23.358,60	7.716,13	15/02/2017	7.716,13	08/03/2017	7.716,13
0034	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	0,146046	8.250,91	31.609,51	8.250,91	15/02/2017	8.250,91	08/03/2017	8.250,91
0035	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	0,146046	6.912,13	38.521,64	6.912,13	15/02/2017	6.912,13	08/03/2017	6.912,13
0036	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	0,146046	3.434,63	41.956,27	3.434,63	23/02/2017	3.434,63	08/03/2017	3.434,63
0037	01/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	0,146046	3.346,57	45.302,84	3.346,57	29/03/2017	3.346,57	07/04/2017	3.346,57
0038	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	0,146046	1.824,64	47.127,48	1.824,64	07/04/2017	1.824,64	17/04/2017	1.824,64
0039	16/02/2017	28/02/2017	30/04/2017	0,146046	1.417,29	48.544,77	1.417,29	31/05/2017	1.417,29	02/06/2017	1.417,29
0040	01/03/2017	15/03/2017	30/04/2017	0,182475	3.293,66	51.838,43	3.293,66	06/06/2017	3.293,66	07/06/2017	3.293,66
0041	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,182475	4.392,44	56.230,87	4.392,44	06/06/2017	4.392,44	07/06/2017	4.392,44
0042	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,182475	4.024,70	60.255,57	4.024,70	20/06/2017	4.024,70	27/06/2017	4.024,70
0043	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,182475	6.929,99	67.185,56	6.929,99	22/08/2017	6.929,99	25/08/2017	6.929,99
0044	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,182475	6.358,37	73.543,93	6.358,37	22/08/2017	6.358,37	25/08/2017	6.358,37
0045	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	0,182475	4.187,79	77.731,72	4.187,79	26/09/2017	4.187,79	29/09/2017	4.187,79
0046	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,182475	7.653,09	85.384,81	7.653,09	19/10/2017	7.653,09	26/10/2017	7.653,09
0047	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,182475	9.086,98	94.471,79	9.086,98	27/11/2017	9.086,98	01/12/2017	9.086,98
0048	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,182475	10.180,34	104.652,13	10.180,34	26/12/2017	10.180,34	03/01/2018	10.180,34
0049	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,182475	6.935,72	111.587,85	6.935,72	23/02/2018	6.935,72	02/03/2018	6.935,72
0050	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,182475	9.449,14	121.036,99	9.449,14	06/04/2018	9.449,14	18/04/2018	9.449,14
0051	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,182475	7.715,68	128.752,67	7.715,68	06/04/2018	7.715,68	18/04/2018	7.715,68
0052	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,182475	5.615,00	134.367,67	5.615,00	07/05/2018	5.615,00	14/05/2018	5.615,00
0053	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,211169	3.336,82	137.704,49	3.169,98	16/05/2018	3.169,98	21/05/2018	3.169,98
0054	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,211169	10.390,08	148.094,57	10.390,08	16/05/2018	10.390,08	21/05/2018	10.390,08

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-029/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0055	16/04/2018	30/04/2018	31/05/2018	0,211169	7.097,18	155.191,75	7.097,18	20/06/2018	7.097,18	28/06/2018	7.097,18

Relações de Aditivos ao Contrato nº: SC-029/14


Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	06/09/2016	1.121.657,26	02/06/2018	01/06/2016	1.121.657,26	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	08/08/2017	0,00		26/07/2017	1.121.657,26	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	04/04/2018	0,00		26/03/2018	1.121.657,26	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000310000	ORIGINAL	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.121.657,26	04/06/2014	02/06/2016
012014270000310001	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.197.509,33	04/06/2014	02/06/2016
012014270000310002	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.282.747,40	04/06/2014	02/06/2016
012014270000310003	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.282.747,40	04/06/2014	02/06/2016
012014270000310004	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.323.821,96	04/06/2014	02/06/2016
012014270000310005	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.323.821,96	04/06/2014	02/06/2016
012014270000310100	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.121.657,26	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310101	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.121.657,26	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310102	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.121.657,26	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310103	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.285.470,82	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310104	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.427.868,24	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310200	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.427.868,24	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310201	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.427.868,24	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310300	ADITIVO	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.427.868,24	03/06/2016	02/06/2018
012014270000310301	APOSTILA	000000808474	D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	1.495.217,78	03/06/2016	02/06/2018

Histórico de Status do Contrato nº: SC-029/14

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/02/2015	Em Andamento	mig	Migração	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº SC-029/14		FOLHA 1/6	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N					REGIONAL Nordeste			
		EMPREENDIMENTO NE-O-MAN-13-1646			Nº MEDIÇÃO 0055		PERIODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES									
	Outros - SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECCÕES (25)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	17,40	0,00	62.490,01			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	62.490,01		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	3,00	0,00	20,28			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	793,00	0,00	59.609,81			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	2.258,00	0,00	300.291,42			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	36,00	0,00	5.118,84			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	128,00	0,00	17.104,64			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	0,00	395,00	0,00	55.343,45			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	397,00	0,00	137.036,46			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	177,41	0,00	31,00	0,00	5.499,71			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	0,00	151,00	0,00	44.783,58			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	624.808,19		
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECCÕES							0,00	687.298,20		
Regional - NORDESTE (1)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	5,00	0,00	17.956,90			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	17.956,90		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	146,00	0,00	10.974,82			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	636,00	0,00	84.581,64			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	134,00	0,00	19.053,46			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	6,00	0,00	801,78			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	0,00	72,00	0,00	10.087,92			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	92,00	0,00	31.756,56			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	177,41	0,00	14,00	0,00	2.483,74			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	0,00	54,00	0,00	16.015,32			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	175.755,24		
Totais "a PI" RegionalNORDESTE							0,00	193.712,14		
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	23,40	0,00	84.038,29			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	84.038,29		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	3,00	0,00	20,28			

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-029/14

FOLHA

2/6

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N

REGIONAL

Nordeste

EMPREENDIMENTO

NE-O-MAN-13-1646

Nº MEDIÇÃO

0055

PERIODO

16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	973,00	0,00	73.140,41		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	3.061,00	0,00	407.082,39		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	171,00	0,00	24.314,49		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	135,00	0,00	18.040,05		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	0,00	483,00	0,00	67.673,13		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	508,00	0,00	175.351,44		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	177,41	0,00	45,00	0,00	7.983,45		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	0,00	205,00	0,00	60.798,90		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	834.404,54		
Totais "a PI" VAZIO						0,00	918.442,83		
Totais "a PI"						0,00	1.799.453,17		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
D.L.A. ENGENHARIA EIRELICONTRATO Nº
SC-029/14FOLHA
3/6

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL NREGIONAL
NordesteEMPREENDIMENTO
NE-O-MAN-13-1646Nº MEDIÇÃO
0055PERÍODO
16/04/2018 a 30/04/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	23,40	0,00	84.038,29	0,00%	97,50%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	84.038,29	0,00%	92,89%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	3,00	0,00	20,28	0,00%	0,39%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	973,00	0,00	73.140,41	0,00%	63,59%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	3.061,00	0,00	407.082,39	0,00%	109,32%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	171,00	0,00	24.314,49	0,00%	8,95%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	133,63	0,00	135,00	0,00	18.040,05	0,00%	270,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	140,11	0,00	483,00	0,00	67.673,13	0,00%	241,50%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	345,18	0,00	508,00	0,00	175.351,44	0,00%	1016,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	177,41	0,00	45,00	0,00	7.983,45	0,00%	30,00%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	296,58	0,00	205,00	0,00	60.798,90	0,00%	227,78%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	834.404,54	0,00%	93,61%

Valor da Medição nr0055 "aPI"**0,00****0,00%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****918.442,83****81,88%**

Fiscal

Setor

LEANDRO VIANNA

GERUB-NE

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Nordeste

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL
002 SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - RENOVAÇÃO 100%										
Regional - NORDESTE (1)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	1,00	24,00	3.591,38	86.193,12			
Total do Grupo: 01.00.00							3.591,38	86.193,12		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	13,00	0,00	87,88			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	68,00	1.382,00	5.111,56	103.884,94			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	12,00	3.249,00	1.595,88	432.084,51			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	56,00	598,00	7.962,64	85.029,62			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	103,00	0,00	13.763,89			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	15,00	440,00	2.101,65	61.648,40			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	9,00	364,00	3.106,62	125.645,52			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	177,41	7,00	10,00	1.241,87	1.774,10			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	30,00	68,00	8.897,40	20.167,44			
Total do Grupo: 21.00.00							30.017,62	844.086,30		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	234,12	0,00	22,00	0,00	5.150,64			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	5.150,64		
Totais "a PI" RegionalNORDESTE							33.609,00	935.430,06		
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	24,00	0,00	86.193,12			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	86.193,12		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	13,00	0,00	87,88			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	1.382,00	0,00	103.884,94			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	3.249,00	0,00	432.084,51			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	598,00	0,00	85.029,62			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	103,00	0,00	13.763,89			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	0,00	440,00	0,00	61.648,40			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	364,00	0,00	125.645,52			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	177,41	0,00	10,00	0,00	1.774,10			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	0,00	68,00	0,00	20.167,44			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	844.086,30		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	234,12	0,00	22,00	0,00	5.150,64			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	5.150,64		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-029/14

FOLHA

5/6

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N

REGIONAL

Nordeste

EMPREENDIMENTO

NE-O-MAN-13-1646

Nº MEDIÇÃO

0055

PERIODO

16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - RENOVAÇÃO 100%								
	Totais "a PI" VAZIO					0,00	935.430,06		
	Totais "a PI"					33.609,00	1.870.860,12		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-029/14

FOLHA

6/6

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N

REGIONAL

Nordeste

EMPREENDIMENTO

NE-O-MAN-13-1646

Nº MEDIÇÃO

0055

PERIODO

16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - RENOVAÇÃO 100%								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	1,00	24,00	3.591,38	86.193,12	4,17%	100,00%
Total do Grupo: 01.00.00						3.591,38	86.193,12	4,16%	99,81%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	13,00	0,00	87,88	0,00%	17,81%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	68,00	1.382,00	5.111,56	103.884,94	3,35%	68,08%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	12,00	3.249,00	1.595,88	432.084,51	0,37%	99,48%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	56,00	598,00	7.962,64	85.029,62	5,54%	59,21%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	133,63	0,00	103,00	0,00	13.763,89	0,00%	57,22%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	140,11	15,00	440,00	2.101,65	61.648,40	2,73%	80,00%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	345,18	9,00	364,00	3.106,62	125.645,52	2,36%	95,54%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	177,41	7,00	10,00	1.241,87	1.774,10	4,67%	6,67%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	296,58	30,00	68,00	8.897,40	20.167,44	33,33%	75,56%
Total do Grupo: 21.00.00						30.017,62	844.086,30	2,96%	83,17%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	234,12	0,00	22,00	0,00	5.150,64	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	5.150,64	0,00%	50,43%

Valor da Medição nr0055 "aPI" 33.609,00 3,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 935.430,06 83,64%

Fiscal

Setor


LEANDRO VIANNA

GERUB-NE

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Nordeste

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI			CONTRATO Nº SC-030/14		FOLHA 1/5	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES -REGIONAL NO					REGIONAL Nordeste		PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018	
		EMPREENHIMENTO NO-O-MAN-13-1647			Nº MEDIÇÃO 0050					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - NOROESTE										
Logradouros - RUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS) (18914)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	1,00	0,00	3.591,38			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	3.591,38			
Totais "a PI" LogradourosRUA JOSÉ SEBASTIÃO DAHER (CAICARAS)						0,00	3.591,38			
Outros - PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - NOROESTE (115)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	15,00	0,00	53.870,70			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	53.870,70			
02.00.00	DEMOLICOES E REMOCOES									
02.10.00	DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO									
02.10.03	CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO	M2	11,36	0,00	10,00	0,00	113,60			
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	113,60			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	51,00	0,00	344,76			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	2.059,00	0,00	154.775,03			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	1.106,00	0,00	147.086,94			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	185,00	0,00	26.305,15			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	145,00	0,00	19.376,35			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	0,00	288,00	0,00	40.351,68			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	198,00	0,00	68.345,64			
21.52.00	SECCAO DE RAIZES									
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	4,00	0,00	321,40			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	42,00	0,00	6.293,28			
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	0,00	149,00	0,00	70.481,47			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	0,00	4,00	0,00	1.186,32			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	534.868,02			
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	234,12	0,00	1.719,00	0,00	402.452,28			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	402.452,28			
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.02	DE LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM	M2	80,40	0,00	28,00	0,00	2.251,20			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	2.251,20			
Totais "a PI" OutrosPODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - NOROESTE						0,00	993.555,80			
Regional - NOROESTE (2)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	7,67	0,00	27.545,88			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	27.545,88			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-030/14

FOLHA

2/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES -REGIONAL NO

REGIONAL

Noroeste

EMPREENDIMENTO

NO-O-MAN-13-1647

Nº MEDIÇÃO


0050

PERIODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - NOROESTE								
Regional - NOROESTE (2)									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	19,00	0,00	128,44		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	1.037,00	0,00	77.951,29		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	951,00	0,00	126.473,49		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	151,00	0,00	21.470,69		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	81,00	0,00	10.824,03		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	0,00	110,00	0,00	15.412,10		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	32,00	0,00	11.045,76		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	31,00	0,00	4.645,04		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	0,00	57,00	0,00	26.962,71		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	294.913,55		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	234,12	0,00	533,00	0,00	124.785,96		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	124.785,96		
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	38,19	0,00	3,00	0,00	114,57		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	114,57		
Totais "a PI" RegionalNOROESTE						0,00	447.359,96		
Totais "a PI"						0,00	1.444.507,14		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº SC-030/14	FOLHA 3/5
		OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES -REGIONAL NO	REGIONAL Norooeste	
		EMPREENDIMENTO NO-O-MAN-13-1647	Nº MEDIÇÃO 0050	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - NOROESTE								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	23,67	0,00	85.007,96	0,00%	98,63%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	85.007,96	0,00%	89,73%
02.00.00	DEMOLICOES E REMOCOES								
02.10.00	DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO								
02.10.03	CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO	M2	11,36	0,00	10,00	0,00	113,60	0,00%	10,00%
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	113,60	0,00%	1,83%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	70,00	0,00	473,20	0,00%	23,33%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	3.096,00	0,00	232.726,32	0,00%	103,20%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	2.057,00	0,00	273.560,43	0,00%	40,33%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	336,00	0,00	47.775,84	0,00%	7,31%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	133,63	0,00	226,00	0,00	30.200,38	0,00%	226,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	140,11	0,00	398,00	0,00	55.763,78	0,00%	132,67%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	345,18	0,00	230,00	0,00	79.391,40	0,00%	230,00%
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	4,00	0,00	321,40	0,00%	5,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	73,00	0,00	10.938,32	0,00%	121,67%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	0,00	206,00	0,00	97.444,18	0,00%	343,33%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	296,58	0,00	4,00	0,00	1.186,32	0,00%	4,00%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	829.781,57	0,00%	46,91%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	234,12	0,00	2.252,00	0,00	527.238,24	0,00%	3311,76%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	527.238,24	0,00%	383,60%
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	38,19	0,00	3,00	0,00	114,57	0,00%	5,00%
32.01.02	DE LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM	M2	80,40	0,00	28,00	0,00	2.251,20	0,00%	46,67%
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	2.365,77	0,00%	16,96%

Valor da Medição nr0050 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 1.444.507,14 71,47%

Fiscal

Setor

SEBASTIÃO LOPES DE PINHO
FILHO

GERUB-NO

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Norooeste

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-030/14

FOLHA

4/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES -REGIONAL NO

REGIONAL

Noroeste

EMPREENDIMENTO

NO-O-MAN-13-1647

Nº MEDIÇÃO

0050

PERÍODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - NOROESTE - RENOVAÇÃO 100%								
Regional - NOROESTE (2)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,50	15,34	1.795,69	55.091,77		
Total do Grupo: 01.00.00						1.795,69	55.091,77		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	12,00	0,00	81,12		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	54,00	2.808,00	4.059,18	211.077,36		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	68,00	2.464,00	9.043,32	327.687,36		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	51,00	815,00	7.251,69	115.884,85		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	13,00	161,00	1.737,19	21.514,43		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	20,00	515,00	2.802,20	72.156,65		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	27,00	371,00	9.319,86	128.061,78		
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	3,00	0,00	241,05		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	32,00	0,00	4.794,88		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	19,00	125,00	8.987,57	59.128,75		
Total do Grupo: 21.00.00						43.201,01	940.628,23		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	234,12	0,00	363,40	0,00	85.079,21		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	85.079,21		
Totais "a PI" RegionalNOROESTE						44.996,70	1.080.799,21		
Totais "a PI"						44.996,70	1.080.799,21		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
D.L.A. ENGENHARIA EIRELICONTRATO Nº
SC-030/14FOLHA
5/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES -REGIONAL NOREGIONAL
NoroesteEMPREENDIMENTO
NO-O-MAN-13-1647Nº MEDIÇÃO
0050PERÍODO
16/04/2018 a 15/05/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - NOROESTE - RENOVAÇÃO 100%								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,50	15,34	1.795,69	55.091,77	2,08%	63,92%
Total do Grupo: 01.00.00						1.795,69	55.091,77	1,90%	58,15%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	12,00	0,00	81,12	0,00%	50,00%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	54,00	2.808,00	4.059,18	211.077,36	3,60%	187,20%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	68,00	2.464,00	9.043,32	327.687,36	2,19%	79,48%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	51,00	815,00	7.251,69	115.884,85	1,11%	17,73%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	133,63	13,00	161,00	1.737,19	21.514,43	4,19%	51,94%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	140,11	20,00	515,00	2.802,20	72.156,65	2,53%	65,19%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	345,18	27,00	371,00	9.319,86	128.061,78	5,74%	78,94%
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	3,00	0,00	241,05	0,00%	3,75%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	32,00	0,00	4.794,88	0,00%	20,00%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	19,00	125,00	8.987,57	59.128,75	9,05%	59,52%
Total do Grupo: 21.00.00						43.201,01	940.628,23	2,54%	55,37%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	234,12	0,00	363,40	0,00	85.079,21	0,00%	98,75%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	85.079,21	0,00%	40,97%

Valor da Medição nr0050 "aPI" 44.996,70 2,23%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 1.080.799,21 53,47%

Fiscal

Setor

SEBASTIÃO LOPES DE PINHO
FILHO

GERUB-NO

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Noroeste

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº SC-031/14	FOLHA 1/4
		OBJETO SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECÇÕES DE RAIZES - REGIONAL O	REGIONAL Oeste	
		EMPREENDIMENTO O-O-MAN-13-1648	Nº MEDIÇÃO 0055	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - OESTE								
Logradouros - RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS - BETÂNIA (311011)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	1,00	0,00	3.591,38		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	3.591,38		
Totais "a PI" LogradourosRUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS - BETÂNIA						0,00	3.591,38		
Regional - OESTE (8)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	22,96	0,00	82.458,08		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	82.458,08		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	88,00	0,00	594,88		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	975,00	0,00	73.290,75		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	779,00	0,00	103.599,21		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	758,00	0,00	107.780,02		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	253,00	0,00	33.808,39		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	0,00	260,00	0,00	36.428,60		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	301,00	0,00	103.899,18		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	51,00	0,00	7.641,84		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	0,00	168,00	0,00	79.469,04		
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	177,41	0,00	57,00	0,00	10.112,37		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	0,00	35,00	0,00	10.380,30		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	567.004,58		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	234,12	0,00	1.883,37	0,00	440.934,58		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	440.934,58		
Totais "a PI" RegionalOESTE						0,00	1.090.397,24		
Totais "a PI"						0,00	1.093.988,62		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
D.L.A. ENGENHARIA EIRELICONTRATO Nº
SC-031/14FOLHA
2/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL OREGIONAL
OesteEMPREENDIMENTO
O-O-MAN-13-1648Nº MEDIÇÃO
0055PERIODO
16/04/2018 a 15/05/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - OESTE								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,00	23,96	0,00	86.049,46	0,00%	99,83%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	86.049,46	0,00%	90,83%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	88,00	0,00	594,88	0,00%	5,87%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	975,00	0,00	73.290,75	0,00%	32,50%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	0,00	779,00	0,00	103.599,21	0,00%	22,26%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	0,00	758,00	0,00	107.780,02	0,00%	26,88%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	133,63	0,00	253,00	0,00	33.808,39	0,00%	253,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	140,11	0,00	260,00	0,00	36.428,60	0,00%	86,67%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	345,18	0,00	301,00	0,00	103.899,18	0,00%	301,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	51,00	0,00	7.641,84	0,00%	85,00%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	0,00	168,00	0,00	79.469,04	0,00%	280,00%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	177,41	0,00	57,00	0,00	10.112,37	0,00%	21,92%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	296,58	0,00	35,00	0,00	10.380,30	0,00%	35,00%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	567.004,58	0,00%	43,23%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	234,12	0,00	1.883,37	0,00	440.934,58	0,00%	4094,28%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	440.934,58	0,00%	333,30%

Valor da Medição nr0055 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 1.093.988,62 70,18%

Fiscal

Setor

Ana Luiza Puntel Mota

GERMA-O

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

GERENCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO OESTE

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-031/14

FOLHA

3/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL O

REGIONAL

Oeste

EMPREENDIMENTO

O-O-MAN-13-1648

Nº MEDIÇÃO

0055

PERÍODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - OESTE - RENOVAÇÃO 100%								
Regional - OESTE (8)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,50	22,97	1.795,69	82.494,00		
Total do Grupo: 01.00.00						1.795,69	82.494,00		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	103,00	0,00	696,28		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	703,00	0,00	52.844,51		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	3,00	468,00	398,97	62.239,32		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	10,00	620,00	1.421,90	88.157,80		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	133,63	0,00	100,00	0,00	13.363,00		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	140,11	4,00	290,00	560,44	40.631,90		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	345,18	0,00	222,00	0,00	76.629,96		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	27,00	0,00	4.045,68		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	0,00	95,00	0,00	44.937,85		
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	177,41	0,00	2,00	0,00	354,82		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	296,58	0,00	15,00	0,00	4.448,70		
Total do Grupo: 21.00.00						2.381,31	388.349,82		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	234,12	53,50	1.014,43	12.525,42	237.498,36		
Total do Grupo: 30.00.00						12.525,42	237.498,36		
Totais "a PI" RegionalOESTE						16.702,42	708.342,18		
Totais "a PI"						16.702,42	708.342,18		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
SC-031/14

FOLHA
4/4

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL O

REGIONAL
Oeste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
O-O-MAN-13-1648

Nº MEDIÇÃO
0055

PERÍODO
16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - OESTE - RENOVACÃO 100%								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.591,38	0,50	22,97	1.795,69	82.494,00	2,08%	95,71%
Total do Grupo: 01.00.00						1.795,69	82.494,00	2,05%	94,17%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	103,00	0,00	696,28	0,00%	10,30%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	75,17	0,00	703,00	0,00	52.844,51	0,00%	23,43%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,99	3,00	468,00	398,97	62.239,32	0,10%	15,60%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	142,19	10,00	620,00	1.421,90	88.157,80	0,40%	24,60%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	133,63	0,00	100,00	0,00	13.363,00	0,00%	100,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	140,11	4,00	290,00	560,44	40.631,90	1,33%	96,67%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	345,18	0,00	222,00	0,00	76.629,96	0,00%	100,91%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	27,00	0,00	4.045,68	0,00%	45,00%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	473,03	0,00	95,00	0,00	44.937,85	0,00%	95,00%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	177,41	0,00	2,00	0,00	354,82	0,00%	3,33%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	296,58	0,00	15,00	0,00	4.448,70	0,00%	15,00%
Total do Grupo: 21.00.00						2.381,31	388.349,82	0,20%	31,88%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	234,12	53,50	1.014,43	12.525,42	237.498,36	5,02%	95,24%
Total do Grupo: 30.00.00						12.525,42	237.498,36	5,02%	95,24%

Valor da Medição nr0055 "aPI" 16.702,42 1,07%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 708.342,18 45,44%

Fiscal

Setor

Ana Luiza Puntel Mota

GERMA-O

D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

GERENCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO OESTE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-032/14
12/11/2021

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES - REGIONAL NORTE
 Setor Responsável: GERUB-N - Gerência de Infraestrutura Urbana - Nort Administr. Regional: Norte
 Empresa Contratada: GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ / CPF: 06.964.275/0001-21 Fiscal do Contrato: EMERSON LUIZ SANT'ANA MONTEIRO BARBOSA
 Nº da Licitação: Nº Contrato: SC-032/14
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 10/04/2014 Data IO: 01/03/2013
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 16/06/2014 Data Término Prev.: 15/06/2018
 Rubrica Dot. Orc.: 270200061854123328110001339039280300 IJ: 01201427000032
 Fórmula Reajust.: 1C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,0988
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 1.217.112,42	R\$ 0,00	R\$ 1.217.112,42	R\$ 926.884,68	R\$ 290.227,74	R\$ 1.217.112,42		0,00%
1ª Renovação	R\$ 1.217.112,42	R\$ 0,00	R\$ 1.217.112,42	R\$ 761.761,25	R\$ 455.351,17	R\$ 2.434.224,84		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: SC-032/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/06/2014	15/07/2014	31/07/2014	25.386,93	2,09%	25.386,93	2,09%	1.191.725,49	24.117,58	25/09/2014	24.117,58	17/10/2014	24.117,58
0002	16/07/2014	15/08/2014	31/08/2014	48.622,16	3,99%	74.009,09	6,08%	1.143.103,33	46.191,05	25/09/2014	46.191,05	17/10/2014	46.191,05
0003	16/08/2014	15/09/2014	30/09/2014	81.529,62	6,70%	155.538,71	12,78%	1.061.573,71	77.453,14	01/12/2014	77.453,14	11/12/2014	77.453,14
0004	16/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	45.706,93	3,76%	201.245,64	16,53%	1.015.866,78	43.421,58	02/12/2014	43.421,58	11/12/2014	43.421,58
0005	16/10/2014	15/11/2014	30/11/2014	45.771,21	3,76%	247.016,85	20,30%	970.095,57	43.327,89	22/12/2014	43.327,89	13/01/2015	43.327,89
0006	16/11/2014	15/12/2014	31/12/2014	51.660,90	4,24%	298.677,75	24,54%	918.434,67	48.903,18	22/01/2015	48.903,18	06/02/2015	48.903,18
0007	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	45.652,86	3,75%	344.330,61	28,29%	872.781,81	43.370,22	03/03/2015	43.370,22	10/03/2015	43.370,22

Relações de Medições do Contrato nº: SC-032/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0008	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	45.637,21	3,75%	389.967,82	32,04%	827.144,60	43.355,35	31/03/2015	43.355,35	08/04/2015	43.355,35
0009	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	21.304,17	1,75%	411.271,99	33,79%	805.840,43	20.238,96	08/05/2015	20.238,96	13/05/2015	20.238,96
0010	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	24.270,82	1,99%	435.542,81	35,78%	781.569,61	23.057,28	20/05/2015	23.057,28	17/06/2015	23.057,28
0011	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	42.451,55	3,49%	477.994,36	39,27%	739.118,06	40.087,19	02/06/2015	40.087,19	24/06/2015	40.087,19
0012	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	34.867,61	2,86%	512.861,97	42,14%	704.250,45	33.124,23	30/06/2015	33.124,23	26/01/2016	33.124,23
0013	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	34.990,22	2,87%	547.852,19	45,01%	669.260,23	33.240,71	27/07/2015	33.240,71	26/01/2016	33.240,71
0014	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	27.029,95	2,22%	574.882,14	47,23%	642.230,28	25.678,45	01/09/2015	25.678,45	26/01/2016	25.678,45
0015	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	22.852,95	1,88%	597.735,09	49,11%	619.377,33	21.710,30	30/09/2015	21.710,30	06/11/2015	21.710,30
0016	16/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	54.240,92	4,46%	651.976,01	53,57%	565.136,41	54.240,92	27/11/2015	54.240,92	26/01/2016	54.240,92
0017	16/09/2015	15/10/2015	15/12/2015	41.266,38	3,39%	693.242,39	56,96%	523.870,03	38.968,03	28/03/2016	31.679,42	31/03/2016	31.679,42
0017	16/09/2015	15/10/2015	15/12/2015	41.266,38	3,39%	693.242,39	56,96%	523.870,03	38.968,03	28/03/2016	7.288,61	31/03/2016	7.288,61
0018	16/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	45.838,11	3,77%	739.080,50	60,72%	478.031,92	43.285,13	18/03/2016	43.285,13	30/03/2016	43.285,13
0019	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	15.869,23	1,30%	754.949,73	62,03%	462.162,69	14.985,39	30/03/2016	14.985,39	04/04/2016	14.985,39
0020	16/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	18.100,54	1,49%	773.050,27	63,52%	444.062,15	17.092,42	10/05/2016	17.092,42	11/05/2016	17.092,42
0021	01/01/2016	15/01/2016	31/03/2016	18.124,01	1,49%	791.174,28	65,00%	425.938,14	17.114,58	25/04/2016	17.114,58	28/04/2016	17.114,58
0022	16/01/2016	15/02/2016	31/03/2016	45.381,81	3,73%	836.556,09	68,73%	380.556,33	42.854,25	25/04/2016	42.854,25	28/04/2016	42.854,25
0023	16/02/2016	29/02/2016	30/06/2016	17.368,80	1,43%	853.924,89	70,16%	363.187,53	16.401,44	22/07/2016	16.401,44	27/07/2016	16.401,44
0024	01/03/2016	15/03/2016	30/06/2016	16.787,68	1,38%	870.712,57	71,54%	346.399,85	15.825,71	29/07/2016	15.825,71	03/08/2016	15.825,71
0025	16/03/2016	15/04/2016	30/06/2016	27.716,21	2,28%	898.428,78	73,82%	318.683,64	26.128,01	29/07/2016	26.128,01	03/08/2016	26.128,01
0026	16/04/2016	15/05/2016	30/06/2016	16.458,27	1,35%	914.887,05	75,17%	302.225,37	15.515,17	01/08/2016	15.515,17	02/08/2016	15.515,17
0027	16/05/2016	14/06/2016	30/06/2016	11.997,63	0,99%	926.884,68	76,15%	290.227,74	11.310,14	21/09/2016	11.310,14	23/09/2016	11.310,14
0028	16/06/2016	15/07/2016	30/09/2016	11.999,33	0,99%	11.999,33	0,99%	1.205.113,09	11.311,74	07/12/2016	11.311,74	09/12/2016	11.311,74
0029	16/07/2016	15/08/2016	30/09/2016	11.999,33	0,99%	23.998,66	1,97%	1.193.113,76	11.311,74	07/12/2016	11.311,74	09/12/2016	11.311,74
0030	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	11.999,33	0,99%	35.997,99	2,96%	1.181.114,43	11.311,74	28/12/2016	11.311,74	29/12/2016	11.311,74
0031	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	26.698,80	2,19%	62.696,79	5,15%	1.154.415,63	25.168,90	16/02/2017	25.168,90	08/03/2017	25.168,90
0032	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	25.663,49	2,11%	88.360,28	7,26%	1.128.752,14	24.192,91	16/02/2017	24.192,91	08/03/2017	24.192,91
0033	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	25.660,01	2,11%	114.020,29	9,37%	1.103.092,13	24.189,63	16/02/2017	24.189,63	08/03/2017	24.189,63
0034	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	12.830,48	1,05%	126.850,77	10,42%	1.090.261,65	12.095,26	17/03/2017	12.095,26	07/04/2017	12.095,26
0035	01/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	12.830,48	1,05%	139.681,25	11,48%	1.077.431,17	12.095,26	28/03/2017	12.095,26	07/04/2017	12.095,26
0036	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	50.337,11	4,14%	190.018,36	15,61%	1.027.094,06	47.452,68	19/04/2017	47.452,68	16/05/2017	47.452,68
0037	16/02/2017	28/02/2017	31/03/2017	24.592,80	2,02%	214.611,16	17,63%	1.002.501,26	23.183,58	10/05/2017	23.183,58	16/05/2017	23.183,58
0038	01/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	24.527,98	2,02%	239.139,14	19,65%	977.973,28	23.301,58	04/05/2017	23.301,58	16/05/2017	23.301,58
0039	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	25.001,38	2,05%	264.140,52	21,70%	952.971,90	23.523,20	02/06/2017	23.523,20	07/06/2017	23.523,20
0040	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	25.076,97	2,06%	289.217,49	23,76%	927.894,93	23.594,33	20/06/2017	8.566,76	27/06/2017	8.566,76
0040	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	25.076,97	2,06%	289.217,49	23,76%	927.894,93	23.594,33	20/06/2017	15.027,57	27/06/2017	15.027,57
0041	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	29.980,82	2,46%	319.198,31	26,23%	897.914,11	28.208,24	18/08/2017	28.208,24	22/08/2017	28.208,24
0042	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	44.994,75	3,70%	364.193,06	29,92%	852.919,36	42.334,49	24/08/2017	39.132,33	28/08/2017	39.132,33
0042	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	44.994,75	3,70%	364.193,06	29,92%	852.919,36	42.334,49	24/08/2017	3.202,16	28/08/2017	3.202,16

Relações de Medições do Contrato nº: SC-032/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0043	16/07/2017	15/08/2017	30/09/2017	14.999,30	1,23%	379.192,36	31,16%	837.920,06	14.112,48	23/10/2017	14.112,48	27/10/2017	14.112,48
0044	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	29.998,29	2,46%	409.190,65	33,62%	807.921,77	28.224,68	08/11/2017	28.224,68	14/11/2017	28.224,68
0045	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	30.621,00	2,52%	439.811,65	36,14%	777.300,77	28.810,57	19/12/2017	21.864,82	26/12/2017	21.864,82
0045	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	30.621,00	2,52%	439.811,65	36,14%	777.300,77	28.810,57	19/12/2017	6.945,75	26/12/2017	6.945,75
0046	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	34.999,49	2,88%	474.811,14	39,01%	742.301,28	32.930,19	29/12/2017	21.748,65	04/01/2018	21.748,65
0046	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	34.999,49	2,88%	474.811,14	39,01%	742.301,28	32.930,19	29/12/2017	11.181,54	04/01/2018	11.181,54
0047	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	34.993,74	2,88%	509.804,88	41,89%	707.307,54	32.924,78	24/01/2018	32.924,78	30/01/2018	32.924,78
0048	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	12.475,84	1,03%	522.280,72	42,91%	694.831,70	11.738,22	05/04/2018	11.738,22	18/04/2018	11.738,22
0049	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	49.939,43	4,10%	572.220,15	47,01%	644.892,27	46.986,82	05/04/2018	46.986,82	18/04/2018	46.986,82
0050	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	29.880,62	2,46%	602.100,77	49,47%	615.011,65	28.113,97	02/05/2018	28.113,97	16/05/2018	28.113,97
0051	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	30.118,40	2,47%	632.219,17	51,94%	584.893,25	28.612,48	02/05/2018	28.612,48	16/05/2018	28.612,48
0052	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	60.021,15	4,93%	692.240,32	56,88%	524.872,10	56.386,36	22/05/2018	1.917,69	05/06/2018	1.917,69
0052	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	60.021,15	4,93%	692.240,32	56,88%	524.872,10	56.386,36	22/05/2018	54.468,67	05/06/2018	54.468,67
0053	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	69.520,93	5,71%	761.761,25	62,59%	455.351,17	65.310,85	17/07/2018	65.310,85	23/07/2018	65.310,85

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-032/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/06/2014	15/07/2014	31/07/2014	0,067625	1.716,79	1.716,79	1.630,95	25/09/2014	1.630,95	17/10/2014	1.630,95
0002	16/07/2014	15/08/2014	31/08/2014	0,067625	3.288,07	5.004,86	3.123,67	25/09/2014	3.123,67	17/10/2014	3.123,67
0003	16/08/2014	15/09/2014	30/09/2014	0,067625	5.513,44	10.518,30	5.237,77	01/12/2014	5.237,77	11/12/2014	5.237,77
0004	16/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	0,067625	3.090,93	13.609,23	2.936,39	02/12/2014	2.936,39	11/12/2014	2.936,39
0005	16/10/2014	15/11/2014	30/11/2014	0,067625	3.095,28	16.704,51	3.095,28	22/12/2014	3.095,28	13/01/2015	3.095,28
0006	16/11/2014	15/12/2014	31/12/2014	0,067625	3.493,57	20.198,08	3.493,57	22/01/2015	3.493,57	06/02/2015	3.493,57
0007	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	0,067625	3.087,27	23.285,35	2.932,90	03/03/2015	2.932,90	10/03/2015	2.932,90
0008	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	0,067625	3.086,22	26.371,57	2.931,91	31/03/2015	2.931,91	08/04/2015	2.931,91
0009	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	0,067625	1.440,69	27.812,26	1.368,66	08/05/2015	1.368,66	13/05/2015	1.368,66
0010	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	0,113910	2.764,69	30.576,95	2.626,45	20/05/2015	2.626,45	17/06/2015	2.626,45
0011	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	0,113910	4.835,66	35.412,61	4.835,66	02/06/2015	4.835,66	24/06/2015	4.835,66
0012	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	0,113910	3.971,77	39.384,38	3.773,18	30/06/2015	3.773,18	26/01/2016	3.773,18
0013	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	0,113910	3.985,74	43.370,12	3.786,45	27/07/2015	3.786,45	26/01/2016	3.786,45
0014	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	0,113910	3.078,98	46.449,10	2.925,03	01/09/2015	2.925,03	26/01/2016	2.925,03
0015	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	0,113910	2.603,18	49.052,28	2.473,02	30/09/2015	2.473,02	06/11/2015	2.473,02
0016	16/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	0,113910	6.178,58	55.230,86	3.157,60	27/11/2015	3.157,60	26/01/2016	3.157,60
0017	16/09/2015	15/10/2015	15/12/2015	0,113910	4.700,65	59.931,51	4.700,65	28/03/2016	4.700,65	31/03/2016	4.700,65
0018	16/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	0,113910	5.221,42	65.152,93	5.221,42	18/03/2016	5.221,42	30/03/2016	5.221,42
0019	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	0,113910	1.807,66	66.960,59	1.807,66	30/03/2016	1.807,66	04/04/2016	1.807,66
0020	16/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	0,113910	2.061,83	69.022,42	2.061,83	10/05/2016	2.061,83	11/05/2016	2.061,83
0021	01/01/2016	15/01/2016	31/03/2016	0,113910	2.064,51	71.086,93	2.064,51	25/04/2016	2.064,51	28/04/2016	2.064,51

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-032/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0022	16/01/2016	15/02/2016	31/03/2016	0,113910	5.169,44	76.256,37	5.169,44	25/04/2016	5.169,44	28/04/2016	5.169,44
0023	16/02/2016	29/02/2016	30/06/2016	0,113910	1.978,48	78.234,85	1.978,48	22/07/2016	1.978,48	27/07/2016	1.978,48
0024	01/03/2016	15/03/2016	30/06/2016	0,146046	2.451,77	80.686,62	2.451,77	29/07/2016	2.451,77	03/08/2016	2.451,77
0025	16/03/2016	15/04/2016	30/06/2016	0,146046	4.047,84	84.734,46	4.047,84	29/07/2016	4.047,84	03/08/2016	4.047,84
0026	16/04/2016	15/05/2016	30/06/2016	0,146046	2.403,66	87.138,12	2.403,66	01/08/2016	2.403,66	02/08/2016	2.403,66
0027	16/05/2016	14/06/2016	30/06/2016	0,146046	1.752,21	88.890,33	1.752,21	21/09/2016	1.752,21	23/09/2016	1.752,21
0028	16/06/2016	15/07/2016	30/09/2016	0,146046	1.752,45	1.752,45	1.752,45	07/12/2016	1.752,45	09/12/2016	1.752,45
0029	16/07/2016	15/08/2016	30/09/2016	0,146046	1.752,45	3.504,90	1.752,45	07/12/2016	1.752,45	09/12/2016	1.752,45
0030	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	0,146046	1.752,45	5.257,35	1.752,45	28/12/2016	1.752,45	29/12/2016	1.752,45
0031	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	0,146046	3.899,25	9.156,60	3.899,25	16/02/2017	3.899,25	08/03/2017	3.899,25
0032	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	0,146046	3.748,05	12.904,65	3.748,05	16/02/2017	3.748,05	08/03/2017	3.748,05
0033	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	0,146046	3.747,54	16.652,19	3.747,54	16/02/2017	3.747,54	08/03/2017	3.747,54
0034	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	0,146046	1.873,84	18.526,03	1.873,84	17/03/2017	1.873,84	07/04/2017	1.873,84
0035	01/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	0,146046	1.873,84	20.399,87	1.873,84	28/03/2017	1.873,84	07/04/2017	1.873,84
0036	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	0,146046	7.351,53	27.751,40	7.351,53	19/04/2017	7.351,53	16/05/2017	7.351,53
0037	16/02/2017	28/02/2017	31/03/2017	0,146046	3.591,68	31.343,08	3.591,68	10/05/2017	3.591,68	16/05/2017	3.591,68
0038	01/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	0,182475	4.475,74	35.818,82	4.251,95	02/06/2017	4.251,95	07/06/2017	4.251,95
0039	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,182475	4.562,13	40.380,95	4.562,13	02/06/2017	4.562,13	07/06/2017	4.562,13
0040	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,182475	4.575,92	44.956,87	4.575,92	20/06/2017	4.575,92	27/06/2017	4.575,92
0041	16/05/2017	15/06/2017	31/07/2017	0,182475	5.470,75	50.427,62	5.470,75	18/08/2017	5.470,75	22/08/2017	5.470,75
0042	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,182475	8.210,42	58.638,04	8.210,42	24/08/2017	8.210,42	28/08/2017	8.210,42
0043	16/07/2017	15/08/2017	30/09/2017	0,182475	2.737,00	61.375,04	2.737,00	23/10/2017	2.737,00	27/10/2017	2.737,00
0044	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,182475	5.473,94	66.848,98	5.473,94	08/11/2017	5.473,94	14/11/2017	5.473,94
0045	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,182475	5.587,57	72.436,55	5.587,57	19/12/2017	5.587,57	26/12/2017	5.587,57
0046	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,182475	6.386,53	78.823,08	6.386,53	29/12/2017	6.386,53	04/01/2018	6.386,53
0047	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,182475	6.385,48	85.208,56	6.385,48	24/01/2018	6.385,48	30/01/2018	6.385,48
0048	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,182475	2.276,53	87.485,09	2.276,53	05/04/2018	2.276,53	18/04/2018	2.276,53
0049	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,182475	9.112,70	96.597,79	9.112,70	05/04/2018	9.112,70	18/04/2018	9.112,70
0050	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,182475	5.452,47	102.050,26	5.452,47	02/05/2018	5.452,47	16/05/2018	5.452,47
0051	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,211169	6.360,07	108.410,33	6.042,07	15/05/2018	6.042,07	18/05/2018	6.042,07
0052	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,211169	12.674,61	121.084,94	12.674,61	22/05/2018	12.674,61	05/06/2018	12.674,61
0053	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,211169	14.680,67	135.765,61	14.680,67	17/07/2018	14.680,67	23/07/2018	14.680,67

Relações de Aditivos ao Contrato nº: SC-032/14

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	06/09/2016	1.217.112,42	15/06/2018	09/06/2016	1.217.112,42	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	08/09/2017	0,00		24/07/2017	1.217.112,42	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000320000	ORIGINAL	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.217.112,42	16/06/2014	14/06/2016
012014270000320001	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.299.419,65	16/06/2014	14/06/2016
012014270000320002	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.391.212,93	16/06/2014	14/06/2016
012014270000320003	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.391.212,93	16/06/2014	14/06/2016
012014270000320004	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.391.212,93	16/06/2014	14/06/2016
012014270000320100	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.217.112,42	15/06/2016	15/06/2018
012014270000320101	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.394.866,82	15/06/2016	15/06/2018
012014270000320102	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.394.866,82	15/06/2016	15/06/2018
012014270000320103	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.394.866,82	15/06/2016	15/06/2018
012014270000320104	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.577.798,24	15/06/2016	15/06/2018
012014270000320200	ADITIVO	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.577.798,24	15/06/2016	15/06/2018
012014270000320201	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.577.798,24	15/06/2016	15/06/2018
012014270000320202	APOSTILA	000000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.707.669,64	15/06/2016	15/06/2018

Histórico de Status do Contrato nº: SC-032/14

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/02/2015	Em Andamento	mig	Migração	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL DO GRUPO
CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI CONTRATO Nº SC-032/14 FOLHA 1/5 OBJETO SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N REGIONAL Norte EMPREENDIMENTO N-O-MAN-13-1645 Nº MEDIÇÃO 0053 PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018										
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001 SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES										
Outros - SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECCÕES (25)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	15,00	0,00	53.504,26			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	53.504,26		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	112,00	0,00	757,12			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	1.335,00	0,00	99.671,10			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,06	0,00	1.567,00	0,00	206.938,02			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	607,00	0,00	94.807,33			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	0,00	137,00	0,00	18.182,64			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	0,00	120,00	0,00	18.682,80			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	0,00	110,00	0,00	37.711,30			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	176,20	0,00	188,00	0,00	33.125,60			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	294,56	0,00	165,00	0,00	48.602,40			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	558.478,31		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	0,00	172,00	0,00	39.993,44			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	39.993,44		
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECCÕES							0,00	651.976,01		
Regional - NORTE (5)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	9,00	0,00	32.102,57			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	32.102,57		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	71,00	0,00	479,96			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	448,00	0,00	33.447,68			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,06	0,00	605,00	0,00	79.896,30			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	430,00	0,00	67.161,70			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	0,00	56,00	0,00	7.432,32			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	0,00	33,00	0,00	5.137,77			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	0,00	63,00	0,00	21.598,29			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	176,20	0,00	5,00	0,00	881,00			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	294,56	0,00	8,00	0,00	2.356,48			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	218.391,50		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	0,00	105,00	0,00	24.414,60			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	24.414,60		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
SC-032/14

FOLHA
2/5

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N

REGIONAL
Norte

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
N-O-MAN-13-1645

Nº MEDIÇÃO
0053

PERÍODO
16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES Regional - NORTE (5)								
	Totais "a PI" RegionalNORTE					0,00	274.908,67		

	Totais "a PI"					0,00	926.884,68		
--	---------------	--	--	--	--	------	------------	--	--

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-032/14

FOLHA

3/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N

REGIONAL

Norte

EMPREENDIMENTO

N-O-MAN-13-1645

Nº MEDIÇÃO

0053

PERÍODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	24,00	0,00	85.606,83	0,00%	100,00%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	85.606,83	0,00%	95,28%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	183,00	0,00	1.237,08	0,00%	73,20%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	1.783,00	0,00	133.118,78	0,00%	89,15%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,06	0,00	2.172,00	0,00	286.834,32	0,00%	78,50%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	1.037,00	0,00	161.969,03	0,00%	51,85%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	132,72	0,00	193,00	0,00	25.614,96	0,00%	386,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	155,69	0,00	153,00	0,00	23.820,57	0,00%	102,00%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	342,83	0,00	173,00	0,00	59.309,59	0,00%	346,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	176,20	0,00	193,00	0,00	34.006,60	0,00%	148,46%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	294,56	0,00	173,00	0,00	50.958,88	0,00%	346,00%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	776.869,81	0,00%	83,05%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	232,52	0,00	277,00	0,00	64.408,04	0,00%	1259,09%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	64.408,04	0,00%	36,02%

Valor da Medição nr0053 "aPI"**0,00****0,00%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****926.884,68****76,15%**

Fiscal

Setor


EMERSON LUIZ SANT'ANA
MONTEIRO BARBOSA

GERUB-N

GPO MERCANTIL E
ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Norte

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº SC-032/14	FOLHA 4/5
		OBJETO SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N	REGIONAL Norte	
		EMPREENDIMENTO N-O-MAN-13-1645	Nº MEDIÇÃO 0053	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - NORTE - RENOVAÇÃO 100%								
Outros - SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECCÕES (25)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	7,00	0,00	24.968,67		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	24.968,67		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	26,00	0,00	175,76		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	508,00	0,00	37.927,28		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,06	0,00	572,00	0,00	75.538,32		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	424,00	0,00	66.224,56		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	0,00	35,00	0,00	4.645,20		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	0,00	50,00	0,00	7.784,50		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	0,00	27,00	0,00	9.256,41		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	201.552,03		
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECCÕES						0,00	226.520,70		
Regional - NORTE (5)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,50	15,50	1.783,48	55.287,74		
Total do Grupo: 01.00.00						1.783,48	55.287,74		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	2,00	53,00	13,52	358,28		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	249,00	1.327,00	18.590,34	99.073,82		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,06	176,00	1.384,00	23.242,56	182.771,04		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	146,00	749,00	22.803,74	116.986,31		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	8,00	72,00	1.061,76	9.555,84		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	2,00	79,00	311,38	12.299,51		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	5,00	101,00	1.714,15	34.625,83		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	1,00	0,00	469,82		
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	176,20	0,00	41,00	0,00	7.224,20		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	294,56	0,00	50,00	0,00	14.728,00		
Total do Grupo: 21.00.00						67.737,45	478.092,65		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	0,00	8,00	0,00	1.860,16		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	1.860,16		
Totais "a PI" RegionalNORTE						69.520,93	535.240,55		
Totais "a PI"						69.520,93	761.761,25		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-032/14

FOLHA

5/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL N

REGIONAL

Norte

EMPREENDIMENTO

N-O-MAN-13-1645

Nº MEDIÇÃO

0053

PERIODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - NORTE - RENOVAÇÃO 100%								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,50	22,50	1.783,48	80.256,41	2,08%	93,75%
Total do Grupo: 01.00.00						1.783,48	80.256,41	2,08%	93,59%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	2,00	79,00	13,52	534,04	0,83%	32,92%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	249,00	1.835,00	18.590,34	137.001,10	10,37%	76,39%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,06	176,00	1.956,00	23.242,56	258.309,36	5,87%	65,20%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	146,00	1.173,00	22.803,74	183.210,87	6,17%	49,60%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	132,72	8,00	107,00	1.061,76	14.201,04	5,52%	73,79%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	155,69	2,00	129,00	311,38	20.084,01	0,80%	51,60%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	342,83	5,00	128,00	1.714,15	43.882,24	3,33%	85,33%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	1,00	0,00	469,82	0,00%	1,00%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	176,20	0,00	41,00	0,00	7.224,20	0,00%	4100,00%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	294,56	0,00	50,00	0,00	14.728,00	0,00%	5000,00%
Total do Grupo: 21.00.00						67.737,45	679.644,68	6,06%	60,76%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	232,52	0,00	8,00	0,00	1.860,16	0,00%	36,36%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	1.860,16	0,00%	15,06%

Valor da Medição nr0053 "aPI"**69.520,93****5,71%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****761.761,25****62,59%**

Fiscal

Setor

EMERSON LUIZ SANT'ANA
MONTEIRO BARBOSA

Fiscal do Contrato

GERUB-N

Gerência de Infraestrutura Urbana
- NorteGPO MERCANTIL E
ENGENHARIA EIRELI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-033/14
12/11/2021

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES - PAMPULHA

Setor Responsável: GERUB-P - Gerência de Infraestrutura Urbana - Pamp

Administr. Regional: Pampulha

Empresa Contratada: GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ / CPF: 06.964.275/0001-21

Fiscal do Contrato: FABÍOLA SIMÕES CAMPOS

Nº da Licitação: SCO 069/13-LOTE III

Nº Contrato: SC-033/14

Situação do Contrato: Concluído

Regime Empreitada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data do Contrato: 10/04/2014

Data IO: 01/03/2013

Prazo Contratual: 730

Prazo Aditado: 732

Data de Início: 04/06/2014

Data Término Prev.: 04/06/2018

Rubrica Dot. Orc.: 270200081854123328113390390300

IJ: 01201427000033

Fórmula Reajust.: 1C46

Data da OS:

Moeda:

Fator K: 1,1089

Garantia Principal: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

Garantia Compl: Data Vencimento:

Número Garantia:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 1.841.120,82	R\$ 0,00	R\$ 1.841.120,82	R\$ 1.370.205,51	R\$ 470.915,31	R\$ 1.841.120,82		0,00%
1ª Renovação	R\$ 1.841.120,82	R\$ 0,00	R\$ 1.841.120,82	R\$ 831.881,12	R\$ 1.009.239,70	R\$ 3.682.241,64		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: SC-033/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	04/06/2014	15/06/2014	30/06/2014	7.852,00	0,43%	7.852,00	0,43%	1.833.268,82	7.459,40	08/10/2014	7.459,40	23/10/2014	7.459,40
0002	16/06/2014	15/07/2014	31/07/2014	41.084,44	2,23%	48.936,44	2,66%	1.792.184,38	39.030,22	08/10/2014	39.030,22	24/10/2014	39.030,22
0003	16/07/2014	15/08/2014	31/08/2014	60.172,16	3,27%	109.108,60	5,93%	1.732.012,22	57.163,55	08/10/2014	57.163,55	23/10/2014	57.163,55
0004	16/08/2014	15/09/2014	30/09/2014	71.190,09	3,87%	180.298,69	9,79%	1.660.822,13	67.389,87	11/11/2014	67.389,87	18/11/2014	67.389,87
0005	16/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	49.854,39	2,71%	230.153,08	12,50%	1.610.967,74	47.361,67	02/12/2014	47.361,67	11/12/2014	47.361,67
0006	16/10/2014	15/11/2014	30/11/2014	57.482,47	3,12%	287.635,55	15,62%	1.553.485,27	54.608,33	18/12/2014	54.608,33	13/01/2015	54.608,33
0007	16/11/2014	15/12/2014	31/12/2014	56.131,64	3,05%	343.767,19	18,67%	1.497.353,63	53.135,26	14/01/2015	53.135,26	06/02/2015	53.135,26

Relações de Medições do Contrato nº: SC-033/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0008	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	57.534,44	3,12%	401.301,63	21,80%	1.439.819,19	54.657,72	04/03/2015	54.657,72	10/03/2015	54.657,72
0009	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	52.983,26	2,88%	454.284,89	24,67%	1.386.835,93	50.154,95	24/03/2015	50.154,95	08/04/2015	50.154,95
0010	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	27.658,78	1,50%	481.943,67	26,18%	1.359.177,15	26.275,84	08/05/2015	1.131,21	13/05/2015	1.131,21
0010	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	27.658,78	1,50%	481.943,67	26,18%	1.359.177,15	26.275,84	08/05/2015	25.144,63	13/05/2015	25.144,63
0011	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	29.871,29	1,62%	511.814,96	27,80%	1.329.305,86	28.377,73	08/05/2015	28.377,73	13/05/2015	28.377,73
0012	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	57.529,84	3,12%	569.344,80	30,92%	1.271.776,02	54.325,69	02/06/2015	54.325,69	07/08/2015	54.325,69
0013	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	38.575,45	2,10%	607.920,25	33,02%	1.233.200,57	36.646,68	30/06/2015	36.646,68	26/01/2016	36.646,68
0014	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	31.881,40	1,73%	639.801,65	34,75%	1.201.319,17	30.287,33	24/07/2015	30.287,33	26/01/2016	30.287,33
0015	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	77.796,22	4,23%	717.597,87	38,98%	1.123.522,95	73.906,41	08/09/2015	41.500,00	26/01/2016	41.500,00
0015	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	77.796,22	4,23%	717.597,87	38,98%	1.123.522,95	73.906,41	08/09/2015	32.406,41	26/01/2016	32.406,41
0016	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	67.917,96	3,69%	785.515,83	42,67%	1.055.604,99	64.522,06	07/10/2015	64.522,06	26/01/2016	64.522,06
0017	16/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	54.718,29	2,97%	840.234,12	45,64%	1.000.886,70	51.670,73	01/12/2015	51.670,52	26/01/2016	51.670,52
0018	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	55.098,70	2,99%	895.332,82	48,63%	945.788,00	52.029,95	15/12/2015	25.805,41	26/01/2016	25.805,41
0018	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	55.098,70	2,99%	895.332,82	48,63%	945.788,00	52.029,95	15/12/2015	26.224,54	26/01/2016	26.224,54
0019	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	63.401,26	3,44%	958.734,08	52,07%	882.386,74	59.870,09	15/12/2015	59.870,09	21/01/2016	59.870,09
0020	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	110.839,85	6,02%	1.069.573,93	58,09%	771.546,89	104.666,57	22/02/2016	104.666,57	23/02/2016	104.666,57
0021	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	30.864,74	1,68%	1.100.438,67	59,77%	740.682,15	29.145,71	17/03/2016	27.457,34	30/03/2016	27.457,34
0021	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	30.864,74	1,68%	1.100.438,67	59,77%	740.682,15	29.145,71	17/03/2016	1.688,37	30/03/2016	1.688,37
0022	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	32.542,74	1,77%	1.132.981,41	61,54%	708.139,41	30.730,26	18/03/2016	30.730,26	14/04/2016	30.730,26
0023	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	71.773,84	3,90%	1.204.755,25	65,44%	636.365,57	67.776,36	13/04/2016	67.776,36	19/04/2016	67.776,36
0024	16/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	24.347,62	1,32%	1.229.102,87	66,76%	612.017,95	22.991,57	18/04/2016	22.991,57	19/04/2016	22.991,57
0025	01/03/2016	15/03/2016	31/03/2016	38.131,89	2,07%	1.267.234,76	68,83%	573.886,06	36.225,30	13/04/2016	36.225,30	06/05/2016	36.225,30
0026	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	62.283,45	3,38%	1.329.518,21	72,21%	511.602,61	58.714,46	27/06/2016	20.029,81	05/07/2016	20.029,81
0026	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	62.283,45	3,38%	1.329.518,21	72,21%	511.602,61	58.714,46	27/06/2016	38.684,65	05/07/2016	38.684,65
0027	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	30.397,91	1,65%	1.359.916,12	73,86%	481.204,70	28.656,04	27/06/2016	28.656,04	05/07/2016	28.656,04
0028	16/05/2016	02/06/2016	30/06/2016	10.289,39	0,56%	1.370.205,51	74,42%	470.915,31	9.699,78	26/09/2016	9.699,78	27/09/2016	9.699,78
0029	03/06/2016	15/06/2016	30/09/2016	12.339,43	0,67%	12.339,43	0,67%	1.828.781,39	11.632,35	27/10/2016	11.632,35	07/11/2016	11.632,35
0030	16/06/2016	15/07/2016	30/09/2016	22.562,91	1,23%	34.902,34	1,90%	1.806.218,48	21.270,00	09/12/2016	21.270,00	09/12/2016	21.270,00
0031	16/07/2016	15/08/2016	30/09/2016	31.268,89	1,70%	66.171,23	3,59%	1.774.949,59	29.477,11	19/12/2016	29.477,11	19/12/2016	29.477,11
0032	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	53.144,79	2,89%	119.316,02	6,48%	1.721.804,80	50.099,47	28/12/2016	50.099,47	29/12/2016	50.099,47
0033	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	34.077,05	1,85%	153.393,07	8,33%	1.687.727,75	32.124,36	16/02/2017	32.124,36	08/03/2017	32.124,36
0034	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	34.088,59	1,85%	187.481,66	10,18%	1.653.639,16	32.135,24	16/02/2017	32.135,24	08/03/2017	32.135,24
0035	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	9.269,50	0,50%	196.751,16	10,69%	1.644.369,66	8.738,34	16/02/2017	8.738,34	08/03/2017	8.738,34
0036	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	9.346,79	0,51%	206.097,95	11,19%	1.635.022,87	8.811,20	17/02/2017	8.811,20	08/03/2017	8.811,20
0037	01/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	6.247,18	0,34%	212.345,13	11,53%	1.628.775,69	5.889,20	05/04/2017	5.889,20	17/04/2017	5.889,20
0038	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	64.413,05	3,50%	276.758,18	15,03%	1.564.362,64	60.722,03	19/04/2017	60.722,03	16/05/2017	60.722,03
0039	16/02/2017	28/02/2017	31/03/2017	18.470,37	1,00%	295.228,55	16,04%	1.545.892,27	17.411,98	05/05/2017	17.411,98	16/05/2017	17.411,98
0040	01/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	13.276,28	0,72%	308.504,83	16,76%	1.532.615,99	12.612,47	05/05/2017	12.612,47	16/05/2017	12.612,47

Relações de Medições do Contrato nº: SC-033/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0041	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	30.930,74	1,68%	339.435,57	18,44%	1.501.685,25	29.102,00	24/05/2017	29.102,00	31/05/2017	29.102,00
0042	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	43.970,00	2,39%	383.405,57	20,82%	1.457.715,25	41.370,33	20/06/2017	41.370,33	27/06/2017	41.370,33
0043	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	15.079,34	0,82%	398.484,91	21,64%	1.442.635,91	14.187,79	20/07/2017	14.187,79	25/07/2017	14.187,79
0044	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	26.737,89	1,45%	425.222,80	23,10%	1.415.898,02	25.157,05	25/08/2017	25.157,05	30/08/2017	25.157,05
0045	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	31.273,15	1,70%	456.495,95	24,79%	1.384.624,87	29.424,16	02/10/2017	29.424,16	04/10/2017	29.424,16
0046	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	31.684,02	1,72%	488.179,97	26,52%	1.352.940,85	29.810,74	08/11/2017	19.852,07	14/11/2017	19.852,07
0046	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	31.684,02	1,72%	488.179,97	26,52%	1.352.940,85	29.810,74	08/11/2017	9.958,67	14/11/2017	9.958,67
0047	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	45.490,02	2,47%	533.669,99	28,99%	1.307.450,83	42.800,48	01/12/2017	42.800,48	11/12/2017	42.800,48
0048	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	36.866,67	2,00%	570.536,66	30,99%	1.270.584,16	34.686,97	28/12/2017	34.686,97	04/01/2018	34.686,97
0049	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	22.283,88	1,21%	592.820,54	32,20%	1.248.300,28	20.966,37	24/01/2018	20.966,37	30/01/2018	20.966,37
0050	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	58.423,05	3,17%	651.243,59	35,37%	1.189.877,23	54.968,86	10/04/2018	21.745,00	24/04/2018	21.745,00
0050	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	58.423,05	3,17%	651.243,59	35,37%	1.189.877,23	54.968,86	10/04/2018	12.429,69	24/04/2018	12.429,69
0050	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	58.423,05	3,17%	651.243,59	35,37%	1.189.877,23	54.968,86	10/04/2018	20.794,17	24/04/2018	20.794,17
0051	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	70.264,46	3,82%	721.508,05	39,19%	1.119.612,77	66.110,16	05/04/2018	66.110,16	18/04/2018	66.110,16
0052	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	18.598,74	1,01%	740.106,79	40,20%	1.101.014,03	17.499,11	16/04/2018	17.499,11	24/04/2018	17.499,11
0053	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	14.630,58	0,79%	754.737,37	40,99%	1.086.383,45	13.899,05	18/04/2018	13.899,05	24/04/2018	13.899,05
0054	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	43.977,56	2,39%	798.714,93	43,38%	1.042.405,89	41.314,35	11/06/2018	41.314,35	14/06/2018	41.314,35
0055	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	33.166,19	1,80%	831.881,12	45,18%	1.009.239,70	31.157,70	20/06/2018	31.157,70	28/06/2018	31.157,70

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-033/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	04/06/2014	15/06/2014	30/06/2014	0,067625	530,99	530,99	504,44	08/10/2014	504,44	23/10/2014	504,44
0002	16/06/2014	15/07/2014	31/07/2014	0,067625	2.778,34	3.309,33	2.639,42	08/10/2014	2.639,42	24/10/2014	2.639,42
0003	16/07/2014	15/08/2014	31/08/2014	0,067625	4.069,14	7.378,47	3.865,68	08/10/2014	3.865,68	23/10/2014	3.865,68
0004	16/08/2014	15/09/2014	30/09/2014	0,067625	4.814,23	12.192,70	4.814,23	11/11/2014	4.814,23	18/11/2014	4.814,23
0005	16/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	0,067625	3.371,40	15.564,10	3.202,83	02/12/2014	3.202,83	11/12/2014	3.202,83
0006	16/10/2014	15/11/2014	30/11/2014	0,067625	3.887,25	19.451,35	3.692,90	18/12/2014	3.692,90	13/01/2015	3.692,90
0007	16/11/2014	15/12/2014	31/12/2014	0,067625	3.795,90	23.247,25	3.795,90	14/01/2015	3.795,90	06/02/2015	3.795,90
0008	16/12/2014	15/01/2015	31/01/2015	0,067625	3.890,77	27.138,02	3.696,23	04/03/2015	3.696,23	10/03/2015	3.696,23
0009	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	0,067625	3.582,99	30.721,01	3.582,99	24/03/2015	3.582,99	08/04/2015	3.582,99
0010	16/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	0,067625	1.870,42	32.591,43	1.776,90	08/05/2015	1.776,90	13/05/2015	1.776,90
0011	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015	0,113910	3.402,64	35.994,07	3.232,51	02/06/2015	3.232,51	24/06/2015	3.232,51
0012	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	0,113910	6.553,22	42.547,29	6.553,22	02/06/2015	6.553,22	07/08/2015	6.553,22
0013	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	0,113910	4.394,13	46.941,42	4.174,42	30/06/2015	4.174,42	26/01/2016	4.174,42
0014	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	0,113910	3.631,61	50.573,03	3.450,03	24/07/2015	3.450,03	26/01/2016	3.450,03
0015	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	0,113910	8.861,77	59.434,80	8.418,68	08/09/2015	8.418,68	26/01/2016	8.418,68
0016	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	0,113910	7.736,53	67.171,33	7.349,71	07/10/2015	7.349,71	26/01/2016	7.349,71
0017	16/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	0,113910	6.232,96	73.404,29	6.232,96	01/12/2015	6.233,17	26/01/2016	6.233,17

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-033/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0018	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	0,113910	6.276,29	79.680,58	6.276,29	15/12/2015	6.276,29	26/01/2016	6.276,29
0019	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	0,113910	7.222,04	86.902,62	7.222,04	15/12/2015	7.222,04	21/01/2016	7.222,04
0020	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	0,113910	12.625,77	99.528,39	12.625,77	22/02/2016	12.625,77	23/02/2016	12.625,77
0021	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,113910	3.515,80	103.044,19	3.515,80	17/03/2016	3.515,80	30/03/2016	3.515,80
0022	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	0,113910	3.706,94	106.751,13	3.706,94	18/03/2016	3.706,94	14/04/2016	3.706,94
0023	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	0,113910	8.175,76	114.926,89	8.175,76	13/04/2016	8.175,76	19/04/2016	8.175,76
0024	16/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	0,113910	2.773,44	117.700,33	2.773,44	18/04/2016	2.773,44	19/04/2016	2.773,44
0025	01/03/2016	15/03/2016	31/03/2016	0,146046	5.569,01	123.269,34	5.290,56	10/06/2016	5.290,56	13/06/2016	5.290,56
0026	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	0,146046	9.096,25	132.365,59	9.096,25	27/06/2016	9.096,25	05/07/2016	9.096,25
0027	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	0,146046	4.439,49	136.805,08	4.439,49	27/06/2016	4.439,49	05/07/2016	4.439,49
0028	16/05/2016	02/06/2016	30/06/2016	0,146046	1.502,72	138.307,80	1.502,72	26/09/2016	1.502,72	27/09/2016	1.502,72
0029	03/06/2016	15/06/2016	30/09/2016	0,146046	1.802,12	1.802,12	1.802,12	27/10/2016	1.802,12	07/11/2016	1.802,12
0030	16/06/2016	15/07/2016	30/09/2016	0,146046	3.295,22	5.097,34	3.295,22	19/12/2016	3.295,22	19/12/2016	3.295,22
0031	16/07/2016	15/08/2016	30/09/2016	0,146046	4.566,70	9.664,04	4.566,70	19/12/2016	4.566,70	19/12/2016	4.566,70
0032	16/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	0,146046	7.761,58	17.425,62	7.761,58	28/12/2016	7.761,58	29/12/2016	7.761,58
0033	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	0,146046	4.976,82	22.402,44	4.976,82	16/02/2017	4.976,82	08/03/2017	4.976,82
0034	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	0,146046	4.978,50	27.380,94	4.978,50	16/02/2017	4.978,50	08/03/2017	4.978,50
0035	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	0,146046	1.353,77	28.734,71	1.353,77	16/02/2017	1.353,77	08/03/2017	1.353,77
0036	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	0,146046	1.365,06	30.099,77	1.365,06	17/02/2017	1.365,06	08/03/2017	1.365,06
0037	01/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	0,146046	912,38	31.012,15	912,38	05/04/2017	912,38	17/04/2017	912,38
0038	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	0,146046	9.407,27	40.419,42	9.407,27	19/04/2017	9.407,27	16/05/2017	9.407,27
0039	16/02/2017	28/02/2017	31/03/2017	0,146046	2.697,52	43.116,94	2.697,52	05/05/2017	2.697,52	16/05/2017	2.697,52
0040	01/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	0,182475	2.422,59	45.539,53	2.301,46	24/05/2017	2.301,46	31/05/2017	2.301,46
0041	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,182475	5.644,09	51.183,62	5.644,09	24/05/2017	5.644,09	31/05/2017	5.644,09
0042	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,182475	8.023,43	59.207,05	8.023,43	20/06/2017	8.023,43	27/06/2017	8.023,43
0043	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	0,182475	2.751,60	61.958,65	2.751,60	20/07/2017	2.751,60	25/07/2017	2.751,60
0044	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,182475	4.879,00	66.837,65	4.879,00	25/08/2017	4.879,00	30/08/2017	4.879,00
0045	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	0,182475	5.706,57	72.544,22	5.706,57	02/10/2017	5.706,57	04/10/2017	5.706,57
0046	16/08/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,182475	5.781,54	78.325,76	5.781,54	08/11/2017	5.781,54	14/11/2017	5.781,54
0047	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,182475	8.300,79	86.626,55	8.300,79	01/12/2017	8.300,79	11/12/2017	8.300,79
0048	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,182475	6.727,25	93.353,80	6.727,25	28/12/2017	6.727,25	04/01/2018	6.727,25
0049	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,182475	4.066,25	97.420,05	4.066,25	24/01/2018	4.066,25	30/01/2018	4.066,25
0050	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,182475	10.660,75	108.080,80	10.660,75	10/04/2018	10.660,75	24/04/2018	10.660,75
0051	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,182475	12.821,51	120.902,31	12.821,51	05/04/2018	12.821,51	18/04/2018	12.821,51
0052	16/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	0,182475	3.393,81	124.296,12	3.393,81	16/04/2018	3.393,81	24/04/2018	3.393,81
0053	01/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,211169	3.089,52	127.385,64	2.935,04	11/06/2018	2.935,04	14/06/2018	2.935,04
0054	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,211169	9.286,70	136.672,34	9.286,70	11/06/2018	9.286,70	14/06/2018	9.286,70
0055	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,211169	7.003,67	143.676,01	7.003,67	20/06/2018	7.003,67	28/06/2018	7.003,67

Relações de Aditivos ao Contrato nº: SC-033/14

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	06/09/2016	1.841.120,82	04/06/2018	04/06/2016	1.841.120,82	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	04/02/2017	0,00		17/01/2017	1.841.120,82	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	27/12/2017	0,00		06/12/2017	1.841.120,82	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
01201427000330000	ORIGINAL	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.841.120,82	04/06/2014	02/06/2016
01201427000330001	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.965.626,62	04/06/2014	02/06/2016
01201427000330002	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.120.450,49	04/06/2014	02/06/2016
01201427000330003	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.120.450,49	04/06/2014	02/06/2016
01201427000330004	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.120.450,49	04/06/2014	02/06/2016
01201427000330005	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.209.833,26	04/06/2014	02/06/2016
01201427000330006	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.209.833,26	04/06/2014	02/06/2016
01201427000330100	ADITIVO	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	1.841.120,82	03/06/2016	04/06/2018
01201427000330101	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.110.009,15	03/06/2016	04/06/2018
01201427000330102	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.110.009,15	03/06/2016	04/06/2018
01201427000330200	ADITIVO	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.110.009,15	03/06/2016	04/06/2018
01201427000330201	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.392.095,84	03/06/2016	04/06/2018
01201427000330300	ADITIVO	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.392.095,84	03/06/2016	04/06/2018
01201427000330301	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.392.095,84	03/06/2016	04/06/2018
01201427000330302	APOSTILA	00000672024	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	2.624.595,87	03/06/2016	04/06/2018

Histórico de Status do Contrato nº: SC-033/14

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/02/2015	Em Andamento	mig	Migração	
02/10/2020	Concluído	hebert.aguiar	Hebert Eugenio Aguiar	STATUS ALTERADO CONFORME TERMO DEFINITIVO EMITIDO EM 03/01/2020

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TOTAL
001 PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - PAMPULHA Regional - PAMPULHA (4)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.10.00	SINALIZACAO									
01.10.02	FORNECIMENTO DE CONE DE PVC, H= 75CM	UN	41,32	0,00	10,00	0,00	413,20			
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	23,87	0,00	85.143,13			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	85.556,33		
02.00.00	DEMOLICOES E REMOCOES									
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO									
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,34	0,00	206,14	0,00	3.986,75			
Total do Grupo: 02.00.00							0,00	3.986,75		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	408,00	0,00	2.758,08			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	2.470,00	0,00	184.410,20			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	0,00	2.609,00	0,00	344.596,72			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	1.005,00	0,00	156.970,95			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	0,00	240,00	0,00	31.852,80			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	0,00	300,00	0,00	46.707,00			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	0,00	297,00	0,00	101.820,51			
21.52.00	SECCAO DE RAIZES									
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	122,00	0,00	9.802,70			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	124,00	0,00	18.580,16			
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	129,00	0,00	60.606,78			
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	176,20	0,00	50,00	0,00	8.810,00			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	294,56	0,00	43,00	0,00	12.666,08			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	979.581,98		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL EXCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	0,00	1.254,70	0,00	291.742,84			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	291.742,84		
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO									
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	37,93	0,00	246,18	0,00	9.337,61			
Total do Grupo: 32.00.00							0,00	9.337,61		
Totais "a PI" RegionalPAMPULHA							0,00	1.370.205,51		
Totais "a PI"							0,00	1.370.205,51		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-033/14

FOLHA

2/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL P

REGIONAL

Pampulha

EMPREENDIMENTO

P-O-MAN-13-1649

Nº MEDIÇÃO

0055

PERIODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - PAMPULHA								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.10.00	SINALIZACAO								
01.10.02	FORNECIMENTO DE CONE DE PVC, H= 75CM	UN	41,32	0,00	10,00	0,00	413,20	0,00%	16,67%
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	23,87	0,00	85.143,13	0,00%	99,46%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	85.556,33	0,00%	90,92%
02.00.00	DEMOLICOES E REMOCOES								
02.11.00	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO								
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	19,34	0,00	206,14	0,00	3.986,75	0,00%	206,14%
Total do Grupo: 02.00.00						0,00	3.986,75	0,00%	64,69%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	408,00	0,00	2.758,08	0,00%	18,55%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	2.470,00	0,00	184.410,20	0,00%	82,33%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	0,00	2.609,00	0,00	344.596,72	0,00%	58,37%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	1.005,00	0,00	156.970,95	0,00%	31,70%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	132,72	0,00	240,00	0,00	31.852,80	0,00%	240,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	155,69	0,00	300,00	0,00	46.707,00	0,00%	100,00%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	342,83	0,00	297,00	0,00	101.820,51	0,00%	297,00%
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	122,00	0,00	9.802,70	0,00%	152,50%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	124,00	0,00	18.580,16	0,00%	206,67%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	129,00	0,00	60.606,78	0,00%	215,00%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	176,20	0,00	50,00	0,00	8.810,00	0,00%	19,23%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	294,56	0,00	43,00	0,00	12.666,08	0,00%	43,00%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	979.581,98	0,00%	63,71%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL E	H	232,52	0,00	1.254,70	0,00	291.742,84	0,00%	1845,15%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	291.742,84	0,00%	153,96%
32.00.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.00	RECOMPOSICAO DE PASSEIO								
32.01.01	DE CONCRETO 15 MPA	M2	37,93	0,00	246,18	0,00	9.337,61	0,00%	410,30%
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	9.337,61	0,00%	67,40%

Valor da Medição nr0055 "aPI"**0,00****0,00%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****1.370.205,51****74,42%**

Fiscal

Setor


FABÍOLA SIMÕES CAMPOS

GERUB-P

GPO MERCANTIL E
ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Pampulha

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA	CONTRATO Nº		FOLHA				
		GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI	SC-033/14		3/4				
		OBJETO	REGIONAL						
		SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL P	Pampulha						
		EMPREENDIMENTO	Nº MEDIÇÃO	PERÍODO					
		P-O-MAN-13-1649	0055	16/04/2018 a 15/05/2018					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES - PAMPULHA- RENOVAÇÃO 100%								
Logradouros - MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULO - RUA CASTELO DE VIEIROS - REGIONAL PAMPULHA (314014)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	0,50	0,00	1.783,48		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	1.783,48		
Totais "a PI" LogradourosMATERIAIS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULO - RUA CASTELO DE VIEIROS - REGIONAL PAMPULHA						0,00	1.783,48		
Regional - PAMPULHA (4)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,27	22,27	963,08	79.436,01		
Total do Grupo: 01.00.00						963,08	79.436,01		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	77,00	0,00	520,52		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	6,00	969,00	447,96	72.345,54		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	43,00	1.284,00	5.679,44	169.590,72		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	38,00	841,00	5.935,22	131.355,79		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	9,00	160,00	1.194,48	21.235,20		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	8,00	289,00	1.245,52	44.994,41		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	7,00	259,00	2.399,81	88.792,97		
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	10,00	12,00	803,50	964,20		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	1,00	32,00	149,84	4.794,88		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	5,00	60,00	2.349,10	28.189,20		
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	176,20	0,00	3,00	0,00	528,60		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	294,56	6,00	14,00	1.767,36	4.123,84		
Total do Grupo: 21.00.00						21.972,23	567.435,87		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL EXCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	44,00	788,00	10.230,88	183.225,76		
Total do Grupo: 30.00.00						10.230,88	183.225,76		
Totais "a PI" RegionalPAMPULHA						33.166,19	830.097,64		
Totais "a PI"						33.166,19	831.881,12		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-033/14

FOLHA

4/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL P

REGIONAL

Pampulha

EMPREENHIMENTO

P-O-MAN-13-1649

Nº MEDIÇÃO

0055

PERIODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES - PAMPULHA- RENOVAÇÃO 100%								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,27	22,77	963,08	81.219,49	1,13%	94,88%
Total do Grupo: 01.00.00						963,08	81.219,49	1,13%	94,88%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	77,00	0,00	520,52	0,00%	19,85%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	6,00	969,00	447,96	72.345,54	0,33%	53,83%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	43,00	1.284,00	5.679,44	169.590,72	1,08%	32,19%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	38,00	841,00	5.935,22	131.355,79	1,20%	26,53%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	132,72	9,00	160,00	1.194,48	21.235,20	4,50%	80,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	155,69	8,00	289,00	1.245,52	44.994,41	1,45%	52,55%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	342,83	7,00	259,00	2.399,81	88.792,97	1,03%	38,09%
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	10,00	12,00	803,50	964,20	20,00%	24,00%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	1,00	32,00	149,84	4.794,88	2,50%	80,00%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	5,00	60,00	2.349,10	28.189,20	8,33%	100,00%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	176,20	0,00	3,00	0,00	528,60	0,00%	10,00%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	294,56	6,00	14,00	1.767,36	4.123,84	30,00%	70,00%
Total do Grupo: 21.00.00						21.972,23	567.435,87	1,41%	36,52%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL E	H	232,52	44,00	788,00	10.230,88	183.225,76	5,07%	90,78%
Total do Grupo: 30.00.00						10.230,88	183.225,76	5,07%	90,78%

Valor da Medição nr0055 "aPI"**33.166,19 1,80%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****831.881,12 45,18%**

Fiscal

Setor

FABÍOLA SIMÕES CAMPOS

GERUB-P

GPO MERCANTIL E
ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Pampulha

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECÇÕES Logradouros - RUA AGUA MARINHA (CANDELARIA) (87744)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	1,00	0,00	3.566,95			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	3.566,95		
Totais "a PI" LogradourosRUA AGUA MARINHA (CANDELARIA)							0,00	3.566,95		
Outros - SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECÇÕES (25)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	15,00	0,00	53.504,26			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	53.504,26		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	391,00	0,00	2.643,16			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	912,00	0,00	68.089,92			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	0,00	1.966,00	0,00	259.669,28			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	1.291,00	0,00	201.641,29			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	0,00	145,00	0,00	19.244,40			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	0,00	113,00	0,00	17.592,97			
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	0,00	243,00	0,00	83.307,69			
21.52.00	SECCAO DE RAIZES									
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	1,00	0,00	80,35			
21.53.00	DESTOCA									
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	176,20	0,00	140,00	0,00	24.668,00			
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	294,56	0,00	269,00	0,00	79.236,64			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	756.173,70		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	7.236,94	0,00	6,04	0,00	43.711,12			
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	0,00	481,50	0,00	111.958,38			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	155.669,50		
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, SUPRESSÕES E SECÇÕES							0,00	965.347,46		
Regional - VENDA NOVA (3)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	7,74	0,00	27.608,21			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	27.608,21		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.50.00	PODA									
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	12,00	0,00	81,12			
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	171,00	0,00	12.766,86			
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	0,00	565,00	0,00	74.625,20			
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	420,00	0,00	65.599,80			
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE									
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	0,00	52,00	0,00	6.901,44			
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	0,00	55,00	0,00	8.562,95			



TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
Regional - VENDA NOVA (3)									
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	0,00	41,00	0,00	14.056,03		
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	2,00	0,00	160,70		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	5,00	0,00	749,20		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	15,00	0,00	7.047,30		
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	176,20	0,00	146,00	0,00	25.725,20		
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINHAO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA	UN	294,56	0,00	173,00	0,00	50.958,88		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	267.234,68		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES	MES	7.236,94	0,00	8,00	0,00	57.895,52		
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	0,00	285,00	0,00	66.268,20		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	124.163,72		
Totais "a PI" RegionalVENDA NOVA						0,00	419.006,61		
Totais "a PI"						0,00	1.387.921,02		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº

SC-034/14

FOLHA

3/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL V

REGIONAL

Venda Nova

EMPREENDIMENTO

VN-O-MAN-13-1650

Nº MEDIÇÃO

0053

PERIODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,00	23,74	0,00	84.679,42	0,00%	98,92%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	84.679,42	0,00%	89,99%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	403,00	0,00	2.724,28	0,00%	18,32%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	0,00	1.083,00	0,00	80.856,78	0,00%	36,10%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	0,00	2.531,00	0,00	334.294,48	0,00%	56,63%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	0,00	1.711,00	0,00	267.241,09	0,00%	42,56%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	132,72	0,00	197,00	0,00	26.145,84	0,00%	197,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	155,69	0,00	168,00	0,00	26.155,92	0,00%	56,00%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	342,83	0,00	284,00	0,00	97.363,72	0,00%	284,00%
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	3,00	0,00	241,05	0,00%	3,75%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	5,00	0,00	749,20	0,00%	8,33%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	15,00	0,00	7.047,30	0,00%	25,00%
21.53.03	DESTOCA MECANICA - TIPO 1 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	176,20	0,00	286,00	0,00	50.393,20	0,00%	110,00%
21.53.04	DESTOCA MECANICA - TIPO 2 - INCLUSIVE EQUIPE E CAMINH	UN	294,56	0,00	442,00	0,00	130.195,52	0,00%	442,00%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.023.408,38	0,00%	61,28%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.03	CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA E CABINE EM ALUMINIO	MES	7.236,94	0,00	14,04	0,00	101.606,64	0,00%	58,50%
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	232,52	0,00	766,50	0,00	178.226,58	0,00%	1144,03%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	279.833,22	0,00%	147,85%

Valor da Medição nr0053 "aPI"**0,00****0,00%****Valor Acumulado das Medições "aPI":****1.387.921,02****70,33%**

Fiscal

Setor

RUI LARA DE ASSIS

GERUB-VN

GPO MERCANTIL E
ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Venda Nova

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELICONTRATO Nº
SC-034/14FOLHA
4/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL VREGIONAL
Venda NovaEMPREENDIMENTO
VN-O-MAN-13-1650Nº MEDIÇÃO
0053PERÍODO
16/04/2018 a 15/05/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
Regional - VENDA NOVA (3)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,04	22,04	142,68	78.615,61		
Total do Grupo: 01.00.00						142,68	78.615,61		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	9,00	0,00	60,84		
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	32,00	659,00	2.389,12	49.200,94		
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	68,00	1.744,00	8.981,44	230.347,52		
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	23,00	569,00	3.592,37	88.872,11		
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	132,72	2,00	88,00	265,44	11.679,36		
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	155,69	9,00	124,00	1.401,21	19.305,56		
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE CORTE DA LENHA	UN	342,83	11,00	145,00	3.771,13	49.710,35		
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	15,00	0,00	1.205,26		
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	18,00	0,00	2.697,12		
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	29,00	0,00	13.624,78		
Total do Grupo: 21.00.00						20.400,71	466.703,84		
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CAMINHAO COM CESTA E EQUIPAMENT	H	232,52	18,50	610,50	4.301,62	141.953,46		
Total do Grupo: 30.00.00						4.301,62	141.953,46		
Totais "a PI" RegionalVENDA NOVA						24.845,01	687.272,91		
Totais "a PI"						24.845,01	687.272,91		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
GPO MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELICONTRATO Nº
SC-034/14FOLHA
5/5

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
SERVICOS DE PODAS, SUPRESSOES E SECCOES DE RAIZES - REGIONAL VREGIONAL
Venda NovaEMPREENDIMENTO
VN-O-MAN-13-1650Nº MEDIÇÃO
0053PERIODO
16/04/2018 a 15/05/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SUPRESSOES E SECCOES								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	3.566,95	0,04	22,04	142,68	78.615,61	0,17%	91,83%
Total do Grupo: 01.00.00						142,68	78.615,61	0,17%	91,83%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.50.00	PODA								
21.50.02	PODA TIPO 1	UN	6,76	0,00	9,00	0,00	60,84	0,00%	4,71%
21.50.03	PODA TIPO 2	UN	74,66	32,00	659,00	2.389,12	49.200,94	1,60%	32,95%
21.50.04	PODA TIPO 3	UN	132,08	68,00	1.744,00	8.981,44	230.347,52	1,70%	43,60%
21.50.05	PODA TIPO 4	UN	156,19	23,00	569,00	3.592,37	88.872,11	0,66%	16,26%
21.51.00	SUPRESSAO DE ARVORE								
21.51.01	TIPO 1, SUPRESSAO DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCL	UN	132,72	2,00	88,00	265,44	11.679,36	2,00%	88,00%
21.51.02	TIPO 2, SUPRESSAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSI	UN	155,69	9,00	124,00	1.401,21	19.305,56	1,50%	20,67%
21.51.03	TIPO 3, SUPRESSAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, INCLU	UN	342,83	11,00	145,00	3.771,13	49.710,35	1,57%	20,71%
21.52.00	SECCAO DE RAIZES								
21.52.01	SECCAO DE RAIZES	UN	80,35	0,00	15,00	0,00	1.205,26	0,00%	18,75%
21.53.00	DESTOCA								
21.53.01	DESTOCA MANUAL TIPO 1, D<= 50 CM	UN	149,84	0,00	18,00	0,00	2.697,12	0,00%	75,00%
21.53.02	DESTOCA MANUAL TIPO 2, D> 50 CM	UN	469,82	0,00	29,00	0,00	13.624,78	0,00%	48,33%
Total do Grupo: 21.00.00						20.400,71	466.703,84	1,18%	26,93%
30.00.00	EQUIPAMENTO-EQUIPE PARA SERVICOS DIVERSOS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.04	EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL I	H	232,52	18,50	610,50	4.301,62	141.953,46	2,77%	91,53%
Total do Grupo: 30.00.00						4.301,62	141.953,46	2,77%	91,53%

Valor da Medição nr0053 "aPI" 24.845,01 1,26%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 687.272,91 34,82%

Fiscal

Setor

RUI LARA DE ASSIS

GERUB-VN

GPO MERCANTIL E
ENGENHARIA EIRELI

Fiscal do Contrato

Gerência de Infraestrutura Urbana
- Venda Nova

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-087/14
12/11/2021

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - BARREIRO
 Setor Responsável: GERMAB-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - BARR Administr. Regional: Barreiro
 Empresa Contratada: M.A. ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ / CPF: 26.383.935/0001-98 Fiscal do Contrato: DANILO OLIVEIRA HELENO
 Nº da Licitação: Nº Contrato: SC-087/14
 Situação do Contrato: Concluído Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 09/09/2014 Data IO: 01/09/2013
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 731
 Data de Início: 15/01/2015 Data Término Prev.: 14/01/2019
 Rubrica Dot. Orc.: 270200011854123328110002339039 IJ: 01201427000075
 Fórmula Reajust.: 0,6C17 + 0,4C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,1064
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 1.359.437,11	R\$ 0,00	R\$ 1.359.437,11	R\$ 803.986,98	R\$ 555.450,13	R\$ 1.359.437,11		0,00%
1ª Renovação	R\$ 1.359.437,11	R\$ 0,00	R\$ 1.359.437,11	R\$ 259.919,52	R\$ 1.099.517,59	R\$ 2.718.874,22		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: SC-087/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	27.499,32	2,02%	27.499,32	2,02%	1.331.937,79	27.499,32	03/06/2015	27.499,32	24/06/2015	27.499,32
0002	16/02/2015	15/03/2015	31/03/2015	36.677,31	2,70%	64.176,63	4,72%	1.295.260,48	36.677,31	03/06/2015	36.677,31	24/06/2015	36.677,31
0003	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	42.352,52	3,12%	106.529,15	7,84%	1.252.907,96	42.352,52	18/06/2015	42.352,52	07/08/2015	42.352,52
0004	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	38.517,54	2,83%	145.046,69	10,67%	1.214.390,42	38.517,54	30/06/2015	11.893,21	26/01/2016	11.893,21
0004	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	38.517,54	2,83%	145.046,69	10,67%	1.214.390,42	38.517,54	30/06/2015	26.624,33	26/01/2016	26.624,33
0005	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	38.277,72	2,82%	183.324,41	13,49%	1.176.112,70	38.277,72	28/07/2015	38.277,72	26/01/2016	38.277,72
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	43.959,72	3,23%	227.284,13	16,72%	1.132.152,98	43.959,72	21/09/2015	5.470,89	26/01/2016	5.470,89

Relações de Medições do Contrato nº: SC-087/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	43.959,72	3,23%	227.284,13	16,72%	1.132.152,98	43.959,72	21/09/2015	38.488,83	26/01/2016	38.488,83
0007	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	42.764,60	3,15%	270.048,73	19,86%	1.089.388,38	42.764,60	01/10/2015	6.551,18	26/01/2016	6.551,18
0007	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	42.764,60	3,15%	270.048,73	19,86%	1.089.388,38	42.764,60	01/10/2015	36.213,42	26/01/2016	36.213,42
0008	16/08/2015	31/08/2015	30/11/2015	23.622,63	1,74%	293.671,36	21,60%	1.065.765,75	23.622,63	13/01/2016	23.622,63	21/01/2016	23.622,63
0009	01/09/2015	15/09/2015	30/11/2015	21.915,60	1,61%	315.586,96	23,21%	1.043.850,15	21.915,60	12/01/2016	21.915,60	21/01/2016	21.915,60
0010	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	44.545,98	3,28%	360.132,94	26,49%	999.304,17	44.545,98	23/02/2016	44.545,98	15/03/2016	44.545,98
0011	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	43.761,61	3,22%	403.894,55	29,71%	955.542,56	43.761,61	23/02/2016	43.761,61	15/03/2016	43.761,61
0012	16/11/2015	04/12/2015	15/12/2015	37.263,07	2,74%	441.157,62	32,45%	918.279,49	37.263,07	23/02/2016	37.263,07	15/03/2016	37.263,07
0013	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	34.226,97	2,52%	475.384,59	34,97%	884.052,52	34.226,97	09/03/2016	34.226,97	15/03/2016	34.226,97
0014	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	20.506,19	1,51%	495.890,78	36,48%	863.546,33	20.506,19	03/03/2016	20.506,19	14/04/2016	20.506,19
0015	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	41.588,95	3,06%	537.479,73	39,54%	821.957,38	41.588,95	18/04/2016	41.588,95	19/04/2016	41.588,95
0016	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	43.776,65	3,22%	581.256,38	42,76%	778.180,73	43.776,65	03/06/2016	43.776,65	06/06/2016	43.776,65
0017	16/03/2016	15/04/2016	31/05/2016	30.077,22	2,21%	611.333,60	44,97%	748.103,51	30.077,22	21/09/2016	3.283,48	22/09/2016	3.283,48
0017	16/03/2016	15/04/2016	31/05/2016	30.077,22	2,21%	611.333,60	44,97%	748.103,51	30.077,22	21/09/2016	26.793,74	22/09/2016	26.793,74
0018	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	16.113,33	1,19%	627.446,93	46,15%	731.990,18	16.113,33	21/09/2016	16.113,33	22/09/2016	16.113,33
0019	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	19.778,17	1,45%	647.225,10	47,61%	712.212,01	19.778,17	28/09/2016	19.778,17	02/12/2016	19.778,17
0020	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	26.545,40	1,95%	673.770,50	49,56%	685.666,61	26.545,40	06/12/2016	26.545,40	07/12/2016	26.545,40
0021	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	19.037,24	1,40%	692.807,74	50,96%	666.629,37	19.037,24	06/12/2016	19.037,24	07/12/2016	19.037,24
0022	16/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	9.258,06	0,68%	702.065,80	51,64%	657.371,31	9.258,06	28/12/2016	9.258,06	29/12/2016	9.258,06
0023	01/09/2016	15/09/2016	30/09/2016	12.249,01	0,90%	714.314,81	52,54%	645.122,30	12.249,01	28/12/2016	12.249,01	29/12/2016	12.249,01
0024	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	25.489,95	1,88%	739.804,76	54,42%	619.632,35	25.489,95	16/02/2017	25.489,95	08/03/2017	25.489,95
0025	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	22.367,41	1,65%	762.172,17	56,07%	597.264,94	22.367,41	16/02/2017	22.367,41	08/03/2017	22.367,41
0026	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	17.393,51	1,28%	779.565,68	57,34%	579.871,43	17.393,51	20/02/2017	17.393,51	08/03/2017	17.393,51
0027	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	12.166,45	0,89%	791.732,13	58,24%	567.704,98	12.166,45	07/03/2017	12.166,45	07/04/2017	12.166,45
0028	01/01/2017	13/01/2017	15/01/2017	12.254,85	0,90%	803.986,98	59,14%	555.450,13	12.254,85	07/04/2017	12.254,85	17/04/2017	12.254,85
0029	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	28.285,75	2,08%	28.285,75	2,08%	1.331.151,36	28.285,75	24/04/2017	28.285,75	22/05/2017	28.285,75
0030	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	28.774,19	2,12%	57.059,94	4,20%	1.302.377,17	28.774,19	20/06/2017	28.774,19	27/06/2017	28.774,19
0031	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	26.999,17	1,99%	84.059,11	6,18%	1.275.378,00	26.999,17	07/06/2017	7.312,19	12/06/2017	7.312,19
0031	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	26.999,17	1,99%	84.059,11	6,18%	1.275.378,00	26.999,17	07/06/2017	19.686,98	12/06/2017	19.686,98
0032	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	21.561,80	1,59%	105.620,91	7,77%	1.253.816,20	21.561,80	19/07/2017	21.561,80	24/07/2017	21.561,80
0033	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	16.017,82	1,18%	121.638,73	8,95%	1.237.798,38	16.017,82	24/08/2017	16.017,82	28/08/2017	16.017,82
0034	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	12.253,48	0,90%	133.892,21	9,85%	1.225.544,90	12.253,48	24/08/2017	12.253,48	28/08/2017	12.253,48
0035	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	10.604,07	0,78%	144.496,28	10,63%	1.214.940,83	10.604,07	19/10/2017	10.604,07	26/10/2017	10.604,07
0036	16/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	4.734,35	0,35%	149.230,63	10,98%	1.210.206,48	4.734,35	27/11/2017	136,10	01/12/2017	136,10
0036	16/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	4.734,35	0,35%	149.230,63	10,98%	1.210.206,48	4.734,35	27/11/2017	4.598,25	01/12/2017	4.598,25
0037	01/09/2017	15/09/2017	30/09/2017	7.569,24	0,56%	156.799,87	11,53%	1.202.637,24	7.569,24	06/12/2017	7.569,24	13/12/2017	7.569,24
0038	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	9.052,32	0,67%	165.852,19	12,20%	1.193.584,92	9.052,32	21/12/2017	9.052,32	28/12/2017	9.052,32
0039	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	12.059,21	0,89%	177.911,40	13,09%	1.181.525,71	12.059,21	16/01/2018	12.059,21	19/01/2018	12.059,21

Relações de Medições do Contrato nº: SC-087/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0040	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	12.458,21	0,92%	190.369,61	14,00%	1.169.067,50	12.458,21	09/02/2018	12.458,21	19/02/2018	12.458,21
0041	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	11.609,39	0,85%	201.979,00	14,86%	1.157.458,11	11.609,39	27/02/2018	4.212,36	06/03/2018	4.212,36
0041	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	11.609,39	0,85%	201.979,00	14,86%	1.157.458,11	11.609,39	27/02/2018	7.397,03	06/03/2018	7.397,03
0042	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	12.935,10	0,95%	214.914,10	15,81%	1.144.523,01	12.935,10	05/04/2018	12.935,10	18/04/2018	12.935,10
0043	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	11.979,14	0,88%	226.893,24	16,69%	1.132.543,87	11.979,14	20/04/2018	11.979,14	03/05/2018	11.979,14
0044	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	17.814,54	1,31%	244.707,78	18,00%	1.114.729,33	17.814,54	04/07/2018	17.814,54	09/07/2018	17.814,54
0045	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	15.211,74	1,12%	259.919,52	19,12%	1.099.517,59	15.211,74	04/07/2018	15.211,74	09/07/2018	15.211,74

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-087/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	0,069216	1.903,39	1.903,39	1.903,39	03/06/2015	1.903,39	24/06/2015	1.903,39
0002	16/02/2015	15/03/2015	31/03/2015	0,069216	2.538,66	4.442,05	2.538,66	03/06/2015	2.538,66	24/06/2015	2.538,66
0003	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	0,069216	2.931,47	7.373,52	2.931,47	18/06/2015	2.931,47	07/08/2015	2.931,47
0004	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	0,069216	2.666,03	10.039,55	2.666,03	30/06/2015	2.666,03	26/01/2016	2.666,03
0005	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	0,069216	2.649,43	12.688,98	2.649,43	28/07/2015	2.649,43	26/01/2016	2.649,43
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	0,069216	3.042,72	15.731,70	3.042,72	21/09/2015	3.042,72	26/01/2016	3.042,72
0007	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	0,069216	2.959,99	18.691,69	2.959,99	01/10/2015	2.959,99	26/01/2016	2.959,99
0008	16/08/2015	31/08/2015	30/11/2015	0,069216	1.635,06	20.326,75	1.635,06	13/01/2016	1.635,06	21/01/2016	1.635,06
0009	01/09/2015	15/09/2015	30/11/2015	0,127176	2.787,14	23.113,89	2.787,14	12/01/2016	2.787,14	21/01/2016	2.787,14
0010	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	0,127176	5.665,18	28.779,07	5.665,18	23/02/2016	5.665,18	15/03/2016	5.665,18
0011	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	0,127176	5.565,43	34.344,50	5.565,43	23/02/2016	5.565,43	15/03/2016	5.565,43
0012	16/11/2015	04/12/2015	15/12/2015	0,127176	4.738,97	39.083,47	4.738,97	23/02/2016	4.738,97	15/03/2016	4.738,97
0013	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,127176	4.352,85	43.436,32	4.352,85	09/03/2016	4.352,85	15/03/2016	4.352,85
0014	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	0,127176	2.578,01	46.014,33	2.578,01	03/03/2016	2.578,01	14/04/2016	2.578,01
0015	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	0,127176	5.289,12	51.303,45	5.289,12	18/04/2016	5.289,12	19/04/2016	5.289,12
0016	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	0,127176	5.567,34	56.870,79	5.567,34	03/06/2016	5.567,34	06/06/2016	5.567,34
0017	16/03/2016	15/04/2016	31/05/2016	0,127176	3.825,10	60.695,89	3.825,10	21/09/2016	3.825,10	22/09/2016	3.825,10
0018	16/04/2016	15/05/2016	31/05/2016	0,127176	2.049,23	62.745,12	2.049,23	21/09/2016	2.049,23	22/09/2016	2.049,23
0019	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	0,127176	2.515,31	65.260,43	2.515,31	28/09/2016	2.515,31	02/12/2016	2.515,31
0020	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	0,127176	3.375,94	68.636,37	3.375,94	06/12/2016	3.375,94	07/12/2016	3.375,94
0021	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	0,127176	2.421,08	71.057,45	2.421,08	06/12/2016	2.421,08	07/12/2016	2.421,08
0022	16/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	0,127176	1.177,40	72.234,85	1.177,40	28/12/2016	1.177,40	29/12/2016	1.177,40
0023	01/09/2016	15/09/2016	30/09/2016	0,213291	2.612,60	74.847,45	2.612,60	29/12/2016	2.612,60	29/12/2016	2.612,60
0024	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	0,213291	5.436,78	80.284,23	5.436,78	16/02/2017	5.436,78	08/03/2017	5.436,78
0025	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	0,213291	4.770,77	85.055,00	4.770,77	16/02/2017	4.770,77	08/03/2017	4.770,77
0026	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	0,213291	3.709,88	88.764,88	3.709,88	20/02/2017	3.709,88	08/03/2017	3.709,88
0027	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	0,213291	2.594,99	91.359,87	2.594,99	07/03/2017	2.594,99	07/04/2017	2.594,99
0028	01/01/2017	13/01/2017	15/01/2017	0,213291	2.613,85	93.973,72	2.613,85	07/04/2017	2.613,85	17/04/2017	2.613,85

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-087/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0029	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	0,213291	6.033,10	6.033,10	6.033,10	24/04/2017	6.033,10	22/05/2017	6.033,10
0030	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	0,213291	6.137,28	12.170,38	6.137,28	20/06/2017	6.137,28	27/06/2017	6.137,28
0031	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,213291	5.758,68	17.929,06	5.758,68	07/06/2017	5.758,68	12/06/2017	5.758,68
0032	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,213291	4.598,94	22.528,00	4.598,94	19/07/2017	4.598,94	24/07/2017	4.598,94
0033	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	0,213291	3.416,46	25.944,46	3.416,46	24/08/2017	3.416,46	28/08/2017	3.416,46
0034	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,213291	2.613,56	28.558,02	2.613,56	24/08/2017	2.613,56	28/08/2017	2.613,56
0035	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	0,213291	2.261,75	30.819,77	2.261,75	19/10/2017	2.261,75	26/10/2017	2.261,75
0036	16/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	0,213291	1.009,79	31.829,56	1.009,79	27/11/2017	1.009,79	01/12/2017	1.009,79
0037	01/09/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,294010	2.225,43	34.054,99	2.225,43	22/12/2017	2.225,43	28/12/2017	2.225,43
0038	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,294010	2.661,47	36.716,46	2.661,47	21/12/2017	2.661,47	28/12/2017	2.661,47
0039	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,294010	3.545,53	40.261,99	3.545,53	16/01/2018	3.545,53	19/01/2018	3.545,53
0040	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,294010	3.662,84	43.924,83	3.662,84	09/02/2018	3.662,84	19/02/2018	3.662,84
0041	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,294010	3.413,28	47.338,11	3.413,28	27/02/2018	3.413,28	06/03/2018	3.413,28
0042	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,294010	3.803,05	51.141,16	3.803,05	05/04/2018	3.803,05	18/04/2018	3.803,05
0043	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,294010	3.521,99	54.663,15	3.521,99	20/04/2018	3.521,99	03/05/2018	3.521,99
0044	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,294010	5.237,65	59.900,80	5.237,65	04/07/2018	5.237,65	09/07/2018	5.237,65
0045	16/04/2018	15/05/2018	31/05/2018	0,294010	4.472,40	64.373,20	4.472,40	04/07/2018	4.472,40	09/07/2018	4.472,40

Relações de Aditivos ao Contrato nº: SC-087/14

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	RESSARCIMENTO R\$ 17.663,50	20/09/2016	0,00		25/08/2016	0,00	0,00%
2	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	06/12/2016	1.359.437,11	14/01/2019	09/11/2016	1.359.437,11	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000750000	ORIGINAL	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.359.437,11	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750001	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.453.531,91	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750002	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.589.071,74	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750003	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.589.071,74	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750004	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.589.071,74	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750100	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.589.071,74	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750101	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.589.071,74	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750102	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.589.071,74	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750103	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.589.071,74	15/01/2015	14/01/2017
012014270000750200	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.359.437,11	15/01/2017	14/01/2019
012014270000750201	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.649.392,81	15/01/2017	14/01/2019
012014270000750202	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.005.205,62	15/01/2017	14/01/2019

Informações do Contrato no SUCC


IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000750203	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.005.205,62	15/01/2017	14/01/2019
012014270000750204	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.005.205,62	15/01/2017	14/01/2019
012014270000750205	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.005.205,62	15/01/2017	14/01/2019
012014270000750206	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.005.205,62	15/01/2017	14/01/2019


Histórico de Status do Contrato nº: SC-087/14


Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/02/2015	Em Andamento	mig	Migração	
30/08/2018	Concluído	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - ALAMEDA DE IBIRITÉ - VILA FORMOSA (308452)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.019,16		
Totais "a PI" LogradourosALAMEDA DE IBIRITÉ - VILA FORMOSA							0,00	1.019,16		
Logradouros - AV. AFONSO VAZ DE MELO - BARREIRO (311256)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	63,00	0,00	938,07			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	81,00	0,00	1.113,75			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	81,00	0,00	1.198,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	144,00	0,00	1.560,96			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.627,52		
Totais "a PI" LogradourosAV. AFONSO VAZ DE MELO - BARREIRO							0,00	5.627,52		
Logradouros - AV. OLINTO MEIRELES, 1972 - BARREIRO (310452)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	36,00	0,00	536,04			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	36,00	0,00	599,76			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.526,04		
Totais "a PI" LogradourosAV. OLINTO MEIRELES, 1972 - BARREIRO							0,00	1.526,04		
Logradouros - AV. PERIMETRAL (310467)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	566,28		
Totais "a PI" LogradourosAV. PERIMETRAL							0,00	566,28		
Logradouros - AV. PERIMETRAL - VILA PINHO (311228)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	746,28		
Totais "a PI" LogradourosAV. PERIMETRAL - VILA PINHO							0,00	746,28		
Logradouros - AV. SENADOR LEVINDO COELHO - B. MANGUEIRAS (310445)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - AV. SENADOR LEVINDO COELHO - B. MANGUEIRAS (310445)										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	904,14		
Totais "a PI" LogradourosAV. SENADOR LEVINDO COELHO - B. MANGUEIRAS							0,00	904,14		
Logradouros - AV. WALDYR SOEIRO EMRICH - DIAMANTE (311213)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	42,00	0,00	625,38			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	59,28	0,00	815,10			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	42,00	0,00	455,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.895,76		
Totais "a PI" LogradourosAV. WALDYR SOEIRO EMRICH - DIAMANTE							0,00	1.895,76		
Logradouros - AVE DEPUTADO ALVARO ANTONIO (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I) (304691)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	72,00	0,00	1.072,09			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	126,00	0,00	1.732,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.727,63		
Totais "a PI" LogradourosAVE DEPUTADO ALVARO ANTONIO (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I)							0,00	3.727,63		
Logradouros - AVE DJALMA VIEIRA CRISTO (VALE DO JATOBA) (53410)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	54,00	0,00	804,06			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	63,00	0,00	866,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	72,00	0,00	780,48			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	72,00	0,00	780,48			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	27,00	0,00	449,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.947,49		
Totais "a PI" LogradourosAVE DJALMA VIEIRA CRISTO (VALE DO JATOBA)							0,00	3.947,49		
Logradouros - AVE EXPEDITO DE FARIA TAVARES (TIROL-CDI JATOBA) (303340)										
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	16,80	0,00	1.108,97			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	1.108,97		
Totais "a PI" LogradourosAVE EXPEDITO DE FARIA TAVARES (TIROL-CDI JATOBA)							0,00	1.108,97		
Logradouros - AVE MENELICK DE CARVALHO (FLAVIO MARQUES LISBOA) (30448)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	72,00	0,00	1.072,08			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	81,00	0,00	1.113,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 3/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro		PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018		
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
Logradouros - AVE MENELICK DE CARVALHO (FLAVIO MARQUES LISBOA) (30448)									
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	72,00	0,00	780,48		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.798,99		
Totais "a PI" Logradouros AVE MENELICK DE CARVALHO (FLAVIO MARQUES LISBOA)						0,00	3.798,99		
Logradouros - AVE WARLEY APARECIDO MARTINS (VILA PINHO-SOLAR DO BARREIRO) (78529)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	66,00	0,00	907,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	23,00	0,00	340,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	51,00	0,00	552,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.800,74		
Totais "a PI" Logradouros AVE WARLEY APARECIDO MARTINS (VILA PINHO-SOLAR DO BARREIRO)						0,00	1.800,74		
Logradouros - AVENIDA SINFRÔNIO BROCHADO - REG. BARREIRO (308813)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	957,33		
Totais "a PI" Logradouros AVENIDA SINFRÔNIO BROCHADO - REG. BARREIRO						0,00	957,33		
Logradouros - BARREIRO DE BAIXO (309135)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	1,00	0,00	2.459,16		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	2.459,16		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	1,00	0,00	7.301,74		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	7.301,74		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	21,00	0,00	312,69		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	109,00	0,00	1.498,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	28,00	0,00	303,52		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	118,00	0,00	1.746,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	21,00	0,00	310,80		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	225,00	0,00	2.439,00		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	76,00	0,00	1.266,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	7.877,32		
Totais "a PI" Logradouros BARREIRO DE BAIXO						0,00	17.638,22		
Logradouros - OS 024/15 - RUA RAIMUNDO PEDRO RODRIGUES - REGIONAL BARREIRO - BAIRRO INDEPENDÊNCIA (311980)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	26,00	0,00	281,84		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 4/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -				REGIONAL Barreiro	PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018		
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
Logradouros - OS 024/15 - RUA RAIMUNDO PEDRO RODRIGUES - REGIONAL BARREIRO - BAIRRO INDEPENDÊNCIA (311980)									
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.078,88		
Totais "a PI" LogradourosOS 024/15 - RUA RAIMUNDO PEDRO RODRIGUES - REGIONAL BARREIRO - BAIRRO INDEPENDÊNCIA						0,00	1.078,88		
Logradouros - OS 029/15 - RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE - REGIONAL BARREIRO - BAIRRO BONSUCESSO (311977)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	27,00	0,00	449,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.434,78		
Totais "a PI" LogradourosOS 029/15 - RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE - REGIONAL BARREIRO - BAIRRO BONSUCESSO						0,00	1.434,78		
Logradouros - OS 032/15 - RUA DONA LUIZA - REGIONAL BARREIRO - BAIRRO MILIONÁRIOS (311991)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	832,77		
Totais "a PI" LogradourosOS 032/15 - RUA DONA LUIZA - REGIONAL BARREIRO - BAIRRO MILIONÁRIOS						0,00	832,77		
Logradouros - PCA AMADEO LORENZATO (PILAR) (303136)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	108,00	0,00	1.608,12		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	162,00	0,00	2.227,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	108,00	0,00	1.598,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	270,00	0,00	2.926,80		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	54,00	0,00	899,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.260,46		
Totais "a PI" LogradourosPCA AMADEO LORENZATO (PILAR)						0,00	9.260,46		
Logradouros - PCA ANELSO ALVES (FLAVIO MARQUES LISBOA) (34997)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	45,00	0,00	618,75		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	45,00	0,00	487,80		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	45,00	0,00	749,70		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.858,30		
Totais "a PI" LogradourosPCA ANELSO ALVES (FLAVIO MARQUES LISBOA)						0,00	3.858,30		
Logradouros - PCA AUGUSTO CESAR SANDINO (MINEIRAO) (300160)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	42,00	0,00	577,50		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14		FOLHA 5/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital				OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro		PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018	
				EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490		Nº MEDIÇÃO 0045				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - PCA AUGUSTO CESAR SANDINO (MINEIRAO) (300160)										
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	42,00	0,00	455,28			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	42,00	0,00	699,72			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.732,50			
Totais "a PI" LogradourosPCA AUGUSTO CESAR SANDINO (MINEIRAO)						0,00	1.732,50			
Logradouros - PCA BOM PASTOR (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I) (10027)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	843,03			
Totais "a PI" LogradourosPCA BOM PASTOR (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I)						0,00	843,03			
Logradouros - PCA CIVICA (VALE DO JATOBA) (110842)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	72,00	0,00	990,00			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	99,00	0,00	1.073,16			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	27,00	0,00	449,82			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.248,63			
Totais "a PI" LogradourosPCA CIVICA (VALE DO JATOBA)						0,00	4.248,63			
Logradouros - PCA CRISTO REDENTOR (MILIONARIOS) (18693)										
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	15,80	0,00	1.042,96			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	1.042,96			
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	78,00	0,00	1.072,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	60,00	0,00	888,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	78,00	0,00	845,52			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.373,92			
Totais "a PI" LogradourosPCA CRISTO REDENTOR (MILIONARIOS)						0,00	4.416,88			
Logradouros - PCA DA FE (ARAGUAIA) (27852)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	67,50	0,00	928,13			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	99,00	0,00	1.073,16			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	49,50	0,00	824,67			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PCA DA FE (ARAGUAIA) (27852)										
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.360,38		
Totais "a PI" LogradourosPCA DA FE (ARAGUAIA)							0,00	3.360,38		
Logradouros - PCA DIAMANTINA (MILIONARIOS) (21188)										
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	8,80	0,00	580,89			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	580,89		
Logradouros - PCA DO COMERCIO (VALE DO JATOBA) (10925)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	83,00	0,00	1.235,87			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	150,00	0,00	2.062,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	120,00	0,00	1.776,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	264,00	0,00	2.861,76			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	54,00	0,00	899,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.835,77		
Totais "a PI" LogradourosPCA DO COMERCIO (VALE DO JATOBA)							0,00	8.835,77		
Logradouros - PCA DOMINGOS GATTI (BARREIRO) (22584)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.054,89		
Totais "a PI" LogradourosPCA DOMINGOS GATTI (BARREIRO)							0,00	1.054,89		
Logradouros - PCA DONA MARIA TERTULIANA (LINDEIA) (94949)										
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	13,80	0,00	910,94			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	910,94		
Logradouros - PCA DONA MARIA TERTULIANA (LINDEIA) (94949)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	42,00	0,00	625,38			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	84,00	0,00	910,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.535,94		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 7/42
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Barreiro	
		EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490	Nº MEDIÇÃO 0045	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS								
Logradouros - PCA DONA MARIA TERTULIANA (LINDEIA) (94949)									
Totais "a PI" LogradourosPCA DONA MARIA TERTULIANA (LINDEIA)						0,00	2.446,88		
Logradouros - PCA FREI TONINHO (VALE DO JATOBA) (97077)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	513,99		
Totais "a PI" LogradourosPCA FREI TONINHO (VALE DO JATOBA)						0,00	513,99		
Logradouros - PCA JARDIM DO EDEN (CASTANHEIRA) (21714)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	592,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA JARDIM DO EDEN (CASTANHEIRA)						0,00	592,56		
Logradouros - PCA JORGE SAID (TIROL) (93439)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	231,57		
Totais "a PI" LogradourosPCA JORGE SAID (TIROL)						0,00	231,57		
Logradouros - PCA JOSE VERANO DA SILVA (MIRAMAR) (43258)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	117,00	0,00	1.742,13		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	189,00	0,00	2.598,75		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	63,00	0,00	932,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	273,00	0,00	2.959,32		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	97,00	0,00	1.616,02		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.381,42		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE VERANO DA SILVA (MIRAMAR)						0,00	10.381,42		
Logradouros - PCA MARABU (FLAVIO MARQUES LISBOA) (43333)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.914,66		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARABU (FLAVIO MARQUES LISBOA)						0,00	1.914,66		
Logradouros - PCA MARIETA PULQUERIA DE JESUS (TIROL-OLARIA) (303354)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PCA MARIETA PULQUERIA DE JESUS (TIROL-OLARIA) (303354)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	806,58		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARIETA PULQUERIA DE JESUS (TIROL-OLARIA)							0,00	806,58		
Logradouros - PCA MODESTINO SALES BARBOSA (ARAGUAIA-FLAVIO MARQUES LISBOA) (46039)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	63,00	0,00	938,07			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	54,00	0,00	742,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	117,00	0,00	1.268,28			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.764,79		
Totais "a PI" LogradourosPCA MODESTINO SALES BARBOSA (ARAGUAIA-FLAVIO MARQUES LISBOA)							0,00	3.764,79		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA APARECIDA (MILIONARIOS) (47942)										
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	16,80	0,00	1.108,97			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	1.108,97		
Logradouros - PCA ORLANDO CAMARGOS (DIAMANTE) (77860)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	78,00	0,00	1.072,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	51,00	0,00	754,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	60,00	0,00	650,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.611,71		
Totais "a PI" LogradourosPCA ORLANDO CAMARGOS (DIAMANTE)							0,00	2.611,71		
Logradouros - PCA PADRE ALFREDO SABETTA (SANTA HELENA) (126534)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	42,00	0,00	577,50			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	84,00	0,00	910,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.488,06		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE ALFREDO SABETTA (SANTA HELENA)							0,00	1.488,06		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 9/42					
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Barreiro						
		EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490	Nº MEDIÇÃO 0045	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS								
Logradouros - PCA SAO BENTO (JATOBA) (62115)									
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	5,00	0,00	330,05		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	330,05		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
Logradouros - PCA SEM NOME (ATILA DE PAIVA) (76592)									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	60,00	0,00	825,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	60,00	0,00	650,40		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	41,00	0,00	683,06		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.692,88		
Totais "a PI" LogradourosPCA SAO BENTO (JATOBA)						0,00	3.022,93		
Logradouros - PCA SEM NOME (ATAIPI) (306505)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	14,40	0,00	214,42		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	14,40	0,00	198,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	28,86	0,00	427,12		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	14,40	0,00	156,10		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	995,64		
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME (ATAIPI)						0,00	995,64		
Logradouros - PCA SEM NOME (VALE DO JATOBA) (79231)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	12,00	0,00	178,68		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	12,00	0,00	165,00		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	12,00	0,00	199,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	933,84		
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME (ATAIPI)						0,00	933,84		
Logradouros - PCA SEM NOME (VALE DO JATOBA) (104524)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	63,00	0,00	682,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.588,59		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14		FOLHA 10/42		
ORÇÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro						
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045		PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS											
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.		
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
	Logradouros - PCA VALE DO JATOBA (VALE DO JATOBA) (104524)										
	Totais "a PI" LogradourosPCA VALE DO JATOBA (VALE DO JATOBA)						0,00	1.588,59			
	Logradouros - PRAÇA MALDONADO (310483)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	71,00	0,00	976,25				
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	72,00	0,00	1.065,60				
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	145,00	0,00	1.571,80				
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.613,65			
	Totais "a PI" LogradourosPRAÇA MALDONADO						0,00	3.613,65			
	Logradouros - PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA (310474)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75				
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20				
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56				
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94				
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	504,45			
	Totais "a PI" LogradourosPRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA						0,00	504,45			
	Logradouros - R ALCINDO VIEIRA (310343)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	14,00	0,00	208,46				
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	14,00	0,00	192,50				
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	28,00	0,00	414,40				
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	70,00	0,00	758,80				
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.574,16			
	Totais "a PI" LogradourosR ALCINDO VIEIRA						0,00	1.574,16			
	Logradouros - R. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS (310448)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA										
01.20.00	VEICULO										
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	5,00	0,00	12.295,80				
	Total do Grupo: 01.00.00						0,00	12.295,80			
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	0,00	7,80	0,00	630,32				
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	0,00	10,52	0,00	653,19				
24.01.10	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	163,89	0,00	13,50	0,00	2.212,52				
	Total do Grupo: 24.00.00						0,00	3.496,03			
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS										
30.01.00	CAMINHAO										
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	4,00	0,00	29.206,96				
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	41,00	0,00	2.706,41				
30.02.00	FERRAMENTAS										
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	VB	8.033,02	0,00	0,07	0,00	562,31				
	Total do Grupo: 30.00.00						0,00	32.475,68			
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - R. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS (310448)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	86,51	0,00	1.288,13			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	93,16	0,00	1.378,76			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	297,57	0,00	3.225,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	6.387,55		
Totais "a PI" LogradourosR. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS							0,00	54.655,06		
Logradouros - R.DJALMA VIEIRA CRISTO - B. JATOBA (309139)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	975,42		
Totais "a PI" LogradourosR.DJALMA VIEIRA CRISTO - B. JATOBA							0,00	975,42		
Logradouros - REGIONAL BARREIRO - Rua Flávio Marques Lisboa - Barreiro (313971)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	7,00	0,00	17.214,12			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	17.214,12		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:									
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	3,00	0,00	222,06			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	222,06		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.10	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	163,89	0,00	11,00	0,00	1.802,79			
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	89,11	0,00	270,00			
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	5,00	0,00	45,55			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	2.118,34		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	2,85	0,00	20.809,96			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	20.809,96		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	35,00	0,00	481,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	5.143,00	0,00	55.750,12			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	2.266,00	0,00	33.536,80			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	1.001,00	0,00	16.676,66			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	106.444,83		
Totais "a PI" LogradourosREGIONAL BARREIRO - Rua Flávio Marques Lisboa - Barreiro							0,00	146.809,31		
Logradouros - RUA A (CDI JATOBA) (47145)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	268,02		
Totais "a PI" LogradourosRUA A (CDI JATOBA)							0,00	268,02		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - RUA A (CDI JATOBA) (47145)										
Logradouros - RUA ALCINDO GONCALVES COTTA (DIAMANTE) (117753)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	36,00	0,00	536,04			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	72,00	0,00	990,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	72,00	0,00	1.065,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	108,00	0,00	1.170,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.762,36		
Totais "a PI" Logradouros RUA ALCINDO GONCALVES COTTA (DIAMANTE)							0,00	3.762,36		
Logradouros - RUA ÁLVARO DA SILVEIRA - BAIRRO SANTA MARGARIDA (308459)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	92,00	0,00	1.265,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	56,00	0,00	828,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	92,00	0,00	997,28			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	36,00	0,00	599,76			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.360,89		
Totais "a PI" Logradouros RUA ÁLVARO DA SILVEIRA - BAIRRO SANTA MARGARIDA							0,00	4.360,89		
Logradouros - RUA ALVARO DA SILVEIRA (SANTA MARGARIDA) (2872)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	27,00	0,00	402,03			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	54,00	0,00	799,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	27,00	0,00	449,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.714,58		
Totais "a PI" Logradouros RUA ALVARO DA SILVEIRA (SANTA MARGARIDA)							0,00	2.714,58		
Logradouros - RUA AMILCAR CABRAL (MILIONARIOS-ARAGUAIA) (5146)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	547,38		
Totais "a PI" Logradouros RUA AMILCAR CABRAL (MILIONARIOS-ARAGUAIA)							0,00	547,38		
Logradouros - RUA ANA RAFAEL DOS SANTOS (SANTA RITA) (78572)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	656,64		
Totais "a PI" Logradouros RUA ANA RAFAEL DOS SANTOS (SANTA RITA)							0,00	656,64		
Logradouros - RUA ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (ERNESTO DO NASCIMENTO) (124999)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - RUA ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (ERNESTO DO NASCIMENTO) (124999)										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.719,54		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (ERNESTO DO NASCIMENTO)							0,00	1.719,54		
Logradouros - RUA AURELIO LOPES (DIAMANTE) (22240)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	36,00	0,00	536,04			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	63,00	0,00	866,25			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	108,00	0,00	1.170,72			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.788,55		
Totais "a PI" LogradourosRUA AURELIO LOPES (DIAMANTE)							0,00	3.788,55		
Logradouros - RUA AVE DO PARAISO (FLAVIO MARQUES LISBOA) (6959)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	90,00	0,00	1.237,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	90,00	0,00	1.332,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	180,00	0,00	1.951,20			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.490,63		
Totais "a PI" LogradourosRUA AVE DO PARAISO (FLAVIO MARQUES LISBOA)							0,00	5.490,63		
Logradouros - RUA BARÃO DE COROMANDEL - BARREIRO (309082)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	27,00	0,00	402,03			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	54,00	0,00	742,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	27,00	0,00	449,82			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.579,31		
Totais "a PI" LogradourosRUA BARÃO DE COROMANDEL - BARREIRO							0,00	2.579,31		
Logradouros - RUA BASE (BRASIL INDUSTRIAL) (305007)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	195,12		
Totais "a PI" LogradourosRUA BASE (BRASIL INDUSTRIAL)							0,00	195,12		
Logradouros - RUA CASTANHEIRO (ARAGUAIA) (130570)										


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - RUA CASTANHEIRO (ARAGUAIA) (130570)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	54,00	0,00	804,06		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	54,00	0,00	742,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	108,00	0,00	1.598,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	270,00	0,00	2.926,80		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	54,00	0,00	899,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.971,40		
Totais "a PI" Logradouros RUA CASTANHEIRO (ARAGUAIA)						0,00	6.971,40		
Logradouros - RUA CEM-B (VALE DO JATOBA) (95172)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	709,83		
Totais "a PI" Logradouros RUA CEM-B (VALE DO JATOBA)						0,00	709,83		
Logradouros - RUA COLETIVO (VILA CEMIG) (171825)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	99,00	0,00	1.073,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.464,12		
Totais "a PI" Logradouros RUA COLETIVO (VILA CEMIG)						0,00	1.464,12		
Logradouros - RUA DA PETÚNIAS - LINDEIA (309172)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	14,00	0,00	151,76		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	418,16		
Totais "a PI" Logradouros RUA DA PETÚNIAS - LINDEIA						0,00	418,16		
Logradouros - RUA DAVI FONSECA (310469)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	2,00	0,00	4.918,32		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	4.918,32		
Logradouros - RUA DAVI FONSECA (310469)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.10	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	163,89	0,00	20,00	0,00	3.277,80		
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	63,00	0,00	190,89		
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	75,00	0,00	683,25		
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	1.048,00	0,00	482,08		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	4.634,02		
Logradouros - RUA DAVI FONSECA (310469)									
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 15/42						
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Barreiro							
		EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490	Nº MEDIÇÃO 0045	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - RUA DAVI FONSECA (310469)										
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	3,00	0,00	21.905,22			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	21.905,22		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	45,00	0,00	618,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.280,96		
Totais "a PI" LogradourosRUA DAVI FONSECA							0,00	33.738,52		
Logradouros - RUA DAVID DA FONSECA - BAIRRO MILIONARIOS (309156)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	65,00	0,00	967,86			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	97,50	0,00	1.340,64			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	65,00	0,00	962,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	195,00	0,00	2.113,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.384,30		
Totais "a PI" LogradourosRUA DAVID DA FONSECA - BAIRRO MILIONARIOS							0,00	5.384,30		
Logradouros - RUA DAVID FONSECA (19696)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	231,57		
Totais "a PI" LogradourosRUA DAVID FONSECA							0,00	231,57		
Logradouros - RUA DEZ (VILA OLHOS D'AGUA) (79001)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	26,00	0,00	357,50			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.015,76		
Totais "a PI" LogradourosRUA DEZ (VILA OLHOS D'AGUA)							0,00	1.015,76		
Logradouros - RUA DOS INDUSTRIARIOS (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I-NOVO DAS INDUSTRIAS) (34480)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.214,28		
LogradourosRUA DOS INDUSTRIARIOS /BAIRRO DAS INDUSTRIAS I										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14		FOLHA 16/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital				OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro			
				EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490		Nº MEDIÇÃO 0045		PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018		
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
	Logradouros - RUA DOS INDUSTRIARIOS (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I-NOVO DAS INDUSTRIAS) (34480)									
	Totais "a PI" LogradourosRUA DOS INDUSTRIARIOS (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I-NOVO DAS INDUSTRIAS)									
						0,00	1.214,28			
	Logradouros - RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE (NOVO DAS INDUSTRIAS-FLAVIO MARQUES LISBOA) (55598)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	81,00	0,00	1.206,09			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	153,00	0,00	2.103,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	198,00	0,00	2.146,32			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	36,00	0,00	599,76			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.588,72			
	Totais "a PI" LogradourosRUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE (NOVO DAS INDUSTRIAS-FLAVIO MARQUES LISBOA)									
						0,00	6.588,72			
	Logradouros - RUA DOUTOR GERALDO STARLING SOARES (LINDEIA) (23372)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	36,00	0,00	536,04			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	63,00	0,00	866,25			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	36,00	0,00	532,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	99,00	0,00	1.073,16			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	27,00	0,00	449,82			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.458,07			
	Totais "a PI" LogradourosRUA DOUTOR GERALDO STARLING SOARES (LINDEIA)									
						0,00	3.458,07			
	Logradouros - RUA EUSTÁQUIO JESUS NASCIMENTO - TEIXEIRA DIAS (311211)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	586,08			
	Totais "a PI" LogradourosRUA EUSTÁQUIO JESUS NASCIMENTO - TEIXEIRA DIAS									
						0,00	586,08			
	Logradouros - RUA FLAVIO DE OLIVEIRA (FLAVIO DE OLIVEIRA) (126184)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	977,04			
	Totais "a PI" LogradourosRUA FLAVIO DE OLIVEIRA (FLAVIO DE OLIVEIRA)									
						0,00	977,04			
	Logradouros - RUA FLEMIDARK (SANTA CECILIA) (94182)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	63,00	0,00	938,07			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	135,00	0,00	1.856,25			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	108,00	0,00	1.598,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	270,00	0,00	2.926,80			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	72,00	0,00	1.199,52			

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - RUA FLEMIDARK (SANTA CECILIA) (94182)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	8.519,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA FLEMIDARK (SANTA CECILIA)						0,00	8.519,04		
Logradouros - RUA FRANCISCO JONAS SANTANA (ITAIPU) (118223)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	27,00	0,00	402,03		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	45,00	0,00	487,80		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	19,00	0,00	316,54		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.853,47		
Totais "a PI" LogradourosRUA FRANCISCO JONAS SANTANA (ITAIPU)						0,00	1.853,47		
Logradouros - RUA FRANCISCO MARTINS MARQUES - VALE DO JATOBÁ IV (311230)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	90,00	0,00	975,60		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	90,00	0,00	1.332,00		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.854,98		
Totais "a PI" LogradourosRUA FRANCISCO MARTINS MARQUES - VALE DO JATOBÁ IV						0,00	2.854,98		
Logradouros - RUA FREI LUIZ PEIXOTO (VALE DO JATOBA) (24362)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	770,85		
Totais "a PI" LogradourosRUA FREI LUIZ PEIXOTO (VALE DO JATOBA)						0,00	770,85		
Logradouros - RUA HOFFMAN - BARREIRO (308837)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	682,83		
Totais "a PI" LogradourosRUA HOFFMAN - BARREIRO						0,00	682,83		
Logradouros - RUA INTERSINDICAL (FLAVIO DE OLIVEIRA) (126169)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	328,32		
Totais "a PI" LogradourosRUA INTERSINDICAL (FLAVIO DE OLIVEIRA)						0,00	328,32		
Logradouros - RUA JOSE GONCALVES DE ALKIMIM (VALE DO JATOBA) (14589)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 18/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -				REGIONAL Barreiro	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018		
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
Logradouros - RUA JOSE GONCALVES DE ALKIMIM (VALE DO JATOBA) (14589)									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	72,00	0,00	780,48		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.054,17		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOSE GONCALVES DE ALKIMIM (VALE DO JATOBA)						0,00	1.054,17		
Logradouros - RUA JOSE TOME (VALE DO JATOBA) (24287)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	423,63		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOSE TOME (VALE DO JATOBA)						0,00	423,63		
Logradouros - RUA L SETE (VALE DO JATOBA) (129170)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	54,00	0,00	804,06		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	45,00	0,00	618,75		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	63,00	0,00	682,92		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.522,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA L SETE (VALE DO JATOBA)						0,00	2.522,07		
Logradouros - RUA LIBERDADE - LIBERDADE (310499)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	833,58		
Totais "a PI" LogradourosRUA LIBERDADE - LIBERDADE						0,00	833,58		
Logradouros - RUA LIBERDADE (BONSUCESSO) (302335)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	72,00	0,00	780,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.809,90		
Totais "a PI" LogradourosRUA LIBERDADE (BONSUCESSO)						0,00	1.809,90		
Logradouros - RUA MADRE PAULINA (DIAMANTE) (15538)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	35,00	0,00	521,15		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.</p> <p>OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -</p> <p>EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº SC-087/14</p> </div> <div style="width: 5%;"> <p>FOLHA 19/42</p> </div> </div>										
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - RUA MADRE PAULINA (DIAMANTE) (15538)										
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	21,00	0,00	310,80			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	12,00	0,00	130,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	962,03		
Totais "a PI" Logradouros RUA MADRE PAULINA (DIAMANTE)							0,00	962,03		
Logradouros - RUA MARIO ALVES (TIROL) (93530)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	930,33		
Totais "a PI" Logradouros RUA MARIO ALVES (TIROL)							0,00	930,33		
Logradouros - RUA OMAR GOMES DE LOREDO (VALE DO JATOBA) (24259)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	540,18		
Totais "a PI" Logradouros RUA OMAR GOMES DE LOREDO (VALE DO JATOBA)							0,00	540,18		
Logradouros - RUA PASTOR JOSE BATISTA (AGUAS CLARAS) (304199)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	690,12		
Totais "a PI" Logradouros RUA PASTOR JOSE BATISTA (AGUAS CLARAS)							0,00	690,12		
Logradouros - RUA PINHEIRO CHAGAS - SANTA HELENA (308451)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	859,77		
Totais "a PI" Logradouros RUA PINHEIRO CHAGAS - SANTA HELENA							0,00	859,77		
Logradouros - RUA PINHEIRO CHAGAS (BARREIRO) (83088)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	45,00	0,00	618,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	45,00	0,00	487,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.442,60		
Totais "a PI" Logradouros RUA PINHEIRO CHAGAS (BARREIRO)							0,00	2.442,60		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - RUA PINHEIRO CHAGAS (BARREIRO) (83088)										
Logradouros - RUA S DOIS (PONGELUPE) (122650)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	72,00	0,00	780,48			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	72,00	0,00	1.065,60			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.969,83		
Totais "a PI" Logradouros RUA S DOIS (PONGELUPE)							0,00	1.969,83		
Logradouros - RUA SOLANGE BERNARDES DECLIE (DIAMANTE) (303976)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.153,26		
Totais "a PI" Logradouros RUA SOLANGE BERNARDES DECLIE (DIAMANTE)							0,00	1.153,26		
Logradouros - RUA ULISSES SURETTE (CARDOSO-PONGELUPE) (104600)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	45,00	0,00	618,75			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	45,00	0,00	666,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	45,00	0,00	487,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.442,60		
Totais "a PI" Logradouros RUA ULISSES SURETTE (CARDOSO-PONGELUPE)							0,00	2.442,60		
Logradouros - RUA V (TUNEL DE IBIRITE) (118150)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.914,66		
Totais "a PI" Logradouros RUA V (TUNEL DE IBIRITE)							0,00	1.914,66		
Logradouros - RUA WARLEY APARECIDO - VILA PINHO (311252)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	50,40	0,00	750,46			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	50,40	0,00	693,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	100,80	0,00	1.491,84			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	100,80	0,00	1.092,68			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.027,98		
Totais "a PI" Logradouros RUA WARLEY APARECIDO - VILA PINHO							0,00	4.027,98		
Logradouros - WALDIR SOEIRO ENRICH - MILIONÁRIOS (308411)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS
001 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS JARDINS Logradouros - WALDIR SOEIRO ENRICH - MILIONÁRIOS (308411)										
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	7,00	0,00	462,07			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	462,07		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	54,00	0,00	804,06			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	144,00	0,00	1.980,00			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	55,00	0,00	814,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	100,80	0,00	1.092,67			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.990,61		
Totais "a PI" Logradouros WALDIR SOEIRO ENRICH - MILIONÁRIOS							0,00	5.452,68		
Outros - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS - BARREIRO (125)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	7,80	0,00	19.181,45			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	19.181,45		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	699,10	0,00	2.118,26			
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	2.118,26		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	7,05	0,00	51.477,27			
30.02.00	FERRAMENTAS									
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	VB	8.033,02	0,00	1,08	0,00	8.656,06			
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	60.133,33		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	2.001,00	0,00	29.794,89			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	2.839,00	0,00	39.036,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	1.661,00	0,00	18.005,24			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	571,00	0,00	8.450,80			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	2.098,00	0,00	31.050,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	4.425,00	0,00	47.967,00			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	802,00	0,00	13.361,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	187.665,90		
Totais "a PI" Outros CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS - BARREIRO							0,00	269.098,94		
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	23,80	0,00	58.528,01			
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	58.528,01		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:									
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	3,00	0,00	222,06			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	222,06		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº

SC-087/14

FOLHA

22/42

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL

Barreiro

EMPREENDIMENTO

B-O-MAN-13-1490

Nº MEDIÇÃO

0045

PERÍODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS								
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	0,00	7,80	0,00	630,32		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	0,00	10,52	0,00	653,19		
24.01.10	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	163,89	0,00	44,50	0,00	7.293,11		
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	969,92	0,00	2.938,84		
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	80,00	0,00	728,80		
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	1.048,00	0,00	482,08		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	12.726,34		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	18,90	0,00	138.002,89		
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	125,00	0,00	8.251,26		
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	VB	8.033,02	0,00	1,15	0,00	9.218,37		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	155.472,52		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	4.861,08	0,00	72.381,51		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	7.627,60	0,00	104.879,52		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	7.524,00	0,00	81.560,16		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	3.603,00	0,00	53.324,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	5.090,82	0,00	75.344,12		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	12.153,57	0,00	131.744,71		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	3.455,50	0,00	57.568,63		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	576.803,05		
Totais "a PI" VAZIO						0,00	803.751,98		
Totais "a PI"						0,00	1.564.739,36		

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE****MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.CONTRATO Nº
SC-087/14FOLHA
23/42

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -REGIONAL
BarreiroEMPREENDIMENTO
B-O-MAN-13-1490Nº MEDIÇÃO
0045PERÍODO
16/04/2018 a 15/05/2018**TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	23,80	0,00	58.528,01	0,00%	99,17%
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	58.528,01	0,00%	99,17%
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	3,00	0,00	222,06	0,00%	30,00%
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	222,06	0,00%	0,16%
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	0,00	7,80	0,00	630,32	0,00%	15,00%
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	0,00	10,52	0,00	653,19	0,00%	20,23%
24.01.10	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	163,89	0,00	44,50	0,00	7.293,11	0,00%	98,89%
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	969,92	0,00	2.938,84	0,00%	99,99%
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	80,00	0,00	728,80	0,00%	100,00%
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	1.048,00	0,00	482,08	0,00%	52,40%
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	12.726,34	0,00%	8,78%
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM	MES	7.301,74	0,00	18,90	0,00	138.002,89	0,00%	78,75%
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA	H	66,01	0,00	125,00	0,00	8.251,26	0,00%	26,26%
30.02.00	FERRAMENTAS								
30.02.01	FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA	VB	8.033,02	0,00	1,15	0,00	9.218,37	0,00%	57,38%
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	155.472,52	0,00%	69,80%
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	4.861,08	0,00	72.381,51	0,00%	112,53%
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	7.627,60	0,00	104.879,52	0,00%	88,28%
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	7.524,00	0,00	81.560,16	0,00%	49,76%
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	3.603,00	0,00	53.324,40	0,00%	83,40%
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	5.090,82	0,00	75.344,12	0,00%	117,84%
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	12.153,57	0,00	131.744,71	0,00%	112,53%
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	3.455,50	0,00	57.568,63	0,00%	79,99%
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	576.803,05	0,00%	86,88%

Valor da Medição nr0045 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 803.751,98 59,12%

Fiscal

Setor

DANILO OLIVEIRA HELENO

GERMAB-SD

M.A. ENGENHARIA LTDA.

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - BARREIRO



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº
SC-087/14

FOLHA
24/42

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Barreiro

EMPREENDIMENTO
B-O-MAN-13-1490

Nº MEDIÇÃO
0045

PERÍODO
16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	NOTAS FISCAIS								
Outros - NOTAS FISCAIS (26)									
60.00.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.01	16/12/2015 A 31/12/2015 - DEZEMBRO / 2015 (Não Reajustável)	VB	188,00	0,00	1,25	0,00	235,00		
Total do Grupo: 60.00.00							0,00	235,00	
Totais "a PI" OutrosNOTAS FISCAIS							0,00	235,00	
60.00.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.01	16/12/2015 A 31/12/2015 - DEZEMBRO / 2015 (Não Reajustável)	VB	188,00	0,00	1,25	0,00	235,00		
Total do Grupo: 60.00.00							0,00	235,00	
Totais "a PI" VAZIO							0,00	235,00	
Totais "a PI"							0,00	470,00	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA

M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº

SC-087/14

FOLHA

25/42

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO

CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL

Barreiro

EMPREENDIMENTO

B-O-MAN-13-1490

Nº MEDIÇÃO

0045

PERÍODO

16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
002	NOTAS FISCAIS									
60.00.00	NOTAS FISCAIS									
60.01.00	NOTAS FISCAIS									
60.01.01	16/12/2015 A 31/12/2015 - DEZEMBRO / 2015 (Não Reajustável)	VB	188,00	0,00	1,25	0,00	235,00	0,00%	0,00%	
Total do Grupo: 60.00.00							0,00	235,00	0,00%	0,00%

Valor da Medição nr0045 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 235,00 0,00%

Fiscal

Setor

DANILO OLIVEIRA HELENO


Fiscal do Contrato


GERMAB-SD


GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO - BARREIRO

M.A. ENGENHARIA LTDA.


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AV. AFONSO VAZ DE MELO - BARREIRO (311256)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	26,00	79,00	387,14	1.176,31		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	52,00	158,00	715,00	2.172,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	26,00	61,00	281,84	661,24		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	52,00	52,00	769,60	769,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	52,00	52,00	563,68	563,68		
Total do Grupo: 31.00.00						2.717,26	5.343,33		
Totais "a PI" LogradourosAV. AFONSO VAZ DE MELO - BARREIRO						2.717,26	5.343,33		
Logradouros - AV. DR. CRISTIANO RESENDE - ARAGUAIA (308420)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	763,02		
Totais "a PI" LogradourosAV. DR. CRISTIANO RESENDE - ARAGUAIA						0,00	763,02		
Logradouros - AV. OLINTO MEIRELES ESQ. C/ CAETANO AZEVEDO (310473)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	90,00	0,00	1.237,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	45,00	0,00	487,80		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	27,00	0,00	449,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.845,17		
Totais "a PI" LogradourosAV. OLINTO MEIRELES ESQ. C/ CAETANO AZEVEDO						0,00	2.845,17		
Logradouros - AV. PERIMETRAL - VILA PINHO (311228)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	17,00	0,00	253,13		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	34,00	0,00	467,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	17,00	0,00	184,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	904,91		
Totais "a PI" LogradourosAV. PERIMETRAL - VILA PINHO						0,00	904,91		
Logradouros - AV. TEREZA CRISTINA - CONJ. ÁTILA DE PAIVA - REAL (310416)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	355,32		
Totais "a PI" LogradourosAV. TEREZA CRISTINA - CONJ. ÁTILA DE PAIVA - REAL						0,00	355,32		
Logradouros - AVE CATULO DA PAIXAO CEARENSE (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I) (59081)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	27,00	0,00	402,03		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 27/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -				REGIONAL Barreiro	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018		
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - AVE CATULO DA PAIXAO CEARENSE (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I) (59081)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.225,35		
Totais "a PI" Logradouros						AVE CATULO DA PAIXAO CEARENSE (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I)	0,00	1.225,35	
Logradouros - AVE DOUTOR HANS PETER KIERNFF (SANTA CECILIA) (94040)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	18,81	18,81	1.520,04	1.520,04		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	35,00	35,00	2.173,15	2.173,15		
Total do Grupo: 24.00.00						3.693,19	3.693,19		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	9,00	71,00	134,01	1.057,19		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	18,00	107,00	247,50	1.471,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	71,00	97,56	769,64		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	18,00	36,00	266,40	532,80		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	18,00	36,00	195,12	390,24		
Total do Grupo: 31.00.00						940,59	4.221,12		
Totais "a PI" Logradouros						AVE DOUTOR HANS PETER KIERNFF (SANTA CECILIA)	4.633,78	7.914,31	
Logradouros - AVE EXPEDITO DE FARIA TAVARES (TIROL-CDI JATOBA) (303340)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	27,00	0,00	402,03		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	54,00	0,00	742,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.437,21		
Totais "a PI" Logradouros						AVE EXPEDITO DE FARIA TAVARES (TIROL-CDI JATOBA)	0,00	1.437,21	
Logradouros - AVE FLOR DE SEDA (LINDEIA) (748)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	8,00	8,00	119,12	119,12		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	16,00	16,00	220,00	220,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	8,00	8,00	86,72	86,72		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	16,00	16,00	236,80	236,80		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	16,00	16,00	173,44	173,44		
Total do Grupo: 31.00.00						836,08	836,08		
Totais "a PI" Logradouros						AVE FLOR DE SEDA (LINDEIA)	836,08	836,08	
Logradouros - AVE MENELICK DE CARVALHO (FLAVIO MARQUES LISBOA) (30448)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.09	TIJOLO CERAMICO MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/ FRETE	UN	0,48	0,00	100,00	0,00	48,00		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	48,00		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	145,00	0,00	2.159,05		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	295,00	0,00	4.056,25		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14		FOLHA 28/42	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro					
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045		PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - AVE MENELICK DE CARVALHO (FLAVIO MARQUES LISBOA) (30448)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	145,00	0,00	1.571,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.787,10		
Totais "a PI" Logradouros AVE MENELICK DE CARVALHO (FLAVIO MARQUES LISBOA)							0,00	7.835,10		
Logradouros - AVE NELIO CERQUEIRA (TIROL) (72359)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	381,51		
Totais "a PI" Logradouros AVE NELIO CERQUEIRA (TIROL)							0,00	381,51		
Logradouros - AVE SENADOR LEVINDO COELHO (TIROL-INDEPENDENCIA) (14866)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	9,00	26,00	134,01	387,14			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	18,00	35,00	247,50	481,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	26,00	97,56	281,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	18,00	18,00	266,40	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	18,00	18,00	195,12	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00							940,59	1.611,75		
Totais "a PI" Logradouros AVE SENADOR LEVINDO COELHO (TIROL-INDEPENDENCIA)							940,59	1.611,75		
Logradouros - AVE SIGMUND WEISS (PILAR) (87076)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	4,00	0,00	59,56			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	8,00	0,00	110,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	4,00	0,00	43,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	212,92		
Totais "a PI" Logradouros AVE SIGMUND WEISS (PILAR)							0,00	212,92		
Logradouros - AVE WARLEY APARECIDO MARTINS (VILA PINHO-SOLAR DO BARREIRO) (78529)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	479,07		
Totais "a PI" Logradouros AVE WARLEY APARECIDO MARTINS (VILA PINHO-SOLAR DO BARREIRO)							0,00	479,07		
Logradouros - PCA MIGUEL CANDIDO DA ROCHA (ATILA DE PAIVA) (76580)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	613,08		
Totais "a PI" Logradouros PCA MIGUEL CANDIDO DA ROCHA (ATILA DE PAIVA)							0,00	613,08		
Logradouros - PCA PADRE ALFREDO SABETTA (SANTA HELENA) (126534)										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 29/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -				REGIONAL Barreiro	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018		
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - PCA PADRE ALFREDO SABETTA (SANTA HELENA) (126534)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	345,06		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE ALFREDO SABETTA (SANTA HELENA)						0,00	345,06		
Logradouros - PRAÇA JOSÉ VERANO C/ R BARÃO DE MONTE ALTO-CARDOSO (310451)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	355,32		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA JOSÉ VERANO C/ R BARÃO DE MONTE ALTO-CARDOSO						0,00	355,32		
Logradouros - PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA (310474)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	958,14		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA						0,00	958,14		
Logradouros - R. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS (310448)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,50	3,50	1.229,58	8.607,06		
Total do Grupo: 01.00.00						1.229,58	8.607,06		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	50,00	200,00	151,50	606,00		
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	17,00	0,00	154,87		
Total do Grupo: 24.00.00						151,50	760,87		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	48,00	0,00	714,72		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	87,00	0,00	1.196,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	48,00	0,00	520,32		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	17,00	0,00	283,22		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.714,51		
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	16,00	0,00	342,40		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	16,00	0,00	233,76		
32.01.05	PEDREIRO	H	21,16	0,00	16,00	0,00	338,56		
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	16,00	0,00	233,76		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.148,48		
Totais "a PI" LogradourosR. DAVID FONSECA - B. MILIONÁRIOS						1.381,08	13.230,92		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - R. DONA LALA FERNANDES - B. MILIONÁRIOS (310449)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	18,00	67,00	268,02	997,63		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	36,00	134,00	495,00	1.842,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	67,00	195,12	726,28		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	36,00	36,00	532,80	532,80		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	36,00	36,00	390,24	390,24		
Total do Grupo: 31.00.00						1.881,18	4.489,45		
Totais "a PI" LogradourosR. DONA LALA FERNANDES - B. MILIONÁRIOS						1.881,18	4.489,45		
Logradouros - RUA ALBERTINO TEIXEIRA DIAS (TEIXEIRA DIAS) (118860)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	710,64		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALBERTINO TEIXEIRA DIAS (TEIXEIRA DIAS)						0,00	710,64		
Logradouros - RUA ALCINDO GONCALVES COTTA (DIAMANTE) (117753)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	106,00	0,00	1.578,34		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	194,00	0,00	2.667,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	89,00	0,00	964,76		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.972,00		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALCINDO GONCALVES COTTA (DIAMANTE)						0,00	5.972,00		
Logradouros - RUA ÁLVARO DA SILVEIRA - BAIRRO SANTA MARGARIDA (308459)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	48,00	0,00	714,72		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	96,00	0,00	1.320,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	48,00	0,00	520,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.555,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA ÁLVARO DA SILVEIRA - BAIRRO SANTA MARGARIDA						0,00	2.555,04		
Logradouros - RUA ALVARO DA SILVEIRA (SANTA MARGARIDA) (2872)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	27,00	0,00	402,03		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.339,65		
Totais "a PI" LogradourosRUA ALVARO DA SILVEIRA (SANTA MARGARIDA)						0,00	1.339,65		
Logradouros - RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA - TIROL (309151)									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 31/42
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Barreiro	
		EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490	Nº MEDIÇÃO 0045	PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA - TIROL (309151)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	9,00	26,00	134,01	387,14		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	18,00	52,00	247,50	715,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	26,00	97,56	281,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	18,00	26,00	266,40	384,80		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	18,00	26,00	195,12	281,84		
Total do Grupo: 31.00.00						940,59	2.050,62		
Totais "a PI" Logradouros RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA - TIROL						940,59	2.050,62		
Logradouros - RUA ANTONIO FERNANDES CAPANEMA (TEIXEIRA DIAS) (119065)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	54,00	0,00	804,06		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	108,00	0,00	1.485,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.174,30		
Totais "a PI" Logradouros RUA ANTONIO FERNANDES CAPANEMA (TEIXEIRA DIAS)						0,00	3.174,30		
Logradouros - RUA ATLANTA (ESPERANCA) (303235)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	44,00	0,00	655,16		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	79,00	0,00	1.086,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.034,09		
Totais "a PI" Logradouros RUA ATLANTA (ESPERANCA)						0,00	2.034,09		
Logradouros - RUA BOEMIA (MILIONARIOS-BONSUCESSO) (92099)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07		
Totais "a PI" Logradouros RUA BOEMIA (MILIONARIOS-BONSUCESSO)						0,00	479,07		
Logradouros - RUA CAETANO PIRRI (SANTA HELENA-MILIONARIOS) (45773)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	36,00	0,00	536,04		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	72,00	0,00	990,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.066,22		
Totais "a PI" Logradouros RUA CAETANO PIRRI (SANTA HELENA-MILIONARIOS)						0,00	2.066,22		
Logradouros - RUA CAIAPONIA (ARAGUAIA) (11423)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA CAIAPONIA (ARAGUAIA) (11423)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	9,00	9,00	134,01	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	18,00	18,00	247,50	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	9,00	97,56	97,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	18,00	18,00	266,40	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	18,00	18,00	195,12	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						940,59	940,59		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAIAPONIA (ARAGUAIA)						940,59	940,59		
Logradouros - RUA CLEMENTE BORGES DOS SANTOS (AGUAS CLARAS) (306807)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.258,02		
Totais "a PI" LogradourosRUA CLEMENTE BORGES DOS SANTOS (AGUAS CLARAS)						0,00	1.258,02		
Logradouros - RUA COLETIVO (VILA CEMIG) (171825)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	629,01		
Totais "a PI" LogradourosRUA COLETIVO (VILA CEMIG)						0,00	629,01		
Logradouros - RUA CRUZEIRO DO SUL (SANTA HELENA-MIRAMAR) (18927)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	17,00	0,00	253,13		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	34,00	0,00	467,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	17,00	0,00	184,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	904,91		
Totais "a PI" LogradourosRUA CRUZEIRO DO SUL (SANTA HELENA-MIRAMAR)						0,00	904,91		
Logradouros - RUA DA IGREJA (BONSUCESSO) (92275)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	355,32		
Totais "a PI" LogradourosRUA DA IGREJA (BONSUCESSO)						0,00	355,32		
Logradouros - RUA DAVI FONSECA (310469)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	5,00	0,00	12.295,80		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	12.295,80		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA DAVI FONSECA (310469)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	104,00	0,00	1.548,56		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	208,00	0,00	2.860,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	60,00	0,00	650,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	5.058,96		
Totais "a PI" LogradourosRUA DAVI FONSECA						0,00	17.354,76		
Logradouros - RUA DAVID DA FONSECA - BAIRRO MILIONARIOS (309156)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	3,00	0,00	7.377,48		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	7.377,48		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	150,00	0,00	454,50		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	454,50		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	35,00	0,00	521,15		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	70,00	0,00	962,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	35,00	0,00	379,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.863,05		
Totais "a PI" LogradourosRUA DAVID DA FONSECA - BAIRRO MILIONARIOS						0,00	9.695,03		
Logradouros - RUA DO CANAL (BONSUCESO) (305377)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	709,83		
Totais "a PI" LogradourosRUA DO CANAL (BONSUCESO)						0,00	709,83		
Logradouros - RUA DO COLAR (JATOBA) (16240)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	807,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA DO COLAR (JATOBA)						0,00	807,39		
Logradouros - RUA DONA LUIZA - MILIONÁRIOS (309176)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	61,00	0,00	908,29		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 34/42	
ORÇÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro		PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018		
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA DONA LUIZA - MILIONÁRIOS (309176)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	122,00	0,00	1.677,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	61,00	0,00	661,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.247,03		
Totais "a PI" Logradouros RUA DONA LUIZA - MILIONÁRIOS						0,00	3.247,03		
Logradouros - RUA DOS INDUSTRIARIOS (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I-NOVO DAS INDUSTRIAS) (34480)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	44,00	0,00	655,16		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	88,00	0,00	1.210,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	44,00	0,00	476,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.342,12		
Totais "a PI" Logradouros RUA DOS INDUSTRIARIOS (BAIRRO DAS INDUSTRIAS I-NOVO DAS INDUSTRIAS)						0,00	2.342,12		
Logradouros - RUA ERIDANO (ARAGUAIA-MIRAMAR) (83365)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	192,00	0,00	2.858,88		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	363,00	0,00	4.991,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	157,00	0,00	1.701,88		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	8,00	0,00	133,28		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	10.377,57		
Totais "a PI" Logradouros RUA ERIDANO (ARAGUAIA-MIRAMAR)						0,00	10.377,57		
Logradouros - RUA FLAVIO DE OLIVEIRA (FLAVIO DE OLIVEIRA) (126184)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	8,00	0,00	119,12		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	16,00	0,00	220,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	425,84		
Totais "a PI" Logradouros RUA FLAVIO DE OLIVEIRA (FLAVIO DE OLIVEIRA)						0,00	425,84		
Logradouros - RUA FLORINDA ROSALINA OLIVEIRA (ATILA DE PAIVA) (90396)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	36,00	0,00	536,04		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	54,00	0,00	742,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.801,98		
Totais "a PI" Logradouros RUA FLORINDA ROSALINA OLIVEIRA (ATILA DE PAIVA)						0,00	1.801,98		
Logradouros - RUA FRANCISCO JONAS SANTANA (ITAIPU) (118223)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA FRANCISCO JONAS SANTANA (ITAIPU) (118223)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	807,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA FRANCISCO JONAS SANTANA (ITAIPU)							0,00	807,39		
Logradouros - RUA IPAMERI (ARAGUAIA) (14825)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	629,01		
Totais "a PI" LogradourosRUA IPAMERI (ARAGUAIA)							0,00	629,01		
Logradouros - RUA IRINEU GARCIA - INDEPENDÊNCIA (310492)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	479,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA IRINEU GARCIA - INDEPENDÊNCIA							0,00	479,07		
Logradouros - RUA JOANA LOPES DOS SANTOS - MINEIRÃO (311439)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	479,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOANA LOPES DOS SANTOS - MINEIRÃO							0,00	479,07		
Logradouros - RUA JOAO FIRMINO LUZIA (CASTANHEIRA) (47259)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.108,08		
Totais "a PI" LogradourosRUA JOAO FIRMINO LUZIA (CASTANHEIRA)							0,00	1.108,08		
Logradouros - RUA JOSÉ GONÇALVES - BAIRRO SANTA MARGARIDA (311245)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	35,00	0,00	521,15			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	35,00	0,00	481,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	35,00	0,00	379,40			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.381,80		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14		FOLHA 36/42	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -					REGIONAL Barreiro			
		EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045		PERÍODO 16/04/2018 a 15/05/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA JOSÉ GONÇALVES - BAIRRO SANTA MARGARIDA (311245)										
Totais "a PI" Logradouros						RUA JOSÉ GONÇALVES - BAIRRO SANTA MARGARIDA	0,00	1.381,80		
Logradouros - RUA JOSE GONCALVES (SANTA MARGARIDA-BARREIRO) (38828)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	958,14			
Totais "a PI" Logradouros						RUA JOSE GONCALVES (SANTA MARGARIDA-BARREIRO)	0,00	958,14		
Logradouros - RUA LABIBE MARIA DE JESUS (DIAMANTE) (101945)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	9,00	0,00	149,94			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	984,33			
Totais "a PI" Logradouros						RUA LABIBE MARIA DE JESUS (DIAMANTE)	0,00	984,33		
Logradouros - RUA LUCAS DE CARVALHO SANTOS (PONGELUPE) (130292)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	17,00	0,00	253,13			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	34,00	0,00	467,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	17,00	0,00	184,28			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	904,91			
Totais "a PI" Logradouros						RUA LUCAS DE CARVALHO SANTOS (PONGELUPE)	0,00	904,91		
Logradouros - RUA MADRE PAULINA (DIAMANTE) (15538)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.188,90			
Totais "a PI" Logradouros						RUA MADRE PAULINA (DIAMANTE)	0,00	1.188,90		
Logradouros - RUA MANNESMANN - B. MILIONARIOS (310347)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07			
Totais "a PI" Logradouros						RUA MANNESMANN - B. MILIONARIOS	0,00	479,07		
Logradouros - RUA MARIA LETICIA (NOVO DAS INDUSTRIAS) (15641)										

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100% Logradouros - RUA MARIA LETICIA (NOVO DAS INDUSTRIAS) (15641)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	479,07	
Totais "a PI" LogradourosRUA MARIA LETICIA (NOVO DAS INDUSTRIAS)							0,00	479,07	
Logradouros - RUA MENELICK DE CARVALHO - F. LISBOA (311221)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	26,00	0,00	387,14		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	52,00	0,00	715,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	26,00	0,00	281,84		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.383,98	
Totais "a PI" LogradourosRUA MENELICK DE CARVALHO - F. LISBOA							0,00	1.383,98	
Logradouros - RUA MILTON SOUZA LOPES (TUNEL DE IBIRITE) (118176)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	479,07	
Totais "a PI" LogradourosRUA MILTON SOUZA LOPES (TUNEL DE IBIRITE)							0,00	479,07	
Logradouros - RUA PINHEIRO CHAGAS - SANTA HELENA (308451)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	26,00	0,00	387,14		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	52,00	0,00	715,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	26,00	0,00	281,84		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.383,98	
Totais "a PI" LogradourosRUA PINHEIRO CHAGAS - SANTA HELENA							0,00	1.383,98	
Logradouros - RUA PINHEIRO CHAGAS (BARREIRO) (83088)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	151,00	0,00	2.248,39		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	302,00	0,00	4.152,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	151,00	0,00	1.636,84		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	18,00	0,00	299,88		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.568,37	
Totais "a PI" LogradourosRUA PINHEIRO CHAGAS (BARREIRO)							0,00	8.568,37	
Logradouros - RUA ROMERO GOMES VIEIRA (MANGUEIRAS-INDEPENDENCIA) (129201)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 38/42	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro				
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490			Nº MEDIÇÃO 0045	PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%									
Logradouros - RUA ROMERO GOMES VIEIRA (MANGUEIRAS-INDEPENDENCIA) (129201)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	958,14		
Totais "a PI" Logradouros						RUA ROMERO GOMES VIEIRA (MANGUEIRAS-INDEPENDENCIA)	0,00	958,14	
Logradouros - RUA SABINO JOSE FERREIRA (TUNEL DE IBIRITE) (118210)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07		
Totais "a PI" Logradouros						RUA SABINO JOSE FERREIRA (TUNEL DE IBIRITE)	0,00	479,07	
Logradouros - RUA SERRA DA ÁGUA QUENTE - BARREIRO - C.SUL -LESTE (308961)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07		
Totais "a PI" Logradouros						RUA SERRA DA ÁGUA QUENTE - BARREIRO - C.SUL -LESTE	0,00	479,07	
Logradouros - RUA SERRA DA AGUA QUENTE (DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBA) (52690)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07		
Totais "a PI" Logradouros						RUA SERRA DA AGUA QUENTE (DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBA)	0,00	479,07	
Logradouros - RUA SIMONE ALVES DE OLIVEIRA (INDEPENDENCIA-VITORIA DA CONQUISTA) (118627)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07		
Totais "a PI" Logradouros						RUA SIMONE ALVES DE OLIVEIRA (INDEPENDENCIA-VITORIA DA CONQUISTA)	0,00	479,07	
Logradouros - RUA SOLANGE BERNARDES DECLIE (DIAMANTE) (303976)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07		
Totais "a PI" Logradouros						RUA SOLANGE BERNARDES DECLIE (DIAMANTE)	0,00	479,07	
Logradouros - RUA SOLIDARIEDADE (FLAVIO DE OLIVEIRA) (126171)									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%										
Logradouros - RUA SOLIDARIEDADE (FLAVIO DE OLIVEIRA) (126171)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	8,00	0,00	119,12			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	16,00	0,00	220,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	8,00	0,00	133,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	559,12		
Totais "a PI" LogradourosRUA SOLIDARIEDADE (FLAVIO DE OLIVEIRA)							0,00	559,12		
Logradouros - RUA TRIUNFO (BRASIL INDUSTRIAL-MIRAMAR) (69776)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	17,00	0,00	253,13			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	34,00	0,00	467,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	17,00	0,00	184,28			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	8,00	0,00	133,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.268,95		
Totais "a PI" LogradourosRUA TRIUNFO (BRASIL INDUSTRIAL-MIRAMAR)							0,00	1.268,95		
Logradouros - RUA TUCURUVI (JATOBA) (69836)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	479,07		
Totais "a PI" LogradourosRUA TUCURUVI (JATOBA)							0,00	479,07		
Logradouros - RUA ULISSES SURETTE (CARDOSO-PONGELUPE) (104600)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	9,00	26,00	134,01	387,14			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	18,00	52,00	247,50	715,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	26,00	97,56	281,84			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	18,00	35,00	266,40	518,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	18,00	52,00	195,12	563,68			
Total do Grupo: 31.00.00							940,59	2.465,66		
Totais "a PI" LogradourosRUA ULISSES SURETTE (CARDOSO-PONGELUPE)							940,59	2.465,66		
Logradouros - RUA WANDERLEY SALES BARBOSA (MARILANDIA-TIROL) (85880)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	8,00	0,00	119,12			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	16,00	0,00	220,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	8,00	0,00	118,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	630,96		
LogradourosRUA WANDERLEY SALES BARBOSA (MARILANDIA										

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14	FOLHA 40/42	
ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro				
		EMPREENHIMENTO B-O-MAN-13-1490		Nº MEDIÇÃO 0045	PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%								
	Logradouros - RUA WANDERLEY SALES BARBOSA (MARILANDIA-TIROL) (85880)								
	Totais "a PI" Logradouros WANDERLEY SALES BARBOSA (MARILANDIA-TIROL)								
						0,00	630,96		
	Logradouros - WALDIR SOEIRO ENRICH - MILIONÁRIOS (308411)								
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	479,07		
	Totais "a PI" Logradouros WALDIR SOEIRO ENRICH - MILIONÁRIOS								
						0,00	479,07		
	Outros - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS - BARREIRO (125)								
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	4,00	0,00	9.836,64		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	9.836,64		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	0,31	0,00	22,95		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	22,95		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	305,71	0,00	926,30		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	926,30		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	4,00	0,00	29.206,96		
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	29,00	0,00	1.914,29		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	31.121,25		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	547,00	0,00	8.144,83		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	1.076,00	0,00	14.795,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	2.018,00	0,00	21.875,12		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	740,00	0,00	10.952,00		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	477,00	0,00	7.946,82		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	63.713,77		
	Totais "a PI" Outros CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS - BARREIRO								
						0,00	105.620,91		
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	15,50	0,00	38.116,98		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	38.116,98		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	0,31	0,00	22,95		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	22,95		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	0,00	18,81	0,00	1.520,04		



ORGÃO EMITENTE

OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Barreiro

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**


EMPREENDIMENTO
B-O-MAN-13-1490

Nº MEDIÇÃO
0045

PERÍODO
16/04/2018 a 15/05/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO 100%								
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	0,00	35,00	0,00	2.173,15		
24.01.09	TIJOLO CERAMICO MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/ FRETE	UN	0,48	0,00	100,00	0,00	48,00		
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	655,71	0,00	1.986,80		
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	17,00	0,00	154,87		
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	5.882,86		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	4,00	0,00	29.206,96		
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	29,00	0,00	1.914,29		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	31.121,25		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	2.659,00	0,00	39.592,51		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	5.053,00	0,00	69.478,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	3.945,00	0,00	42.763,80		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	740,00	0,00	10.952,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	362,00	0,00	5.357,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	397,00	0,00	4.303,48		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	671,00	0,00	11.178,86		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	183.627,00		
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	16,00	0,00	342,40		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	16,00	0,00	233,76		
32.01.05	PEDREIRO	H	21,16	0,00	16,00	0,00	338,56		
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	16,00	0,00	233,76		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.148,48		
Totais "a PI" VAZIO						0,00	259.919,52		
Totais "a PI"						15.211,74	519.839,04		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-087/14		FOLHA 42/42		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital				OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Barreiro				
				EMPREENDIMENTO B-O-MAN-13-1490		Nº MEDIÇÃO 0045	PERIODO 16/04/2018 a 15/05/2018				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS											
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.		
003	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVACÃO 100%										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA										
01.20.00	VEICULO										
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,50	15,50	1.229,58	38.116,98	2,08%	64,58%		
Total do Grupo: 01.00.00						1.229,58	38.116,98	2,08%	64,58%		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:										
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	0,31	0,00	22,95	0,00%	3,10%		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	22,95	0,00%	0,02%		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	18,81	18,81	1.520,04	1.520,04	36,17%	36,17%		
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	35,00	35,00	2.173,15	2.173,15	67,31%	67,31%		
24.01.09	TIJOLO CERAMICO MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/ FRE	UN	0,48	0,00	100,00	0,00	48,00	0,00%	1,88%		
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	50,00	655,71	151,50	1.986,80	5,15%	67,60%		
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	17,00	0,00	154,87	0,00%	21,25%		
Total do Grupo: 24.00.00						3.844,69	5.882,86	2,65%	4,06%		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS										
30.01.00	CAMINHAO										
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM	MES	7.301,74	0,00	4,00	0,00	29.206,96	0,00%	16,67%		
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA	H	66,01	0,00	29,00	0,00	1.914,29	0,00%	6,09%		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	31.121,25	0,00%	13,97%		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	97,00	2.659,00	1.444,33	39.592,51	2,25%	61,55%		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	194,00	5.053,00	2.667,50	69.478,75	2,25%	58,48%		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	97,00	3.945,00	1.051,48	42.763,80	0,64%	26,09%		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	740,00	0,00	10.952,00	0,00%	17,13%		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	194,00	362,00	2.871,20	5.357,60	4,49%	8,38%		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	194,00	397,00	2.102,96	4.303,48	1,80%	3,68%		
31.01.07	OPERADOR DE MOTOSERRA	H	16,66	0,00	671,00	0,00	11.178,86	0,00%	15,53%		
Total do Grupo: 31.00.00						10.137,47	183.627,00	1,53%	27,66%		
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	16,00	0,00	342,40	0,00%	1,78%		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	16,00	0,00	233,76	0,00%	1,78%		
32.01.05	PEDREIRO	H	21,16	0,00	16,00	0,00	338,56	0,00%	1,78%		
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	16,00	0,00	233,76	0,00%	1,78%		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.148,48	0,00%	0,95%		
Valor da Medição nr0045 "aPI"							15.211,74	1,12%			
Valor Acumulado das Medições "aPI":							259.919,52	19,12%			
Fiscal					Setor						
_____ DANILO OLIVEIRA HELENO Fiscal do Contrato					_____ GERMAB-SD GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - BARREIRO			_____ M.A. ENGENHARIA LTDA.			

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-088/14
12/11/2021

Objeto do Contrato: CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO - C.S
 Setor Responsável: GERMACS-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - CEN Administr. Regional: Centro Sul
 Empresa Contratada: M.A. ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ / CPF: 26.383.935/0001-98 Fiscal do Contrato: Bruni César Destro Batista
 Nº da Licitação: Nº Contrato: SC-088/14
 Situação do Contrato: Concluído Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 10/09/2014 Data IO: 01/09/2013
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 730
 Data de Início: 12/01/2015 Data Término Prev.: 10/01/2019
 Rubrica Dot. Orc.: 27020002185412332811000233903929 IJ: 01201427000078
 Fórmula Reajust.: 0,6C17 + 0,4C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,1124
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 1.601.444,98	R\$ 365.021,77	R\$ 1.966.466,75	R\$ 964.257,91	R\$ 1.002.208,84	R\$ 1.966.466,75		0,00%
1ª Renovação	R\$ 1.601.444,98	R\$ 0,00	R\$ 1.601.444,98	R\$ 586.619,82	R\$ 1.014.825,16	R\$ 3.567.911,73		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: SC-088/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	13.316,50	0,83%	13.316,50	0,83%	1.588.128,48	13.316,50	09/06/2015	13.316,50	24/06/2015	13.316,50
0002	16/02/2015	15/03/2015	31/03/2015	14.782,68	0,92%	28.099,18	1,75%	1.573.345,80	14.782,68	02/06/2015	14.782,68	24/06/2015	14.782,68
0003	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	37.417,22	2,34%	65.516,40	4,09%	1.535.928,58	37.417,22	09/06/2015	37.417,22	24/06/2015	37.417,22
0004	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	29.063,23	1,81%	94.579,63	5,91%	1.506.865,35	29.063,23	30/06/2015	29.063,23	26/01/2016	29.063,23
0005	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	30.735,07	1,92%	125.314,70	7,83%	1.476.130,28	30.735,07	30/07/2015	30.735,07	26/01/2016	30.735,07
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	38.575,26	2,41%	163.889,96	10,23%	1.437.555,02	38.575,26	01/09/2015	14.487,68	26/01/2016	14.487,68
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	38.575,26	2,41%	163.889,96	10,23%	1.437.555,02	38.575,26	01/09/2015	24.087,58	26/01/2016	24.087,58

Relações de Medições do Contrato nº: SC-088/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	41.665,38	2,60%	205.555,34	12,84%	1.395.889,64	41.665,38	05/11/2015	41.665,38	26/01/2016	41.665,38
0008	16/08/2015	31/08/2015	30/09/2015	25.027,22	1,56%	230.582,56	14,40%	1.370.862,42	25.027,22	27/11/2015	25.027,22	19/01/2016	25.027,22
0009	01/09/2015	15/09/2015	30/09/2015	16.993,83	1,06%	247.576,39	15,46%	1.353.868,59	16.993,83	12/01/2016	16.993,83	21/01/2016	16.993,83
0010	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	55.530,05	3,47%	303.106,44	18,93%	1.298.338,54	55.530,05	11/01/2016	55.530,05	21/01/2016	55.530,05
0011	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	74.159,06	4,63%	377.265,50	23,56%	1.224.179,48	74.159,06	11/01/2016	74.159,06	21/01/2016	74.159,06
0012	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	65.794,08	4,11%	443.059,58	27,67%	1.158.385,40	65.794,08	25/02/2016	65.794,08	14/04/2016	65.794,08
0013	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	31.247,33	1,95%	474.306,91	29,62%	1.127.138,07	31.247,33	09/03/2016	31.247,33	14/04/2016	31.247,33
0014	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	29.116,14	1,82%	503.423,05	31,44%	1.098.021,93	29.116,14	09/03/2016	29.116,14	14/04/2016	29.116,14
0015	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	66.128,00	4,13%	569.551,05	35,56%	1.031.893,93	66.128,00	18/04/2016	66.128,00	19/04/2016	66.128,00
0016	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	62.965,57	3,93%	632.516,62	39,50%	968.928,36	62.965,57	25/05/2016	62.965,57	08/06/2016	62.965,57
0017	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	62.555,12	3,91%	695.071,74	43,40%	906.373,24	62.555,12	28/06/2016	12.184,76	05/07/2016	12.184,76
0017	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	62.555,12	3,91%	695.071,74	43,40%	906.373,24	62.555,12	28/06/2016	50.370,36	05/07/2016	50.370,36
0018	16/04/2016	15/05/2016	30/06/2016	30.398,17	1,90%	725.469,91	45,30%	875.975,07	30.398,17	18/07/2016	30.398,17	19/07/2016	30.398,17
0019	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	30.405,15	1,90%	755.875,06	47,20%	845.569,92	30.405,15	28/09/2016	30.405,15	02/12/2016	30.405,15
0020	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	30.454,81	1,90%	786.329,87	49,10%	815.115,11	30.454,81	07/12/2016	30.454,81	09/12/2016	30.454,81
0021	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	30.503,78	1,90%	816.833,65	51,01%	784.611,33	30.503,78	07/12/2016	30.503,78	09/12/2016	30.503,78
0022	16/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	17.976,39	0,91%	834.810,04	42,45%	1.131.656,71	17.976,39	28/12/2016	17.976,39	29/12/2016	17.976,39
0023	01/09/2016	15/09/2016	30/09/2016	12.495,12	0,64%	847.305,16	43,09%	1.119.161,59	12.495,12	28/12/2016	12.495,12	29/12/2016	12.495,12
0024	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	30.480,56	1,55%	877.785,72	44,64%	1.088.681,03	30.480,56	16/02/2017	30.480,56	08/03/2017	30.480,56
0025	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	29.285,76	1,49%	907.071,48	46,13%	1.059.395,27	29.285,76	21/02/2017	29.285,76	08/03/2017	29.285,76
0026	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	29.948,45	1,52%	937.019,93	47,65%	1.029.446,82	29.948,45	16/02/2017	29.948,45	08/03/2017	29.948,45
0027	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	19.194,66	0,98%	956.214,59	48,63%	1.010.252,16	19.194,66	07/03/2017	1.651,83	07/04/2017	1.651,83
0027	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	19.194,66	0,98%	956.214,59	48,63%	1.010.252,16	19.194,66	07/03/2017	17.542,83	07/04/2017	17.542,83
0028	01/01/2017	10/01/2017	15/01/2017	8.043,32	0,41%	964.257,91	49,04%	1.002.208,84	8.043,32	07/04/2017	8.043,32	17/04/2017	8.043,32
0029	11/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	3.175,64	0,20%	3.175,64	0,20%	1.598.269,34	3.175,64	18/04/2017	3.175,64	02/05/2017	3.175,64
0030	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	68.948,11	4,31%	72.123,75	4,50%	1.529.321,23	68.948,11	06/06/2017	28.133,39	09/06/2017	28.133,39
0030	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	68.948,11	4,31%	72.123,75	4,50%	1.529.321,23	68.948,11	06/06/2017	40.814,72	09/06/2017	40.814,72
0031	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	45.266,63	2,83%	117.390,38	7,33%	1.484.054,60	45.266,63	20/06/2017	45.266,63	27/06/2017	45.266,63
0032	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	34.969,11	2,18%	152.359,49	9,51%	1.449.085,49	34.969,11	30/05/2017	34.969,11	02/06/2017	34.969,11
0033	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	33.199,79	2,07%	185.559,28	11,59%	1.415.885,70	33.199,79	17/07/2017	33.199,79	19/07/2017	33.199,79
0034	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	28.597,90	1,79%	214.157,18	13,37%	1.387.287,80	28.597,90	17/07/2017	28.597,90	19/07/2017	28.597,90
0035	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	27.500,06	1,72%	241.657,24	15,09%	1.359.787,74	27.500,06	24/08/2017	10.247,02	28/08/2017	10.247,02
0035	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	27.500,06	1,72%	241.657,24	15,09%	1.359.787,74	27.500,06	24/08/2017	2.253,04	28/08/2017	2.253,04
0035	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	27.500,06	1,72%	241.657,24	15,09%	1.359.787,74	27.500,06	24/08/2017	15.000,00	28/08/2017	15.000,00
0036	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	25.987,21	1,62%	267.644,45	16,71%	1.333.800,53	25.987,21	26/09/2017	25.987,21	29/09/2017	25.987,21
0037	16/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	15.573,36	0,97%	283.217,81	17,69%	1.318.227,17	15.573,36	06/12/2017	15.573,36	14/12/2017	15.573,36
0038	01/09/2017	15/09/2017	30/09/2017	13.195,29	0,82%	296.413,10	18,51%	1.305.031,88	13.195,29	27/11/2017	13.195,29	01/12/2017	13.195,29
0039	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	23.409,65	1,46%	319.822,75	19,97%	1.281.622,23	23.409,65	22/12/2017	23.409,65	28/12/2017	23.409,65

Relações de Medições do Contrato nº: SC-088/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0040	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	28.813,57	1,80%	348.636,32	21,77%	1.252.808,66	28.813,57	16/02/2018	28.813,57	19/02/2018	28.813,57
0041	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	26.980,48	1,68%	375.616,80	23,45%	1.225.828,18	26.980,48	26/02/2018	2.272,76	02/03/2018	2.272,76
0041	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	26.980,48	1,68%	375.616,80	23,45%	1.225.828,18	26.980,48	26/02/2018	24.707,72	02/03/2018	24.707,72
0042	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	36.727,41	2,29%	412.344,21	25,75%	1.189.100,77	36.727,41	07/03/2018	36.727,41	13/03/2018	36.727,41
0043	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	52.000,49	3,25%	464.344,70	29,00%	1.137.100,28	52.000,49	10/04/2018	52.000,49	18/04/2018	52.000,49
0044	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	44.397,26	2,77%	508.741,96	31,77%	1.092.703,02	44.397,26	26/04/2018	44.397,26	16/05/2018	44.397,26
0045	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	44.181,16	2,76%	552.923,12	34,53%	1.048.521,86	44.181,16	13/06/2018	44.181,16	18/06/2018	44.181,16
0046	16/04/2018	07/05/2018	31/05/2018	33.696,70	2,10%	586.619,82	36,63%	1.014.825,16	33.696,70	04/07/2018	13.556,24	09/07/2018	13.556,24
0046	16/04/2018	07/05/2018	31/05/2018	33.696,70	2,10%	586.619,82	36,63%	1.014.825,16	33.696,70	04/07/2018	20.140,46	09/07/2018	20.140,46

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-088/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	0,069216	887,75	887,75	887,75	09/06/2015	887,75	24/06/2015	887,75
0002	16/02/2015	15/03/2015	31/03/2015	0,069216	1.023,20	1.910,95	1.023,20	02/06/2015	1.023,20	24/06/2015	1.023,20
0003	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	0,069216	2.157,27	4.068,22	2.157,27	09/06/2015	2.157,27	24/06/2015	2.157,27
0004	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	0,069216	1.997,68	6.065,90	1.997,68	30/06/2015	1.997,68	26/01/2016	1.997,68
0005	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	0,069216	2.011,79	8.077,69	2.011,79	30/07/2015	2.011,79	26/01/2016	2.011,79
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	0,069216	2.670,03	10.747,72	2.670,03	01/09/2015	2.670,03	26/01/2016	2.670,03
0007	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	0,069216	2.828,62	13.576,34	2.828,62	05/11/2015	2.828,62	26/01/2016	2.828,62
0008	16/08/2015	31/08/2015	30/09/2015	0,069216	1.444,31	15.020,65	1.444,31	27/11/2015	1.444,31	19/01/2016	1.444,31
0009	01/09/2015	15/09/2015	30/09/2015	0,127176	2.142,16	17.162,81	2.142,16	11/01/2016	2.142,16	21/01/2016	2.142,16
0010	16/09/2015	15/10/2015	30/11/2015	0,127176	6.718,00	23.880,81	6.718,00	11/01/2016	6.718,00	21/01/2016	6.718,00
0011	16/10/2015	15/11/2015	30/11/2015	0,127176	9.411,86	33.292,67	9.411,86	11/01/2016	9.411,86	21/01/2016	9.411,86
0012	16/11/2015	15/12/2015	15/12/2015	0,127176	8.272,84	41.565,51	8.272,84	25/02/2016	8.272,84	14/04/2016	8.272,84
0013	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,127176	3.973,91	45.539,42	3.973,91	09/03/2016	3.973,91	14/04/2016	3.973,91
0014	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	0,127176	3.667,90	49.207,32	3.667,90	09/03/2016	3.667,90	14/04/2016	3.667,90
0015	16/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	0,127176	7.913,88	57.121,20	7.913,88	18/04/2016	7.913,88	19/04/2016	7.913,88
0016	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	0,127176	7.623,75	64.744,95	7.623,75	25/05/2016	7.623,75	08/06/2016	7.623,75
0017	16/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	0,127176	7.955,51	72.700,46	7.955,51	28/06/2016	7.955,51	05/07/2016	7.955,51
0018	16/04/2016	15/05/2016	30/06/2016	0,127176	3.865,92	76.566,38	3.865,92	18/07/2016	3.865,92	19/07/2016	3.865,92
0019	16/05/2016	15/06/2016	30/06/2016	0,127176	3.866,81	80.433,19	3.866,81	28/09/2016	3.866,81	02/12/2016	3.866,81
0020	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	0,127176	3.873,12	84.306,31	3.873,12	07/12/2016	3.873,12	09/12/2016	3.873,12
0021	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	0,127176	3.879,35	88.185,66	3.879,35	07/12/2016	3.879,35	09/12/2016	3.879,35
0022	16/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	0,127176	2.286,17	90.471,83	2.286,17	28/12/2016	2.286,17	29/12/2016	2.286,17
0023	01/09/2016	15/09/2016	30/09/2016	0,213291	2.665,10	93.136,93	2.665,10	28/12/2016	2.665,10	29/12/2016	2.665,10
0024	16/09/2016	15/10/2016	31/10/2016	0,213291	6.501,23	99.638,16	6.501,23	16/02/2017	6.501,23	08/03/2017	6.501,23
0025	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	0,213291	6.246,39	105.884,55	6.246,39	21/02/2017	6.246,39	08/03/2017	6.246,39
0026	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	0,213291	6.387,73	112.272,28	6.387,73	16/02/2017	6.387,73	08/03/2017	6.387,73

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-088/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0027	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	0,213291	4.094,05	116.366,33	4.094,05	07/03/2017	4.094,05	07/04/2017	4.094,05
0028	01/01/2017	10/01/2017	15/01/2017	0,213291	1.715,57	118.081,90	1.715,57	07/04/2017	1.715,57	17/04/2017	1.715,57
0029	11/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	0,213291	677,34	677,34	677,34	18/04/2017	677,34	02/05/2017	677,34
0030	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	0,213291	14.706,01	15.383,35	14.706,01	06/06/2017	14.706,01	09/06/2017	14.706,01
0031	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	0,213291	9.654,96	25.038,31	9.654,96	20/06/2017	9.654,96	27/06/2017	9.654,96
0032	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,213291	7.458,60	32.496,91	7.458,60	30/05/2017	7.458,60	02/06/2017	7.458,60
0033	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,213291	7.081,22	39.578,13	7.081,22	17/07/2017	7.081,22	19/07/2017	7.081,22
0034	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	0,213291	6.099,67	45.677,80	6.099,67	17/07/2017	6.099,67	19/07/2017	6.099,67
0035	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,213291	5.865,52	51.543,32	5.865,52	24/08/2017	5.865,52	28/08/2017	5.865,52
0036	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	0,213291	5.542,84	57.086,16	5.542,84	26/09/2017	5.542,84	29/09/2017	5.542,84
0037	16/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	0,213291	3.321,66	60.407,82	3.321,66	06/12/2017	3.321,66	14/12/2017	3.321,66
0038	01/09/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,294010	3.879,55	64.287,37	3.879,55	21/12/2017	3.879,55	28/12/2017	3.879,55
0039	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,294010	6.882,67	71.170,04	6.882,67	22/12/2017	6.882,67	28/12/2017	6.882,67
0040	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,294010	8.471,48	79.641,52	8.471,48	16/02/2018	8.471,48	19/02/2018	8.471,48
0041	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,294010	7.932,53	87.574,05	7.932,53	26/02/2018	7.932,53	02/03/2018	7.932,53
0042	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,294010	10.798,23	98.372,28	10.798,23	07/03/2018	10.798,23	13/03/2018	10.798,23
0043	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,294010	15.288,66	113.660,94	15.288,66	10/04/2018	15.288,66	18/04/2018	15.288,66
0044	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,294010	13.053,24	126.714,18	13.053,24	26/04/2018	13.053,24	16/05/2018	13.053,24
0045	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,294010	12.989,70	139.703,88	12.989,70	13/06/2018	12.989,70	18/06/2018	12.989,70
0046	16/04/2018	07/05/2018	31/05/2018	0,294010	9.907,17	149.611,05	9.907,17	04/07/2018	9.907,17	09/07/2018	9.907,17

Relações de Aditivos ao Contrato nº: SC-088/14

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobe Contrato
1	SERVIÇO - REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA	24/09/2016	365.021,77		12/07/2016	365.021,77	0,00%
2	RESSARCIMENTO R\$ 18.735,90	20/09/2016	0,00		25/08/2016	365.021,77	0,00%
3	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	06/12/2016	1.601.444,98	10/01/2019	09/11/2016	1.966.466,75	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: SC-088/14

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobe Contrato
4	ADITIVO DE VALOR - REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA	396.721,56		0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000780000	ORIGINAL	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.601.444,98	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780001	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.712.290,60	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780002	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.886.631,40	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780003	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.886.631,40	12/01/2015	11/01/2017


Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000780100	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.251.653,16	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780101	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.298.075,17	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780200	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.298.075,17	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780201	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.298.075,17	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780202	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.298.075,17	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780203	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.298.075,17	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780204	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.298.075,17	12/01/2015	11/01/2017
012014270000780300	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.601.444,98	12/01/2017	10/01/2019
012014270000780301	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.943.018,78	12/01/2017	10/01/2019
012014270000780302	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.330.590,75	12/01/2017	10/01/2019
012014270000780303	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.330.590,75	12/01/2017	10/01/2019
012014270000780304	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.330.590,75	12/01/2017	10/01/2019
012014270000780305	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.330.590,75	12/01/2017	10/01/2019

Histórico de Status do Contrato nº: SC-088/14

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/02/2015	Em Andamento	mig	Migração	
21/02/2019	Concluído	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	
21/02/2019	Em Andamento	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	MUDANÇA DE STATUS PARA CORREÇÃO DE ATESTADO
21/02/2019	Concluído	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - AV. BELÉM - POMPÉIA (310700)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	26,00	0,00	281,84		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	539,60	
Totais "a PI" LogradourosAV. BELÉM - POMPÉIA							0,00	539,60	
Logradouros - AV. BELÉM C/ AV. ANDRADAS (311271)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	132,00	0,00	1.965,48		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	79,00	0,00	1.086,25		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	522,00	0,00	5.658,48		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	8.976,61	
Totais "a PI" LogradourosAV. BELÉM C/ AV. ANDRADAS							0,00	8.976,61	
Logradouros - AV. CHURCHIL - SANTA EFIGÊNIA (310690)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	17,00	0,00	253,13		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	17,00	0,00	233,75		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	26,00	0,00	281,84		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	768,72	
Totais "a PI" LogradourosAV. CHURCHIL - SANTA EFIGÊNIA							0,00	768,72	
Logradouros - AV. CONTAGEM (307858)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	117,00	0,00	1.742,13		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	135,00	0,00	1.463,40		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.576,78	
Totais "a PI" LogradourosAV. CONTAGEM							0,00	3.576,78	
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS (308376)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	23,00	0,00	342,47		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	30,00	0,00	325,20		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	667,67	
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS							0,00	667,67	
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS C/ BELÉM - VERA CRUZ (310593)									
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	53,26	0,00	6,00	0,00	319,56		
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO								
21.34.02	GRAMA ESMERALDA (WILD ZOYZIA)	M2	11,48	0,00	200,00	0,00	2.296,00		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 2/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital				OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste			
				EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492		Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS C/ BELÉM - VERA CRUZ (310593)										
21.37.05	FORRACAO - GRAMA PELE DE URSO	UN	0,80	0,00	250,00	0,00	200,00			
Total do Grupo:							21.00.00	0,00	2.815,56	
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	50,00	0,00	744,50			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	157,00	0,00	2.158,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	176,00	0,00	1.907,84			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	26,00	0,00	384,80			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	60,00	0,00	888,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	719,00	0,00	7.793,96			
Total do Grupo:							31.00.00	0,00	13.877,85	
Totais "a PI" Logradouros							AV. DOS ANDRADAS C/ BELÉM - VERA CRUZ	0,00	16.693,41	
Logradouros - AV. ITAITUBA - BAIRRO SÃO GERALDO (310715)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	2,00	0,00	29,78			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	2,00	0,00	27,50			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	4,00	0,00	43,36			
Total do Grupo:							31.00.00	0,00	100,64	
Totais "a PI" Logradouros							AV. ITAITUBA - BAIRRO SÃO GERALDO	0,00	100,64	
Logradouros - AV. PETROLINA - SAGRADA FAMÍLIA (310526)										
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	53,26	0,00	6,00	0,00	319,56			
Total do Grupo:							21.00.00	0,00	319,56	
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
Total do Grupo:							31.00.00	0,00	230,76	
Totais "a PI" Logradouros							AV. PETROLINA - SAGRADA FAMÍLIA	0,00	550,32	
Logradouros - AV. PETROLINA C/ CONS. LAFAIETE - SAGRADA FAMILIA (310708)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	25,00	0,00	271,00			
Total do Grupo:							31.00.00	0,00	651,70	
Totais "a PI" Logradouros							AV. PETROLINA C/ CONS. LAFAIETE - SAGRADA FAMILIA	0,00	651,70	
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - FLORESTA (310600)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	63,00	0,00	938,07			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	62,00	0,00	852,50			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	117,00	0,00	1.268,28			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - FLORESTA (310600)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	3.591,65		
Totais "a PI" Logradouros AV. SILVIANO BRANDÃO - FLORESTA						0,00	3.591,65		
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - HORTO (310569)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.197,63		
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.02	JARDINEIRO	H	19,40	0,00	9,00	0,00	174,60		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	9,00	0,00	131,49		
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	27,00	0,00	394,47		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	700,56		
Totais "a PI" Logradouros AV. SILVIANO BRANDÃO - HORTO						0,00	1.898,19		
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO-FLORESTA-SAGRADA FAMÍLIA-HORTO (308345)									
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHÃO								
30.01.02	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	129,00	0,00	8.515,29		
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	8.515,29		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	82,00	0,00	1.220,98		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	61,00	0,00	838,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	187,00	0,00	2.027,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.415,13		
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	15,00	0,00	321,00		
32.01.02	JARDINEIRO	H	19,40	0,00	18,00	0,00	349,20		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	15,00	0,00	219,15		
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	19,00	0,00	277,59		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.166,94		
Totais "a PI" Logradouros AV. SILVIANO BRANDÃO-FLORESTA-SAGRADA FAMÍLIA -HORTO						0,00	14.097,36		
Logradouros - AVE CHURCHILL (SANTA EFIGENIA) (15222)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	452,88		
Totais "a PI" Logradouros AVE CHURCHILL (SANTA EFIGENIA)						0,00	452,88		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.		
PREFEITURA BELO HORIZONTE MEIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital											
CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.						CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 4/40			
OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -						REGIONAL Leste					
EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492				Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS											
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS											
Logradouros - AVE CHURCHILL (SANTA EFIGENIA) (15222)											
Logradouros - ESTAC. UMEI GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL/08 (307495)											
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	26,00	0,00	357,50				
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	26,00	0,00	281,84				
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	639,34			
Totais "a PI" Logradouros							ESTAC. UMEI GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL/08	0,00	639,34		
Logradouros - GALPÃO DE RECICLAGEM GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL (307494)											
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02				
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75				
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68				
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	684,45			
Totais "a PI" Logradouros							GALPÃO DE RECICLAGEM GRANJA DE FREITAS - REAL/JUL	0,00	684,45		
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)											
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA										
01.20.00	VEICULO										
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	10,00	0,00	24.591,60				
Total do Grupo: 01.00.00							0,00	24.591,60			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES										
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:										
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	2,00	0,00	148,04				
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	148,04			
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	0,00	6,06	0,00	489,71				
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	0,00	12,94	0,00	803,44				
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	2,00	0,00	18,22				
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00				
Total do Grupo: 24.00.00							0,00	3.611,37			
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS										
30.01.00	CAMINHAO										
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	112,00	0,00	7.393,12				
Total do Grupo: 30.00.00							0,00	7.393,12			
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	978,00	0,00	14.562,42				
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	75,00	0,00	1.031,25				
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	124,00	0,00	1.344,16				
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	13,00	0,00	192,40				
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	53,00	0,00	784,40				
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	274,00	0,00	2.970,16				
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	20.884,79			
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA										
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	100,00	0,00	2.140,00				
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	1,00	0,00	14,61				

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	2.154,61		
Totais "a PI" LogradourosPÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA						0,00	58.783,53		
Logradouros - PCA ABADIA (ESPLANADA) (533)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	46,00	0,00	684,94		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	139,00	0,00	1.911,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	281,00	0,00	4.158,80		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	52,00	0,00	769,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	308,50	0,00	3.344,14		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	11.063,85		
Totais "a PI" LogradourosPCA ABADIA (ESPLANADA)						0,00	11.063,85		
Logradouros - PCA CAJURI (SANTA INES) (55078)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	53,00	0,00	789,17		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	71,00	0,00	976,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	200,00	0,00	2.168,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.892,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA CAJURI (SANTA INES)						0,00	4.892,10		
Logradouros - PCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA) (304483)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	44,00	0,00	605,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	35,00	0,00	379,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.545,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA)						0,00	1.545,10		
Logradouros - PCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA) (16395)									
23.00.00	IRRIGACAO								
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGACAO								
23.01.10	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UN	1,05	0,00	20,00	0,00	21,00		
23.01.11	CONECTOR PLASTICO SBE 075	UN	1,05	0,00	20,00	0,00	21,00		
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	42,00		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	232,00	0,00	3.454,48		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	54,00	0,00	742,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	1.250,00	0,00	13.550,00		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	250,50	0,00	3.707,40		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	44,00	0,00	651,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	90,00	0,00	975,60		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA) (16395)									
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	23.081,18		
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.05	PEDREIRO	H	21,16	0,00	0,50	0,00	10,58		
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	0,50	0,00	7,31		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	17,89		
Totais "a PI" LogradourosPCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA)						0,00	23.141,07		
Logradouros - PCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES) (127997)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	52,00	0,00	563,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.166,50		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES)						0,00	1.166,50		
Logradouros - PCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA) (17911)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	44,00	0,00	651,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	69,00	0,00	747,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.012,24		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA)						0,00	2.012,24		
Logradouros - PCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA) (304754)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	78,00	0,00	1.161,42		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	129,00	0,00	1.773,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	71,00	0,00	769,64		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	1.149,00	0,00	12.455,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	16.426,37		
Totais "a PI" LogradourosPCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA)						0,00	16.426,37		
Logradouros - PCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA) (24145)									
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO								
21.34.03	GRAMA SAO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS)	M2	10,34	0,00	150,00	0,00	1.551,00		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.07	FORRACAO - LIRIOPIS	UN	5,13	0,00	600,00	0,00	3.078,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	4.629,00		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	30,00	0,00	273,30		
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	15.000,00	0,00	6.900,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA) (24145)									
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	7.173,30		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	44,00	0,00	655,16		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	209,50	0,00	2.880,63		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	1.497,50	0,00	16.232,90		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	715,00	0,00	10.582,00		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	97,00	0,00	1.435,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	727,00	0,00	7.880,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	39.666,97		
Totais "a PI" LogradourosPCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA)						0,00	51.469,27		
Logradouros - PCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO) (42100)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	3,00	0,00	44,67		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	3,00	0,00	41,25		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	6,00	0,00	65,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	150,96		
Totais "a PI" LogradourosPCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO)						0,00	150,96		
Logradouros - PCA ERNESTO CHE GUEVARA (CONJUNTO TAQUARIL) (303387)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	14,00	0,00	208,46		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	22,00	0,00	302,50		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	76,00	0,00	823,84		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.334,80		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO CHE GUEVARA (CONJUNTO TAQUARIL)						0,00	1.334,80		
Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI - LESTE (307291)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	390,15		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO TASSINI - LESTE						0,00	390,15		
Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA) (25829)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	827,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA)						0,00	827,10		
Logradouros - PCA EROTIDES DA SILVA (SAUDADE) (78834)									
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 8/40
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
Logradouros - PCA EROTIDES DA SILVA (SAUDADE) (78834)									
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	2.300,00		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	18,00	0,00	268,02		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	36,00	0,00	390,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	905,76		
Totais "a PI" LogradourosPCA EROTIDES DA SILVA (SAUDADE)						0,00	3.205,76		
Logradouros - PCA FLOR DE MINAS (BOA VISTA) (39200)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	461,52		
Totais "a PI" LogradourosPCA FLOR DE MINAS (BOA VISTA)						0,00	461,52		
Logradouros - PCA GUARACI (SAO GERALDO) (32138)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	452,88		
Totais "a PI" LogradourosPCA GUARACI (SAO GERALDO)						0,00	452,88		
Logradouros - PCA ITAPIRA (CASA BRANCA) (35845)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	45,00	0,00	670,05		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	54,00	0,00	742,50		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	106,00	0,00	1.149,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.961,19		
Totais "a PI" LogradourosPCA ITAPIRA (CASA BRANCA)						0,00	2.961,19		
Logradouros - PCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA) (38944)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	105,00	0,00	1.563,45		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	32,00	0,00	440,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	73,00	0,00	1.080,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	286,00	0,00	3.100,24		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	6.281,65		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA)						0,00	6.281,65		
Logradouros - PCA JOSE MAGALHAES - LESTE (307292)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	17,00	0,00	253,13		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 9/40						
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste							
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - PCA JOSE MAGALHAES - LESTE (307292)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	34,00	0,00	467,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	17,00	0,00	184,28			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	25,00	0,00	271,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.442,31		
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE MAGALHAES - LESTE							0,00	1.442,31		
Logradouros - PCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA) (88000)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.019,25		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA)							0,00	1.019,25		
Logradouros - PCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA) (47652)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	585,27		
Totais "a PI" LogradourosPCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA)							0,00	585,27		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA) (48047)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	452,07		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA)							0,00	452,07		
Logradouros - PCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ) (305005)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	231,57		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ)							0,00	231,57		
Logradouros - PCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE) (31857)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE) (31857)										
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	17,00	0,00	251,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	37,00	0,00	401,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.449,81		
Totais "a PI" LogradourosPCA PEDRO LESSA (VERA CRUZ-SAUDADE)							0,00	1.449,81		
Logradouros - PCA PENEDO (SAGRADA FAMILIA) (53220)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	44,00	0,00	651,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.449,14		
Totais "a PI" LogradourosPCA PENEDO (SAGRADA FAMILIA)							0,00	1.449,14		
Logradouros - PCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA) (75360)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	8,00	0,00	119,12			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	25,00	0,00	343,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	25,00	0,00	271,00			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	820,59		
Totais "a PI" LogradourosPCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA)							0,00	820,59		
Logradouros - PCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA) (1839)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	106,00	0,00	1.457,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	26,00	0,00	281,84			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	84,00	0,00	1.243,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	18,00	0,00	266,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	68,00	0,00	737,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	4.120,07		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA)							0,00	4.120,07		
Logradouros - PCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA) (127713)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	36,00	0,00	536,04			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	63,00	0,00	866,25			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	242,00	0,00	3.581,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	422,00	0,00	4.574,48			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	9.558,37		
Totais "a PI" LogradourosPCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA)							0,00	9.558,37		
Logradouros - PCA SANTA RITA (ESPLANADA) (61200)										
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PCA SANTA RITA (ESPLANADA) (61200)										
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.34.03	GRAMA SAO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS)	M2	10,34	0,00	150,00	0,00	1.551,00			
Total do Grupo: 21.00.00							0,00	1.551,00		
23.00.00 IRRIGACAO 23.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGACAO										
23.01.20	LUVA SD DE PVC D= 25MM - CLASSE 15	UN	0,91	0,00	12,00	0,00	10,92			
Total do Grupo: 23.00.00							0,00	10,92		
31.00.00 MAO DE OBRA - HORA NORMAL 31.01.00 MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	94,00	0,00	1.399,66			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	58,00	0,00	797,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	222,00	0,00	3.285,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	176,00	0,00	1.907,84			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	7.683,28		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTA RITA (ESPLANADA)							0,00	9.245,20		
Logradouros - PCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO) (62027)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	11,00	0,00	163,79			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	123,00	0,00	1.333,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.851,62		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO)							0,00	1.851,62		
Logradouros - PCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE) (300099)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	5,00	0,00	74,45			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	23,00	0,00	316,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	19,00	0,00	205,96			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	694,22		
Totais "a PI" LogradourosPCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE)							0,00	694,22		
Logradouros - PRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL (311367)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	17,00	0,00	184,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	184,28		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL							0,00	184,28		
Logradouros - PRAÇA GUARA (309196)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	17,00	0,00	233,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	17,00	0,00	184,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	418,03		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Logradouros - PRAÇA GUARA (309196)									
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA GUARA						0,00	418,03		
Logradouros - PRAÇA PEDRO LESSA (309199)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	8,00	0,00	118,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	338,32		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PEDRO LESSA						0,00	338,32		
Logradouros - PRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES (313967)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	11,00	0,00	163,79		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	106,00	0,00	1.457,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	98,00	0,00	1.062,32		
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	23,00	0,00	340,40		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	97,00	0,00	1.051,48		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	4.075,49		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES						0,00	4.075,49		
Logradouros - RUA ANGELO RABELO (SANTA TEREZA) (3976)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	45,00	0,00	487,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	887,40		
Totais "a PI" LogradourosRUA ANGELO RABELO (SANTA TEREZA)						0,00	887,40		
Logradouros - RUA ARGÉLIA - NOVA VISTA (311380)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	663,93		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARGÉLIA - NOVA VISTA						0,00	663,93		
Logradouros - RUA CONSELHEIRO LAFAIETE - SAGRADA FAMÍLIA (307862)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20		
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	230,76		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONSELHEIRO LAFAIETE - SAGRADA FAMÍLIA						0,00	230,76		
Logradouros - RUA FERNÃO DIAS - CASA BRANCA (310726)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	26,00	0,00	387,14		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 13/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital				OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste			
				EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492		Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS										
Logradouros - RUA FERNÃO DIAS - CASA BRANCA (310726)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	27,00	0,00	399,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	95,50	0,00	1.035,22			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.043,27		
Totais "a PI" Logradouros RUA FERNÃO DIAS - CASA BRANCA							0,00	2.043,27		
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO (307465)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	13,00	0,00	193,57			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	53,00	0,00	728,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	10,00	0,00	148,00			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	106,00	0,00	1.149,04			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	2.316,92		
Totais "a PI" Logradouros RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO							0,00	2.316,92		
Logradouros - RUA ISMENIA TUNES (HORTO) (35180)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	26,00	0,00	357,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	281,00	0,00	3.046,04			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	589,00	0,00	8.717,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	420,00	0,00	4.552,80			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	16.806,74		
Totais "a PI" Logradouros RUA ISMENIA TUNES (HORTO)							0,00	16.806,74		
Logradouros - RUA JAU (PARAISO) (37157)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	230,76		
Totais "a PI" Logradouros RUA JAU (PARAISO)							0,00	230,76		
Logradouros - RUA LAMIM C/ RUA BARREIRO - BAIRRO CAETANO FURQUIM (311274)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	7,50	0,00	103,13			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	8,00	0,00	118,40			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	319,09		
Totais "a PI" Logradouros RUA LAMIM C/ RUA BARREIRO - BAIRRO CAETANO FURQUIM							0,00	319,09		
Logradouros - RUA LATERAL UMEI BALEIA - BAIRRO SAUDADE (310662)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	9,00	0,00	134,01			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	231,57		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 14/40		
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste					
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046	PERIODO 16/04/2018 a 30/04/2018				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
	Logradouros - RUA LATERAL UMEI BALEIA - BAIRRO SAUDADE (310662)									
	Totais "a PI" LogradourosRUA LATERAL UMEI BALEIA - BAIRRO SAUDADE						0,00	231,57		
	Logradouros - RUA PARAISOPOLIS (SANTA TEREZA) (52215)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	8,00	0,00	110,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72			
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	196,72		
	Totais "a PI" LogradourosRUA PARAISOPOLIS (SANTA TEREZA)						0,00	196,72		
	Logradouros - RUA PONTA PORA (SANTA EFIGENIA-VILA UNIAO) (54601)									
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.34.02	GRAMA ESMERALDA (WILD ZOYZIA)	M2	11,48	0,00	150,00	0,00	1.722,00			
	Total do Grupo: 21.00.00						0,00	1.722,00		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	44,00	0,00	655,16			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	27,00	0,00	292,68			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	71,00	0,00	769,64			
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.964,98		
	Totais "a PI" LogradourosRUA PONTA PORA (SANTA EFIGENIA-VILA UNIAO)						0,00	3.686,98		
	Logradouros - RUA POUSO ALEGRE - HORTO (310554)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	8,00	0,00	119,12			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	17,00	0,00	233,75			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	25,00	0,00	271,00			
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	623,87		
	Totais "a PI" LogradourosRUA POUSO ALEGRE - HORTO						0,00	623,87		
	Logradouros - RUA SAO MANOEL (FLORESTA) (63335)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	9,00	0,00	133,20			
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	230,76		
	Totais "a PI" LogradourosRUA SAO MANOEL (FLORESTA)						0,00	230,76		
	Logradouros - RUA TULIPA - B. ESPLANADA (307300)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
	Total do Grupo: 31.00.00						0,00	318,87		
	Totais "a PI" LogradourosRUA TULIPA - B. ESPLANADA						0,00	318,87		
	Logradouros - TRV SEM NOME (JONAS VEIGA) (10001)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 15/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste					
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
Logradouros - TRV SEM NOME (JONAS VEIGA) (10001)										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	221,31			
Totais "a PI" LogradourosTRV SEM NOME (JONAS VEIGA)						0,00	221,31			
Outros - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS JARDINS (43)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	4,82	0,00	11.853,15			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	11.853,15			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.34.03	GRAMA SAO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS)	M2	10,34	0,00	2.700,00	0,00	27.918,00			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	27.918,00			
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	21,07	0,00	105,00	0,00	2.212,35			
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	0,00	10,48	0,00	650,70			
24.01.10	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	163,89	0,00	110,00	0,00	18.027,90			
24.01.13	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	61,29	0,00	57,00	0,00	3.493,53			
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	60,28	0,00	182,65			
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	20,00	0,00	182,20			
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	8.000,00	0,00	3.680,00			
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	28.429,33			
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA PRODUTIVA	H	66,01	0,00	235,00	0,00	15.512,35			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	15.512,35			
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	1.514,00	0,00	22.543,46			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	3.095,00	0,00	42.556,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	4.691,50	0,00	50.855,86			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	1.592,00	0,00	23.561,60			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	1.882,00	0,00	27.853,60			
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	5.869,50	0,00	63.625,38			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	230.996,15			
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	19,00	0,00	406,60			
32.01.02	JARDINEIRO	H	19,40	0,00	9,00	0,00	174,60			
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	38,00	0,00	555,18			
32.01.04	BOMBEIRO	H	21,16	0,00	18,00	0,00	380,88			
32.01.05	PEDREIRO	H	21,16	0,00	20,00	0,00	423,20			
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	103,00	0,00	1.504,83			
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	3.445,29			
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS JARDINS						0,00	318.154,27			



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº
SC-089/14

FOLHA
16/40

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Leste


EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1492

Nº MEDIÇÃO
0046

PERÍODO
16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS Totais "a PI"					0,00	625.554,19		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 17/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -					REGIONAL Leste			
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046		PERIODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	14,82	0,00	36.444,75	0,00%	61,75%	
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	36.444,75	0,00%	61,75%	
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	53,26	0,00	12,00	0,00	639,12	0,00%	9,76%	
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	2,00	0,00	148,04	0,00%	33,33%	
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.34.02	GRAMA ESMERALDA (WILD ZOYZIA)	M2	11,48	0,00	350,00	0,00	4.018,00	0,00%	56,45%	
21.34.03	GRAMA SAO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS)	M2	10,34	0,00	3.000,00	0,00	31.020,00	0,00%	483,87%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.05	FORRACAO - GRAMA PELE DE URSO	UN	0,80	0,00	250,00	0,00	200,00	0,00%	20,83%	
21.37.07	FORRACAO - LIRIOPIS	UN	5,13	0,00	600,00	0,00	3.078,00	0,00%	50,00%	
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	39.103,16	0,00%	31,86%	
23.00.00	IRRIGACAO									
23.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGACAO									
23.01.10	CONECTOR PLASTICO SBE 050	UN	1,05	0,00	20,00	0,00	21,00	0,00%	32,26%	
23.01.11	CONECTOR PLASTICO SBE 075	UN	1,05	0,00	20,00	0,00	21,00	0,00%	32,26%	
23.01.20	LUVA SD DE PVC D= 25MM - CLASSE 15	UN	0,91	0,00	12,00	0,00	10,92	0,00%	9,84%	
Total do Grupo: 23.00.00						0,00	52,92	0,00%	0,69%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.02	CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG	SC	21,07	0,00	105,00	0,00	2.212,35	0,00%	33,23%	
24.01.06	BRITA COM FRETE (0,1,2,3)	M3	80,81	0,00	6,06	0,00	489,71	0,00%	11,65%	
24.01.07	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	62,09	0,00	23,42	0,00	1.454,14	0,00%	45,04%	
24.01.10	TINTA ACRILICA PARA PISO	LATA	163,89	0,00	110,00	0,00	18.027,90	0,00%	578,95%	
24.01.13	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	GL	61,29	0,00	57,00	0,00	3.493,53	0,00%	114,00%	
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	60,28	0,00	182,65	0,00%	6,21%	
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	52,00	0,00	473,72	0,00%	65,00%	
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	33.000,00	0,00	15.180,00	0,00%	1650,00%	
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	41.514,00	0,00%	28,12%	
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.02	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000LTS (PIPA)-HORA	H	66,01	0,00	476,00	0,00	31.420,76	0,00%	100,00%	
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	31.420,76	0,00%	14,64%	
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	4.051,00	0,00	60.319,39	0,00%	93,77%	
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	5.235,00	0,00	71.981,26	0,00%	30,30%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8.686,00	0,00	94.156,24	0,00%	40,21%	
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	3.516,50	0,00	52.044,20	0,00%	81,40%	
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	3.327,00	0,00	49.239,60	0,00%	77,01%	
31.01.06	SERVENTE	H	10,84	0,00	13.080,50	0,00	141.792,62	0,00%	302,79%	
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	469.533,31	0,00%	59,99%	
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	134,00	0,00	2.867,60	0,00%	44,67%	
32.01.02	JARDINEIRO	H	19,40	0,00	36,00	0,00	698,40	0,00%	10,00%	
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	63,00	0,00	920,43	0,00%	17,50%	
32.01.04	BOMBEIRO	H	21,16	0,00	18,00	0,00	380,88	0,00%	5,00%	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº
SC-089/14

FOLHA
18/40

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Leste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1492

Nº MEDIÇÃO
0046

PERIODO
16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
001	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS								
32.01.05	PEDREIRO	H	21,16	0,00	20,50	0,00	433,78	0,00%	5,69%
32.01.06	SERVENTE	H	14,61	0,00	149,50	0,00	2.184,20	0,00%	41,53%
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	7.485,29	0,00%	15,87%

Valor da Medição nr0046 "aPI" **0,00** **0,00%**

Valor Acumulado das Medições "aPI": **625.554,19** **45,28%**

Fiscal

Setor

MARIA DE JESUS ROCHA

GERMAL-SD

M.A. ENGENHARIA LTDA.

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO LESTE



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº
SC-089/14

FOLHA
19/40

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Leste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1492

Nº MEDIÇÃO
0046

PERÍODO
16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	NOTAS FISCAIS								
	Outros - NOTAS FISCAIS (26)								
60.00.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.01	MAIO - 2015 (Não Reajustável)	VB	202,70	0,00	1,25	0,00	253,38		
60.01.02	JUNHO - 2015 (Não Reajustável)	VB	95,40	0,00	1,25	0,00	119,25		
60.01.03	AGOSTO - 2015 (Não Reajustável)	VB	579,00	0,00	1,25	0,00	723,75		
60.01.04	SETEMBRO - 2015 (Não Reajustável)	VB	88,72	0,00	1,25	0,00	110,90		
60.01.05	OUTUBRO - 2015 (Não Reajustável)	VB	9.094,94	0,00	1,25	0,00	11.368,68		
60.01.06	NOVEMBRO - 2015 (Não Reajustável)	VB	709,84	0,00	1,25	0,00	887,30		
60.01.07	JANEIRO - 2016 (Não Reajustável)	VB	602,50	0,00	1,25	0,00	753,13		
Total do Grupo: 60.00.00						0,00	14.216,39		
Totais "a PI" OutrosNOTAS FISCAIS						0,00	14.216,39		
Totais "a PI"						0,00	14.216,39		



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº
SC-089/14

FOLHA
20/40

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Leste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1492

Nº MEDIÇÃO
0046

PERIODO
16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
002	NOTAS FISCAIS								
60.00.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.00	NOTAS FISCAIS								
60.01.01	MAIO - 2015 (Não Reajustável)	VB	202,70	0,00	1,25	0,00	253,38	0,00%	0,00%
60.01.02	JUNHO - 2015 (Não Reajustável)	VB	95,40	0,00	1,25	0,00	119,25	0,00%	0,00%
60.01.03	AGOSTO - 2015 (Não Reajustável)	VB	579,00	0,00	1,25	0,00	723,75	0,00%	0,00%
60.01.04	SETEMBRO - 2015 (Não Reajustável)	VB	88,72	0,00	1,25	0,00	110,90	0,00%	0,00%
60.01.05	OUTUBRO - 2015 (Não Reajustável)	VB	9.094,94	0,00	1,25	0,00	11.368,68	0,00%	0,00%
60.01.06	NOVEMBRO - 2015 (Não Reajustável)	VB	709,84	0,00	1,25	0,00	887,30	0,00%	0,00%
60.01.07	JANEIRO - 2016 (Não Reajustável)	VB	602,50	0,00	1,25	0,00	753,13	0,00%	0,00%
Total do Grupo: 60.00.00						0,00	14.216,39	0,00%	0,00%

Valor da Medição nr0046 "aPI" 0,00 0,00%

Valor Acumulado das Medições "aPI": 14.216,39 0,00%

Fiscal

Setor


MARIA DE JESUS ROCHA


GERMAL-SD


M.A. ENGENHARIA LTDA.


Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO LESTE

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 21/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -				REGIONAL Leste			
EMPREENDIRIMENTO L-O-MAN-13-1492				Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018				
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - AV ANDRADAS - ALTO VERA CRUZ (307254)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	14,00	0,00	192,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	23,00	0,00	249,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	441,82		
Totais "a PI" LogradourosAV ANDRADAS - ALTO VERA CRUZ						0,00	441,82		
Logradouros - AV. BELÉM (311363)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	81,00	0,00	878,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.125,54		
Totais "a PI" LogradourosAV. BELÉM						0,00	1.125,54		
Logradouros - AV. BELÉM - VERA CRUZ (308356)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	31,00	0,00	336,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	459,79		
Totais "a PI" LogradourosAV. BELÉM - VERA CRUZ						0,00	459,79		
Logradouros - AV. CHURCHIL - SANTA EFIGÊNIA (310690)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	318,87		
Totais "a PI" LogradourosAV. CHURCHIL - SANTA EFIGÊNIA						0,00	318,87		
Logradouros - AV. CONTAGEM (307858)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	71,00	0,00	976,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	124,00	0,00	1.344,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.320,41		
Totais "a PI" LogradourosAV. CONTAGEM						0,00	2.320,41		
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS (308376)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	11,50	269,50	158,13	3.705,63		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	40,00	728,00	433,60	7.891,52		
Total do Grupo: 31.00.00						591,73	11.597,15		
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS						591,73	11.597,15		
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA (311294)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	5,00	0,00	54,20		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 22/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste					
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%										
Logradouros - AV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA (311294)										
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	54,20			
Totais "a PI" LogradourosAV. DOS ANDRADAS - SANTA EFIGÊNIA						0,00	54,20			
Logradouros - AV. MEM DE SÁ - SANTA EFIGÊNIA (310692)										
31.00.00 MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	11,00	0,00	151,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	11,00	0,00	119,24			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	270,49			
Totais "a PI" LogradourosAV. MEM DE SÁ - SANTA EFIGÊNIA						0,00	270,49			
Logradouros - AV. PETROLINA - SAGRADA FAMÍLIA (310526)										
31.00.00 MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	10,00	0,00	137,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	23,00	0,00	249,32			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	386,82			
Totais "a PI" LogradourosAV. PETROLINA - SAGRADA FAMÍLIA						0,00	386,82			
Logradouros - AV. SANTA TEREZINHA - TAQUARIL (310562)										
31.00.00 MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	11,00	123,75	151,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	21,00	97,56	227,64			
Total do Grupo: 31.00.00						221,31	378,89			
Totais "a PI" LogradourosAV. SANTA TEREZINHA - TAQUARIL						221,31	378,89			
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO (309198)										
31.00.00 MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	12,00	0,00	165,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	39,00	0,00	422,76			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	587,76			
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO						0,00	587,76			
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - FLORESTA (310600)										
31.00.00 MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	63,00	0,00	866,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	30,00	673,00	325,20	7.295,32			
Total do Grupo: 31.00.00						325,20	8.161,57			
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO - FLORESTA						325,20	8.161,57			
Logradouros - AV. SILVIANO BRANDÃO - HORTO (310569)										
31.00.00 MAO DE OBRA - HORA NORMAL										
31.01.00 MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)										
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	442,62			
Totais "a PI" LogradourosAV. SILVIANO BRANDÃO - HORTO						0,00	442,62			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 23/40					
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste						
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018					
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - AVE ARGELIA (BOA VISTA) (5830)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	62,00	0,00	852,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	150,00	0,00	1.626,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.478,50		
Totais "a PI" Logradouros AVE ARGELIA (BOA VISTA)						0,00	2.478,50		
Logradouros - AVE CHURCHILL (SANTA EFIGENIA) (15222)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	36,00	0,00	495,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	54,00	0,00	585,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.080,36		
Totais "a PI" Logradouros AVE CHURCHILL (SANTA EFIGENIA)						0,00	1.080,36		
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA								
01.20.00	VEICULO								
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	6,00	0,00	14.754,96		
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	14.754,96		
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:								
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	53,26	0,00	20,00	0,00	1.065,20		
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	106,30	0,00	10,00	0,00	1.063,00		
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	1,00	0,00	74,02		
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5 X 5,5 CM H= 1.50M	UN	2,85	0,00	100,00	0,00	285,00		
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO								
21.34.02	GRAMA ESMERALDA (WILD ZOYZIA)	M2	11,48	0,00	150,00	0,00	1.722,00		
21.34.03	GRAMA SAO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS)	M2	10,34	0,00	900,00	0,00	9.306,00		
21.36.00	PREPARO DE COVAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MUDA								
21.36.02	DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	6,02	0,00	100,00	0,00	602,00		
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS								
21.37.04	FORRACAO - CLOROFILA	UN	0,91	0,00	800,00	0,00	728,00		
21.37.06	FORRACAO - TRAPOERABA ROXA	UN	0,91	0,00	890,00	0,00	809,90		
21.37.07	FORRACAO - LIRIOPIS	UN	5,13	0,00	100,00	0,00	513,00		
21.37.09	ARBUSTO - AZALEIA	UN	17,08	0,00	100,00	0,00	1.708,00		
21.37.10	ARBUSTO - ACALIFA	UN	17,08	0,00	7,00	0,00	119,56		
21.37.14	ARBUSTO - CLUSIA	UN	10,82	0,00	200,00	0,00	2.164,00		
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	20.159,68		
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	100,00	750,00	303,00	2.272,50		
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	115,00	0,00	1.047,65		
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	3.000,00	0,00	1.380,00		
Total do Grupo: 24.00.00						303,00	4.700,15		
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS								
30.01.00	CAMINHAO								
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,50	3,33	3.650,87	24.314,79		
Total do Grupo: 30.00.00						3.650,87	24.314,79		
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 24/40
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste	EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - PÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA (310544)									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	97,00	942,00	1.444,33	14.026,38		
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	556,00	0,00	7.645,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	1.349,00	0,00	14.623,16		
Total do Grupo: 31.00.00						1.444,33	36.294,54		
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA								
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	27,00	166,00	577,80	3.552,40		
32.01.02	JARDINEIRO	H	19,40	0,00	32,00	0,00	620,80		
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	119,00	0,00	1.738,59		
Total do Grupo: 32.00.00						577,80	5.911,79		
Totais "a PI" LogradourosPÁTIO GERMA LESTE - POMPÉIA						5.976,00	106.135,91		
Logradouros - PCA ABADIA (ESPLANADA) (533)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	27,00	71,00	371,25	976,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	54,00	230,00	585,36	2.493,20		
Total do Grupo: 31.00.00						956,61	3.469,45		
Totais "a PI" LogradourosPCA ABADIA (ESPLANADA)						956,61	3.469,45		
Logradouros - PCA CAJURI (SANTA INES) (55078)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	4,00	41,00	55,00	563,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	8,00	95,00	86,72	1.029,80		
Total do Grupo: 31.00.00						141,72	1.593,55		
Totais "a PI" LogradourosPCA CAJURI (SANTA INES)						141,72	1.593,55		
Logradouros - PCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA) (304483)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	123,75		
Totais "a PI" LogradourosPCA CARDOSO (SANTA EFIGENIA)						0,00	123,75		
Logradouros - PCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA) (16395)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	105,00	0,00	1.443,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	67,00	1.351,00	726,28	14.644,84		
Total do Grupo: 31.00.00						726,28	16.088,59		
Totais "a PI" LogradourosPCA COMENDADOR NEGRAO (FLORESTA)						726,28	16.088,59		
Logradouros - PCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES) (127997)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	27,00	123,75	371,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	73,00	195,12	791,32		
Total do Grupo: 31.00.00						318,87	1.162,57		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES)						318,87	1.162,57		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 25/40
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - PCA CORONEL ASSIS DUARTE (SANTA INES) (127997)									
Logradouros - PCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA) (17911)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	21,00	0,00	288,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	98,00	0,00	1.062,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.351,07		
Totais "a PI" LogradourosPCA CORONEL JOSE PERSILVA (SANTA TEREZA)						0,00	1.351,07		
Logradouros - PCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA) (304754)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	304,00	0,00	4.180,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	469,00	0,00	5.083,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	9.263,96		
Totais "a PI" LogradourosPCA DO TUNEL (COLEGIO BATISTA)						0,00	9.263,96		
Logradouros - PCA DONA DOLORES (SANTA TEREZA) (304328)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	10,00	0,00	137,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	15,00	0,00	162,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	300,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA DONA DOLORES (SANTA TEREZA)						0,00	300,10		
Logradouros - PCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA) (24145)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	17,00	384,00	233,75	5.280,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	184,00	2.669,00	1.994,56	28.931,96		
Total do Grupo: 31.00.00						2.228,31	34.211,96		
Totais "a PI" LogradourosPCA DUQUE DE CAXIAS (SANTA TEREZA)						2.228,31	34.211,96		
Logradouros - PCA ENGENHEIRO CHARLES SIMAO (SAGRADA FAMILIA) (79360)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	4,00	0,00	55,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	6,00	0,00	65,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	120,04		
Totais "a PI" LogradourosPCA ENGENHEIRO CHARLES SIMAO (SAGRADA FAMILIA)						0,00	120,04		
Logradouros - PCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO) (42100)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	4,00	0,00	55,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	37,00	0,00	401,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	456,08		
Totais "a PI" LogradourosPCA ENGENHEIRO FRITZ VON-LEITGEB (SAO GERALDO)						0,00	456,08		
Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA) (25829)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 26/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste				
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - PCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA) (25829)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	21,00	0,00	227,64		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	351,39		
Totais "a PI" LogradourosPCA ERNESTO TASSINI (SANTA TEREZA)						0,00	351,39		
Logradouros - PCA ESTEVAO LUNARDI (HORTO) (26314)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	85,00	0,00	1.168,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	742,00	195,12	8.043,28		
Total do Grupo: 31.00.00						195,12	9.212,03		
Totais "a PI" LogradourosPCA ESTEVAO LUNARDI (HORTO)						195,12	9.212,03		
Logradouros - PCA EUCLYDES JOSE CORREA (SAGRADA FAMILIA) (303092)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	10,00	0,00	137,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	15,00	0,00	162,60		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	300,10		
Totais "a PI" LogradourosPCA EUCLYDES JOSE CORREA (SAGRADA FAMILIA)						0,00	300,10		
Logradouros - PCA FLOR DE MINAS (BOA VISTA) (39200)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	4,00	0,00	43,36		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	43,36		
Totais "a PI" LogradourosPCA FLOR DE MINAS (BOA VISTA)						0,00	43,36		
Logradouros - PCA GUARACI (SAO GERALDO) (32138)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	56,00	0,00	770,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	123,00	0,00	1.333,32		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	2.103,32		
Totais "a PI" LogradourosPCA GUARACI (SAO GERALDO)						0,00	2.103,32		
Logradouros - PCA ITAPIRA (CASA BRANCA) (35845)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	48,00	123,75	660,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	159,00	195,12	1.723,56		
Total do Grupo: 31.00.00						318,87	2.383,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA ITAPIRA (CASA BRANCA)						318,87	2.383,56		
Logradouros - PCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA) (38944)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	5,00	112,00	68,75	1.540,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	10,00	246,00	108,40	2.666,64		
Total do Grupo: 31.00.00						177,15	4.206,64		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 27/40						
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste							
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018						
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - PCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA) (38944)										
Totais "a PI" LogradourosPCA JOSE DE MAGALHAES (BOA VISTA)							177,15	4.206,64		
Logradouros - PCA LOUIS BRAILLE (SAUDADE) (87959)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	97,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA LOUIS BRAILLE (SAUDADE)							0,00	97,56		
Logradouros - PCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA) (88000)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	13,00	0,00	178,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	13,00	0,00	140,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	319,67		
Totais "a PI" LogradourosPCA MARECHAL RONDON (SANTA TEREZA)							0,00	319,67		
Logradouros - PCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA) (47652)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	79,00	0,00	1.086,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	217,00	0,00	2.352,28			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	3.438,53		
Totais "a PI" LogradourosPCA NILO PECANHA (SAGRADA FAMILIA)							0,00	3.438,53		
Logradouros - PCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA) (48047)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	18,00	123,75	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	85,00	195,12	921,40			
Total do Grupo: 31.00.00							318,87	1.168,90		
Totais "a PI" LogradourosPCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CASA BRANCA)							318,87	1.168,90		
Logradouros - PCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ) (305005)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	4,50	47,50	61,88	653,13			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	114,00	97,56	1.235,76			
Total do Grupo: 31.00.00							159,44	1.888,89		
Totais "a PI" LogradourosPCA PADRE MARCELO (ALTO VERA CRUZ)							159,44	1.888,89		
Logradouros - PCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA) (75360)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	17,00	0,00	233,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	34,00	0,00	368,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	602,31		
Totais "a PI" LogradourosPCA PETROLINA (SAGRADA FAMILIA)							0,00	602,31		
Logradouros - PCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA) (1839)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 28/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste				
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - PCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA) (1839)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	17,00	281,00	233,75	3.863,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	26,00	558,00	281,84	6.048,72		
Total do Grupo: 31.00.00						515,59	9.912,47		
Totais "a PI" LogradourosPCA PROFESSOR ALBERTO MAZZONI (COLEGIO BATISTA)						515,59	9.912,47		
Logradouros - PCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA) (127713)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	100,00	123,75	1.375,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	191,00	195,12	2.070,44		
Total do Grupo: 31.00.00						318,87	3.445,44		
Totais "a PI" LogradourosPCA REPUBLICA DO IRAQUE (SAGRADA FAMILIA)						318,87	3.445,44		
Logradouros - PCA SANTA RITA (ESPLANADA) (61200)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	3,00	35,00	41,25	481,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	23,00	227,00	249,32	2.460,68		
Total do Grupo: 31.00.00						290,57	2.941,93		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTA RITA (ESPLANADA)						290,57	2.941,93		
Logradouros - PCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO) (62027)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	31,00	0,00	336,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	459,79		
Totais "a PI" LogradourosPCA SANTUARIO SAO GERALDO (SAO GERALDO)						0,00	459,79		
Logradouros - PCA SEM NOME (ITAIPU) (306505)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	97,56		
Totais "a PI" LogradourosPCA SEM NOME (ITAIPU)						0,00	97,56		
Logradouros - PCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE) (300099)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	4,00	14,00	55,00	192,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	8,00	61,00	86,72	661,24		
Total do Grupo: 31.00.00						141,72	853,74		
Totais "a PI" LogradourosPCA ZUMBI DOS PALMARES (VERA CRUZ-SAUDADE)						141,72	853,74		
Logradouros - PRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL (311367)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	22,00	0,00	302,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	94,00	0,00	1.018,96		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.321,46		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL						0,00	1.321,46		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 29/40
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - PRAÇA CHE GUEVARA - TAQUARIL (311367)									
Logradouros - PRAÇA FLOR DE MINAS - B. S. GERALDO (309201)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	7,00	0,00	96,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	182,97		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA FLOR DE MINAS - B. S. GERALDO						0,00	182,97		
Logradouros - PRAÇA GUARA (309196)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	25,00	0,00	343,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	75,00	0,00	813,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.156,75		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA GUARA						0,00	1.156,75		
Logradouros - PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA (310474)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	8,00	0,00	110,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	196,72		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA						0,00	196,72		
Logradouros - PRAÇA PEDRO LESSA (309199)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	1,00	14,00	13,75	192,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	2,00	231,00	21,68	2.504,04		
Total do Grupo: 31.00.00						35,43	2.696,54		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PEDRO LESSA						35,43	2.696,54		
Logradouros - PRAÇA PENEDO - SAGRADA FAMILIA (309190)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	25,00	0,00	343,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	25,00	0,00	271,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	614,75		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PENEDO - SAGRADA FAMILIA						0,00	614,75		
Logradouros - PRAÇA PETROLINA (309192)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	5,00	0,00	68,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	25,00	0,00	271,00		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	339,75		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA PETROLINA						0,00	339,75		
Logradouros - PRACA SENHORA DOS HOMENS (309188)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 30/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -				REGIONAL Leste			
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS									
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - PRACA SENHORA DOS HOMENS (309188)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	8,00	0,00	86,72		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	86,72		
Totais "a PI" LogradourosPRACA SENHORA DOS HOMENS						0,00	86,72		
Logradouros - PRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES (313967)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	14,00	195,00	192,50	2.681,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	28,00	535,00	303,52	5.799,40		
Total do Grupo: 31.00.00						496,02	8.480,65		
Totais "a PI" LogradourosPRAÇA VEREADOR ANTÔNIO DE MENEZES						496,02	8.480,65		
Logradouros - R.CONSELHEIRO ROCHA - B.HORTO (307258)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	44,00	0,00	605,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	89,00	0,00	964,76		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.569,76		
Totais "a PI" LogradourosR.CONSELHEIRO ROCHA - B.HORTO						0,00	1.569,76		
Logradouros - RUA ARGÉLIA - NOVA VISTA (311380)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	15,00	0,00	206,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	30,00	0,00	325,20		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	531,45		
Totais "a PI" LogradourosRUA ARGÉLIA - NOVA VISTA						0,00	531,45		
Logradouros - RUA ASTOLFO DUTRA - POMPÉIA (310710)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	31,00	0,00	426,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	49,00	0,00	531,16		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	957,41		
Totais "a PI" LogradourosRUA ASTOLFO DUTRA - POMPÉIA						0,00	957,41		
Logradouros - RUA ASTOLFO DUTRA (VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO-ALTO VERA CRUZ) (6426)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	5,00	5,00	68,75	68,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	10,00	10,00	108,40	108,40		
Total do Grupo: 31.00.00						177,15	177,15		
Totais "a PI" LogradourosRUA ASTOLFO DUTRA (VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO-ALTO VERA CRUZ)						177,15	177,15		
Logradouros - RUA CAMPESTRE (SAGRADA FAMILIA) (12063)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	4,00	0,00	55,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	6,00	0,00	65,04		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	120,04		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMPESTRE (SAGRADA FAMILIA)						0,00	120,04		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 31/40
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018


TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - RUA CAMPESTRE (SAGRADA FAMILIA) (12063)									
Logradouros - RUA CAMPINAS (ESPLANADA) (12089)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	84,00	123,75	1.155,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	192,00	195,12	2.081,28		
Total do Grupo: 31.00.00						318,87	3.236,28		
Totais "a PI" LogradourosRUA CAMPINAS (ESPLANADA)						318,87	3.236,28		
Logradouros - RUA CONSELHEIRO ROCHA - BAIRRO SANTA TEREZA (310716)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	31,00	0,00	426,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	113,00	0,00	1.224,92		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.651,17		
Totais "a PI" LogradourosRUA CONSELHEIRO ROCHA - BAIRRO SANTA TEREZA						0,00	1.651,17		
Logradouros - RUA DEMÉTRIO RIBEIRO - SAUDADE (310701)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	195,12		
Totais "a PI" LogradourosRUA DEMÉTRIO RIBEIRO - SAUDADE						0,00	195,12		
Logradouros - RUA DEMETRIO RIBEIRO (VERA CRUZ-JONAS VEIGA) (19797)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	16,00	0,00	220,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	32,00	0,00	346,88		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	566,88		
Totais "a PI" LogradourosRUA DEMETRIO RIBEIRO (VERA CRUZ-JONAS VEIGA)						0,00	566,88		
Logradouros - RUA DESEMBARGADOR BRAULIO - TAQUARIL (310608)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	35,00	0,00	481,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	70,00	0,00	758,80		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.240,05		
Totais "a PI" LogradourosRUA DESEMBARGADOR BRAULIO - TAQUARIL						0,00	1.240,05		
Logradouros - RUA DO FURQUIM (POMPEIA-SAUDADE) (30117)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	12,00	0,00	165,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	12,00	0,00	130,08		
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	295,08		
Totais "a PI" LogradourosRUA DO FURQUIM (POMPEIA-SAUDADE)						0,00	295,08		
Logradouros - RUA DO GRUPO (DE FREITAS) (107204)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	12,00	0,00	165,00		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%										
Logradouros - RUA DO GRUPO (DE FREITAS) (107204)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	24,00	0,00	260,16			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	425,16		
Totais "a PI" LogradourosRUA DO GRUPO (DE FREITAS)							0,00	425,16		
Logradouros - RUA FERNÃO DIAS - ALTO VERA CRUZ (310581)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	442,62		
Totais "a PI" LogradourosRUA FERNÃO DIAS - ALTO VERA CRUZ							0,00	442,62		
Logradouros - RUA FERNÃO DIAS - CASA BRANCA (310726)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	24,00	0,00	330,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	46,00	0,00	498,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	828,64		
Totais "a PI" LogradourosRUA FERNÃO DIAS - CASA BRANCA							0,00	828,64		
Logradouros - RUA GENERAL OSÓRIO - ALTO VERA CRUZ - REAL/JUL/08 (307447)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	9,00	123,75	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	9,00	9,00	97,56	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00							221,31	221,31		
Totais "a PI" LogradourosRUA GENERAL OSÓRIO - ALTO VERA CRUZ - REAL/JUL/08							221,31	221,31		
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO (307465)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	17,00	0,00	233,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	34,00	0,00	368,56			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	602,31		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUSTAVO DA SILVEIRA - HORTO							0,00	602,31		
Logradouros - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA (HORTO FLORESTAL-SANTA INES) (32617)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	17,00	0,00	233,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	51,00	0,00	552,84			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	786,59		
Totais "a PI" LogradourosRUA GUSTAVO DA SILVEIRA (HORTO FLORESTAL-SANTA INES)							0,00	786,59		
Logradouros - RUA HONÓRIO BICALHO - REGIONAL LESTE (308935)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	2,00	0,00	21,68			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	21,68		
Totais "a PI" LogradourosRUA HONÓRIO BICALHO - REGIONAL LESTE							0,00	21,68		


Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
Logradouros - RUA ITAITUBA - BOA VISTA (310595)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	2,00	0,00	27,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	125,06	
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAITUBA - BOA VISTA							0,00	125,06	
Logradouros - RUA ITAITUBA (BOA VISTA) (35454)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	44,00	0,00	476,96		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	724,46	
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAITUBA (BOA VISTA)							0,00	724,46	
Logradouros - RUA ITAMAR (ALTO VERA CRUZ) (35527)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	11,00	0,00	151,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	30,00	0,00	325,20		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	476,45	
Totais "a PI" LogradourosRUA ITAMAR (ALTO VERA CRUZ)							0,00	476,45	
Logradouros - RUA ITUMIRIM - BAIRRO SANTA INÊS (310625)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	318,87	
Totais "a PI" LogradourosRUA ITUMIRIM - BAIRRO SANTA INÊS							0,00	318,87	
Logradouros - RUA ITUMIRIM (SANTA INES) (36230)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	18,00	0,00	247,50		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	442,62	
Totais "a PI" LogradourosRUA ITUMIRIM (SANTA INES)							0,00	442,62	
Logradouros - RUA JOÃO NEIVA - CASA BRANCA (310639)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	20,00	0,00	275,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	58,00	0,00	628,72		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	903,72	
Totais "a PI" LogradourosRUA JOÃO NEIVA - CASA BRANCA							0,00	903,72	
Logradouros - RUA JURAMENTO - SAUDADE (310564)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	52,00	0,00	715,00		


 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 34/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste					
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%										
Logradouros - RUA JURAMENTO - SAUDE (310564)										
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	96,00	0,00	1.040,64			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.755,64			
Totais "a PI" LogradourosRUA JURAMENTO - SAUDE						0,00	1.755,64			
Logradouros - RUA LAMIM (308806)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	59,00	0,00	639,56			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.010,81			
Totais "a PI" LogradourosRUA LAMIM						0,00	1.010,81			
Logradouros - RUA LAMIM (CASA BRANCA) (40310)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	63,00	0,00	682,92			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	1.054,17			
Totais "a PI" LogradourosRUA LAMIM (CASA BRANCA)						0,00	1.054,17			
Logradouros - RUA LATERAL UMEI BALEIA (311279)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	5,00	0,00	68,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	10,00	0,00	108,40			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	177,15			
Totais "a PI" LogradourosRUA LATERAL UMEI BALEIA						0,00	177,15			
Logradouros - RUA PARAISOPOLIS - B.SANTA TEREZA (307303)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	14,00	0,00	192,50			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	19,00	0,00	205,96			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	398,46			
Totais "a PI" LogradourosRUA PARAISOPOLIS - B.SANTA TEREZA						0,00	398,46			
Logradouros - RUA PARAISÓPOLIS - SANTA TEREZA (310543)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	4,00	0,00	55,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	10,00	0,00	108,40			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	163,40			
Totais "a PI" LogradourosRUA PARAISÓPOLIS - SANTA TEREZA						0,00	163,40			
Logradouros - RUA PEDRO ALEXANDRINO DE MENDONÇA - TAQUARIL (310676)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	28,00	0,00	385,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	44,00	0,00	476,96			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	861,96			
Totais "a PI" LogradourosRUA PEDRO ALEXANDRINO DE MENDONÇA -						0,00	861,96			

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGAO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital	MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS	CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.	CONTRATO Nº SC-089/14	FOLHA 35/40
		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -	REGIONAL Leste	
		EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492	Nº MEDIÇÃO 0046	PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%								
Logradouros - RUA PEDRO ALEXANDRINO DE MENDONÇA - TAQUARIL (310676)							0,00	001,00	
Totais "a PI" Logradouros RUA PEDRO ALEXANDRINO DE MENDONÇA (CONJUNTO TAQUARIL)									
Logradouros - RUA PEDRO ALEXANDRINO MENDONCA (CONJUNTO TAQUARIL) (128886)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	9,00	123,75	123,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	18,00	195,12	195,12		
Total do Grupo: 31.00.00							318,87	318,87	
Totais "a PI" Logradouros RUA PEDRO ALEXANDRINO MENDONCA (CONJUNTO TAQUARIL)							318,87	318,87	
Logradouros - RUA PONTA PORA (SANTA EFIGENIA-VILA UNIAO) (54601)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	5,00	0,00	68,75		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	10,00	0,00	108,40		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	177,15	
Totais "a PI" Logradouros RUA PONTA PORA (SANTA EFIGENIA-VILA UNIAO)							0,00	177,15	
Logradouros - RUA RAMIRO SIQUEIRA - TAQUARIL (310654)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	9,00	16,00	123,75	220,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	18,00	30,00	195,12	325,20		
Total do Grupo: 31.00.00							318,87	545,20	
Totais "a PI" Logradouros RUA RAMIRO SIQUEIRA - TAQUARIL							318,87	545,20	
Logradouros - RUA RAMIRO SIQUEIRA (CONJUNTO TAQUARIL) (128858)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	4,00	0,00	55,00		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	4,00	0,00	43,36		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	98,36	
Totais "a PI" Logradouros RUA RAMIRO SIQUEIRA (CONJUNTO TAQUARIL)							0,00	98,36	
Logradouros - RUA SANTA MARTA - SAGRADA FAMÍLIA (308360)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	3,00	0,00	41,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	6,00	0,00	65,04		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	106,29	
Totais "a PI" Logradouros RUA SANTA MARTA - SAGRADA FAMÍLIA							0,00	106,29	
Logradouros - RUA SAO GOTARDO - B.SANTA TEREZA (307298)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)								
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	35,00	0,00	481,25		
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	96,00	0,00	1.040,64		
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	1.521,89	
Totais "a PI" Logradouros RUA SAO GOTARDO - B.SANTA TEREZA							0,00	1.521,89	
Logradouros - RUA SAO GOTARDO (SANTA TEREZA) (62691)									
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL								

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 36/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital				OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -			REGIONAL Leste			
				EMPREENDIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018	
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%										
Logradouros - RUA SAO GOTARDO (SANTA TEREZA) (62691)										
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	88,00	0,00	953,92			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	953,92		
Totais "a PI" LogradourosRUA SAO GOTARDO (SANTA TEREZA)							0,00	953,92		
Logradouros - RUA SÃO VICENTE - BAIRRO GRANJA DE FREITAS (311283)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	152,00	0,00	2.090,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	312,00	0,00	3.382,08			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	5.472,08		
Totais "a PI" LogradourosRUA SÃO VICENTE - BAIRRO GRANJA DE FREITAS							0,00	5.472,08		
Logradouros - RUA SILVA ALVARENGA - SÃO GERALDO (310609)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	23,00	0,00	316,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	23,00	0,00	249,32			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	565,57		
Totais "a PI" LogradourosRUA SILVA ALVARENGA - SÃO GERALDO							0,00	565,57		
Logradouros - RUA SILVIANÓPOLIS - SANTA TEREZA (310678)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	21,00	0,00	227,64			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	351,39		
Totais "a PI" LogradourosRUA SILVIANÓPOLIS - SANTA TEREZA							0,00	351,39		
Logradouros - RUA SIMAO PEREIRA (NOVA VISTA) (4156)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	4,00	0,00	55,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	4,00	0,00	43,36			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	98,36		
Totais "a PI" LogradourosRUA SIMAO PEREIRA (NOVA VISTA)							0,00	98,36		
Logradouros - RUA TAQUARIL (SAUDADE-JONAS VEIGA) (78948)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	27,00	0,00	371,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	53,00	0,00	574,52			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	945,77		
Totais "a PI" LogradourosRUA TAQUARIL (SAUDADE-JONAS VEIGA)							0,00	945,77		
Logradouros - RUA TULIPA - B. ESPLANADA (307300)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	18,00	0,00	195,12			
Total do Grupo: 31.00.00							0,00	318,87		

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS		CONTRATADA M.A. ENGENHARIA LTDA.			CONTRATO Nº SC-089/14		FOLHA 37/40	
ORGÃO EMITENTE Superintendência de Desenvolvimento da Capital		OBJETO CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -					REGIONAL Leste			
		EMPREENHIMENTO L-O-MAN-13-1492			Nº MEDIÇÃO 0046		PERÍODO 16/04/2018 a 30/04/2018			
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%										
Logradouros - RUA TULIPA - B. ESPLANADA (307300)										
Totais "a PI" LogradourosRUA TULIPA - B. ESPLANADA						0,00	318,87			
Logradouros - RUA TULIPA (ESPLANADA) (69851)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	9,00	0,00	123,75			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	9,00	0,00	97,56			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	221,31			
Totais "a PI" LogradourosRUA TULIPA (ESPLANADA)						0,00	221,31			
Logradouros - RUA WILSON JULIO DE OLIVEIRA (BALEIA-PIRINEUS) (89129)										
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	3,00	0,00	41,25			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	6,00	0,00	65,04			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	106,29			
Totais "a PI" LogradourosRUA WILSON JULIO DE OLIVEIRA (BALEIA-PIRINEUS)						0,00	106,29			
Outros - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS JARDINS (43)										
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	3,77	0,00	9.271,03			
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	9.271,03			
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.34.02	GRAMA ESMERALDA (WILD ZOYZIA)	M2	11,48	0,00	300,00	0,00	3.444,00			
21.36.00	PREPARO DE COVAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MUDA									
21.36.02	DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	6,02	0,00	65,00	0,00	391,30			
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.07	FORRACAO - LIRIOPIS	UN	5,13	0,00	200,00	0,00	1.026,00			
21.37.09	ARBUSTO - AZALEIA	UN	17,08	0,00	50,00	0,00	854,00			
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	5.715,30			
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	0,00	250,00	0,00	757,50			
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	50,00	0,00	455,50			
Total do Grupo: 24.00.00						0,00	1.213,00			
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHÃO									
30.01.01	CAMINHÃO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FE	MES	7.301,74	0,00	1,86	0,00	13.607,52			
Total do Grupo: 30.00.00						0,00	13.607,52			
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	0,00	503,00	0,00	7.489,67			
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	0,00	2.140,00	0,00	29.425,00			
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	0,00	4.383,00	0,00	47.511,72			
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	528,00	0,00	7.814,40			
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	123,00	0,00	1.820,40			
Total do Grupo: 31.00.00						0,00	94.061,19			
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº
SC-089/14

FOLHA
38/40

ORGÃO EMITENTE

OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Leste

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**


EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1492

Nº MEDIÇÃO
0046

PERIODO
16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
003	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVACÃO CONTRATUAL 100%								
Outros - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS JARDINS (43)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	0,00	59,00	0,00	1.262,60		
Total do Grupo: 32.00.00						0,00	1.262,60		
Totais "a PI" OutrosSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS JARDINS						0,00	125.130,64		
Totais "a PI"						15.808,75	422.498,75		

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.	
										<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>PREFEITURA BELO HORIZONTE</p> <p>ORGÃO EMITENTE</p> <p>Superintendência de Desenvolvimento da Capital</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>MEDIÇÃO DE OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>CONTRATADA</p> <p>M.A. ENGENHARIA LTDA.</p> <p>OBJETO</p> <p>CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -</p> <p>EMPREENDIMENTO</p> <p>L-O-MAN-13-1492</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>CONTRATO Nº</p> <p>SC-089/14</p> <p>REGIONAL</p> <p>Leste</p> <p>Nº MEDIÇÃO</p> <p>0046</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>FOLHA</p> <p>39/40</p> <p>PERIODO</p> <p>16/04/2018 a 30/04/2018</p> </div> </div>
TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS										
003	SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%									
01.00.00	INSTALACAO DA OBRA									
01.20.00	VEICULO									
01.20.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	2.459,16	0,00	9,77	0,00	24.025,99	0,00%	81,42%	
Total do Grupo: 01.00.00						0,00	24.025,99	0,00%	81,42%	
21.00.00	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:									
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	53,26	0,00	20,00	0,00	1.065,20	0,00%	16,26%	
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	106,30	0,00	10,00	0,00	1.063,00	0,00%	23,26%	
21.32.25	ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA	UN	74,02	0,00	1,00	0,00	74,02	0,00%	1,79%	
21.32.26	TUTOR DE PINUS 5,5 X 5,5 CM H= 1.50M	UN	2,85	0,00	100,00	0,00	285,00	0,00%	10000,00%	
21.34.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO									
21.34.02	GRAMA ESMERALDA (WILD ZOYZIA)	M2	11,48	0,00	450,00	0,00	5.166,00	0,00%	27,78%	
21.34.03	GRAMA SAO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS)	M2	10,34	0,00	900,00	0,00	9.306,00	0,00%	55,56%	
21.36.00	PREPARO DE COVAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MUDA									
21.36.02	DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	6,02	0,00	165,00	0,00	993,30	0,00%	16500,00%	
21.37.00	FORNECIMENTO DE MUDAS									
21.37.04	FORRACAO - CLOROFILA	UN	0,91	0,00	800,00	0,00	728,00	0,00%	36,36%	
21.37.06	FORRACAO - TRAPOERABA ROXA	UN	0,91	0,00	890,00	0,00	809,90	0,00%	31,79%	
21.37.07	FORRACAO - LIRIOPIS	UN	5,13	0,00	300,00	0,00	1.539,00	0,00%	25,00%	
21.37.09	ARBUSTO - AZALEIA	UN	17,08	0,00	150,00	0,00	2.562,00	0,00%	20,83%	
21.37.10	ARBUSTO - ACALIFA	UN	17,08	0,00	7,00	0,00	119,56	0,00%	0,97%	
21.37.14	ARBUSTO - CLUSIA	UN	10,82	0,00	200,00	0,00	2.164,00	0,00%	31,25%	
Total do Grupo: 21.00.00						0,00	25.874,98	0,00%	18,44%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
24.01.17	GASOLINA	L	3,03	100,00	1.000,00	303,00	3.030,00	2,88%	28,82%	
24.01.18	OLEO 2 TEMPOS	L	9,11	0,00	165,00	0,00	1.503,15	0,00%	18,75%	
24.01.19	SACO DE LIXO 100L	UN	0,46	0,00	3.000,00	0,00	1.380,00	0,00%	42,86%	
Total do Grupo: 24.00.00						303,00	5.913,15	0,15%	3,00%	
30.00.00	EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS									
30.01.00	CAMINHAO									
30.01.01	CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA, COM CABINE EM	MES	7.301,74	0,50	5,19	3.650,87	37.922,31	4,17%	43,28%	
Total do Grupo: 30.00.00						3.650,87	37.922,31	2,87%	29,84%	
31.00.00	MAO DE OBRA - HORA NORMAL									
31.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
31.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	14,89	97,00	1.445,00	1.444,33	21.516,05	2,25%	33,45%	
31.01.02	JARDINEIRO	H	13,75	194,00	6.441,00	2.667,51	88.563,76	1,12%	37,27%	
31.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	10,84	661,00	18.623,00	7.165,24	201.873,32	2,09%	58,93%	
31.01.04	BOMBEIRO	H	14,80	0,00	528,00	0,00	7.814,40	0,00%	12,22%	
31.01.05	PEDREIRO	H	14,80	0,00	123,00	0,00	1.820,40	0,00%	2,85%	
Total do Grupo: 31.00.00						11.277,08	321.587,93	1,36%	38,81%	
32.00.00	MAO DE OBRA - HORA EXTRA									
32.01.00	MAO DE OBRA (EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)									
32.01.01	ENCARREGADO DE JARDINEIRO	H	21,40	27,00	225,00	577,80	4.815,00	3,38%	28,13%	
32.01.02	JARDINEIRO	H	19,40	0,00	32,00	0,00	620,80	0,00%	8,89%	
32.01.03	AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	14,61	0,00	119,00	0,00	1.738,59	0,00%	33,06%	
Total do Grupo: 32.00.00						577,80	7.174,39	1,16%	14,38%	



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**MEDIÇÃO DE OBRAS
PROJETOS E SERVIÇOS**

CONTRATADA
M.A. ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº
SC-089/14

FOLHA
40/40

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS -

REGIONAL
Leste

EMPREENDIMENTO
L-O-MAN-13-1492

Nº MEDIÇÃO
0046

PERIODO
16/04/2018 a 30/04/2018

TODOS OS ITENS JÁ MEDIDOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unitário	Qtde Medida	Qtde Acum.	Valor Medido	Valor Acum.	Perc. Medido	Perc. Acum.
--------	----------------------	-------	----------------	-------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------

003 SERVIÇOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA DE PRACAS JARDINS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL 100%

Valor da Medição nr0046	"aPI"						15.808,75		1,14%
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	-----------	--	-------

Valor Acumulado das Medições "aPI":							422.498,75		30,58%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------

Fiscal

Setor

MARIA DE JESUS ROCHA

GERMAL-SD

M.A. ENGENHARIA LTDA.

Fiscal do Contrato

GERÊNCIA REGIONAL DE
MANUTENÇÃO LESTE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-089/14
12/11/2021

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - LESTE
 Setor Responsável: GERMAL-SD - GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO LESTE Administr. Regional: Leste
 Empresa Contratada: M.A. ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ / CPF: 26.383.935/0001-98 Fiscal do Contrato: MARIA DE JESUS ROCHA
 Nº da Licitação: Nº Contrato: SC-089/14
 Situação do Contrato: Concluído Regime Empreitada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 10/09/2014 Data IO: 01/09/2013
 Prazo Contratual: 730 Prazo Aditado: 729
 Data de Início: 12/01/2015 Data Término Prev.: 09/01/2019
 Rubrica Dot. Orc.: 270200035412332811000203390398 IJ: 01201427000077
 Fórmula Reajust.: 0,6C17 + 0,4C46 Data da OS:
 Moeda: Fator K: 1,1074
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 1.381.627,11	R\$ 0,00	R\$ 1.381.627,11	R\$ 639.770,58	R\$ 741.856,53	R\$ 1.381.627,11		0,00%
1ª Renovação	R\$ 1.381.627,11	R\$ 0,02	R\$ 1.381.627,13	R\$ 422.498,75	R\$ 959.128,38	R\$ 2.763.254,24		0,00%

Relações de Medições do Contrato nº: SC-089/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	10.390,44	0,75%	10.390,44	0,75%	1.371.236,67	10.390,44	13/05/2015	10.390,44	24/06/2015	10.390,44
0002	16/02/2015	15/03/2015	31/03/2015	20.568,83	1,49%	30.959,27	2,24%	1.350.667,84	20.568,83	13/05/2015	20.568,83	24/06/2015	20.568,83
0003	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	22.768,22	1,65%	53.727,49	3,89%	1.327.899,62	22.768,22	03/07/2015	22.768,22	07/08/2015	22.768,22
0004	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	22.061,12	1,60%	75.788,61	5,49%	1.305.838,50	22.061,12	15/07/2015	22.061,12	26/01/2016	22.061,12
0005	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	59.330,37	4,29%	135.118,98	9,78%	1.246.508,13	59.330,37	12/08/2015	59.330,37	26/01/2016	59.330,37
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	34.831,17	2,52%	169.950,15	12,30%	1.211.676,96	34.831,17	03/09/2015	34.831,17	26/01/2016	34.831,17
0007	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	54.632,73	3,95%	224.582,88	16,25%	1.157.044,23	54.632,73	28/10/2015	54.632,73	26/01/2016	54.632,73

Relações de Medições do Contrato nº: SC-089/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0008	16/08/2015	31/08/2015	31/12/2015	16.920,07	1,22%	241.502,95	17,48%	1.140.124,16	16.920,07	01/04/2016	4.532,66	04/04/2016	4.532,66
0008	16/08/2015	31/08/2015	31/12/2015	16.920,07	1,22%	241.502,95	17,48%	1.140.124,16	16.920,07	01/04/2016	12.387,41	04/04/2016	12.387,41
0009	01/09/2015	15/09/2015	31/12/2015	17.072,51	1,24%	258.575,46	18,72%	1.123.051,65	17.072,51	19/04/2016	17.072,51	20/04/2016	17.072,51
0010	16/09/2015	15/10/2015	31/12/2015	49.347,58	3,57%	307.923,04	22,29%	1.073.704,07	49.347,58	19/04/2016	49.347,58	20/04/2016	49.347,58
0011	16/10/2015	15/11/2015	31/12/2015	33.692,63	2,44%	341.615,67	24,73%	1.040.011,44	33.692,63	10/05/2016	33.692,63	11/05/2016	33.692,63
0012	16/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	27.217,57	1,97%	368.833,24	26,70%	1.012.793,87	27.217,57	09/05/2016	27.217,57	11/05/2016	27.217,57
0013	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	15.129,49	1,10%	383.962,73	27,79%	997.664,38	15.129,49	10/05/2016	15.129,49	11/05/2016	15.129,49
0014	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	15.314,59	1,11%	399.277,32	28,90%	982.349,79	15.314,59	18/04/2016	15.314,59	19/04/2016	15.314,59
0015	16/01/2016	15/02/2016	31/03/2016	33.171,00	2,40%	432.448,32	31,30%	949.178,79	33.171,00	16/09/2016	33.171,00	20/09/2016	33.171,00
0016	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	37.176,14	2,69%	469.624,46	33,99%	912.002,65	37.176,14	16/09/2016	37.176,14	20/09/2016	37.176,14
0017	16/03/2016	15/04/2016	30/06/2016	30.370,49	2,20%	499.994,95	36,19%	881.632,16	30.370,49	27/09/2016	5.930,56	02/12/2016	5.930,56
0017	16/03/2016	15/04/2016	30/06/2016	30.370,49	2,20%	499.994,95	36,19%	881.632,16	30.370,49	27/09/2016	24.439,93	02/12/2016	24.439,93
0018	16/04/2016	15/05/2016	31/07/2016	10.092,21	0,73%	510.087,16	36,92%	871.539,95	10.092,21	16/09/2016	10.092,21	20/09/2016	10.092,21
0019	16/05/2016	15/06/2016	31/07/2016	8.638,18	0,63%	518.725,34	37,54%	862.901,77	8.638,18	28/09/2016	8.638,18	02/12/2016	8.638,18
0020	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	13.013,95	0,94%	531.739,29	38,49%	849.887,82	13.013,95	06/12/2016	13.013,95	07/12/2016	13.013,95
0021	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	13.363,52	0,97%	545.102,81	39,45%	836.524,30	13.363,52	06/12/2016	13.363,52	07/12/2016	13.363,52
0022	16/08/2016	31/08/2016	30/11/2016	11.631,88	0,84%	556.734,69	40,30%	824.892,42	11.631,88	28/12/2016	11.631,88	29/12/2016	11.631,88
0023	01/09/2016	15/09/2016	30/11/2016	11.889,74	0,86%	568.624,43	41,16%	813.002,68	11.889,74	16/02/2017	11.889,74	08/03/2017	11.889,74
0024	16/09/2016	15/10/2016	30/11/2016	23.073,45	1,67%	591.697,88	42,83%	789.929,23	23.073,45	16/02/2017	23.073,45	08/03/2017	23.073,45
0025	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	16.827,52	1,22%	608.525,40	44,04%	773.101,71	16.827,52	20/02/2017	16.827,52	08/03/2017	16.827,52
0026	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	17.752,39	1,28%	626.277,79	45,33%	755.349,32	17.752,39	16/02/2017	17.752,39	08/03/2017	17.752,39
0027	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	8.067,02	0,58%	634.344,81	45,91%	747.282,30	8.067,02	06/03/2017	8.067,02	08/03/2017	8.067,02
0028	01/01/2017	10/01/2017	15/01/2017	5.425,77	0,39%	639.770,58	46,31%	741.856,53	5.425,77	07/04/2017	5.425,77	17/04/2017	5.425,77
0029	11/01/2017	15/01/2017	28/02/2017	2.721,67	0,20%	2.721,67	0,20%	1.378.905,44	2.721,67	24/04/2017	2.721,67	22/05/2017	2.721,67
0030	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	19.822,18	1,43%	22.543,85	1,63%	1.359.083,26	19.822,18	08/05/2017	19.822,18	19/05/2017	19.822,18
0031	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	39.732,05	2,88%	62.275,90	4,51%	1.319.351,21	39.732,05	08/05/2017	39.732,05	19/05/2017	39.732,05
0032	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	38.638,55	2,80%	100.914,45	7,30%	1.280.712,66	38.638,55	04/07/2017	322,17	06/07/2017	322,17
0032	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	38.638,55	2,80%	100.914,45	7,30%	1.280.712,66	38.638,55	04/07/2017	38.316,38	06/07/2017	38.316,38
0033	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	24.216,19	1,75%	125.130,64	9,06%	1.256.496,47	24.216,19	29/06/2017	24.216,19	05/07/2017	24.216,19
0034	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	25.490,52	1,84%	150.621,16	10,90%	1.231.005,95	25.490,52	19/07/2017	25.490,52	24/07/2017	25.490,52
0035	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	24.664,60	1,79%	175.285,76	12,69%	1.206.341,35	24.664,60	28/08/2017	24.664,60	30/08/2017	24.664,60
0036	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	24.069,27	1,74%	199.355,03	14,43%	1.182.272,08	24.069,27	04/10/2017	24.069,27	06/10/2017	24.069,27
0037	16/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	11.899,57	0,86%	211.254,60	15,29%	1.170.372,53	11.899,57	01/12/2017	11.899,57	11/12/2017	11.899,57
0038	01/09/2017	15/09/2017	30/09/2017	8.067,98	0,58%	219.322,58	15,87%	1.162.304,55	8.067,98	01/12/2017	8.067,98	11/12/2017	8.067,98
0039	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	21.577,02	1,56%	240.899,60	17,44%	1.140.727,53	21.577,02	04/12/2017	21.577,02	11/12/2017	21.577,02
0040	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	28.957,43	2,10%	269.857,03	19,53%	1.111.770,10	28.957,43	16/01/2018	1.365,72	19/01/2018	1.365,72
0040	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	28.957,43	2,10%	269.857,03	19,53%	1.111.770,10	28.957,43	16/01/2018	27.591,71	19/01/2018	27.591,71
0041	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	28.401,74	2,06%	298.258,77	21,59%	1.083.368,36	28.401,74	26/02/2018	28.401,74	02/03/2018	28.401,74

Relações de Medições do Contrato nº: SC-089/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0042	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	18.255,24	1,32%	316.514,01	22,91%	1.065.113,12	18.255,24	10/04/2018	1.171,86	24/04/2018	1.171,86
0042	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	18.255,24	1,32%	316.514,01	22,91%	1.065.113,12	18.255,24	10/04/2018	9.378,38	24/04/2018	9.378,38
0042	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	18.255,24	1,32%	316.514,01	22,91%	1.065.113,12	18.255,24	10/04/2018	7.705,00	24/04/2018	7.705,00
0043	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	31.100,91	2,25%	347.614,92	25,16%	1.034.012,21	31.100,91	05/04/2018	31.100,91	18/04/2018	31.100,91
0044	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	30.072,13	2,18%	377.687,05	27,34%	1.003.940,08	30.072,13	25/04/2018	30.072,13	03/05/2018	30.072,13
0045	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	29.002,95	2,10%	406.690,00	29,44%	974.937,13	29.002,95	04/07/2018	29.002,95	09/07/2018	29.002,95
0046	16/04/2018	30/04/2018	31/05/2018	15.808,75	1,14%	422.498,75	30,58%	959.128,38	15.808,75	04/07/2018	15.808,75	09/07/2018	15.808,75

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-089/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	0,069216	719,18	719,18	719,18	13/05/2015	719,18	24/06/2015	719,18
0002	16/02/2015	15/03/2015	31/03/2015	0,069216	1.423,69	2.142,87	1.423,69	13/05/2015	1.423,69	24/06/2015	1.423,69
0003	16/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	0,069216	1.575,93	3.718,80	1.575,93	03/07/2015	1.575,93	07/08/2015	1.575,93
0004	16/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	0,069216	1.509,44	5.228,24	1.509,44	15/07/2015	1.509,44	26/01/2016	1.509,44
0005	16/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	0,069216	4.098,36	9.326,60	4.098,36	12/08/2015	4.098,36	26/01/2016	4.098,36
0006	16/06/2015	15/07/2015	31/07/2015	0,069216	2.410,87	11.737,47	2.410,87	03/09/2015	2.410,87	26/01/2016	2.410,87
0007	16/07/2015	15/08/2015	31/08/2015	0,069216	3.731,36	15.468,83	3.731,36	28/10/2015	3.731,36	26/01/2016	3.731,36
0008	16/08/2015	31/08/2015	31/12/2015	0,069216	1.171,14	16.639,97	1.171,14	01/04/2016	1.171,14	04/04/2016	1.171,14
0009	01/09/2015	15/09/2015	31/12/2015	0,127176	2.157,11	18.797,08	2.157,11	19/04/2016	2.157,11	20/04/2016	2.157,11
0010	16/09/2015	15/10/2015	31/12/2015	0,127176	4.830,00	23.627,08	4.830,00	19/04/2016	4.830,00	20/04/2016	4.830,00
0011	16/10/2015	15/11/2015	31/12/2015	0,127176	4.172,05	27.799,13	4.172,05	10/05/2016	4.172,05	11/05/2016	4.172,05
0012	16/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	0,127176	3.461,42	31.260,55	3.461,42	09/05/2016	3.461,42	11/05/2016	3.461,42
0013	16/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,127176	1.924,11	33.184,66	1.924,11	10/05/2016	1.924,11	11/05/2016	1.924,11
0014	01/01/2016	15/01/2016	31/01/2016	0,127176	1.851,87	35.036,53	1.851,87	18/04/2016	1.851,87	19/04/2016	1.851,87
0015	16/01/2016	15/02/2016	31/03/2016	0,127176	4.218,56	39.255,09	4.218,56	16/09/2016	4.218,56	20/09/2016	4.218,56
0016	16/02/2016	15/03/2016	31/03/2016	0,127176	4.727,91	43.983,00	4.727,91	16/09/2016	4.727,91	20/09/2016	4.727,91
0017	16/03/2016	15/04/2016	30/06/2016	0,127176	3.862,40	47.845,40	3.862,40	27/09/2016	3.862,40	02/12/2016	3.862,40
0018	16/04/2016	15/05/2016	31/07/2016	0,127176	1.283,49	49.128,89	1.283,49	16/09/2016	1.283,49	20/09/2016	1.283,49
0019	16/05/2016	15/06/2016	31/07/2016	0,127176	1.098,57	50.227,46	1.098,57	28/09/2016	1.098,57	02/12/2016	1.098,57
0020	16/06/2016	15/07/2016	31/07/2016	0,127176	1.655,06	51.882,52	1.655,06	06/12/2016	1.655,06	07/12/2016	1.655,06
0021	16/07/2016	15/08/2016	31/08/2016	0,127176	1.699,52	53.582,04	1.699,52	06/12/2016	1.699,52	07/12/2016	1.699,52
0022	16/08/2016	31/08/2016	30/11/2016	0,127176	1.479,30	55.061,34	1.479,30	28/12/2016	1.479,30	29/12/2016	1.479,30
0023	01/09/2016	15/09/2016	30/11/2016	0,213291	2.535,97	57.597,31	2.535,97	16/02/2017	2.535,97	08/03/2017	2.535,97
0024	16/09/2016	15/10/2016	30/11/2016	0,213291	4.921,36	62.518,67	4.921,36	16/02/2017	4.921,36	08/03/2017	4.921,36
0025	16/10/2016	15/11/2016	30/11/2016	0,213291	3.589,16	66.107,83	3.589,16	20/02/2017	3.589,16	08/03/2017	3.589,16
0026	16/11/2016	15/12/2016	15/12/2016	0,213291	3.786,43	69.894,26	3.786,43	16/02/2017	3.786,43	08/03/2017	3.786,43
0027	16/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	0,213291	1.720,62	71.614,88	1.720,62	06/03/2017	1.720,62	08/03/2017	1.720,62
0028	01/01/2017	10/01/2017	15/01/2017	0,213291	1.157,27	72.772,15	1.157,27	07/04/2017	1.157,27	17/04/2017	1.157,27

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-089/14

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0029	11/01/2017	15/01/2017	28/02/2017	0,213291	580,51	580,51	580,51	24/04/2017	580,51	22/05/2017	580,51
0030	16/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	0,213291	4.227,89	4.808,40	4.227,89	08/05/2017	4.227,89	19/05/2017	4.227,89
0031	16/02/2017	15/03/2017	31/03/2017	0,213291	8.474,49	13.282,89	8.474,49	08/05/2017	8.474,49	19/05/2017	8.474,49
0032	16/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	0,213291	8.241,25	21.524,14	8.241,25	04/07/2017	8.241,25	06/07/2017	8.241,25
0033	16/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	0,213291	5.165,10	26.689,24	5.165,10	29/06/2017	5.165,10	05/07/2017	5.165,10
0034	16/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	0,213291	5.436,90	32.126,14	5.436,90	19/07/2017	5.436,90	24/07/2017	5.436,90
0035	16/06/2017	15/07/2017	31/07/2017	0,213291	5.260,74	37.386,88	5.260,74	28/08/2017	5.260,74	30/08/2017	5.260,74
0036	16/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	0,213291	5.133,76	42.520,64	5.133,76	04/10/2017	5.133,76	06/10/2017	5.133,76
0037	16/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	0,213291	2.538,07	45.058,71	2.538,07	01/12/2017	2.538,07	11/12/2017	2.538,07
0038	01/09/2017	15/09/2017	30/09/2017	0,294010	2.372,07	47.430,78	2.372,07	22/12/2017	2.372,07	28/12/2017	2.372,07
0039	16/09/2017	15/10/2017	31/10/2017	0,294010	6.343,86	53.774,64	6.343,86	04/12/2017	6.343,86	11/12/2017	6.343,86
0040	16/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	0,294010	8.513,77	62.288,41	8.513,77	16/01/2018	8.513,77	19/01/2018	8.513,77
0041	16/11/2017	15/12/2017	31/12/2017	0,294010	8.350,40	70.638,81	8.350,40	26/02/2018	8.350,40	02/03/2018	8.350,40
0042	16/12/2017	15/01/2018	31/01/2018	0,294010	5.367,22	76.006,03	5.367,22	10/04/2018	5.367,22	24/04/2018	5.367,22
0043	16/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	0,294010	9.143,98	85.150,01	9.143,98	05/04/2018	9.143,98	18/04/2018	9.143,98
0044	16/02/2018	15/03/2018	31/03/2018	0,294010	8.841,51	93.991,52	8.841,51	25/04/2018	8.841,51	03/05/2018	8.841,51
0045	16/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	0,294010	8.527,16	102.518,68	8.527,16	04/07/2018	8.527,16	09/07/2018	8.527,16
0046	16/04/2018	30/04/2018	31/05/2018	0,294010	4.647,93	107.166,61	4.647,93	04/07/2018	4.647,93	09/07/2018	4.647,93

Relações de Aditivos ao Contrato nº: SC-089/14

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobre Contrato
1	TA DE RESSARCIMENTO R\$ 13.029,42	20/09/2016	0,00		25/08/2016	0,00	0,00%
2	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO CONTINUADO	18/11/2016	1.381.627,11	09/01/2019	09/11/2016	1.381.627,11	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	01/09/2017	0,02		07/08/2017	1.381.627,13	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000770000	ORIGINAL	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.381.627,11	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770001	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.477.257,81	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770002	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.477.257,81	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770003	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.477.257,81	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770004	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.622.254,24	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770100	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.622.254,24	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770101	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.622.254,24	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770102	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.622.254,24	12/01/2015	11/01/2017
012014270000770200	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.381.627,11	12/01/2017	09/01/2019
012014270000770201	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.381.627,11	12/01/2017	09/01/2019

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012014270000770202	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.676.315,74	12/01/2017	09/01/2019
012014270000770300	ADITIVO	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	1.676.315,74	12/01/2017	09/01/2019
012014270000770301	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.020.416,96	12/01/2017	09/01/2019
012014270000770302	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.020.416,96	12/01/2017	09/01/2019
012014270000770303	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.020.416,96	12/01/2017	09/01/2019
012014270000770304	APOSTILA	000000591706	M.A. ENGENHARIA LTDA.	2.020.416,96	12/01/2017	09/01/2019

Histórico de Status do Contrato nº: SC-089/14

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/02/2015	Em Andamento	mig	Migração	
09/01/2019	Concluído	ronaldo.oliveira	Ronaldo de Oliveira	