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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE 	 4 ! 

OF. SMGO/SUASP-DALE N° 1y 29 /2025 Belo Horizonte, 	1::9 /2025 

Assunto: Resposta ao Requerimento de Comissão n° 3.463/25 — Autoria do Vereador Pablo 

Almeida — encaminhado pelo oficio Dirleg n° 10.755/25, de 07/08/2025. 

Senhor Presidente, 

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 3.463/2025, de autoria do Vereador 

Pablo Almeida, que solicita informações sobre o repasse de R$ 468 milhões oriundos do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento), autorizado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Consultada, a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte 

manifestou-se por meio do oficio SUMOB/SMGO-DALE N° 621/2025, conforme cópia anexa. 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

André Soares Calazans 
Diretor de Acompanhamento do Processo Legislativo 

Subsecretaria para Assuntos Parlamentares 

Secretaria Municipal de Governo 

Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Vereador Professor Juliano Lopes 
CAPITAL 

02/05 
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Ofício SUMOB/SMGO-DALE N° 621/2025 

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2025 

Assunto: EC: 31.00620319/2025-32 - Requerimento n° 3.463/2025 do Vereador Pablo 
Almeida solicitando informações acerca da ação para "aquisição de 100 ônibus 
elétricos para o município de Belo Horizonte". 

Ilmo.Sr. 
André Soares Calazans 
Diretoria de Acompanhamento Legislativo 

Prezado Senhor, 

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta à solicitação de informações 

em referência, encaminhamos os esclarecimentos a seguir acerca de cada item 

elencado. 

1. Por qual razão, mesmo com a lei aprovada e os recursos empenhados, 

ainda não houve publicação de edital nem abertura de licitação para aquisição 

dos ônibus elétricos? 

Os recursos no valor de R$ 317 milhões da União ainda não foram repassados à 

PBH. A proposta de aquisição dos ônibus elétricos foi aprovada pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) apenas em 3 de junho de 2025. Essa aprovação era um passo 

obrigatório para que o projeto pudesse avançar. Em 28 de julho de 2025, a prefeitura 

foi informada de que a assinatura do contrato com o BNDES, que fornecerá o 

financiamento, estava próxima. Destaca-se a necessária observância das disposições 

contidas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional a respeito do 

contingenciamento do crédito ao setor público, em especial dos limites de que trata a 

Resolução CMN n° 4.995/2022. 

O tempo de espera pela aprovação do financiamento teve impacto no 

andamento do projeto e as cotações que haviam sido feitas com os fornecedores em 

novembro de 2024 perderam a validade de seis meses, conforme estabelecido pela Lei 
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de Licitações n.° 14.133/21. Por isso, foi necessário realizar uma nova rodada de 

cotações em junho de 2025 e atualizar toda a documentação para a licitação. 

Atualmente o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR) já foram 

concluídos e encaminhados para a elaboração do Edital para a licitação. 

2. Existe previsão de data para a publicação do edital ou abertura do 

processo licitatório? Se sim, qual? Qual órgão ou secretaria da Prefeitura de Belo 

Horizonte está responsável pela gestão desses recursos e pela condução do 

processo de aquisição dos ônibus? 

A previsão para o início do processo licitatório é para o segundo semestre de 

2025. A gestão do processo está a cargo da SMMUR (Secretaria de Municipal de 

Mobilidade Urbana) por meio da SUMOB (Superintendência de Mobilidade). 

3. Há risco de o município perder o recurso por falta de utilização dentro 

do prazo legal? 

Atualmente, não há qualquer indicação sobre esse risco, pois o contrato com o 

BNDES está em fase final de assinatura. 

4. Quais ações estão sendo tomadas para cumprir a meta de substituição 

de 40% da frota até 2030? Há planejamento detalhado ou cronograma anual? 

Os 100 ônibus elétricos são o 1° passo para a descarbonização. 

A Prefeitura de Belo Horizonte busca recursos para aquisição de mais veículos, 

estando a substituição da frota, inclusive com novos veículos elétricos, incluída na 

modelagem do novo contrato de concessão a partir de 2029. 

5. A Prefeitura já iniciou estudos de infraestrutura para abrigar e operar 

essa nova frota elétrica, como instalação de eletropostos ou adequações nas 

garagens das empresas? 

A Prefeitura já iniciou os estudos e as conversas com os parceiros (ex: CEMIG e 

SETRABH). 	Uma licitação específica para a implantação da infraestrutura de 

carregamento será realizada em paralelo à aquisição dos veículos, com os custos 

incluídos no financiamento do Governo Federal. 

6. A meta de substituição de 40% da frota de ônibus por veículos menos 

poluentes até o ano de 2030 permanece válida e vigente? Houve alguma 

atualização, revisão ou replanejamento oficial dessa meta por parte da Prefeitura 
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de Belo Horizonte ou dos órgãos municipais responsáveis pelo transporte 

público? 

Sim, a meta permanece válida e vigente. Mais de 1/3 da frota atual já é 

composta por veículos Euro VI (que tem a capacidade de reduzir em até 80% a 

emissão de gases poluentes). 

7. Quais medidas concretas vêm sendo adotadas pelo município para 

alcançar essa meta? Existe um cronograma anual, planejamento por etapas ou 

plano de investimentos públicos e privados para garantir o cumprimento desse 

compromisso? 

As ações imediatas são o processo de renovação da frota, com a previsão de 

substituir mais 588 veículos até 2027 por modelos Euro VI, além da aquisição de 100 

ônibus elétricos. 

8. Considerando que o prazo para cumprimento da meta se aproxima, e 

que seriam necessários aproximadamente 208 ônibus substituídos por ano, qual 

é a avaliação da Prefeitura sobre a viabilidade atual da meta? Está sendo 

considerada alguma reformulação dos objetivos? 

Considerando que mais 30% dos ônibus já são modelos Euro IV e que os 588 

veículos que serão substituídos até 2027, a meta deverá ser atingida antecipadamente 

em 2026. A expansão de toda a frota para veículos elétricos é uma outra frente que 

será considerada no novo contrato de concessão a partir do final de 2028. 

Sendo o que temos para o momento, renovamos nossos cumprimentos. 

Rafael urta1 tende 

Superinte dente de Mobilidade 

SUMOB 
AVULSOS DISTRIBUIDOS 

E 

Raspou vol pela distribuição 
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